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Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo  
 

s názvem „Zateplení panelového bytového domu čp. 1395-1399, ul. Školní, Vrchlabí“ 
 

číslo smlouvy objednatele: 2022/04 
 
 
I. 

Smluvní strany 
 

1.1.  Objednatel:  Město Vrchlabí 
Zastoupený:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, starosta města 
Adresa:   Zámek č.1, 543 01 Vrchlabí 
IČO:   00 278 475 
DIČ:   CZ00278475  
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Číslo účtu:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 
1.2.  Zhotovitel:  EMH stavební CZ s.r.o. 

Sídlo:  Na Rokytce 1032/24, Libeň, 180 00 Praha 8 
Zastoupený:  Martin Hajzler, jednatel 
IČO:  01972197 
DIČ:  CZ01972197 
Adresa pro doručování:Boseň 42, 295 01 Mnichovo Hradiště 
Bankovní spojení:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Číslo účtu:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 
uzavírají spolu tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo:  
 
 

II. 
Účel dodatku a důvody jeho uzavření 

 
1) Smluvní strany se v souladu s čl. 4.4 a čl. 12.8 smlouvy o dílo č. 2022/04 uzavřené mezi výše 

uvedenými smluvními stranami dne 2. 6. 2022 na realizaci díla „Zateplení panelového 
bytového domu čp. 1395-1399, ul. Školní, Vrchlabí“ (dále jen „smlouva“) a na základě 
ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon“), dohodly na tomto dodatku č. 1 ke smlouvě. 
 

2) Smluvní strany se dohodly na potřebě víceprací a méněprací, které nemění celkovou povahu 
zakázky a jejich celková hodnota nepřesahuje 15 % ceny díla tj. jedná se o změnu smlouvy ve 
smyslu § 222 odst. 4 zákona. Změny smlouvy podle § 222 odst. 4 zákona jsou níže vymezeny 
v čl. III tohoto dodatku, v příloze č. 1 tohoto dodatku (tj. přehled víceprací a méněprací 
s rozdělením změn dle § 222 odst. 4 a 5 zákona) a v příslušném položkovém rozpočtu č. 2 tohoto 
dodatku. 

 
3) V průběhu realizace díla byla shledána potřeba realizace víceprací a méněprací, které nebyly 

zahrnuty v původním závazku ze smlouvy, jejich potřeba je nezbytná a změna v osobě 
dodavatele není z ekonomických či technických důvodů možná a způsobila by dodavateli 
značené obtíže či zvýšení nákladů, přičemž cenový nárůst v souvislosti s těmito změnami spolu 
nepřesahuje 30 % ceny díla tj. jedná se o změnu smlouvy ve smyslu § 222 odst. 5 zákona, 
za dodržení požadavku dle § 222 odst. 9 zákona. Změny smlouvy podle § 222 odst. 5 zákona 
jsou níže vymezeny a odůvodněny v čl. IV tohoto dodatku, v příloze č. 1 tohoto dodatku (tj. 
přehled víceprací a méněprací s rozdělením změn dle § 222 odst. 4 a 5 zákona) a v příslušném 
položkovém rozpočtu č. 2 tohoto dodatku. 
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III. 
Vícepráce a méněpráce dle § 222 odst. 4 zákona 

 
1)  Smluvní strany se dohodly, že dílo dle smlouvy bude rozšířeno o vícepráce a zúženo o 

méněpráce podle § 222 odst. 4 zákona specifikované tímto dodatkem za ceny uvedené v tomto 
dodatku a jeho přílohách. Přehled víceprací a méněprací s rozdělením změn dle § 222 odst. 4 
nebo 5 zákona je přílohou č. 1 tohoto dodatku a podrobné položkové rozpočty víceprací a 
méněprací dle tohoto dodatku jsou přílohou č. 2 tohoto dodatku. 

 
2) Změny dle tohoto článku dodatku nemění celkovou povahu zakázky. Jedná se o vícepráce a 

méněpráce dle změnových lisů č. A1 a A2.  
 
3) Celková hodnota víceprací a méněprací ve smyslu § 222 odst. 4 zákona dle tohoto dodatku činí 

bez DPH: 

 - méněpráce:      - 2 213 073,14 Kč, 

 - vícepráce:           268 782,73 Kč, 

 - hodnota změny:        2 481 855,87 Kč tj. 13,94 % z původní ceny díla dle smlouvy, 

 - cenový rozdíl:      - 1 944 290,41 Kč tj. snížení smluvní ceny díla o tuto částku. 
  
 Hodnota změny dle tohoto článku dodatku je 13,94 %. Žádné jiné změny dle § 222 odst. 4 

provedeny nebyly. Změny dle § 222 odst. 4 zákona nemění celkovou povahu zakázky a jejich 
celková hodnota nepřesahuje 15 % původní ceny díla.  

 
 

IV. 
Vícepráce dle § 222 odst. 5 zákona 

 
1)  Smluvní strany se dohodly, že dílo dle smlouvy bude rozšířeno o vícepráce a zúženo o 

méněpráce podle § 222 odst. 5 zákona specifikované tímto dodatkem za ceny uvedené v tomto 
dodatku. Přehled víceprací a méněprací s rozdělením změn dle § 222 odst. 4 nebo 5 zákona je 
přílohou č. 1 tohoto dodatku a podrobné položkové rozpočty víceprací a méněprací dle tohoto 
dodatku jsou přílohou č. 2 tohoto dodatku. 

 
2) Potřeba realizace víceprací a méněprací, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy, 

jejich potřeba je nezbytná a změna v osobě dodavatele není z ekonomických a technických 
důvodů možná a způsobila by dodavateli značené obtíže a zvýšení nákladů. Jedná se o práce 
podle změnových listů ZL 01, 02, 03 a 04 označené jako „Práce nad rámec SoD“, přičemž jejich 
podrobný popis je uveden v příloze č. 3 dodatku.  

 
3) Celková hodnota víceprací ve smyslu § 222 odst. 5 zákona dle tohoto dodatku činí bez DPH: 

  - méněpráce:             0,- Kč, 

 - vícepráce: 795 837,85 Kč, 

 - hodnota změny: 795 837,85  Kč tj. 4,47 % z původní ceny díla dle smlouvy, 

 - cenový rozdíl: 795 837,85 Kč tj. 4,47 % a zvýšení smluvní ceny díla o tuto částku. 
  
 Hodnota změny a cenový rozdíl dle tohoto článku dodatku je 4,47 % a jedná se o změnu 

závazku podle § 222 odst. 5 zákona tj. cenový rozdíl ve smyslu § 222 odst. 9 zákona nepřesahuje 
30 % původní ceny díla, přičemž se jedná o dodatečné práce, které nebyly zahrnuty v původním 
závazku ze smlouvy, jejich potřeba je nezbytná a změna v osobě dodavatele není 
z ekonomických a technických důvodů možná a způsobila by dodavateli značené obtíže a 
zvýšení nákladů.  
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V. 
Změna smluvní ceny dle víceprací a méněprací 

 
1)  Smluvní cena uvedená v čl. VI odst. 1 smlouvy se snižuje o cenový rozdíl dle čl. III tohoto dodatku 

a zvyšuje o cenový rozdíl dle čl. IV tohoto dodatku: 

 - změny dle odst. III dodatku celkem:   - 1 944 290,41 Kč, 

 - změny dle odst. IV dodatku celkem:        795 837,85 Kč, 

 - cenový rozdíl celkem:     - 1 148 452,56 Kč. 
 

2) Smluvní cena se vzhledem ke změnám smlouvy dle tohoto dodatku snižuje o celkový cenový 
rozdíl tj. o 1 148 452,56 Kč bez DPH a činí:  

- cena díla dle smlouvy o dílo celkem bez DPH   17 799 980,64 Kč 

- cena díla dle dodatku č. 1 smlouvy celkem bez DPH  16 651 528,08 Kč 

- výše DPH – sazba 15 %        2 497 729,21 Kč 

- cena díla dle dodatku č. 1 smlouvy celkem bez DPH  19 149 257,29 Kč 
  

 
VI. 

Závěrečná ustanovení 
 

1) Všechna ostatní ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn. 
 
2) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a 

účinnosti dnem zveřejnění dodatku v registru smluv. 
 
3) Nedílnou součástí dodatku jsou tyto přílohy: 
 - příloha č. 1 - přehled víceprací a méněprací s rozdělením změn dle § 222 odst. 4 a 5 zákona, 
 - příloha č. 2 –položkové rozpočty víceprací a méněprací, 
 - příloha č. 3 – popis změn dle čl. IV tohoto dodatku (tj. změny dle § 222 odst. 5 zákona) 
 

Vrchlabí, 02.02.2024     Boseň, 05.02.2024 

 
 
Za objednatele:     Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 
 
 
...............................................   ...................................... 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx     xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
starosta města Vrchlabí    jednatel EMH stavební CZ s. r. o. 

 


