		Podlimitní veřejná zakázka
		stavební práce
		„…………………………“
		nedotační/dotační
	                                                         	

Dodatek č. 2
[bookmark: _GoBack]ke smlouvě o dílo vedené u objednatele pod č. 1604/ORM/2022 ze dne 16. 11. 2022 ve znění dodatku č. 1 ze dne 30. 8. 2023, uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a v souladu s usnesením Rady města Jihlavy č. 1726/24-RM ze dne 18.1.2024 a týkající se akce:
„Propojení vodovodu DN 500 v rámci III. tlakového pásma“


1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: 	Statutární město Jihlava
se sídlem:	Masarykovo nám. č. 97/1, 586 01 Jihlava
zastoupený:	Mgr. Petrem Ryškou, primátorem
IČO:		002 86 010
(dále též jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:	KLEE s.r.o.
se sídlem:	Skalecká 350/3, 170 00 Praha 7
zastoupený:	Bohuslavem Klee, jednatelem
IČO:		292 59 312
(dále též jako „zhotovitel“)
(společně jako „smluvní strany“, jednotlivě pak jako „smluvní strana“)
2. [bookmark: _Hlk149008843]ÚVODNÍ USTANOVENÍ

2.1. Smluvní strany uzavřely dne 16. 11. 2022 smlouvu o dílo vedenou u objednatele pod č. 1604/ORM/2022 ve znění dodatku č. 1 ze dne 30. 8. 2023 ev. č. 1604/ORM/2022/1, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na akci „Propojení vodovodu DN 500 v rámci III. tlakového pásma“ (dále též jako „smlouva“).
2.2. 	V souvislosti s uzavřenou smlouvou se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2, a to z důvodu objektivní nutnosti provedení změn rozsahu předmětu díla, které vznikly v průběhu provádění díla dle smlouvy.
2.3. 	S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly i na adekvátní úpravě ceny předmětu díla způsobené výše uvedenou změnou rozsahu předmětu díla. Změny předmětu díla jsou dále popsány změnovými listy jednotlivých stavebních objektů – ZL č. 1-9.
	Stavební práce (částky uvedeny bez DPH):
	Změnový list č. 1 – SO – 03 – Armaturní šachty
	1) Změna technického řešení – provedení vodovodních šachet Š1 a Š2
	Změna spočívá v provedení prefabrikovaných armaturních šachet namísto původně navržených monolitických. Změna byla provedena na návrh zhotovitele s odvoláním i na dřívější termín dodání, dodržení technologické kázně při betonáži a snadnější doprava na místo osazení šachet. 
	Přípočet ZL č. 1								  + 593.380,00 Kč
Odpočet ZL č. 1								  -  593.380,00 Kč
	ZL č. 1 - SO – 03 – Armaturní šachty celkem               				     0,00 Kč


	Změnový list č. 2 – SO – 00 – Vedlejší rozpočtové náklady
	1) Doměrkový změnový list
	Jedná se odpočet položek, které nebyly realizovány a současně přípočet položky za provedení geometrického plánu pro věcná břemena a dělení pozemku, který nebyl součástí rozpočtu stavby. 
	Přípočet ZL č. 2								  +   20.000,00 Kč
Odpočet ZL č. 2								  -    97.000,00 Kč
ZL č. 2 - SO – 00 – Vedlejší rozpočtové náklady celkem		  -    77.000,00 Kč

	Změnový list č. 3 – SO – 01 – Kácení a výsadba
	1) Doměrkový změnový list
Nebyly realizovány náhradní výsadby dle projektové dokumentace. Dle rozhodnutí o povolení ke kácení vzrostlých dřevin MMJ – OŽP byly předepsány náhradní výsadby v jiném rozsahu a jinými dřevinami. Objednatel provedl odvod do ekologického fondu a náhradní výsadby si bude realizovat OŽP oddělení služeb v životním prostředí samostatně.
Přípočet ZL č. 3								  	     0,00 Kč
	Odpočet ZL č. 3								  -   141.177,81 Kč
ZL č. 3 - SO – 01 – Kácení a výsadba celkem              			  -   141.177,81 Kč

Změnový list č. 4 – SO – 02 – Propojení vodovodu
	1) Doměrkový změnový list
	Jedná se o vícepráce spojené s doplněním 1 ks samočinného odvzdušňovacího ventilu vč. napojení na vodovod DN 500 a montáže. Současně se jedná o odpočet položek rozpočtu, které nebyly v průběhu stavby prováděny. 
	Přípočet ZL č. 4								  +    71.805,00 Kč
Odpočet ZL č. 4								  -   361.069,00 Kč
ZL č. 4 - SO – 02 – Propojení vodovodu celkem				  -   289.264,00 Kč

Změnový list č. 5 – SO – 03-01 – Stavební a technologická část
	1) Doměrkový změnový list a záměna armatur
	Jedná se o záměnu armatur, kdy projektová dokumentace navrhovala použití hrdlových spojů. Zhotovitel po odsouhlasení objednatele, TDI a provozovatele, nahradil hrdlové spoje za spoje přírubové.
Současně nebylo provedeno dláždění okolo vstupu do armaturní šachty Š1, které bylo v plném rozsahu nahrazeno asfaltovým povrchem. 
	Přípočet ZL č. 5								  +  515.938,24 Kč
Odpočet ZL č. 5								  -   522.892,39 Kč
ZL č. 5 - SO – 03-01 – Stavební a technologická část celkem	  	  -       6.954,15 Kč

Změnový list č. 6 – SO – 05 – Elektrorozvody
	1) Doměrkový změnový list 
	Skutečné výměry dle geodetického zaměření.
	Přípočet ZL č. 6								  	     0,00 Kč
Odpočet ZL č. 6								  -    24.885,00 Kč
ZL č. 6 - SO – 05 – Elektrorozvody celkem	  	  		-      24.885,00 Kč

Změnový list č. 7 – SO – 03-02 – Elektrovystrojení – šachta Š1 
	1) Doměrkový změnový list – ovládání armatur
Vícepráce spojené s elektrovystrojením – ovládání šachty Š1. Změny a úpravy, které byly odsouhlaseny objednatelem, TDI, autorským dozorem a provozovatelem.
	Přípočet ZL č. 7								  +    68.508,50 Kč
Odpočet ZL č. 7								     	      0,00 Kč
ZL č. 7 - SO – 03-02 – Elektrovystrojení – šachta Š1 celkem	  	  +    68.508,50 Kč

Změnový list č. 8 – SO – 03-02 – Elektrovystrojení – šachta Š2 
	1) Doměrkový změnový list – ovládání armatur
Vícepráce spojené s elektrovystrojením – ovládání šachty Š1. Změny a úpravy, které byly odsouhlaseny objednatelem, TDI, autorským dozorem a provozovatelem.
	Přípočet ZL č. 8								  +    68.508,50 Kč
Odpočet ZL č. 8								     	      0,00 Kč
ZL č. 8 - SO – 03-02 – Elektrovystrojení – šachta Š2 celkem	  	  +    68.508,50 Kč

Změnový list č. 9 – SO – 111 – Oprava stávající komunikace 
	1) Doměrkový změnový list 
Skutečné výměry dle geodetického zaměření. Doplnění krajnice podél komunikace asfaltovým recyklátem.
	Přípočet ZL č. 9								  +    51.840,00 Kč
Odpočet ZL č. 9								  -   235.369,27 Kč
ZL č. 9 - SO – 111 – Oprava stávající komunikace celkem		  -   183.529,27 Kč

3. PŘEDMĚT DODATKU 

3.1. Smluvní strany se v souvislosti s výše uvedeným dohodly na následujících změnách uvedených v tomto ustanovení
3.2. 	Tímto dodatkem se mění čl. 6. odstavec 6.2. smlouvy tak, že se původní text tohoto ustanovení ruší a nahrazuje se tímto zněním:
„6.2. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za řádně a včasně provedené dílo:
Cena dle smlouvy bez DPH a dodatku č. 1 za část díla A	           	          11.272.623,00 Kč
Cena dle smlouvy bez DPH a dodatku č. 1za část díla B			   909.025,14 Kč
Dodatek č. 2
Cena za část díla A
Přípočty							                    + 1.338.140,24 Kč
Odpočty							                     - 1.740.404,20 Kč
Celková cena dodatku č. 2 za část díla A			         -    402.263,96 Kč
Cena celkem bez DPH za část díla A                                                  10.870.359,04 Kč
Cena za část díla B		
Přípočty							            	  + 51.840,00 Kč
Odpočty							              	 - 235.369,27 Kč
Celková cena dodatku č. 2 za část díla B			            - 183.529,27 Kč
Cena celkem bez DPH za část díla B                                                       725.495,87 Kč
Cena díla celkem za část díla A a část díla B bez DPH dle smlouvy a ve znění 
dodatku č. 1 a dodatku č. 2 	 				         11.595.854,91 Kč.“
+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni zdanitelného plnění.“

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.
4.2. Uzavřením tohoto dodatku č. 2 se tento dodatek č. 2 stává nedílnou součástí smlouvy.
4.3. Tento dodatek č. 2 bude uveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění  (dále též jako “ zákon o registru smluv“). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku č. 2. Uveřejnění tohoto dodatku č. 2 v souladu se zákonem o registru smluv pak zajistí objednatel.
4.4. Platnost tohoto dodatku č. 2 nabývá dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran. Účinnosti tento dodatek č. 2 nabývá okamžikem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv.
4.5. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva (2) stejnopisy obdrží objednatel, dva (2) stejnopisy obdrží zhotovitel. Každý stejnopis má právní sílu originálu.



	V Jihlavě, dne 19. 1. 2024 	V Jihlavě, dne 2. 2. 2024




	
	……………………………………..
	
	…………………………………………………..

	Mgr. Petr Ryška
primátor
	
	Bohuslav Klee
jednatel




1
