
SWIETELSKY stavební s. r. o.

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo č. 2023/006233 ze dne 3.10. 2023

Číslo smlouvy objednatele: 2023/006233
Číslo objednávky objednatele:
Definice prvku projektu:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

1. Objednatel:
se sídlem:
IČO:
DIČ:
jednající prostřednictvím:

adresa:
zastoupený:

statutární město Plzeň
náměstí Republiky 1, 301 00 Plzeň
00075370
CZ00075370
ODBORU SPRÁVY INFRASTRUKTURY 
Magistrátu města Plzně
Palackého náměstí 6, 301 00 Plzeň
Ing. Veronikou Vítovou, MBA, vedoucí odboru

zástupce pověřený jednáním ve věcech
a) smluvních: Ing. Veronika Vítová, MBA, vedoucí odboru
b) technických:

(dále jen „objednatel")

SWIETELSKY stavební s.r.o.
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem 
v Českých Budějovicích v oddílu C, vložka 8032 
Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice 
48035599 
CZ48035599
Robertem Běhalem, ředitel závodu SPORTOVNÍ STAVBY, 
Jiřím Berkou, ekonom závodu SPORTOVNÍ STAVBY

Zástupce pověřený jednáním ve věcech
a) smluvních: Robert Běhal, Jiří Berka
b) technických:

(dále jen „ zhotovitel")

tento

2. Zhotovitel:

se sídlem: 
IČO:
DIČ:
zastoupen:

d o d a t e k  č. 1



ČI. I.

1. Dne 3.10.2023 uzavřeli účastníci tohoto dodatku smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva"), jejímž 
předmětem je závazek zhotovitele k provedení díla -  Rekonstrukce sportoviště -  pozemní 
hokej 4. ZŠ, a dále závazek objednatele zaplatit za provedení díla dohodnutou cenu.

2. V průběhu realizace díla byla zjištěna nutnost provedení dodatečných prací, jedná o 
nepodstatné změny závazku ze smlouvy dle ustanovení § 222 odst. 5 Zákona, nezbytné práce, 
které nebyly zahrnuty v původním závazku a jsou nezbytné k dokončení díla, viz změnový list 
č. 1, dále se jedná o nepodstatné změny závazku ze smlouvy dle ustanovení § 222 odst. 7 
Zákona, nové položky, které představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu 
k nahrazovaným položkám, cena je stejná nebo nižší a jsou kvalitativně stejné nebo vyšší, viz 
změnové listy č. 2 a 3. Změna předmětu díla je odsouhlasena ze strany technického dozoru 
stavebníka a její bližší specifikace a zdůvodnění uvedeno ve Zprávě technického dozoru 
stavebníka, která tvoří nedílnou součást tohoto dodatku jako jeho příloha č. 1. Změnové listy 
č. 1 - 3 pak tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku.

3. Celková cena „méněprací" činí částku 3 457 904,07 Kč bez DPH.

4. Celková cena dodatečných stavebních prací činí částku 6 486 593,06 Kč bez DPH.

5. Celková finanční bilance představuje zvýšení ceny za dílo o částku 3 028 688,99 Kč bez DPH.

6. V návaznosti na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně ceny díla. S ohledem na 
tuto skutečnost se stávající text čl. IV. CENA odst. 1 Smlouvy v celém rozsahu ruší a nahrazuje 
tímto zněním:

1. Cena za práce uvedené v článku II. této smlouvy se sjednává, dle doložené cenové kalkulace 
zhotovitele, ve výši:

cena celkem bez DPH 34 205 703,19 Kč

slovy: třicet čtyři milionů dvě stě pět tisíc sedm set tři korun českých 
devatenáct haléřů

7. Smluvní strany se v návaznosti na výše uvedené dohodly na změně stávajícího textu čl. III. 
DOBA PLNĚNÍ odst. 2 Smlouvy, který se v celém rozsahu ruší a nahrazuje tímto zněním:

2. Zhotovitel se zavazuje dokončit dílo včetně předání veškeré požadované dokumentace 
objednateli nejpozději do 30. 9. 2024.

8. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
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ČI. II.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., 
o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

2. Tento dodatek je vyhotoven v šesti (6) stejnopisech, z nichž pět (5) náleží objednavateli a jeden 
(1) obdrží zhotovitel.

3. Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu tohoto dodatku, tento odpovídá jejich pravé a 
svobodné vůli a že ho uzavírají prosty jakékoli tísně či nátlaku, což níže svými podpisy stvrzují.

4. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru 
smluv, ve znění pozdějších předpisů, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. 
Smluvní strany se dohodly, že dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle 
správci registru statutární město Plzeň.

Přílohy:
Příloha č. 1 - Zpráva technického dozoru stavebníka
Příloha č. 2 -  Vyčíslení dodatečných stavebních prací a méněprací (krycí list, ZL č. 1, ZL č. 2, ZL č. 3)

V Plzni dne v ^  dne A

c t a t i i i á m í  m o c ^ Q  P lZ G H

Odbor správy infrastruktury MMP 
Ing. Veronika Vítová, MBA 

vedoucí odboru

¿iaWe t e lsk Y stavební s.r.o.
Robert Běhal'

ředitel závodu SPORTOVNÍ STAVBY

SWIET^LSKY stavební s.r.o.
Jjiří BerkaZMBA

ekonom zavoau íp u k iu v im i biAVBY
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Zpráva technického dozoru stavebníka

Akce: Rekonstrukce sportoviště - pozemní hokej 4 ZŠ

Místo stavby: Areál 4. ZŠ Plzeň - příspěvková organizace 
Kralovická 12 
323 00 Plzeň
parcela č. 1609/122, 1609/127 k.ú. Bolevec

Objednatel: Statutární město Plzeň 
náměstí Republiky 1,306 32 Plzeň

Jednající prostřednictvím: Odboru správy infrastruktury Magistrátu města Plzně
Palackého náměstí 6, 306 32 Plzeň

Zastoupený: Ing. Veronikou Vítovou, MBA, vedoucí odboru

Projektant:

HIP:

Generální dodavatel: SWIETELSKY stavební s.r.o.
odštěpný závod Sportovní stavby 
Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice 
IČ: 48035599

TDS: Chmelík, obchodní a oroiektová kancelář, s.r.o.



Odůvodnění změny díla:

Při stavbě objektu je pro řádné dokončení díla nezbytné provést následující úpravy:

1. Úprava zemní pláně hřiště

Během zemních prací na přípravě plochy původního hřiště a atletické dráhy byly v sondách popsány 
odlišné mocnosti a složení podkladních vrstev, než jak bylo uvedeno v projektové dokumentaci. Při 
zpracování dokumentace se vycházelo z archivních podkladů z minulých úprav hřiště. Tuto skutečnost 
nebylo možné ověřit v rámci přípravy investice stavby, neboť k ověření skutečnosti je třeba větší množství 
sond. Každá sonda však vyžaduje hloubení jámy, což by znamenalo narušení hřiště. Vzhledem k tomu, že 
na sportovišti probíhala aktivní sportovní činnost a tato metoda by vedla k dlouhodobým a nevratným 
omezením v možnosti využívání hřiště až do její rekonstrukce, nebyla proto využita.
V souladu s nálezovou situací v podloží hřiště a atletické dráhy, kdy byly provedeny rozbory a výluhové 
zkoušky stávajícího podkladního štěrkového souvrství a geologické složení zemní pláně konzultováno 
s geotechnikem, je navrženo provést úpravu výškového založení nového hřiště (snížení o 8 cm) tak, aby se 
zbytečně nenavyšovaly náklady na úpravu podloží finálních vrstev (dovozy materiálu po odvezení většího 
množství původních podkladních vrstev). Dále je nutno odstranit struskové kamenivo, které je nevhodné 
k recyklaci, skládkováním. Následně bude proveden mechanický sanační zásah v úrovni zemní pláně a v 
co nejvyšší míře sjednocena rozdílná tuhost zastižených materiálů, jejich zcela rozdílné propustnosti, jak v 
hloubkovém, tak v plošném rozsahu.
V souvislosti s nálezem kořenových systémů křovin a stromů pod obvodovou atletickou drahou, které 
způsobují objemové změny v podloží hřiště a dráhy, bude nezbytné vymýtit pruh podél hrany atletické 
dráhy, aby se předešlo budoucím negativním vlivům na sportoviště.
Toto dodatečné plnění je nezbytné k řádnému dokončení díla a má vliv na termín dokončení díla.
V souladu s náročností uvedených změn v rozsahu stavebních prací bude termín díla prodloužen o 2 
měsíce.

Vyčíslení nákladů:
Vícepráce: 3 673 064,98 Kč bez DPH 
Méněpráce: -487 006,91 Kč bez DPH 
Celková úprava ceny ZL 1: 3 186 058,07 Kč bez DPH

2. Úprava postřikovačů závlahy

V souladu s ust. § 222 odst. 7 zákona č. 134/2016 Sb. navrhl zhotovitel záměnu projektovou dokumentací 
stanoveného rozmístění a počtu zavlažovačích postřikovačů. Navrhované nové položky soupisu 
stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu a řešení (jedná se o záměnu šesti postřikovačů za 
osm, přičemž rozsah zavlažované plochy zůstává stejný). Instalací více postřikovačů se umožní kropení 
hřiště rozdělit do více zón, což umožní přesnější určení oblastí vyžadujících zálivku v souladu s aktuálním 
stavem a potřebami klubu, dále navržené řešení snižuje nároky na výkon čerpadla výtlaku, což povede ke 
snížení spotřeby elektrické energie. Použití více postřikovačů s menším perimetrem sníží také 
pravděpodobnost unášení vodního paprsku při zavlažování.
Navržená změna je na kvalitativně stejné úrovni a cena výrobků je ve vztahu k zaměňovaným položkám 
nižší. Možnost záměny byla potvrzena projektantem stavby. Bližší specifikace jednotlivých položek je 
uvedena ve změnovém listu č. 2.
Tyto změny nemají vliv na termín dokončení díla.

Vyčíslení nákladů:
Vícepráce: 412 707,70 Kč bez DPH
Méněpráce: -454 545,36 Kč bez DPH
Celková úprava ceny ZL 2: -41 837,66 Kč bez DPH
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3. Úprava areálového osvětlení

V souladu s ust. § 222 odst. 7 zákona č. 134/2016 Sb. navrhl zhotovitel záměnu projektovou dokumentací 
stanoveného rozmístění a počtu osvětlovacích stožárů a světel kolem hřiště. Navrhované nové položky 
soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu a řešení (jedná se o záměnu dvanácti 
stožárů s osvětlením za čtyři s možností sklopení, přičemž rozsah osvětlované plochy zůstává stejný). Oproti 
původnímu řešení použitím vyšších stožárů a speciálních osvětlovacích těles nebude docházet k rušivému 
osvětlení okolních budov, a to při stejné úrovni osvětlení hrací plochy. Stožáry umožňují po sklopení 
jednoduchý revizní a montážní přístup k osvětlovacím tělesům a osvětlení hrací plochy bude možné 
regulovat online z přenosného zařízení.
Navržená změna je na kvalitativně vyšší úrovni a cena výrobků je ve vztahu k zaměňovaným položkám 
nižší. Možnost záměny byla potvrzena projektantem stavby.
Bližší specifikace jednotlivých položek, je uvedena ve změnovém listu č. 3.
Tyto změny nemají vliv na termín dokončení díla.

Vyčíslení nákladů:
Vícepráce: 2 400 820,38 Kč bez DPH 
Méněpráce: -2 516 351,80 Kč bez DPH 
Celková úprava ceny ZL 3: -115 531,42 Kč bez DPH

Dle změnového listu číslo 1 má dodatek smlouvy vliv na termín zhotovení díla, termín dokončení díla se 
prodlužuje o 2 měsíce do 30. 09. 2024.

25. 01.2024 Ing. Petr Chmelík
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SW IETELSKY stavební s.r.o. KRYCÍ LIST
Změnové listy celkem

Stavba: N24-063-0077_ REKONSTRUKCE SPORTOVIŠTĚ - POZEMNÍ HOKEJ 4. ZŠ - PLZEŇ

Z m ě n o v é  lis ty  c e lk e m

Text Cena bez DPH DPH 15 DPH 21 Cena s DPH
1 Změnový list č. 1 - Úprava zemní pláně 3 186 058,07 Kč 0,00 Kč 669 072,20 Kč 3 855 130,27 Kč

1 Úprava zemní pláně hřiště - MNP -487 006,91 Kč 0,00 Kč -102 271,45 Kč -589 278,36 Kč
2 Úprava zemní pláně hřiště - VCP 3 673 064,98 Kč 0,00 Kč 771 343,65 Kč 4 444 408,63 Kč

2 Změnový list č.2 - Úprava závlahy -41 837,66 Kč 0,00 Kč -8 785,91 Kč -50 623,57 Kč
1 Úprava postřikovačů závlahy MNP -454 545,36 Kč 0,00 Kč -95 454,53 Kč -549 999,89 Kč
2 Úprava postřikovačů závlahy VCP 412 707,70 Kč 0,00 Kč 86 668,62 Kč 499 376,32 Kč

3 Změnový list ě. 3 -115 531,42 Kč 0,00 Kč -24 261,60 Kč -139 793,02 Kč|
1 Úprava areálového osvětlení - MNP -2 516 351,80 Kč 0,00 Kč -528 433,88 Kč -3 044 785,68 Kč
2 Úprava areálového osvětlení - VCP 2 400 820,38 Kč 0,00 Kč 504 172,28 Kč 2 904 992,66 Kč

Sazba DPH DPH celkem Odbytová cena bez DPH: 3 028 688,99
STAVBA CELKEM

21,00 636 024,69 Odbytová cena s DPH: 3 664 713,68
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SWIETELSKY stavební s.r.o. KRYCÍ LIST
_____________ Změnový list č. 1_____________

Stavba: N24-063-0077 REKONSTRUKCE SPORTOVIŠTĚ ■ POZEMNÍ HOKEJ 4. ZŠ - PLZEŇ - ZL 1

Úprava zemní pláně hřiště

Text Cena bez DPH DPH 15 DPH 21 Cena s DPH
1. Úprava zemní pláně hřiště - MNP -487 006,91 Kč 0,00 Kč -102 271,45 Kč -589 278,36 Kč
2 Úprava zemní pláně hřiště - VCP 3 673 064,98 Kč 0,00 Kč 771 343,65 Kč 4 444 408,63 Kč

Sazba DPH DPH celkem Odbytová cena bez DPH: 3 186 058,07
STAVBA CELKEM

21,00 669 072,20 Odbvtová cena s DPH: 3 855 130,27
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SWIETELSKY stavební s.r.o. ZMĚNOVÝ LIST č. 1
_________________ (po ložkový rozp is)________________

Stavba: N 24-063-0077 R E K O N S TR U K C E  S P O R TO V IŠ TĚ  - P O ZE M N Í HO K EJ 4. ZŠ  - PLZEŇ - ZL 1

Úprava zem ní pláně hřiště

1. Úprava zemní pláně hřiště - MNP
Položka Množství | m.j. Cena | Celkem

1 113107321 Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemíst -5 549,00 m2 25,52 -141 610,48
hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm 
Pol. 9

2 113107322 Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemíst -3 512,00 m2 36,81 -129 276,72
hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm 
Pol. 10

3 122251103 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I ski 
Pol. 13

-1 063,02 m3 176,43 -187 548,62

4 171201231 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze
do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 

Pol. 18

-199,31 t 143,35 -28 571,09

- 1049*0, 1*1,9 - 199,3100

Celkem Odbytová cena bez DPH: -487 006,91
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SWIETELSKY stavební s.r.o. ZMĚNOVÝ LIST č. 1
______________________________ (položkový rozpis)______________________

Stavba: N24-063-0077 REKONSTRUKCE SPORTOVIŠTĚ - POZEMNÍ HOKEJ 4. ZŠ - PLZEŇ - ZL 1

Úprava zemní pláně hřiště

2 Úprava zemní pláně hřiště - VCP
Položka \Text Množství | m.j. \ Cena | Celkem

1 R Sonda - ruční výkop 
NP

6,00 ks 1 500,00 9 000,00

2 R Rozbor pro vyloučení nebezpečnosti odpadu (výluhy) 2,00 kpl 26 000,00 52 000,00
NP

3 R Geotechnické konzultace při zemních pracích 
NP

1,00 kpl 38 000,00 38 000,00

4 113107224 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 do 400 mm strojně pl přes 200 m2 
ÚRS

8 777,00 m2 84,40 740 778,80

8777 8 777,0000

5 R Sjednocení kompaktnosti zeminy + štěrku (pláň), vč. rovnání 
NP

8 777,00 m2 62,20 545 929,40

6 162751117 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 
10 000 m 
SOD

1 316,55 m3 122,02 160 645,43

8777*0,15 1 316,5500

7 162751119 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každých dalších i započatých 1 000 m 
SOD

13 165,50 m3 12,20 160 619,10

1316,55*10 13 165,5000

8 167151111 Nakládání, skládám a překládám neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 1 316,55 m3 54,47 71 712,48

100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 
SOD

1316,55 1 316,5500

9 171201231 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného 2 501.45 t 143 35 358 582,14
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do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 
SOD

1316,55*1,9 2 501,4450

10 460361111 Poplatek za uložení zeminy na skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 
ÚRS

199,31 t 1 550,00 308 930,50

1049*0, 1*1,9 199,3100

11 122251103 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3 
SOD

110,32 m3 176,43 19 463,76

1379*0,08 110,3200

12 162751117 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti 1 skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 
10 000 m 
SOD

110,32 m3 122,02 13 461,25

110,32 110,3200

13 162751119 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každých dalších i započatých 1 000 m 
SOD

1 103,20 m3 12,20 13 459,04

110,32*10 1 103,2000

14 167151111 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes

100 m3, z hornin třídy těžitelnosti 1, skupiny 1 až 3 
SOD

110,32 m3 54,47 6 009,13

110,32 110,3200

15 171201231 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného
do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 
SOD

209,61 t 143,35 30 047,31

110,32*1,9 209,6080

16 181101132R Úprava pozemku s rozpojením, přehmutím, urovnáním a přehmutím přes 20 do 40 m zeminy skupiny 3 
Mechanická stabilizace zemní frézou do hloubky 0,5m

1 664,70 m3 96,20 160 144,14

NP
17 181151311 Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovinně a svah 8 777,00 m2 21,50 188 705,50

Výškové urovnám plochy - Grader 
ÚRS

18 181951112 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 8 777,00 m2 21,50 188 705,50
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Hutnění (válcování) plochy po odstanění krytu 
SOD

19 113202111 Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 280,00 m 125,68 35 190,40

naloženímm na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých 
SOD

20 997221561 Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů
vzdálenost do 1 km 
SOD

50,90 t 68,07 3 464,76

21 997221569 Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně
za další i započatý 1 km přes 1 km 
SOD

763,50 t 8,53 6 512,66

22 997221611 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti 
SOD

50,90 t 21,79 1109,11

23 997221861 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 
SOD

50,90 t 152,52 7 763,27

24 R Odstranění betonových skruží vč. zasypání 
NP

2,00 ks 7 450,00 14 900,00

Sanace míst s plastickým přetvořením
25 122251103 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3 

SOD
180,00 m3 176,43 31 757,40

26 171201231 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného
do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

SOD

306,00 t 143,35 43 865,10

27 167151111 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 180,00 m3 54,47 9 804,60

100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 
SOD

28 171201231 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného
do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 
SOD

306,00 t 143,35 43 865,10

29 213311141 Polštáře zhutněné ze štěrkopísku tříděného 180,00 m3 1 190,00 214 200,00
ÚRS
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Kácení dřevin a křovin

30 181111133 Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 150 do 200 mm ve svahu přes 1:2 
ÚRS

240,00 m2 158,00 37 920,00

31 162301501 Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm 
SOD

240,00 m2 63,56 15 254,40

32 162301981 Příplatek k vodorovnému přemístění křovin D kmene do 100 mm ZKD 1 km 
SOD

240,00 m2 12,40 2 976,00

33 112151114 Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene přes 400 do 500 mm 
ÚRS

4,00 kus 3 000,00 12 000,00

34 112201114 Odstranění pařezů D přes 0,4 do 0,5 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy 
ÚRS

4,00 kus 4 780,00 19 120,00

35 112151112 Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene přes 200 do 300 mm 
ÚRS

10,00 kus 493,00 4 930,00

36 112201112 Odstranění pařezů D přes 0,2 do 0,3 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy 
ÚRS

10,00 kus 1 190,00 11 900,00

37 112211112 Spálení pařezu D do 0,5 m 
ÚRS

18,00 kus 470,00 8 460,00

38 181351114 Rozprostření a urovnání omice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes
500 m2, tl. vrstvy přes 200 do 250 mm 
SOD

240,00 m2 19,92 4 780,80

39 181912112 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3
se zhutněním 
SOD

50,00 m2 66,80 3 340,00

40 181951112 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
se zhutněním 
SOD

240,00 m2 21,50 5 160,00

41 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5 
SOD

240,00 m2 6,54 1 569,60

42 182303113 Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tl do 50 mm rovina ve svahu přes 1:2 do 1:1 
ÚRS

240,00 m2 73,20 17 568,00

43 001 R Zemina pro terénní úpravy 
NP

9,00 m3 1 380,00 12 420,00

44 181411133 Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 ve svahu přes 1:2 do 1:1 240,00 m2 44,00 10 560,00
ÚRS
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45 005724100 Osivo směs travní parková 
SOD

10,00 kg 240,83 2 408,30

46 185803113 Ošetření trávníku shrabáním ve svahu přes 1:2 do 1:1 
ÚRS

240,00 m2 12,70 3 048,00

47 131112531 Hloubení jamek objem do 0,5 m3 v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 ručně 
ÚRS

4,00 m3 627,00 2 508,00

184201111 Výsadba stromu bez bálu do jamky v kmene do 1,8 m v rovině a svahu do 1:5 
ÚRS

4,00 kus 129,00 516,00

49 R 4,00 4 500,00 18 000,00

Slivoň švestka 2ks 
Jabloň lks 
Hrušeň lks 
NP

Celkem Odbytová cena bez DPH: 3 673 064,98

Sazba DPH DPH celkem Odbytová cena bez DPH: 3186 058,07
STAVBA CELKEM

21,00 669 072,20 Odbytová cena s DPH: 3 855 130,27
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SWIETELSKY stavební s.r.o. KRYCÍ l is t

______________ Zm ěnový list č.2______________

Stavba: N 24-063-0077 R E K O N S TR U K C E  S P O R TO V IŠ TĚ  - P O ZE M N Í HO K EJ 4. ZŠ  - PLZEŇ - ZL  2

Úprava postřikovačů závlahy

Text Cena bez DPH DPH 15 DPH 21 Cena s DPH
1 Úprava postřikovačů závlahy MNP -454 545,36 Kč 0,00 Kč -95 454,53 Kč -549 999,89 Kč
2 Úprava postřikovačů závlahy YCP 412 707,70 Kč 0,00 Kč 86 668,62 Kč 499 376,32 Kč

Sazba DPH DPH celkem Odbytová cena bez DPH: -41 837,66
STAVBA CELKEM

21,00 -8 785,91 Odbytová cena s DPH: -50 623,57
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nabídkový rozpočet
(položkový rozpis)

Strana: 1
Tištěno dne: 18.01.2024 

Databáze:
Nabídka číslo:

Stavba: N24-063-0077 REKONSTRUKCE SPORTOVIŠTĚ - POZEMNÍ HOKEJ 4. ZS - PLZEŇ - ZL 2 - 
Úprava postřikovačů závlahy_________________________________________

1 Úprava postřikovačů závlahy MNP

Položka T e x t Množství mj. cena/mj Celkem
1 42611930R čerpadlo ponorné , 15kW, H=80m, Q=40 m3/4, včetně chladícího -1,000kus 359 848,41 

pláště vč.příslušenství
viz specifikace

-359 848,41

2 871252303 Postřikovače a příslušenství - viz specifikace -1,000kus 94 696,95 -94 696,95

CELKEM Odbytová cena bez DPH : -454 545,36

2 Ú prava postřiko vačů  záv lah y  VCP

Položka T e x t Množství mj. cena/mj. Celkem
1 42611930R

2 871252303

čerpadlo ponorné , 11 kW, H=80m, Q=500l/min, včetně chladícího 
pláště vč.příslušenství

Postřikovače a příslušenství - viz specifikace
Pracovní tlak 3-7 bam 
Průtok 4,3-27,1 m3/hod 
Dostřik 19-36m 
8 ks

1,000kus 322 150,20 

1,000kus 90 557,50

322 150,20 

90 557,50

CELKEM Odbytová cena bez DPH : 412 707,70

' STAVBA CELKEM Sazba DPH DPH celkem Odbytová cena bez DPH :
\

■41 837,66

V______________________________________________

21,00 -8 785,91 Odbytová cena s DPH : -50 623,57
__ ✓

Nabídku zpracoval: 
Předáno dne : . ,



SWIETELSKY stavební s.r.o. KRYCÍ list

___________ Změnový list č. 3___________

Stavba: N24-063-0077 REKONSTRUKCE SPORTOVIŠTĚ - POZEMNÍ HOKEJ 4. ZŠ - PLZEŇ - ZL 3

Ú prava  a re á lo v é h o  osvě tlen í

Text Cena bez DPH DPH 15 DPH 21 Cena s DPH
1 Úprava areálového osvětlení - MNP -2 516 351,80 Kč 0,00 Kč -528 433,88 Kč -3 044 785,68 Kč
2 Úprava areálového osvětlení - VCP 2 400 820,38 Kč 0,00 Kč 504 172,28 Kč 2 904 992,66 Kč

Sazba DPH DPH celkem Odbytová cena bez DPH: -115 531,42
STAVBA CELKEM

21,00 -24 261,60 Odbytová cena s DPH: -139 793,02
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zídkový rozpočet
(položkový rozpis)

Strana: 1
Tištěno dne: 18.01.2024 

Databáze:
Nabídka číslo:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- \
Stavba: N24-063-0077 REKONSTRUKCE SPORTOVIŠTĚ - POZEMNÍ HOKEJ 4. ZŠ - PLZEŇ - ZL 3

- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 Ú p r a v a  a r e á lo v é h o  o s v ě t le n í  - MNP

Položka T e x t  Množství mj. cena/mj. Celkem
1 Poli 93 Svítidlo LED, 380W, záruka 7 let, 230V/50Hz, třída ochrany I, IK 

08, IP65, rozsah náklonu +/-15°, R
AL 9023, 4000K, CRI70, 51035lm, osazení 64xLED

-44,000kus 27 146,46 -1 194 444,24

2 Pol194 Stožár třístupňový, bezpaticový, výška od země 10m -12,000kus 62 941,91 -755 302,92
3 Poli 95 Výložník pro 3ks svítidel, 114/2500, držák pro reflektory PL, 

natáčení do stran

-4,000kus 4 608,59 -18 434,36

4 Poli 96 Výložník pro 4ks svítidel, 114/3500, držák pro reflektory PL, 
natáčení do stran

-8,000kus 5 871,21 -46 969,68

5 Poli 97 Stožárová výzbroj, zapojení pro 3 nebo 4 svítidla + přepěťová 
ochrana

-12,000kus 6 123,74 -73 484,88

6 Poli 98 Pojistka F 10.0A, keramická 5x20mm -20,000kus 31,57 -631,40
7 Poli 99 Rozvaděč R-AO -1,000kus 43 560,60 -43 560,60
8 Pol201 Kabel H07RN-F 3Gx1,5 -800,000m 64,65 -51 720,00
9 Pol202 Kabel CYKY-J 5x2,5mm -1 550,000m 84,60 -131 130,00
10 Pol206 Chránička ohebná pr.110 -400,000m 119,95 -47 980,00
11 Pol40 Chránička ohebná pr.40 -200,000m 53,03 -10 606,00
12 Pol207 Svorky SP1 (SPb) -8,000kus 95,08 -760,64
13 Pol208 Svorky SS -110,000kus 85,86 -9 444,60
14 Pol209 Základový rošt do betonu -12,000kus 2 714,65 -32 575,80
15 Pol211 Drát územ. FeZn pozink pr.10 -170,000m 138,89 -23 611,30
16 Pol212 Výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 80cm -120,000m 277,78 -33 333,60
17 Pol213 Zához kabel.rýhy šířka 35/hloubka 80cm -120,000m 151,52 -18 182,40
18 Pol214 Kabelové lože 2x5cm prosátá zemina šířka do 35cm -120,000m 107,32 -12 878,40
19 Pol19 Výstažná folie šířka 0,34m -120,000m 12,63 -1 515,60
20 Pol215 Hutnění zeminy po vrstvách při strojním záhrnu -30,000m3 119,95 -3 598,50
21 Pol216 Odvoz zeminy - domluva se stavbou pro využiti na stavbě -14,000m3 441,92 -6186,88

CELKEM Odbytová cena bez DPH -2 516 351,80

2 Ú p r a v a  a r e á lo v é h o  o s v ě t le n í  - VCP

Položka T e x t  Množství mj. cena/mj. Celkem
1 Pol 1 R Svítidlo LED WS250-WS200 - 1550W + omezující kryty 

NP
12,000kus 100 200,63 1 202 407,56

2 Pol 2 R Stožár osmihranný kónický, sklápěcí 15m na přírubu žár zinek, vč.
montáže
NP

4,000kus 195 524,71 782 098,84

3 Pol 3 R Výložník SB3 pro uchycení 3ks svítidel, uchycení M20 
NP

4,000kus 8 487,66 33 950,64

4 Pol 4 R Stožárová výzbroj, zapojení pro 3 nebo 4 svítidla + zásuvka 230
servis
NP

4,000kus 7 638,89 30 555,56

5 Pol 5 R Rozvaděč R-AO, vč. řídícího systému s ovládáním přes telefon 
NP

1,000kus 153 549,40 153 549,40

6 P0 I6 R Kabel CYKY 3x2,5 ve stožárech 
NP

216,000m 79,01 17 066,16

7 Pol 7 R Kabel CYKY-J 4x10mm2 od R-AO ke stožárům 
NP

265,000m 229,94 60 934,10

8 Pol205 trubka HDPE 40/33mm 200,000m 53,03 10 606,00
SOD

10 606,00



NABÍDKOVÝ ROZPOČET strana 2
Tištěno dne: 18.01.2024

(položkový rozpis) Databáze:
Nabídka číslo:

Stavba:N24-063-0077 REKONSTRUKCE SPORTOVIŠTĚ - POZEMNÍ HOKEJ 4. ZŠ - PLZEŇ - ZL 3
______________________________________________________________________________________________________ /

9 Pol 9 R Kotvící rošt F003/HL250
NP

4,000kus 10 493,83 41 975,32

10 Pol210 Beton B20 
SOD

8,000m3 6 628,79 53 030,32

11 Pol48 Výkop jámy pro stožár 
SOD

8,000kus 1 830,81 14 646,48

CELKEM Odbytová cena bez DPH 2 400 820,38

STAVBA CELKEM Sazba DPH

21,00

DPH celkem 

-24 261,60

Odbytová cena bez DPH : 

Odbytová cena s DPH :

-115 531,42 

-139 793,02

Nabídku zpracoval: 
Předáno dne : . .


