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	Změnový list (Variace podle Pod-článku 13.3 Smluvních podmínek)                   Záznam o změně závazku
	

	Číslo Smlouvy: 592/ORM/2023
	Další identifikace (číslo SO/PS /číslo Změny)
	Číslo Změnového listu:
	

	Dílo: HMA v Jihlavě - Zhotovitel stavby
	C.2.05 / 01
	002
	

	Správce stavby (případně Objednatel nad určitý finanční limit) a Zhotovitel výše uvedeného Díla se dohodli na uzavření tohoto Změnového listu:
Správce stavby: Pod-článek 1.1.2.4 (případně Objednatel nad určitý finanční limit)
Zhotovitel: Pod-článek 1.1.2.3, 4.3
	

	
	

	
	

	
	

	Přílohy Změnového listu:
(a) popis navrhované práce
Zrušení uvažované realizace přeložky vody.
(b) Vliv změny na dobu pro dokončení
Bez dopadu do termínu.
(c) ocenění změny
Cenová nabídka viz. VV - příloha č.1.
	 
	 
	Paré č.
	Příjemce
	 
	 
	 

	
	
	
	 
	
	
	
	 
	 

	
	
	
	1
	Správce stavby
	 
	 

	
	
	
	2
	Zhotovitel
	
	 
	 

	
	
	
	3
	Autorský dozor
	 
	 

	
	
	
	4
	Objednatel
	
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 

	Iniciátor Změny: Správce stavby
Popis Změny: Zrušení provedení přeložky vody v jihozápadní části pozemku. Z důvodu nevyhovujícího stavu původního rozvodu bude nahrazen vodovod v celé trase. Rozsah zrušené části přeložky pod objektem stadionu směrem k Smetanovým sadům je součástí přílohy č. 2 tohoto změnového listu.
	 

	Specifikace změny dle ZZVZ:
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 

	 
	
	C.2.5.01: Přeložka vodovodu
	
	
	
	
	 
	 

	 
	
	C.2.5.1.01: Potrubí
	
	
	
	
	 
	 

	 
	
	C.2.5.1.1.01: Vodovodní potrubí
	
	
	
	
	 
	 

	C.2.5.1.1.01_001
	Potrubí z tvárné litiny DN80 , s hrdlovými spoji TYTON, s povrchovou úpravou zesílenou proti bludným - proudům včetně tvarovek (ZnAl + cem. malta)
	bm
	-21,50
	2 362,0
	-50 783
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	C.2.5.1.1.02: Tvarovky
	
	
	
	
	 

	C.2.5.1.1.02_001
	Vsuvka U80
	ks
	-1,00
	2 530,0
	-2 530
	 

	C.2.5.1.1.02_002
	SEK 80
	ks
	-1,00
	2 631,0
	-2 631
	 

	C.2.5.1.1.02_003
	Koleno hrdlové K80-22°
	ks
	-1,00
	2 890,0
	-2 890
	 

	C.2.5.1.1.02_004
	F80
	ks
	-1,00
	4 044,0
	-4 044
	 

	C.2.5.1.1.02_005
	Přírobpvé koleno P80 - 30°
	ks
	-2,00
	3 130,0
	-6 260
	 

	C.2.5.1.1.02_006
	T 80/80
	ks
	-1,00
	3 693,0
	-3 693
	 

	C.2.5.1.1.02_007
	Koleno KP80-90°
	ks
	-1,00
	3 130,0
	-3 130
	 

	C.2.5.1.1.02_008
	Podzemní hydrant DN80 s litinový poklopem - nápis hydrant
	ks
	-1,00
	3 461,0
	-3 461
	 

	C.2.5.1.1.02_009
	Výstražná folie modré barvy ukládané do výkopu nad obsyp
	m
	-21,50
	25,0
	-538
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	C.2.5.1.02: Zemní práce
	
	
	
	
	 

	 
	
	C.2.5.1.2.01: Zemní práce
	
	
	
	
	 

	C.2.5.1.2.01_001
	Zemní práce hor. tř. 3, pro paženou rýhu
	m3
	-27,50
	478,0
	-13 145
	 

	C.2.5.1.2.01_002
	Pískový obsyp a podsyp pro potrubí
	m3
	-8,60
	1 900,0
	-16 340
	 

	C.2.5.1.2.01_003
	Odvoz kubatury na skládku 8,6m3
	m3
	-8,60
	273,0
	-2 348
	 

	C.2.5.1.2.01_004
	Zásyp zeminou z výkopu
	m3
	-18,90
	260,0
	-4 914
	 

	C.2.5.1.2.01_005
	Pažení výkopu příložným pažením
	m2
	-68,80
	315,0
	-21 672
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	C.2.5.1.03: Ostatní
	
	
	
	
	 

	 
	
	C.2.5.1.3.01: Ostatní
	
	
	
	
	 

	C.2.5.1.3.01_001
	Zkoušky těsnosti, desinfekce a proplach potrubí dle ČSN
	bm
	-22,00
	65,0
	-1 430
	 

	C.2.5.1.3.01_002
	Stavební přípomoce, betonové bloky pod armatury 300/300/300 mm
	ks
	-2,00
	675,0
	-1 350
	 

	C.2.5.1.3.01_003
	Montážní, upevňovací, těsnící a pomocný materiál, šrouby, konzoly, závitové tyče, objímky, - antivibrační vložky, podložky a závěsy, těsnící tmely, apod., …
	kpl
	-1,00
	5 000,0
	-5 000
	 

	C.2.5.1.3.01_004
	Uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, odhad 10 hod
	kpl
	-1,00
	5 500,0
	-5 500
	 

	C.2.5.1.3.01_005
	Výšková úprava stáv. poklopů vodovodních uzávěrů v ul. Jiráskova dle nových povrchů komunikací
	ks
	-1,00
	4 500,0
	-4 500
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	C.2.5.1.04: Bourací práce
	
	
	
	
	 

	 
	
	C.2.5.1.4.01: Bourací práce
	
	
	
	
	 

	C.2.5.1.4.01_001
	Bourání povrchu stávající komunikace
	m2
	-22,00
	450,0
	-9 900
	 

	C.2.5.1.4.01_002
	Obnova povrchu stávající komunikace
	m2
	-22,00
	1 500,0
	-33 000
	 

	C.2.5.1.4.01_003
	Bourání stávající vodovodu DN80 a odvoz na skládku k ekologické likvidaci
	m
	-5,00
	900,0
	-4 500
	 

	 
	
	
	
	
	
	-203 558
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 

	Odůvodnění změny dle ZZVZ:
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	a ) dodatečnost stavebních prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku 
	 

	 
	b) nezbytnost dodatečných prací
	 

	 
	c) nemožnost změnit dodavatele z ekonomických anebo technických důvodů (slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením)
	 

	 
	d) značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů při změně dodavatele
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 

	[image: C:\Users\BOJANO~1.HED\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image007.png]
	 



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 

	 
	a) nepředvídatelnost okolností zadavatelem, které způsobily změny
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	a) srovnatelný druh materiálu/prací nové položky vůči nahrazované položce
	 

	 
	b) stejná nebo nižší cena materiálu/prací nové položky vůči nahrazované položce
	 

	 
	c) stejná nebo vyšší kvalita materiálu/prací nové položky vůči nahrazované položce
	 

	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Údaje v Kč bez DPH:
	 
	 

	Cena Smlouvy o dílo včetně předchozích změn
	1 907 783 157,00
	 

	Cena vypuštěných prací
	-203 558,00
	 

	Cena dodatečných prací
	0,00
	 

	Odměna GD za úspory
	0,00
	 

	Cena Smlouvy o dílo a předchozích změn včetně aktuální změny
	1 907 579 599,00
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 

	Cena prací celkem (vypuštěné+dodatečné)
	-203 558,00
	 

	Podpis vyjadřuje schválení Variace a záznamu o změně závazku:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Správce stavby
	 
	 
	jméno                                     Josef Prokeš
	Datum 24.1.2024
	podpis
	 

	Správce stavby (případně Objednatel nad určitý limit) a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném Díle dojde ke změnám, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.
	 

	
	 

	
	 

	
	 

	Zhotovitel
	jméno                                 Petr Kráčmar
	Datum 24.1.2024
	podpis
	 

	Autorský dozor
	jméno                                 Tomáš Dus
	Datum 24.1.2024
	podpis
	 

	Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele podle interního pověření – nad určitý limit)
	jméno                                                 Alena Kottová                     
	Datum 24.1.2024
	podpis
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Číslo paré:
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