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1.Předání staveniště

1.1Technicko-koordinační příprava realizace včetně dodání a uskladnění materiálu

2.Přípravné práce - instalace kabelových tras, kabelů a koncových prvků

2.11PP (bez ERO)

2.21PP - spojovací krček (bez ERO)

2.3

1NP - kompletní instalace pokojů ( 4-5 pokojů ) dvě jednotky + samostatný pokoj po 3-4h. 

Komplet instalace pokojů na patře 5.prac dnů + instalace společných a technických 

prostor. Pořadí a dny přístupů do pokojů - jednotek určí objednatel

2.41NP - spojovací krček (pokud nebude provedeno v 5.týdnu - náhradní termín ve 14.týdnu)

2.5

1NP - kompletní instalace pokojů ( 4-5 pokojů ) dvě jednotky + samostatný pokoj po 3-4h. 

Komplet instalace pokojů na patře 5.prac dnů + instalace společných a technických 

prostor. Pořadí a dny přístupů do pokojů - jednotek určí objednatel

2.6

1NP - kompletní instalace pokojů ( 4-5 pokojů ) dvě jednotky + samostatný pokoj po 3-4h. 

Komplet instalace pokojů na patře 5.prac dnů + instalace společných a technických 

prostor. Pořadí a dny přístupů do pokojů - jednotek určí objednatel

2.7

1NP - kompletní instalace pokojů ( 4-5 pokojů ) dvě jednotky + samostatný pokoj po 3-4h. 

Komplet instalace pokojů na patře 5.prac dnů + instalace společných a technických 

prostor. Pořadí a dny přístupů do pokojů - jednotek určí objednatel

2.8

1NP - kompletní instalace pokojů ( 4-5 pokojů ) dvě jednotky + samostatný pokoj po 3-4h. 

Komplet instalace pokojů na patře 5.prac dnů + instalace společných a technických 

prostor. Pořadí a dny přístupů do pokojů - jednotek určí objednatel

2.9Střecha

2.10Kolektor (bez ERO)

3.Instalace ústředny EPS + grafická nadstavba EPS včetně vizualizace

3.1Úprava grafické nadstavby na recepci - dohled ostatních objektů

4Silnoproudá elektroinstalace

4.1Úpravy R3.1, R3.2, R3.3, R3.4, R3.5

4.2Úprava RPO

4.3Kabelové trasy včetně instalace kabelů

4.4Dílčí revize do SD před uvedením do provozu - vývody

5.Konfigurace zařízení

6.provedení funkční zkoušky dle PD

7.odstranění VaN a drobných oprav

8.provedení KOMPLEXNÍ zkoušky

9.vyhodnocení zkoušek a provedení prací

10.Předání díla

2024



EPS + ERO + instalace NN
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