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                                                                                                        Dodatek č. 3 k SoD č. 1058/2023
Dodatek č. 3

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), (dále jen „smlouva“)

Číslo smlouvy zhotovitele:
Číslo smlouvy objednatele: 1058/2023

Název díla:	„HC Nechranice – jeřáb č.35“ – technická variantní studie
SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
statutární orgán:	 
zástupce ve věcech smluvních:		
zástupce ve věcech technických:	 

zástupce objednatele:	

IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
bankovní spojení:	
číslo účtu:	 
zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl A, vložka 
	13052.
(dále jen „objednatel“) 

a
Zhotovitel:	SUTOR Global s.r.o.
sídlo:	Starý Most, 1 434 01 Most 
zástupce ve věcech smluvních:	 
	
zástupce ve věcech technických:	

IČO:	64051072
DIČ:	CZ64051072
bankovní spojení:	
číslo účtu:	

SUTOR Global s.r.o. zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 9843

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv.
 

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 

Tento dodatek je uzavírán z důvodu neověřených informací, ohledně stavu jeřábu č. 35. Je nutné zajistit odborné posouzení, na základě kterého bude rozhodnuto o rozsahu opravy a následně bude dopracována technická variantní studie.

Tímto dodatkem se mění Čl. I. Předmět smlouvy a předmět díla, Čl. III. Termín plnění, Čl. IV. Cena a Čl. V. Platební podmínky


	Čl. I. PŘEDMĚT SMLOUVY A PŘEDMĚT DÍLA

Původní znění dle SoD:

Předmětem smlouvy je zpracování technické variantní studie pro akci: HC Nechranice – jeřáb č. 35“, jejímž výstupem bude řešení opravy jeřábu 
(dále jen „dílo“) v tomto rozsahu:
 

Nové znění:
Předmětem smlouvy je zpracování odborného posouzení stavu strojní a elektro části jeřábu č. 35, včetně zpracování a předání komplexní technické zprávy.
Následně proběhne zpracování technické variantní studie pro akci: HC Nechranice – jeřáb č. 35, jejíž výstupem bude řešení opravy jeřábu v tomto rozsahu:


Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ 

Původní znění dle dodatku č. 2:

Termín provedení díla:

a) zahájení prací na předmětu plnění:
bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy

 
b) první dílčí termín - předání kompletní technické variantní studie (1 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání ZVV: 		nejpozději do 18.01.2024

c) předání a převzetí kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky):
 	                                       1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)
Nové znění:

Termín provedení díla:

a) zahájení prací na předmětu plnění:
bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy
 
b) [bookmark: _GoBack]první dílčí termín - předání technické zprávy – odborné posouzení stavu (1 x tištěné + 1 x elektronicky): 								                                                                     nejpozději do 29.02.2024 
c) druhý dílčí termín – předání kompletní technické variantní studie (1x tištěné + 1x elektronicky) po projednání na ZVV:		nejpozději do 29.03.2024

d) předání a převzetí kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky):
 	                                      1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen IK PŘ)

Čl. IV. CENA 
Původní znění dle SoD:

Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla a činí celkem: 
									81 200,00 Kč bez DPH.

Nové znění:
Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla a činí celkem: 
									162 000,00 Kč bez DPH.
Z toho:
Zpracování odborného posouzení stavu:			80.800,00 Kč bez DPH
Zpracování technické variantní studie:				81.200,00 Kč bez DPH


Čl. V. PLATEBNÍ PODMÍNKY
Původní znění dle SoD:

Fakturace bude provedena následovně:

a) V případě prvního dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí kompletní technické variantní studie ve výši 80 % z částky 81 200,- Kč, tj. 64 960,00 Kč bez DPH.

b) V případě celkového plnění dnem podpisu „Rozhodnutí“ o schválení PD stupně generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v investiční komisi ve výši zbývajících 20 % z částky 81 200,- Kč, tj. 16 240,00 Kč bez DPH. 


Nové znění:

Fakturace bude provedena následovně:

a) V případě prvního dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí technické zprávy – odborného posouzení stavu ve výši 100 %, tj. 80.800,00 Kč bez DPH.

b) V případě druhého dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí kompletní technické variantní studie ve výši 80 % z částky 81 200,- Kč, tj. 64 960,00 Kč bez DPH.



c) V případě celkového plnění dnem podpisu „Rozhodnutí“ o schválení PD stupně generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v investiční komisi ve výši zbývajících 20 % z částky 81 200,- Kč, tj. 16 240,00 Kč bez DPH. 



ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 3


1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.

1. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. 

1. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

1. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.  



v Chomutově dne:					v Praze dne:






……………………………………			…………………………………….

investiční ředitel	jednatel společnosti
Povodí Ohře, státní podnik				SUTOR Global s.r.o.

objednatel (podpis, razítko) 				zhotovitel (podpis, razítko)
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