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Jméno Datum Podpis

Objekt: Návštěvnické centrum

Objednatel: Muzeum romské kultury s.p.o.

Zhotovitel: PROTOM S.r.o.

Protokol o změně díla

Předmět díla: Lety u Písku, památník holokaustu Romů a Sintů v Čechách

Smluvní vztah: Smlouva o dílo MRK/SOD 10/2023

Změnový list č.: 25

Název: Doplnění zemních zásuvek chybějících v rozpočtu

Ing. Pavel Rödl

Projektant: TERRA FLORIDA v.o.s.

Popis změny:

V projektu Návštěvnického centra jsou kresleny zemní zásuvky, jelikož běžné zásuvky na skleněných stěnách nelze použít. V rozpočtu 

však tyto zásuvky chybí.

TDS:

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny tak, jak požaduje, nebo předpokládá Dokumentace zakázky 

pro celé dílo.
Posouzení změny z hlediska zákona č. 134/2016 Sb. Zákon o zadávání veřejných zakázek 

Změna je vyvolána podle § 222 odst. 6 - potřeba změny vznikla v důsledku záměny jedné nebo více položek soupisu stavebních prací 

jednou nebo více položkami - materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným 

položkám kvalitativně stejné nebo vyšší.
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Reálný stav - návrh ZL podává zhotovitel

Jedná se o změnu Zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla

Úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla

nepředvídané práce realiz. A hrazené nad rámec ceny díla

Způsob projekčního řešení změny:

Zápis do SD

Dodatek k PD

Dokumentace skut. provedení

Jiné

Změnu vyvolal:
Návrh ZL podává objednatel
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y Ocenění zpracoval:

Hodnota přípočtů (vícepráce) celkem v Kč bez DPH

Hodnota odpočtů (méněpráce) celkem v Kč bez DPH

Náklady na změnu v Kč bez DPH

21%
Náklady na změnu vč. DPH

Přílohy: 1x položkový rozpočet
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ín Termín realizace změny:
Vliv změny na termín dokončení díle:
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Změnu odsouhlasil:

Zhotovitel (stavbyvedoucí)

Zhotovitel (ředitel pro obchod, výrobu)

TDS:

Pojektant:

Objednatel (statutární zástupce)


