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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku


Objednatel: Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje
Se sídlem: Žižkova 146, 280 02 Kolín III.
IČ: 272 56 391
DIČ: CZ 272 56 391
Zastoupený: MUDr. Petrem Chudomelem, MBA, předsedou představenstva a Mgr. Ivetou Mikšíkovou, místopředsedkyní představenstva
Bankovní spojení: Komerční banka a.s. – pobočka Kolín 
č. účtu: 8138-151/0100
Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, dne 21. června 2005, oddíl B, vložka 10018.

na straně jedné (dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: Realitní a stavební společnost s.r.o.
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v oddíle C, vložce 90993
Se sídlem: Fantova 693/45, Obřany, 614 00 Brno
Doručovací adresa: Žitenická 10, 286 01 Čáslav
IČ: 41432037
DIČ: CZ41432037
Zastoupený: Jaroslavem Vaňátkem, jednatelem
Bankovní spojení: UniCredit Bank a.s.; č.ú. 2111568984/2700
ID datové schránky: a7awm62

na straně druhé (dále jen „Zhotovitel“)



objednatel a zhotovitel dále také jako „smluvní strany“
nebo jednotlivě jako „smluvní strana“







I. Předmět dodatku
1. [bookmark: _Hlk535326849]Tímto dodatkem č. 1 se upravuje Smlouva o dílo ze dne 19. 10. 2023, kterou smluvní strany uzavřely jako výsledek zadávacího řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu nazvané „Úprava prostor pro vyšetřovnu RTG – pavilon „R“ (dále jen jako „Smlouva o dílo“).
2. Smluvní strany se, v rámci provádění Smlouvy o dílo, dohodly na změně rozsahu díla, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a dále v důsledku potřeby provedení dodatečných stavebních prací, které jsou nezbytné pro provedení díla, a které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Změna rozsahu díla je zachycena ve změnovém listu č. 1, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku. Celková hodnota změn je 422.844,24 Kč bez DPH (z toho 45.464,62 Kč méněpráce a 377.379,62 Kč vícepráce).
3. Dále se smluvní strany v rámci provádění Smlouvy o dílo dohodly na změně termínu provedení díla a předání dokončeného díla bez vad a nedodělků, přičemž tato změna je odůvodněna potřebou provést dodatečné stavební práce, které jsou nezbytné pro provedení díla, a které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, a které však nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Změny rozsahu díla, které v důsledku vedou k potřebě změnit termín provedení a předání díla, jsou uvedeny ve změnovém listu č. 1, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku, a to především v rozsahu změn týkajících se stavebních prací na stropu vyšetřovny RTG a na obvodovém plášti pavilonu „R“. Změna termínu provedení díla a předání dokončeného díla bez vad a nedodělků je vyznačena v aktualizovaném harmonogramu realizace díla, který tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku.
4. Z důvodu dohody smluvních stran o změně rozsahu díla a dohody smluvních stran o změně termínu provedení a předání díla pak smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo.
5. [bookmark: _Hlk535328170]Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nezměněné tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti v rozsahu základní Smlouvy o dílo ze dne 19. 10. 2023.

II.
Změna Smlouvy o dílo
1. Smluvní strany se dohodly na změně článku II. „Cena“ Smlouvy o dílo tak, že text odst. 2 článku II. „Cena“ Smlouvy o dílo se mění a bude znít takto:

Cena za provedení díla dle Smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 činí:
a) Cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH:	2.347.365,00 Kč, tj. 2.840.311,65 Kč vč. 21% DPH
b) Cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH:	331.915,00 Kč, tj.    401.617,15 Kč vč. 21% DPH
c) Cena díla celkem bez DPH:	2.679.280,00 Kč, tj. 3.241.928,80 Kč vč. 21% DPH
(Slovy: dvamilionyšestsetsedmdesátdevěttisícdvěstěosmdesát korunčeských bez DPH)

2. [bookmark: _Hlk157427873]Smluvní strany se s ohledem na potřebu provést změny v rozsahu díla dle změnového listu č. 1, a to především v rozsahu změn týkajících se stavebních prací na stropu vyšetřovny RTG a na obvodovém plášti pavilonu „R“ dohodly na odpovídající změně článku IV. „Termín plnění“ Smlouvy o dílo tak, že odst. 2 článku IV. „Termín plnění“ Smlouvy o dílo se mění a budou znít takto:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle podmínek sjednaných v čl. V. této smlouvy a předat celé dokončené dílo bez vad a nedodělků objednateli nejpozději do 8.3.2024.

III. Závěrečná ustanovení
1. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 19. 10. 2023 se uzavírá elektronicky tak, že objednatel elektronicky podepíše návrh dodatku předložený již podepsaný ze strany zhotovitele a zašle takto podepsaný dodatek zhotoviteli prostřednictvím emailové pošty a také datovou schránkou. Zhotovitel se zavazuje zajistit a zachovat možnost přijímání komerčních datových zpráv do své datové schránky.
2. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 19. 10. 2023 byl sepsán podle pravé, vážné a svobodné vůle smluvních stran. Účastníci si text dodatku č. 1 přečetli a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
3. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 19. 10. 2023 nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti okamžikem jeho uveřejnění v registru smluv. 


Přílohy:
Příloha č. 1 – Změnový list č. 1.
Příloha č. 2 – Aktualizovaný harmonogram realizace díla


	V Kolíně,

OBJEDNATEL:



___________________________________
Oblastní nemocnice Kolín, a.s., 
Nemocnice Středočeského kraje
MUDr. Petr Chudomel, MBA
předseda představenstva 



____________________________
Oblastní nemocnice Kolín, a.s.,
nemocnice Středočeského kraje
Mgr. Iveta Mikšíková
místopředsedkyně představenstva
	V Brně,

ZHOTOVITEL:



___________________________________
Realitní a stavební společnost s.r.o.
Jaroslav Vaňátko
jednatel
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