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ZMĚNOVÝ LIST č. 2 – stavby:
„Modernizace budovy hlavní tribuny a vedlejších tribun fotbalového areálu v Bruntále“

OBJEDNATEL:  Město Bruntál, Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál, Ing. Petr Rys MBA
ZHOTOVITEL:   Jurčík-stavebnictví s.r.o., Příčná 173, 793 12 Horní Benešov, Ing. František Jurčík
TECHNICKÝ DOZOR:	xxx. xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxx/xx, xxx xx xxxxx

ZMĚNA:
1. SO 03b - Oprava krytiny střechy se zateplením.
Úprava množství provedení klempířských prací dle skutečnosti - částečný odpočet klempířských prvků, které se neprováděly.
2. SO 04a - Vnitřní stavební úpravy severní části zázemí.
Úprava množství provedení klempířských prací dle skutečnosti - částečný odpočet klempířských prvků, které se neprováděly.

TECHNICKÝ POPIS ZMĚNY - ZÁMĚNY
	Původní položky soupisu stavebních prací –nepožadované položky (méněpráce)
	Nové položky soupisu stavebních prací – požadované položky (vícepráce)

	1. menší rozsah klempířských konstrukcí
2. menší rozsah klempířských konstrukcí

	1. nejsou
2. nejsou


	Důvod změny: 
1. SO 03b - Oprava krytiny střechy se zateplením.
Úprava množství provedení klempířských prací dle požadavku objednatele - částečný odpočet klempířských prvků, které se neprováděly. Část původních klempířských prvků u zastřešení hlediště hlavní tribuny se neměnila z důvodu dobrého technického stavu a neprováděl se mezistřešní žlab z pozinkovaného plechu z důvodu záměny původně navržené povlakové krytiny z asfaltových pásu za PVC fólii.
	Změny byly zařazeny do § 222 odst. 4 ZZVZ. 
2. SO 04a - Vnitřní stavební úpravy severní části zázemí.
Úprava množství provedení klempířských prací dle skutečnosti - částečný odpočet klempířských prvků, které se neprováděly. Část klempířských prvků (parapety oken sušárny, prádelny a skladu zahradní techniky) byla již zahrnuta v stavebním objektu SO 02a - Vnější stavební úpravy zázemí hlavní tribuny.
Změny byly zařazeny do § 222 odst. 4 ZZVZ.
.

	Vliv změn na konečný termín:
Bez vlivu na změnu termínu.


	Příloha ZL2:  Rozpočty méněpráce / vícepráce (MNP / VCP) 

	Cena odpočtu (nepožadované položky – MNP) – bez DPH:
1.            -   12 178,78 Kč
2.            -     3 558,08 Kč
Součet celkem         -  15 736,86 Kč

	Cena přípočtu (nově požadované položky - VCP) - bez DPH:
1. + 0,00 Kč
2. + 0,00 Kč
Součet celkem       +   0,00 Kč


	Konečná cena díla po úpravě bez DPH:
SoD ve znění Dodatku č. 1:                                    4 206 110,95 Kč
Práce dle tohoto ZL č. 2:                                          - 15 736,86 Kč
Cena díla po úpravě:                                              4 190 374,09 Kč


	Výše uvedené změny díla byly provedeny v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „ZZVZ“).

Změny v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ:
Změny provedené v souladu s odst. 4 nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a b) nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí. 
Hodnota změny (nižší než 15% původní hodnoty závazku - Části I.): 567 805,17 Kč bez DPH
Čerpáno ZL č. 1: 258 972,23 Kč bez DPH, tzn. 6,84 %
Čerpáno ZL č. 2:   15 736,86 Kč bez DPH, tzn. 0,42 %
Zůstatek: 293 096,08 Kč bez DPH, tzn. 7,74 %




SEZNAM PŘÍLOH:
- rozpočet obsahující odpočtovou část
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