
Č.

mlouvě o dílo ze dne pro zhotovení stavby
„Stavební úpravy MK v ulici U sv. Petra a Pavla v Třeboni“

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo zakázky

Smluvní strany

Město Třeboň

se sídlem: Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň

Zastoupený: PaedDr. Janem Váňou města

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:       

Telefonní spojení:

stavební s.r.o.,
SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH

se sídlem: Pražská tř. 495, 370 04 České Budějovice
korespondenční adresa: U Panelárny 881/III, 377 01 Jindřichův Hradec
apsaný Krajského soudu Českých Budějovicích íl , vlož

astoupený: Ing. Ivanem Šotem, vedoucím OZ DS JIH

právněn jednat ve věcech smluvníc

IČ: 

DIČ plátce DPH

ankovní spojení: 

Telefonní spojení:

uzavírají č. mlouvě o dílo uzavřené dne mezi výše uvedenými smluvními 
(dále jen „dodatek“).

Smluvní strany tohoto dodatku uzavřely mezi sebou dne mlouvu o dílo, ve znění dodatku 
č. jejímž předmětem byl závazek zhotovitele provést pro objednatele sjednané
stavební práce a dodávk materiálů a služeb pro sjednanou stavbu „Stavební úpravy MK v ulici U sv. 
Petra a Pavla v Třeboni“ ve sjednaném rozsahu, obsahu, technickém řešení, způsobu provádění 

smluvených parametrech díla a sjednaných termínech (dále jen „ mlouva o dílo“)



Rada města svým usnesením č. schválila uzavření Dodatku č.
Smlouvě o dílo č. 750/7 .2023 na zhotovení stavby „Stavební úpravy MK v ulici U sv. 
Petra a Pavla v Třeboni“, se společností SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby 
JIH, IČ 48035599, Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice, jehož předmětem je Změnový list č.
na základě kterého se cena díla zvyšuje Kč bez DPH ( Kč vč. DPH)
specifikace ve schváleném měnovém listu č.

Tímto dodatkem se smluvní strany dohodly na změně ceny díla specifikované v čl. 
dílo, a to dle specifikace uvedené ve Změnovém list č. (příloha), takto: 

Cena díla dle Smlouvy o dílo ze dne a Dodatku č. Kč

Vícepráce dle Změnového listu č. Kč

Cena díla celkem zohlednění změn Kč
Cena díla celkem zohlednění změn dle tohoto dodatku, vč. DPH Kč

ostatních částech zůstává smlouva o dílo beze změny. 
je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží je elektronický 

originál.
ý dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona 

č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších 
předpisů, oběma smluvními stranami do této smlouvy.
Na důkaz svobodné a vážné vůle uzavřít tento dodatek následují podpisy osob oprávněných jednat za 
smluvní strany. 
Smluvní strany shodně prohlašují, že souhlasí se zveřejněním úplného znění 
smluv ve smyslu zákona 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv, v platném znění. Je li zveřejnění tímto zákonem vyžadováno, zajistí

Příloha, jakožto nedílná součást tohoto dodatku
Změnový list č. s rozpočtem

Třeboni Jindřichově Hradci

PaedDr. Jan Váňa a města



ZMĚNOVÝ LIST č. 
Stavební úpravy MK U sv. Petra a Pavla v Třeboni
MĚSTO TŘEBOŇ, Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň
SWIETELSKY stavební Pražská 495, 370 04 České Budějovice

AUTORSKÝ DOZOR: Jarošovská 1126 377 01 Jindřichův Hradec
Zdeněk Musil, U rybníčku 378, 378 33 Nová Bystřice

ZměnovÞ list č. zahrnuje následující změny projektové dokumentace vč. jejich ocenění

Stavební objekt Odpočet z rozpočtu         Přípočet k rozpočtu Rozdíl

25.213,20 Kč             + 19.184,94 č 6.028,26 Kč
Vícepráce – úprava domu č.p. 508
Méněpráce – odpočty neprováděnÞch prací

0,00 Kč             + 41.635,24 č + 41.635,24 Kč
Vícepráce – dodávka a montáž dřevěného zábradlí na propustek
Vícepráce – dodávka a montáž betonového odvodňovacího žlabu

před vjezdem k domu č.p. 1305

č         č Kč
Vícepráce – dodatečné osazení podzemního hydrantu a šoupěte na stávajícím

vodovodním řadu na křižovatce ulic U sv. Petra a Pavla a Na Hrádečku
Méněpráce – odpočty neprováděnÞch prací

Jednotná kanalizace Kč             + č Kč
Vícepráce – narovnání skutečné délky kanalizace dle geodetického zaměření

(délka kanalizace o 4 m delší než plánovaná délka dle projektu)
Méněpráce – odpočty neprováděnÞch prací

3 Vodovodní a kanalizační přípojky Kč č Kč
Vícepráce – dodatečné zřízení vodovodní přípojky pro parc.č. 2202/6
Méněpráce – odpočty neprováděnÞch prací

Součet Kč         Kč Kč

Navýšení/snížení ceny díla Kč bez DPH

…………………………….. ………………………………….

…………………………….. ………………………………..
Město Třeboň SWIETELSKY stavební s.r.o.












