
 T-364-01/23 
 

 1 

1  

 

 5 .  1 0 .  2 0 2 3  
  

 
 

 
  - Dejvice  

   
   

   60460580  
   CZ60460580  

 dugmkm6  
 

  
 

-  
- 
 

 
 

a 

 
UCHYTIL, s.r.o  

    
   

   
   60734078  
   CZ60734078  

 q3tciba  
 

  
 

- 
- 
 

      

 
 souladu s II  odst. 4, 

na 1  smlouva  k
dokumentace ) 

  

 
dne 5. 10. 2023. 1 m: 

  
 

DODATEK Č. 

KE SMLOUVĚ O DÍL O 
uzavřené dne 

uzavřená podle§ 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi smluvními stranami: 

Armádní Servisní, příspěvková organizace 
se sídlem: Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 
Zapsaná: v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. Pr 1342 
Zastoupená: Ing. Martinem Lehkým, ředitelem 
IČO: 
DIČ: 
ID datové schránky: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Oprávněn jednat: 

ve věcech smluvních: Ing. Martin Lehký, tel. 973 204 090, fax: 973 204 092 
ve věcech technických: 1 

( dále jen „objednatel") 

se sídlem: 
Zapsaná/ý: 

K Terminálu 7,619 00 Brno -Horní Heršpice 
u KS v Brně, oddíl C, vložka 17690 

Zastoupená/ý: 
IČO: 
DIČ: 
ID datové schránky: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Oprávněn jednat: 

ve věcech smluvních: . 
ve věcech technických 

( dále jen „zhotovitel"). 

jednatelem společnosti 

Smluvní strany se dohodly, v ustanovením čl. X . Závěrečná ustanovení 
uzavření tohoto dodatku č. ke smlouvě o dílo ( dále jen,, ") e zpracování projektové 

(dále jen „PD" na rekonstrukci otopných systémů budov- ve vojenském 
areálu v ulici Dělostřelecká včetně projednání a odsouhlasení PD všemi dotčenými orgány státní 
/ vojenské správy v rozsahu stupně pro stavební povolení a pro provedení stavby dle podmínek a 
rozsahu obecného zadání ( dále jen „dílo") uzavřené mezi výše uvedenými smluvními stranami 

Tímto dodatkem č. se smlouva mění a doplňuje následujícím způsobe 
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  UCHYTIL s.r.o. 
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Článek č. Termín a místo plnění se ruší a nahrazuje novým zněním: 

Termín zahájení: uveřejněním smlouvy v registru smluv 

Zpracování STP do: 

Zpracování DOS/DSP do: 

Zpracování DPS do: 

do 30 dní od zahájení 

do 75 dní od zahájení 

do 105 dní od zahájení 

Předání PD včetně předložení souhlasu s provedením ohlášené stavby (případně 

pravomocného stavebního povolení a dalších dokladů) dle čl. II. této smlouvy do: 

Místo plnění: Vojenský areál Dělostřelecká, 

Ostatní ustanovení odatkem č. nemění. 

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění dodatku č. 1 
registru v plném znění zajistí objednatel. 

Dodatek č. je vyhotoven v elektronické podobě v jednom vyhotovení v českém jazyce s 
elektronickými podpisy obou smluvních stran v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách 
vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. 

Smluvní s prohlašují, že odatek č. přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují 
svými podpisy. 

Armádní Servisní, příspěvková organizace 
Ing. Martin Lehký 

ředitel 

Brně 




