
PK Modřany – rekonstrukce Smlouva o dílo

Smlouva o dílo

Evidenční číslo Objednatele: PVL-37/2024/SML

Evidenční číslo Zhotovitele: 8ZHS240001

Smlouva je uzavřena mezi následujícími Stranami:

Objednatelem: Povodí Vltavy, státní podnik
Sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594,
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Číslo účtu: XXXXXXXXX
ID datové schránky: gg4t8hf
Statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
Osoba oprávněná
k podpisu Smlouvy o dílo: XXXXXXXXX, ředitel sekce investiční
a
Zhotovitelem: SMP Vodohospodářské stavby a.s.
Sídlo: Vyskočilova 1566, Michle, 140 00 Praha 4
IČO: 11637471
DIČ: CZ11637471
Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 26499
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 131-1415860277/0100
ID datové schránky: 4h36ijn
Osoba oprávněná
k podpisu Smlouvy o dílo:

Ing. Zdeněk Novák, předseda správní rady
Ing. Roman Hek, místopředseda správní rady

1. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ

Vzhledem k tomu, že

a) Objednatel má zájem o provedení Díla s názvem „PK Modřany – rekonstrukce“, jehož provedení je 
částečně financováno z prostředků poskytnutých z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury 
v rámci akce „PK Modřany – rekonstrukce“, ISPROFOND 5115510005, a

b) Zhotovitel byl Objednatelem vybrán k uzavření Smlouvy na základě výsledku zadávacího řízení podle 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na veřejnou 
zakázku s názvem „PK Modřany – rekonstrukce“,

se Strany dohodly na následujícím:

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele Dílo a Objednatel se zavazuje 
Dílo převzít a zaplatit cenu Díla.
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3. OBSAH SMLOUVY

Veškeré dokumenty, které společně se Smlouvou o dílo tvoří Smlouvu a ve kterých jsou uvedeny definice 
pojmů používaných ve Smlouvě, jsou uvedeny v Příloze k nabídce, která je součástí Smlouvy o dílo.

4. PŘIJATÁ SMLUVNÍ ČÁSTKA

Přijatá smluvní částka je 69 102 203,00 Kč bez DPH.

Přijatá smluvní částka je předpokládanou cenou Díla stanovenou na základě oceněného Výkazu výměr 
předloženého Zhotovitelem v zadávacím řízení veřejné zakázky. Skutečná cena Díla bude stanovena 
v souladu se Smlouvou. K ceně Díla bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši podle účinných 
právních předpisů.

Jednotková cena za odkup vyzískaného materiálu KOVOVÝ ODPAD podle Technické specifikace je 
3 500,00 Kč bez DPH/t. Přijatá částka za odkup vyzískaného materiálu je 232 050,00 Kč bez DPH.

Jednotková cena za odkup vyzískaného materiálu KABELOVÝ MATERIÁL podle Technické specifikace je 
25 000,00 Kč bez DPH/t. Přijatá částka za odkup vyzískaného materiálu je 67 500,00 Kč bez DPH.

Celková přijatá částka za odkup vyzískaných materiálů podle Technické specifikace je 299 550,00 Kč bez 
DPH.

Celková přijatá částka za odkup vyzískaných materiálů je předpokládanou cenou za odkup vyzískaných 
materiálů určenou na základě součtu násobků jednotkových cen za odkup vyzískaných materiálů dle 
Smlouvy o dílo a předpokládaného množství vyzískaných materiálů dle Technické specifikace. Skutečná 
cena za odkup vyzískaných materiálů bude stanovena v souladu se Smlouvou. K ceně za odkup 
vyzískaného materiálu bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši podle účinných právních předpisů.

5. UVEŘEJNĚNÍ SMLOUVY

Strany souhlasí s uveřejněním Smlouvy v souladu se zněním zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv), ve znění pozdějších předpisů, které zajistí Objednatel. Strany dále souhlasí s poskytnutím 
nebo uveřejněním Smlouvy v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
ve znění pozdějších předpisů.

6. PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY

Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu Smlouvy o dílo oběma Stranami.

Smlouva nabývá účinnosti dnem, kdy je splněna podmínka uveřejnění Smlouvy v souladu se zákonem 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů a zároveň podmínka, že bylo 
Zhotoviteli doručeno

a) oznámení o schválení záměru projektu Centrální komisí Ministerstva dopravy, na jehož základě budou 
z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury poskytnuty Objednateli finanční prostředky 
na financování akce, v jejímž rámci má být realizováno Dílo, nebo

b) rozhodnutí Objednatele o případném dofinancování Díla z vlastních zdrojů.

Uzavřením této Smlouvy Zhotovitel na sebe převzal nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Před uzavřením Smlouvy 
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zvážil hospodářskou, ekonomickou i faktickou situaci a je si plně vědom okolností této Smlouvy, jakož 
i okolností, které mohou po uzavření této Smlouvy nastat. Tuto Smlouvu nelze ve prospěch Zhotovitele 
měnit rozhodnutím soudu v jakékoliv její části.

Objednatel: Zhotovitel: 

XXXXXXXXX Ing. Zdeněk Novák
ředitel sekce investiční předseda správní rady
Povodí Vltavy, státní podnik SMP Vodohospodářské stavby a.s.

Ing. Roman Hek
místopředseda správní rady
SMP Vodohospodářské stavby a.s.
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Příloha k nabídce

Příloha k nabídce je součástí Smlouvy o dílo:

Název1 Číslo2 Údaje3

Technická specifikace 1.1.1.5

Dokument nazvaný „Technická specifikace“ a označený 
názvem Díla.

Součástí Technické specifikace nejsou Technické 
kvalitativní podmínky staveb.

Výkresy 1.1.1.6

Projektové dokumentace pro provádění stavby s názvem 
„PK Modřany – rekonstrukce plat“ a „Plavební komora 
Modřany – rekonstrukce splaškové kanalizace“, 
zpracované společností AQUATIS a.s., se sídlem 
Botanická 834/56, Veveří, 602 00 Brno, IČO 46347526, 
v květnu 2022.

Formuláře 1.1.1.7

Formuláři jsou následující dokumenty:

1. Smlouva o dílo;
2. Oceněné Výkazy výměr předložené Zhotovitelem 

v zadávacím řízení veřejné zakázky;
3. Seznam Podzhotovitelů prokazujících kvalifikaci;
4. Seznam kvalifikačního personálu Zhotovitele a jeho 

Podzhotovitelů;
5. Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových 

vzorů;
6. Korespondence týkající se plateb, včetně faktur 

a Potvrzení průběžných a závěrečných plateb.

Výkaz výměr 1.1.1.10

Oceněné Výkazy výměr byly Zhotovitelem předloženy 
v zadávacím řízení veřejné zakázky a je Formulářem dle 
výše uvedeného řádku.

Neoceněné Výkazy výměr byly součástí zadávací 
dokumentace Veřejné zakázky a při provádění Díla se 
nepoužijí, nezjistí-li se jeho rozpor s oceněným Výkazem 
výměr.

BIM Protokol 1.1.1.13 Nepoužije se.

Společné datové prostředí 1.1.1.14 Nepoužije se.

Z Pod-článků:

1.1.6.1

1.5.

1.10

1 Názvem se rozumí název odpovídajícího Článku/Pod-článku/pod-odstavce Obecných podmínek ve znění 
Zvláštních podmínek nebo název odpovídající položky.
2 Číslem se rozumí číslo odpovídajícího Článku/Pod-článku/pod-odstavce Obecných podmínek ve znění Zvláštních 
podmínek.
3 Údaji se rozumí konkretizace Obecných podmínek ve znění Zvláštních podmínek. Pokud je uveden odkaz 
na Článek/Pod-článek/pod-odstavce, rozumí se tím vždy odpovídající Článek/Pod-článek/pod-odstavec Obecných 
podmínek ve znění Zvláštních podmínek.
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2.3

4.1

4.6

4.20

se vypouští (resp. se nepoužijí) všechna ustanovení 
týkající se BIM.

Objednatel 1.1.2.1 Osoba označená jako Objednatel v hlavičce Smlouvy 
o dílo.

Správce stavby 1.1.2.4 XXXXXXXXX

Doba pro dokončení 1.1.3.2 nejpozději do 10. 8. 2025

Zkoušky po dokončení 1.1.3.6

Zhotovitel bude povinen provést následující zkoušky po 
dokončení:

a) Zkouška ovládání a manipulace vrat plavební 
komory.

Záruční doba 1.1.3.7 Délka: 60 měsíců.

Předčasné užívání 1.1.3.10 Nepoužije se.

Zkušení provoz 1.1.3.11 Nepoužije se.

Ověření funkčnosti Díla nebo Sekce 1.1.3.12 Nepoužije se.

Podmíněný obnos 1.1.4.10 Nepoužije se.

Sekce 1.1.5.6

Dílo je rozděleno na následující sekce:

a) Rekonstrukce plat,

b) Rekonstrukce splaškové kanalizace,

které jsou podrobně specifikovány v Technické 
specifikaci a Výkresech.

Pokud:

a. není dále stanoveno jinak;
b. neurčil Správce stavby jinak; nebo
c. to není vyloučeno z povahy určité povinnosti,

musí Strany každou svou povinnost vyplývající 
ze Smlouvy plnit ve vztahu ke každé Sekci samostatně 
(to se týká např. úkonů souvisejících s Dokumenty 
zhotovitele, vedením Stavebních deníků nebo jiných 
evidencí, Vyúčtováním nebo Fakturami).
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Pokud Správce stavby neurčil jinak, musí být částky 
za provedené práce, které se týkají více Sekcí, 
rozděleny mezi Vyúčtování a Faktury vystavené pro 
jednotlivé Sekce podle skutečného přínosu takových 
prací k dokončení každé Sekce, nebo, pokud nelze 
takový přínos stanovit, rovným dílem.

Povinnosti týkající se:

a. Zajištění splnění smlouvy;
b. pojištění Zhotovitele; a
c. sociální odpovědnosti

musí Zhotovitel splnit ve vztahu k Dílu jako celku 
bez ohledu na jeho rozdělení na Sekce.

Přístupové cesty 1.1.6.11 Ve vztahu k přístupovým cestám se nestanovuje jinak, 
než je uvedeno ve Smlouvě.

Komunikační prostředky 1.3

Za dohodnutý systém elektronického přenosu dle písm. 
(a) uvedeného Pod-článku se považují datové schránky 
Stran, jejichž ID jsou uvedeny v hlavičce Smlouvy o dílo 
a e-mailové adresy Správce stavby, oprávněného 
Personálu objednatele a Zástupce zhotovitele, které jsou 
tyto osoby povinny zapsat do Stavebního deníku.

Adresami příjemců komunikace dle písm. (b) uvedeného 
Pod-článku jsou v případě Stran jejich Sídla uvedená 
v hlavičce Smlouvy o dílo.

Právo a jazyk 1.4
Smlouva se řídí právem České republiky.

Jazykem pro komunikaci je český jazyk.

Hierarchie smluvních dokumentů 1.5
Dva níže uvedené řádky slouží pouze jako definice bez 
jakéhokoliv vlivu na pořadí závaznosti jednotlivých 
dokumentů.

Zvláštní podmínky

Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních 
a inženýrských staveb projektovaných objednatelem

Zvláštní podmínky pro výstavbu prováděnou v rámci 
resortu ministerstva dopravy a ministerstva zemědělství 
podniky Povodí a Ředitelstvím vodních cest ČR

Třetí vydání, 2022

Obecné podmínky
Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních 
a inženýrských staveb projektovaných objednatelem

První vydání, 1999

Ostatní dokumenty tvořící 
součást Smlouvy Požadavky na projektovou dokumentaci Zhotovitele.

Péče o dokumenty a jejich dodání 1.8
Zhotovitel je povinen poskytnout Správci stavby 
Dokumenty zhotovitele v podobě 1 tištěné kopie a dále 
jednou v elektronické podobě na disku USB.
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Sociální odpovědnost 1.15

Včasné platby

Strany se dohodly, že Zhotovitel je povinen včas plnit 
finanční závazky svým Podzhotovitelům, kdy za řádné 
a včasné plnění se považuje plné uhrazení 
Podzhotovitelem vystavených faktur za plnění 
poskytnutá podle Smlouvy, a to vždy do 3 pracovních 
dnů od obdržení platby ze strany Objednatele za 
konkrétní plnění.

Environmentální odpovědnost

Zhotovitel je povinen provádět Dílo tak, aby 
minimalizoval vznik odpadů, které nejsou přímým 
důsledkem stavebních prací při provádění Díla. Dále je 
Zhotovitel povinen při výkonu administrativních činností 
souvisejících s prováděním Díla používat, je-li to 
objektivně možné, recyklované nebo recyklovatelné 
materiály, výrobky a obaly. Za účelem naplnění 
povinnosti dle předchozí věty je Zhotovitel povinen při 
tisku dokumentů (s výjimkou dokumentů, jež mají být 
předány Objednateli, nebyl-li mu dán Objednatelem 
odlišný pokyn) používat papíry s certifikací FSC®, EU 
Ecolabel nebo Nordic Ecolabel a tonery, inkoustové 
cartridge anebo optické válce

a) vyrobené přímo výrobcem konkrétního zařízení, jež 
splňují požadavky na recyklovatelnost a šetrnost 
k životnímu prostředí, nebo

b) s certifikací Schadstoffgeprüft, BLUE ANGEL nebo 
Nordic Ecolabel.

Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění povinností dle 
poslední věty předchozího odstavce Zhotovitelem. Za 
tím účelem je oprávněn Zhotovitele vyzvat k doložení, že 
jím používané papíry a tonery, inkoustové cartridge nebo 
optické válce disponují požadovanou certifikací nebo 
jsou vyrobeny přímo výrobcem konkrétního zařízení.

Transparentní účet

Zhotovitel je povinen zřídit a po celou Dobu pro 
dokončení udržovat Transparentní účet.

Definice:
„Transparentní účet“ je účet umožňující neomezený 
a neomezitelný dálkový přístup třetích osob k 
zobrazování Přehledu Transparentního účtu.
„Přehled Transparentního účtu“ je přehled všech 
platebních transakcí uskutečněných na Transparentním 
účtu.

Podmínky:
Název Transparentního účtu musí odpovídat názvu Díla 
dle Smlouvy o dílo.

Transparentní účet musí být veden u banky, spořitelního 
nebo úvěrního družstva nebo u zahraniční banky 
s pobočkou umístěnou na území České republiky. 
Přehled Transparentního účtu musí zobrazit informace 
o platebních transakcích v rozsahu dle následujícího 
odstavce alespoň po dobu jednoho roku zpětně 
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od okamžiku zobrazení Přehledu Transparentního účtu 
třetí osobou.

Z Přehledu Transparentního účtu musí být u odchozích 
platebních transakcí bez pochybností patrná výše 
platební transakce, datum provedení platební transakce, 
IČO protistrany, nebo, nemá-li protistrana IČO přiděleno, 
jméno protistrany.

Zhotovitel se zavazuje užívat Transparentní účet výlučně 
k platebním transakcím souvisejícím s prováděním Díla, 
a to zejména k platbám Podzhotovitelům. Veškeré 
platební transakce z Transparentního účtu musí probíhat 
bezhotovostně, výběr hotovosti z Transparentního účtu 
je zakázán.

Zhotovitel je povinen sdělit Objednateli účel jakékoliv 
platební transakce vyplývající z Přehledu 
Transparentního účtu nebo prokázat relevantními 
doklady pravdivost sděleného účelu jakékoliv platební 
transakce do 14 dnů od doručení výzvy Objednatele.

Právo přístupu na staveniště 2.1

Právo přístupu na Staveniště bude poskytnuto nejpozději 
k Datu zahájení prací.

Doba poskytnutí práva přístupu na Staveniště se řídí 
předmětným Pod-článkem.

Objednatel nebude Zhotoviteli předávat k užívání žádný 
základ, konstrukci, technologické zařízení ani prostředek 
přístupu na Staveniště.

Obecné povinnost zhotovitele 4.1

Na informační ceduli stavby jsou stanoveny následující 
požadavky:

a) V případě, že Zhotovitel umístí své logo na 
stavbě, tak zajistí i vyvěšení loga objednatele 
min. ve stejné velikosti jako logo Zhotovitele. 

Zajištění splnění smlouvy 4.2

Forma Bankovní záruka.

Výše záruky Výše záruky je stanovena ve výši 10 % z Přijaté smluvní 
částky.

Vzor záruky Nestanovuje se.

Oprávnění k zadržení části 
plateb 50 % z každé průběžné platby

Bezpečnost práce 4.8 Zhotovitel musí zajistit bezpečnost proplavovaných 
plavidel a osob.

Zajištění kvality 4.9 Nejsou stanoveny požadavky na zajištění kvality.
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Zprávy o postupu prací 4.21 Ve vztahu ke zprávám o postupu prací se nestanovuje 
jinak.

Záruka za odstranění vad 4.25

Forma záruky Bankovní záruka.

Výše záruky Výše záruky je stanovena ve výši 5 % z Přijaté smluvní 
částky.

Vzor záruky
Nestanovuje se.

Povinnost zhotovitele zaplatit 
objednateli smluvní pokutu 4.27

Porušení povinností 
v oblasti sociální odpovědnosti (a)

Neudržování 
transparentního účtu

100.000,- Kč za každý započatý měsíc porušení této 
povinnosti.

Provádění části Díla v rozporu 
s výhradou Objednatele (b) 30 % z celkové ceny takové části Díla podle Výkazu 

výměr.

Porušení povinnosti ve vztahu 
ke střetu zájmů (c)

Podle Pod-článku 4.4 100.000,- Kč za každý zjištění případ a započatý měsíc 
takového porušení povinnosti.

Podle Pod-článku 4.30 500.000,- Kč za každý případ takového porušení 
povinnosti.

Nesplnění postupného 
závazného milníku (d)

0,1 % z Přijaté smluvní částky za každý započatý 
kalendářní den prodlení a každý postupný závazný 
milník až do vydání protokolu o splnění konkrétního 
postupného závazného milníku.

Poručení povinností uvedených 
v Pod-článku 6.7 (e) 5.000,- Kč za každý takový případ a započatý den až do 

doby splnění konkrétní povinnosti.

Poručení povinnosti uvedené 
v Pod-článku 6.9 (f) 200.000,- Kč za každý zjištění případ a započatý měsíc 

porušení uvedené povinnosti.

Nedodržení Doby pro dokončení (g) 0,1 % z Přijaté smluvní částky za každý započatý 
kalendářní den prodlení až vydání Potvrzení o převzetí.

Nepředložení Harmonogramu (h)
0,01 % z Přijaté smluvní částky za každý započatý 
kalendářní den prodlení až prokazatelného předložení 
konkrétního harmonogramu.

Nepřerušení prací podle pokynu 
Správce stavby (i)

0,01 % z Přijaté smluvní částky za každý započatý 
kalendářní den prodlení až prokazatelného uposlechnutí 
pokynu Správce stavby.
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Včasné neodstranění vady (j)
0,05 % z Přijaté smluvní částky za každý započatý 
kalendářní den prodlení až vydání potvrzení o odstranění 
poslední vady

Neuzavření pojistné smlouvy (k)

Neuzavření pojistné 
smlouvy

100.000,- Kč za každý zjištění případ a započatý měsíc 
takového porušení povinnosti.

Nepředložení dokladu na 
výzvu Objednatele 5.000,- Kč za každý takový případ.

Maximální celková výše 
smluvních pokut Nestanovuje se.

Postupné závazné milníky 4.28

Zhotovitel je povinen do 30.11.2023 provést část sekce 
a) odpovídající souhrnnému finančními objemu 
odpovídajícímu částce ve výši alespoň 0,5 mil. Kč bez 
DPH. 

Podmínky pro změnu 
podzhotovitele 4.29

Podzhotovitelé, kterými byla prokázána kvalifikace 
v zadávacím řízení veřejné zakázky, jsou uvedení 
v Seznamu podzhotovitelů prokazujících kvalifikaci, který 
je součástí Formulářů.

Není-li žádný takový podzhotovitel v Seznamu 
podzhotovitelů prokazujících kvalifikaci uveden, tento 
Pod-článek se nepoužije.

Nové hodnocení a finanční 
kompenzace 4.31 Nepoužije se.

Personál zhotovitele 6.9

Objednatel v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky 
stanovil požadavek na prokázání kvalifikace odborného 
personálu Zhotovitele, a to na klíčovou osobu 
Stavbyvedoucího.

Harmonogram 8.3

Metodika

Forma a požadavky na Harmonogram se řídí Metodikou 
pro časové řízení u stavebních zakázek podle smluvních 
podmínek FIDIC (1. vydání, leden 2018) dostupné na 
adrese https://www.sfdi.cz/soubory/obrazky-
clanky/metodiky/2018_metodika_casove_rizeni_fidic.pdf.

Předkládání

Požadavky na předložení počátečního a každého 
dalšího harmonogramu jsou stanoveny v Příloze 
k nabídce a nikoliv Technické specifikaci.

Počáteční a každý další harmonogram budou předloženy 
v jedné tištěné verzi a jedné elektronické editovatelné 
verzi.

Rozsah harmonogramu Nestanovuje se odlišný požadavek na rozsah.

Smluvní pokuta za zpoždění 8.7

Smluvní pokuta za zpoždění je částka stanovená v této 
Příloze k nabídce ve smyslu Pod-článku 4.28 písm. (d), 
zde nazvaná jako „Nedodržení Doby pro dokončení 
podle Pod-článku 8.2“.

https://www.sfdi.cz/soubory/obrazky-clanky/metodiky/2018_metodika_casove_rizeni_fidic.pdf
https://www.sfdi.cz/soubory/obrazky-clanky/metodiky/2018_metodika_casove_rizeni_fidic.pdf
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Předčasné užívání 10.5 Nepoužije se.

Ověření funkčnosti Díla nebo Sekce 10.7 Nepoužije se.

Měření díla 12.1

Neměřené položky Položky označené ve Výkazu výměr měrnou jednotkou 
kpl. nebo sada se neměří.

Omezení měření položek 
z Výkazu výměr

Vyhrazená změna k měření změny položek je použitelná 
pouze do výše 15 % původního předpokládaného 
množství každé položky.

Měření 12.2 Měření bude probíhat dle způsobu měření stanoveném v 
Technické specifikaci.

Oceňování 12.3 Cenovou soustavou dle pod-odstavce (c) předmětného 
Pod-článku je cenová soustava URS.

Právo na variaci 13.1 Postup při Variacích řeší příloha této Přílohy k nabídce 
nazvaná „Postup při Variaci“.

Postup při Variaci

13.3 Nedohodnou-li se Strany jinak, je Zhotovitel povinen 
návrh Zhotovitele na ocenění Variace dle písm. c) 
předmětného Pod-článku předat rovněž v elektronické 
podobě ve formátu XLS (soubor *.xls).

Podmíněné obnosy 13.5 Procentní sazba není stanovena.

Úpravy v důsledku změn nákladů 13.8 Úpravy cen v důsledku změn nákladů nejsou povoleny.

Zálohová platba 14.2 Zálohová platba se nestanovuje.

Žádost o potvrzení průběžné platby 14.3

Zvláštní pravidla pro předkládání měsíčních vyúčtování 
Sekce a) na přelomu kalendářního roku:

Z důvodů pravidel stanovených poskytovatelem dotace 
je Zhotovitel oprávněn k platbě hodnoty části Díla 
provedené v prosinci a lednu na sebe navazujících 
kalendářních let až v rámci měsíčního vyúčtování za 
kalendářní měsíc únor.

Korespondence

Korespondence týkající se plateb, včetně faktur 
a Potvrzení průběžných a závěrečných plateb bude 
probíhat emailem nebo písemně na adresy sdělené 
Správcem stavby, Objednatelem a Zhotovitelem.

Formát
Nedohodnou-li se Strany jinak, je Zhotovitel povinen 
Správci stavby předat Vyúčtování rovněž v elektronické 
podobě ve formátu XLS (soubor *.xls).

Doba pro předložení vyúčtování
Zhotovitel je povinen předat Vyúčtování Správci stavby 
vždy nejpozději do 15 dne kalendářního měsíce 
následujícího po měsíci, za který se Vyúčtování předává.

Vyúčtování neměřených 
položek

Neměřené položky budou vyúčtovávány průběžně dle 
skutečného plnění.
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Technologické zařízení a materiály 
určené pro dílo 14.5 Příloha k nabídce neobsahuje předmětné seznamy.

Vydání potvrzení průběžné platby 14.6

Minimální částka Potvrzení 
průběžné platby

Minimální částka Potvrzení průběžné platby se 
nestanovuje.

Maximální výše zadržitelné 
částky na opravu nebo výměny

Maximální výše zadržitelné částky na náklady na opravu 
nebo výměnu činí 10 % z Přijaté smluvní částky.

Výše zadržené částky pro 
stanovená porušení Smlouvy

Objednatel je oprávněn zadržet až 50 % z kterékoliv 
Průběžné platby, a to i opakovaně.

Maximální výše zadržitelných 
částek

Maximální výše zadržitelných částek je stanovena ve 
výše 30 % z Přijaté smluvní částky.

Žádost o potvrzení závěrečné 
platby 14.11

Nedohodnou-li se Strany jinak, je Zhotovitel povinen 
Správci stavby předat Závěrečné vyúčtování rovněž 
v elektronické podobě ve formátu XLS (soubor *.xls).

Prodlení s udržováním 
v platnosti bankovní záruky (a) Zadržená částka může být ve výši maximálně 30 % 

z Průběžné platby.

Přes pokyn Správce stavby ke 
zjednání nápravy neplnění 
povinností podle Pod-článku 6.7

(b) Zadržená částka může být ve výši maximálně 30 % 
z Průběžné platby.

Na základě pokynu Správce 
stavby ve stanoveném termínu 
nepředložení aktualizovaného 
Harmonogramu podle Pod-
článku 8.3

(c) Zadržená částka může být ve výši maximálně 30 % 
z Průběžné platby.

Nepředložení nebo neudržování 
v platnosti pojistné smlouvy 
podle Pod-článku 18

(d) Zadržená částka může být ve výši maximálně 30 % 
z Průběžné platby.

Maximální částka zadržených 
plateb

Maximální částka zadržených plateb může činit 30 % 
z přijaté smluvní částky.

Platba 14.7
Splatnost částek potvrzených v každém Potvrzení 
průběžné platby a v Potvrzení závěrečné platby činí 
21 kalendářních dní.

Měny plateb 14.15 Platby budou prováděny v Korunách českých.

Výzisky 14.16

Aplikace Pod-článku Použije se.

Specifikace vyzískaného 
materiálu

Vyzískaným materiálem se rozumí železný šrot a 
kabelový materiál (demontované kabely).

Způsob naložení s vyzískaným 
materiálem Zhotovitel zajistí odvoz materiálu do kovošrotu.
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Vlastnictvím vyzískaného 
materiálu

Vyzískaný materiál zůstává až do doby zaplacení Přijaté 
částky za odkup vyzískaného materiálu ve vlastnictví 
Objednatele. 

Rizika objednatele 17.3

Za rizika spojená s vodou se rozumí potopa 
znemožňující provádění Díla a zátopa Staveniště.

Objednatel přebírá rizika spojená s vodou za stavební 
části díla při průtoku nižším než Q20.

Obecné požadavky na pojištění 18.1

Doba platnosti pojištění
Nestanovuje se jinak a Zhotovitel je tak povinen udržovat 
všechna pojištění v platnosti po celou Dobu pro 
dokončení.

Celkový limit pojistného plnění

Nestanovuje se jinak a celkový limit pojistného plnění pro 
jednotlivá pojištění a spoluúčast se řídí tímto Pod-
článkem.

Pojištění díla a vybavení zhotovitele 18.2

Výše pojistného plnění

Pojistné plnění se stanoví ve výši minimálně Přijaté 
smluvní částky, a to v návaznosti na aktuální rozsah 
provedeného Díla.

Odchylně od ostatních se pro pojistné nebezpečí 
„povodeň, záplava“ v rámci pojištění „all risk“ stanovuje 
tento minimální rozsah pojištění.

Pojištěním musí být kryty všechny škody způsobené 
povodní Q20 a vyšší.

Limit pojistného plnění pro jednu a všechny události 
nastalé v jednom pojistném období 15 mil. Kč.

Maximální spoluúčast 10 % min. 1 mil. Kč.

Pojištění rizik projektanta a 
rizika výrobce

Minimální částka pojistného krytí je stanovena ve výši 10 
mil. Kč.

Pojištění okolního majetku Minimální částka pojistného krytí je stanovena ve výši 50 
mil. Kč.

Pojištění pro případ úrazu osob a 
škod na majetku 18.3

Předmětné pojištění musí být sjednáno tak, aby 
zahrnovalo odpovědnost Zhotovitele a všech jeho 
Podzhotovitelů zejména za:

a) újmu na zdraví a majetku zaměstnanců a zástupců 
Objednatele a

b) újmu na majetku Objednatele a případných třetích 
osob.

Rozhodování sporů 20
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Metodika rozhodování sporů

Metodika k rozhodování sporů nebyla zatím SFDI 
vydána. Bude-li vydána v průběhu provádění Díla, 
zavazují se strany postupovat podle takové Metodiky bez 
zbytečného odkladu po tom, co se o jejím vydání 
dozvěděli; o datu této skutečnosti provede Správce 
stavby zápis do Stavebního deníku.

Způsob rozhodování sporů Způsob rozhodování sporů se řídí variantou B.
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Postup při Variaci
1. Tento dokument, jako součást Přílohy k nabídce, závazně doplňuje obecný postup Stran při Variacích, 

tj. změnách Díla nařízených nebo schválených jako Variace podle Článku 13 Smluvních podmínek; 
v návaznosti na obecnou právní úpravu definovanou zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na vnitro-organizační předpisy Objednatele. 

2. Pro účely administrace se Variací rozumí Změna, tj. jakákoli nutná změna Díla sjednaného na základě 
původního zadávacího řízení veřejné zakázky. Variací není měření skutečně provedeného množství 
plnění nebo Smluvní kompenzační nárok (Claim). 

3. V případě, že Variace zahrnuje změnu množství nebo kvality plnění, budou parametry změny závazku 
definovány ve Změnovém listu, potvrzeném (podepsaném) Stranami.

4. Pokud vznese Správce stavby na Zhotovitele požadavek na předložení návrhu variace s uvedením 
přiměřené lhůty, ve které má být návrh předložen, předloží Zhotovitel návrh variace Správci stavby ve 
formě Změnového listu včetně příloh a dalších dokladů nezbytných pro řádné zdůvodnění, popis, 
dokladování a ocenění Variace.

5. Předložený návrh Správce stavby se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání zaznamená do 
Změnového listu, kterého se Variace týká.

6. Správce stavby vydá Zhotoviteli pokyn k provedení Variace. Takový pokyn může být v odůvodněných 
případech vydán i bez předchozího projednání Změnového listu. 

7. Ke každé Variaci musí být vyhotoven Změnový list, a to včetně Variace podle poslední věty 
předchozího bodu.

8. Do doby potvrzení (podpisu) Změnového listu (v případě změny dle Pod-článku 13.2 až po nabytí 
účinnosti Změnového listu) nemohou být práce obsažené v tomto Změnovém listu zahrnuty do 
Vyúčtování (fakturace). Pokud Vyúčtování (fakturace) bude takové práce obsahovat, nebude Správce 
stavby k Vyúčtování (fakturaci) přihlížet a Vyúčtování (fakturu) vrátí Zhotoviteli k přepracování.
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Technická specifikace

1. ÚČEL DÍLA

Účelem Díla je kompletní rekonstrukce plat plavební komory Modřany a rekonstrukce splaškové kanalizace 
vč. nové ČOV.

2. ZÁKLADNÍ ČLENĚNÍ DÍLA

Základní členění Díla vyplývá z Výkresů a Výkazů výměr. Dílo se skládá ze dvou Sekcí – Rekonstrukce plat 
a Rekonstrukce splaškové kanalizace. Sekce se dále skládají z následujících částí, a to: 

Rekonstrukce plat:

a) PS 01 Rekonstrukce strojního vybavení PK

b) PS 02 Rekonstrukce elektro vybavení PK

c) SO 01 Rekonstrukce plata plavební komory

d) SO 02 Rekonstrukce vystrojení plavební komory

e) SO 03 Venkovní osvětlení plavební komory

f) DK Dočasné konstrukce a práce

g) VON Vedlejší a ostatní náklady

Rekonstrukce splaškové kanalizace:

a) SO 01 Splašková kanalizace

b) VON Vedlejší a ostatní náklady

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA LOKALITY STAVENIŠTĚ

Popis Staveniště je uveden ve Výkresech. Většina území stavby se nachází v areálu vodního díla Modřany 
při pravém břehu řeky Vltavy v ř. km cca 62,0 – 62,3. Část stavby se nachází pod VD Modřany mimo samotný 
areál vodního díla za svodidly dolní rejdy. Staveniště se částečně nachází na zpevněných plochách 
pochozích plat plavební komory, a to jak na pravém břehu, kde zpevněné plochy přímo navazují na ulici 
Vltavanů, tak i na levém platu, které je umístěno na dělící zdi mezi plavební komorou a klapkovým jezem. 
Další část staveniště se nachází na nezpevněných zatravněných plochách, na pravém břehu pod platy, který 
je opevněn a částečně v korytě vodního toku.

POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ PARAMETRY DÍLA

Výška plat plavební komory bude sjednocena na kótě 190,50 m n.m. (z původní kóty 190,36 m n.m.) tak, 
aby nová úroveň obslužného plata vyhovovala požadavkům vyhlášky č. 222/1995 Sb. o vodních cestách, 
plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí. Úroveň plat plavebních 
komor musí dle ustanovení této vyhlášky převyšovat kótu maximální horní plavební hladinu o výšku min. 
1,0 m.

Rekonstrukce také řeší nové hydraulické rozvody a elektroinstalace, nové vystrojení a vybavení plavební 
komory, vybudování nových větví splaškové kanalizace vč. čerpací stanice, ČOV a nového výústního 
objektu. 

3. ZPŮSOB MĚŘENÍ

Měření provádí Zhotovitel a připravuje záznamy o měření dle níže uvedených pravidel:  

Záznamem o měření se rozumí Kontrolní kniha stavby, kde budou průběžně vedeny záznamy o měření.
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Měří se všechny položky, které jsou definovány délkou, plochou, objemem nebo časem.

Kontrolní měření provádí Správce stavby nebo jím pověřená osoba za účasti Zhotovitele.

Měření bude podloženo geodetickým protokolem o měření stvrzeným úředně oprávněným zeměměřičským 
inženýrem u níže uvedených položek:

SO 01 Rekonstrukce plata plavební komory

 Položky č. 9, 19, 69, 70, 99, 103, 158, 163

SO 01 Splašková kanalizace

 Položky č. 8

Ostatní položky jsou vypočteny z měřených položek nebo jsou určeny z Výkresů či z měření na Staveništi 
bez účasti úředně oprávněného zeměměřičského inženýra.

Níže uvedené položky jsou určeny z Výkresů nebo projektové dokumentace Zhotovitele:

 Výztuž cementobetonového krytu ze svařovaných sítí (t),

 Výztuž cementobetonového z oceli (t),

 Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb (t),

 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné (m2).

Položky VON se neměří.

4. OBECNÉ KVALITATIVNÍ POŽADAVKY

Při provádění Díla je Zhotovitel povinen respektovat všechny obecně závazné právní předpisy, technické 
normy (ČSN, Oborové normy a Technologické předpisy) a zadávací podmínky vztahující se k předmětu díla 
tak, aby jakost díla odpovídala běžnému standardu a požadavkům sjednaným touto Smlouvou a Výkresy.

POŽADOVANÉ PUBLIKACE

Zhotovitel zajistí, aby níže uvedené publikace byly stále k dispozici na Staveništi.

a) Elektronický stavební deník,

b) Plán BOZP,

c) Technologické postupy,

d) Havarijní plán a povodňový plán,

e) Výkresy.

POŽADAVKY NA DALŠÍ ČINNOSTI ZHOTOVITELE A S NIMI SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Zhotovitel dále zajistí:

a) zpracování identifikace rizik vztahujících se k bezpečnosti a ochraně zdraví osob a vyplývajících 
z prací a technologických postupů prováděných Zhotovitelem i všemi Podzhotoviteli, v souladu s § 101 
odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů;

b) pasportizaci pozemků a objektů dotčených Dílem a v bezprostředním okolí Staveniště (budovy, 
komunikace, oplocení, technická a dopravní infrastruktura, nadzemní vedení, dešťové vpusti, apod.) 
za účasti jejich vlastníka nebo správce před zahájením stavebních prací na Staveništi (jako podklad 
pro řešení případných sporů ve věci jejich poškození při provádění Díla);
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c) zpracování technologických postupů a plánů kontrol; tyto doklady předá Zhotovitel Objednateli vždy 
před zahájením vlastních prací, k nimž se postupy a plány vztahují;

d) vytyčení prostorové polohy Staveniště, výsledky vytyčení musí být ověřeny úředně oprávněnými 
zeměměřičskými inženýry;

e) vytyčení všech inženýrských sítí a projednání postupu všech prací s jejich provozovateli včetně 
zajištění jejich případné ochrany; provedení zkoušek v rámci realizace prací a předložení výsledků 
těchto zkoušek a atestů k prokázání požadovaných kvalitativních parametrů Díla, vyžadovaných 
obecně závaznými předpisy, technickými normami nebo obchodními zvyklostmi, zejména:

a. Zkoušky betonu C30/37, C20/25, C12/15: Čerstvý beton (ČSN EN 12350 – 1 až 7) četnost 
zkoušek viz uvedená tabulka pro ostatní monolitické konstrukce

Ztvrdlý beton - pevnost betonu po 28 dnech v tlaku (ČSN EN 12390 – 1 až 7)
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f) splnění podmínek dotčených orgánů a organizací i v případech, kdy je v podmínkách vyjádření či 
správních rozhodnutí těchto orgánů a organizací uvedena povinnost Objednatele projednat, oznámit 
apod. jakékoliv činnosti s příslušným dotčeným orgánem či organizací, přenáší Objednatel tuto 
povinnost na Zhotovitele (Objednatel za tímto účelem poskytne Zhotoviteli plnou moc v odpovídajícím 
rozsahu); v případě potřeby účasti Objednatele na těchto jednáních, oznámeních apod., vyzve 
Zhotovitel Objednatele k požadované součinnosti alespoň 7 kalendářních dní před požadovaným 
termínem;

g) plnění povinnosti obstarat na své náklady veškerá případná veřejnoprávní povolení a jiná povolení, 
souhlasy či schválení vyžadovaná platnými právními předpisy a jinými obecně závaznými normami, 
která budou nutná k provedení Díla, včetně dopravního inženýrského opatření a dopravního 
inženýrského rozhodnutí, jejichž potřeba vznikne v průběhu provádění Díla a v závislosti na zvoleném 
postupu Zhotovitele, s výjimkou kolaudačního souhlasu vztahujícímu se ke změně stavby vodního 
díla;

h) plnění podmínek Rozhodnutí – společných povolení vydaných Magistrátem hlavního města Prahy pod 
č.j.: MHMP 1093122/2023 ze dne 26. 5. 2023 a č.j. MHMP 1436347/2023 ze dne 4. 7. 2023;

i) plnění podmínek Rozhodnutí – povolení k nakládání s vodami vydané Magistrátem hlavního města 
Prahy pod č.j. MHMP 1434708/2023 ze dne 4. 7. 2023;

j) nutnou koordinaci a součinnost Zhotovitele i všech Podzhotovitelů s koordinátorem BOZP, určeným 
Objednatelem na základě zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů;

k) odstranění případných škod na komunikacích, objektech a dalších plochách dotčených stavbou, 
způsobených provozem a činnostmi Zhotovitele při provádění Díla a jejich čištění v průběhu provádění 
Díla, dopravní opatření nutná pro zajištění dopravní obsluhy Staveniště;

l) zajištění dodržování Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na Staveništi (dle § 15 odst. 2 
zákona č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
ve znění pozdějších předpisů), zpracovaného koordinátorem BOZP;

m) zajištění Staveniště dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů;

n) vybudování zařízení Staveniště tak, aby byly splněny požadavky a podmínky všech dotčených 
vlastníků pozemků;

o) zajištění oplocení Staveniště v místech, kde Staveniště sousedí s obytnými nebo rekreačními 
pozemky;

p) likvidace veškerého stavebního a přebytečného materiálu odpovídajícím zákonným způsobem, 
zajištění skládek a deponií, včetně vedení evidence o vzniklých odpadech a předání dokladů o této 
likvidaci Objednateli při předání a převzetí Díla;
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q) zpracování a předání dokladů pro Dílo v rámci předání a převzetí dokončeného Díla, a to v min. 
rozsahu dle přílohy č. 16 Sazebníku pro navrhování nabídkových cen projektových prací 
a inženýrských činností (UNIKA 2005-2020) a dle dalších požadavků Objednatele;

r) zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů 3x v listinné podobě a 1x v elektronické podobě 
ve formátu *.pdf, včetně geodetického zaměření skutečného provedení díla (předání též 
v editovatelných formátech *.docx/*.doc, *.xls/*.xlsx, *.dwg apod.);

s) zajištění zřízení a správy elektronického stavebního deníku po celou dobu stavby;

t) aktualizaci havarijního a povodňového plánu stavby;

u) využití lodní dopravy k odvozu suti;

v) veškeré další činnosti vyplývající ze Smlouvy a zadávací dokumentace.

5. POŽADAVKY NA LICENCI

V případě, že je Dílo nebo jeho části, včetně všech Zhotovitelem zhotovených dokumentů, předmětem 
ochrany práv duševního vlastnictví, poskytuje Zhotovitel Objednateli od okamžiku vydání Potvrzení 
o převzetí Díla nebo jeho odpovídající části výhradní licenci spočívající v oprávnění k výkonu práva užít Dílo 
nebo jeho části v původní nebo zpracované či jinak změněné podobě, a to v neomezeném územním rozsahu, 
po celou dobu trvání práv duševního vlastnictví k Dílu nebo jeho částem a způsobem, který vyplývá z účelu 
této smlouvy. Objednatel je oprávněn zejména rozmnožovat, uveřejňovat, opravovat, upravovat a měnit Dílo 
nebo jeho části a dále nakládat s Dílem nebo jeho částmi jako podkladem pro údržbu, opravy, úpravy 
a změny Díla, správní řízení, zadávání veřejných zakázek a zhotovení, opravy, úpravy a změny jiných děl. 
Odměna za poskytnutí licence je zahrnuta v ceně Díla. Objednatel může veškerá oprávnění tvořící součást 
licence poskytnout zcela nebo zčásti třetí osobě jako podlicenci.

6. OMEZENÍ PROVÁDĚNÍ DÍLA Z HLEDISKA STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ

K provedení stavby, zejména k pracím prováděných při vyčerpané plavební komoře, rekonstrukci vystrojení 
plavební komory a strojního vybavení plavební komory, realizaci a přepojení nových hydraulických rozvodů 
a elektroinstalace a realizaci dočasných konstrukcí, je nutné projednat plavební odstávku či omezení 
plavebního provozu plavební komory Modřany.

Objednatel předložil k projednání plavební odstávky PK Modřany v termínech od 1. 1. 2024 do 14. 4.2024 
a od 2. 10. 2024 do 31. 12. 2024. Objednatel nepřebírá rizika spojená s neprojednáním navržených 
plavebních odstávek.

Projednání případných dalších plavebních odstávek zajistí Zhotovitel. Zhotovitel navrhne harmonogram 
provádění prací tak, aby byly odstávky plavební komory minimalizovány.

7. VYBAVENÍ OBJEDNATELE

Objednatel dává k dispozici Zhotoviteli provizorní hrazení (hradidla) plavební komory. Objednatel nezajišťuje 
dopravu, osazení ani další související úkony při manipulaci a využití provizorního hrazení.

8. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Emise, půdní znečištění a odpadní vody z činnosti Zhotovitele nesmí přesáhnout hodnoty nařízené 
příslušnými Právními předpisy.

9. VÝZISKY

Zhotovitel odkoupí od Objednatele za jednotkovou cenu uvedenou ve Smlouvě o dílo veškerý materiál 
vyzískaný při provádění Díla, jehož převažující součástí je kovový odpad a kabelový materiál.

Předpokládané množství materiálu dle předchozího odstavce činí 66,3 t pro kovový odpad a 2,7 t pro 
kabelový materiál. Skutečné množství bude určeno na základě vážních lístků z kovošrotu. Zhotovitel zajistí 
odvoz materiálu. 
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Zhotovitel může nabídnout za odkup vyzískaného materiálu pouze jednotkovou cenu ve stejné výši nebo 
přesahující částku 3 500 Kč za tunu u kovového materiálu a 25 000 Kč za tunu u kabelového materiálu.

Po ukončení prací na každé Sekci Zhotovitel předloží vážní lístky vztahující se k dané sekci, jež určí celkové 
skutečně vyzískané množství materiálu. Následně bude část Díla spočívající ve vyzískaném materiálu 
(v množství dle vážních lístků) převzata Správcem stavby v souladu s Pod-článkem 10.2 Obecných 
podmínek ve znění Zvláštních podmínek. 

Zhotovitel bude povinen zaplatit Objednateli cenu za odkup vyzískaného materiálu, která bude určena na 
základě násobku skutečně vyzískaného materiálu potvrzeného při převzetí předmětné části Díla 
a jednotkové ceny za odkup vyzískaného materiálu uvedené ve Smlouvě o dílo, a to na základě 
Objednatelem vystavené a doručené Faktury.

10. POŽADAVKY NA ZKOUŠKY PO DOKONČENÍ

Zhotovitel po dokončení díla provede zkoušku ovládání a manipulace vrat plavební komory včetně 
manipulace s uzávěry umístěných ve vzpěrných vratech. Zkouška proběhne v následujícím rozsahu:

a. Manipulace všemi vraty a uzávěry v maximálním možném rozsahu (zcela otevřeno/zcela 
uzavřeno) při normálním provozním stavu (tj. při běžných provozních hladinách).

Zkouška bude úspěšná v případě, že se podaří provést plynulou manipulaci na všech vratech a uzávěrech 
a manipulace budou trvat stejný časový interval (s tolerancí -5 %) jako byly vrata a uzávěry provozovány 
před zahájením stavebních prací.
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SEZNAM POZDHOTOVITELŮ PROKAZUJÍCÍCH KVALIFIKACI

Název Sídlo IČO Rozsah vykonávaných služeb nebo 
stavebních prací
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SEZNAM KVALIFIKAČNÍHO PERSONÁLU ZHOTOVITELE A 
JEHO PODZHOTOVITELŮ

Název pozice Stavbyvedoucí

Popis pozice

Stavbyvedoucím se rozumí odborně způsobilá osoba, která při plnění veřejné 
zakázky zabezpečuje odborné vedení provádění stavby ve smyslu zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, a veškeré další činnosti stanovené zněním smlouvy, zejména 
vedení stavebního deníku a zajištění plynulosti plnění veřejné zakázky.

Jméno a příjmení: XXXXXXXXX
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PŘEHLED PATENTŮ, UŽITNÝCH VZORŮ A PRŮMYSLOVÝCH 
VZORŮ

Název patentu Stručný popis patentu

zadejte název zadejte popis

Název užitného vzoru Stručný popis užitného vzoru

zadejte název zadejte popis

Název průmyslového vzoru Stručný popis průmyslového vzoru

zadejte název zadejte popis
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DOPIS NABÍDKY

NÁZEV DÍLA: PK Modřany – rekonstrukce
PRO: Povodí Vltavy, státní podnik, se sídlem Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5

Řádně jsme se seznámili a přezkoumali zadávací podmínky veřejné zakázky, jejímž předmětem je provedení 
Díla (dále jen „Zadávací podmínky“), jejichž součástí jsou zejména Smlouva o dílo, Příloha k nabídce, 
Technická specifikace, Výkaz výměr, Výkresy, Formuláře a ostatní dokumenty tvořící součást Smlouvy o dílo.

Tímto nabízíme provedení a dokončení Díla a odstranění veškerých vad v souladu s touto Nabídkou za obnos 
ve výši Přijaté smluvní částky uvedený v návrhu Smlouvy o dílo a dále odkup veškerých vyzískaných materiálů 
za obnos ve výši celkové přijaté částky za odkup vyzískaných materiálů uvedený v návrhu Smlouvy o dílo.

Součástí této Nabídky je Výkaz výměr obsahující položkové ceny za provedení Díla bez DPH a jednotková 
cena za odkup vyzískaného materiálu uvedená ve Smlouvě o dílo. Výslovně tímto potvrzujeme a uznáváme, 
že položkové ceny ve Výkazu výměr a jednotková cena za odkup vyzískaného materiálu jsou závazné po 
celou dobu provádění Díla a mohou být měněny pouze v souladu se Smlouvou.

Souhlasíme, že tato Nabídka bude v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), platit po celou dobu běhu zadávací lhůty, byla-li stanovena, a že 
pro nás zůstane závazná a může být přijata kdykoliv v průběhu této lhůty.

Uznáváme, že Příloha k nabídce tvoří součást tohoto Dopisu nabídky.

Bude-li naše Nabídka přijata, poskytneme specifikované Zajištění splnění smlouvy, začneme s prováděním 
Díla, co nejdříve to bude možné po Datu zahájení prací, a dokončíme Dílo v souladu se Smlouvou v Době pro 
dokončení. Dále se v takovém případě zavazujeme dodržovat požadavky na sociálně odpovědné provádění 
Díla v celém rozsahu stanoveném v Příloze k nabídce či jiných částech Smlouvy.

Pokud a dokud nebude uzavřena Smlouva o dílo s námi nebo jiným dodavatelem, je tento Dopis nabídky, 
spolu s jeho případným přijetím z Vaší strany formou Dopisu o přijetí nabídky, naším závazkem postupovat 
v souladu se Zákonem. Uznáváme, že proces případného přijetí naší Nabídky se řídí Zákonem a Zadávacími 
podmínkami.

Uznáváme, že pojmy v tomto Dopisu nabídky uvedené s velkými počátečními písmeny mají stejný význam, 
který je jim připisován Smlouvou.

Za SMP Vodohospodářské stavby a.s.:
Dne zadejte datum

Ing. Zdeněk Novák
předseda správní rady

Ing. Roman Hek
Místopředseda správní rady
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Požadavky na projektovou dokumentaci Zhotovitele

1. ÚVOD

Tento dokument, který upravuje postupy k předkládání Dokumentů zhotovitele sloužících k vyprojektování 
části Stavby, tvoří v souladu s Pod-článkem 1.5 součást Smlouvy.

2. VYPROJEKTOVÁNÍ ČÁSTI STAVBY ZHOTOVITELEM A PŘEDÁNÍ TAKOVÝCH DOKUMENTŮ 
ZHOTOVITELE OBJEDNATELI

Zhotovitel je povinen vyprojektovat ty části Stavby, pro jejichž provedení je v souladu s Výkresy nebo 
Smlouvou povinen vypracovat vlastní projektové dokumentace Zhotovitele. Projektovými dokumentacemi 
Zhotovitele dle předchozí věty jsou:

a) Realizační dokumentace stavby,

Při vypracování Dokumentů zhotovitele bude Zhotovitel respektovat podmínky stavebního a jiných 
případných veřejnoprávních povolení, zadávací dokumentace Veřejné zakázky a textové části Výkresů. Je-
li to nutné, budou podmínky dokumentů dle předchozí věty do Dokumentů zhotovitele, jejichž součástí je 
projekt části Stavby, přímo zapracovány.

Dokumenty zhotovitele, jejichž součástí je projekt části Stavby, je Zhotovitel povinen předat Objednateli po 
jednom vyhotovení v listinné a elektronické podobě nejpozději do 10 pracovních dní před zahájením 
provádění části Stavby, jíž se předmětné Dokumenty zhotovitele týkají.

3. UPLATŇOVÁNÍ PŘIPOMÍNEK OBJEDNATELE K PŘEDANÝM DOKUMENTŮM ZHOTOVITELE PODLE 
TOHOTO DOKUMENTU

Objednatel je oprávněn oznámit Zhotoviteli případné připomínky k Dokumentům zhotovitele, jejichž součástí 
je projekt části Stavby, ve lhůtě 5 pracovních dní od jejich předání. Toto oznámení může být provedeno 
zápisem do Stavebního deníku.

Připomínky oznámené dle předchozího odstavce je Zhotovitel povinen zohlednit v Dokumentech zhotovitele. 
Neoznámí-li Objednatel připomínky ve lhůtě dle tohoto bodu, má se za to, že žádné připomínky nemá. 
Zhotovitel je oprávněn v takovém případě zahájit provádění části Díla, již se Projektová dokumentace 
Zhotovitele týká.

Zmešká-li Objednatel lhůtu k oznámení připomínek, je Zhotovitel povinen připomínky zohlednit pouze 
v případě, že

a) ještě neprovedl část jím vyprojektované Stavby, jíž se konkrétní připomínka týká, nebo

b) nebude naplněna podmínka dle předchozího písmene, ale Strany se dohodnou na zohlednění konkrétní 
připomínky.

4. ODPOVĚDNOST ZA PROJEKTOVOU DOKUMENTACI ZHOTOVITELE

Za Dokumenty zhotovitele, jejichž součástí je projekt části Stavby, nese odpovědnost Zhotovitel. Případné 
vady a nedostatky Díla způsobené vadami a nedostatky Dokumentů zhotovitele, jejichž součástí je projekt 
části Stavby, odstraní Zhotovitel na své náklady.

5. POŽADAVKY NA REALIZAČNÍ DOKUMENTACE STAVBY (RDS)

Realizační dokumentaci stavby (dále jen „RDS“) zpracovává zhotovitel stavby na základě Výkresů. Jedná 
se o dokumentaci stavby jednostupňovou (dále jen „DSJ“) doplněnou o podrobnosti nutné pro řádné 
zhotovení Stavby reagující na skutečný stav staveniště a výrobní postupy a zvyklosti zhotovitele. Součástí 
DSJ není dokumentace pro pomocné práce, výrobně technická dokumentace, dokumentace výrobků 
dodaných na stavbu a dokumentace koordinací jednotlivých profesí, které jsou součástí a tvoří RDS. Pro 
jednotlivé práce a výrobky, zejména výkresy nosných konstrukcí, truhlářské výrobky, zámečnické výrobky, 
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kamenické výrobky, klempířské výrobky, výrobní výkresy všech technických zařízení stavby atd. ji musí 
Zhotovitel zajistit a nechat schválit Správcem stavby. 

RDS bude obsahovat: 

a) jednostupňovou dokumentaci, která doplňuje DSJ o podrobnosti nutné pro řádné zhotovení Stavby 
v souvislosti se stavem Staveniště, se Smlouvou o dílo a jejími přílohami;

b) výrobně technickou dokumentaci (VTD), která se skládá ze souboru dokumentů udávajících další 
podrobnosti potřebné pro zhotovení jednotlivých konstrukcí nebo dílů, případně jednotlivých prací 
a profesí, a to zejména: 

 konstrukční dokumentace [výrobní (dílenské) výkresy, statické a jiné výpočty, výkaz materiálů, 
dílenský deník, technické přejímací podmínky]; 

 technologická dokumentace [technický předpis výroby (výrobní předpis), výkresy výrobních přípravků];

 montážní dokumentace (montážní výkresy, technologický postup montáže, montážní deník);

 technologický předpis (TePř): [předpis technologického postupu, metody a jednotlivých úkonů pro 
zhotovení určité konstrukce nebo práce, požadavky na technologické vybavení (stroje, zařízení 
apod.), potřebná kvalifikace personálu];

c) dokumentace výrobků dodaných na stavbu včetně souvisejících technologických postupů (TEP) 
a technických a prováděcích předpisů (TPP);

d) kontrolní a zkušební plány.

Všechny změny stavby v RDS oproti jednostupňové dokumentaci stavby (DSJ), se musí odpovídajícím 
způsobem zdokumentovat a zdůvodnit. Schválení změn podléhá Správci stavby. Zhotovitel realizuje 
zhotovovací práce na Stavbě dle platné RDS schválené Správcem stavby. 


