
HARMONOGRAM VÝSTAVBY

Komplexní rekonstrukce zastropení nové odbavovací haly ŽST Praha hl.n." 
0. etapa -  Zpřístupnění stanice z ulice Legerova

týden od předání staveniště
ČIN N O ST 1. 2. 3. 4. 5. 6.
předání staveniště x
vytyčen í sítí
zřízen í vjedu, ochrana sítí
sn esení stávajíc í hrany nástupiště
vyb o u rán í m onolitické  že lebet zdi
od ko py pro novou zeď
p od kladní beton
ukládka prefabriíkátů
m onolitická d obetonovávka
zásypy včetn ě  od vodnění
pokládka litého asfaltu
o sazen í zábradlí, v jezd ové  brány
vo d orovn é d op ravn í značení
předání stavby x
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