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Číslo objednatele: 23/SML3344/01/SoD/INV 

Číslo zhotovitele:    

 

       

 

SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Č. 1 
 uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  

 

Smluvní strany: 

Objednatel 

Ústecký kraj 

Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem  

Zastoupený: Ing. Janem Schillerem, hejtmanem Ústeckého kraje 

IČ: 70892156  

DIČ: CZ70892156  

Bank. spojení: Česká spořitelna a.s., číslo účtu: 5512232/0800      nebo účet RR 

Zástupce pro věcná jednání: 

 Ing. Pavla Svítilová, vedoucí odboru investičního Krajského úřadu  

 Ústeckého kraje 

 svitilova.p@kr-ustecky.cz / 475 657 319 

Zástupce pro věcná a technická jednání:  

Ing. Žaneta Veselá, vedoucí oddělení investic a údržby majetku kraje odboru 

investičního Krajského úřadu Ústeckého kraje  

E-mail/telefon:  vesela.z @kr-ustecky.cz / 475 657 322 

 

 

 (dále jen „objednatel“) 

a 

 

Zhotovitel/dodavatel: 

Název/Jméno:  Stavební a obchodní společnost Most spol. s r.o. 

Sídlo:  435 21 Obrnice 10 

Zastoupený:  Romanem Kotlanem, jednatelem 

IČ:(RČ):  250 14 111 

DIČ:  CZ25014111 

Bank. spojení:  Komerční banka, a.s., číslo účtu: 338 171 0287 / 0100 

Kontaktní osoba ve věcech smluvních: 

 Roman Kotlan, jednatel 

E-mail/telefon:  kotlan@sosmost.cz, 777 765 003 

Kontaktní osoba ve věcech technických:  

 Ing. Petr Augusta, jednatel, stavbyvedoucí  

E-mail/telefon:  augusta@sosmost.cz, 777 765 000 

 

(dále jen „zhotovitel“) 
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uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento  

DODATEK Č. 1 

 

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy ze dne 15. 11. 2023 na akci: „HŠ, OA a SPŠ, Teplice - 

oprava interiéru budovy OA Teplice“ (dále jen „smlouva“) takto:  

 

I. 

Předmět smlouvy a díla 

  

doplňuje se odstavec 2 tímto textem: 

Předmětem plnění této smlouvy jsou dodatečné stavební práce, vyvolané okolnostmi vzniklými 

v průběhu provádění stavby vyvolaných rozdílem mezi projektovou dokumentací a skutečně 

zjištěným stavem, které je nutné realizovat pro řádné dokončení díla, jak je uvedeno v 

odsouhlaseném změnovém listu č. 1 

 

 

III. 

Cena díla a platební podmínky 

ruší se odstavec 1. v plném znění a nahrazuje se tímto textem: 

 

Cena díla se na základě doplnění v čl. I. odstavec 2. mění o cenu víceprací v rozsahu rozpočtu 

odsouhlasených změn, které jsou přílohou tohoto dodatku a v  souladu s příslibem číslo 24/RP920079 

a veřejnou zakázkou KUUK/121281/2023/INV/VZ-INV/0170.   

 

 

Původní cena díla byla sjednána ve výši: 

• 13 581 608,76 Kč bez DPH 

• 16 433 746,60 Kč včetně 21 % DPH.  

 

Cena dodatku č. 1 dle změnového listu č. 1 činí:  

• 1 102 380,85 Kč bez DPH a  

• 1 333 880,83 Kč s 21 % DPH.  

 

Celková cena díla je sjednána ve výši:  

• 14 683 989,61 Kč bez DPH a  

• 17 767 627,43 Kč s 21 % DPH.  

 

 

IX.  

Závěrečná ustanovení 

doplňuje se odstavec 1 tímto textem: 

Objednatel  tímto potvrzuje, že o uzavření tohoto dodatku rozhodla Ing. Pavla Svítilová, vedoucí 

odboru investičního, na základě usnesení Rady Ústeckého kraje č.  069/75R/2019 písm. A) ze dne 21.  

8. 2019. 
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doplňuje se odstavec 1 tímto textem: 

 

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 

Smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 

340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 

registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí 

s uveřejněním svých osobních údajů obsažených v  tomto dodatku, které by jinak podléhaly 

znečitelnění, v registru smluv, popř. disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně s 

uveřejněním jejich osobních údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní 

strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel, který zároveň zajistí, 

aby informace o uveřejnění tohoto dodatku byla zaslána zhotoviteli do datové schránky ID 3zfvbug 

/na e-mail: info@sosmost.cz 

 

 

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.  

 

 

 

 

V Ústí nad Labem dne 06. 02. 2024   V Obrnicích dne 05. 02. 2024 

 

 

 

 

 

 

 

…...................................................... 

Objednatel 

 

Ústecký kraj 

Ing. Pavla Svítilová  

vedoucí odboru investičního 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.......................................................... 

Zhotovitel 

 

Stavební a obchodní společnost  

Most spol. r.o. 

Roman Kotlan,  

jednatel 

 

 

 

Přílohy 

Příloha č. 1: Změnový list č. 1 

 



NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY (příloha k žádosti o změnu) 

Identifikace stavby:  

HŠ, OA a SPŠ Teplice – oprava interiéru budovy OA 
Teplice 

 Číslo změny:  1 

 Datum: 22.1.2024 
Návrh ocenění změny navazuje na: požadavky investora a uživatele uplatněné v rámci kontrolních dní 
 

 
 
 

Předkládaný návrh úpravy: Doplnění projektové dokumentace     
 dohodnuté lhůty ukončení díla    
 
 

Návrh je podložen položkovými rozpočty:  
 
PŘÍPOČTY: 

1. Podlaha v m.č. P05 a P06                                                                    216.998,61  
2. Demontáž dřevěného obkladu stěn v  m.č.013 a 014                             15.022,15 
3. Ležatá kanalizace v m.č. 011 a 013                                                       17.137,33 

4. Ležatá kanalizace v m.č.006                                                                277.146,08 
5. Ležatá kanalizace v m.č.000                                                                156.897,69 
6. Vyklizení I.PP a odvoz na skládku                                                         17.175,65 

7. Provizorní zakrytí podlah                                                                      304.305,01  
8. Podhled v posilovně                                                                               37.715,75 
9. Podhled ve sborovnách                                                                        195.533,53 

10.  Demontáž obložení stěn v m.č.209 a m.č.302                                       71.308,09 
11.  Dlažba v chodbě 000                                                                            133.134,98 
12.  Předstěna v m.č.302 s izolací                                                                 31.930,87 

13.  Demontáž a likvidace plastové stěny ve II.NP                                          5.837,34  
14.  Odstranění obkladu stěn v m.č.308                                                          4.739,98 
15.  Vybourání podkladních vrstev v sociálních zařízeních I.NP až III.NP     56.964,18 

 
CELKEM                                                                                                         1.541.847,24 
 

ODPOČTY 
1. Neprovedené práce                                                                             -439.466,39    

                

 
 

 
Počet listů příloh:       1 list položkového rozpočtu 

Navrhovaná změna ceny díla: 1.102.380,85 Kč      (bez DPH) 
 

(slovy): jedenmiliónstodvatisíctřistaosmdesát korun českých a osmdesátpět haléřů 

zvýšení ceny o 1.541.847,24 Kč 

                    snížení ceny o                                -439.466,39 Kč 

  

Navrhovaná změna lhůty dokončení díla: 

prodloužení lhůty o 0 týdny 

zkrácení lhůty o 0 dní 

Za zhotovitele : Ing. Petr Augusta  

Za objednatele: Ing. Žaneta Veselá 
 

TDI: Ing. Luděk Rudl 
 

 

 



ODSOUHLASENÍ ZMĚNY 

Identifikace stavby:  
HŠ, OA a SPŠ Teplice – oprava interiéru budovy OA 

Teplice 

Číslo změny: 1 

 Datum: 22.1.2024 

Určeno pro projektanta      TDI                   zhotovitele         objednatele        

Odesláno/předán: poštou          poslem           faxem           osobně           

Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla: 

 
Návrh je podložen položkovými rozpočty: 
 

PŘÍPOČTY: 
1. Podlaha v m.č. P05 a P06                                                                    216.998,61  
2. Demontáž dřevěného obkladu stěn v  m.č.013 a 014                             15.022,15 

3. Ležatá kanalizace v m.č. 011 a 013                                                       17.137,33 
4. Ležatá kanalizace v m.č.006                                                                277.146,08 
5. Ležatá kanalizace v m.č.000                                                                156.897,69 

6. Vyklizení I.PP a odvoz na skládku                                                         17.175,65 
7. Provizorní zakrytí podlah                                                                      304.305,01  
8. Podhled v posilovně                                                                               37.715,75 

9. Podhled ve sborovnách                                                                        195.533,53  
10.  Demontáž obložení stěn v m.č.209 a m.č.302                                       71.308,09 
11.  Dlažba v chodbě 000                                                                            133.134,98 

12.  Předstěna v m.č.302 s izolací                                                                 31.930,87 
13.  Demontáž a likvidace plastové stěny ve II.NP                                          5.837,34  
14.  Odstranění obkladu stěn v m.č.308                                                          4.739,98 

15.  Vybourání podkladních vrstev v sociálních zařízeních I.NP až III.NP     56.964,18 
 
CELKEM                                                                                                         1.541.847,24 

 
ODPOČTY 

16.  Neprovedené práce                                                                             -439.466,39 

Počet připojených listů: 16 Počet připojených výkresů:0 

Potvrzení změny sjednané ceny díla: 
Původní cena díla: 13.581.608,76 Kč (bez DPH)             

Potvrzení změny sjednané lhůty dokončení díla: 

Zvýšení ceny o 1.541.847,24 Kč (bez DPH) prodloužení 
lhůty o 

 
0 týdny  

Snížení ceny o -439.466,39 Kč (bez DPH) zkrácení lhůty 
o 

 
0 

Celková cena 
po změně 

14.683.989,61 Kč (bez DPH) celková lhůta  
po změně 

Datum dokončení: 
 

Změna byla vyvolána záměrem objednatele     

 chybou v dokumentaci zakázky     

 Jinou okolností: některé položky nebyly a nemohly být uvedeny v  projektové 

dokumentaci a bylo je nutno provést v  rámci komplexnosti díla /viz. zdůvodnění/ 

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do 
jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé 

dílo. 

Poznámka: Věcný a finanční rozsah víceprací a méněprací ke dni: 22.1.2024 

Podpis zmocněnce objednatele, datum, 

razítko: Ing. Žaneta Veselá 

 

Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko: 

         Ing. Petr Augusta  

Podpis zmocněnce TDI, datum, razítko: 
          Ing. Luděk Rudl 
 

Podpis zmocněnce GP , datum, razítko: 
        
 

 

                              



Stavba: OA Teplice - změnové listy

Objednatel:
Zhotovitel: Zpracoval: 
Místo: Datum: 2. 1. 2024

Kód Zakázka Cena bez DPH DPH snížené DPH základní Cena s DPH Ostatní ZRN HZS VRN KČ

1.     Změnový list č.1   1 102 380,85 0,00 231 499,98 1 333 880,83 0,00 1 092 420,85 9960,00 0,00 0,00

1.         Podlaha v m.č.P05 a P06   216 998,61 0,00 45 569,71 262 568,32 0,00 216 998,61 0,00 0,00 0,00

2.         Demontáž dřevěného obkladu stěn v m.č.013 a 014   15 022,15 0,00 3 154,65 18 176,80 0,00 15 022,15 0,00 0,00 0,00

3.         Ležatá kanalizace v m.č.011 a m.č.013   17 137,33 0,00 3 598,84 20 736,17 0,00 17 137,33 0,00 0,00 0,00

4.         Ležatá kanalizace v m.č.006   277 146,08 0,00 58 200,68 335 346,76 0,00 277 146,08 0,00 0,00 0,00

5.         Ležatá kanalizace v m.č.000   156 897,69 0,00 32 948,51 189 846,20 0,00 156 897,69 0,00 0,00 0,00

6.         Vyklizení I.PP a odvoz na skládku   17 175,65 0,00 3 606,89 20 782,54 0,00 10 535,65 6640,00 0,00 0,00

7.         Provizorní zakrytí podlah   304 305,01 0,00 63 904,05 368 209,06 0,00 304 305,01 0,00 0,00 0,00

8.         Podhled v posílovně   37 715,75 0,00 7 920,31 45 636,06 0,00 37 715,75 0,00 0,00 0,00

9.         Podhled ve sborovnách m.č. 204 a m.č. 205   195 533,53 0,00 41 062,04 236 595,57 0,00 195 533,53 0,00 0,00 0,00

10.         Demontáž obložení stěn v m.č. 209 a m.č. 302    71 308,09 0,00 14 974,70 86 282,79 0,00 71 308,09 0,00 0,00 0,00

11.         Dlažba v chodbě 000   133 134,98 0,00 27 958,35 161 093,33 0,00 133 134,98 0,00 0,00 0,00

12.         Předstěna v m.č.302 s izolací   31 930,87 0,00 6 705,48 38 636,35 0,00 31 930,87 0,00 0,00 0,00

13.         Demontáž a likvidace plastové stěny ve II.NP   5 837,34 0,00 1 225,84 7 063,18 0,00 5 837,34 0,00 0,00 0,00

14.         Odstranění obkladu stěn v m.č.308   4 739,98 0,00 995,40 5 735,38 0,00 1 419,98 3320,00 0,00 0,00

15.
        Vybourání podkladních vrstev v sociálních zařízeních 
I.NP až III.NP   56 964,18 0,00 11 962,48 68 926,66 0,00 56 964,18 0,00 0,00 0,00

16.         Odpočty - neprovedené práce   -439 466,39 0,00 -92 287,94 -531 754,33 0,00 -439 466,39 0,00 0,00 0,00

Celkem 1102380,85 0,00 231499,98 1333880,83 0,00 1092420,85 9960,00 0,00 0,00

Rekapitulace objektů stavby
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Stavební a obchodní společnost Most spol. s r.o., 435 21 Obrnice 10  
Firma je zapsána v Obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem  

v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 11573 
 

IČO : 25014111       DIČ : CZ25014111        Tel./fax : 476 118 090      ID DS: 3zfvbug 
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Most    č. účtu : 338 171 0287 / 0100 

************************************************************************************* 

 
 

 
 
 

 
 

 
                                                                       
 

vyřizuje: tel.: fax: e-mail:    V Obrnicích dne:         
ing. Petr Augusta 777 765 000 476 118 090              augusta@sosmost.cz    22.1.2024 

          
                                                                                                      

 

Věc: HŠ, OA a SPŠ Teplice – oprava interiéru budovy OA Teplice 
 

VÍCEPRÁCE – Změna č.1 
1) Podlaha v m.č. P05 a P06    

Po demontáži nášlapné vrstvy byla zjištěna jiná skladba podlahové konstrukce /parkety na dřevěné 
podlaze s polštáři na škvárovém násypu/. Bude nutné souvrství odstranit, provést betonovou 

mazaninu, izolaci proti zemní vlhkosti a betonovou mazaninu s  výztuží s KARI sítí, dále už budou 
skladby dle PD. 
                                                                  

2) Demontáž dřevěného obkladu stěn v m.č.013 a 014 
Po vystěhování skříněk z interiéru místností byl na stěnách obklad z dřevěných desek na roštu, pro 
provedení projektovaných prací je nutné obklad včetně rastru ze stěn odstranit.  

                              
3) Ležatá kanalizace v m.č. 011 a 013 

Pro provedení ležaté kanalizace ve sprchách je nutné provést rýhy ve spádu, po odstranění 

nášlapných vrstev byla zjištěna jiná skladba podkladních vrstev než předpokládala projektová 
dokumentace, tyto vrstvy je nutné odstranit a pak pokračovat dle PD  
                                                        

4) Ležatá kanalizace v m.č.006 
Pro provedení páteřní ležaté kanalizace je nutné provést rýhy ve spádu, po odstranění nášlapných 
vrstev byla zjištěna jiná skladba podkladních vrstev než předpokládala projektová dokumentace, 

tyto vrstvy je nutné odstranit a pak pokračovat dle PD  
                                                                 

5) Ležatá kanalizace v m.č.000  

Pro provedení páteřní ležaté kanalizace je nutné provést rýhy ve spádu, po odstranění nášlapných 
vrstev byla zjištěna jiná skladba podkladních vrstev než předpokládala projektová dokumentace, 
tyto vrstvy je nutné odstranit a pak pokračovat dle PD  

                                                                
6) Vyklizení I.PP a odvoz na skládku  

V I.PP po odstěhování vybavení zůstaly skříně a nepotřebný nábytek, který je nutné pro provedení 

projektovaných prací odvézt na skládku 
                                                         

7) Provizorní zakrytí podlah 

V I.NP až III.NP je nutné zakrýt nášlapné vrs tvy podlah, které mají být zachovány. Bodou 
celoplošně zakryty geotextílií a v místech bourání rýh pro novou kabeláž i OSB deskou. 
                                                                         

8) Podhled v posilovně   

Ústecký kraj 

Krajský úřad Ústeckého kraje 
odbor investiční 
Velká Hradební 3118/48 
 
400 02  ÚSTÍ NAD LABEM 
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Na stěně a stropě posilovny budou vedeny nové rozvody všech médií, proto bude nutné provést 
demontovatelný podhled na ochranu rozvodů. 

                                                                              
9) Podhled ve sborovnách 

Po stropě sboroven bude veden nový rozvod slaboproudu a silnoproudu k  jednotlivým sloupům, 

z důvodu estetiky a akustiky bude nutné provést stejný podhled jako je v  učebnách. 
                                                                         

10) Demontáž obložení stěn v m.č.209 a m.č.302  

Po vystěhování školy od nábytku, bylo zjištěno, že v  místnostech č. 209 a 302 se nachází stejný 
akustický obklad jako v místnosti č.210, obklad je pro provedení projektovaných prací nutno 
odstranit. 

                                       
11) Dlažba v chodbě 000 

Po položení ležaté kanalizace a doplnění zásypů bylo zjištěno , že nášlapná vrstva podlahy je 

z různých materiálů po předchozích opravách /část teraco, část beton, část nová dlažba/, 
z hygienických důvodů je nutno povrch sjednotit pokládkou nové dlažby.  
                                                                               

12) Předstěna v m.č.302 s izolací 
Po odstranění akustického obkladu bylo zjištěno že pod ním jsou dveře d o vedlejší učebny a příčka 
je heraklitová s nedostatečnou akustickou izolací, proto je nutné udělat předstěnu ze sádrokartonu 

se zvukovou izolací /vata/. 
                                                                  

13) Demontáž a likvidace plastové stěny ve II.NP   

S ohledem na provoz školy a vedení slaboproudu a silnoproudu bude ve II.NP zrušena plastová 
stěna. 
                                         

14) Odstranění obkladu stěn v m.č.308 
Po vystěhování nábytku ze školy, byl zjištěn obklad stěn v  místnosti č.308, pro provedení 
projektovaných prací je nutné obklad stěn odstranit. 

                                                           
15) Vybourání podkladních vrstev v sociálních zařízeních I.NP až III.NP  

Po odstranění nášlapné vrstvy v rekonstruovaných sociálních zařízení bylo zjištěno, že na podlaze 

se nachází další vrstva dlažby ukládaná do malty a narušená betonová mazanina. Před provedením 
nových dispozic je nutné toto nesoudržné souvrs tví vybourat.      

                         

MÉNĚPRÁCE – Změna č.1 
Odpočet původních položek, co předpokládal projektant v PD a výkazu výměr pro výkop kanalizace, 
kde byla zemina zatříděná do 1-4 s pažením, ve skutečnosti byla navětralá skála třídy 5 a k tomu 
zatřídění přesunů a odvozů. Dále projektant počítal s frézováním betonů, ale skladba nedovolovala 
frézování, ale vybourání ručním pneumatickým nářadím, opět včetně přesunů a odvozů. Celý 
odpočet se vztahuje k přípočtům uvedeným pod čísly 3., 4. a 5., kde v každé místnosti byla jiná 
skladba podloží.    

Zhotovitel na základě výše uvedeného připravil k odsouhlasení změnový list a s tím 
související návrh na změnu č.1 včetně finálního vyčíslení, kdy je zároveň připraven 
v případě odsouhlasení změny zrealizovat  práce v souladu se smlouvouo dílo a 

v souladu s technickými podmínkami výstavby. S ohledem na výše uvedené Vám 
předkládáme tuto žádost o odsouhlasení změny č.1 k výše uvedené smlouvě o dílo a 

věříme v její brzké vyřízení. 
 
S přátelským pozdravem za Stavební a obchodní společnost Most s.r.o. 

 
 

                                                                                      ………………………………….. 
                                                                                               Ing. Petr Augusta 
                                                                                             jednatel společnosti  

příloha: 4xnávrh ocenění změny č.1 

 
  

 


