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Správa železnic, státní organizace 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, spisová značka A 48384 

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 
IČO: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234 
spravazeleznic.cz 

Oblastní ředitelství Praha  
Partyzánská 24 
170 00 Praha 7 

 
 

č.j.: 5281/2024-SŽ-OŘ PHA-SPS 

Dodatek č. 1  

k dílčí smlouvě č. 23/645200751 

uzavřené na základě Rámcové dohody na provedení stavebních prací „Údržbové a dílčí opravné 
práce na objektech u SPS OŘ PHA 2023-2024 – Praha západ“  

 č. objednatele: 645 200 010/2022, č. zhotovitele: 1-01-22-006-JABS 

mezi 

Správa železnic, státní organizace  
se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město  
IČ: 709 94 234 DIČ: CZ70994234 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384 
zastoupena: Janem Ticháčkem, přednostou SPS, Oblastního ředitelství Praha, 

Partyzánská 24, 170 00 Praha 7, na základě pověření č. 902/2020 ze dne 
30.3.2020 

Adresa pro doručování písemností v listinné podobě:  

Správa železnic, státní organizace 
Oblastní ředitelství Praha 
Partyzánská 24 
170 00 Praha 7 

Adresa pro doručování písemnosti v elektronické podobě: 

XXXXXXXXXXX 
 

(dále jen „Objednatel“ „Zhotovitel“) 

a 

STRABAG Rail a.s. 
se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem 
IČ: 25429949, DIČ: CZ25429949 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 
1370 
Zastoupena: JUDr. Petrem Sodomkou, ředitelem oblasti 
                                 Kristýnou Gregorovou, obchodní vedoucí oblasti 

Adresa pro doručování písemností v listinné podobě: Železničářská 1385/29, Střekov, 
400 03 Ústí nad Labem 
 
Adresa pro doručování písemnosti v elektronické podobě: XXXXXXXXXX 

(dále jen „Objednatel“ „Kupující“) 

 
uzavřely níže uvedeného dne tento dodatek k dílčí smlouvě.   

1. Úvodní ustanovení 

1.1 Smluvní strany mezi sebou dne 29.09.2022 uzavřely Rámcovou dohodu  
č. 645200010/2022 na provedení stavebních prací „Údržbové a dílčí opravné práce na 
objektech u SPS OŘ PHA 2023-2024 – Praha západ“  
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1.2 Na základě této Rámcové dohody byla mezi smluvními stranami následně uzavřena 
dílčí smlouva, a to akceptací objednávky č. 23/645200751 vystavené dne 
06.11.2023, ke které došlo dne 07.11.2023 (dále jen „Dílčí smlouva“) 

1.3 Smluvní strany se dohodly na změně níže uvedených ujednání dílčí smlouvy 
s účinností ode dne zveřejnění tohoto dodatku v registru smluv/ode dne podpisu obou 
smluvních stran. 

1.4 Důvodem uzavření tohoto dodatku k dílčí smlouvě je změna finančního objemu. 

2. Změny dílčí smlouvy  

2.1 Finanční objem (bez DPH) se mění a nově zní CZK  612 784,36. 

3. Závěrečná ustanovení 

3.1 Ostatní ujednání dílčí smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.  

3.2 Tento dodatek k Dílčí smlouvě je vyhotoven celkem ve dvou vyhotoveních,  
z nichž má každý povahu originálu. Objednatel, Kupující obdrží jedno vyhotovení a 
jedno vyhotovení obdrží Zhotovitel, Prodávající. 

3.3 Osoby uzavírající tento dodatek k dílčí smlouvě za smluvní strany souhlasí 
s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku, spolu 
s tímto dodatkem v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.  

3.4 Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění v registru 
smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „ZRS“). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto i všech předchozích 
dodatků, původní smlouvy, jejích příloh a současně souhlasí s uveřejněním údajů o 
identifikaci smluvních stran, předmětu dodatku i smlouvy, jejich ceně či hodnotě a 
datu uzavření. 

3.5 Uveřejnění v registru smluv zajišťuje obvykle SŽ. Nebude-li tento dodatek uveřejněn 
prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat 
po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti 
vznikla nebo vzniknout mohla. 

3.6 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl 
uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a 
srozumitelně. Na důkaz souhlasu s jeho obsahem strany dodatku připojují své 
podpisy. 

3.7 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. 

        Přílohy tvořící nedílnou součást tohoto dodatku: 

1. ZMĚNOVÝ LIST č. 1 – záznam o změně závazku       
2. Změnový rozpočet 

 

V Praze dne 08.02.2024               V Praze dne 08.02.2024           V Praze dne 08.02.2024 
  

Objednatel                                  Zhotovitel                               Zhotovitel 
 

Jan Ticháček, v.r.                        JUDr. Petr Sodomka, v.r.          Kristýna Gregorová, v.r. 

………………………………………               ………………………………………      ……………………………………… 

Jan Ticháček                              JUDr. Petr Sodomka             Kristýna Gregorová 
   
Přednosta SPS                             Obchodní ředitel                     Obchodní vedoucí oblasti 
Oblastní ředitelství Praha              STRABAG Rail a.s.                 STRABAG Rail a.s.  
              
     
 

Tento dodatek byl uveřejněn prostřednictvím Registru smluv dne ……………………………………… 



 

 
 
 
 
 

ZMĚNOVÝ LIST č. 1 – záznam o změně závazku 
 
 
Název zakázky: „Čistá u Rakovníka - oprava přístřešku“ 

Označení/číslo původní objednávky: 23/645200751 

Pořadové číslo změnového listu na stavbě: 1 

Iniciátor změny:  zhotovitel , investor 

 
Cena díla dle SOD bez dodatků (bez rezervy a bez DPH):  627 492,34 Kč 

 
Celkem vícepráce z předkládaného ZL činí  8 407,98 Kč z ceny dle SOD. 
 
Celkem méněpráce z předkládaného ZL činí  -23 115,96 Kč z ceny dle SOD. 
 
 

BV vyvolá přepracování projektové dokumentace: ANO ☐ NE ☒ 

 

ZBV vyvolá změnu v podrobném harmonogramu: ANO ☐ NE ☒ 
 

Navržený zdroj financování víceprací: 

a) ☐ z úspor ceny jiného PS, SO nebo JV 

b) ☐ z rezervy stavby 

c) ☒z před schválených nákladů stavby 

d) ☐ z rozdílu mezi náklady dle SR ve stádiu 3 a smluvní hodnotou zakázky 

 
 
 

Rekapitulace ZL. č. 1 

 

Čistá - oprava přístřešku 

 

Název objektu Cena před ZL Vícepráce Méněpráce
Cena po změně 

celkem

Čistá - oprava přístřešku 627 492,34 Kč 8 407,98 Kč -23 115,96 Kč 612 784,36 Kč  
 

                                 

VÝSLEDEK ŘÍZENÍ O NAVRHOVANÉ ZMĚNĚ: 

SCHVALUJI X 

ZAMÍTÁM ☐ 

SCHVALUJI S PODMÍNKOU ☐ 

 



 
 
 
 

1) Zhotovitel:      Doporučuji X Nedoporučuji☐ 

 
 
 
Jméno: Petr Frýda      Datum: 08.02.2024 Podpis Petr Frýda, v.r. 
 
 

2) Stanovisko TDS/Správce stavby:   Doporučuji X Nedoporučuji☐  
 
 
 
Jméno: Jiří Fojtů      Datum: 08.02.2024 Podpis Jiří Fojtů, v.r. 

  
 

3) Stanovisko rozpočtář:     Doporučuji X Nedoporučuji☐  
 
 
 
Jméno: Lukáš Malý     Datum: 08.02.2024 Podpis Lukáš Malý, v.r. 
 
 

4) Statutární zástupce investora:   Schvaluji X Neschvaluji☐ 
 
 
Jméno: Jan Ticháček     Datum: 08.02.2024 Podpis Jan Ticháček, v.r.  



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 7. 2. 2024

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK -17 796,66

-14 707,98 -3 088,6821,00%
0,00 0,0012,00%

ZL
Čistá - oprava přístřešku_ZL

-14 707,98

Sazba daně Základ daně Výše daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

10 173,668 407,98VCP vícepráce

-14 707,98 -17 796,66

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

-27 970,31-23 115,96MP méněpráce

Čistá - oprava přístřešku_ZL

7. 2. 2024
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 7. 2. 2024

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -23 115,96

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -23 115,96 21,00% -4 854,35

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -27 970,31

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Čistá - oprava přístřešku_ZL

MP - méněpráce
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 7. 2. 2024

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -23 115,96

HSV - Práce a dodávky HSV -8 534,08

    2 - Zakládání -8 534,08

PSV - Práce a dodávky PSV -14 018,08

    762 - Konstrukce tesařské -4 862,39

    764 - Konstrukce klempířské -7 604,45

    765 - Krytina skládaná -365,26

    783 - Dokončovací práce - nátěry -1 185,98

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady -563,80

MP - méněpráce

Čistá - oprava přístřešku_ZL
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 7. 2. 2024

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -23 115,96

D HSV Práce a dodávky HSV -8 534,08

D 2 Zakládání -8 534,08

11 M 59224364.1
deska betonová zákrytová šachetní čtvercová 

160x1707
kus -1,000 7 810,50 -7 810,50

19 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového 
stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého

m -2,650 182,88 -484,63

VV původní rozsah 31
VV skutečnost 28,35
VV "rozdíl" 28,35-31 -2,650
VV Součet -2,650

20 M 59217018 obrubník betonový chodníkový 1000x80x200mm m -2,650 90,17 -238,95

VV -2,65 -2,650
VV Součet -2,650

D PSV Práce a dodávky PSV -14 018,08

D 762 Konstrukce tesařské -4 862,39

42 K 762132137
Montáž bednění stěn z hoblovaných prken tl do 32 mm 
na sraz s olištováním

m2 -4,700 96,52 -453,64

VV neprovádělo se
VV -2*(4,7*0,5) "vnější bednění" -4,700
VV Součet -4,700

45 K 762137811 DeMontáž bednění svislých stěn z lišt m -25,000 10,60 -265,00
VV neprovádělo se
VV -(25*2)*0,5 -25,000
VV Součet -25,000

50 K 762341260
Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 
60° z palubek

m2 -4,760 128,91 -613,61

VV původní rozsah 72,85
VV skutečnost 68,09
VV 68,09-72,85 -4,760
VV Součet -4,760

51 M 61189994 palubky podlahové smrk tl 19mm A/B m2 -5,236 283,85 -1 486,24

VV -4,76*1,1 "Přepočtené koeficientem množství -5,236
VV Součet -5,236

52 K 762341811 Demontáž bednění střech z prken m2 -4,750 26,54 -126,07
VV původní rozsah 72,85
VV skutečnost 68,1
VV 68,1-72,85 -4,750
VV Součet -4,750

53 K 762342211
Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do 
60° osové vzdálenosti do 150 mm

m2 -4,750 72,39 -343,85

VV původní rozsah 72,85
VV skutečnost 68,1
VV 68,1-72,85 -4,750
VV Součet -4,750

54 M 60514114 řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m m3 -0,036 6 267,45 -225,63

VV "nový stav"-15,2*0,04*0,06 -0,036
VV Součet -0,036

55 K 762342813
Demontáž laťování střech z latí osové vzdálenosti přes 
0,50 m

m2 -4,750 11,81 -56,10

VV původní rozsah 72,85
VV skutečnost 68,1
VV 68,1-72,85 -4,750
VV Součet -4,750

58 K 762412101 Montáž olištování spár stěn nehoblovanými lištami m -25,000 13,59 -339,75

VV neprovedeno
VV -(25*2)*0,5 -25,000
VV Součet -25,000

59 M 60516102R
lišta hoblovaná 15 x 70 mm - zkosené hrany d 3000 

mm
m -25,000 38,10 -952,50

Čistá - oprava přístřešku_ZL

MP - méněpráce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV neprovedeno
VV -25 -25,000
VV Součet -25,000

D 764 Konstrukce klempířské -7 604,45
67 K 764004801 Demontáž podokapního žlabu do suti m -2,700 65,41 -176,61

VV původní rozsah 42,5
VV skutečnost 39,8
VV "rozdíl" 39,8-42,5 -2,700
VV Součet -2,700

68 K 764004861 Demontáž svodu do suti m -7,450 50,74 -378,01
VV původní rozsah 40
VV skutečnost 32,55
VV "rozdíl" 32,55-40 -7,450
VV Součet -7,450

69 K 764111653
Krytina střechy rovné z taškových tabulí z Pz plechu s 
povrchovou úpravou sklonu přes 30 do 60°

m2 -4,750 483,24 -2 295,39

VV původní rozsah 72,85
VV skutečnost 68,1
VV "rozdíl" 68,1-72,85 -4,750
VV Součet -4,750

73 K 764511602
Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou 
rš 330 mm

m -2,700 378,46 -1 021,84

VV původní rozsah 42,5
VV skutečnost 39,8
VV "rozdíl" 39,8-42,5 -2,700
VV Součet -2,700

75 K 764518622
Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s 
povrchovou úpravou průměru 100 mm

m -7,450 501,02 -3 732,60

VV původní rozsah 40
VV skutečnost 32,55
VV "rozdíl" 32,55-40 -7,450
VV Součet -7,450

D 765 Krytina skládaná -365,26

77 K 765191023
Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné kladené 
ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na bednění

m2 -4,750 36,45 -173,14

VV původní rozsah 72,85
VV skutečnost 68,1
VV "rozdíl" 68,1-72,85 -4,750
VV Součet -4,750

78 M 28329036

fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou 

hydroizolační vrstvu, třívrstvá mikroporézní PP 

150g/m2 s integrovanou samolepící páskou

m2 -5,225 36,77 -192,12

VV -4,75*1,1 "Přepočtené koeficientem množství -5,225
VV Součet -5,225

D 783 Dokončovací práce - nátěry -1 185,98

84 K 783203020
Provedení napouštěcího dvojnásobného nátěru 
tesařských konstrukcí nezabudovaných do konstrukce

m2 -4,750 66,68 -316,73

VV původní rozsah 72,85+35=107,85
VV skutečnost 68,1+35=103,1
VV "rozdíl" 103,1-107,85 -4,750
VV Součet -4,750

85 M 24627602
napouštědlo biocidní vodou ředitelné bezbarvé na 

dřevo
litr -0,527 274,96 -144,90

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Spotřeba: 0,2 litru/m2

VV -4,75*0,111 -0,527
VV Součet -0,527

88 K 783204100
Provedení základního jednonásobného nátěru 
tesařských konstrukcí

m2 -4,750 61,09 -290,18

VV původní rozsah 72,85+35=107,85
VV skutečnost 68,1+35=103,1
VV "rozdíl" 103,1-107,85 -4,750
VV Součet -4,750

89 M 24620319
hmota nátěrová olejová základní i vrchní univerzální 

odstín hnědý
kg -0,527 152,40 -80,31

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Spotřeba: 0,1-0,125 kg/m2

VV -4,75*0,111 -0,527
VV Součet -0,527

92 K 783207100
Provedení krycího jednonásobného nátěru tesařských 
konstrukcí

m2 -4,750 57,59 -273,55

VV původní rozsah 72,85+35=107,85
VV skutečnost 68,1+35=103,1
VV "rozdíl" 103,1-107,85 -4,750
VV Součet -4,750
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

93 M 24620319
hmota nátěrová olejová základní i vrchní univerzální 

odstín hnědý
kg -0,527 152,40 -80,31

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Spotřeba: 0,1-0,125 kg/m2

VV -4,75*0,111 -0,527
VV Součet -0,527

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady -563,80
94 K VRN_R2 Vedlejší rozpočtové náklady akce do 1 000 000 Kč % -2,500 225,52 -563,80
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 7. 2. 2024

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 8 407,98

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 8 407,98 21,00% 1 765,68

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 10 173,66

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Čistá - oprava přístřešku_ZL

VCP - vícepráce
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 7. 2. 2024

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 8 407,98

HSV - Práce a dodávky HSV 7 800,00

    2 - Zakládání 7 800,00

PSV - Práce a dodávky PSV 402,93

    762 - Konstrukce tesařské 402,93

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 205,05

VCP - vícepráce

Čistá - oprava přístřešku_ZL
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 7. 2. 2024

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 8 407,98

D HSV Práce a dodávky HSV 7 800,00

D 2 Zakládání 7 800,00
1 M 5922436R deska betonová zákrytová šachetní 1700x350 mm kus 5,000 1 560,00 7 800,00

D PSV Práce a dodávky PSV 402,93

D 762 Konstrukce tesařské 402,93

2 K 762132138
Montáž bednění stěn z hoblovaných prken tl do 32 mm 
na pero a drážku, na polodrážku nebo na vložené pero

m2 4,700 85,73 402,93

VV 2*(4,7*0,5) "vnější bednění" 4,700
VV Součet 4,700

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 205,05
3 K VRN_R2 Vedlejší rozpočtové náklady akce do 1 000 000 Kč % 2,500 82,02 205,05

Čistá - oprava přístřešku_ZL

VCP - vícepráce
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