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Smluvní strany 
 
Objednatel: Pardubický kraj 

Sídlo - adresa: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice 

Zastoupen: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 

Ing. Miroslav Vohlídal nebo Ing. Jiří Kunt, Ph.D. 
nebo Ing. Aneta Šiklová nebo Bc. Martina Pokorná 

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku: 
Ing. Miroslav Vohlídal nebo Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo 
Ing. Aneta Šiklová nebo technický dozor objednatele 

Osoby oprávněné k předání staveniště: 
Ing. Miroslav Vohlídal nebo Ing. Jiří Kunt, Ph.D. 
nebo Ing. Aneta Šiklová 

Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby: 
Ing. Miroslav Vohlídal nebo Ing. Jiří Kunt, Ph.D. 
nebo Ing. Aneta Šiklová 

IČO: 70892822 
DIČ: CZ70892822 
Bankovní spojení: ČSOB a.s. 
č.ú.:  197852812/0300 
 

a 

 

Zhotovitel: PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s. 
se sídlem: Tovární 1130, 537 23 Chrudim 
zastoupen: Ing. Michalem Hejzlarem, členem představenstva 
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 
Lubomír Mutňanský, člen představenstva 
Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku: 
Lubomír Mutňanský, člen představenstva 
Osoby oprávněné k převzetí staveniště:  
Lubomír Mutňanský, člen představenstva 
Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:  
Lubomír Mutňanský, člen představenstva 
Bankovní spojení:  Raiffeisenbank a.s. 
  č. ú.: 1546096002/5500 
IČO: 46504621 
DIČ: CZ46504621 
spisová značka rejstříkového soudu: B600 u Krajského soudu v Hradci 
Králové 

 

uzavírají tento dodatek č. 5 k výše uvedené smlouvě o dílo: 
 

Dodatek č. 5 
ke smlouvě o dílo č. OR/23/21511 

 

na zhotovení díla 
 

„Technické muzeum Pardubického kraje, 1. etapa“ 
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Smluvní strany uzavřely dne 17. 4. 2023 smlouvu o dílo č. OR/23/21511 na zhotovení stavby 
„Technické muzeum Pardubického kraje, 1. etapa“, kterou následně upravily dne 13. 6. 2023 
dodatkem č. 1, dne 13. 7. 2023 dodatkem č. 2, dne 18. 10. 2023 dodatkem č. 3 a dne 18. 12. 
2023 dodatkem č. 4 (dále jen „smlouva“). Předmětem dodatku č. 5 smlouvy je provedení 
změn v rozsahu stavební části díla. 

 
Článek I. 

 
1. Smluvní strany se dohodly, že se článek I. smlouvy mění takto: 

Na konec textu bodu 3. se doplňuje následující text: 

„Součástí předmětu díla je rovněž provedení dodávek a prací v rozsahu dle Přílohy č. 9.“ 

V ostatním se článek I. smlouvy nemění. 
 
 
2. Smluvní strany se dohodly, že se článek II. smlouvy mění takto: 

Stávající text bodu 1. se ruší a nahrazuje novým textem tohoto znění: 

„1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle 
dohody smluvních stran 

25 421 783,93 Kč bez DPH (dále jen „smluvní cena“). 
DPH při sazbě 21% činí 5 338 574,63 Kč 
Cena včetně DPH činí 30 760 358,56 Kč 

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady 
zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována 
podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty platného a účinného ke dni 
uskutečnění zdanitelného plnění. 

Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se cena díla vč. DPH 
navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby. 

Cena je stanovena podle položkového rozpočtu (soupisu prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr), ve kterém zhotovitel uvedl jednotkové ceny všech položek a tyto 
vztáhl na objednatelem vymezené množství stavebních prací, dodávek a služeb. 
Zhotovitel nenese odpovědnost za případnou neúplnost soupisu prací nebo projektové 
dokumentace jako celku.“ 

 
V ostatním se článek II. smlouvy nemění. 
 
 
3. Smluvní strany se dohodly, že se článek III. smlouvy mění takto: 

Stávající text bodu 3. se ruší a nahrazuje novým textem tohoto znění: 
„3. Zhotovitel se zavazuje dokončit sjednané práce a zároveň předat předmět díla dle čl. I. 
smlouvy objednateli nejpozději 300 dnů od předání staveniště. To neplatí pro práce uvedené 
ve Změnovém listu č. 10 (součást přílohy č. 9 této smlouvy), které zhotovitel dokončí a takto 
zhotovené dílo předá objednateli nejpozději do 31. 5. 2024. Pozdější předání a převzetí 
dokončeného díla může mít ve vztahu k poskytnuté dotaci vliv na dotační způsobilost výdajů 
spojených s prováděním stavby, a tím i vznikem škody objednateli.“ 
 
V ostatním se článek III. smlouvy nemění. 
 
 
4. Smluvní strany se dohodly, že se článek V. smlouvy mění takto: 

Na konec článku se doplňuje text znějící: 
„Příloha č. 9 - Oceněné soupisy prací změnových listů č. 8, 9 a 10“ 
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V ostatním se článek V. smlouvy nemění. 
 

 
Článek II. 

 
Nedílnou součástí tohoto dodatku je: 

Příloha č. 1: Oceněné soupisy prací změnových listů č. 8, 9, a 10 

Vstupem tohoto dodatku v účinnost se Příloha č. 1 dodatku se stává Přílohou č. 9 smlouvy. 

 
 

Článek III. 

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny. 

2. Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran a v účinnost jeho uveřejněním v registru smluv. 

3. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ujednávají 
smluvní strany, že tento dodatek odešle ke zveřejnění v registru smluv bezprostředně po 
jeho uzavření objednatel. Smluvní strany v této souvislosti prohlašují, že žádná část 
tohoto dodatku nenaplňuje znaky obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského 
zákoníku. 

4. Tento dodatek smlouvy se uzavírá v elektronické podobě. 

5. O uzavření tohoto dodatku smlouvy rozhodla Rada Pardubického kraje na jednání dne 
5. 2. 2024 usnesením číslo R/2109/24. 

6. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a 
svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým 
podpisem. 

 
V Pardubicích  
 
Za objednatele: Za zhotovitele: 
  
  
  
  
  
  
  

_______________________ _______________________ 

Pardubický kraj PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s. 

JUDr. Martin Netolický, Ph.D. Ing. Michal Hejzlar 

hejtman člen představenstva 
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OZNÁMENÍ ZMĚNY  číslo OZ: 8 
Zhotovitel: PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s. 
Investor: Pardubický kraj Datum: 24.1.2024 
Název akce:         „Technické muzeum Pardubického kraje, 1. etapa“       
  Číslo projektu: 231000058“ 
 

Způsob odeslání / předání 
datum: 

poštou  e-mailem  faxem
 

osobně  

    
Odkazy              na specifikaci:  

na výkresy:  
na rozpočtové podklady:  

na jinou část smlouvy:  
Předmět a popis zdůvodnění změny:  
 
ZL 08 
1 – Generální klíč 

 Doplnění systému generálního klíče pro zajištění kompatibility s provozem 
2 – Podlahy 
 Odpočet obroušení stávajících podlah, které se oproti předpokladu nedají brousit. Doplnění 
fabionu v místnostech 103,104,105,111,112,121,122,(123). 
3 -Ostatní – PBŘ, tabulky, odpočet opravy po překopu 
 Doplnění přenosných hasicích přístrojů, bezpečnostních tabulek v souladu s požárně 
bezpečnostním řešením. Odpočet překopu dle skutečnosti. 
4 – Kanalizace 
 Doplnění stavebních prací k napojení kanalizace do stávající komunikace. Oprava povrchu, 
zajištění dopravního značení a vyspravení komunikace. 
5 – Elektro doplnění 
 Doplnění přívodu pro automat, ovládání osvětlení pro místnost 104, nové vedení pro 
tepelné čerpadlo č.3. 
6 – Okapový chodník 
 Okapový chodník bude na jižní straně dobetonován do stávajících zpevněných ploch. 
Kačírek vzhledem k návaznostem na stávající terén nebude realizován. 
7 – ÚT, ZTI 
 Součástí doplnění nemrznoucí kapaliny do otopně soustavy. Záměna sprchové baterie pro 
za termostatickou. 
8 – Elektro dopojení čerpadel 
 Doplnění kabelů pro připojení elektro venkovní a vnitřní jednotky, kabely pro osvětlení.  
9 – Elektro – kabely propojení 
 Doplnění kabelů elektroinstalace pro připojení zásuvkových skříní. 
10 – Slaboproud 
 Doplnění kompatibilních čteček a řídících jednotek pro zajištění kompatibility se systémem 
školy. 
11 – Paždíky 
 Opláštění stávající ocelové konstrukce v prostoru vrat dle skutečnosti. Doplnění rozvinuté 
šířky opláštění po doměření ocelové stávající konstrukce. 
12 - Markýza 
 Oplechování markýz nad vstupními vraty pro zlepšení trvanlivosti konstrukce. 
 
  
  
Důvod vícepráce / méněpráce: 
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště 
pak § 222,  změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. 
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odstavec 4, § 222  odstavec 5, § 222  odstavec 6, § 222  odstavec 7, § 222   

Oznámení vydává:  
 

........................................................ 

Stanovisko technického dozoru stavby:  Souhlasím. 
 
 

....................................................... 
Stanovisko projektanta stavby: Souhlasím. 
 

 
....................................................... 

Příloha :  Oceněný výkaz výměr ZL 08 
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ZMĚNOVÝ LIST číslo ZL: 8 
Zhotovitel: PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s.  
Změnový list vystavil: PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s.  
Datum:  24.1.2024 
 

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu 
díla: 
 

ZL 08 
1 – Generální klíč 

 Doplnění systému generálního klíče pro zajištění kompatibility s provozem 
2 – Podlahy 
 Odpočet obroušení stávajících podlah, které se oproti předpokladu nedají brousit. 
Doplnění fabionu v místnostech 103,104,105,111,112,121,122,(123). 
3 -Ostatní – PBŘ, tabulky, odpočet opravy po překopu 
 Doplnění přenosných hasicích přístrojů, bezpečnostních tabulek v souladu s požárně 
bezpečnostním řešením. Odpočet překopu dle skutečnosti. 
4 – Kanalizace 
 Doplnění stavebních prací k napojení kanalizace do stávající komunikace. Oprava 
povrchu, zajištění dopravního značení a vyspravení komunikace. 
5 – Elektro doplnění 
 Doplnění přívodu pro automat, ovládání osvětlení pro místnost 104, nové vedení pro 
tepelné čerpadlo č.3. 
6 – Okapový chodník 
 Okapový chodník bude na jižní straně dobetonován do stávajících zpevněných ploch. 
Kačírek vzhledem k návaznostem na stávající terén nebude realizován. 
7 – ÚT, ZTI 
 Součástí doplnění nemrznoucí kapaliny do otopně soustavy. Záměna sprchové baterie pro 
za termostatickou. 
8 – Elektro dopojení čerpadel 
 Doplnění kabelů pro připojení elektro venkovní a vnitřní jednotky, kabely pro osvětlení.  
9 – Elektro – kabely propojení 
 Doplnění kabelů elektroinstalace pro připojení zásuvkových skříní. 
10 – Slaboproud 
 Doplnění kompatibilních čteček a řídících jednotek pro zajištění kompatibility se systémem 
školy. 
11 – Paždíky 
 Opláštění stávající ocelové konstrukce v prostoru vrat dle skutečnosti. Doplnění rozvinuté 
šířky opláštění po doměření ocelové stávající konstrukce. 
12 - Markýza 
 Oplechování markýz nad vstupními vraty pro zlepšení trvanlivosti konstrukce. 
 

Počet připojených listů specifikací: 0 Počet připojených výkresů: 0 
Cena méněprací bez DPH : 
 

-199 901,83 Kč 

Cena víceprací bez DPH : 
 

471 371,84 Kč 

Výsledná cena změny bez DPH :  Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 
 

271 470,01 Kč 
 

  Bez dopadu na termín. 

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné 
úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá 
Dokumentace zakázky pro celé dílo. 
Podpis zmocněnce objednatele: Podpis zmocněnce zhotovitele: 

  
 
 
Datum:  

 
 

Datum:  
 



akciová společnost Datum vystavení: 02.11.23

Tovární 11 30
537 23 Chrudim II
akce: Technické muzeum Pardubického kraje,  1. etapa

Generální klíč

Cylindrická vložka 70S nikl (30/40) pouze vložka kus 21,000 787,00 16 527,00
vlastní 

kalkulace

Cylindrická vložka 70S nikl (55/40) pouze vložka kus 7,000 899,00 6 293,00
vlastní 

kalkulace

Klíče kus 20,000 70,00 1 400,00
vlastní 

kalkulace

CELKEM bez DPH 24 220,00 Kč
DPH 21% 5 086,20 Kč

CELKEM  s  DPH 21% 29 306,20 Kč

Poznámka:
V cenové nabídce u generálního klíče je cylindrická vložka 70S (3. bezpečnostní třída) a
samostatné klíče jsou volně kopirovatelné (nemají patentovou ochranu)!

Cenová 
soustava

ZL č. 8 - 1 - Generální klíč

Poř.    
číslo 

Položka č.   Název položky
Měrná 

jednotka
Množství Jednotková cena Cena    celkem

Stránka 1 z 16

Zpracoval:



akciová společnost Datum vystavení: 25.10.23

Tovární 11 30
537 23 Chrudim II
akce: Technické muzeum Pardubického kraje,  1. etapa

Nátěr podlah -60 046,03

119 985112132
Odsekání degradovaného betonu rubu kleneb a podlah tl přes 10 do 30 
mm

m2 -112,613 207,00 -23 310,89 SOD

208,975-(335,4*0,25)-(125,125*0,1) 112,613

619325131 Vytažení vápenocementových fabionů, hran nebo koutů m 161,980 257,00 41 628,86
CS ÚRS 
2023 02

m.č.103,104,105,111,112,121,122,(123)

(((5,36+14,46)*2)-4,2)+(((6,04+6,04+8,265+0,125+1,75)*2)-3,6)+((((5,7+6,095)*2)-
(5,7+4,2))+(((5,5+6,145)*2)-5,7)+(((5,93+8,62)*2)-1,6)+(((8,33+5,93)*2)-1,6))

161,980

310 783943161.1 Penetrační alkyduretanový nátěr pórovitých betonových podlah m2 -316,000 47,00 -14 852,00 SOD

311 783947163.1 Krycí dvojnásobný alkyduretanový nátěr betonové podlahy m2 -316,000 197,00 -62 252,00 SOD

312 783997163.1
Příplatek k cenám krycího nátěru betonové podlahy za provedení 
soklíku š přes 50 do 100 mm

m -22,500 56,00 -1 260,00 SOD

m.č.123

22,5 22,500

CELKEM bez DPH -60 046,03 Kč
DPH 21% -12 609,67 Kč

CELKEM  s  DPH 21% -72 655,70 Kč

Cenová 
soustava

ZL č. 8-2  - Podlahy

Poř.    
číslo 

Položka č.   Název položky
Měrná 

jednotka
Množství Jednotková cena Cena    celkem

Stránka 2 z 16

Zpracoval:



akciová společnost Datum vystavení: 02.11.23

Tovární 11 30
537 23 Chrudim II
akce: Technické muzeum Pardubického kraje,  1. etapa

Hasicí přístroje 13 240,00

953943211 Osazování hasicího přístroje kus 10,000 204,00 2 040,00
CS ÚRS 
2023 02

44932114 přístroj hasicí ruční práškový PG 6 LE kus 10,000 1 120,00 11 200,00
CS ÚRS 
2023 02

Značení PBŘ 2 613,00

953993311 Osazení bezpečnostní, orientační nebo informační tabulky samolepicí kus 30,000 53,10 1 593,00
CS ÚRS 
2023 02

35442238 bezpečnostní tabulka samolepící (A5) kus 30,000 34,00 1 020,00
CS ÚRS 
2023 02

Větrací mřížka do dveří m.č. 100 1 455,24

751398032 Montáž ventilační mřížky do dveří nebo desek přes 0,040 do 0,100 m2 kus 2,000 393,00 786,00
CS ÚRS 
2023 02

ELD.WMSW
P021

LGL 100x600 přírodní elox kus 2,000 334,62 669,24
CS ÚRS 
2023 02

Komunikace pozemní -15 157,50

31 566901161
Vyspravení podkladu po překopech plochy do 15 m2 obalovaným 
kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm

m2 -10,750 1 410,00 -15 157,50 SOD

"u vrat" 4,3*0,5*5 10,750

Klempířské konstrukce 3 706,70

186 764201.08
Parapetní oplechování oken RŠ 250 mm, plech FeZn 0,7 mm 
poplastovaný, dodávka a montáž 

m 10,100 367,00 3 706,70 SOD

2,1 2,100

1*8 8,000

CELKEM bez DPH 5 857,44 Kč
DPH 21% 1 230,06 Kč

CELKEM  s  DPH 21% 7 087,50 Kč

Cenová 
soustava

ZL č. 8-3  Ostatní zařízení

Poř.    
číslo 

Položka č.   Název položky
Měrná 

jednotka
Množství Jednotková cena Cena    celkem

Stránka 3 z 16

Zpracoval: Hana 



akciová společnost Datum vystavení: 02.11.23

Tovární 11 30
537 23 Chrudim II
akce: Technické muzeum Pardubického kraje,  1. etapa

Kanalizace v ulici

105 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm m 12,600 75,00 945,00
CS ÚRS 
2023 02

(2,5+2,5+1,3)*2 12,60

4
174 10-
1101.R00

Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 3,600 235,00 846,00 SOD

2,5*1,2*1,2 3,60

58333674 kamenivo těžené hrubé frakce 16/32 t 6,480 785,00 5 086,80
CS ÚRS 
2023 02

3,6*1,8 6,48

566901173
Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 
směsí stmelenou cementem SC 20/25 tl 200 mm

m2 2,500 1 470,00 3 675,00
CS ÚRS 
2023 02

2,5*1 2,50

40 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,012 37 600,00 432,40 SOD
(2,5*4)*1,15 0,01

566901162
Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 
obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 150 mm

m2 3,250 1 550,00 5 037,50
CS ÚRS 
2023 02

1,3*2,5 3,25

599141111 Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou m 12,600 100,00 1 260,00
CS ÚRS 
2023 02

(2,5+2,5+1,3)*2 12,60

977151124 Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 150 do 180 mm m 0,100 5 510,00 551,00
CS ÚRS 
2023 02

otvor do šachty pr. 160 mm

Dopravní značení + zábor kpl 1,000 11 871,00 11 871,00
vlastní 

kalkulace

Správní poplatek za zábor soub 1,000 700,00 700,00
vlastní 

kalkulace

CELKEM bez DPH 30 404,70 K

Cenová 
soustava

ZL č. 8-4  Kanalizace

Poř.    
číslo 

Položka č.   Název položky
Měrná 

jednotka
Množství Jednotková cena Cena    celkem

Stránka 4 z 16

Zpracoval: Han



DPH 21% 6 384,99 Kč

CELKEM  s  DPH 21% 36 789,69 Kč

Stránka 5 z 16

Zpracoval: 



Cenová nabídka ZL č. 8 - 5 měsíc: 11 rok 2023
stavba:

     PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s.
     středisko :33 stavební objekt:

položka zkrácený název m.j množství za jedn. celkem
Doplnění přívodu pro nápojový automat. 

1 LTE-16B-1 Jistič dodávka + montáž ks 1,00 188,00 188,00
2 CYKY-J 3x2.5 + montáž m 30,00 50,00 1 500,00
3 nástěnná 16A/230V, IP44 ks 1,00 273,00 273,00

4
2954/M20  Kanál Quick-Pipe s přích. Junior Quick,sada 40 m + montáž (6237/40 = 155,92) cena za 
1m)

m 4,00 155,92 623,68

2 584,68
Doplnění ovládání osvětlení v místě nové příčky u místnosti 104

1 CYKY-O 3x1.5 + montáž m 15,00 40,00 600,00
2 spínač ř.7 IP 44 + montáž ks 1,00 263,00 263,00
3 Krabice odbočná plastová, šedá, prázdná, IP 54, 7 otv. + montáž ks 1,00 136,00 136,00

4
2954/M20  Kanál Quick-Pipe s přích. Junior Quick,sada 40 m + montáž (6237/40 = 155,92) cena za 
1m)

m 4,00 155,92 623,68

1 622,68
Doplnění přívodu pro tepelné čerpadlo č.3 a záměna vedení 

1 CYKY-J 5x2.5 + montáž m -15,00 69,00 -1 035,00
2 LTE-16B-3 Jistič + montáž ks -1,00 574,00 -574,00
3 CYKY-J 5x4 + montáž (kabelu je více, protože je nutno natáhnout ještě napájení od ŘJ k venkovní 

jednotce)
m 30,00 75,00

2 250,00

4 LTE-25B-3 Jistič + montáž (doplnění jištění do ŘJ + výměna jištění přívod ) ks 2,00 687,00 1 374,00
5 tepelné čerpadlo ks 1,00 470,00 470,00
6 Pomocné stavební práce hod 3,00 235,00 705,00

3 190,00
Ostatní náklady 

1 Doprava kpl 1,00 2 500,00 1 250,00
2 Zednické zapravení soub. 1,00 3 000,00 2 300,00
3 Drobný montážní materiál kpl 1,00 1 200,00 850,00

4 400,00

CELKEM : 11 797,36

Dodavatel: Odběratel:

Položky dle SOD 
Položky nové - vlastní kalkulace

Vysoké Mýto muzeum 
elektroinstalce

Vypracoval: 



akciová společnost Datum vystavení: 15.11.23

Tovární 11 30
537 23 Chrudim II
akce: Technické muzeum Pardubického kraje,  1. etapa

Okapový chodník 2 404,61
32 571908111 Kryt vymývaným dekoračním kamenivem (kačírkem) tl do 200 mm m2 -32,400 630,00 -20 412,00 SOD

(16,5+90,8+16,5-4,3*8-2,1*4)*0,4 32,400

41
631311125 Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků 

na prostředí tř. C 20/25
m3 3,885 5 120,00 19 891,20

CS ÚRS 
2023 02

32,4*0,1 3,240

m.č.123+124+125 (před vraty)

"u vrat" 4,3*0,5*0,1*3 0,645

43 631319183 Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za sklon m3 3,885 111,00 431,24
CS ÚRS 
2023 02

631319012 Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za přehlazení povrchu m3 3,885 642,00 2 494,17
CS ÚRS 
2023 02

Rampa m.č. 123 3 303,57

41
631311125 Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků 

na prostředí tř. C 20/25
m3 0,563 5 120,00 2 880,00

CS ÚRS 
2023 02

2,5*1,5*0,15 0,56

43 631319183 Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za sklon m3 0,563 111,00 62,44
CS ÚRS 
2023 02

631319012 Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za přehlazení povrchu m3 0,563 642,00 361,13
CS ÚRS 
2023 02

CELKEM bez DPH 5 708,18 Kč
DPH 21% 1 198,72 Kč

CELKEM  s  DPH 21% 6 906,90 Kč

Cenová 
soustava

ZL č. 8-6 Okapový chodník

Poř.    
číslo 

Položka č.   Název položky
Měrná 

jednotka
Množství Jednotková cena Cena    celkem

Stránka 7 z 16
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akciová společnost Datum vystavení: 21.11.23

Tovární 11 30
537 23 Chrudim II
akce: Technické muzeum Pardubického kraje,  1. etapa

UT 8 086,60

733390304
Napuštění potrubí primárního okruhu tepelného čerpadla D 32x3,0 
mm nemrznoucí směsí

m 22,000 35,80 787,60
CS ÚRS 
2023 02

24599009 kapalina nemrznoucí do primárního okruhu tepelného čerpadla l 90,000 81,10 7 299,00
CS ÚRS 
2023 02

ZTI 6 898,00
73 725 84-5111.RT2 Baterie sprchová nástěnná s ruční sprchou kus -2,00 2 021,00 -4 042,00 SOD

55145600 baterie sprchová nástěnná termostatická 150mm chrom kus 2,00 5 470,00 10 940,00
CS ÚRS 
2023 02

CELKEM bez DPH 14 984,60 Kč
DPH 21% 3 146,77 Kč

CELKEM  s  DPH 21% 18 131,37 Kč

Cenová 
soustava

ZL č. 8-7  ZTI + UT

Poř.    
číslo 

Položka č.   Název položky
Měrná 

jednotka
Množství Jednotková cena Cena    celkem

Stránka 8 z 16

Zpracoval



Cenová nabídka ZL č. 8 - 8 měsíc: 11 rok 2023
stavba:

     PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s.
     středisko :33 stavební objekt:

položka zkrácený název m.j množství za jedn. celkem

Elektroinstalace - nedostatečná výměra kabelů + oprava přívodu čerpadlo č.3
11 CYKY-J 3x1,5mm2 m 50,000 40,00 2 000,00

17 CYKY-J 3x2,5mm2 m 160,000 50,00 8 000,00

11 CYKY-O 3x1,5mm2 m 190,000 40,00 7 600,00

11 CYKY-J 5x1,5mm2 m 70,000 51,00 3 570,00

11 CYKY-J 5x2,5mm2 (původní přívod čerpadlo č.3) m -10,000 69,00 -690,00

11 CYKY-J 5x4mm2 (nový přívod čerpadlo č.3 + musí se napájet vnitřní i venkovní jednotka) m 42,000 124,00 5 208,00

11 CYKY-J 4x16mm2 m 38,000 292,00 11 096,00

CELKEM : 36 784,00

Dodavatel: Odběratel:

Položky dle SOD 
Položky nové 

Vysoké Mýto - muzeum 
elektroinstalace- čerpadla

Vypracoval:



Cenová nabídka ZL č. 8-9 měsíc: 11 rok 2023
stavba:

     PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s.
     středisko :33 stavební objekt:

položka zkrácený název m.j množství za jedn. celkem

Elektroinstalace - nedostatečná výměra kabelů pro zásuvkové skříně a čerpadla

11

CYKY-J 5x4mm2 (ZS114 57m, ZS113 81m, ZS2131 40m, ZS2132 27m, ZS2133 32m, ZS 2134 41m, 
ZS 2135 24, ZS 2136 30m,ZS 2137 26m, ZS 2138 32m, ZS 2139 32m, ZS 2140 38m, ZS 2141 75m, 
ZS 2209 68m, TČ č..1 41, TČ č.2 24m, TČ č.3 - řešeno ve změnové listu předchozí 42m) Tedy celkem 
nataženo 710m  (zásuv. skříně 603 + čerpadla 107m).  Vysledně 710m -565-TČ 3 42m (řešeno v 
předchozím ZL) = 103 m 

m 103,000 124,00 12 772,00

CELKEM : 12 772,00

Dodavatel: Odběratel:

Položky dle SOD 
Položky nové 

 

Vysoké Mýto - muzeum 
elektroinstalce

Vypracoval:



ZL č. 8-10                   -              Slaboproud
5.

Jednotková 
cena

Celkem bez 
DPH

Jednotková 
cena

Celkem bez 
DPH

1.

Řídící jednotky, funguje i při výpadku internetu/intranetu, napájení AC230V / 12V 1A, ovládání 
zámku
připojení:
RJ45 - internet/intranet (komunikuje s řídící jednotkou)
2xPIN od kontaktu detekce zavřených dveří/branky
2xPIN k zámku (DC12V)
8xPIN k RFID čtečce
Vytvořeno a naprogramováno na zakázku (časová okna, různé přístupové skupiny, podle 
umístění různá signalizace, různá hlášení do řídící jednotky a aktualizace čipových sad a 
dalších parametrů. Kompatibilní se stávajícím přístupovým systém. Odsouhlasená VOŠ a SŠ 
Vysoké Mýto.

-2 ks 7 393,00 -14 786,00 776,00 -1 552,00

2.

Čtečka RFID čipů a ISIC karet. Přenosová frekvence: 125KHz s delším dosahem, 
komunikační protokol: Wiegand 34, venkovní provedení (min. IP65), napájecí napětí 12V
signálové napětí 5V.
Kompatibilní se stávajícím přístupovým systém. Odsouhlasená VOŠ a SŠ Vysoké Mýto.

-2 ks 1 613,00 -3 226,00 399,00 -798,00

3. Zdroj v krytu 13,8Vss/2A se signalizačními výstupy, stupeň 2 prostor až AKU 7Ah -2 ks 2 772,00 -5 544,00 285,00 -570,00

4. Akumulátor 12V/7Ah ohniodolný, konektor Faston 187, životnost až 5 let, VdS -2 ks 482,00 -964,00 72,00 -144,00

Řídící jednotka VOS-Control 2 ks 14 490,00 28 980,00 2 760,00 5 520,00

Dveřní jednotka VOS 2 ks 4 002,00 8 004,00 1 610,00 3 220,00

Čtečka EM-Marine, příchodová, zámková 2 ks 5 796,00 11 592,00 747,50 1 495,00

Záložní zdroj včetně akumulátoru 2 ks 4 427,50 8 855,00 747,50 1 495,00

12. Kabel CYKY-O 2x1,5 26 m 15,00 390,00 21,00 546,00

Skutečnost 55 - smlouva 29

13. Oživení a konfigurace systému, zaškolení obsluhy -4 hod 0,00 0,00 672,00 -2 688,00

SW Přístupy Z-Ware 1 ks 13 225,00 13 225,00 1 200,00 1 200,00

Zaškolení obsluhy 1 hod 0,00 0,00 2 875,00 2 875,00

Licence komunikačního skriptu pro ovládání ŘJ 2 ks 1 725,00 3 450,00 0,00 0,00

Vazba na EduPage 1 ks 0,00 0,00 6 325,00 6 325,00

USB čtečka EM-Marine k PC 1 ks 3 726,00 3 726,00 0,00 0,00

Celková integrace, konfigurace Z-Ware 1 ks 0,00 0,00 5 175,00 5 175,00

Cestovní výlohy technika Z-Ware 2 ks 0,00 0,00 3 565,00 7 130,00

16. Drobné práce (5%) a materiál (1%) 1 kpl 291,00 291,00 1 176,00 1 176,00

Celkem bez DPH
Celkem materiál + montáž bez DPH

položky odpočtové dle SOD 

Montáž

53 993,00 30 405,00
84 398,00

Elektronická kontrola vstupu (EKV) - zm ěna systému na p řístup Z-Ware

Pol. Typové číslo Specifikace Počet 
Měrná 

jednotka

Materiál



položky nové 



akciová společnost Datum vystavení: 11.01.24

Tovární 11 30
537 23 Chrudim II
akce: Technické muzeum Pardubického kraje,  1. etapa

Ostění vrat

159 762134122.1 Montáž obložení stěn z hoblovaných fošen na sraz tl do 60 mm m2 -15,295 235,00 -3 594,33 SOD
"obklad rámů vrat z vnitřní strany" (64,8+33,6+34,6)*0,115 15,295

160 605111251 řezivo hoblované fošny š do 120 mm dl 2-5 m m3 -1,009 16 920,00 -17 072,28 SOD
15,295*0,06*1,1 1,009

163 762195000 Spojovací prostředky pro montáž stěn, příček, bednění stěn m3 -1,009 564,00 -569,08 SOD
1,009 1,009

298 783101203
Jemné obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením 
nátěru

m2 -18,354 55,00 -1 009,47 SOD
"obklad rámů vrat " 15,295*1,2 18,354

299 783101403 Oprášení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru m2 -18,354 5,00 -91,77 SOD

300 783128211
Lakovací dvojnásobný akrylátový nátěr truhlářských konstrukcí s 
mezibroušením

m2 -18,354 202,00 -3 707,51 SOD

767995114 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 20 do 50 kg kg 240,064 52,10 12 507,33
CS ÚRS 
2023 02

2,42*99,2 240,064

úhelník  hliníkový 40x50x3mm t 0,260 39 500,00 10 270,00
240,064*1,08/1000 0,260

622212061
Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. 
špalety do 400 mm lepením desek z polystyrenu tl do 80 mm

m 99,200 330,00 32 736,00
CS ÚRS 
2023 02

vč. povrchových úprav -  penetrace + stuk + malba

Cenová 
soustava

ZL č. 8 - 11 Úprava paždíků u vrat

Poř.    
číslo 

Položka č.   Název položky
Měrná 

jednotka
Množství Jednotková cena Cena    celkem

Stránka 13 z 16

Zpracoval:



28376417 deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA λ=0,035 tl 50mm m 2 26,040 196,00 5 103,84
CS ÚRS 
2023 02

(99,2*0,25)*1,05 26,040

54 622143003 Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů m 32,000 45,00 1 440,00 SOD
2,0*16 32,000

55 590302101 úhelník na ochranu rohů hliník eloxovaný 40x40x2000 mm kus 16,000 218,00 3 488,00 SOD

CELKEM bez DPH 39 500,73 Kč
DPH 21% 8 295,15 Kč

CELKEM  s  DPH 21% 47 795,89 Kč

Stránka 14 z 16

Zpracoval: 



akciová společnost Datum vystavení: 22.01.24

Tovární 11 30
537 23 Chrudim II
akce: Technické muzeum Pardubického kraje,  1. etapa

764215411
Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Pz plechu 
celoplošně lepené rš přes 800 mm

m2 34,256 1 710,00 58 577,76
CS ÚRS 
2023 02

8*((4,3*(0,14+0,8))+(2*(0,8*0,15))) 34,256

192 998764102
Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 6 do 12 
m

t 0,236 3 102,00 732,07 SOD

0,0069*34,256 0,236

102 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 
1,9 m zatížení do 150 kg/m2

m2 103,200 56,00 5 779,20 SOD

4,3*3*8 103,200

CELKEM bez DPH 65 089,03 Kč
DPH 21% 13 668,70 Kč

CELKEM  s  DPH 21% 78 757,73 Kč

Cenová 
soustava

ZL č. 8-12 Oplechování markýz

Poř.    
číslo 

Položka č.   Název položky
Měrná 

jednotka
Množství Jednotková cena Cena    celkem

Stránka 15 z 16
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akciová společnost Datum vystavení: 08.11.23

Tovární 11 30
537 23 Chrudim II
akce: Technické muzeum Pardubického kraje,  1. etapa

Rolety -31 207,71
323 786612200 Montáž zastiňujících rolet z textilií nebo umělých tkanin kus 14,000 42,00 588,00 SOD

4+2+4+2+6+3+2+1+2 14,000

324 628211101
roleta látková vnitřní, osazená v rámu křídla, ovládání ruční řetízkem, 
odstín tkaniny zelený, prodloužený řetízek

m2 13,320 1 923,00 25 614,36 SOD
0,9*1,0*6 5,400

2,0*1,0*3 6,000

0,6*0,6*2 0,720

2,0*0,6*1 1,200

Součet 13,320

325 628211102
roleta látková vnitřní, osazená v rámu křídla, ovládání ruční řetízkem, 
odstín tkaniny zelený

m2 3,150 1 589,00 5 005,35 SOD
0,9*1,75*2 3,150

Součet 3,150

Folie 31 207,71
Okenní folie - D + M m2 17,80 1 753,00 31 207,71

CELKEM bez DPH 0,00 Kč
DPH 21% 0,00 Kč

CELKEM  s  DPH 21% 0,00 Kč

Cenová 
soustava

ZL č. 9   Rolety   x  folie

Poř.    
číslo 

Položka č.   Název položky
Měrná 

jednotka
Množství Jednotková cena Cena    celkem

Stránka 16 z 16
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OZNÁMENÍ ZMĚNY  číslo OZ: 9 
Zhotovitel: PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s. 
Investor: Pardubický kraj Datum: 24.1.2024 
Název akce:         „Technické muzeum Pardubického kraje, 1. etapa“       
  Číslo projektu: 231000058“ 
 

Způsob odeslání / předání 
datum: 

poštou  e-mailem  faxem
 

osobně  

    
Odkazy              na specifikaci:  

na výkresy:  
na rozpočtové podklady:  

na jinou část smlouvy:  
Předmět a popis zdůvodnění změny:  
 
ZL 09 
 Jedná se o záměnu navržených rolet do prostoru stavby za neprůhledné fólie 
aplikované na navržená okna. 
  

  
Důvod vícepráce / méněpráce: 
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště 
pak § 222,  změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. 
odstavec 4, § 222  odstavec 5, § 222  odstavec 6, § 222  odstavec 7, § 222   

Oznámení vydává:  
 

........................................................ 

Stanovisko technického dozoru stavby:  Souhlasím. 
 
 

....................................................... 
Stanovisko projektanta stavby: Souhlasím. 
 

 
....................................................... 

Příloha :  Oceněný výkaz výměr ZL 09 
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ZMĚNOVÝ LIST číslo ZL: 9 
Zhotovitel: PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s.  
Změnový list vystavil: PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s.  
Datum:  24.1.2024 
 

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu 
díla: 
 

ZL 09 
 Jedná se o záměnu navržených rolet do prostoru  stavby za neprůhledné fólie 
aplikované na navržená okna. 
  

Počet připojených listů specifikací: 0 Počet připojených výkresů: 0 
Cena méněprací bez DPH : 
 

-31 207,71 Kč 

Cena víceprací bez DPH : 
 

31 207 ,71 Kč 

Výsledná cena změny bez DPH :  Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 
 

0,00 Kč 
 

  Bez dopadu na termín. 

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné 
úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá 
Dokumentace zakázky pro celé dílo. 
Podpis zmocněnce objednatele: Podpis zmocněnce zhotovitele: 

  
 
 
Datum:  

 
 

Datum:  
 



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Vysoké Mýto Datum: 9. 2. 2022

Zadavatel: IČ:

Pardubický kraj DIČ:

Uchazeč: IČ: 46504621

DIČ: CZ46504621

Projektant: IČ:

Družstvo Stavoprojekt, Pardubice DIČ:

Zpracovatel: IČ:

A. Vojtěch DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 219 273,55

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 219 273,55 21,00% 256 047,45

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 475 321,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Vysoké Mýto Datum: 9. 2. 2022

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant:
Družstvo 
Stavoprojekt, 

Uchazeč: PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s. Zpracovatel: A. Vojtěch

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 219 273,55

HSV - Práce a dodávky HSV 1 177 798,34

    1 - Zemní práce 25 401,84

    2 - Zakládání 15 965,02

02 - SO 02 - Oplocení

>>  skryté sloupce  <<

VOŠ a SŠ stavební Vysoké Mýto, areál Kpt. Poplera

02 - SO 02 - Oplocení

PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s.

VOŠ a SŠ stavební Vysoké Mýto, areál Kpt. Poplera



    3 - Svislé a kompletní konstrukce 1 056 775,17

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 14 107,61

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 47 574,88

    997 - Přesun sutě 10 880,02

    998 - Přesun hmot 7 093,80

PSV - Práce a dodávky PSV 41 475,21

    783 - Dokončovací práce - nátěry 41 475,21

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Vysoké Mýto Datum: 9. 2. 2022

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant:
Družstvo 
Stavoprojekt, 

Uchazeč: PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s. Zpracovatel: A. Vojtěch

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava DPH

Náklady soupisu celkem 1 219 273,55

D HSV Práce a dodávky HSV 1 177 798,34

D 1 Zemní práce 25 401,84

1 K 131111332
Vrtání jamek pro plotové sloupky D přes 100 do 200 mm 
ručně s motorovým vrtákem

m 20,250 360,00 7 290,00 CS ÚRS 2022 01 základní

VV "oplocení B-1-2-3-4" 0,45*29 13,050

VV "oplocení 7-8" 0,45*7 3,150

VV "oplocení 9-10-11" 0,45*9 4,050

VV Součet 20,250

2 K 133212811
Hloubení nezapažených šachet v hornině třídy těžitelnosti 
I skupiny 3 plocha výkopu do 4 m2 ručně

m3 4,713 2 068,00 9 746,48 CS ÚRS 2022 01 základní

VV "oplocení A-B-C" 0,5*0,5*0,7*3+0,3*0,3*0,5*3 0,660

VV "oplocení D-E-F" 0,3*0,3*0,8*41 2,952

VV "oplocení E-G" 0,3*0,3*0,8*3 0,216

VV "oplocení 5-6" 0,3*0,3*0,5*3 0,135

VV "oplocení 7-8" 0,5*0,5*0,6*2 0,300

VV "oplocení 9-10-11" 0,5*0,5*0,6*3 0,450

VV Součet 4,713

3 K 133312811
Hloubení nezapažených šachet v hornině třídy těžitelnosti 
II skupiny 4 plocha výkopu do 4 m2 ručně

m3 0,762 2 256,00 1 719,07 CS ÚRS 2022 01 základní

P
 Poznámka k položce:

Průchod komunikací

VV "oplocení A-B-C" 0,5*0,5*0,3*3+0,3*0,3*0,3*3 0,306

VV "oplocení 5-6" 0,3*0,3*0,3*3 0,081

VV "oplocení 7-8" 0,5*0,5*0,3*2 0,150

VV "oplocení 9-10-11" 0,5*0,5*0,3*3 0,225

VV Součet 0,762

4 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 
3 do 100 m3

m3 6,111 150,00 916,65 CS ÚRS 2022 01 základní

VV 3,14*0,1*0,1*20,25 0,636

VV 4,713+0,762 5,475

VV Součet 6,111

5 K 162351103
Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 
3

m3 6,111 329,00 2 010,52 CS ÚRS 2022 01 základní

6 K 171151103
Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 
zhutněných strojně

m3 6,111 318,00 1 943,30 CS ÚRS 2022 01 základní

7 K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v 
rovině a ve svahu do 1:5

m2 30,000 21,00 630,00 CS ÚRS 2022 01 základní

8 M 00572472 osivo směs travní krajinná-rovinná kg 0,960 122,00 117,12 CS ÚRS 2022 01 základní

VV 30,0*0,032 0,960

9 K 184802111
Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 
postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5

m2 30,000 3,00 90,00 CS ÚRS 2022 01 základní

10 K 185804215
Vypletí záhonu trávníku po výsevu s naložením a 
odvozem odpadu do 20 km v rovině a svahu do 1:5

m2 30,000 28,00 840,00 CS ÚRS 2022 01 základní

11 K 185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 0,300 329,00 98,70 CS ÚRS 2022 01 základní

VV 30,0*0,01 0,300

D 2 Zakládání 15 965,02

12 K 275321411
Základové patky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí 
tř. C 20/25

m3 2,165 4 891,00 10 589,02 CS ÚRS 2022 01 základní

VV 0,5*0,5*1,0*3*1,035 0,776

VV 0,3*0,3*0,8*3*1,035 0,224

VV Oplocení A-B-C 1,000

VV 0,5*0,5*0,9*2*1,035 0,466

VV Oplocení 7-8 0,466

VV 0,5*0,5*0,9*3*1,035 0,699

VV Oplocení 9-10-11 0,699

VV Součet 2,165

13 K 275362021 Výztuž základových patek svařovanými sítěmi Kari t 0,096 56 000,00 5 376,00 CS ÚRS 2022 01 základní

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 056 775,17

14 K 348101210
Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na ocelové sloupky pl 
do 2 m2

kus 1,000 1 333,00 1 333,00 CS ÚRS 2022 01 základní

VV "oplocení 9-10-11" 1 1,000

15 M 553423351
branka jednokřídlová otevíravá pozinkovaná,výplň sítí 2D, 
včetně sloupků, kování rozm.1030x1980 mm

kus 1,000 22 650,00 22 650,00 základní

VOŠ a SŠ stavební Vysoké Mýto, areál Kpt. Poplera

02 - SO 02 - Oplocení



16 K 338171121
Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2,60 
m se zalitím MC

kus 6,000 503,00 3 018,00 CS ÚRS 2022 01 základní

VV "oplocení A-B-C" 3+3 6,000

VV Součet 6,000

17 K 348101220
Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na ocelové sloupky pl 
přes 2 do 4 m2

kus 2,000 5 021,00 10 042,00 CS ÚRS 2022 01 základní

VV 1+1 2,000

VV Oplocení A-B-C 2,000

VV Součet 2,000

18 K 348101250
Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na ocelové sloupky pl 
přes 8 do 10 m2

kus 2,000 8 881,00 17 762,00 CS ÚRS 2022 01 základní

VV 1+1 2,000

VV Oplocení A-B-C 2,000

VV Součet 2,000

19 K 348171130 Montáž rámového oplocení v přes 1,5 do 2 m m 2,260 511,00 1 154,86 CS ÚRS 2022 01 základní

VV "oplocení A-B-C" 0,67+0,57+1,02 2,260

VV Součet 2,260

20 M 553613001

vrata VR.1 v sestavě s brankou a doplňkovými bočními 
křídly, výplň tahokov pozinkování + nátěr C3, branka 
1130x2080 mm, brána 4040x2080 mm, vč. sloupků 
celková dl. sestavy 6,62 m

sestav
a

1,000 144 000,00 144 000,00 základní

21 M 553613002

vrata VR.2 v sestavě s brankou a doplňkovými bočními 
křídly, výplň tahokov pozinkování + nátěr C3, branka 
1130x2080 mm, brána 4040x2080 mm, vč. sloupků 
celková dl. sestavy 6,4 m

sestav
a

1,000 144 000,00 144 000,00 základní

22 K 348101240
Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na ocelové sloupky pl 
přes 6 do 8 m2

kus 2,000 8 881,00 17 762,00 CS ÚRS 2022 01 základní

VV "VR4" 1 1,000

VV "VR3" 1 1,000

VV Součet 2,000

23 M 553423631
 VR.4 - brána dvoukřídlová ručně otevíravá pozinkovaná, 
výplň sítí 2D, včetně sloupků, kování rozm.4010x1980 
mm

kus 1,000 41 000,00 41 000,00 základní

24 M 553423630
VR.3 - brána dvoukřídlová ručně otevíravá pozinkovaná, 
výplň sítí 2D, včetně sloupků, kování rozm. 4010x1980 
mm

kus 1,000 41 000,00 41 000,00 základní

25 K 338171123
Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových 
nebo profilovaných výšky do 2,60 m se zabetonováním do 
0,08 m3 do připravených jamek

kus 55,000 506,00 27 830,00 CS ÚRS 2022 01 základní

VV "oplocení D-E-F" 41 41,000

VV "oplocení E-G" 3 3,000

VV "oplocení 7-8" 9 9,000

VV "oplocení 9-10-11" 2 2,000

VV Součet 55,000

26 M 553422431
sloupek plotový Pz 2600/48x1,5mm, vč.kapsy pro osazení 
desky a víčka

kus 55,000 932,00 51 260,00 základní

VV "oplocení D-E-F" 41 41,000

VV "oplocení E-G" 3 3,000

VV "oplocení 7-8" 9 9,000

VV "oplocení 9-10-11" 2 2,000

VV Součet 55,000

27 K 348121221
Osazení podhrabových desek dl přes 2 do 3 m na ocelové 
plotové sloupky

kus 42,000 478,00 20 076,00 CS ÚRS 2022 01 základní

VV "oplocení D-E-F" 40 40,000

VV "oplocení E-G" 2 2,000

VV Součet 42,000

28 M 592331201 deska plotová betonová 2450x60x250mm kus 42,000 1 077,00 45 234,00 základní

29 K 348171146
Montáž panelového svařovaného oplocení v přes 1,5 do 
2,0 m

m 105,000 509,00 53 445,00 CS ÚRS 2022 01 základní

VV "oplocení D-E-F" 40*2,5 100,000

VV "oplocení E-G" 2*2,5 5,000

VV Součet 105,000

30 M 553424121
plotový panel z 3D dílců rozm.2500x1730x4 mm přírodní 
zinek, oka 50x200 mm

kus 42,000 2 170,00 91 140,00 základní

31 K 338171113
Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových 
nebo profilovaných výšky do 2,00 m se zabetonováním do 
0,08 m3 do připravených jamek

kus 38,000 506,00 19 228,00 CS ÚRS 2022 01 základní

VV "oplocení B-1-2-3-4" 29,0 29,000

VV "oplocení 9-10-11" 9 9,000

VV Součet 38,000

32 M 553422401
trn pro dočasné nasazení sloupků trubka 1000/38x3,5 
mm, komprimační páska 40x2 mm

kus 38,000 884,00 33 592,00 základní

33 K 338171115
Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2,00 
m ukotvením k pevnému podkladu

kus 38,000 506,00 19 228,00 CS ÚRS 2022 01 základní

VV "oplocení B-1-2-3-4" 29,0 29,000

VV "oplocení 9-10-11" 9 9,000

VV Součet 38,000

34 M 553422421 sloupek plotový Pz 2000/48x1,5mm vč. víčka kus 38,000 877,00 33 326,00 základní

35 K 348171149
Montáž panelového svařovaného oplocení v přes 2,0 do 
2,5 m

m 110,000 509,00 55 990,00 CS ÚRS 2022 01 základní

VV "oplocení B-1-2-3-4" 2,5*28 70,000

VV "oplocení 7-8" 2,5*7 17,500

VV "oplocení 9-10-11" 2,5*9 22,500

VV Součet 110,000

36 M 553424131
plotový panel z 3D dílců rozm.2500x2030x4 mm přírodní 
zinek, oka 50x200 mm

kus 44,000 2 670,00 117 480,00 základní

VV "oplocení B-1-2-3-4" 28 28,000

VV "oplocení 7-8" 7 7,000

VV "oplocení 9-10-11" 9 9,000

VV Součet 44,000

37 K 312311951 Výplňová zeď z betonu prostého tř. C 20/25 m3 2,035 3 431,00 6 982,09 CS ÚRS 2022 01 základní

VV "oplocení 5-6-7" 40,7*0,2*0,25 2,035

38 K 312351121
Zřízení oboustranného bednění výplňových 
nadzákladových zdí

m2 23,000 893,00 20 539,00 CS ÚRS 2022 01 základní

VV "oplocení 5-6-7" 40,7*0,25*2+2,65 23,000

39 K 312351122
Odstranění oboustranného bednění výplňových 
nadzákladových zdí

m2 23,000 329,00 7 567,00 CS ÚRS 2022 01 základní

40 K 338171123
Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových 
nebo profilovaných výšky do 2,60 m se zabetonováním do 
0,08 m3 do připravených jamek

kus 3,000 338,00 1 014,00 CS ÚRS 2022 01 základní

P
 Poznámka k položce:

Budou použity sloupky ze stávajícího oplocení.

VV "oplocení 5-6" 3 3,000

41 K 348171130 Montáž rámového oplocení v přes 1,5 do 2 m m 6,630 169,00 1 120,47 CS ÚRS 2022 01 základní



P
 Poznámka k položce:

Budou použity pole ze stávajícího oplocení.

VV "oplocení 5-6" 6,63 6,630

42 K 3485212.1
Oprava a doplnění původního oplocení z tenkostěnných 
profilů z dílců rozebraného oplocení

m 34,050 235,00 8 001,75 základní

VV "oplocení 6-7" 34,05 34,050

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 14 107,61

43 K 631312141
Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem 
prostým

m3 2,633 4 888,00 12 870,10 CS ÚRS 2022 01 základní

VV "po vybourané zídce" 58,5*0,3*0,15 2,633

44 K 6313129.1
Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem 
prostým - příplatek za beton C25/30 XC2

m3 2,633 470,00 1 237,51 základní

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 47 574,88

45 K 962042321
Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého přes 1 
m3

m3 4,680 2 491,00 11 657,88 CS ÚRS 2022 01 základní

VV "podezdívka plotu" 58,5*0,2*0,4 4,680

46 K 966071711
Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m 
zabetonovaných

kus 26,000 188,00 4 888,00 CS ÚRS 2022 01 základní

47 K 966072811
Rozebrání rámového oplocení na ocelové sloupky v přes 
1 do 2 m

m 58,400 75,00 4 380,00 CS ÚRS 2022 01 základní

48 K 977151125
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 
materiálů D přes 180 do 200 mm

m 6,750 3 948,00 26 649,00 CS ÚRS 2022 01 základní

P
 Poznámka k položce:

Provrtání asfaltové vrstvy

VV "oplocení B-1-2-3-4" 0,15*29 4,350

VV "oplocení 7-8" 0,15*7 1,050

VV "oplocení 9-10-11" 0,15*9 1,350

VV Součet 6,750

D 997 Přesun sutě 10 880,02

49 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 15,592 282,00 4 396,94 CS ÚRS 2022 01 základní

50 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t 140,328 9,00 1 262,95 CS ÚRS 2022 01 základní

VV 15,592*9 140,328

51 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního 
odpadu směsného kód odpadu 17 09 04

t 3,118 470,00 1 465,46 CS ÚRS 2022 01 základní

VV 15,592*0,2 3,118

52 K 997013869
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) ze směsí betonu, cihel a 
keramických výrobků kód odpadu 17 01 07

t 12,474 301,00 3 754,67 CS ÚRS 2022 01 základní

VV 15,592*0,8 12,474

D 998 Přesun hmot 7 093,80

53 K 998232110
Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárnic v do 
3 m

t 40,536 175,00 7 093,80 CS ÚRS 2022 01 základní

D PSV Práce a dodávky PSV 41 475,21

D 783 Dokončovací práce - nátěry 41 475,21

54 K 783306809
Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí 
okartáčováním

m2 77,235 105,00 8 109,68 CS ÚRS 2022 01 základní

VV "oplocení 5-6-7" (6,6+34,05)*1,9 77,235

55 K 783301401 Ometení zámečnických konstrukcí m2 77,235 5,00 386,18 CS ÚRS 2022 01 základní

56 K 783301311
Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným 
odmašťovačem

m2 77,235 52,00 4 016,22 CS ÚRS 2022 01 základní

57 K 783314203
Základní antikorozní jednonásobný syntetický 
samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí

m2 77,235 103,00 7 955,21 CS ÚRS 2022 01 základní

58 K 783315101
Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní 
zámečnických konstrukcí

m2 77,235 122,00 9 422,67 CS ÚRS 2022 01 základní

59 K 783317101
Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr 
zámečnických konstrukcí

m2 77,235 150,00 11 585,25 CS ÚRS 2022 01 základní



akciová společnost Datum vystavení: 20.12.23

Tovární 11 30
537 23 Chrudim II
akce: Technické muzeum Pardubického kraje,  1. etapa

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 22 295,44
43 631312141 Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým m3 4,161 4 888,00 20 339,70 SOD

"po vybourané zídce" (51,11+41,36)*0,3*0,15 4,161

44 6313129.1
Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým - příplatek za 
beton C25/30 XC2

m3 4,161 470,00 1 955,74 SOD

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 33 070,67
45 962042321 Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého přes 1 m3 m3 7,398 2 491,00 18 427,42 SOD

"podezdívka plotu" (51,11+41,36)*0,2*0,4 7,398

46 966071711 Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných kus 41,000 188,00 7 708,00 SOD

47 966072811 Rozebrání rámového oplocení na ocelové sloupky v přes 1 do 2 m m 92,470 75,00 6 935,25 SOD

997 Přesun sutě 10 880,02

49 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km 
se složením

t 15,592 282,00 4 396,94 SOD

50 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 
km

t 140,328 9,00 1 262,95 SOD

15,592*9 140,328

51 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu 
směsného kód odpadu 17 09 04

t 3,118 470,00 1 465,46 SOD

15,592*0,2 3,118

52 997013869
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) ze směsí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 
17 01 07

t 12,474 301,00 3 754,67 SOD

15,592*0,8 12,474

998 Přesun hmot 1 529,50
53 998232110 Přesun hmot pro oplocení t 8,740 175,00 1 529,50 SOD

Plot 1 552 060,28
Branka 1K - 1,29x2,08m - tahokov elektr. kus 4,00 31 140,00 124 560,00
branka jednokřídlová otevíravá pozinkovaná,výplň tahokov,
 včetně sloupků, kování rozm.1290x2080 mm  a madla

Brána 2K - 4,213x2,08m - tahokov man. kus 3,00 76 077,00 228 231,00
vrata VR.1 výplň tahokov , brána 4213x2080 mm vč. sloupků

vrata VR.3, výplň tahokov, brána 4213x2080 mm vč. sloupků

vrata VR.4 výplň tahokov, brána 4213x2080 mm vč. sloupků

Samonosná brána motorizovaná kus 1,00 160 607,00 160 607,00
vrata VR.2 brána, výplň tahokov, brána 4,06x2080 mm, vč. sloupků

Doměrek - tahokov vč.sloupků kus 4,00 12 258,00 49 032,00
0,71m+0,48m+0,54m+0,36m

Jednodílné pole - tahokov vč.sloupků kus 4,00 24 514,00 98 056,00
1,25m+1,26m,1,25m, 1,23m

Dvoudílné pole - tahokov vč.sloupků kus 2,00 32 967,00 65 934,00
2x2,18m

Trojdílné pole - tahokov vč.sloupků kus 11,00 48 859,00 537 449,00
dle VV: 9x3,17m + 2x3,19m

Spojovací materiál kpl 1,00 5 775,00 5 775,00
Chemické kotvení kpl 1,00 13 823,00 13 823,00
Závitová tyč O12 mm délka 1000 mm (spotřeba 1/6) - 23ks

Matka 12 mm - 136ks

Čepička - 136ks

Podložka 12 mm - 136ks

Chemická malta kartuš 410 mm (spotřeba 1/15) - 10ks

Řezání živice pro patky sloupků,brány m 55,46 1 048,00 58 122,08
Odstranění živičné plochy do 150 mm: m2 5,53 603,00 3 334,59
Bourání základů z betonu prostého: m3 4,98 6 290,00 31 324,20
Beton zákl.pat.C25/30-brány, sl., rýha m3 4,80 6 353,00 30 494,40
Asfaltování rýhy pro el. kabel kpl 1,00 7 865,00 7 865,00
Odvoz a likvidace odpadu kpl 1,00 17 402,00 17 402,00
Osazení brána jednokřídlá, dvoukřídlá: m 17,79 1 315,00 23 393,85
Osazení brána posuvná: m 4,08 1 827,00 7 454,16
po kolejnici/samonosná

Osazení motorizace brány, oživení: kpl 1,00 16 464,00 16 464,00
oživení, revize, zaškolení

Osazení atyp sloupků kus 34,00 323,00 10 982,00
Oplocení z tahokovu - osazení m 46,35 460,00 21 321,00
Příprava akce, přesun hmot kpl 1,00 24 992,00 24 992,00
Doprava materiálu kpl 1,00 7 744,00 7 744,00
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Množství Jednotková cena Cena    celkem
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Napájecí kabel k bráně vč. jištění +
 podružný materiál pro natažení do rozvaděče kpl 1,00 7 700,00 7 700,00

CELKEM bez DPH 1 619 836 Kč

DPH 21% 340 166 Kč

CELKEM  s  DPH 21% 1 960 001 Kč

Poznámka : Vytyčení sítí - ZAJISTÍ INVESTOR

Příplatek za ruční kopání  NENÍ v ceně rozpočtu

Navržená a kalkulovaná výplň Tahokov
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Zpracoval: 



Cenová nabídka měsíc: 1 rok 2024
stavba:

     PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s.
     středisko :33 stavební objekt:

položka zkrácený název m.j množství materiál/ks materiál celkem montáž/ks montáž celkem celkem
Příptava pro EKV u bran č. 1-4, GSM modul u brány č.2 

1 Spínaný zdroj v kovovém krytu 13,8Vss/10A s releovými výstupy a dopojovačem ks 1,000 6 299,00 6 299,000 316,000 316,00 6 615,00

2 Akumulátor 12V/ 38Ah se šroubovými svorkami M6 a životností až 10 let ks 1,000 3 306,00 3 306,000 100,000 100,00 3 406,00

3
GSM key PROFI 3+, chytrý ovladač pro otevírání vrat 4 brán nebo závor mobilním telefonem ks 1,000 11 884,00 11 884,000 287,000 287,00 12 171,00

4 Dveřní jednotka VOS ks 1,000 4 002,00 4 002,000 1 610,000 1 610,00 5 612,00

5 Ćtečka EM-Marine, příchodová, zámková ks 3,000 5 796,00 17 388,000 747,500 2 242,50 19 630,50

6 Dopojení dveřní jednotky na zámek branky, protažení kabelu ks 1,000 149,50 149,500 402,500 402,50 552,00

7 Dopojení dveřní jednotky VOS do Řídící jednotky VOS z etapy I. ks 1,000 0,00 0,000 517,500 517,50 517,50

8 Integrace dveřních jednotek do zbytku systému z etapy I. ks 1,000 0,00 0,000 5 750,000 5 750,00 5 750,00

9 Zprovoznění HW - Z Ware ks 1,000 0,00 0,000 4 600,000 4 600,00 4 600,00

10 Cestovní výlohy technika Z-Ware ks 1,000 0,00 0,000 3 565,000 3 565,00 3 565,00

12 19"" patchpanel pro max. 24 keystone, neosazený 1U ks 1,000 541,00 541,000 75,000 75,00 616,00

11 Modul RJ45, UTP kat 6, do panelu ks 3,000 84,00 252,000 72,000 216,00 468,00

9
Konektor RJ45 + punčoška ks 3,000 10,00 30,000 47,000 141,00 171,00

11
Patchcord, Cat 6 0,5m ks 2,000 11,50 23,000 10,000 20,00 43,00

14
Měření přípojky + popis ks 4,000 13,00 52,000 72,000 288,00 340,00

5
Kabel U/UTP kat 6 4x2xAWG23 300 MHz, LSOH modrý ECA m 13,000 12,00 156,000 17,000 221,00 377,00

12
Venkovní průmyslový kabel F/UTP drátz AWG23, FTP cat 6 gelová výplň m 220,000 31,00 6 820,000 23,000 5 060,00 11 880,00

12
Kabel CYKY-O 2x1,5 m 220,000 15,00 3 300,000 21,000 4 620,00 7 920,00

13
Rozbočovací krabice SCABOX IP56 ks 2,000 207,00 414,000 230,000 460,00 874,00

14
Vývodka Scame PG16 ks 6,000 10,00 60,000 17,250 103,50 163,50

15
Elektroinstalační lišta PVC 40x20,bálá m 15,000 40,25 603,750 86,250 1 293,75 1 897,50

16
Chránička do země dvouplášťová kopoflex 40mm červená m 42,000 19,00 798,000 68,000 2 856,00 3 654,00

17
Chránička ohebná střední mechanická odolnost pr. 32mm m 40,000 12,80 512,000 18,400 736,00 1 248,00

18
Průraz do 350 mm, pr 20mm ks 3,000 0,00 0,000 285,000 855,00 855,00

19
Protažení kabeláže a chrániček profily bran do místa čtečky, nebo el. otvírače ks 3,000 0,00 0,000 850,000 2 550,00 2 550,00

20
Zřízení napájení 230V pro nové dveřní jednotky ks 1,000 250,00 250,000 400,000 400,00 650,00

21
Připojení GSM modulu do el. pohonu brány ks 1,000 107,00 107,000 263,000 263,00 370,00

22
koordinace s ostatními profesemi hod 10,000 0,00 0,000 750,000 7 500,00 7 500,00

23
Základní nastavení GSM modulu kpl 1,000 0,00 0,000 1 500,000 1 500,00 1 500,00

24
doprava materiálu a osob kpl 1,000 0,00 0,000 14 524,500 14 524,50 14 524,50

24
PD skutečné provedení kpl 1,000 0,00 0,000 6 000,000 6 000,00 6 000,00

25
Zemní práce - řezání asfaltu + odstranění + výkop+ obsyp a zásyp + asfaltování cca 25 m kpl 1,000 0,00 0,000 58 800,000 58 800,00 58 800,00

25
Drobné práce a materiál kpl 1,000 848,20 848,200 4 450,400 4 450,40 5 298,60

57 795,450 132 323,65 190 119,10

CELKEM : 190 119,10

Dodavatel: Odběratel:
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OZNÁMENÍ ZMĚNY  číslo OZ: 10 
Zhotovitel: PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s. 
Investor: Pardubický kraj Datum: 24.1.2024 
Název akce:         „Technické muzeum Pardubického kraje, 1. etapa“       
  Číslo projektu: 231000058“ 
 

Způsob odeslání / předání 
datum: 

poštou  e-mailem  faxem
 

osobně  

    
Odkazy              na specifikaci:  

na výkresy:  
na rozpočtové podklady:  

na jinou část smlouvy:  
Předmět a popis zdůvodnění změny:  
 
ZL 10 
 Změnový list řeší úpravu navrženého oplocení pro budoucí rozdělení areálu pro dva 
uživatele. Oproti projektu, kdy v době přípravy se mělo jednat o dočasné řešení byl tento 
návrh upraven na řešení trvalé. Vzhledem k návaznosti na druhou etapu projektovanou 
jako samostatná akce bylo oplocení upraveno v souladu s budoucím využitím areálu. 
Součástí oplocení je doplnění slaboproudu k jednotlivým branám se zemními pracemi. 
  

  
Důvod vícepráce / méněpráce: 
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště 
pak § 222,  změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. 
odstavec 4, § 222  odstavec 5, § 222  odstavec 6, § 222  odstavec 7, § 222   

Oznámení vydává:  
 

........................................................ 

Stanovisko technického dozoru stavby:  Souhlasím. 
 
 

....................................................... 
Stanovisko projektanta stavby: Souhlasím. 
 

 
....................................................... 

Příloha :  Oceněný výkaz výměr ZL 10 
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ZMĚNOVÝ LIST číslo ZL: 10 
Zhotovitel: PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s.  
Změnový list vystavil: PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s.  
Datum:  24.1.2024 
 

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu 
díla: 
 

ZL 10 
 Změnový list řeší úpravu navrženého oplocení pro budoucí rozdělení areálu pro 
dva uživatele. Oproti projektu, kdy v době přípravy se mělo jednat o dočasné řešení byl 
tento návrh upraven na řešení trvalé. Vzhledem k návaznosti na druhou etapu 
projektovanou jako samostatná akce bylo oplocení upraveno v souladu s budoucím 
využitím areálu. Součástí oplocení je doplnění slaboproudu k jednotlivým branám se 
zemními pracemi. 
  

Počet připojených listů specifikací: 0 Počet připojených výkresů: 0 
Cena méněprací bez DPH : 
 

-1 219 273,55 Kč 

Cena víceprací bez DPH : 
 

1 809 955,01 Kč 

Výsledná cena změny bez DPH :  Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 
 

590 681,46 Kč 
 

       + 109 dní 

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné 
úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá 
Dokumentace zakázky pro celé dílo. 
Podpis zmocněnce objednatele: Podpis zmocněnce zhotovitele: 

  
 
 
Datum:  

 
 

Datum:  
 




