
ID Název úkolu Doba
trvání

Zahájení Dokončení Předchůdci Následníci

1 Opletalova 47,49 1124 dny 12.09. 23 10.10. 26
2

3 zařízení staveniště 1090 dny 12.09. 23 06.09. 26 41SS+480 dny;65SS+900 dny;71SS+1030 dny;74SS+1095 dny;75SS+1095 dny;42SS+360 dny;67SS+878 dny
4 příprava stavenište 28 dny 12.09. 23 10.10. 23 7;5SS+28 dny;76SS+1124 dny

5 Milník č. 1 - příprava staveniště, vč. pasportizace, 
odvezení prvků k restaurování

0 dny 10.10. 23 10.10. 23 4SS+28 dny 6

6 uskladnění prvků k restaurování v dílně 1000 dny 10.10. 23 06.07. 26 5

7 bourací práce 127 dny 10.10. 23 14.02. 24 4
8 knihovna 30 dny 10.10. 23 09.11. 23 9FS-7 dny

9 dvůr objektu 47 14 dny 02.11. 23 16.11. 23 8FS-7 dny 12;10
10 objekt 47 a 49 90 dny 16.11. 23 14.02. 24 9 31FS+30 dny

11 výkopové práce 136 dny 16.11. 23 31.03. 24
12 dvůr objektu 47/ knihovna + kotvení 136 dny 16.11. 23 31.03. 24 9 18SS+60 dny;13SS+14 dny;17FS-14 dny;15;21FS+36 dny

13 objekt 47 20 dny 30.11. 23 20.12. 23 12SS+14 dny 14

14 objekt 49 14 dny 20.12. 23 03.01. 24 13
15 Milník č. 2 - bourání a výkopové práce 0 dny 31.03. 24 31.03. 24 12

16 zakládání 172 dny 15.01. 24 05.07. 24
17 bárky knihovna - zřízení i odstranění 110 dny 17.03. 24 05.07. 24 12FS-14 dny

18 injektáž dvůr 47 21 dny 15.01. 24 05.02. 24 12SS+60 dny 19
19 injektáž objekt 47 21 dny 05.02. 24 26.02. 24 18

20 monolit dvůr 47 78 dny 06.05. 24 23.07. 24 26

21 základová deska 14 dny 06.05. 24 20.05. 24 12FS+36 dny 24FS+3 dny;22FS+15 dny;25SS
22 monolit 2PP 21 dny 04.06. 24 25.06. 24 21FS+15 dny 23FS+7 dny

23 monolit 1PP 21 dny 02.07. 24 23.07. 24 22FS+7 dny 28FS+21 dny
24 věžový jeřáb 358 dny 23.05. 24 16.05. 25 21FS+3 dny

25 přípojky (ZTI a ele - přeložky) a retenční nádrže 60 dny 06.05. 24 05.07. 24 21SS
26 Milník č. 3 - zakládání a monolity ve dvoře 47, přípojky 

(ZTI a ELE přeložky), retenční nádrže
0 dny 23.07. 24 23.07. 24 20

27 nosná konstrukce 295 dny 15.03. 24 04.01. 25

28 knihovna - nový strop 4NP 28 dny 13.08. 24 10.09. 24 23FS+21 dny 29

29 knihovna - nástavba 5NP 28 dny 10.09. 24 08.10. 24 28 30
30 objekt 47 - nový strop 4NP a střecha 5NP 45 dny 08.10. 24 22.11. 24 29

31 objekt 49 - nová střecha 50 dny 15.03. 24 04.05. 24 10FS+30 dny 32;33
32 přesun arkýře mezi 47 a 49 - konstrukce 14 dny 04.05. 24 18.05. 24 31 34

33 objekt 49 - nový strop 3NP 40 dny 04.05. 24 13.06. 24 31
34 objekt 47 a 49 - stropy, záklop 70 dny 18.05. 24 27.07. 24 32 35

35 objekt 47 - nové výtahové šachty a schodiště 60 dny 27.07. 24 25.09. 24 34 36
36 objekt 47 - nový výtah na dvoře - konstrukce 21 dny 25.09. 24 16.10. 24 35 38

37

38 objekt 47 - přístavba na dvoře 1NP 14 dny 16.10. 24 30.10. 24 36 39
39 objekt 47 - vložený strop knihovny 1NP 21 dny 30.10. 24 20.11. 24 38

40 objekt 47 - nové pavlače a prosklená kce dvora 60 dny 05.11. 24 04.01. 25 42
41 Milník č. 4 - nosné konstrukce 0 dny 04.01. 25 04.01. 25 3SS+480 dny

42 výplně stavebních otvorů 60 dny 06.09. 24 05.11. 24 3SS+360 dny 40;43;46FS+120 dny
43 přesun trafostanice 35 dny 05.11. 24 10.12. 24 42 44FS+7 dny

44 hrubé rozvody elektro 20 dny 17.12. 24 06.01. 25 43FS+7 dny 45;47SF
45 hrubé rozvody TZB 43 dny 06.01. 25 18.02. 25 44 49

46 sanace 65 dny 05.03. 25 09.05. 25 42FS+120 dny 48;50FS-14 dny

47 příčkové a dělící kce 60 dny 18.10. 24 17.12. 24 44SF
48 Milník č. 5 - hrubé rozvody, sanace, příčky, přesun 

trafostanice
0 dny 09.05. 25 09.05. 25 46

49 podkladní vrstvy podlah 60 dny 18.02. 25 19.04. 25 45 54;55FS+30 dny

50 fasáda 100 dny 25.04. 25 03.08. 25 46FS-14 dny 51FS+5 dny
51 klempířske konstrukce 80 dny 08.08. 25 27.10. 25 50FS+5 dny 52SS+21 dny;53SS+41 dny

52 zámečnické konstrukce 80 dny 29.08. 25 17.11. 25 51SS+21 dny
53 truhlářské konstrukce 60 dny 18.09. 25 17.11. 25 51SS+41 dny 57

54 objekt 47 - úprava jednoho patra k využití pro kanceláře 
stavby, vč.omítek, maleb a podlah

60 dny 19.04. 25 18.06. 25 49

55 rozvody čisté TZB a elektro 85 dny 19.05. 25 12.08. 25 49FS+30 dny 56

56 omítky a podhledy 75 dny 12.08. 25 26.10. 25 55 59;60FS+5 dny;63FS+14 dny
57 Milník č. 6 - zámečnické, klempířské a truhlářské výrobky, 

omítky, hrubé podlahy
0 dny 17.11. 25 17.11. 25 53 58

58 výtahy - montáž 21 dny 17.11. 25 08.12. 25 57

59 obklady hygienických zázemí 60 dny 26.10. 25 25.12. 25 56
60 malby 55 dny 31.10. 25 25.12. 25 56FS+5 dny 61SS

61 kompletace vzt ,ele,zti 55 dny 31.10. 25 25.12. 25 60SS 62

62 Milník č. 7 - obklady, dlažby, malby, kompletace TZB 
(koncové elementy)

0 dny 25.12. 25 25.12. 25 61

63 restaurátorské práce 110 dny 09.11. 25 27.02. 26 56FS+14 dny 64SS-10 dny
64 podlahové krytiny 120 dny 30.10. 25 27.02. 26 63SS-10 dny

65 Milník č. 8 - restaurátorské práce, podlahové krytiny 0 dny 28.02. 26 28.02. 26 3SS+900 dny
66 inter.dveře 60 dny 30.03. 26 29.05. 26 69FS-10 dny

67 interiérové vybavení 110 dny 06.02. 26 27.05. 26 3SS+878 dny
68 sadové úpravy/ zelené střechy 60 dny 09.05. 26 08.07. 26 71FF

69 ostatní kompletační práce 30 dny 10.03. 26 09.04. 26 71FF-90 dny 66FS-10 dny

70 finální úklidy 40 dny 29.05. 26 08.07. 26 71FF
71 Milník č. 9 - interiérové dveře, interiér, sadové úpravy, 

úklid
0 dny 08.07. 26 08.07. 26 3SS+1030 dny 68FF;69FF-90 dny;70FF

72 mobilní nábytek 40 dny 26.07. 26 04.09. 26 73FF-7 dny

73 příprava ke kolaudaci 30 dny 12.08. 26 11.09. 26 74FF 72FF-7 dny
74 Milník č. 10 - vestavěný mobiliář, pravomocné kolaudační 

souhlas, respektive rozhodnutí
0 dny 11.09. 26 11.09. 26 3SS+1095 dny 73FF

75 Milník č. 11 - lhůta pro předání díla 0 dny 11.09. 26 11.09. 26 3SS+1095 dny

76 Milník č. 12 - lhůta pro úplné dokončení 0 dny 10.10. 26 10.10. 26 4SS+1124 dny
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