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Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo 
„Recyklační linka pracích vod KBOP“ 

č. smlouvy objednatele:  23SMPU0100000051 

Článek I.  
Smluvní strany 

Objednatel: Sportovní a rekreační zařízení města  
 Ostravy, s.r.o. 
zapsaná ve veřejném rejstříku Krajského soudu v Ostravě, odd. C, č. vložky 17345 
ID datových schránek: Y9n3tvw 
se sídlem: Ostrava-Poruba, Čkalovova 6144/20, 
 PSČ 70800 
Zastoupena ve věcech smluvních: Ing. Jaroslavem Kovářem – jednatel 
Zastoupena ve věcech technických:  Ing. Pavel Kalus – technický ředitel 
Oprávněná osoba ve věcech technických:  Lukáš Čáni – energetik 
IČ: 253 85 691 
DIČ: CZ 253 85 691 
E-mail: sekretariat@sareza.cz 
Telefon: +420 596 977 111 

dále jen objednatel 

Zhotovitel: Rewat Energy s.r.o.  
zapsaná ve veřejném rejstříku Krajského soudu v Ostravě odd.C , č. vložky 358624 
ID datových schránek: 3bizwgq 
se sídlem: Zděbradská 8, 251 01 
Zastoupena ve věcech smluvních: Ing. Jaroslav Krutský, Ing. Jaromír Kafka 
Zastoupena ve věcech technických: Ing. David Malecha 
IČ: 14012812 
DIČ: CZ14012812  
Číslo účtu: 1387980975/2700 
Bankovní spojení:  Unicredit Bank Czech and Slovak Republic a.s. 
Telefon, e-mail: 735 756 166, info@rewat.cz 

dále jen zhotovitel 

níže v textu společně též smluvní strany 

PREAMBULE 

Smluvní strany uzavřely dne 10. 11. 2023 smlouvu o dílo č. objednatele 23SMPU0100000051, 
na zhotovení stavby „Recyklační linka pracích vod KBOP“ na středisku Krytý bazén 
v Ostravě Porubě. Tímto dodatkem k této smlouvě se mění nebo doplňují vybrané články nebo 
odstavce této smlouvy. 

Článek II. 
Předmět dodatku 

 
1. Změna rozsahu a ceny plnění vyvolané nutností provedení méněprací, víceprací a 

odsouhlasení technického řešení: 

 Dle ust. § 222 odst. 5 a 6 zák. č. 134/2016 Sb. - Vícepráce a méněpráce jsou popsány 
ve změnovém listu č. 1. Podrobné položkové rozpočty změnových listů jsou přílohou 
dodatku č. 1 k této SOD.  

 Potřeba provedení těchto dodatečných prací vyvstala až po zahájení realizace díla, 
kterých potřeba provedení vyvstala až v průběhu provádění díla, přičemž tyto nemohl 
objednatel ani při vynaložení náležité péče předvídat. 
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III. 
Cena díla 

 
V čl. VII, se mění a nově nahrazuje odst. 3 v tomto znění: 

Smluvní cena za zhotovení předmětu smlouvy o dílo, včetně dodatku č.1 na základě 
Změnového listu č. 1 je stanovena takto: 

  Kč bez DPH 

Cena za zhotovení díla celkem bez DPH 9.682.390,00 

ZL 01 – změna založení spodní stavby – ŽB stěna 128.299,80 

Cena za zhotovení díla celkem bez DPH 9.810.689,80 
  
 

IV. 
Doba plnění a dílčí termíny plnění 

V čl. VI, se mění a nově nahrazuje odst. 2 v tomto znění: 

Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel Dílo řádně dokončí a předá Objednateli nejpozději 
do 15 týdnů ode dne předání staveniště. Pokud nebude staveniště předáno, nemůže se 
Zhotovitel domáhat plnění ze smlouvy. 

V. 
Závěrečná ujednání 

 
1. Ostatní ustanovení této smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze 

změny. 

2. Tento dodatek je sepsán na základě pravé a svobodné vůle smluvních stran. 

3. Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží 
po jednom vyhotovení. 

4. Přílohu Dodatku č. 1 tvoří změnový list víceprací a méněprací.  

V Ostravě, dne: V Ostravě, dne   

 
 
 
 
 
 
_____________________________                               ______________________________ 
 za objednatele                                           za zhotovitele: 
 Ing. Jaroslav Kovář      Ing. Jaroslav Krutský 
 jednatel společnosti jednatel společnosti  
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