	Změnový list č. 01/2023

	Název a evidenční číslo Stavby: Plavební komora Rohatec a Jez Sudoměřice S/ŘVC/128/R/SoD/2022
Číslo projektu 500 511 0019, 562 511 0003, 327 520 1045.

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 02.1 - Pažení stavební   jámy

Název ZBV: Variace č. 01 - Změna stavební jímky jezu a plavební komory a obtokového koryta
	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:



SO 02.1
	
Pořadové číslo ZBV:



1

	Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 30.06.2023 (dále jen Smlouva):
Objednatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15  Praha 1, IČO: 679 81 801
Zhotovitel: SPOLEČNOST BAŤŮV KANÁL (1. společník SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravy stavby MORAVA, Jahodová 494/60, 620 00 Brno, IČO: 480 35 599, 2. společník METROSTAV DIZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha, IČO: 250 21 915)













Iniciátor změny: Zhotovitel Popis Změny:
Změna spočívá ve vybudování jedné, společné, stavební jímky pro jez i plavební komoru a vybudování nezávislého provizorního obtoku pro převedení běžných i povodňových průtoků na říčce Radějovce. Mimo to, že změna řešení pažení jámy a obtoku přinese zjednodušení výstavby, umožní provádění obou objektů (jezu a komory) současně. Nové obtokové koryto také bude kapacitnější než původně navržený způsob, kdy se měla voda převádět jímkou plavební komory. Větší kapacity obtokového koryta bude mimo jiné dosaženo i vhodným tvarem vtokového objektu a prodloužením přepadové hrany. Pro zachování bezpečnosti přilehlých protipovodňových hrází bude navržena druhá výšková úroveň přelivu, která by v případě naplnění kapacity obtokového kanálu zajistila bezpečné přelití hráze na zemědělskou půdu na levém břehu v podjezí.




Údaje v Kč bez DPH:

	
	Charakter změny (nehodící škrtněte)
	A
	B
	C
	D
	E
	

	
	
Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:
Vzhledem k tomu, že dodatečné stavební práce jsou nezbytné (podrobněji viz Popis změny výše) a:
a) změna v osobě dodavatele není technicky možná z důvodu vzájemné koordinace probíhajících a provedených prací. Mohlo by dojít k nutnosti    oprav již provedených prací a dílčím činnostem v rámci koordinace přístupů na staveništi. Kooperace s jiným dodavatelem by si vyžádala další finanční nároky.
b) změna v osobě dodavatele by Objednateli způsobila značné obtíže zejména co se týče vlivu na harmonogram prací. Výběrové řízení, uzavření Smlouvy o dílo a dále mobilizace nového Dodavatele nebyla z časových důvodů   možná.
c) celková hodnota dodatečných prací nepřekročí dle §222 odst. (5) ZZVZ 50% původní    hodnoty závazku,
se nejedná o podstatnou změnu závazku dle §222 odst. (1) ZZVZ, ale o změnu závazku dle §222 odst. (5) ZZVZ.

	
	ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU, TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a   o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0
Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na    tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.

	
	A.  Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2)
nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je:

	
	B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).

	
	C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:

	
	a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů

	
	b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení   nákladů

	
	c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní    hodnoty závazku

	
	D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:

	
	a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat -

	
	b) nemění celkovou povahu zakázky

	
	c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku

	
	E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:

	
	a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - ANO, nové položky odpovídají stávajícím položkám což vyplývá z přiloženého změnového   rozpočtu

	
	b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - ANO, nové položky
odpovídají původním jednotkovým smluvním cenám a dochází k celkové úspoře ve výši 44 650,96 Kč bez DPH.

	
	c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší -  ANO, materiály jsou kvalitativně stejné či vyšší kvality kotev, kde se část kotev dvou a třípramencových nahrazuje čtyř a šestipramencovými kotvami viz  změnový rozpočet.  Materiály štětovnic a převázek zůstávají stejné.

	
	d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - ANO, Zhotovitel dokládá souvisejícím dokumentem - změnovým rozpočtem s uvedenými    přípočty a odpočty.


 (
Související dokumenty ke změnového listu
:
Návrh na Variace č.01 - Změna stavební jímky jezu a plavební komory a obtokového koryta Rozpis ocenění změn položek
Změny harmonogramu vlivem Variace č.01 Fotodokumentace
Porovnání ZOV Stanovisko AD
Pokyn k provedení variace od Správce stavby zn. SpS/VU/021/2023 ze dne 24.11.2023
Paré
 
č.
Příjemce
                         1. 
Správce stavby (v elektronické
 
verzi 
Intranet
 ŘVC ČR)
Z
hotovitel
Projektant
Supervize
) (
Cena navrhovaných Změn záporných
Cena navrhovaných Změn kladných
Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-2 269 047,66 Kč
2 224 396,70 Kč
-44 650,96 Kč
Časový vliv na termín dokončení / uvedení do provozu
0 dnů
0 dnů
)

	Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

	
	
Projektant (autorský dozor)
	
jméno
	
xxxx
	
datum
	
Podpis

	

Vyjádření: Bez vlivu na stavební povolení, AD nemá námitek a podrobné vyjádření je uvedeno v souvisejících dokumentech.

	
	
Garant smlouvy objednatele
	
jméno
	
xxxx
	
datum
	
Podpis

	
	
Supervize
	
jméno
	
	
datum
	
Podpis

	
	
Správce stavby
	
jméno
	
xxxx
	
datum
	
Podpis

	Vyjádření: Správce stavby souhlasí s navrhovanou změnou. Vybudování jedné, společné, stavební jímky pro jez i plavební komoru a vybudování nezávislého provizorního obtoku pro převedení běžných i povodňových průtoků na říčce Radějovce je výhodnějším řešením oproti původnímu návrhu. Jedná se o bezpečnější řešení při průchodu velkých vod a přispěje k plynulejšímu průběhu výstavby tím, že Zhotovitel může pracovat nezávisle na obou objektech. Správce stavby souhlasí se změnovým listem.

	Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své   podpisy.

	
	číslo smlouvy: S/ŘVC/078/R/SoD/2019
	předpokládaný výdaj v Kč včetně DPH:
	Předpokládaný termín úhrady
	15.01.2024

	
	
týká se bodu:
	
-54 027,66 Kč
	Dle skutečně provedených prací
	
ANO

	
	Objednatel
	jméno
	xxxx
	datum
	Podpis

	
	vedoucí oddělení garanta smlouvy:
	jméno
	xxxx
	datum
	Podpis

	
	příkazce operace:
	jméno
	xxxx
	datum
	Podpis

	
	vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu:
	jméno
	xxxx
	datum
	Podpis

	
	Statutární orgán – ředitel
	jméno
	Ing. Lubomír Fojtů
	datum
	Podpis

	
	Zhotovitel
	jméno
	xxxx
	datum
	Podpis

	
	
Číslo paré:
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