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SMLOUVA O DÍLO – dodatek č. 1

na zpracování projektové dokumentace pro stavbu
„Realizace SZ v k. ú. Nebory a Oldřichovice u Třince“
(dále jen „Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo“) 
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku
[bookmark: _Hlk48045957]podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatelem
Česká republika - Státní pozemkový úřad
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj
Adresa: Libušina 502/5, 702 00 Ostrava
Pobočka Frýdek-Místek
Adresa: 4. května 217, 738 01 Frýdek-Místek

zastoupený:					     Mgr. Danou Liškovou, 
	ředitelkou KPÚ pro Moravskoslezský kraj 
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Dana Lišková, 
	ředitelka KPÚ pro Moravskoslezský kraj 
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxx 
			xxx
Adresa:	Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Frýdek-Místek, 4. května 217, 
	738 01 Frýdek-Místek
Tel.:	xxx
E-mail:	xxx
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB 
Číslo účtu:	xxx
IČ:	01312774 
DIČ:	není plátcem DPH 
(dále jen jako „Objednatel“)

a
Zhotovitelem
Jméno:          					     APC SILNICE s.r.o.
Sídlo:	Jana Babáka 2733/11, 612 00  Brno
Zastoupený:	Ing. Martinem Rambouskem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Martin Rambousek
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxx
Bankovní spojení:	Komerční banka
Číslo účtu:	xxx
IČ/DIČ:	60705981 / CZ60705981
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C vložka 15132.
(dále jen jako „Zhotovitel“)




Čl. I 
Předmět Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo
1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo k zajištění vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby (dále jen „projektová dokumentace“) v rozsahu nezbytném pro realizaci následující stavby s názvem „Realizace SZ v k. ú. Nebory a Oldřichovice u Třince“ je změna termínů plnění uvedená v bodě 3.1.1. Čl. III smlouvy o dílo.
2. [bookmark: _Hlk61332244]Změna termínů plnění se mění na základě žádosti zhotovitele ze dne 16. 1. 2024. Prodloužení termínů požaduje zhotovitel z důvodu náročného časového projednávání kolize polní cesty C1 v k. ú. Nebory s optickým kabelem ve správě CETINu a.s., který požaduje provedení přeložky optického kabelu mimo trasu polní cesty. 
3. Čl. III bod 3.1.1. se mění takto:
3.1.1 Termín předání Díla vyhotovení projektové dokumentace je stanoven na:
a) Projektová dokumentace 	30. 4. 2024
b) Stavební povolení (rozhodnutí s doložkou právní moci)	30. 9. 2024


Čl. II
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 19. 5. 2023 zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran 
a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dále dohodly, že tento 
Dodatek č. 1 zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
4. Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek č. 1 vyjadřuje jejich pravou 
a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.




	Za Objednatele:
V Ostravě 29. 1. 2024
	Za Zhotovitele:
V Brně 29. 1. 2024

	

elektronicky podepsáno

	

	……………………………………
	……………………………………

	Mgr. Dana Lišková
ředitelka KPÚ pro MSK
	Ing. Martin Rambousek
jednatel APC SILNICE s.r.o.
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