DOHODA O ZMĚNĚ TERMÍNU PLNĚNÍ A NAVÝŠENÍ HODNOTY OBJEDNÁVKY Č. 237/2023/I/Hon

VÁŠ DOPIS ZN.:


ZE DNE:


NAŠE ZN.: 
VYŘIZUJE:

TEL: 
E-MAIL: 
DATUM: 5.2. 2024
Na základě žádosti zhotovitele ze dne 31. 1. 2024, ve které žádá o prodloužení termínu plnění a navýšení hodnoty objednávky z důvodu požadavku objednatele na rozšíření rozsahu plnění o 3 ks svítidel se objednatel a zhotovitel dohodli na následující změně objednávky č. 237/2023/I/Hon ze dne 22. 8. 2023 na vypracování projektové dokumentace „Doplnění světelných bodů veřejného osvětlení – solární LED osvětlení“. 
Objednávka č. 237/2023/I/Hon ze dne 22. 8. 2023 se mění takto:

Termín plnění se mění na 30. 04. 2024. 

Hodnota objednávky se navyšuje o 19 000, 00 Kč bez DPH, tj. o 22 990,00 Kč s DPH

Po navýšení je celková hodnota objednávky (s DPH): 90 750,00 Kč

                     (bez DPH): 75 000,00 Kč

Ostatní ujednání objednávky č. 237/2023/I/Hon zůstávají beze změn. 

	Za objednatele:
	Za zhotovitele:

	
	

	Datum.: 5.2. 2024
	Datum.: 


………………………………
………………………………………

     Ing. Darja Vavříková


                
vedoucí odboru 
kancelář starosty                                             

PROJE-CT WORK s.r.o.





Studénka Panská 395


742 13 Studénka 3


IČ :29295548, DIČ : CZ2925548





V souladu se zákonem č. 320/2001 Sb. byla provedena předběžná řídící kontrola před vznikem závazku.


Příkazce operace: 





Datum a podpis:


Správce rozpočtu:





Datum a podpis:
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