
Časový harmonogram/Plán organizace výstavby

týden 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.

Zařízení staveniště, publikace stavby ✔

Vytyčení inženýrských sítí, geodetické vytyčení 
stavby

✔

Kácení mimo vegetační období a likvidace 
dřevních zbytků

✔ ✔

SO 01 Sedimentační objekt

Veškeré práce ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

SO 02 Výstavba úseku km 0,07 - 0,244

Veškeré práce ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

SO 03 Vodní nádrž VN 3

Veškeré práce ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Geodetické zaměření a vyhotovení dokumentace 
skutečného provedení

✔ ✔

Dokončovací práce ✔ ✔

Předání stavby ✔

Náhon Mlýnka, k. ú. Odry

*poznámaka/ Tento harmonogram prací se může změnit v závislosti na klimatických podmínkách a technologických postupech prací

*poznámka/ Tento harmonogram bude konkretizován po dohodě s investorem a TDS


