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Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo
  č. VZ 51/2021 část A
ID:335V312002201
      uzavřené dne 9. 6. 2022 mezi těmito smluvními stranami:
1) Psychiatrická léčebna Šternberk 
Státní příspěvková organizace, Zřizovací listina MZ ČR ze dne 29. 5. 2012, č. j. 17267-
X/2012                                           
      Sídlo: Šternberk, Olomoucká 1848/173, PSČ 785 01 
      IČO:  00843954
                  DIČ:  CZ00843954
      Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
      Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx      
      	      Zastoupena:  MUDr. Hanou Kučerovou, ředitelkou
		jako objednatel (dále jen „objednatel“), na straně jedné
a
2) ESOX, spol. s r.o.
Sídlo: Brno, Libušina třída 826/23, PSČ 623 00
[bookmark: _GoBack]IČO: 00558010
DIČ: CZ00558010
Zapsán u KS v Brně, oddíl C, vložka 143
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Zastoupena: Ing. Jan Polický, jednatel společnosti
                    xxxxxxxxxxxxxxxxx, prokurista společnosti
		jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“), na straně druhé
v následujícím znění:

Preambule
Účastníci tohoto dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo č. VZ 51/2021 část A ze dne 9. 6. 2022 s názvem „PL Šternberk – rekonstrukce a přístavba odd. 15A,B – část A“ (dále jen „smlouva“) se vzájemně dohodli na níže uvedených změnách týkajících se čl. II., čl. III a čl. IV. smlouvy o dílo.
Tento dodatek je uzavírán v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek. Označení jednotlivých článků a odstavců níže v tomto dodatku sjednaných jsou uvedeny výlučně pro potřeby členění tohoto dodatku. Ujednání obsažená 
v tomto dodatku tedy bez dalšího nenahrazují text případně stejně označených ujednání, článků či odstavců uvedených ve smlouvě. Smluvní strany z důvodu právní jistoty sjednávají, že pokud 
některá ujednání tohoto dodatku budou v rozporu s ujednáními ve smlouvě, mají přednost ujednání tohoto dodatku před ujednáními ve smlouvě.



I. Předmět dodatku
A. Změna předmětu díla
V průběhu realizace stavebních prací byly zjištěny nepředvídatelné skutečnosti, které mají vliv na plnění smlouvy o dílo, a jež jsou dále popsány níže, odst. 1 – 6 tohoto článku. Tyto skutečnosti vyžadují  změnit či doplnit předmět díla. Jedná se o změny:
1. Při demontáži původních dřevěných oken v rámci 3. etapy v 1NP došlo k nepředvídatelným pracím, které nemohl projekt předpokládat. Při demontáži stávajících oken se uvolnilo nadpraží oken a sesunulo se velké množství nesoudržného materiálu. Nadpraží oken je potřeba opětovně nahradit a vyplnit. Jedná se o místnosti 
č. 1.19 až 1.68, chodba č. 1.12 a místnosti 1.13 až 1.17 - viz změnový list č. OZ:8/2023.
2. Projektová dokumentace navrhovala provedení podhledu z pevného SDK. Z důvodu velkého množství instalací (SIL, SLP, VZT, ZTI),  které jsou umístěny nad podhledem a nutnosti přístupu k těmto instalacím, je nutno použít kazetové SDK podhledy. Tato technologická změna nemá vliv na rozpočet, a nemění požadované technické parametry dané projektem. - viz změnový list č.  OZ: 9/2023.
3. Z důvodu lepšího odvlhčení stávajících stěn (vnitřních, obvodových) dojde ke změně skladby podlah v 1PP. Původně navržená nepropustná skladba podlahy s vodorovnou izolací a cementovým potěrem bude nahrazena skladbou frakce štěrkopísku a betonové dlažby, která umožní lepší odvětrání vlhkosti i z podkladních vrstev podlah a omezí vzlínání případné zemní vlhkosti jen přes stěny a tím zamezí větší degradaci stěn v budoucnu. K této změně je přistoupeno i z toho důvodu, že v projektové dokumentaci se nepočítá s plnoplošným izolováním stěn v 1PP (podřezání, injektáž). Pokud by došlo k plnoplošné izolaci pod podlahami v rámci celého 1PP mohla by tato veškerá vlhkost jít nově do stěn. -  viz změnový list č. OZ: 10/2023.
4. Při bourání nosných stěn ve 2NP, konkrétně  v místnosti č. 2.61 bylo zjištěno, že 
trámový strop není průběžný, ale nosné trámy jsou uloženy na střední nosné zdi, která je předmětem bouracích prací. Z důvodu této skutečnosti bude provedena nová stropní konstrukce, která je průběžná, uložená na obvodových nosných stěnách. Jedná se 
o nepředvídatelnou skutečnost, která nebyla viditelná z důvodu zakryté nosné konstrukce. Tuto skutečnost nepředpokládala ani projektová dokumentace, neboť původní dokumentace ke stropu neexistuje a předpokládalo se, že nosná konstrukce stropu je průběžná. - viz změnový list č. OZ: 11/2023.
5. Při odsekání omítky  byla objevena na vrcholu stávající klenby podélná prasklina v celé délce chodby. Ke kontrole praskliny byl pozván statik, který konstatoval, že se jedná 
o závažnou statickou poruchu a stanovil způsob statického zajištění klenby viz. vyjádření statika ze dne 30. 11. 2023. Statik navrhuje osazení ocelových nosníků pod klenbou a celoplošné bednění klenby s podpěrami, které přenášejí zatížení klenby do ocelových nosníků. Prasklina bude vyčištěna, vyklínována a vyplněna vysokopevnostní hmotou. Zároveň bude proveden pod ocelovými nosníky ochranný sádrokartonový podhled s protipožární odolností. Tato změna je nepředvídatelná a nebylo možné ji zjistit ve fázi realizace projektové dokumentace, neboť prasklina v nosné části klenby byla zakryta omítkou. Tato změna má vliv na časový harmonogram a smluvní termín 3. etapy, která bude prodloužena o 2 měsíce - viz změnový list č. OZ: 12/2023.
6. Projektová dokumentace řešila podbití střechy u stávající budovy z dřevěných palubek opatřených lazurou, kterou by bylo nutno minimálně jednou za pět let obnovovat. Proto bude z hlediska lepší údržby vhodnější změnit skladbu a povrchovou úpravu podbití. Palubky budou nahrazeny OSB deskami a bude zvolen kontaktní zateplovací systém (dále jen KZS) s probarvenou omítkou, stejně jako na ostatních plochách objektu. Toto řešení má i tu výhodu, že zabraňuje případnému vniknutí hlodavců do půdního prostoru, kterému nelze u dřevěného podbití z palubek zabránit, a zároveň zamezí poškození foukané izolace stropů. Další skutečností je, že v poslední době byl v PL Šternberk zaznamenán větší výskyt opakovaného poškození dřevěného podbití okolních budov datlovitým ptactvem. U podbití z OSB desek a opláštění až k okapovému plechu, 
opatřeného KZS se stěrkou, se toto riziko výrazně snižuje. - viz změnový list č. OZ: 13/2023.
Uvedené vícepráce a méněpráce jsou popsány v dokumentech Oznámení změny č. OZ 8/2023, OZ 9/2023, OZ 10/2023, OZ 11/2023, OZ 12/2023 a OZ 13/2023 a jsou nedílnou součástí tohoto dodatku č. 4 – viz Příloha č. 4.

B. Změna ceny díla
Pro ocenění víceprací a méněprací byl projektantem vypracován výkaz výměr, který byl odsouhlasen objednatelem v průběhu stavebních prací a tvoří nedílnou součást tohoto dodatku č. 4 – viz Příloha č. 1 a Příloha č. 2. 
Tyto změny nebylo možno předvídat před uzavřením smlouvy, protože se jedná 
o skutečnosti, které nastaly až v průběhu realizace díla. Změna nezpůsobuje nepřiměřenou změnu smlouvy o dílo a cenu díla. 

Znění čl. III. Cena díla a platební podmínky, odst. 1 smlouvy o dílo se nahrazuje v celém rozsahu takto:
1. Smluvní strany se dohodly v souladu s ust. § 2 odst. 2 zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších změn a doplňků, že cena díla činí:
	Cena celkem 1. etapa: 
	     9 349 971,92 Kč 

	Vícepráce dle Dodatku č.1 celkem 1. etapa:           
	    41 754,26 Kč 

	Vícepráce dle Dodatku č.3 celkem 1. etapa:           
	  188 239,94 Kč 

	Méněpráce dle Dodatku č.3 celkem 1. etapa:      
	-240 961,84 Kč 

	Cena celkem 2. etapa: 
	   59 359 793,58 Kč 

	Vícepráce dle Dodatku č.1 celkem 2. etapa:
	  182 999,03 Kč 

	Méněpráce  dle Dodatku č.1 celkem 2. etapa:      
	- 222 767,32 Kč 

	Vícepráce dle Dodatku č.3 celkem 2. etapa:
	     1 147 419,86 Kč 

	Méněpráce  dle Dodatku č.3 celkem 2. etapa:      
	    -1 084 932,29 Kč 

	Cena celkem 3. etapa: 
	   48 858 752,10 Kč 

	Vícepráce dle Dodatku č.4 celkem 3. etapa
	     2 234 428,17 Kč 

	Méněpráce dle Dodatku č.4 celkem 3. etapa
	    -2 294 362,63 Kč 

	Cena celkem 4. etapa:  
	   51 424 639,42 Kč 

	Vícepráce dle Dodatku č.4 celkem 4. etapa  
	    33 183,74 Kč 

	Méněpráce dle Dodatku č.4 celkem 4. etapa
	         -57 036,65 Kč 

	Cena bez DPH: 
	  169 219 121,29 Kč 

	DPH 21%
	
	
	    35 536 015,47 Kč 

	Cena celkem vč. DPH:         
	
	  204 755 136,76 Kč 



(Slovy: Dvě stě čtyři milionů sedm set padesát pět tisíc jedno sto třicet šest korun českých sedmdesát šest haléřů)


Cena díla je pevná.
Cena díla vychází z položkového rozpočtu zpracovaného zhotovitelem. V položkovém rozpočtu jsou ceny jednotlivých položek vytvořeny oceněním výkazu výměr jednotkovými cenami vč. vedlejších a ostatních rozpočtových nákladů,  položkových rozpočtů víceprací 
a méněprací, jež tvoří Přílohu č. 1 pod názvem Oceněný výkaz výměr víceprací a Přílohu č. 2 pod názvem Oceněný výkaz výměr méněprací tohoto dodatku č. 4 smlouvy o dílo. 
V položkovém rozpočtu víceprací a méněprací jsou ceny jednotlivých položek vytvořeny oceněním výkazu výměr jednotkovými cenami vč. vedlejších a ostatních rozpočtových nákladů. 

C. Změna doby plnění
Změna  doby plnění vybraných termínů u 3. etapy, na kterých se smluvní strany vzájemně dohodly, je v důsledku nepředvídatelné události a to objevení podélné praskliny na vrcholu stávající klenby v celé délce chodby, konkrétně v místnosti č. 1.12. Z důvodu závažnosti byl ke kontrole přizván statik, který posoudil, že se jedná o vážnou statickou poruchu stropní konstrukce a stanovil způsob statického zajištění klenby. Během vypracování statického posouzení a následné navrhnuté nezbytné sanace stropní konstrukce, došlo k prodlení v čase, které má vliv na dosavadní časový harmonogram. Na základě těchto skutečností je nezbytné  posunout ukončení 3. etapy - viz změnový list č. OZ: 12/2023. 

Změna nezpůsobuje nepřiměřenou změnu smlouvy, finální termín dokončení předání a převzetí celého díla zůstává beze změny zachován. 

Znění čl. IV. Doba a místo plnění díla, odst. 1 smlouvy o dílo se nahrazuje v celém rozsahu takto:

1. Termín zahájení plnění díla je podmíněn zadáním veřejné zakázky. Objednatel si vyhrazuje právo změnit předpokládaný termín plnění díla s ohledem na případné prodloužení zadávacího řízení VZ.

Termíny plnění:
1. a 2. etapa:
Termín zahájení prací:                                                            červen 2022
Termín předání a převzetí díla bez vad a nedodělků:             srpen 2023	
Termín dílčí kolaudace 1. a 2. etapy:                                      září 2023
          
3.  etapa:
Termín zahájení prací:                                                            duben 2023
Termín předání a převzetí díla bez vad a nedodělků:             duben 2024	
Termín dílčí kolaudace 3. etapy:                                             květen 2024

4.  etapa:
Termín zahájení prací:                                                            duben 2023
Termín předání a převzetí díla bez vad a nedodělků:             září 2024	
Termín dílčí kolaudace 4. etapy:                                             říjen 2024


Termín dokončení předání a převzetí celého díla vč. KS:  říjen 2024

Uvedené předpokládané termíny zahájení plnění veřejné zakázky jsou podmíněny vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze strany zřizovatele zadavatele tj. Ministerstva zdravotnictví ČR v návaznosti na splnění podmínek řízení akce.
Smluvní strany berou na vědomí, že splnění termínu kolaudace 3. a 4. etapy je podmíněno poskytnutím součinnosti objednatele a jeho zpracovatele projektové dokumentace, neboť objednatel je povinen zajistit platné Požárně bezpečnostní řešení stavby (PBŘ) schválené Hasičským záchranným sborem Olomouc (HZS Ol). Bez schváleného PBŘ není možné dokončit kolaudační řízení.


II. Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy o dílo a jejích dodatků, které nebyly dotčeny změnou dodatku č. 4, uzavřené mezi smluvními stranami zůstávají nedotčena, nezměněna a nadále v platnosti a účinnosti.
2. Tento dodatek č. 4 smlouvy o dílo je platný po podpisu oběma smluvními stranami a nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1, písm. c) a § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv v platném znění. Povinnost k uveřejnění dodatku v registru smluv přebírá objednatel.
3. Smluvní strany tohoto dodatku č. 4 smlouvy prohlašují, že se seznámily s jeho obsahem, se kterým bezvýhradně souhlasí. Tento dodatek č. 4 smlouvy je uzavřen po vzájemném projednání.
4. Tento dodatek č. 4 smlouvy o dílo je vyhotoven elektronicky v jednom stejnopise s platností originálu a podepsán zaručeným elektronickým podpisem zmocněnými zástupci obou smluvních stran. 
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 4 smlouvy o dílo jsou přílohy:
Příloha č. 1 k dodatku č. 4 – Oceněný výkaz výměr víceprací  - položkový rozpočet
Příloha č. 2 k dodatku č. 4 – Oceněný výkaz výměr méněprací  - položkový rozpočet
Příloha č. 3 k dodatku č. 4 – Časový a finanční harmonogram 
Příloha č. 4 k dodatku č. 4 – Oznámení změny číslo: 8/2023, 9/2023, 10/2023, 11/2023, 12/2023 a 13/2023 vč. příloh


Za objednatele:	Za zhotovitele:
Ve Šternberku dne 7. 2. 2024	V Brně dne 24. 1. 2024




………………………………                                          ……………………………...	
    MUDr. Hana Kučerová                                                           Ing. Jan Polický
                ředitelka                                                                                  jednatel
Psychiatrické léčebny Šternberk                                                    ESOX, spol. s r.o.	
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