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Převzetí staveniště

zahájení I.  

Slaboproud - I. etapa

Vytápění - I. etapa

Zdravotechnika - I. etapa

Vzduchotechnika - I. etapa

MaR - I. Etapa

Stavební - I. etapa

00 Bourací práce

01 Zemní práce, základy

02 Svislé kce

03 Vodorovné kce

04 Podlahy hrubé, epoxid

05 Omítky, KZS

06 Izolace proti vodě

07 Izolace tepelné, střecha

08 Klempířské kce

09 Dveře, okna

10 Zámečnické kce

11 Dlažba a obklady

12 Malby, nátěry

stavební dokončení I. etapy

kolaudace I. etapy

zahájení II. etapy

Slaboproud - II. etapa

Vytápění - II. etapa

Zdravotechnika - II. etapa

Vzduchotechnika - II. etapa

Stavební - II. etapa

00 Bourací práce, demolice garáží

01 Zemní práce, základy, piloty

02 Svislé kce

03 Vodorovné kce

04 Podlahy hrubé, epoxid

05 Omítky, KZS

06 Izolace proti vodě

07 Izolace tepelné, střecha

08 Klempířské kce

09 Dveře, okna

10 Zámečnické kce, mříže

11 Dlažba a obklady

12 Malby, nátěry

13 Výtahy

dokončení II. etapy

kolaudace II.etapy

zahájení III. etapy

Slaboproud - III. etapa

Vytápění - III. etapa

Zdravotechnika - III. etapa

Vzduchotechnika - III. a IV. etapa

Stavební - III. etapa

00 Bourací práce, demolice

01 Zemní práce, základy, piloty

02 Svislé kce

03 Vodorovné kce

04 Podlahy hrubé, epoxid, pvc podlaha

05 Omítky

06 Izolace proti vodě

07 Izolace tepelné

08 Klempířské kce

09 Dveře, okna

10 Zámečnické kce, mříže

11 Dlažba a obklady

12 Malby

Stavební - III. etapa - schodiště

00 Bourací práce, demolice

01 Zemní práce, základy, piloty

02 Svislé kce

03 Vodorovné kce

04 Podlahy hrubé, epoxid

05 Omítky

06 Izolace proti vodě

07 Izolace tepelné, střecha

08 Klempířské kce

09 Dveře, okna

10 Zámečnické kce, mříže

11 Dlažba a obklady

12 Malby, nátěry

dokončení III. etapy

dílčí kolaudace 

zahájení IV. etapy

Slaboproud - IV. etapa

Vytápění - IV. etapa

Zdravotechnika - IV. etapa

Vzduchotechnika - III. a IV. etapa

Stavební - IV. etapa

00 Bourací práce

01 Svislé kce

02 Vodorovné kce

03 Podlahy hrubé, epoxid, pvc podlaha

04 Omítky, KZS

05 Izolace proti vodě

06 Izolace tepelné, střecha

07 Klempířské kce

08 Dveře, okna

09 Zámečnické kce, mříže

10 Dlažba a obklady

11 Zprovoznění stávajícího výtahu

Stavební - IV. etapa - fasáda

00 Bourací práce

01 Svislé kce

02 Fasáda

Zpevněné plochy - IV. etapa

Dešťová kanalizace vnější - IV. etapa

Splašková kanalizace vnější - IV. etapa

dokončení IV. etapy

Silnoproud

Gastro

Vedlejší rozpočtové náklady

Předání díla a kolaudace

Finanční HMG 100 000,00 Kč 1 825 756,00 Kč 2 273 398,00 Kč 1 464 419,62 Kč 2 367 161,19 Kč 4 168 186,14 Kč 1 405 971,76 Kč 3 482 395,48 Kč 3 698 856,32 Kč 2 419 645,51 Kč 5 112 586,14 Kč 8 323 501,92 Kč 12 052 442,30 Kč 12 062 207,96 Kč 12 052 442,30 Kč 8 885 863,54 Kč 8 888 563,54 Kč 8 886 863,54 Kč 8 885 863,54 Kč 8 762 379,54 Kč 5 721 693,79 Kč 1 300 632,39 Kč 3 664 571,08 Kč 5 340 729,67 Kč 10 215 300,00 Kč 11 959 103,00 Kč 7 396 965,00 Kč 6 343 830,02 Kč 157 792,00 Kč

CELKEM 169 219 121,29 Kč

Harmonogram
PL Šternberk - rekonstrukce a 

přístavba odd. 15A, B


