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 OZNÁMENÍ ZMĚNY  číslo OZ: 8/2023 

Zhotovitel: E SO X  s po l .  s . r . o . ,  L i b u š in a  t ř . 23 ,  62 3  0 0  Br no  

Investor: Psychiatrická léčebna Šternberk Datum: 13.12.2023 

Název akce: „PL Šternberk – Rekonstrukce a přístavba odd. 15A, 15B“ 

 

Způsob odeslání / předání 

datum: 13.12.2023 

poštou  e-mailem  faxem  osobně  

    

Odkazy                 na specifikaci:  

na výkresy: Bez výkresu (DPS) 

na rozpočtové podklady: Položkový rozpočet / Úpravy povrchů  

na jinou část smlouvy: Dodatek č. 4 k smlouvě o dílo VZ 51/2021 část A 

 

Předmět změny: vícepráce – úprava okenních kleneb u pokojů a chodeb v 1NP – 3 etapa 

Popis a zdůvodnění změny: 

 

Při demontáži původních dřevěných oken v rámci 3 etapy v 1NP došlo k nepředvídatelným pracím, 

které nemohl projekt předpokládat. Při demontáži stávajících oken se uvolnilo nadpraží oken  

a sesunulo se velké množství nesoudržného materiálu. Nadpraží oken je potřeba opětovně nahradit 

a vyplnit. Jedná se o místnosti č. 1.19 až 1.68, chodba č. 1.12. a místnosti 1.13 až 1.17.  

         

Počet připojených listů specifikací:                                           

Důvod vícepráce / méněpráce:  

záměr objednatele  chyba v PD  chyba zhotovitele  vyšší moc  jiné okolnosti  

Oznámení vydává:                                                                                

                

........................................................ 

                                                                                                                    

Stanovisko technického dozoru stavby:   
 

....................................................... 

                                                                                                                       xxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

Stanovisko projektanta stavby:  

 

....................................................... 

                                                                                                                     xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

Příloha: změnový list, krycí list rozpočtu a rozpočet 
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ZMĚNOVÝ LIST číslo ZL: 8/2023 

Zhotovitel: E SO X  s po l .  s . r . o . ,  L i b u š in a  t ř . 23 ,  62 3  0 0  Br no  

Změnový list vystavil: E SO X  s po l .  s . r . o . ,  L i b u š in a  t ř . 23 ,  62 3  0 0  Br no  

Datum:  13.12.2023 

 

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: 

Předmět změny: vícepráce – úprava okenních kleneb u pokojů a chodeb v 1NP – 3 etapa 

 

Popis a zdůvodnění změny:  
 

Při demontáži původních dřevěných oken v rámci 3 etapy v 1NP došlo k nepředvídatelným 

pracím, které nemohl projekt předpokládat. Při demontáži stávajících oken se uvolnilo nadpraží 

oken a sesunulo se velké množství nesoudržného materiálu. Nadpraží oken je potřeba opětovně 

nahradit a vyplnit. Jedná se o místnosti č. 1.19 až 1.68, chodba č. 1.12. a místnosti 1.13 až 1.17.  

 

 

 

 

Počet připojených listů specifikací:  Počet připojených výkresů:  

Cena méněprací bez DPH : 

 

- Kč 

Cena víceprací bez DPH : 

 

34 679,79  Kč 

Výsledná cena změny bez DPH :  Nově sjednaná lhůta dokončení díla:  

Nemění se  

 

 34 679,79  Kč 

                                          

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a jejího dodatku a budou provedeny ve stejné úrovni co 

do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. 

Podpis zmocněnce objednatele: Podpis zmocněnce zhotovitele: 

 

                                               

 

 

                                               

 

 

 

Datum: 13.12.2023 

 

 

Datum: 13.12.2023 


