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OZNÁMENÍ ZMĚNY  číslo OZ: 10/2023 

Zhotovitel: E SO X  s po l .  s . r . o . ,  L i b u š in a  t ř . 23 ,  62 3  0 0  Br no  

Investor: Psychiatrická léčebna Šternberk Datum: 13.12.2023 

Název akce: „PL Šternberk – Rekonstrukce a přístavba odd. 15A, 15B“ 

 

Způsob odeslání / předání 

datum: 13.12.2023 

poštou  e-mailem  faxem  osobně  

    

Odkazy                 na specifikaci:  

na výkresy: (DSP) Půdorys 1.PP/Nový stav D.01N 

na rozpočtové podklady: Položkový rozpočet / Úpravy povrchů 

na jinou část smlouvy: Dodatek č. 4 k smlouvě o dílo VZ 51/2021 část A 

 

Předmět změny: méněpráce – změna skladeb podlah – 3 etapa 

 

Popis a zdůvodnění změny: 

 

Z důvodu nutnosti odvlhčení stávajících nosných stěn dojde ke změně skladby podlah v 1PP. 

Původně navržená skladba podlahy s vodorovnou izolací a cementovým potěrem bude nahrazena 

skladbou frakce štěrkopísku a betonové dlažby, která umožní lepší odvětrání vlhkosti 

z podkladních vrstev a omezí vzlínání zemní vlhkosti do obvodových stěn.  

Počet připojených listů specifikací:                                           

Důvod vícepráce / méněpráce:  

záměr objednatele  chyba v PD  chyba zhotovitele  vyšší moc  jiné okolnosti  

Oznámení vydává:                                                                                

                

........................................................ 

                                                                                                                    

Stanovisko technického dozoru stavby:   
 

....................................................... 

                                                                                                                     xxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

Stanovisko projektanta stavby:  

 

....................................................... 

                                                                                                                  xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

Příloha: změnový list, krycí list rozpočtu a rozpočet, půdorys podlah 1.PP 
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ZMĚNOVÝ LIST číslo ZL: 10/2023 

Zhotovitel: E SO X  s po l .  s . r . o . ,  L i b u š in a  t ř . 23 ,  62 3  0 0  Br no  

Změnový list vystavil: E SO X  s po l .  s . r . o . ,  L i b u š in a  t ř . 23 ,  62 3  0 0  Br no  

Datum:  13.12.2023 

 

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: 

Předmět změny: méněpráce – změna skladeb podlah – 3 etapa  

 

Popis a zdůvodnění změny:   
 

Z důvodu nutnosti odvlhčení stávajících nosných stěn dojde ke změně skladby podlah v 1PP. 

Původně navržená skladba podlahy s vodorovnou izolací a cementovým potěrem bude nahrazena 

skladbou frakce štěrkopísku a betonové dlažby, která umožní lepší odvětrání vlhkosti 

z podkladních vrstev a omezí vzlínání zemní vlhkosti do obvodových stěn. 

Počet připojených listů specifikací: 3 Počet připojených výkresů:  

Cena méněprací bez DPH : 

 

- 1 363 231,10 Kč 

Cena víceprací bez DPH : 

 

716 662,62  Kč 

Výsledná cena změny bez DPH :  Nově sjednaná lhůta dokončení díla:  

Nemění se  

 

- 646 568,48 Kč 

                                          

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a jejího dodatku a budou provedeny ve stejné 

úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky 

pro celé dílo. 

Podpis zmocněnce objednatele: Podpis zmocněnce zhotovitele: 

 

                                               

 

 

                                               

 

 

 

Datum: 13.12.2023 

 

 

Datum: 13.12.2023 


