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                                                              Dodatek č. 9
ke smlouvě o dílo č. NPÚ-ÚPS Praha 2012H1170026/2017, uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném znění
Smluvní strany

Národní památkový ústav 

Valdštejnské nám. 3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana,

IČ: 75032333, DIČ: CZ75032333

zastoupený: Mgr. et. Mgr. Petrem Spejchalem, ředitelem NPÚ-ÚPS v Praze 

bankovní spojení: XXXX
správce objektu: XXXX
zástupce pro věcná jednání (investiční referent): XXXX
Doručovací adresa:
Národní památkový ústav, územní památková správa v Praze 

Sabinova 373/5, 130 11 Praha 3

(dále jen „objednatel“)

a

Jméno (název):


Ing. arch. Dagmar Zimová
Adresa sídla příkazníka: 
Tomkova 2/3167, 150 00 Praha 5
IČ



70769559
DIČ:



XXXX
bankovní spojení:

XXXX
číslo účtu:


XXXX
číslo oprávnění:


03270

(dále jen „zhotovitel“) 
Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 9. 6. 2017 příkazní smlouvu č. NPÚ-ÚPS Praha 2012H1170026/2017, ve znění pozdějších dodatků, na základě které se zhotovitel zavázal provádět pro objednatele výkon autorského dozoru pro akci „SZ Žleby Dolní zámek - vybudování nového návštěvnického zázemí a toalet“ (dále jen „smlouva“).

2. Důvodem pro změny lhůt plnění je nutnost provedení víceprací a méněprací uvedených ve změnových listech č. 18 - 19, které tvoří přílohu dodatku č. 10 ke smlouvě o dílo se zhotovitelem stavebních prací. Provedení těchto víceprací a méněprací je zcela nezbytné pro dodržení současných požadavků a parametrů z oblasti bezpečnosti, ochrany zdraví, hygienických předpisů a dále také pro umožnění provádění kontroly, obsluhy a revize zařízení. Změny vznikly také na základě ekonomických požadavků jako předcházení pozdějším zásahům do celkové podoby stavby, které by v pozdější době představovaly nemalé finanční náklady na jejich realizaci. Bližší zdůvodnění nezbytnosti jednotlivých změn je uvedeno ve změnových listech č. 18 - 19.

3. Smluvní strany proto uzavírají tento dodatek č. 9 s projektantem, který prodlužuje výkon činnosti zhotovitele až do nově předpokládaného termínu ukončení této činnosti (viz článek I. tohoto dodatku č. 9). 
I. Změna termínu plnění
1.1. Se zhotovitelem stavebních prací byly dohodnuty následující termíny plnění díla:
1.1.1. Termín pro zahájení protokolárního předání a převzetí dílčí části díla: 
předpoklad 12. 6. 2024
1.1.2. Kontrolní prohlídka staveniště: předpoklad 19. 6. 2024; 
1.1.3. Termín pro odstranění případných vad a nedodělků, vč. odstranění zařízení, vyklizení a vyčištění staveniště a přejímka stavby: nejpozději do 28. 6. 2024.

Předpokládaný termín ukončení výkonu činnosti zhotovitele: 28. 6. 2024.

II. Závěrečná ustanovení
2.1. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě s připojenými elektronickými podpisy smluvních stran. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek podepsala osoba, která jedná jejím jménem a která má právo připojit uznávaný, resp. v případě objednatele kvalifikovaný, elektronický podpis, který splňuje požadavky ust. § 6 odst. 2 zákona č. 279/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v platném znění, a že v případě, kdy byl elektronický dokument podepsán způsobem podle ust. § 5 téhož zákona, byl tento dokument opatřen elektronickým časovým razítkem podle ust. § 11 zákona.

2.2. Účastníci prohlašují, že tento dodatek uzavřeli podle své pravé a svobodné vůle prosté omylů, nikoliv v tísni a vzájemné plnění dle tohoto dodatku není v hrubém nepoměru. Dodatek je pro obě strany určitý a srozumitelný.
2.3. Ostatní ujednání dle smlouvy o dílo č. NPÚ-ÚPS Praha/2012H1170026/2017 uzavřené dne 9. 6. 2017 ve znění pozdějších dodatků jsou nedotčená a zůstávají v platnosti beze změn.

2.4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti uveřejněním dodatku dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění tohoto dodatku zajistí příkazce.
2.5. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách XXXX v sekci "Ochrana osobních údajů". 
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V Praze dne [viz datum el. podpisu]


























……….......................……………………….....                                                     zhotovitel


Ing. arch. Dagmar Zimová








V Praze dne [viz datum el. podpisu]			


%PODPIS%




















…..............…………………………….....                                                       objednatel			


Národní památkový ústav,


územní památková správa v Praze,	   Mgr. Mgr. et. Mgr. Petr Spejchal,	


ředitel











