
SPRÁVA
ŽELEZNIC

DODATEK č. 8 ke Smlouvě o dílo
uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění 
pozdějších předpisů

na zhotovení Záměru projektu a Přípravné dokum entace stavby „Modernizace  
ŽST Františkovy Lázně"

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace
se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384 
zastoupená ....................................., ředitelem Stavební správy západ

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:
Správa železnic, státní organizace
Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 - Karlín 

Korespondenční adresa na zasílání faktur:
Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice
Faktury v elektronické podobě:
ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz
datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy: E618-S-3107/2017/PH 
ISPROFIN/ISPROFOND: 327 321 4901/541 352 0015 
(dále jen „objednate l")

a

Zhotovitel:

AFRY CZ s.r.o.
se sídlem: Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4 
IČO: 45306605; DIČ: CZ45306605
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 8073
bank. spojení: .............................................................. .......... ......... . ............
.........................

zastoupena: Ing. Petrem Košanem, jednatelem společnosti

mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz


Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

AFRY CZ s.r.o., Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4

číslo smlouvy: 2017/0066
(dále jen „zhotovitel")
společně dále jako „smluvní strany"

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 30.5.2017 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení 
Záměru projektu a Přípravné dokumentace stavby „Modernizace ŽST Františkovy Lázně" ve 
znění jejích dodatků č. 1,2,3,4,5,6, 7 s účinností Smlouvy ke dni 30.6.2017 (dále jen „Smlouva").

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 5.3 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 8 
(dále jen „Dodatku"), jehož předmětem je:

1. Úprava lhůt k provedení Díla. Dochází k úpravám termínů odevzdání jednotlivých dílčích etap 
Díla tak, že termín plnění dílčí etapy č. 5 se posunuje na 31. 1. 2024, tj. 1 měsíc po nabytí 
právní moci územního rozhodnutí. Úprava termínu je nutná z důvodu zohlednění správních lhůt 
v získání pravomocného územního rozhodnutí, která nebyla původním dodatkem zajištěna. 
Ostatní dílčí etapy zůstávají beze změny.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na 
veřejnou zakázku dle ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů.

Smluvní strany prohlašují, že Dodatek je pouze dodatkem termínovým, z něhož Objednateli 
nevyplývá povinnost k žádnému finančnímu plnění vůči Zhotoviteli. Současně zhotovitel prohlašuje, 
že mu prodloužením termínu plnění na základě tohoto Dodatku nevznikly žádné další náklady ani jiné 
finanční nároky vůči Objednateli, a v případě, že by mu v budoucnu vznikly, tímto se jich výslovně 
vzdává.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě čl. 3 a přílohy č. 5 
Smlouvy.

I. Předmět Dodatku

a) Na předmětu Díla dochází k těmto úpravám:

1. Ruší se stávající znění článku 3, odst. 3.5 Smlouvy a nahrazuje se novým textem 

v tomto znění:

ČLÁNEK 3. - PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

a) ruší se stávající znění odst. 3.5, platné k datu podpisu dodatku č. 3 Smlouvy a nahrazuje 
se novým textem v tomto znění:



3.5 Zhotovitel se v souladu se svou Nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo 
jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5, ve 
znění dodatku č. 8 této Smlouvy (dále jen „Harmonogram plnění").

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- ruší se stávající text článku 5, odst. 5.13 Smlouvy a nahrazuje se tímto novým textem tohoto 
znění:

5.13 Součást Smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: Specifikace Díla

Příloha č. 2: Obchodní podmínky - OP/ ZP-PD/07/17

Příloha č. 3: Technické podmínky:
a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních 
drah (TKP Staveb)

b) Všeobecné technické podmínky - přípravná 
dokumentace stavby - VTP/PD/05/17

c) Zvláštní technické podmínky 

Příloha č. 4: Rozpis Ceny Díla

- nové znění ke dni podpisu dodatku č. 7

Příloha č. 5: Harmonogram plnění

- nové znění ke dni podpisu dodatku č. 8

Příloha č. 6: Oprávněné osoby
- nové znění ke dni podpisu dodatku č. 7

Příloha č. 7: Seznam požadovaných pojištění

Příloha č. 8: Seznam poddodavatelů
- nové znění ke dni podpisu dodatku č. 1 

Příloha č. 9: Související dokumenty

3. Příloha č. 5 Smlouvy o Dílo - Harmonogram plnění

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 5 -  Harmonogram plnění. Ruší se znění přílohy č. 5 platné 

k datu podpisu dodatku č. 7 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 8, 

které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 8 (současně příloha č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

I. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS"), a současně souhlasí se 
zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu 
uzavření této smlouvy.

2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. 
Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv,
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není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani 
jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru 
smluv, ve znění pozdějších předpisů

4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.

5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost 
originálu.

6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz 
toho k němu připojují svoje podpisy.

7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou tyto přílohy:

příloha č. 1 (příloha č. 5 Smlouvy): Harmonogram plnění - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 8

Za objednatele: Za zhotovitele:

V Praze V Praze

.................. 
12.02.2024 07:56
Podepsáno elektronicky

........................ 
ředitel Stavební správy západ 

Správa železnic, státní organizace

Ing. Petr Košan 
jednatel společnosti 

AFRY CZ s.r.o.
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Modernizace ŽST Františkovy Lázně 
Záměr projektu a Přípravná dokumentace stavby

dodatek č.7 k SOD

Příloha č. 5 

Harmonogram plnění

Část Díla Termín plnění

(nejzazší termín pro předání 

příslušné části Díla)

Popis činností prováděných v Dílčí etapě Podmínky dokončení Dílčí etapv

1. Dílčí termín

do 6 měsíců od podpisu 
smlouvy

(nikoliv však později než 30.11 
daného roku)

Geotechnický průzkum. Návrh technického 
řešení k připomínkám odborným složkám 
SŽDC a ČD (v souladu se SM č. 11/2006, 

příloha č.1), včetně návrhu objektové skladby, 
propočtů nákladů a ekonomické efektivity.

Předání zpracovaného konceptu 
technického řešení, nákladů a 

ekonomického hodnocení v digitální 
formě, po projednání na profesních 

poradách, projednané s OŘ a 
dotčenými orgány, k projednání 

odbornými složkami SŽDC.

2.Dílčí termín
do 15 měsíců od podpisu 

smlouvy

Předání záměru projektu k projednání v CK 
MD.

Kompletní předání ZP a EH.

3.Dílčí termín
do 3 měsíců od schválení ZP v 

CK MD

Předložení projednané přípravné 
dokumentace se zapracovanými připomínkami 

odborných složek SŽDC a ČD. Předložení 
podkladů pro žádost o vyjádření (MŽP, KÚKK) 

zda záměr podléhá řízení EIA.

Předání přípravné dokumentace v 
digitální formě, podání žádosti o EIA.

4.Dílčí termín
do 7 měsíců od schválení ZP v 

CK MD

Čistopis PD včetně kompletní 
dokladové části, 

žádost o ÚR

5.Dílčí termín
Do 31.1.2024 (1 měsíc od NPM 

územního rozhodnutí)

Dopracování přípravné dokumentace v 
rozsahu dle směrnice č.11/2006, v členění dle 

vyhlášky č. 503/2006 Sb.

Kompletní odevzdání díla, vč. 
Územního rozhodnutí v právní moci.

6.Dílčí etapa do 31.3.2023 Projekt inženýrskogeologického průzkumu dle 
aktualizované SŽ S4

Předávací protokol
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