
zmenový list
pro nezbytné zmeny stavby v prubehu realizace

zmenový list císlo 3
Identifikace akce

Název akce: KRP Lbk - Ceská Lípa, Pod Holým vrchem c. p. 1734 - zrÍzení biologické smycky

CÍSLO akce SMVS: 114V17200 1230

Objednatel: CR - Krajské reditelstvi policie Libereckého kraje
Zhotovitel: Stavebni MST s.r.o.,lC 068 336 896
Proiektant: PPS Patrman s.r.o., lC 254 46 134

bio|ogická smycka
Popis zmeny, popis technického rešení
Puvodní rešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :
Dle smluvního soupisu praci mely být provedeny všechny položky uvedené v tomto soupisu praci.

Nové rešení :
položky uvedené v priloženém soupisu praci nebyly provedeny

Zduvodnení zmeny :
Pri konecné fakturaci bylo zjišteno, že položky které jsou uvedeny v priloženém soupisu praci nebyly pri realizaci dila
provedeny, proto byly z konecné fakturace vyškrtnuty a odecÍtají se timto zmenovým listem,
Neprovedení techto prací nemá vliv na celkovou kvalitu díla, zustává zachován charakter a úcel definovaný v projektové

dokumentaci,

ménepráce (bez DPH) -63 763,63 KC vÍcepráce (bez DPH) 0,00 KC

Zmena celkem za 3.01: ménepráce -63 763,63 KC

Provedeni této zmeny nemá vliv na celkový termín výstavby

Tato zmena dle § 222 odst. 5 zákona nemení celkovou povahu verejné zakázky

Vliv zmeny na výkresovou dokumentaci :

Ke zmene nebyl zpracován žádný doplnek PD.

Záznamy o zmene ve stavebním deniku a zápisech z KD:

zápisz KD

predpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termin: Ne

Vliv na kvalitu: Ne

Vliv na cenu: Ano

Rekapitulace zmen závazku
Zmena dle zákona 134/2016 Sb.

§ 222 odst. 4 § 222 odst. 5 § 222 odst. 6

Cena vícepracÍ bez DPH
Cena méneprací bez DPH -63 763,63 KC
Absolutní hodnota ceny vIceprací a 0,00 KC 63 763,63 KC 0,00 KC

Prípocty k cene díla bez DPH: 0,00 KC
Odpocty z ceny dila bez DPH: -63 763,63 Kc

celkový vliv na zmenu ceny dila bez DPH: -63 763,63 Kc

DPH: - 13 390,36 Kc
celkový vliv na zmenu ceny díla vc. DPH: -77 153,99 KC
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ZMENOVÝ LIST C. 3

PRÍPOCTY REKAPITULACE

Stavba:

Objednatel:
Zhotovitel:

Projektant:

KRP Lbk - Ceská Lípa, Pod Holým vrchem c. p. 1734 - zrízeni

biologické smycky
CR - Krajské reditelství policie Libereckého kraje

Stavebnl MST s,r.o.,lC 068 336 896

PPS Patrman s.r.o., lC 254 46 134

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLU

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

CELKEM OBJEKT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VEDLEJŠL ROZPOCTOVÉ NÁKLADY

Název VRN Kc % Základna kc
0,00 0,00

CELKEM VRN 0,00

ODPOCTY
Stavba:

Objednatel:
Zhotovitel:

Projektant:

REKAPITULACE
KRP Lbk - Ceská Lípa, Pod Holým vrchem c. p. 1734 - zrízení biologick

CR - Krajské reditelstvi policie Libereckého kraje
Stavební MST s.r.o.,lC 068 336 896

PPS Patrman s.r.o., IC 254 46 134

REKAPITULACE STAVEBNLCH DLLU

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

Zmena 3.1. -46439,17 -17324,46

CELKEM OBJEKT -46 439,17 -17 324,46 0,00 0,00 0,00

VEDLEJŠL ROZPOCTOVÉ NÁKLADY

Název VRN KC % Základna kc
-63 763,63 0,00

CELKEM VRN 0,00



ZMÉNOVÝ LIST C. 3
ODPOCTY POLOŽKOVÝ ROZPOCET

Stavba:
KRP Lbk - Ceská Lípa, Pod Holým vrchem c. p. 1734 -

rekonstrukce sociálního zarÍzení
cr - Krajské reditelství policie Libereckého kraje

Stavebni MST s.r.o.,lC 068 336 896

PPS Patrman s.r.o., lC 254 46 134

Druh Množství , Cena

. P.C. Kod polozky Popis MJ jednotkov Cena celkempolozky celkem ,
a

0 1 2 3 4 5 6 7

Zmena 3.1. -63 763,63

SO 04.1 -SO 04.1 STAVEBNÍ OBJEKT -44 842,50

HSV Práce a dodávky HSV -39 431,65
6 Úpravy povrchu, podlahy a osazování výplni -8 214,36

Omítka vápenocementová vnitrnich ploch nanášená rucne
dvouvrstvá, tloušt'ky jádrové omitky do 10 mm a tloušt'ky
. . . , . . m2 -25,400 323,40 -8 214,36SoD 39 611321141 stuku do 3 mm stukova vodorovnych konstrukcí stropu

rovných

"1,04,1.05"-(12,30+13,10) -25,400

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -17 963,69

Vybouráni schodišt'ových stupnu oblých, rovných nebo
, . . . . m -2,620 483,67 -1 267,22SoD 75 963023712 kosych ze zdi c|he|ne oboustranne

"2.np"-1,31*2 -2,620

Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do
. m3 -1,884 2 466,48 -4 646,85SoD 76 965042141 100 mm, plochy pres 4 m2

Bouráni mazanin Príplatek k cenám za bouráni mazanin
, . . m3 -8,552 1 088,24 -9 306,63SoD 79 965049112 betonovych se svarovanou SÍtí, tl. pres 100 mm

"podkladni beton predpoklad odmereno 1.np"- -8,552

(4,20*6,00+4,20*7,575)*0,15

Vybouráni otvoru ve zdivu základovém nebo
nadzákladovém z cihel, tvárnic, prickovek z cihel pálených

D 83 971033351 . . kus -4,000 228,51 -914,04So na maltu vapennou nebo vapenocementovou plochy do

0,09 m2, tl. do 450 mm

"pro vetrací tnrižky"-4 -4,000

Vybouráni otvoru ve zdivu základovém nebo
nadzákladovém z cihel, tvárnic, príckovek z cihel pálených

SoD 84 971033651 . . m3 -0,528 974,53 -514,55na maltu vapennou nebo vapenocementovou plochy do 4
m2, tl. do 600 mm

Vybouráni otvoru ve stropech nebo klenbách

Sod 87 972055241 železobetonových ve stropech z dutých prefabrikátu, kus -1,000 112,90 -112,90
plochy do 0,09 m2, tl. pres 120 mm

"predpoklad "-1 -1,000

Otlucení cementových omitek vnejšich ploch

SoD 96 978036121 s vyškrabánim spar zdiva a s ocištením povrchu, v m2 -134,848 8,91 -1 201,50
rozsahu do 10 %
"odmereno1. a 2.np"-(16,22+4,85)'6,40 -134,848

94 Lešení a stavební výtahy -13 253,60

Montáž lešení radového rámového lehkého pracovniho s
SoD 98 941211111 podlahami s provoznim zatížením tr. 3 do 200 kg/m2 širky m2 -110,848 39,96 -4 429,49

tr. sw06 pres 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m

-110,848 -110,848

Montáž lešeni radového rámového lehkého pracovniho s
podlahami s provoznim zatížením tr. 3 do 200 kg/m2

SoD 99 941211211 Príplatek za prvni a každý dalši den použití lešeni k cene . m2 ######## 2,58 -4 003,83

1111nebo-1112

-110,848'14 -1 551,872

Demontáž lešení radového rámového Iehkého pracovniho

SOD 100 941211811 s provoznim zatíženim tr. 3 do 200 kg/m2 šIrky tr. SW06 m2 -110,848 24,12 -2 673,65
pres 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m

Lešení pomocné pracovni pro objekty pozemnich staveb

SOD 101 949101111 pro zatiženi do 150 kg/m2, o výšce lešenové podlahy do m2 -50,640 42,39 -2 146,63
1,9 m

Objednatel:

Zhotovitel:

Proiektant:



PSV Práce a dodávky PSV -5 410,85

711 Izolace proti vode, vlhkosti a pIynum -2 206,82

Provedení doplnku izolace proti vode textilii na ploše
SoD 112 711491172 . . m2 -24,376 37,14 -905,32vodorovne V vrstva ochranna

"P1+P2"-3,97*6,14 -24,376

SoD 113 69311173 geotextilie PP s ÚV stabilizací 350g/m2 m2 -25,595 50,36 -1 288,96
-24,376*1,05 -25,595

Presun hmot pro izolace proti vode, vlhkosti a plynum
stanovený z hmotnosti presunovaného materiálu

SoD 114 998711101 . · · I ·- t -0,017 736,11 -12,54vodorovna dopravni vzdalenost do 50 m v ob'ektech vysky
do 6 m
-0,017 -0,017

,

713 Izolace tepelné -1 008,97

Odstranení tepelné izolace podlah z rohoži, pásu, dílcu,
desek, bloku podlah volne kladených nebo mezi trámy

SoD 115 713120821 . . . . . m2 -32,640 10,26 -334,89z polystyrenu, tloust'ka izdace sucheho, tloust'ka |zo|ace
do 100 mm

"predpoklad mazanina pod dlažbu "
"1.np odtnereno"-4,20"6,00 -25,200

"2.np odrnereno"-4,80*1,55 -7,440

Soucet -32,640

deska cedicová minerální pro sniženi krocejového hluku
SoD 116 63231206 .. . m2 -1,604 420,25 -674,08(max. zat|zen| 4 kN/m2) tl 40mm

-1,573*1,02 -1,604

783 Dokoncovací práce - nátery -1 654,86

Sod 117 783836401 Ochranný protikarbonatacní náter omitek epoxidový m2 -7,572 218,55 -1 654,86

HZS Hodinové zúctovací sazby -540,20

Hodinové zúctovací sazby profesí HSV provádení
D 118 HZS1301 . hod -2,000 270,10 -540,20So konstrukcí zednik

SO 04.2 - SO 04.2 ZTl -5 330,56

HSV Práce a dodávky HSV -5 330,56

1 Zemni práce -5 330,56

ZrÍzení paženi a rozepreni sten rýh pro podzemní vedeni
SoD 5 151101101 .. . . . . m2 -22,080 158,82 -3 506,75prdozne pro jakoukohv mezerovitost, hloubky do 2 m

-9,2'1,2*2 -22,080

Odstraneni pažení a rozepreni sten rýh pro podzemni
SOD 6 151101111 vedení s uloženim materiálu na vzdálenost do 3 m od m2 -22,080 82,60 -1 823,81

kraje výkopu príložné, hloubky do 2 m

SO 04.4 -SO 04.4 ÚT -7 834,71

HSV Práce a dodávky HSV -1 676,96

9 Ostatni konstrukce a práce, bouráni -1 676,96

Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních
SOD 2 977151111 materiálu (železobetonu, betonu, cihel, obkladu, dlažeb, m -0,800 2 096,20 -1 676,96

kamene) prumeru do 35 mm

PSV Práce a dodávky PSV -6 157,75

733 Ústrední vytápeni - rozvodné potrubí -6 157,75

sod 10 42390524 objimka ocelová dvojdílná dn 20 kus -65,000 50,43 -3 277,95

sod 14 42390526 objimka ocelová dvojdilná dn 32 kus -35,000 59,58 -2 085,30

sod 29 42390525 objimka ocelová dvojdilná dn 25 kus -14,000 56,75 -794,50

SO 04.5 - SO 04.5 ELEKTROINSTALACE SILNOPROUD -2 726,46

D1 Silnoproudá elektroinstalace -2 726,46

D15 Ostatní -2 726,46

SOD 35 Pol200 Demontáž a opetovná montáž konstrokce pro zavešeni kpl -0,500 5 452,92 -2 726,46foto lamp
SO 04.5a - SO 04.5a ELEKTROINSTALACE SLABOPROUD -3 029,40

D1 Slaboproudá elektroinstalace -3 029,40

d11 Elektrický zabezpecovací systém -1 211,76

D22 Ostatní -1 211,76

SOD 58 Pol77 Protipožárni utesneni systémem lntumex nebo jiným ks -1,000 1 211,76 -1 211,76

D2 Strukturovaná kabeláž -1 817,64

D10 SK - Ostatní -1 817,64



SOD 30 Pol50 Certifikace sÍte ks -1,000 605,88 -605,88

SOD 33 Pol53 Protipožární utesneni systémem lntumex nebo jiným ks -1,000 1 211,76 -1 211,76

Celkem zmenový Iist -63 763,63



zmenový list

pro nezbytné zmeny stavby v prubehu realizace

zmenový list císlo 4

, KRP Lbk - Ceská Lípa, Pod Holým vrchem c. p. 1734 -Nazev akce: ., V, ,
rekonstrukce soc|a|niho zar|zen|

CÍSLO akce SMVS: 114V17200 9000

Objednatel: CR - Krajské reditelstvi policie Libereckého kraje

Zhotovitel: Stavební MST s.r.o.,lC 068 336 896
Projektant: PPS Patrman s.r.o., IC 254 46 134

Zmena C.4.01
Predmet zmeny C.4.01

nová pricka ve stávajÍcÍ šachte
Cást díla dotcená zmenovým listem

Budova ,,A" zadni schodište
Popis zmeny, popis technického rešení

Puvodní rešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :
dle projektové dokumentace mela být zadni pricka šachty stávajÍcÍ

Nové rešení :
zadní pricka bude zbourána a bude provedena nová SDK prícka jednostranne zaklopená

Zduvodneni zmeny :
Po odstranení stávajÍcÍch rozvodu plynu a ZTl ze stávajÍcÍ prícky šachty je tato pricka nestabilní a proto bude nahrazena SKD
jednostranne zaklopenou príckou.

ménepráce (bez DPH) 0,00 KC vIcepráce (bez DPH) 29 401,56 KC

Zmena celkem za 4.01: vIcepráce 29 401,56 KC

Provedení této zmeny nemá vliv na celkový termin výstavby

Tato zmena dle § 222 odst. 5 zákona nemeni celkovou povahu verejné zakázky

Vliv zmeny na výkresovou dokumentaci :

Ke zmene nebyl zpracován žádný doplnek PD

Záznamy o zmene ve stavebním deníku a zápisech z KD:

zápisz KD C.31

predpokládaný vIiv na termin, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín: Ne '
Vliv na kvalitu: Ne

Vliv na cenu: Ano
Zmena C.4.02

Predmet zmeny C.4.02

vvbouráni potrubi od plynových karem
Cást díla dotcená zmenovým Iistem

Budova ,,A" zadní schodište
Popis zmeny, popis technického rešení
Puvodní rešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :
dle PD mely být rozvody od plynových karem ponechány ve stávajÍcÍ šachte

Nové rešeni '
rozvody od karem budou odstraneny
Zduvodneni zmeny :
stávajÍcÍ rozvody od plynových karem se budou odstranovat z duvodu uvolnení mista v šachte pro nové rozvody VZT a ZTl

ménepráce (bez DPH) 0,00 KC vIcepráce (bez DPH) 4 485,19 KC

Zmena celkem za 4.02: vIcepráce 4 485,19 KC
Provedení této zmeny nemá vliv na celkový termin výstavby
Tato zmena dle § 222 odst. 5 zákona nemeni celkovou povahu verejné zakázky

Vliv zmeny na výkresovou dokumentaci :

Ke zmene nebyl zpracován žádný doplnek PD
Záznamy o zmene ve stavebnim deníku a zápisech z KD:



zápisz KD C.31

predpokládaný vliv na termin, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín: Ne

Vliv na kvalitu: Ne

Vliv na cenu: Ano

Zmena C.4.03

Predmet zmeny C.4.03

rozvody topeni do skladu - m.c.102
Cást díla dotcená zmenovým listem

budova "B"

Popis zmeny, popis techniclcého rešení

Puvodní rešení dle smluvni (tendrové) dokumentace :

PD rozvody topeni do skladu nerešila

Nové rešení:

budou doplneny rozvody topeni do skladu

Zduvodnení zmeny :

pro zachovánifunkcnosti topenive skladu je nutné doplnit rozvody topeni do skladu

ménepráce (bez DPH) 0,00 KC vÍcepráce (bez DPH)

Zmena celkem za 4.03: vIcepráce 38 761,12 KC

Provedení této zmeny nemá vliv na celkový termín výstavby '

Tato zmena dle § 222 odst. 6 zákona nemení celkovou povahu verejné zakázky

Vliv zmeny na výkresovou dokumentaci :

Ke zmene nebyl zpracován žádný doplnek PD.

Záznamy o zmene ve stavebnim deníku a zápisech z KD:

zápisz KD C.31

predpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín: Ne

Vliv na kvalitu: Ne

Vliv na cenu: Ano

Zmena C.4.04

Predmet zmeny C.4.04

výmena soklu na chodbách
Cást díla dotcená zmenovým listem

budova A

Popis zmeny, popis technického rešeni

Puvodní rešení dle smluvni (tendrové) dokumentace :

pd výmenu ani dop|nenísok|u nerešila

Nové rešení '

budou vymeneny sokly na chodbách

Zduvodneni zmeny :

z duvodu sjednoceni vzhledu chodeb budou doplneny sokly na chodbách v 1.NP-4.NP
ménepráce (bez DPH) 0,00 KC vIcepráce (bez DPH)

Zmena celkem za 4.04: vIcepráce 49 409,20 KC

Provedení této zmeny nemá vliv na celkový termín výstavby

Tato zmena dle § 222 odst. 4 zákona nemení celkovou povahu verejné zakázky

Vliv zmeny na výkresovou dokumentaci :

Ke zmene nebyl zpracován žádný doplnek PD

Záznamy o zmene ve stavebním deniku a zápisech z KD:

zápis z KD

predpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu dila :

Vliv na termin: Ne

Vliv na kvalitu: Ne

Vliv na cenu: Ano

Zmena C.4.05

Predmet zmeny C.4.05

zmena podlahové konstrukce

38 761,12 KC

49 409,20 Kc



Cást díla dotCená zmenovým listem

Budova ,,A" zadní schodište

Popis zmeny, popis technického rešení

Puvodni rešení dle smluvnÍ (tendrové) dokumentace :
dle PD mely bý odstraneny vrstvy podlah a nahzazeny novými podlahami

Nové rešení :

cást podlah bude ponechána puvodni

Zduvodneni zmeny :
po odstranení nášlapných vrstev bylo zjišteno, že cást stávajIcIch podlah je tvoren terracem, které je v dobrém stavu a vyhovujÍcÍ pro
pokládku nové nášlapné vrstvy. Po konzultaci s autorských dozorem bylo dohodnuto ponechánitechto podlah

ménepráce (bez DPH) -79 032,70 KC vIcepráce (bez DPH)

Zmena celkem za 4.05: ménepráce -69 663,10 KC

Provedeni této zmeny nemá vliv na celkový termín výstavby

Tato zmena dle § 222 odst. 6 zákona nemeni celkovou povahu verejné zakázky

VIiv zmeny na výkresovou dokumentaci :

Ke zmene nebyl zpracován žádný doplnek PD

Záznamy o zmene ve stavebním deníku a zápisech z KD:

zápis z KD C.31

predpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu dila :

Vliv na termin: Ne

Vliv na kvalitu: Ne

Vliv na cenu: Ano

Zmena C.4.06

Predmet zmeny C.4.06

dodnení sprchových dverí

Cást díla dotcená zmenovým listem

budova B - m.c.1.02

Popis zmeny, popis technického rešení

Puvodní rešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

dle PD nemely být v m.c.1.02 sprchové dvere

Nové rešeni :

v m.c.1.02 budou doplneny sprchové dvere

Zduvodneni zmeny :

na žádost objednatele budou do m.c.1.02 doplneny sprchové dvere

ménepráce (bez DPH) 0,00 KC vIcepráce (bez DPH)

Zmena celkem za 4.06: vÍcepráce 20 092,31 KC

Provedeni této zmeny nemá vliv na celkový termín výstavby

Tato zmena dle § 222 odst. 4 zákona nemeni celkovou povahu verejné zakázky

Vliv zmeny na výkresovou dokumentaci :

Ke zmene nebyl zpracován žádný doplnek PD

Záznamy o zmene ve stavebnim deniku a zápisech z KD:

zápisz KD C,39

predpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu dÍIa :

Vliv na termln: Ne

Vliv na kvalitu: Ne

Vliv na cenu: Ano

Zmena C.4.07

Predmet zmeny C.4.07

úorava kuchvnskÝch linek

Cást dila dotcená zmenovým listem

Budova ,,A" zadní schodište - 2.NP - 4.NP

Popis zmeny, popis technického rešení

Puvodní rešení dle smluvni (tendrové) dokumentace :

dle PD mely být kuchynské linky v budove A - zadníschodište rohové

Nové rešeni:

kuchynské linky budou rovné

9 369,60 KC

20 092,31KC



Zduvodnení zmeny :

na žádost objednatele budou kuchynské linky rovné, bez rohové cásti
ménepráce (bez DPH) -84 747,60 KC vÍcepráce (bez DPH) 57 225,81 KC

Zmena celkem za 4.07: ménepráce -27 521,79 KC

Provedení této zmeny nemá vliv na celkový termín výstavby

Tato zmena dle § 222 odst. 4 zákona nemeni celkovou povahu verejné zakázky

Vliv zmeny na výkresovou dokumentaci :

Ke zmene nebyl zpracován žádný doplnek PD.

Záznamy o zmene ve stavebnim deniku a zápisech z KD:

zápis z KD C.39

predpokládaný vliv na termin, kvalitu, cenu dila :

Vliv na termín: Ne

Vliv na kvalitu: Ne

Vliv na cenu: Ano

Zmena C.4.08

Predmet zmeny C.4.08

oprava omitek kuchyne
Cást dila dotcená zmenovým listem

Budova ,,A" zadnischodište - 2.NP - 4.NP

Popis zmeny, popis technického rešení

Puvodni rešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

dle PD mela být v m.c. 2.12, 3.10 a 4.12 pouze cástecná výmalba

Nové rešení:

v m.c. 2.12, 3.10 a 4.12 bude navic provedeno oškrabání malby, perlinka a štuk
Zduvodnení zmeny :

po podrobném pruzkumu stavu stávajIcIch sten v m.c. 2.12, 3.10 a 4.12 bylo rozhodnuto o provedení oškrabáni malby, provedeni
perlinky a štuku vcetne výmalby na všech stenách techto mÍstností
ménepráce (bez DPH) 0,00 KC vÍcepráce (bez DPH) 25 043,10 KC

Zmena celkem za 4.08: vÍcepráce 25 043,10 KC

Provedeni této zmeny nemá vliv na celkový termin výstavby

Tato zmena dle § 222 odst. 6 zákona nemeni celkovou povahu verejné zakázky

Vliv zmeny na výkresovou dokumentaci :

Ke zmene nebyl zpracován žádný doplnek PD.

Záznamy o zmene ve stavebním deniku a zápisech z KD:

zápisz KD C.33

predpokládaný vIiv na termin, kvalitu, cenu dila :

Vliv na termin: Ne

Vliv na kvalitu: Ne

Vliv na cenu: Ano

Zmena C.4.09

Predmet zmeny C.4.09

výmena kobercu
Cást díla dotcená zmenovým listem

budova A - m.c.3.10, 3.11

Popis zmeny, popis technického rešení

Puvodní rešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

v m.c. 3.10 a 3.11 mely zustat stávajÍcÍ koberce

Nové rešeni:

v m.c. 3.10 a 3.11 budou provedeny nové koberce
Zduvodneni zmeny :

dle požadavku objednatele budou provedeny nové koberce a to s ohledem na špatný stávajÍcÍ stav kobercu.
ménepráce (bez DPH) 0,00 KC vIcepráce (bez DPH) 33 642,61 KC

Zmena celkem za 4.09: vIcepráce 33 642,61 KC

Provedení této zmeny nemá vliv na celkový termín výstavby

Tato zmena dle § 222 odst. 4 zákona nemeni celkovou povahu verejné zakázky

Vliv zmeny na výkresovou dokumentaci :

Ke zmene nebyl zpracován žádný doplnek PD



Záznamy o zmene ve stavebním deniku a zápisech z KD:

zápis z KD C.31

predpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu dila :

Vliv na termin: Ne

Vliv na kvalitu: Ne

Vliv na cenu: Ano

Zmena C.4.10

Predrnet zmenjl C.4.10

doplneni PVC
Cást díla dotcená zmenovýni listem

budova B - chodba 3.NP, m.c.2.05, 2.06

Popis znieny, popis techniclcého rešení

Puvodní rešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

dle PD melo zustat PVC v chodbe 3.NP, m.c.2.05 a 2.06 puvodnl

Nové rešeni :

v chodbe 3.NP, m.c.2.05 a 2.06 bude provedeno nové PVC

Zduvodnení zmeny :

na žádost objednatele bude v chodbe 3.NP, m.c.2.05 a 2.06 provedeno nové PVC a to z duvodu špatného stavu stávajÍcÍho pvc

ménepráce (bez DPH) 0,00 KC vIcepráce (bez DPH) 84 685,72 KC

Zmena celkem za 4.10: vIcepráce 84 685,72 KC

Provedeni této zmeny nemá vliv na celkový termin výstavby

Tato zmena dle § 222 odst. 4 zákona nemení celkovou povahu verejné zakázky

Vliv zmeny na výkresovou dokumentaci :

Ke zmene nebyl zpracován žádný doplnek PD

Záznamy o zmene ve stavebním deníku a zápisech z KD:

zápisz KD C.26

predpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín: Ne

Vliv na kvalitu: Ne

Vliv na cenu: Ano

Zmena C.4.11

Predmet zmeny C.4.11

odpocty neprovedených prací
Cást díla dotcená zmenovým listem

budova A

Popis zmeny, popis technického reŠení

Puvodní rešení dle smluvni (tendrové) dokumentace :

Dle smluvního soupisu prací mely být provedeny všechny položky uvedené v tomto soupisu praci.

Nové rešeni :

položky uvedené v priloženém soupisu praci nebyly provedeny
Zduvodnení zmeny :

Pri konecné fakturaci bylo zjišteno, že poIožky které jsou uvedeny v priloženém soupisu prací nebyly pri realizaci díla provedeny, proto
byly z konecné fakturace vyškrtnuty a odecítají se timto zmenovým listem.
Neprovedeni techto praci nemá vliv na celkovou kvalitu díla, zustává zachován charakter a úcel definovaný v projektové dokumentaci.

ménepráce (bez DPH) -174 998,14 KC vÍcepráce (bez DPH)

Zmena celkem za 4.11: ménepráce -174 998,14 KC

Provedeni této zmeny nemá vliv na celkový termin výstavby

Tato zmena dle § 222 odst. 5 zákona nemení celkovou povahu verejné zakázky

VIiv zmeny na výkresovou dokumentaci :

Ke zmene nebyl zpracován žádný doplnek PD

Záznamy o zmene ve stavebním deniku a zápisech z KD:

zápisz KD

predpokládaný vIiv na termín, kvalitu, cenu dila :

Vliv na termin: Ne

Vliv na kvalitu: Ne

0,00 KC



Vliv na cenu: Ano

Zmena C.4.12

Predmet zineny C.4.12

dvere do šachet
Cást díla dotcená zmenoyým Iistetn

Budova ,,A" zadní schodište - 2.NP - 4,NP

Popis zmeny, popis technického rešení

Puvodní rešeni dle smluvni (tendrové) dokumentace :

ve stávajIcIch šachtách v 2.NP-4.NP mely být vymeneny dvere vcetne zárubni

Nové rešení :

budou ponechány stávajÍcÍ zárubne

Zduvodnení zmeny :

z duvodu zachování stability stávajÍcÍ pricky do šachty bylo na KD rozhodnuto, že budou stávajÍcÍ zárubne do šachet v 2.NP - 4.NP
ponechány stávajÍcÍ

ménepráce (bez DPH) -10 827,23 KC vÍcepráce (bez DPH) 0,00 KC

Zmena celkem za 4.12: ménepráce -10 827,23 KC

Provedení této zmeny nemá vIiv na celkový termín výstavby

Tato zmena dle § 222 odst. 6 zákona nemení celkovou povahu verejné zakázky

Vliv zmeny na výkresovou dokumentaci :

Ke zmene nebyl zpracován žádný doplnek PD

Záznamy o zmene ve stavebnim deníku a zápisech z KD:

zápisz KD c. 31

predpokládaný vIiv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín: Ne

Vliv na kvalitu: Ne

Vliv na cenu: Ano

Zmena C.4.13

Predmet zmeny C.4.13

odpocty neprovedených prací
Cást díla dotcená zmenovým listem

budova B

Popis zmeny, popis technického rešení

Puvodní rešeni dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Dle smluvniho soupisu praci mely být provedeny všechny položky uvedené v tomto soupisu praci.

Nové rešeni:

položky uvedené v priloženém soupisu praci nebyly provedeny

Zduvodneni zmeny :

Pri konecné fakturaci bylo zjišteno, že položky které jsou uvedeny v priloženém soupisu praci nebyly pri realizaci dila provedeny, proto
byly z konecné fakturace vyškrtnuty a odecÍtají se tímto zmenovým listem.
Neprovedení techto prací nemá vIiv na celkovou kvalitu díla, zustává zachován charakter a úcel definovaný v projektové dokumentaci.

ménepráce (bez DPH) -49 174,75 KC vIcepráce (bez DPH) 0,00 KC
Zmena celkem za 4,13: ménepráce -49 174,75 KC
Provedení této zmeny nemá vliv na celkový termín výstavby
Tato zmena dle § 222 odst. 5 zákona nemení celkovou povahu verejné zakázky
Vliv zmeny na výkresovou dokumentaci :

Ke zmene nebyl zpracován žádný doplnek PD

Záznamy o zmene ve stavebním deniku a zápisech z KD:

zápisz KD
predpokládaný vliv na termin, kvalitu, cenu dila :

Vliv na termin: Ne

Vliv na kvalitu: Ne

Vliv na cenu: Ano

Rekapitulace zmen závazku

Zmena dle zákona 134/2016 Sb.

§ 222 odst. 4 § 222 odst. 5 § 222 odst. 6

Cena vIceprací bez DPH 245 055,65 KC 33 886,75 KC 73 173,82 KC

Cena méneprací bez DPH -84 747,60 KC -224 172,89 KC -89 859,93 KC

Absolutní hodnota ceny vIcepracI a méneprací bez 329 803,25 KC 258 059,64 KC 163 033,75 KC



Prípocty k cene díla bez DPH: 352 116,22 KC

Odpocty z ceny díla bez DPH: -398 780,42 KC

celkový vliv na zmenu ceny dila bez DPH: -46 664,20 KC

DPH: - 9 799,48 KC
cellcový vliv na zmenu ceny dila vc. DPH: -56 463,68 KC

Za zhotovitele: Za projektanta Za technický dozor stavebnika:
ký

2- 20,,



ZMENOVÝ LIST C. 4

PRÍPOCTY REKAPITULACE

Stavba:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

KRP Lbk - Ceská Lípa, Pod Holým vrchem c. p. 1734 -

rekonstrukce socjá|ního zarízenÍ
cr - Krajské reditelstvi policie Libereckého kraje
Stavební MST s.r.o.,lC 068 336 896

PPS Patrman s.r.o., lC 254 46 134

REKAPITULACE STAVEBNLCH DÍLU
Stavebni díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

Zmena 4.1. 8 576,44 20 825,12

Zmena 4.2. 1 200,09 3 285,10

Zmena 4.3. 38 761,12

Zmena 4.4. 2 218,17 47 191,03

Zmena 4.5. 9 369,60

Zmena 4.6. 20 092,31

Zmena 4.7. 57 225,81

Zmena 4.8. 19 181,29 5 861,81

Zmena 4.9. 33 642,61

Zmena 4.10. 251,44 84 434,28

CELKEM OBJEKT 40 797,03 311 319,19 0,00 0,00 0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOCTOVÉ NÁKLADY
Název VRN KC % Základna kc

352 116,22 0,00

CELKEM VRN 0,00

ODPOCTY
Stavba:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

REKAPITULACE
KRP Lbk - Ceská Lipa, Pod Holým vrchem c. p. 1734 -rekonstrukce sociálnIho zarízenÍ

cr - Krajské reditelství policie Libereckého kraje

Stavební MST s.r.o.,lC 068 336 896

PPS Patrman s.r.o., lC 254 46 134

Stavebni dil HSV PSV Dodávka Montáž HZS

Zmena 4.5. -49 354,47 -29 678,23

Zmena 4.7. -84 747,60

Zmena 4.11. -174 998,14

Zmena 4.12. -9 662,32 -1 164,91

Zmena 4.13. -24 874,22 -24 300,53

CELKEM OBJEKT -83 891,01 -314 889,41 0,00 0,00 0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOCTOVÉ NÁKLADY

Název VRN Kc % Základna kc
-398 780,42 0,00

CELKEM VRN 0,00



ZMENOVÝ LIST C. 4

PRÍPOCTY POLOŽKOVÝ ROZPOCET

Stavba:

Objednatel:

Zhotovitel:

Prniektanf'

KRP Lbk - Ceská Lípa, Pod Holým vrchem c. p. 1734 -

rekonstrukce sociálního zarizení

CR - Krajské reditelstvi policie Libereckého kraje

Stavebni MST s.r.o.jC 068 336 896

PPS Patrman s.r.o.. lC 254 46 134
J " " " " " " '

Druh Množství Cena

. P.C. Kod polozky Popis MJ . , Cena celkempolozky celkem jednotkova

0 1 2 3 4 5 6 7

Zmána 4.1. 29 401,56

HSV Práce a dodávky HSV 8 576,44
9 Ostatní konstrukce a práce, bouráni 3 202,92

Bourání pricek z cihel, tvárnic nebo prickovek z cihel pálených,
urs 3001 962031132 plných nebo dutých na maltu vápennou nebo m2 25,420 126,00 3 202,92

vápenocementovou, tl. do 100 mm

6,355

6,355

6,355

6,355

25,420

SOD

SoD

SOD

SoD

/)ttÉ's'//Qod(r)il]kL.ljrs.cz/lten)/CS URS 2023 02/962031132

"1.NP"2,05*3,1

"2.NP"2,05*3,1

"3.NP"2,05*3,1

"4.NP"2,05*3,1

Soucet

997 Presun sute
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovne

45 997013154 do 50 m svisle s omezenim mechanizace pro budovy a haly t
výškypres12do15m
"962031132"3,3

Soucet

46 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku tse složením, na vzdálenost do 1 km

"962031132"3,3

Soucet

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku

47 997013509 se složením, na vzdálenost Priplatek k cene za každý dalši i t
zapocatý 1 km pres 1 km

"962031132"3,3'19

Soucet

Poplatek za uloženÍ stavebniho odpadu na recyklacni skládce

48 997013871 (skládkovné) smesného stavebniho a demo|icního zatrideného t
do Katalogu odpadu pod kódem 17 09 04

"962031132"3,3

Soucet

PSV Práce a dodávky PSV

763 Konstrukce suché výstavby
Stena predsazená ze sádrokartonových desek s nosnou
konstrukci z ocelových profilu CW, UW jednoduše opláštená

3002 763121424 . . . m2deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm bez |zo|ace, El 15, stena
tl. 87,5 mm, profil 75
/1ttQs://Eodrr7iI)k'Y.(lrs.czhten7/U URS 2023 02/763121424

"1.NP"2,05*3,1

"2.NP"2,05*3,1

"3.NP"2,05*3,1

"4.NP"2,05*3,1

Mezisoucet

SoD

"104"-1,00*1,20

"212"-1,00*1,20

"309"-1,00*1,20

"410"-0,90*1,20

Mezisoucet

Soucet

3003 763121621 Stena predsazená ze sádrokartonových desek montáž desek na m2
nosnou konstrukci, tl. 12,5 mm

/Í(tR"//eo(/n)i/)k'V.(lrs.czhtem/u URS 2022 02/763121621

"1.NP"2,05'3,1

5 373,52

3,300 559,10 1 845,03

3,300

3,300

3,300 221,84 732,07

3,300

3,300

62,700 9,72 609,44

62,700

62,700

3,300 662,72 2 186,98

3,300

3,300

URS

20 825,12

20 825,12

20,740 732,00 15 181,68

URS

6,355

6,355

6,355

6,355

25,420

-1,200

-1,200

-1,200

-1,080

-4,680

20,740

20,740 74,50 1 545,13

6,355



"2.NP"2,05*3,1

"3.NP"2,05'3,1

"4.NP"2,05*3,1

Mezisoucet

SoD

"104"-1,00*1,20

"212"-1,00'1,20

"309"-1,00'1,20

"410"-0,90'1,20

Mezisoucet

Soucet

6,355

6,355

6,355

25,420

URS 3004 59030034 deska SDK protipožám/impregnovaná DFH2 tl 12,5mm

-1,200

-1,200

-1,200

-1,080

-4,680

20,740

m2 22,814 166,00 3 787,12

20,74*1,1 'Prepoctené koeficientem množstvi

Presun hmot pro konstrukce montované z desek
sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo

SoD 89 998763303 cementových stanovený z hmotnosti presunovaného materiálu t 0,515 604,26 311,19
vodorovná dopravni vzdálenost do 50 m v objektech výšky pres
12do24m

Zména 4.2. 4 485,19
HSV Práce a dodávky HSV 1 200,09
997 Presun sute 1 200,09

Vnitrostaveništni doprava suti a vybouraných hmot vodorovne
Sod 45 997013154 do 50 m svisle s omezenim mechanizace pro budovy a haly t 0,737 559,10 412,06

výškypres12do15 m

Sod 46 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku
se složením, na vzdálenost do 1 km t 0,737 221,84 163,50
/}ttps://pod[7ji/lk'Y.LIfs.c2Ate(71/CS URS 2022 02/997013501

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku
Sod 47 997013509 se složením, na vzdálenost Príplatek k cene za každý dalšii t 14,003 9,72 136,11

zapocatý 1 km pres 1 km
/}ttps://pod/7)l'llk'Y.urs.czhte/n/CS URS 2022 02/997013509

0,737"19 'Prepoctené koeficienteín množstvi 14,003

Poplatek za uloženi stavebního odpadu na recyklacni skládce
Sod 48 997013871 (skládkovné) smesného stavebniho a demolicnIho zatrídeného t 0,737 662,72 488,42

do Katalogu odpadu pod kódem 17 09 04

PSV Práce a dodávky PSV 3 285,10
721 Zdravotechnika - vnitrní kanalizace 3 285,10

Sod 63 721160806 Demontáž potrubí z vláknocementových trub odpadnich nebo
ventilacních pres 100 do DN 200 m 45,500 72,20 3 285,10

/ÍttDs://po(/f77ink!'.L)rs.czhte[7)/CS URS 2022 02/721160806

"1.PP - 4.NP"4'3,3+1+1,5 15,700

"1.NP - 4.NP"3*3,3"1"1,5 12,400

"2.NP - 4.NP"2*3,3+1+1,5 9,100

"3.NP - 4.NP"1*3,3+1"1,5 5,800

"4.NP"1+1,5 2,500

Soucet 45,500

Zmena 4.3. 38 761,12
PSV Práce a dodávky PSV 38 761,12
733 Ústrední vytápení - rozvodné potrubí 31 896,73

URS 5001 733113115 Potrubí z trubek ocelových závitových cerných Priplatek k cene
za zhotoveni pripojky z ocelových trubek závitových dn 25 kus 2,000 249,00 498,00

/)ttRs://podl7)l'/jk'Y.urs.czhte{77/CS URS 2023 02/733113115

URS 5002 733222102 Potrubi z trubek medených polotvrdých spojovaných mekkým
pájením 0 15/1 m 2,000 496,00 992,00
/Ittps'//podn1/l1A'y.u/s.czhtem/CS URS 2023 02/733222102

URS 5003 733222104 Potrubí z trubek medených polotvrdých spojovaných mekkým
pájenlm 0 22/1 m 48,200 629,00 30 317,80
/)ttUs://pU(/l77i/1k-Y.(lr5.czhte{77/CS URS 2023 02/733222104

Presun hmot pro rozvody potrubi stanovený z hmotnosti
SOD 34 998733101 presunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 t 0,037 1 620,52 59,96

m v objektech výšky do 6 m
/}ttDs://poc/rr1l/1K'Y.(lrs.c?hten7/CS URS 2022 02/998733101

Presun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti

SoD 22 998733181 presunovaného materiálu Priplatek k cenám za presun t 0,037 783,05 28,97
provádený bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku
objektu
/}ttps'//É'o(//?7irÍkp'.tlrs.czhten1/CS URS 2022 02/998733181

22.814



734 Ústredni vytápeni - armatury 2 326,89

URS 5004 734211120 Ventily odvzdušnovací závitové automatické PN 14 do 120°C G
1/2 kus 2,000 316,00 632,00
https:/4)odminkVmrs.czhtem/CS URS 2023 02/734211120

SoD 23 734221532 Ventily regulacní závitové termostatické, bez hlavice ovládání kus 1,000 401,42 401,42
PN 16 do 110"C rohové jednoregulacní G 1/2
/jttps'//Roc/n)il)K'Y.urs.czhten1/CS URS 2022 02/734221532

SoD 24 734221686 Ventily regulacní závitové hlavice termostatické, pro ovIádáni kus 1,000 345,47 345,47
ventilu PN 10 do 110°c voskové otopných teles VK

https:/h'odminkV.urs.czhtem/CS URS 2022 02/734221686

URS 5005 734261412 Šroubenl regulacnI radiátorové rohové bez vypouštení G 1/2 kus 1,000 346,00 346,00

/lttps://podrrjil)kY.tIrs.czAter7I/CS URS 2023 02/734261412

URS 5006 734292713 Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C primé vnitrni kus 2,000 301,00 602,00
závit G 1/2
httµs://podminkµlrs.czhten)/CS URS 2023 02/734292713

HZS Hodinové zúctovací sazby 4 537,50

SOD 60 HZS2221 Hodinové zúctovaci sazby profesí PSV provádeni stavebních hod 10,000 453,75 4 537,50
instalaci topenár
/)ttps://pod(7li/Lkv.(lrs.czntenj/cs urs 2022 02/HZS2221

"Demontáže stávajich rozvodu"4 4,000

"zmrazováni portubi pro napojeni na stávajíci rozvody"2 2,000

"úpravá rozvodu a napojeni stávajicich teles"4 4,000

Soucet 10,000

Zmena 4 4 49 409,20
HSV Práce a dodávky HSV 2 218,17
997 Presun sute 2 218,17

Vnitrostaveništni doprava suti a vybouraných hmot vodorovne
Sod 45 997013154 do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly t 1,453 559,10 812,37

výškypres12do15m

SoD 46 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku t 1,453 221,84 322,33se složenÍm, na vzdálenost do 1 km
/}tCR'://RQd/77il)k'Y.tlrs.cz/lten7/CS URS 2022 02/997013501

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku
SoD 47 997013509 se složenim, na vzdálenost Priplatek k cene za každý dalšíi t 27,607 9,72 268,34

zapocatý 1 km pres 1 km
https://podrllir|kV.(lr$.czhten]/CS URS 2022 02/997013509

1,453*19 'Prepoctené koeficientem množstvi 27,607

Poplatek za uloženl stavebniho odpadu na recyklacni skládce

SOD 48 997013871 (skládkovné) smesného stavebnlho a demo|icnlho zatrideného t 1,453 561,00 815,13
do Katalogu odpadu pod kódem 17 09 04

/)ttps://pod{7)illkY.urs.czhtetr)/U URS 2023 02/997013871

PSV Práce a dodávky PSV 47 191,03
771 Podlahy z dlaždic 47 191,03

URS 5001 771471810 Demontáž sokliku z dlaždic keramických kladených do malty
rovných m 123,770 45,50 5 631,54
/1ttps://Ro(/r77|'l]K'y.(l/s.cz/lten7/CS URS 2022 02/771·171810

"1.NP - 107"2*13,625+2,05-(10*0,9"0,6) 19,700

"2.NP - 228'°2*21,145+2,05-(15'0,9+0,6) 30,240

"3.NP - 329"2'21,165+2*2,07-(16*0,9"0,6) 31,470

"4.NP - 426"2'26,61+2*2,07-(16'0,9+0,6) 42,360

Soucet 123,770

SOD 110 771474113 Montáž soklu z dlaždic keramických lepených f1exibilnim
lepidlem rovných, výšky pres 90 do 120 mm m 123,770 98,48 12 188,87

https://E)odn)inkV.urs.czhtenl/CS URS 2022 02/771474113

"1.NP - 107"2*13,625+2,05-(10*0,9'0,6) 19,700

"2.NP - 228"2'21,145+2,05-(15'0,9+0,6) 30,240

"3.NP - 329"2'21,165+2*2,07-(16*0,9'0,6) 31,470

"4.NP - 426"2'26,61+2'2,07-(16'0,9"0,6) 42,360

Soucet 123,770

LSS. TSAKFO RAKO Taurus Granit TSAKF065 sokl, povrch neg/azovaný kus 433,195 67,80 29 370,62
URS 5004 65 antracitove šedá 298X80X8 mm

123,77*3,5 'Prepoctené koeficientem množstvi 433,195

Zmena 4.5. 9 369,60
HSV Práce a dodávky HSV 9 369,60
6 Úpravy povrchu, podlahy a osazování výplni 9 369,60

URS 5001 631311124 Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároku na prostredltl. pres 80 do 120 mm tr. C 16/20 m3 1,920 4 880,00 9 369,60



/)ttÉ's://RQd(7j|"l)kY.llrs.cz/lte(7)/CS URS 2023 02/631311124

Dobetonávky - Bouraná zadni cást podlah - podklad pod dlažbami -
úprava rozsahu - el. Odmereno

"1.NP-4.NP"4*(2"3)*0,08 1,920

Soucet 1,920

Zmena 4.6. 20 092,31
PSV Práce a dodávky PSV 20 092,31
725 Zdravotechnika - zarizovací predmety 20 092,31

SOD 67 725244154 Dvere sprchové sklenené otviravé dvoukridlové šÍrky 1000 mm soubo 1,000 20 072,73 20 072,73
r

/)uÉ)"//É)cdminkYAlrs.czhteln/CS URS 2022 02/725244154

"údržba"1 1,000

Presun hmot pro zarizovacl predmety stanovený z hmotnosti

SOD 69 998725103 presunovaného materiálu vodorovná dopravni vzdálenost do 50 t 0,036 543,76 19,58
m v objektech výšky pres 12 do 24 m

/)ttl)s'/á)odminkV.urs.czhte/n/CS URS 2022 02/998725103

Zmena 4.7. 57 225,81
PSV Práce a dodávky PSV 57 225,81
766 Konstrukce truhlárské 57 225,81

766-14 Linka c. 12 -2-4.NP 57 225,81
D"M Kuchynská linka primá dle výberu investora dl. 2m - 2.NP

URS 5001 766901-R1 , 3.NP ks 2,000 19 733,24 39 466,48

D+M Kuchynská linka primá dle výberu investora dl. 1,8m -
URS 5002 766901-R2 4.NP , ks 1,000 17 759,33 17 759,33

Zmena 4.8. 25 043,10
HSV Práce a dodávky HSV 19 181,29
6 Úpravy povrchu, podlahy a osazováni výplni 19 020,49

o 13 612142001 Potaženi vnitrních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, naS D . . . . . . . m2 58,960 195,88 11 549,08plnem podkladu sk|ov|aknltym vtlacenm do tmelu sten

"2.13"2,75'(2*3,65+2,07)-(3*0,8*2+0,9*1,28) 19,816

"3.10"2,75*(2'3,65+2,07)-(3'0,8*2+0,9'1,28) 19,816

"4.12"2,75'(2*3,525+2,07)-(0,7*2"2'0,8'2"0,9*1,28) 19,328

m2_612 Soucet 58,960

oD 14 612311131 Potaženi vnitrních ploch štukem tloušt'ky do 3 mm svislýchS . . m2 58,960 126,72 7 471,41
konstrukci sten

m2_612 58,960

998 Presun hmot 160,80
Presun hmot pro budovy obcanské výstavby, bydlení, výrobu a

SOD 49 998011003 služby s nosnou svislou konstrukci zdenou z cihel, tvárnic nebo t 0,612 262,75 160,80kamene vodorovná dopravni vzdálenost do 100 m pro budovy
výšky pres 12 do 24 m

PSV Práce a dodávky PSV 5 861,81

784 Dokoncovací práce - malby a tapety 5 861,81

SOD 152 784121001 Oškrabáni malby v místnostech výšky do 3,80 m m2 58,960 22,08 1 301,84

m2_612 58,960

OD 153 784181131 Penetrace podkladu jednonásobná fungicidni akrylátováS . . .. m2 58,960 28,25 1 665,62
bezbarva v mistnostech vysky do 3,80 m

m2_612 58,960

Malby z malirských smesi oteruvzdorných za mokra

sod 154 784211101 dvojnásobné, bilé za mokra oteruvzdorné výborne v místnostech m2 58,960 49,09 2 894,35
výšky do 3,80 m

m2_612 58,960

Zmena 4.9. 33 642,61
PSV Práce a dodávky PSV 33 642,61
776 Podlahy povlakové 33 642,61

URS 3001 776111311 Príprava podkladu vysáti podlah m2 36,350 16,47 598,68
/7ttQs://poc/r7Il'/)k"Y.urs.czhte/71/CS URS 2023 02/776111311

'°m-310'°16,95 16,950

"m-311"19,4 19,400

m2_776 Soucet 36,350

URS 3008 776201811 Demontáž povlakových podlahovin lepených rucne bez podložky m2 36,350 68,00 2 471,80

/?ttps'//podn)l'rlkY.urs.czhte'7)/U URS 2023 02/776201811

m2_776 36,350

URS 3002 776212111 Montáž textilnich podlahovin volným poIoženIm s podlepenim
. m2 36,350 123,84 4 501,58spoju páskou pásu

/)ttps'//pod/7}i/)kY.(lrs.c7hter7j/CS URS 2023 02/776212111



m2_776 36,350

URS 3003 69751014 koberec zátežový vysoká zátež hm 1820g/m2 š 4m m2 39,985 496,00 19 832,56
1"oznamka k polozce.'
dle nnMda vku in vRs/nm / U7nrknváni

36,35*1,1 'Prepoctené koeficientem množství 39,985

URS 3004 776421111 Montáž lišt obvodových lepených m 30,650 123,00 3 769,95

/?ttQs://poc//7)ir)k'F'.tlrs.cz/ltem/G URS 2023 02/776421111

"m-310"2*3,375"2*4,955-3*0,8 14,260

"m-311"2'3,67+2*5,325-2*0,8 16,390

Soucet 30,650

URS 3005 0000018661 TL55 Kob.//šta 5106926 h/adká b//á m 32,183 49,00 1 576,97

30,65*1,05 'Prepoctené koeficientem množstvi 32,183

URS 3003 69751014 koberec zátežo\tý vysoká zátež hm 1820g/m2 š 4m m2 1,533 496,00 760,37
Poznamka k polozce.'
(//e? nnjada vkn inves/nm / wnrknvánl

"tn-310"2'3,375+2*4,955-3'0,8 14,260

"tn-311"2*3,67+2'5,325-2*0,8 16,390

Soucet 30,650

30,65'0,05 'Prepoctené koeficientetn tnnožstvi 1,533

Presun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti

Sod 161 998776102 presunovaného materiálu vodorovná dopravni vzdálenost do 50 t 0,098 348,68 34,17

m v objektech výšky pres 6 do 12 m

Presun hmot pro podlahy povIakové stanovený z hmotnosti

URS 3006 998776181 presunovaného materiálu Priplatek k cenám za presun t 0,098 509,00 49,88
provádený bez použiti mechanizace pro jakoukoliv výšku
objektu
l}ttps://pQdn)l'(jkY.Urs.czhtel7)/CS URS 2023 02/998776181

Presun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti
URS 3007 998776192 presunovaného materiálu Priplatek k cenám za zvetšený presun t 0,098 476,00 46,65

pres vymezenou nejvetší dopravní vzdálenost do 100 m

l)ttps://podn)inkV.urs.czhteln/u URS 2023 02/998776192

Zmena 4 10 84 685,72
HSV Práce a dodávky HSV 251,44
997 Presun sute 251,44

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovne
SOD 72 997013153 do 50 m svisle s omezenim mechanizace pro budovy a haly t 0,155 550,00 85,25

výškypres 9do12 m

SoD 73 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku t 0,155 222,43 34,48se složenim, na vzdálenost do 1 km
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku

SOD 74 997013509 se složenim, na vzdálenost Priplatek k cene za každý dalši i t 2,945 9,75 28,71
zapocatý 1 km pres 1 km
0,155'19 'Prepoctené koeficientem množstvi 2,945

Poplatek za uloženi stavebniho odpadu na recyklacni skládce
SOD 75 997013871 (skládkovné) smesného stavebniho a demolicniho zatrideného t 0,155 664,49 103,00

do Katalogu odpadu pod kódem 17 09 04

PSV Práce a dodávky PSV 84 434,28
776 Podlahy povlakové 84 434,28

SOD 148 776121321 Priprava podkladu penetrace neredená podlah m2 62,100 84,14 5 225,09

"205"13,9 13,900

"206"13,9 13,900

Mezisoucet 27,800

"303-chodba"34,30 34,300

Mezisoucet 34,300

m2_776 Soucet 62,100

SoD 149 776141112 Príprava podkladu vyrovnání samonive|acni sterkou podlah
. . m2 62,100 334,29 20 759,41min.pevnosti 20 MPa, tloust'ky pres 3 do 5 mm

m2_776 62,100

SOD 150 776201811 Demontáž povlakových podlahovin lepených rucne bez podložky m2 62,100 38,76 2 407,00

m2_776 62,100

SOD 151 776221111 Montáž podlahovin z PVC lepenim standardním lepidlem z pásu
standardních m2 62,100 124,44 7 727,72

m2_776 62,100

URS 5001 28411020 PVC vinyl homogenn/zátežová tl 2,00 mm, úprava PUR, tr/da
záteže 34/43, hmotnost 320Qg/m2, horlavost Bfl S1 m2 62,100 415,00 25 771,50

µoznan7ka k poÍozce

Tarkeh - STAN1)ARD Pl l/S /? 0 rnm)



SOD 156 776411111 Montáž sokIIku lepením obvodových, výšky do 80 mm m 77,240 100,55 7 766,48

"205"2*2,75+2'4,95-0,8 14,600

"206"2'2,75+2'4,95-0,8 14,600

Mezisoucet 29,200

'303-chodba"2'13"2*22,83"2'1,16"2'2,845+1,37-(12*0,8) 48,040

Mezisoucet 48,040

Soucet 77,240

SoD 157 28411009 lišta sok/ová PVC 18x80mm m 78,785 94,92 7 478,27

77,24*1,02 'Prepoctené koeficientem množstvi 78,785

SOD 160 776991821 Ostatní práce odstranení lepidla rucne z podlah m2 62,100 113,44 7 044,62

m2_776 62,100

Presun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti
SOD 161 998776102 presunovaného materiálu vodorovná dopravni vzdálenost do 50 t 0,729 348,68 254,19

m v objektech výšky pres 6 do 12 m

Izmenový list 352 116,22j



ZMÉNOVÝ LIST C. 4
ODPOCTY POLOŽKOVÝ ROZPOCET

Stavba:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

KRP Lbk - Ceská Lipa, Pod Holým vrchem c. p. 1734 -

rekonstrukce sociálniho zarizeni

CR - Krajské reditelství policie Libereckého kraje

Stavebni MST s.r.o.,lC 068 336 896

PPS Patrman s.r.o., lC 254 46 134

Druh . , , Množstvi Cena

položky P·C. Kod polozky Popis MJ celkem jednotková Cena celkem

0 1 2 3 4 5 6 7

Zména 4.5. -79 032,70
HSV Práce a dodávky HSV -49 354,47
6 Úpravy povrchu, podlahy a osazování výplni -27 300,58

SOD 23 632451214 Poter cementový samonivelacní litý tr. c 20, tl. pres 45 do 50 m2 -57,685 473,27 -27 300,58
mm
l)(tÉ)s:///)oc/ll)l'/ÍkY.urs.cz/Iten7/CS URS 2022 02/632451214

SoD

-57,685 · -57,685

Soucet -57,685

9 Ostatní konstrukce a práce, bouráni -8 240,48

SOD 33 965043341 Bouráni mazanin betonových s poterem nebo teracem tl. do
100 mm, plochy pres 4 m2 m3 -3,284 2 509,28 -8 240,48

/Ítt/)s://Qodrr7ir1k\'.tlrs.cz/Lterl)/CS URS 2022 02/965043341

SoD

"1.np"-(4,55+10,80+1,85)*0,08 -1,376

"2.npb"-(11,25+3,00+1,75)'0,08 -1,280

"3.npb"-(11,25+3,00+1,75)"0,08 -1,280

"4npb"-(11,25+2,90+1,70)"0,08 -1,268

Mezisoucet -5,204

Bouraná zadni cást podlah - podklad pod dlažbami - úprava rozsahu - el.
Odmereno

"1.NP-4.NP'°4*(2'3)"0,08 1,920

Soucet -3,284

997 Presun sute -11 764,75

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovne
SoD 45 997013154 do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly t -7,225 559,10 -4 039,50

výškypres12do15 m

SOD 46 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku t -7,225 221,84 -1 602,79
se sIožením, na vzdálenost do 1 km

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku
Sod 47 997013509 se složením, na vzdálenost Priplatek k cene za každý další i t -137,275 9,72 -1 334,31

zapocatý 1 km pres 1 km

/)ttps://podfr1irlkY.urs.czhter7)/CS URS 2022 02/997013509

-7,225*19 -137,275

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklacni skládce
SoD 48 997013871 (skládkovné) smesného stavebniho a demolicniho zatrideného t -7,225 662,72 -4 788,15

do Katalogu odpadu pod kódem 17 09 04

/)ttps://podrr7inkY.(jrs.czhte{77/CS URS 2022 02/997013871

998 Presun hmot -2 048,66
Presun hmot pro budovy obcanské výstavby, bydleni, výrobu a

SoD 49 998011003 služby s nosnou svislou konstrukcí zdenou z cihel, tvárnic nebo t -7,797 262,75 -2 048,66kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy
výšky pres12 do 24 m
/)ttps://pod[T7inkY.urs.cz/lten)/CS URS 2022 O2/998011003

-(7,3+0,497) -7,797

PSV Práce a dodávky PSV -29 678,23
713 lzolace tepelné -29 678,23

Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dilci,
SoD 57 713121111 bloky (izolacní materiál ve specinkaci) kladenými volne m2 -66,360 29,90 -1 984,16

jednovrstvá
/lttps://eo(/n)inA"Y.tlrs.czhtem/CS URS 2022 02/713121111

ZL 1.02"-101,83

-(168,19-101,83) -66,360

Soucet -66,360

SOD 59 63231205 deska ced/cová minerá/n/ pro sn/žen/ krocejového h/uku (max.
zat/žen/ 4 kN/m2) tl 30mm m2 -67,687 315,00 -21 321,41

ZL 1.02 - 103,867



-(171,554-103,867) -67,687

Soucet -67,687

Montáž tepelné izolace stavebních konstrukci - doplnky a
SoD 60 713191132 konstrukcni soucásti podlah, stropu vrchem nebo strech m2 -59,428 8,42 -500,38

prekrytím fólií separacní z PE

/)ttps.'///'o(/r7)i(lR'I'.(lrs.czhte(7j/G URS 2022 02/713191132

-59,428 -59,428

SoD 61 28323053 fó//e PE (500 kg/m3) separacn/pod/ahová odde/u//c/ tepe/nou
izo/aci tl Q6mm m2 -69,263 80,83 -5 598,53

-69,263 -69,263

Presun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti
SoD 62 998713103 presunovaného materiálu vodorovná dopravni vzdálenost do 50 t -0,331 827,03 -273,75

m v objektech výšky pres 12 m do 24 m

/)ttps://Rodl7)illA"i'.urs.czhterr7/C'S URS 2022 02/998713103

Zmena 4.7. -84 747,60
PSV Práce a dodávky PSV -84 747,60
766 Konstrukce truhlárské -84 747,60

766-14 Linka c. 12 -2-4.NP -84 747,60
D+M Kuchynská linka rohová v provedení podle tabulek ozn.12104 766901 dle výberu investora ks -3,000 28 249,20 -84 747,60

Zmena 4.11. -174 998,14
SO 01.1 - STAVEBNL OBJEKT - Neprovedené práce -29 289,34

PSV Práce a dodávky PSV -29 289,34

713 lzolace tepelné -856,06

Odstranení tepelné izolace podlah z rohoží, pásu, dílcu, desek,
SoD 56 713120821 bloku podlah volne kladených nebo mezi trámy z polystyrenu, m2 -83,600 10,24 -856,06

tloušt'ka izolace suchého, tloušt'ka izolace do 100 mm

-83,6 -83,600

Soucet -83,600

776 Podlahy povlakové -5 082,99

SoD 129 776992111 Ostatní práce montáž zemniciho pásku m -25,000 20,25 -506,25

SOD 130 19620200 pásek Cu samo/ep/c/ pro /epen/ vodivých pod/ahovin m -25,500 179,48 -4 576,74

781 Dokoncovaci práce - obklady -16 615,54

SOD 133 781131112 lzolace steny pod obklad izolace náterem nebo sterkou ve dvou
vrstvách m2 -12,070 440,26 -5 313,94
"prostory sprchových koutu po celé výšce mistnosti a na SDK snižených
podhledech"

"003"-0,90'0,90 -0,810

"103"-0,90*0,90 -0,810

"202"-1,65 -1,650

"208"-1,88 -1,880

"211"-0,90'0,90 -0,810

"308"-0,90*0,90 -0,810

"402"-1,45 -1,450

"406"-1,45 -1,450

"411"-2,40 -2,400

Soucet -12,070

SOD 140 781494111a Profily rohové a ukoncovaci hlinIkové lepené f1exibilním
lepidlem m -80,000 141,27 -11 301,60

HZS Hodinové zúctovací sazby -6 734,75

SOD 155 HZS1301 Hodinové zúctovaci sazby profesi HSV provádeni konstrukci
zednik hod -25,000 269,39 -6 734,75

SO 01.2 -ZTI - Neprovedené práce -103 091,52

HSV Práce a dodávky HSV -4 403,50
1 Zemní práce -4 403,50

SOD 6 151101101 Zrízeni pažení a rozepreni sten rýh pro podzemní vedeni
priložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 -18,240 158,82 -2 896,88
-6,08'3 -18,240

Odstranení pažení a rozepreni sten rýh pro podzemní vedeni s
SoD 7 151101111 uloženÍm materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu m2 -18,240 82,60 -1 506,62

priložné, hloubky do 2 m

PSV Práce a dodávky PSV -98 688,02
721 Zdravotechnika - vnitrni kanalizace -2 747,78

SoD 65 28615656 insta/acn/ ob//mka pevná dvoušroubová HTPO DN 40 kus -7,000 28,84 -201,88

SOD 66 28615657 insta/acn/ obj/mka pevná dvoušroubová HTPO DN 50 kus -15,000 30,39 -455,85

SoD 67 28615658 insta/acn/ obj/mka pevná dvoušroubová HTPO DN 75 kus -19,000 47,07 -894,33

SOD 68 28615659 insta/acn/ obj/mka pevná dvoušroubová HTPO DN 110 kus -7,000 91,36 -639,52



,.

J

SoD 69 28615660 insta/acn/ ob//mka pevná dvoušroubová HTPO DN 125 kus -5,000 111,24 -556,20

722 Zdravotechnika - vnitrnl vodovod -30 569,69

SoD 98 28654692 ob//mka kovová s vrutem D 20-25mm kus -440,000 51,04 -22 457,60

SoD 99 28654694 ob//mka kovová s vrutem D 32-40mm kus -59,000 58,35 -3 442,65

Sod 100 28654696 obj/mka kovová s vrutem D 50-63mm kus -64,000 72,96 -4 669,44

726 Zdravotechnika - predstenové instalace -55 620,30
Predstenové instalacni systémy pro zazdení do masivních

sod 156 726111021 zdených konstrukci pro pisoáry, s nastavitelnou hloubkou 80 až soubor -6,000 9 270,05 -55 620,30
120 mm

HZS Hodinové zúctovací sazby -9 750,25

SOD 162 HZS2212 Hodinové zúctovací sazby profesi PSV provádení stavebnich hod -25,000 390,01 -9 750,25instalací instalatér odborný

SO 01.3 - PLYNOINSTALACE - Neprovedené práce -1 300,04

PSV Práce a dodávky PSV -1 300,04

HZS Hodinové zúctovací sazby -1 300,04

SOD 30 HZS2212 Hodinové zúctovaci sazby profesl PSV provádenl stavebnich hod -2,000 650,02 -1 300,04instalací instalatér odborný
SO 01.4 - ÚSTREDNL VYTÁPENÍ - Neprovedené práce -30 671,90

741 Elektroinstalace - silnoproud -30 671,90
733 Ústredni vytápení - rozvodné potrubí -22 630,70

Sod 10 42390523 obj/mka oce/ová dvojd/lná dn 15 kus -210,000 89,21 -18 734,10

sod 11 42390524 obj/mka oce/ová dvo/d/lná DN 20 kus -41,000 50,49 -2 070,09

Sod 12 42390525 obj/mka oce/ová dvo/d//ná DN 25 kus -8,000 56,82 -454,56

SOD 13 42390526 ob//mka oce/ová dvojd//ná dn 32 kus -23,000 59,65 -1 371,95

HZS Hodinové zúctovací sazby -8 041,20

SOD 36 HZS2221 Hodinové zúctovaci sazby profesi PSV provádení stavebnich hod -20,000 402,06 -8 041,20instalaci topenár - demontáže nevyužitých potrubi

SO 01.5 - ELEKTROINSTALACE - Neprovedené práce -7 918,88

741 Elektroinstalace - silnoproud -7 918,88

D10 Uzemnení VZT -3 120,28
SOD 37 pol200 jÍmací tyc 1,5m ks -1,000 1 272,35 -1 272,35

SoD 38 pol201 Podstavec betonový 19 kg pb 19 - pro jimací tyc ks -1,000 605,88 -605,88

SOD 39 poI203 SS svorka spojovací ks -5,000 54,53 -272,65

SOD 40 pol204 Drát pro ochranu pred bleskem 10 mm m -10,000 96,94 -969,40

D13 Stavební pripomoce -1 914,60

SoD 49 Pol34 Vysekání kapes ve zdivu cihelném pro krabice 100x100x50 mm ks -20,000 95,73 -1 914,60

HZS Hodinové zúctovací sazby -2 884,00

SoD 60 HZS2232 Hodinové zúctovací sazby profesí PSV provádení stavebních hod -8,000 360,50 -2 884,00instalaci elektrikár odborný
SO 01.6 - VZDUCHOTECHNIKA - Neprovedené práce -2 726,46

741 Elektroinstalace - silnoproud -2 726,46
751 Vzduchotechnika -2 726,46

SoD 39 Pol138 -pruchodka strechou pro 0 180 /1250 s oplechovánim kus -1,000 1 757,05 -1 757,05

sod 42 poi141 -výfuková stríška 0 180 kus -1,000 969,41 -969,41

Zmena 4.12. -10 827,23
HSV Práce a dodávky HSV -9 662,32
6 Úpravy povrchu, podlahy a osazování výplní -9 628,16

Osazování zárubni nebo rámu kovových dverních lisovaných
SoD 25 642942111 nebo z úhelnÍku bez dverních krídel na cementovou maltu, kus -4,000 256,20 -1 024,80

plochy otvoru do 2,5 m2
-3-1 -4,000

SoD 26 55331485 'áruben jednokr/d/á oce/ová pro zdenl tl steny 110-150mm kus -3,000 2 137,87 -6 413,61
rozmem 600/1970, 2100mm

"ozn. 1/P"-3 -3,000

SOD 28 55331487 zámben jednokr/d/á oce/ová pro zdenl tl steny 110-150mm kus -1,000 2 189,75 -2 189,75
rozmeru 800/1970, 2100mm

"ozn.3/P"-1 -1,000

Soucet -1,000

998 Presun hmot -34,16
Presun hmot pro budovy obcanské výstavby, bydlení, výrobu a

SoD 49 998011003 služby s nosnou svislou konstrukci zdenou z cihel, tvárnic nebo t -0,130 262,75 -34,16kamene vodorovná dopravni vzdálenost do 100 m pro budovy
výškypres12do24 m

PSV Práce a dodávky PSV -1 164,91

783 Dokoncovací práce - nátery -1 164,91

SOD 146 783314201 Základni antikorozní náter zámecnických konstrukcijednonásobný syntetický standardni m2 -3,960 109,38 -433,14



"zárubne 60/197 3 ks"(0,70+2,10*2)*0,20"-3 -2,940

"zárubne 80/197 20 ks"(0,90+2,10'2)'0,20*-1 -1,020

Soucet -3,960

SOD 147 783315101 Mezináter zámecnických konstrukci jednonásobný syntetický m2 -3,960 91,35 -361,75
standardní

"zárubne 60/197 3 ks'°(0,70+2,10*2)*0,20'-3 -2,940

°'zárubne 80/197 20 ks"(0,90+2,10*2)*0,20"-1 -1,020

Soucet -3,960

SOD 148 783317101 Kryci náter (email) zámecnických konstrukci jednonásobný
syntetický standardní m2 -3,960 93,44 -370,02

"zárubne 60/197 3 ks"(0,70+2,10*2)*0,20*-3 -2,940

"zárubne 80/197 20 ks"(0,90+2,10'2)*0,20'-1 -1,020

Soucet -3,960

Zmena 4.13. -49 174,75
HSV Práce a dodávky HSV -24 874,22
3 Svislé a kompletni konstrukce -19 238,14

Doplnení zdiva hlavních a kordonových rims s dodáním hmot,SoD 6 317235811a . . . . . . . . .. m3 -0,056 22 299,96 -1 248,80
cihlarm palenymi na maltu vc osazeni chranicky

SOD 7 317941121 Osazování ocelových válcovaných nosníku na zdivu I nebo IE t -0,209 8 331,43 -1 741,27
nebo U nebo UE nebo L do c. 12 nebo výšky do 120 mm

SoD 8 13010818 ocel profi/ová UPN 120 jakost 11 375 t -0,230 70 643,79 -16 248,07

9 Ostatní konstrukce a práce, bouráni -5 636,08
Vybourání otvoru ve stropech nebo klenbách železobetonových

SOD 64 972055691 ve stropech z dutých prefabrikátu, plochy do 4 m2, tl. pres 120 m3 -1,200 4 696,73 -5 636,08
mm

"strecha podle TZ odhad"-2,00'3*0,20 -1,200

PSV Práce a dodávky PSV -24 300,53
712 Povlakové krytiny -4 590,63

Odstraneni ze strech plochých do 10° krytiny povlakovéSod 83 712300832 dvouvrstvé m2 -6,000 33,79 -202,74

"pro VZT, a ZTl podle TZ"-2,00'3 -6,000

SoD 84 712310901 Provedení údržby povlakové krytiny strech plochých do 10°
nateradly a tmely za studena náterem penetracnim m2 -6,000 3,58 -21,48

"pro VZT, a ZTI podle TZ"-2,00*3 -6,000

SOD 85 11163150 lak penetracnl asfa/tový t -0,002 100 414,23 -200,83

-6*0,00035 "Prepoctené koencientem množstvi -0,002

Sod 86 712341559 Provedení povlakové krytiny strech plochých do 10° pásy m2 -12,000 94,13 -1 129,56
pritavenim NAIP v piné ploše

"dvojnásobný"

"pro VZT, a ZTl podle TZ"-2,00'3'2 -12,000
pás asfa/tový natavite/ný modifikovaný SBS tl 4,0mm s v/ožkou

SoD 87 62853005 ze sk/enené tkaniny a hrubozrnným brid/icným posypem na m2 -13,986 212,30 -2 969,23
hom/m povrchu

-12"1,1655 "Prepoctené koeficientem množstvi -13,986

Presun hmot pro povIakové krytiny stanovený z hmotnosti
SOD 88 998712102 presunovaného materiálu vodorovná dopravni vzdálenost do 50 t -0,080 834,90 -66,79

m v objektech výšky pres 6 do 12 m

721 Zdravotechnika - vnitrnl kanalizace -9 357,67

SoD 48 721211913 Podlahové vpusti montáž podlahových vpusti ostatnich typu DN
110 kus -1,000 269,47 -269,47

SoD 49 01r Nerezotý odvodnovacl ž/ab 300x1000mmvcetne koiytam mr/že
(antis/uzná krycl mr/žka) a sifon DN100 -1,000 9 088,20 -9 088,20

722 Zdravotechnika - vnitrni vodovod -2 092,64

Sod 64 28654692 obj/mka kovová s vrutem D 20-25mm kus -41,000 51,04 -2 092,64

-41 -41,000

723 Zdravotechnika - vnitrni pIynovod -2 333,20

SOD 33 42390527 ob//mka oce/ová dvojd//ná dn 40 kus -38,000 61,40 -2 333,20

733 Ústrednl vytápenl - rozvodné potrubí -2 026,29

SOD 125 42390528 ob//mka oce/ová dvo/d//ná DN 50 kus -19,000 93,36 -1 773,84

SOD 126 42390524 ob//mka oce/ová dvojd//ná dn 20 kus -5,000 50,49 -252,45

HZS Hodinové zúctovací sazby -3 900,10

SOD 124 HZS2212 Hodinové zúctovací sazby profesi PSV provádení stavebních hod -10,000 390,01 -3 900,10
instalaci instalatér odborný

Izmenový list -398 780,42j


