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ZÁ
V
ĚRE
Č
NÁ
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A
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N
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1.
 
Tento
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nabývá
 
pl
a
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o
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dnem
 
pod
p
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l
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m
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strana
m
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účin
n
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e
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l
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h
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e
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n
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i
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Č
e
ské
 
rep
u
bliky.
 
Ve
 
všem
 
ostatním,
 
co
 
není
 
výslovně
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Stavebni Cislo Vnitini stavebni Gpravy
oddil: (pod)objektu:

Popis zmény:
zimana technologie opsmé stény - opémd sténa nebude realizovina z monolitického betonu ale pomoci skiddanych

Zdavodnéni zmény:

zéménou technologie pfi zachovéni funkce op&mé stény jako stabilizace svahu a nosnou konstrukci pro zakryt betonovu
obalkou je mané vytvofit finanéni usporu realizace

Dopady: do projektové dokumentace:  ANO
dojde k vytvofeni nového statického posudku pro posouzeni stabity konstrukce
do gasového plénu: Bez
doceny:  zvyeni 415000 K
snizeni 637 598,69 Ké
Zménovy list celkem: -222 598,69 Ke

Zdro] financovani zmény:

Navrhovatel zmény - firma, jméno: datum, podpis, razitko:

souhlasi x mesoublasi souias  PhOr.Ing. S50

podepialPHOY

Vitdzslay i vy
SIAV e on. weA
Jankd, o

PhD, MPAIEE

Vécné kontrola a cenova kontrola: datum, podpis, raz{
souhlasi  x nesouhlasi

Vyjédreni zhotovitele: datum, podpis, razitk; /by e |
9 INg. g
souhlasi  x Pesoublasi 19+ bigisint padepsal

Vitézslay  Phor.ng Viessiay
Jark Ph 0. MPA

Janka, Datum: 20240208

Ph.D, MPA 162715-0100

Vyjédreni objednatele - :
souhlasi  x -aesouhtas” osského narodniho pu
obrovskeho 3
01 VRCHLABI
Zévérené stanovisko: (vyjadieni poskytovatele dotace) - 000884553 DIC: CZ00088435

&

| Zména je v souladu s cili projektu. Souhlasim.
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DODATEK €. 1 SMLOUVY O DiLO €. SMLDEU-42-5/2023

Clanek .
SMLUVNI STRANY
1. Objednatel: Sprava Krkonosského narodniho parku
se sidlem: Dobrovského 3, Vrchlabi 54301
1ICO: 00088455
DIC: €Z00088455
bankovni spojeni:
zastoupena: PhDr. Robinem Béhnischem, feditelem

(dale jen ,objednatel”)

a
2. Zhotovitel: DSP stavebni s.r.o.
se sidlem: Kosténice 111, 530 02 Kosténice
1CO: 142 81 155
DIC: CZ14281155
bankovni spojen: ]
zastoupeny: PhDr. Ing. Vitézslavem Janku, Ph.D., MPA na zakladé plné moci

zapsany v obchodnim rejstiiku u Krajského soudu v Hradci Kralové, oddil C, viozka 49127
(dale jen ,zhotovitel”)

(Objednatel a Zhotovitel spole¢né dale jen ,smluvni strany“)

nize uvedeného dne, mésice a roku uzaviraji smluvni strany tento Dodatek ¢&. 1,
kterym se méni ustanoveni smlouvy ¢. SMLDEU-42-5/2023 ze dne 11.4.2023
(dale jen ,smlouva‘) takto:

1.V prubéhu realizace dila se smluvni strany dohodly na zaméné technologie opérné stény.
Opérna sténa nebude realizovana z monolitického betonu, ale pomoci skladanych betonovych
prefabrikati. Zaménou technologie pfi zachovani funkce opérné stény, jako stabilizace svahu a
nosnou konstrukci pro zakryt betonovou obalkou, byla vytvofena finanéni tispora realizace dila.

Vsechny tyto prace a dodavky jsou uvedeny ve zménovém listu (ZL) €. 1.
Zménovy list (ZL) €. 1 je pfilohou tohoto dodatku €. 1.
Na zakladé téchto zmén se smiuvni strany dohodly na tpravé smlouvy o dilo takto:

2. Celkova cena dila uvedena v ¢l. V. bodu 1. smlouvy se upravuje a méni v souladu s obsahem
zmeénoveého listu (ZL) €.1 takto:

Cena dila celkem 3489 569,90 K¢ bez DPH
Zmeény dle ZL €. 1 viceprace + 415 000,00 K¢ bez DPH
Zmeény dle ZL €. 2 ménéprace - 637 598,59 K¢ bez DPH
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Nova cena dila sjednana timto dodatkem v dusledku zmén shora uvedenych:

Cena celkem
DPH 21 % ve vysi
Celkova cena dila

3 266 971,31 K& bez DPH
686 063,98 K¢
3 953 035,29 K¢ véetné DPH

1. ZAVERECNA USTANOVENI

1. Tento dodatek nabyva platnosti dnem podpisu smluvnimi stranami a G¢innosti dnem uvefejnéni
v registru smluv. Smluvni strany souhlasi s uvefejnénim tohoto dodatku v registru smiuv.

2. Tento dodatek se Fidi pravnim fadem Ceské republiky. Ve viem ostatnim, co neni vyslovné
upraveno timto dodatkem, zUstéavaji v platnosti ustanoveni smiouvy ze dne 11. 4. 2023 &. SMLDEU-
42-5/2023.

3. Zhotovitel bez predchoziho vyslovného pisemného souhlasu objednatele nesmi postoupit ani
pFevést jakakoliv prava &i povinnosti vyplyvajici z tohoto dodatku na jakoukoliv treti osobu.

4. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické verzi a podepsan elektronickymi podpisy
opravnénych zastupci obou smluvnich stran. Nebo ve dvou vyhotovenich, z nichZ kazda ze
smluvnich stran obdrzi po jedné.

5. Smluvni strany prohlasuji, Ze znéni dodatku precetly, s jeho obsahem souhlasi, stvrzuji, Zze byl
sepsan na zaklad jejich pravé a svobodné ville, a na dlikaz toho pfipojuji své podpisy.

Priloha:
Zménovy list stavby 01/2023

PhDr. Ing. Digitilné

mmdamaai LA,

. Digitalné podepsal
Ph Dr' RObIn PhDr. Robin B6hnisch \
oL * Datum: 2024.02.09
Béhnisch /o oo R
Ph D" Datum

+2024:02-08 -

psp MPA i s r.o. 1821:44 40100
PhDr. Ing. Vitézslav Jank(, Ph.D., MPA
na zékladé pIné moci

Sprava Krkono$ského narodniho parku
PhDr. Robin Béhnisch, feditel
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Nazev projektu: Névitevnické centrum KRNAP zpevnéné plochy

Stavba:

Dodavatel: DSP stavebni s.r.o.

Poradové ¢&islo zménového listu:

ZMENOVY LIST STAVBY

Zména:

D - dokumentace
P - pfiprava
R - realizace

Datum vydéni ZL:





