
Dodatek č. 1 k SoD - MO evid. č. smi.: 6440-0104-2023-073

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. 6440-0104-2023-073 uzavřené dne 12. 10. 2023

(dále také jen „ dodatek")

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika - Ministerstvo obrany
Sídlo:
IČO:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Za kterou jedná:

Tychonova 1, 160 00 Praha 6 - Hradčany
60162694
Česká národní banka, N Příkopě 28, Praha 1
404881/0710
Ing. Zdenko Pohranc, vedoucí oddělení provozu Praha odboru provozu nemovité
infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem, oprávněný k jednání
ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2) zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky
a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

Kontaktní osoba:
- ve věcech smluvních: Ing. Zdenko Pohranc, vedoucí OdP Praha,
- ve věcech technických:

- ve věcech BOZP na staveništi:
E-mail:
Datová schránka: hjyaavk
Adresa pro doručování: PS 0104 Chocerady, 257 24 Chocerady
dále také jen „objednatel" na straně jedné

a

2. LMC - SOCIETY s.r.o.
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, pod sp. zn.: C 245881

Ohradní 1394/61, Michle 140 00 Praha 4
04379586
CZ004379586
Komerční Banka a.s.
115-972840207/0100
Luboš Matys, jednatel

Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zastoupená:
Kontaktní osoba:
- ve věcech smluvních: Luboš Matys, tel:
- ve věcech technickýc
Tel., mobil:
Fax:
E-mail:
Datová schránka: P9h8nz7
Adresa pro doručování: LMC - SOCIETY s.r.o., Ohradní 1394/61, Michle, 140 00 Praha 4
dále také jen „zhotovitel" na straně druhé

Článek 1
Smluvní strany

se dohodly podle ČI. 14 odst. 14. 6. výše citované smlouvy, a to z důvodu:
navýšení prací, jejichž potřeba vznikla při provádění díla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností,
nezbytných pro provedení díla ve smlouvě nezahrnutých (dále jen vícepráce);
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- úpravy smluvní ceny za provedení díla;
na uzavření tohoto dodatku č. 1, kterým se mění a doplňuje smlouva.

Článek 2
Změny a doplnění

2.1. V ČI. 2 Předmět smlouvy - vymezení prací se doplňuje následovně:
Rozsah prací specifikovaný v příloze č. 1 Protokol posuzující potřebu víceprací na akci „ PS 0104 
- Zpracování PD na opravu bud. 117 ve VTM Lešany“ jeho přílohách, který je nedílnou součástí 
tohoto dodatku.

2.2. V ČI. 3 Cena díla - se mění a doplňuje takto:
Původní cena:

Cena bez DPH: 235.000,00 Kč
DPH 21% 49.350,00 Kč
Cena celkem: 284.350,00 Kč
Slovy: Dvěstěosmdesátčtyřitisíctřistapadesát korunčeských

Cena za vícepráce:
Rekapitulace navrhovaných stavebních víceprací:
Cena bez DPH: 27.000,00 Kč
DPH 21% 5.670,00 Kč
Cena celkem: 32.670,00 Kč
Slovy: Třicetdvatisícšestsetsedmdesát korunčeských

Celková cena:
Cena celkem bez DPH 262.000,00 Kč
DPH 21% 55.020,00 Kč
Cena celkem 317.020,00 Kč
Slovy: Třistasedmnácttisícdvacet korunčeských

V této ceně jsou zahrnuty veškeré výdaje na straně zhotovitele spojené s realizací předmětu 
plnění, včetně dopravy.

2.3. Ostatní nekomentovaná ustanovení smlouvy se tímto dodatkem č. 1 nemění a zůstávají i nadále 
v platnosti.

2.4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podepsáním přečetly a stvrzují, že byl 
uzavřen po vzájemné shodě na jeho obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážné a 
srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

2.5. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů.

2.6. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 výtiscích o 3 listech, z nichž všechny mají platnost 
originálu, 1 výtisk obdrží objednatel a 1 výtisk obdrží zhotovitel.
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Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:

Příloha č. 1 - Protokol posuzující potřebu víceprací na akci „PS 0104 - Zpracování PD na opravu
bud. 117 ve VTM Lešany“ - počet listů: 2+1

- 1 -02- 2024

V Praze dne V Praze dne

Za objednatele:

Ing. Zdenko Pohranc
Vedoucí oddělení provozu Praha

Agentura hospodaření s nemovitým
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Příloha č. 1
Počet listů: 2+1

PROTOKOL
Posuzující potřebu víceprací na akci:

„ PS 0104 - Zpracování PD na opravu bud. 117 ve VTM Lešany“

Realizace díla byla zahájena na základě uzavřené Smlouvy o dílo č. 6440-0104-2023-073 ze dne 12. 10.
2023 (účinná ode dne 13. 10. 2023), se zhotovitelem LMC - SOCIETY s.r.o., Ohradili 1394/61, Michle, 140
00 Praha 4

V průběhu realizace díla nastaly nové skutečnosti, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které
zadavatel, jednající s náležitou péčí, nemohl před uzavřením výběrového řízení a uzavřením výše citované
smlouvy předvídat. Povaha veřejné zakázky se nemění.

Jednání bylo provedeno společně formou místního šetření dne 9. 1. 2024, za účelem komisionálně posoudit
rozsah a nutnost víceprací vzešlých v průběhu provádění díla. Místní šetření proběhlo za účasti:
Za AHNM Praha PS 0104
Za AHNM Praha PS 0104
Za VHU
Za zhotovitele Luboš Matys

Na základě provedeného průzkumu a v průběhu zpracování díla vyvstala nutnost doplnit:

Vícepráce:

Vícepráce spočívají v doplnění PD na budově č. 117 o fasádu (otlučení, nová fasáda, zamřížování oken ve
sklepní části a přízemí a doplnění opravy střechy.

Veškeré náklady jsou doloženy cenovou nabídkou, která je nedílnou součástí tohoto protokolu a bude tvořit
přílohu dodatku k SoD. Položky, které nejsou obsaženy v CN dle komise odpovídají cenám v místě a čase
obvyklým.

Rekapitulace původních nákladů stavby dle SoD 6440-0104-2023-073:
Cena bez DPH: 235.000,00 Kč
DPH 21% 49.350,00 Kč
Cena celkem: 284.350,00 Kč
Slovy: Dvěstěosmdesátčtyřitisíctřistapadesát/lOOkorunčeských

Rekapitulace navrhovaných víceprací:
Cena bez DPH: 27.000,00 Kč
DPH 21% 5.670,00 Kč
Cena celkem: 32.670,00 Kč
Slovy: Třicetdvatisícšestsetsedmdesát/lOOkorunčeských

Rekapitulace ceny díla po přičtení víceprací:
Cena celkem bez DPH 262.000,00 Kč
DPH 21% 55.020,00 KČ
Cena celkem 317.020,00 Kč
Slovy: Třistasedmnácttisícdvacet/lOOkorunčeských
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Komise posoudila uvedené skutečnosti a doporučuje návrh zhotovitele díla přijmout a celkovou cenu díla
zvýšit na 262.000,00 Kč formou dodatku ke stávající SoD č. 6440-0104-2023-073 uzavřené dne 12. 10.
2023.

Podnisv členů komise:
Za PS 0104:

Za uživatele:

Za zhotovitele:

Vyjádření vedoucího skupiny provozu Praha:

Rozhodnutí vedoucího oddělení provozu Praha:



Počet listů: 1

Cenová nabídka
Stavba: Zpracování PD na opravu bud. 117 ve VTM Lešany Dodatek č.01

Objekt: VTM Lešany, SO 117

doplněni v PD na budovu c. 117 o fasádu (otlučení, nová fasáda, barva fasády se upřesní se zhotovitelem), zamřížování oknen ve sklepní
částí a v přízemí. A doplněni opravy střechy, která by měla být ze živice - modifikované pásy

Objednatel:
Zhotovitel: Zpracoval:

Místo: VTM Lešany Datum:

č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství
celkem

Cena
jednotková

Cena celkem

VRN Vedlejší rozpočtové náklady

Průzkumné, geodetické a projektové
VRN1 práce_____________ ___________

1 000 011002000 Průzkumné práce hod 4,000 500,00 2 000,00

2 000 013002000 Projektové práce hod 20,000 500,00 10 000,00

3 000 013294000 Ostatní dokumentace kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

5 000 013324000 Nabídkový rozpočet kpl 1,000 4 000,00 4 000,00

4 000 013344000 Kontrolní rozpočet kpl 1,000 1 000,00 1 000,00

Celkem 27 000,00 Kč

DPH 21% 5 670,00 Kč

Cena celkem s DPH
32 670,00 Kč


