
Kód:

Stavba:

JKSO: CC-CZ:

Místo: Praha 1 (Myslbek) Datum: 25. 1. 2024

Objednatel: IČ: 26714124

Kolektory Praha, a.s. DIČ: CZ26714124

Zhotovitel: IČ: 45795479
Ekostav a.s. DIČ: CZ45795479

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ: 45795479

Ekostav a.s. DIČ: CZ45795479

Poznámka:

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní ze

snížená ze

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

21,00%

15,00%

SOUHRNNÝ LIST STAVBY
2024_01_25

J47_výmena OCK - vícepráce

191 425,52
0,00

191 425,52

191 425,52 40 199,36

0,00 0,00

CZK 231 624,88
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Kód: 2024_01_25

Stavba:

Místo: Praha 1 (Myslbek) Datum: 25. 1. 2024

Objednatel: Kolektory Praha, a.s. Projektant:
Zhotovitel: Ekostav a.s. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtů

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 191 425,52

0,00

 
Ekostav a.s.

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

231 624,88191 425,52

191 425,52

0,00

231 624,88

2024_01
_25

J47_výmena OCK - vícepráce

231 624,88

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

J47_výmena OCK - vícepráce

Kód Objekt
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Stavba:

JKSO: CC-CZ:

Místo: Praha 1 (Myslbek) Datum:

Objednatel: IČ:

Kolektory Praha, a.s. DIČ:

Zhotovitel: IČ:

Ekostav a.s. DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ekostav a.s. DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

0,00
191 425,52

191 425,52

191 425,52 40 199,36

0,00 0,00

231 624,88

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

J47_výmena OCK - vícepráce

25. 1. 2024

26714124

CZ26714124

45795479

CZ45795479

45795479

CZ45795479
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Stavba:

Místo: Praha 1 (Myslbek) Datum:

Objednatel: Kolektory Praha, a.s. Projektant:
Zhotovitel: Ekostav a.s. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

M - Práce a dodávky M

PSV - Práce a dodávky PSV

    209 - Povrchové úpravy strojů a zař. při extr. montážích

    767 - Konstrukce zámečnické

    783 - Dokončovací práce - nátěry

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

    VRN3 - Zařízení staveniště

    VRN6 - Územní vlivy

    VRN7 - Provozní vlivy

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE ROZPOČTU

J47_výmena OCK - vícepráce

Kód - Popis

25. 1. 2024

5 417,70

Ekostav a.s.
 

Cena celkem [CZK]

191 425,52

5 475,00

175 115,12

37 419,80

110 072,70

27 622,62

10 835,40

3 611,80

1 805,90

0,00

191 425,52
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Stavba:

Místo: Praha 1 (Myslbek) Datum:

Objednatel: Kolektory Praha, a.s. Projektant:
Zhotovitel: Ekostav a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

M - Práce a dodávky M
41 K 200000001 kpl 0,073

0,073

PSV - Práce a dodávky PSV

    209 - Povrchové úpravy strojů a zař. při extr. montážích
38 K 250041021 m2 34,018

34,018

    767 - Konstrukce zámečnické

32 K 767995103 kg 472,000

472,000

33 M 132112760 t 0,472

0,472

35 K 998767101 t 0,472

36 K 998767192 t 0,472

37 K R pol.6 kpl 0,073

0,073

    783 - Dokončovací práce - nátěry

39 K 783121172 m2 34,018

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

    VRN3 - Zařízení staveniště
48 K 030001000 % 2,000

    VRN6 - Územní vlivy
49 K 060001000 % 1,000

    VRN7 - Provozní vlivy
50 K 070001000 % 3,000

Územní vlivy

Zařízení staveniště 1 805,90 3 611,80

1 805,90 1 805,90

Provozní vlivy 1 805,90 5 417,70

3 611,80

1 805,90

5 417,70

ROZPOČET

J47_výmena OCK - vícepráce

25. 1. 2024

 
Ekostav a.s.

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

191 425,52

Dílenská dokumentace

466*0,073

75 000,00 5 475,00
(472+6490)/6490 -1 "Zvýšeno poměrem k 
množství OK"

METALIZACE POVRCHU OCK - ZN,  AL 1 100,00 37 419,80

5 475,00

175 115,12

37 419,80

37 760,00

141 657,00 66 862,10

925,12

925,12

3 600,36

6962-6490 "Skutečné provedení - rozpočet k 
SoD"

Spojovací materiál - nerez

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 6 m

dodávka materiálu OK

472/1000

1 960,00

Příplatek k přesunu hmot 767 za zvětšený 
přesun do 100 m

1 960,00

49 320,00
(472+6490)/6490 -1 "Zvýšeno poměrem k 
množství OK"

Nátěry OK - polymerát   1x základní, 3x vrchní 
(započítáno ošetření po řezu - + 20%

812,00 27 622,62

27 622,62

10 835,40

110 072,70
Montáž atypických zámečnických konstrukcí 
hmotnosti do 50 kg

80,00
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