	Číslo smlouvy objednatele: 875-2019-508204/7
	UID: spudms00000014318318
	Číslo smlouvy zhotovitele:
	Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Křešov

Dodatek č. 7 ke Smlouvě o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Křešov
[bookmark: _Hlk130808326]Dodatek č. 7
ke smlouvě o dílo č. 875–2019–508204 ze dne 11. 10. 2019 
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)
mezi 
	Objednatel:
	Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Litoměřice

	Sídlo:
	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov

	Zastoupen:
	Ing. Lenkou Drábovou, vedoucí Pobočky Litoměřice

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Lenka Drábová, vedoucí Pobočky Litoměřice

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	Bc. Petra Černá, rada, Pobočky Litoměřice

	Adresa:
	Velká Krajská 44/1, 412 01 Litoměřice

	Telefon:
	+ 420 727 957 219

	E-mail :
	p.cerna@spucr.cz

	ID DS:
	z49per3

	Bankovní spojení:
	Česká národní banka

	Číslo účtu:
	3723001/0710

	IČO:
	01312774

	DIČ:
	CZ01312774 - není plátce DPH


(dále jen „objednatel“)
	Společná nabídka:
	Reprezentant společnosti:

	Zhotovitel:
	Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o.

	Sídlo:
	plukovníka Mráze 1425/1, Hostivař, 102 00 Praha 10

	Zastoupen:
	jednatelem Ing. Zbyňkem Řezníkem

	ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	

	v technických záležitostech oprávněn jednat:
	

	Telefon:
	

	E-mail:
	

	ID DS:
	74f75k9

	Bankovní spojení:
	KB, a.s., Praha 10

	Číslo účtu:
	51-3715620207/0100

	IČO:
	266 95 103

	DIČ:
	CZ26695103

	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:
	U Městského soudu Praha, oddíl C, vložka 87873

	
	Člen společnosti:

	Zhotovitel:
	GEOS Litoměřice s.r.o.

	Sídlo:
	plukovníka Mráze 1425/1, Hostivař, 102 00 Praha 10

	Zastoupen:
	Ing. Janem Nedomou, jednatelem

	Telefon:
	

	E-mail:
	

	ID DS:
	9vjhm85

	IČO:
	06035159

	DIČ:
	CZ06035159

	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:
	U Městského soudu Praha, oddíl C 274940


(dále jen „zhotovitel“)
(společně dále jako „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo na zpracování Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Křešov (dále jen dodatek).


Předmět a účel dodatku
Úprava počtu MJ a ceny u dílčích částí přípravných a návrhových prací.
Zpracováním plánu společných zařízení u dílčích částí 3.5.i.a), 3.5.i.b) a 3.5.i.c) dochází ke změně počtu měrných jednotek dle skutečně provedených prací a ke změně ceny za tyto dílčí části.
Na základě uvedených skutečností byla zhotovitelem dne 15. 01. 2024 doručena žádost, která je evidována objednatelem pod č. j. SPU 017767/2024. Před podáním žádosti byla smluvními stranami odsouhlasena a dohodnuta změna počtu měrných jednotek dílčích částí návrhových prací.
[bookmark: _Hlk156461808][bookmark: _Hlk156457911]V dodatku č. 6 došlo k doplnění dílčí části 3.4.3. „Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona – nové služby“ s počtem 2 MJ s cenou 8.500 Kč/MJ bez DPH, s celkovou cenou 17.000 Kč bez DPH. 
[bookmark: _Hlk156458444]Vzhledem k tomu, že nově stanovená služba nahradila původní dílčí část 3.4.3. „Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona“ s počtem 2 MJ s cenou 2.800 Kč/MJ bez DPH, s celkovou cenou 5.600 Kč bez DPH, tak se nově stanovuje u této původní dílčí části 3.4.3. počet 0 MJ s cenou 2.800 Kč/MJ bez DPH, s celkovou cenou 0 Kč bez DPH.
U dílčí části 3.4.3. „Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice“, o předpokládaném počtu 4 MJ s celkovou cenou 18.000 Kč bez DPH, nevznikla potřeba realizovat tuto službu a proto se nově stanovuje s počtem 0 MJ s celkovou cenou 0 Kč bez DPH.

Ve Smlouvě o dílo č. 875-2019-508204, respektive v její příloze, tak dochází k následujícím změnám:



Původní znění :
	 
	Hlavní celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo

	3.4.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.4.3.
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	91
	2 200 
	200 200 
	15.10.2021

	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
	 100 bm
	2
	2 800 
	5 600 
	15.6.2022

	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona - nové služby
	 100 bm
	2
	8 500 
	17 000 
	30.8.2023

	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice
	100 bm
	4
	4 500 
	18 000 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.5.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.5.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	207
	620 
	128 340 
	15.12.2023

	3.5.i.a)
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
	ha
	4
	650 
	2 600 
	

	3.5.i.b)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 
	100 bm
	25
	450 
	11 250 
	

	3.5.i.c)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 
	100 bm
	1
	5 500 
	5 500 
	




Nové znění:
	 
	Hlavní celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo

	3.4.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.4.3.
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	91
	2 200 
	200 200 
	15.10.2021

	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
	 100 bm
	0
	2 800 
	0 
	15.6.2022

	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona - nové služby
	 100 bm
	2
	8 500 
	17 000 
	30.8.2023

	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice
	100 bm
	0
	4 500 
	0 
	 

	
	
	
	
	
	
	

	3.5.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.5.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	207
	620 
	128 340 
	15.12.2023

	3.5.i.a)
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
	ha
	18
	650 
	11 700 
	

	3.5.i.b)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 
	100 bm
	21
	450 
	9 450 
	

	3.5.i.c)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 
	100 bm
	7
	5 500 
	38 500 
	




V článku VI. odst. 6.1. Rekapitulace ceny se ceny upravují následovně:
Původní znění:
	Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH
	695 210,- Kč

	Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH
	245 770,- Kč

	Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH
	140 760,- Kč

	Celková cena díla bez DPH
	1 081 740,- Kč

	DPH 21%
	227 165,- Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	1 308 905,- Kč



	Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH
	671 610,- Kč

	Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH
	286 070,- Kč

	Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH
	140 760,- Kč

	Celková cena díla bez DPH
	1 098 440,- Kč

	DPH 21%
	230 672,- Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	1 329 112,- Kč


Nové znění:


V čl. 4.1. se mění druhá věta takto:
Dále budou dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek předány rovněž v digitální podobě ve formátu VFP, společně s údaji Informačního systému katastru nemovitostí ve formátu VFK, v souladu s platným relevantním metodickým pokynem SPÚ, na výměnné úložiště SPÚ a současně bude předána textová část ve formátu doc(x) nebo jiném formátu kompatibilním s textovým editorem Microsoft Word, tabulková část ve formátu xls(x) nebo jiném formátu kompatibilním s programem Microsoft Excel.
Čl. 4.2. se mění takto:
Ukončené dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek Zhotovitel předá Objednateli s náležitostmi podle čl. 4.1 v následujícím počtu vyhotovení, formě a příslušným osobám:
4.2.9. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli a 1x příslušné obci k vystavení; digitální vyhotovení určené Objednateli;
4.2.10. Předložení aktuální dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli (paré č. 1) a 1x příslušné obci k uložení + 3x listinné vyhotovení přílohy k rozhodnutí o schválení návrhu určené – 1x Objednateli, 1x k rozeslání účastníkům řízení, 1x příslušné obci k veřejnému nahlédnutí; digitální vyhotovení určené Objednateli;
4.2.11. Zpracování mapového díla – digitální vyhotovení určené Objednateli; a
4.2.12. Vypracování písemných příloh k rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv – 3x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli, 1x příslušné obci k veřejnému nahlédnutí, 1x k rozeslání účastníkům řízení; digitální vyhotovení určené Objednateli.“
1.9.	Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, ve znění dodatků č. 1 až č. 6 se nemění.



Závěrečná ustanovení
Tento dodatek č. 7 je nedílnou součástí smlouvy č. 875-2019-508204 ze dne 11. 10. 2019, pro zpracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v k. ú. Křešov.
Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 7 je příloha č. 1 – Položkový výkaz činností.
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.
	V Litoměřicích dne 12. 02. 2024
	V Praze dne 09. 02. 2024

	Za objednatele:	
	Za zhotovitele:

	
	


	elektronicky podepsáno
Ing. Lenka Drábová 
vedoucí Pobočky Litoměřice
	elektronicky podepsáno
Ing. Zbyněk Řezník, jednatel
Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o.




















	Položkový výkaz činností - Příloha č. 1 k dodatku č. 7 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k. ú. Křešov
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	Hlavní celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo

	3.4.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.4.1.
	Revize stávajícího bodového pole 
	 bod
	3 
	950 
	2 850 
	15.10.2020

	
	Doplnění stávajícího bodového pole 
	bod
	5 
	1 200 
	6 000 
	

	3.4.2.
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	193
	880 
	169 840 
	15.11.2020

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	14
	1 250 
	17 500 
	

	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů 
	100 bm
	76
	1 600 
	121 600 
	15.8.2021

	3.4.3.
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	91
	2 200 
	200 200 
	15.10.2021

	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
	 100 bm
	0
	2 800 
	0 
	15.6.2022

	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona - nové služby
	 100 bm
	2
	8 500 
	17 000 
	30.8.2023

	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice
	100 bm
	0
	4 500 
	0 
	 

	3.4.4.
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	207
	300 
	62 100 
	15.11.2021

	3.4.5.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	207
	360 
	74 520 
	30.3.2022

	Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	671 610 
	15.4.2022

	3.5.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.5.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	207
	620 
	128 340 
	15.12.2023

	3.5.i.a)
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
	ha
	18
	650 
	11 700 
	

	3.5.i.b)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 
	100 bm
	21
	450 
	9 450 
	

	3.5.i.c)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 
	100 bm
	7
	5 500 
	38 500 
	

	3.5.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	ha
	207
	440 
	91 080 
	30.11.2024

	3.5.3.
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 
	ks
	2
	3 500 
	7 000 
	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

	   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	286 070 
	 

	3.6.
	Mapové dílo
	ha
	207
	680
	140 760 
	do 3 měsíců od výzvy objednatele

	Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	140 760 
	 

	 
	
	
	
	
	
	 

	Rekapitulace hlavních fakturačních celků
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	671 610 Kč
	 

	2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	286 070 Kč
	 

	3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	140 760 Kč
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 098 440 Kč
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	230 672 Kč
	 

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 329 112 Kč
	 

	 

	
	
	
	
	
	
	

	V Litoměřicích dne 12. 02. 2024
	 V Praze dne 09. 02. 2024 

	
	
	
	
	
	
	

	Za objednatele:
	Za zhotovitele:

	
	
	
	
	
	
	

	elektronicky podepsáno
	elektronicky podepsáno
	
	

	…………………………………………
	…………………………………………………………………….

	Ing. Lenka Drábová
	Ing. Zbyněk Řezník

	vedoucí Pobočky Litoměřice
	jednatel, Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o. 
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