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Změnový list č. 1 ze dne 31.1. 2024

Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejnýeh zakázek, ve
zněni pozdějších předpisů (dále jen "zákon").

Název stavby: Stavební úpravy objektu Albrechtická č.p. 414 v Mostě - část 1 -stavební část

Číslo smluvního vztahu: 182/2/2023

Název části stavby (PS, SO):

Objednatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST

Zhotovitel:

Mostecká montážní a.s. (IČO: 25493507)

Radniční ě. p. 1/2, 434 69 MOST Na Poříčí 1071/17, Nové Město, 110 00 Praha 1

Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu 
bodu 4.8/5.8/12.3/12.4 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu,

termín dokončení a doplnění poddodavatelů.
Původní řešení dle smluvní dokumentace:
1) Vybourání kovových rámů dveří a oken bez odborné demontáže a likvidace konstrukcí s obsahem azbestu.
2) Termín dokončení díla do 30 týdnů od zahájení stavebních prací.
3) Realizace stavby bez poddodavatelů.

Nové řešení:
1) Vybourání kovových rámů dveří a oken s nutností odborné demontáže a likvidace konstrukcí s obsahem azbestu.
2) Termín dokončení díla do 32 týdnů od zahájení stavebních prací.
3) Doplnění přílohy č. 3 smlouvy o dílo o poddodavatele.
Miramid s.r.o., IČ 24194506 - demontáž a likvidace azbestu
ZPS Stavební s.r.o., IČ 08012202 - výměna výplní, zateplení střešního pláště

Zdůvodnění změny:
1) Při demontáži výptaí kovových rámů byl nalezen materiál s pravděpodobným obsahem azbestu. Laboratorním 
testem byl obsah azbestu potvrzen (laboratorní test je přílohou tohoto změnového listu)
2) Prodloužení termínu dokončení z důvodu protiazbestových opatření, které po dobu 14 dní neumožní vstup do 
objektu.
3) Doplnění poddodavatelů o společnost Miramid s.r.o., která bude provádět demontáž a likvidaci azbestu. 
Doplnění poddodavatelů o společnost ZPS Stavební s.r.o., která bude provádět výměnu výplní a zateplení střešního 
pláště. Zhotovitel těchto prací nebyl v době podpisu smluvního vztahu znám.

Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla 
definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z 
realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele. Z pohledu 
zákona je numé vzniklou situaci řešit formou změny závazku ze smlouvy, v tomto případě dle znění § 222 odst. 4 
zákona, č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Tento změnový list je současně 
schválením změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 4 zákona.
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Vliv zmény na výkresovou dokumentaci; fflie/ne

Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:

Vliv změny na smluvní cenu: ano/ne

Cena díla dle smluvního vztahu s DPH: 29 400 421,71 Kč ■!

Ponížení/navýSeni ceny díla s DPH: 487 746,51 KC

Nová cena díla s DPH: 29 888 168,22 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla: ano/ne

do 30 týdnů od zahájení prací v místě plněníTermín dokončení díla dle smluvního vztahu:

Nový termín dokončení díla: do 32 týdnů od zahájení prací v místě plnění

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Datum: ^

Změnový list výhotovil (jméno, příjmení): 

Datum: 1-

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):

Datum: “ l 02. 2024

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):

“ I 02. 2824Datum:

Oprávněný zástupce TDS (jméno, příjmenO:

Datum:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení)

Datum:
-9. 02. 2024

Správce rozpočtu (jméno, příjmení);

Datum: -I 01 2024

Příloha; 1) rozpočet vícepráce

2) laboratorní test azbest
3) prohlášení o poddodavetel

k
F_Ol_0l3E pláli od 18 1 2021



REKAPITULACE STAVBY
482-3
Albrechtická - vicepráce schválené

Kód:
Stavba:

í KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 26. 11.2023

IC:Zadavatel:
DIC:

IC:Zhotovitel:
DIC:
IC:Projektant.
DIC:

IC:Zpracovatel:
DIČ:

Poznámka:

403 096,29Cena bez DPH

Sazba daně 
21,00% 
12,00%

Základ daně 
403 096,29

Výše daně
84 650,22DPH základní 

snížená 0,000,00

CZK 487 746,51Cena s DPH v

-5 ■ ’

'J,

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód 482-3

Stavba: Albrechtická - vicepráce schválené

Místo: Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

26. 11. 2023
Zadavatel:
Zhotovitel:

Kód Popis Cwia bez DPH [CZK] Cena s DPH |CZK]

Náklady z rozpočtů 403 096,29 487 746,51

482-3.1. Demontáž stén s obsahem azbestu vč. likvidace 403 096,29 487 746,51
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/ SOUPIS PRACÍ
stavba;

Albrechtická - vicepráce schválené
Objekt:

482-3.1. - Demontáž stěn s obsahem azbestu vč. likvidace
Místo: Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

26. 11.2023
Zadavatel:
Zhotovitel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 403 096,29

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 403 096,29
Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění 
konstrukcí leSenář odborný_________________

60 971,29 CS ÚRS 2024 01100 K HZS1342 hod 119,500 510,22

"prosklené fasádní stěny - lešení na schodištích a patrech”
"průčelí hlavní vchod" 48+35,5
"Štít vedlejší vchod" 10+10
"štít nad střechou" 8+8
Součet

w
w 83,500

20,000
16,000

119.500

W
W
W

Přesun sutéD 997 342 125,00
Odborná demontáž a likvidace konstrukci s obsahem 
azbestu__________________________________101 K 9970060.1 kus 342 125,001,000 342 125,00

Poznámka k pok>žce:U 
Cena obsahuie:^:
Stručný popis práci s azbesíema
• vypracován/ a podání Plénu opatření pro práce s azbestem - ohlášeni 
pfísiušnámu orgánu veřejného zdraví (Krčská hygienickó stanice).0
- odběr vzorků vzduchu příslušnou laboratoří a analýza, protokol z 
měření s naměřenými ho^wtami (pro interiéry), G
- z^šténl prostoru vytvořením kontrolovartěho pásma v daném objektu, 
do kterého mají pfístup pouze oprávrtěné osoby, 3
- erykapsulace a co nejméně destruktivní demortíéi AZC, □
- statvSzace, zabalení AZC. □
• přeprava a zneškodňování AZC materiálu na řízené skládce 
rtebezpečných odpadů, □
- vyčištění kontammovaných prostorů vysátí a odstranění nabazpečl.

P

Strana 3 z 3



A VUHU
L1078

Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s.

Zkušební laboratoř
tř. Budovatelů 2830/3, 434 01 Most

Zkušební laboratoř č. 1078 akreditovaná ČIA dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

Pracoviště: Laboratoř testování hornin

Protokol o zkouškách č. 110/2023/LTH

Předmět zkoušky: Stavební odpad

Zkušební specifikace: Zkouška RTG difraktometrie

Mostecká montážní a.s.. Na Poříčí 1071/17,110 00 Praha 1Zadavatel:

Smlouva o dílo č.: Objednávka č.: OB/2023/2048

Výsledky zkoušek se týkaff jen předmětu těchto zkoušek.
Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře se nesmi protokol reprodukovat jinak než celý.
Uvedená rozšířená nejistota měřeni je součinem standardní nejistoty měřeni a koeficientu rozšířeni k*2, což pro 
rKKmální rozděleni odpovídá pravděpodobnosti pokryti cca 95 %.
N^istota měřeni nezahmi^ nejistotu vzorkováni.
V případě, že rozšířená nejistota měřeni neni součásti protokolu, je k dispozid na vyžádáni v laboratoři.
Laboratoř neodpovídá za informace poskytnuté zákazníkem, tyto parametry a informace jsou označeny 
hvězdičkou *.
Pokud byl vzorek odebrán pracovníkem laboratoře, jedná se o odběr v rozsahu akredtoce. na odběr vzorku 
provedený zákazníkwn se rozsah akreditace nevztahuje a výsledky zkoušek se vztahuji ks vzorku tak, jak byl 
přijaL

ífi/ VÚHU a s \ o\
LABOríAlW \-P

£ ( testovAhi \ J
o; \ hoi^nin ocm

(I. Budovateli! 2830(3/ -v-
V \V 43401 MOSI^ / 

i. 1078 /

Ověři áli

V Mostě, dne 31.10.2023

Protokol vypracoval:

Počet výtisků: 
Celk. počet stran: 
Příloha:

1 výtisk č.: 1
strana: 12

RTG difraktogram Z2876/23
i

Rozdělovník: výtisk č. 1 - zadavatel 
výtisk č. 2 - laboratoř LTH



/

Pracoviště: Laboratoř testování hornin
Protokol o zkouškách č.; 110/2023/LTH 
Celk. počet stran:

Výtisk Č.:
Strana č.:2

23.10.2023*
23.10.2023

Datum odběru vzorku: 
Datum převzetí vzorku:

Označení vzorku:
dle objednatele*:

vzorek - MŠ Albrechtická Most

dle laboratoře;

Z2876/23

Odběr vzorku provedl zadavatel měření; 
Odběr vzorku provedla laboratoř:

ano
ne

MŠ Albrechtická Most *
Zkušební laboratoř, tř. Budovatelů 2830/3,434 01 Most

Místo odběru vzorku; 
Místo provedení zkoušek:

Datum provedení zkoušek: 27.10.2023

Nejistoty měření nejsou

Zkoušky v rozsahu akreditace provedeny dle:

Stanovení kvalitativní fázové analýzy RTG difraktometrie; IMP 9/LTH

Zkoušky mimo rozsah akreditace provedeny dle; 
(výsledky jsou označeny #)

Odchylky od zkušebního postupu; Bez odchylek

Výsledky měřeni:
č. vzorku zadavatele* č. vzorku 

laboratoře
makroskopický 

geologický popis
zjištěné
minerály

vzorek - MŠ Albrechtická 
Most

Z2876/23 stavební odpad kalcit, chrysotíl, aktinolit, amorfní 
hmota

Ve vzorku č. Z2876/23 byla zjištěna přítomnost minerálů azbestu chrysotilu a aktinolitu..

L.-



v rpříloha
protokolu o zkouškách č. 110/2023/LTH

RTG difraktogramu Z2876/23

Konec protokolu

;

' ili v ' ■
E-L:í

;
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^UTASNÍ Mlg-^ l

fSpolufinancováno 

Evropskou unií
MINISTERST 
PRO MÍSTNÍ 
ROZVOJ CR

Příloha č. 3 - Seznam poddodavatelů

PROHLÁŠENÍ O PODDODAVATELÍCH
Akce: Stavební úpravy objektu Albrechtická č.p. 414 v Mostě - část 1 - stavební část

Prohlašuji, že na akci „Stavební úpravy objektu Albrechtická č.p. 414 v Mostě - část 1 - stavební 
část“ máme v úmyslu zadat jednomu či více poddodavatelům část veřejné zakázky.

ICPořadové číslo 
poddodavatele

Poddodavatel Věcný podíl poddodavatele na plnění 
veřejné zakázky(obchodní firma 

nebo název/obchodní 
firma nebo jméno a 
příjmenQ_________

(identifikační
číslo)

Miramid s.r.o.1. 24194506 Demontáž a likvidace azbestu
2. ZPS Stavební s.r.o. 08012202 Výměna výplní, zateplení střešního pláště
3.
4.
5.

Až X.

v Horním Jiřetíně dne

Podpis oprávněné osoby


