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DODATEK Č. 2 
KE SMLOUVĚ O DÍLO 

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník 

ev. číslo smlouvy: 2022-427/OMH, sys. číslo vz P21V00001503 
(číslo objednatele) 

 
mezi smluvními stranami: 

Objednatel: Statutární město Děčín 

Sídlo: Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV  

Statutární zástupce: Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor města 

IČO: 00261238 

DIČ: CZ00261238 

Bankovní spojení: Česká spořitelna Praha 

Číslo účtu: 921402389/0800 

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“ 

Zhotovitel: re:architekti studio s.r.o. 

Sídlo: Melantrichova 463/15, Staré Město, 110 00 Praha 1 

Statutární zástupce: 

IČO: 05559022 

DIČ: CZ05559022 

Bankovní spojení: Fio banka, a.s. 

Číslo účtu: 

 
v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen 

„smluvní strany“. 

 

I. PREAMBULE 

1. Smluvní strany uzavřely dne 25. 4. 2022 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je 

zpracování projektové dokumentace pro stavbu označenou jako „Revitalizace sídliště 

Bynov - II.etapa“ (dále jen „Smlouva“). 

2. V říjnu 2023 uzavřeli smluvní strany dodatek č. 1 týkající se opatření na SEK. 

3. Vzhledem k tomu, že v průběhu projednávání dokumentace s vlastníky pozemků ve 

veřejném prostoru, konkrétně s vlastníkem pozemku st. 645 v k. ú. Bynov (budova 

kostela), vyvstaly nové požadavky na řešení na tomto pozemku a pozemcích s ním 

těsně sousedícím, které by měly spočívat ve vytvoření možnosti přístupu do objektu 

kostela bez překonání schodů a odhalení zasypané paty objektu, zhotovitel ověřil 

realizovatelnost této úpravy. S tím, že úprava je možné v případě úpravy zpevněných 

ploch a umístění chodníku podél ulice Na Pěšině v nejexponovanějším místě na nové 

opěrce. 

4. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany dohodly na sjednání 

změny Smlouvy, jak je uvedeno v článku II. tohoto dodatku.  
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II. ZMĚNA SMLOUVY 

Tento dodatek ke smlouvě mění znění následujících odstavců Smlouvy v článcích I. až III: 

Do Čl. I. je nakonec doplněn odstavec: 
10) Úpravy projektu okolo objektu kostela ve stupni DUR + DSP včetně potřebné 

související inženýrské činnosti. 
 

Do Čl. II. odst. 1. je doplněna odrážka: 

i) Úpravy projektu okolo objektu kostela ve stupni DUR + DSP budou provedeny v 
stejném rozsahu jako činnosti popsané v čl. II. odst.1 písm. a). 

 
Do Čl. II. odst. 3. je nakonec doplněna odrážka: 

v čl. II., odst. 1 písm. i) bude provedena tak, že samotná dokumentace bude dokončena a 
předána objednateli ke kontrole do 60 kalendářních dní od podpisu tohoto dodatku a výzvy k 
zahájení činnosti. Výzva k zahájení činnosti je zároveň podmíněna předběžným souhlasem 
vlastníka p. č. st. 645 v k. ú. Bynov s navrženým řešením. Inženýrská činnost pokud bude 
samostatně provedena, bude dokončena v závislosti na činnosti správních orgánů, přičemž 
se předpokládá, že bude dokončena a předána objednateli ke kontrole do dvou měsíců od 
schválení předmětné dokumentace objednatelem. 

 

Čl. III. odst. 1. se mění takto: 

Cena za provedení díla byla sjednána zaručenou úplností rozpočtu celkem ve výši 1 945 000 
Kč (slovy jeden milion devět set čtyřicet pět tisíc korun českých) bez DPH rozdělené dle 
jednotlivých fází takto: 

Položka Kč bez DPH 

Předprojektová příprava 200.000,-- 

Dokumentace DUR + DSP 700.000,-- 

Inženýrská činnost vč. zajištění příslušných povolení 100.000,-- 

Dokumentace DPS + kontrolní rozpočet a soupis prací 450.000,-- 

Autorský dozor projektanta 300.000,-- 

Dokumentace Opatření na SEK ve stupni DUR+DSP  57.000,-- 

Inženýrská činnost pro Opatření na SEK ve stupni DUR+DSP 28.000,-- 

Úpravy projektu okolo objektu kostela ve stupni DUR + DSP 85.000,-- 

Inženýrská činnost vyvolaná úpravami projektu okolo objektu kostela, pokud 
bude nutná 25.000,-- 

Cena celkem bez DPH 1.945.000,-- 
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III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU KE SMLOUVĚ 

1. Dodatek ke smlouvě byl vyhotoven a podepsán elektronicky.  

2. Po přečtení dodatku ke smlouvě smluvní strany prohlašují, že obsah odpovídá jejich vůli 
a na důkaz toho dodatek podepisují. 

3. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran.  

4. Smluvní strany se dohodly, že zajistit zveřejnění tohoto dodatku ke smlouvě v souladu 
se zákonem o registru smluv je povinností objednatele. 

 

V Děčíně dne                                                     V Praze dne 2.2.2024 

 

 

 
...........................................                             ........................................... 
za objednatele         za re:architekti studio s.r.o. 

Ing. Jiří Anděl, CSc.      

primátor města      

08.02.2024




