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Dohoda o výměně příloh 
k dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo č. OR/21/75011 

(dále také jen „Dohoda“) 
 
uzavřená dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění 

pozdějších předpisů mezi stranami: 
 
 
Pardubický kraj 
se sídlem: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice 
zastoupen: JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtman 
IČO: 708 92 822 
DIČ:    CZ70892822, neplátce DPH 
 
a 
 
Společnost M – SILNICE, EUROVIA, II/366 Pohledy – křižovatka s I/43 
se sídlem:  Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové 
zastoupena:  Mgr. Michalem Kropáčem, Ing. Michalem Šumpíkem a Ing. Zdeňkem Babkou 
 
Společník 1, správce: 
M – SILNICE a.s.  
Se sídlem: Husova 1697, 530 03 Pardubice 
IČO: 42196868 
DIČ: CZ4219686 
Zápis v OR: u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka č. 430 
 
Společník 2: 
EUROVIA CZ a.s. 
Se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4 
IČO: 45274924 
DIČ: CZ45274924 
Zápis v OR: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka č. 1561 

 
 
 

Článek I. 
Úvodní ustanovení 

Pardubický kraj jako objednatel provedení stavebních prací na stavbě „Modernizace silnice 
II/366 Pohledy - křižovatka s I/43, I. a II. etapa“ a Společnost M – SILNICE, EUROVIA, II/366 
Pohledy – křižovatka s I/43 jako zhotovitel uzavřeli dne 8. 12. 2023 v elektronické podobě 
Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo č. OR/21/75011 na zhotovení díla „Modernizace silnice II/366 
Pohledy - křižovatka s I/43 I. a II. etapa“ (dále jen „Dodatek č. 4“), kterým upravuje citovanou 
smlouvu o dílo co do rozsahu stavebních prací vyjádřených přílohou k tomuto dodatku. 
 
 

Článek II. 
Zjištění 

Po uzavření Dodatku č. 4 bylo zjištěno, že administrativní chybou byla v elektronické podobě 
smlouvy přiložena neúplná příloha č. 1 (Oceněné soupisy dodatečných prací dodatku č. 4), 
tj. příloha neobsahovala veškeré oznámené změny, které se vyskytly během výstavby a 
které byly předloženy zhotovitelem s návrhem na uzavření dodatku č. 4. Rozsah změn díla 
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popsaný v neúplně příloze též neodpovídá ujednané změně smluvní ceny, která byla 
provedena řádně, tj. na celý jejich zamýšlený rozsah. 
 

Článek III. 
Vůle stran a výměna příloh 

1. Strany této Dohody a zároveň smluvní strany výše uvedeného Dodatku č. 4 tímto shodně 
prohlašují, že vůlí obou stran bylo uzavřít Dodatek č. 4, vč. přílohy č. 1 tak, jak byla 
předložena s návrhem na uzavření dodatku č. 4. Strany této Dohody shodně potvrzují, že 
administrativní chybou byla k elektronické podobě Dodatku č. 4 přiložena příloha č. 1 
neobsahující všechny změnové položky a strany Dohody tímto stvrzují, že touto přílohou 
není ani jedna ze stran této Dohody, resp. ani jedna ze stran Dodatku č. 4 zavázána. 

 
2. Strany Dohody stvrzují, že příloha této Dohody představuje skutečnou, správnou a 

smluvními stranami zamýšlenou přílohu č. 1 Dodatku č. 4 a že dílo bylo provedeno 
v souladu s touto přílohou: 

Příloha 1 Dohody  

= Příloha č. 1 Dodatku č. 4: Oceněné soupisy dodatečných prací dodatku č. 4. 

 

 

Článek IV. 
Závěrečná ustanovení 

1. Tato Dohoda vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran a v účinnost uveřejněním v registru smluv. 

2. Tato Dohoda se uzavírá v originální elektronické podobě.  

3. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném 
znění, ujednávají smluvní strany, že s ohledem na provázanost této Dohody s Dodatkem 
č. 4 bude i tato Dohoda uveřejněna v registru smluv. Strany Dohody ujednávají, že 
bezprostředně po jejím uzavření Dohodu uveřejní Pardubický kraj. Strany Dohody tímto 
prohlašují, že žádná část Dohody nenaplňuje znaky obchodního tajemství ve smyslu ust. 
§ 504 občanského zákoníku. 

4. Vzájemná práva a povinnosti účastníků v této Dohodě výslovně neupravená se řídí 
příslušnými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem. 

5. Strany Dohody uzavírají tuto Dohodu v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Osobní údaje uvedené v této 
dohodě, budou použity výhradně pro účely plnění této dohody a související smlouvy nebo 
při plnění zákonem stanovených povinností. Podrobné informace o ochraně osobních 
údajů jsou dostupné na oficiálních stránkách Pardubického kraje 
www.pardubickykraj.cz/gdpr.  

6. Strany Dohody shodně prohlašují, že jsou způsobilé k tomuto právnímu jednání, že si 
Dohodu před jejím podpisem přečetly, rozumí jí a s jejím obsahem souhlasí v plném 
rozsahu, a že ji uzavírají svobodně a vážně. Na důkaz výše uvedeného připojují své 
vlastnoruční podpisy. 

7. O uzavření této Dohody rozhodla Rada Pardubického kraje na jednání dne 15. 1. 2024 
usnesením číslo R/2082/24. 

 

 

 

 

http://www.pardubickykraj.cz/gdpr
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V Pardubicích 
 
Za objednatele: Za zhotovitele: 
  
  
  
  
  
  

__________________ __________________ 
JUDr. Martin Netolický, Ph.D. Mgr. Michal Kropáč 

hejtman předseda představenstva M – SILNICE a.s. 
  
  
  

  
  
 __________________ 
 Ing. Zdeněk Babka 
 místopředseda představenstva M – SILNICE 

a.s. 
  
  
  
  
  
 __________________ 

 Ing. Michal Šumpík 
 ředitel závodu Čechy východ EUROVIA CZ 

a.s., dle plné moci 
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OZNÁMENÍ ZMĚNY  číslo OZ: 13 


Zhotovitel: M  –  S IL N IC E  a . s .  


Investor: Pardubický kraj Datum:  


   


Název akce: Modernizace silnice II/366 Pohledy - křižovatka s I/43 - I. a II. etapa 
 


Způsob odeslání / předání 


datum: 


poštou  e-mailem  faxem  osobně  


    


Předmět změny:    


Doměrky 


Popis a zdůvodnění změny:  


Na základě geodetického zaměření skutečného provedení díla zhotovitel předkládá rozdílový výkaz 


výměr. 


 


Počet připojených listů specifikací:                                     


Důvod vícepráce / méněpráce: 


záměr objednatele  chyba v PD  chyba zhotovitele  vyšší moc  jiné okolnosti  


 


Stanovisko projektanta stavby:  


 


 


 


Stanovisko technického dozoru stavby:  


           


 


 


 


Přílohy:  


 Geodetická měření 


 Výkaz výměr 


 Cenová nabídka subdodavatele 
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Počet připojených listů specifikací:     Počet připojených výkresů:      


Cena méněprací bez DPH : 


 


- 711, 36 Kč 


 


Cena víceprací bez DPH : 


  


 1 670 053, 03 Kč  


 


Výsledná cena změny bez DPH :  Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 


 


1 669 341,67 Kč 


 


Termín dokončení díla se nemění                                          


Výsledná cena změny s DPH :  


 


2 019 903, 42 Kč 


Navýšení počtu stavebních dnů se nemění 


Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do 


jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé 


dílo. 
 


Podpis zmocněnce objednatele díla: Podpis zmocněnce zhotovitele díla: 


 


                                              


 


                                               


 


Datum:  Datum:  


 


ZMĚNOVÝ LIST číslo ZL: 13 
 


Zhotovitel: 
M – SILNICE a.s. 


Změnový list vystavil: Mgr. Jiří Pokorný – zástupce zhotovitele 


Datum:   


Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo č. OR/../………… tuto změnu rozsahu 


díla: 


Předmět změny:   


Doměrky 


Popis a zdůvodnění změny 


Na základě geodetického zaměření skutečného provedení díla zhotovitel předkládá rozdílový výkaz 


výměr. 


 







Stavba:


Objekt:


Rozpočet:


A006/20, Modernizace silnice II/366 Pohledy - křižovatka s I/43 - I.etapa


_Z, Způsobilé výdaje projektu


SO 101.1.ZH, Komunikace


Objednatel:


Zhotovitel dokumentace:


Základní cena:


M - SILNICE a.s.


Cena - celkem:


DPH:


Cena s daní:


Z toho rozhod.hmoty:


Měrné jednotky:


Počet měrných jednotek:


Náklad na měrnou jedn.:


          


Zhotovitel:


Vypracoval zadání:


Datum zadání:


ZBV vypracoval:


Datum vypracování ZBV 21.11.2023


 27 835 450,14


 5 845 444,53


 33 680 894,67


 20 395 199,77


 1,00


 27 835 450,14 Kč


Kč


Kč


Kč


Kč


Rozpočet:


Cena - celkem:


DPH:


Cena s daní:


Kč


Kč


Kč


Změna stavby č. ZL 13 Změnový list č. 13 - Doměrky


 502 733,48


 105 574,03


 608 307,51


Aspe


3.6.2.4


1Strana:


Čas: 14:10:0927.11.2023Datum:


Změna stavby - celkem:


Firma: M - SILNICE a.s.







Aspe


Stavba:


Objekt:


Rozpočet:


A006/20, Modernizace silnice II/366 Pohledy - křižovatka s I/43 - I.etapa


_Z, Způsobilé výdaje projektu


SO 101.1.ZH, Komunikace


Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem


Položky změny stavby č. ZL 13


3.6.2.4


2Strana:


14:10:09Čas:27.11.2023Datum:


Firma: M - SILNICE a.s.


1 - Zemní práce - doprava


 101 11360 ROZRYTÍ VOZOVKY M2  661,154  24,00  15 867,70


Celkem  15 867,70


1.1 - Zemní práce - komunikace


 3 113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, 


ODVOZ DO 20KM


M3  139,400  335,00  46 699,00


 4 113138 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, 


ODVOZ DO 20KM


M3  278,800  229,00  63 845,20


Celkem  110 544,20


5 - Komunikace


 6 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 


40MM


M2  94,150  177,00  16 664,55


 7 574D56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S 


TL. 60MM


ložná vrstva se zvýšenou odolností proti prokopírování trhlin s 


modifikací CRmB dle TP 148 tab.3 podle 4.4.1;


M2  294,188  340,00  100 023,92


 9 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2  94,150  154,00  14 499,10


 69 572213 1 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2


Spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze určené pro 


spojovací postřiky v množství zbytkového asfaltu 0,4 kg/m2, pod 


ložnou vrstvu


M2  294,188  10,00  2 941,88


 70 572213 2 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2


Spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze určené pro 


spojovací postřiky v množství zbytkového asfaltu 0,3 kg/m2 mezi 


ložnou a obrusnou vrstvou


M2  294,188  10,00  2 941,88







Aspe


Stavba:


Objekt:


Rozpočet:


A006/20, Modernizace silnice II/366 Pohledy - křižovatka s I/43 - I.etapa


_Z, Způsobilé výdaje projektu


SO 101.1.ZH, Komunikace


Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem


Položky změny stavby č. ZL 13


3.6.2.4


3Strana:


14:10:09Čas:27.11.2023Datum:


Firma: M - SILNICE a.s.


 104 56331 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM M2  494,264  38,00  18 782,03


 105 567544 VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL 


DO 200MM


M2  861,204  256,00  220 468,22


Celkem  376 321,58


Celkem za rozpočet  502 733,48







Stavba:


Objekt:


Rozpočet:


A006/20, Modernizace silnice II/366 Pohledy - křižovatka s I/43 - I.etapa


_Z, Způsobilé výdaje projektu


SO 102.1.ZH, Komunikace


Objednatel:


Zhotovitel dokumentace:


Základní cena:


M - SILNICE a.s.


Cena - celkem:


DPH:


Cena s daní:


Z toho rozhod.hmoty:


Měrné jednotky:


Počet měrných jednotek:


Náklad na měrnou jedn.:


          


Zhotovitel:


Vypracoval zadání:


Datum zadání:


ZBV vypracoval:


Datum vypracování ZBV 21.11.2023


 5 675 945,22


 1 191 948,50


 6 867 893,72


 4 756 787,30


 1,00


 5 675 945,22 Kč


Kč


Kč


Kč


Kč


Rozpočet:


Cena - celkem:


DPH:


Cena s daní:


Kč


Kč


Kč


Změna stavby č. ZL 13 Změnový list č. 13 - Doměrky


 54 169,52


 11 375,60


 65 545,12


Aspe


3.6.2.4


1Strana:


Čas: 10:56:5821.11.2023Datum:


Změna stavby - celkem:


Firma: M - SILNICE a.s.







Aspe


Stavba:


Objekt:


Rozpočet:


A006/20, Modernizace silnice II/366 Pohledy - křižovatka s I/43 - I.etapa


_Z, Způsobilé výdaje projektu


SO 102.1.ZH, Komunikace


Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem


Položky změny stavby č. ZL 13


3.6.2.4


2Strana:


10:56:58Čas:21.11.2023Datum:


Firma: M - SILNICE a.s.


1 - Zemní práce - doprava


 102 11360 ROZRYTÍ VOZOVKY M2  62,199  24,00  1 492,78


Celkem  1 492,78


5 - Komunikace


 6 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 


40MM


M2  34,270  177,00  6 065,79


 7 574D56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S 


TL. 60MM


ložná vrstva se zvýšenou odolností proti prokopírování trhlin s 


modifikací CRmB dle TP 148 tab.3 podle 4.4.1;


M2  41,050  340,00  13 957,00


 9 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2  41,050  154,00  6 321,70


 69 572213 1 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2


Spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze určené pro 


spojovací postřiky v množství zbytkového asfaltu 0,4 kg/m2, pod 


ložnou vrstvu


M2  41,050  10,00  410,50


 70 572213 2 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2


Spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze určené pro 


spojovací postřiky v množství zbytkového asfaltu 0,3 kg/m2 mezi 


ložnou a obrusnou vrstvou


M2  41,050  10,00  410,50


 72 56331 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM M2  62,199  38,00  2 363,56


 103 567544 VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL 


DO 200MM


M2  62,199  256,00  15 922,94


Celkem  45 451,99


9.1 - Ostatní konstrukce a práce - komunikace







Aspe


Stavba:


Objekt:


Rozpočet:


A006/20, Modernizace silnice II/366 Pohledy - křižovatka s I/43 - I.etapa


_Z, Způsobilé výdaje projektu


SO 102.1.ZH, Komunikace


Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem


Položky změny stavby č. ZL 13


3.6.2.4


3Strana:


10:56:58Čas:21.11.2023Datum:


Firma: M - SILNICE a.s.


 27 917224 1 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ 


ŠÍŘ 150MM


M -1,560  456,00 -711,36


 31 935812 ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO 


BETONU TL 100MM


M2  4,790  1 413,00  6 768,27


 71 917427 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 300MM


kamenná obruba OP1 1000/320/240 do betonového lože C20/25nXF3


M  0,480  2 433,00  1 167,84


Celkem  7 224,75


Celkem za rozpočet  54 169,52







Stavba:


Objekt:


Rozpočet:


A006/20, Modernizace silnice II/366 Pohledy - křižovatka s I/43 - II.etapa


_Z, Způsobilé výdaje projektu


SO 102.1.ZH, Komunikace


Objednatel:


Zhotovitel dokumentace:


Základní cena:


M - SILNICE a.s.


Cena - celkem:


DPH:


Cena s daní:


Z toho rozhod.hmoty:


Měrné jednotky:


Počet měrných jednotek:


Náklad na měrnou jedn.:


          


Zhotovitel:


Vypracoval zadání:


Datum zadání:


ZBV vypracoval:


Datum vypracování ZBV 21.11.2023


 23 665 693,52


 4 969 795,64


 28 635 489,16


 22 948 281,69


 1,00


 23 665 693,52 Kč


Kč


Kč


Kč


Kč


Rozpočet:


Cena - celkem:


DPH:


Cena s daní:


Kč


Kč


Kč


Změna stavby č. ZL 13 Změnový list č. 13 - Doměrky


 309 753,12


 65 048,16


 374 801,28


Aspe


3.6.2.4


1Strana:


Čas:  8:20:0522.11.2023Datum:


Změna stavby - celkem:


Firma: M - SILNICE a.s.







Aspe


Stavba:


Objekt:


Rozpočet:


A006/20, Modernizace silnice II/366 Pohledy - křižovatka s I/43 - II.etapa


_Z, Způsobilé výdaje projektu


SO 102.1.ZH, Komunikace


Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem


Položky změny stavby č. ZL 13


3.6.2.4


2Strana:


 8:20:05Čas:22.11.2023Datum:


Firma: M - SILNICE a.s.


1.1 - Zemní práce - komunikace


 83 11360 ROZRYTÍ VOZOVKY


rozrytí stávajících asfaltových vrstev pro recyklaci za studena na místě 


včetně reprofilace


M2  146,500  24,00  3 516,00


Celkem  3 516,00


5 - Komunikace


 6 574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 


50MM


M2  146,060  218,00  31 841,08


 7 574E66 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 


70MM


ložná vrstva se zvýšenou odolností proti prokopírování trhlin s 


modifikací CRmB dle TP 148 tab.3 podle 4.4.1;


M2  120,965  255,00  30 846,08


 69 572213 1 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2


Jednovrstvý emulzní nátěr a/nebo spojovací postřik (v závislosti na 


technologickém postupu prací se v případě časové prodlevy a 


pojíždění recyklované vrstvy zajistí její ochrana nátěrem, před 


pokládkou AC se povrch opatří spojovacím postřikem z kationaktivní 


emulze v množství zbytkového pojiva 0,4 - 0,6 kg/m 2 );, pod ložnou 


vrstvu


M2  120,965  10,00  1 209,65


 70 572213 2 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2


Spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze určené pro 


spojovací postřiky v množství zbytkového asfaltu 0,3 kg/m2 mezi 


ložnou a obrusnou vrstvou


M2  146,060  10,00  1 460,60


 81 56331 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM


vyrovnání pro recyklaci


M2  620,775  38,00  23 589,45
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 84 567544 VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL 


DO 200MM


projekt uvažuje předběžně dávkování 5% cementu a 3,5 % asfaltové 


emulze nebo zpěněný asfalt a při stavbě bude zhotovitelem upřesněno.


M2  70,775  256,00  18 118,40


 85 56360 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3  301,319  661,00  199 171,86


Celkem  306 237,12


Celkem za rozpočet  309 753,12







Stavba:


Objekt:


Rozpočet:


A006/20, Modernizace silnice II/366 Pohledy - křižovatka s I/43 - II.etapa


_Z, Způsobilé výdaje projektu


SO 103.1.ZH, Komunikace


Objednatel:


Zhotovitel dokumentace:


Základní cena:


M - SILNICE a.s.


Cena - celkem:


DPH:


Cena s daní:


Z toho rozhod.hmoty:


Měrné jednotky:


Počet měrných jednotek:


Náklad na měrnou jedn.:


          


Zhotovitel:


Vypracoval zadání:


Datum zadání:


ZBV vypracoval:


Datum vypracování ZBV 21.11.2023


 32 544 693,27


 6 834 385,59


 39 379 078,86


 28 313 540,08


 1,00


 32 544 693,27 Kč


Kč


Kč


Kč


Kč


Rozpočet:


Cena - celkem:


DPH:


Cena s daní:


Kč


Kč


Kč


Změna stavby č. ZL 13 Změnový list č. 13 - Doměrky


 642 053,55


 134 831,25


 776 884,80
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1.1 - Zemní práce - komunikace


 83 11360 ROZRYTÍ VOZOVKY


rozrytí stávajících asfaltových vrstev pro recyklaci za studena na místě 


včetně reprofilace


M2  85,567  24,00  2 053,61


Celkem  2 053,61


5 - Komunikace


 6 574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 


50MM


M2  253,000  218,00  55 154,00


 7 574E66 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 


70MM


ložná vrstva se zvýšenou odolností proti prokopírování trhlin s 


modifikací CRmB dle TP 148 tab.3 podle 4.4.1;


M2  335,037  255,00  85 434,44


 12 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2  414,977  154,00  63 906,46


 69 572213 1 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2


Jednovrstvý emulzní nátěr a/nebo spojovací postřik (v závislosti na 


technologickém postupu prací se v případě časové prodlevy a 


pojíždění recyklované vrstvy zajistí její ochrana nátěrem, před 


pokládkou AC se povrch opatří spojovacím postřikem z kationaktivní 


emulze v množství zbytkového pojiva 0,4 - 0,6 kg/m 2 );, pod ložnou 


vrstvu


M2  253,000  10,00  2 530,00


 70 572213 2 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2


Spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze určené pro 


spojovací postřiky v množství zbytkového asfaltu 0,3 kg/m2 mezi 


ložnou a obrusnou vrstvou


M2  335,037  10,00  3 350,37


 81 56331 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM


vyrovnání pro recyklaci


M2  2 270,778  38,00  86 289,56
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 84 567544 VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL 


DO 200MM


projekt uvažuje předběžně dávkování 5% cementu a 3,5 % asfaltové 


emulze nebo zpěněný asfalt a při stavbě bude zhotovitelem upřesněno.


M2  253,000  256,00  64 768,00


 85 56360 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3  387,074  661,00  255 855,91


Celkem  617 288,74


9.1 - Ostatní konstrukce a práce - komunikace


 27 917224 1 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ 


ŠÍŘ 150MM


M  32,700  456,00  14 911,20


 90 966842 ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ Z DRÁT PLETIVA M  65,000  120,00  7 800,00


Celkem  22 711,20


Celkem za rozpočet  642 053,55
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Objednatel:


Zhotovitel dokumentace:


Základní cena:


M - SILNICE a.s.


Cena - celkem:


DPH:


Cena s daní:


Z toho rozhod.hmoty:


Měrné jednotky:


Počet měrných jednotek:


Náklad na měrnou jedn.:


          


Zhotovitel:


Vypracoval zadání:


Datum zadání:


ZBV vypracoval:


Datum vypracování ZBV 21.11.2023


 234 131,12


 49 167,54


 283 298,66


 73 499,12


 1,00


 234 131,12 Kč


Kč


Kč


Kč


Kč


Rozpočet:


Cena - celkem:


DPH:


Cena s daní:


Kč


Kč


Kč


Změna stavby č. ZL 13 Změnový list č. 13 - Doměrky


 160 632,00


 33 732,72


 194 364,72


Aspe


3.6.2.4


1Strana:


Čas:  8:06:1022.11.2023Datum:


Změna stavby - celkem:


Firma: M - SILNICE a.s.







Aspe


Stavba:


Objekt:


Rozpočet:


A006/20, Modernizace silnice II/366 Pohledy - křižovatka s I/43 - II.etapa


_Z, Způsobilé výdaje projektu


SO.103.1.ZV, Komunikace


Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem


Položky změny stavby č. ZL 13


3.6.2.4


2Strana:


 8:06:10Čas:22.11.2023Datum:


Firma: M - SILNICE a.s.


1 - Zemní práce


 109 109 R OPLOCENÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ KPL  1,000  160 632,00  160 632,00


Celkem  160 632,00


Celkem za rozpočet  160 632,00
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