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OZNÁMENÍ ZMĚNY  číslo OZ: 13 

Zhotovitel: M  –  S IL N IC E  a . s .  

Investor: Pardubický kraj Datum:  

   

Název akce: Modernizace silnice II/366 Pohledy - křižovatka s I/43 - I. a II. etapa 
 

Způsob odeslání / předání 

datum: 

poštou  e-mailem  faxem  osobně  

    

Předmět změny:    

Doměrky 

Popis a zdůvodnění změny:  

Na základě geodetického zaměření skutečného provedení díla zhotovitel předkládá rozdílový výkaz 

výměr. 

 

Počet připojených listů specifikací:                                     

Důvod vícepráce / méněpráce: 

záměr objednatele  chyba v PD  chyba zhotovitele  vyšší moc  jiné okolnosti  

 

Stanovisko projektanta stavby:  

 

 

 

Stanovisko technického dozoru stavby:  

           

 

 

 

Přílohy:  

 Geodetická měření 

 Výkaz výměr 

 Cenová nabídka subdodavatele 
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Počet připojených listů specifikací:     Počet připojených výkresů:      

Cena méněprací bez DPH : 

 

- 711, 36 Kč 

 

Cena víceprací bez DPH : 

  

 1 670 053, 03 Kč  

 

Výsledná cena změny bez DPH :  Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 

 

1 669 341,67 Kč 

 

Termín dokončení díla se nemění                                          

Výsledná cena změny s DPH :  

 

2 019 903, 42 Kč 

Navýšení počtu stavebních dnů se nemění 

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do 

jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé 

dílo. 
 

Podpis zmocněnce objednatele díla: Podpis zmocněnce zhotovitele díla: 

 

                                              

 

                                               

 

Datum:  Datum:  

 

ZMĚNOVÝ LIST číslo ZL: 13 
 

Zhotovitel: 
M – SILNICE a.s. 

Změnový list vystavil:

Datum:   

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo č. OR/../………… tuto změnu rozsahu 

díla: 

Předmět změny:   

Doměrky 

Popis a zdůvodnění změny 

Na základě geodetického zaměření skutečného provedení díla zhotovitel předkládá rozdílový výkaz 

výměr. 

 



Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

A006/20, Modernizace silnice II/366 Pohledy - křižovatka s I/43 - I.etapa

_Z, Způsobilé výdaje projektu

SO 101.1.ZH, Komunikace

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Základní cena:

M - SILNICE a.s.

Cena - celkem:

DPH:

Cena s daní:

Z toho rozhod.hmoty:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jedn.:

          

Zhotovitel:

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

ZBV vypracoval:

Datum vypracování ZBV 21.11.2023

 27 835 450,14

 5 845 444,53

 33 680 894,67

 20 395 199,77

 1,00

 27 835 450,14 Kč

Kč

Kč

Kč

Kč

Rozpočet:

Cena - celkem:

DPH:

Cena s daní:

Kč

Kč

Kč

Změna stavby č. ZL 13 Změnový list č. 13 - Doměrky

 502 733,48

 105 574,03

 608 307,51

Aspe

3.6.2.4

1Strana:

Čas: 14:10:0927.11.2023Datum:

Změna stavby - celkem:

Firma: M - SILNICE a.s.



Aspe

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

A006/20, Modernizace silnice II/366 Pohledy - křižovatka s I/43 - I.etapa

_Z, Způsobilé výdaje projektu

SO 101.1.ZH, Komunikace

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Položky změny stavby č. ZL 13

3.6.2.4

2Strana:

14:10:09Čas:27.11.2023Datum:

Firma: M - SILNICE a.s.

1 - Zemní práce - doprava

 101 11360 ROZRYTÍ VOZOVKY M2  661,154  24,00  15 867,70

Celkem  15 867,70

1.1 - Zemní práce - komunikace

 3 113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, 

ODVOZ DO 20KM

M3  139,400  335,00  46 699,00

 4 113138 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, 

ODVOZ DO 20KM

M3  278,800  229,00  63 845,20

Celkem  110 544,20

5 - Komunikace

 6 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 

40MM

M2  94,150  177,00  16 664,55

 7 574D56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S 

TL. 60MM

ložná vrstva se zvýšenou odolností proti prokopírování trhlin s 

modifikací CRmB dle TP 148 tab.3 podle 4.4.1;

M2  294,188  340,00  100 023,92

 9 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2  94,150  154,00  14 499,10

 69 572213 1 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2

Spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze určené pro 

spojovací postřiky v množství zbytkového asfaltu 0,4 kg/m2, pod 

ložnou vrstvu

M2  294,188  10,00  2 941,88

 70 572213 2 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2

Spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze určené pro 

spojovací postřiky v množství zbytkového asfaltu 0,3 kg/m2 mezi 

ložnou a obrusnou vrstvou

M2  294,188  10,00  2 941,88



Aspe

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

A006/20, Modernizace silnice II/366 Pohledy - křižovatka s I/43 - I.etapa

_Z, Způsobilé výdaje projektu

SO 101.1.ZH, Komunikace

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Položky změny stavby č. ZL 13

3.6.2.4

3Strana:

14:10:09Čas:27.11.2023Datum:

Firma: M - SILNICE a.s.

 104 56331 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM M2  494,264  38,00  18 782,03

 105 567544 VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL 

DO 200MM

M2  861,204  256,00  220 468,22

Celkem  376 321,58

Celkem za rozpočet  502 733,48



Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

A006/20, Modernizace silnice II/366 Pohledy - křižovatka s I/43 - I.etapa

_Z, Způsobilé výdaje projektu

SO 102.1.ZH, Komunikace

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Základní cena:

M - SILNICE a.s.

Cena - celkem:

DPH:

Cena s daní:

Z toho rozhod.hmoty:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jedn.:

          

Zhotovitel:

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

ZBV vypracoval:

Datum vypracování ZBV 21.11.2023

 5 675 945,22

 1 191 948,50

 6 867 893,72

 4 756 787,30

 1,00

 5 675 945,22 Kč

Kč

Kč

Kč

Kč

Rozpočet:

Cena - celkem:

DPH:

Cena s daní:

Kč

Kč

Kč

Změna stavby č. ZL 13 Změnový list č. 13 - Doměrky

 54 169,52

 11 375,60

 65 545,12

Aspe

3.6.2.4

1Strana:

Čas: 10:56:5821.11.2023Datum:

Změna stavby - celkem:

Firma: M - SILNICE a.s.



Aspe

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

A006/20, Modernizace silnice II/366 Pohledy - křižovatka s I/43 - I.etapa

_Z, Způsobilé výdaje projektu

SO 102.1.ZH, Komunikace

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Položky změny stavby č. ZL 13

3.6.2.4

2Strana:

10:56:58Čas:21.11.2023Datum:

Firma: M - SILNICE a.s.

1 - Zemní práce - doprava

 102 11360 ROZRYTÍ VOZOVKY M2  62,199  24,00  1 492,78

Celkem  1 492,78

5 - Komunikace

 6 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 

40MM

M2  34,270  177,00  6 065,79

 7 574D56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S 

TL. 60MM

ložná vrstva se zvýšenou odolností proti prokopírování trhlin s 

modifikací CRmB dle TP 148 tab.3 podle 4.4.1;

M2  41,050  340,00  13 957,00

 9 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2  41,050  154,00  6 321,70

 69 572213 1 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2

Spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze určené pro 

spojovací postřiky v množství zbytkového asfaltu 0,4 kg/m2, pod 

ložnou vrstvu

M2  41,050  10,00  410,50

 70 572213 2 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2

Spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze určené pro 

spojovací postřiky v množství zbytkového asfaltu 0,3 kg/m2 mezi 

ložnou a obrusnou vrstvou

M2  41,050  10,00  410,50

 72 56331 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM M2  62,199  38,00  2 363,56

 103 567544 VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL 

DO 200MM

M2  62,199  256,00  15 922,94

Celkem  45 451,99

9.1 - Ostatní konstrukce a práce - komunikace



Aspe

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

A006/20, Modernizace silnice II/366 Pohledy - křižovatka s I/43 - I.etapa

_Z, Způsobilé výdaje projektu

SO 102.1.ZH, Komunikace

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Položky změny stavby č. ZL 13

3.6.2.4

3Strana:

10:56:58Čas:21.11.2023Datum:

Firma: M - SILNICE a.s.

 27 917224 1 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ 

ŠÍŘ 150MM

M -1,560  456,00 -711,36

 31 935812 ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO 

BETONU TL 100MM

M2  4,790  1 413,00  6 768,27

 71 917427 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 300MM

kamenná obruba OP1 1000/320/240 do betonového lože C20/25nXF3

M  0,480  2 433,00  1 167,84

Celkem  7 224,75

Celkem za rozpočet  54 169,52



Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

A006/20, Modernizace silnice II/366 Pohledy - křižovatka s I/43 - II.etapa

_Z, Způsobilé výdaje projektu

SO 102.1.ZH, Komunikace

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Základní cena:

M - SILNICE a.s.

Cena - celkem:

DPH:

Cena s daní:

Z toho rozhod.hmoty:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jedn.:

          

Zhotovitel:

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

ZBV vypracoval:

Datum vypracování ZBV 21.11.2023

 23 665 693,52

 4 969 795,64

 28 635 489,16

 22 948 281,69

 1,00

 23 665 693,52 Kč

Kč

Kč

Kč

Kč

Rozpočet:

Cena - celkem:

DPH:

Cena s daní:

Kč

Kč

Kč

Změna stavby č. ZL 13 Změnový list č. 13 - Doměrky

 309 753,12

 65 048,16

 374 801,28

Aspe

3.6.2.4

1Strana:

Čas:  8:20:0522.11.2023Datum:

Změna stavby - celkem:

Firma: M - SILNICE a.s.



Aspe

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

A006/20, Modernizace silnice II/366 Pohledy - křižovatka s I/43 - II.etapa

_Z, Způsobilé výdaje projektu

SO 102.1.ZH, Komunikace

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Položky změny stavby č. ZL 13

3.6.2.4

2Strana:

 8:20:05Čas:22.11.2023Datum:

Firma: M - SILNICE a.s.

1.1 - Zemní práce - komunikace

 83 11360 ROZRYTÍ VOZOVKY

rozrytí stávajících asfaltových vrstev pro recyklaci za studena na místě 

včetně reprofilace

M2  146,500  24,00  3 516,00

Celkem  3 516,00

5 - Komunikace

 6 574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 

50MM

M2  146,060  218,00  31 841,08

 7 574E66 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

70MM

ložná vrstva se zvýšenou odolností proti prokopírování trhlin s 

modifikací CRmB dle TP 148 tab.3 podle 4.4.1;

M2  120,965  255,00  30 846,08

 69 572213 1 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2

Jednovrstvý emulzní nátěr a/nebo spojovací postřik (v závislosti na 

technologickém postupu prací se v případě časové prodlevy a 

pojíždění recyklované vrstvy zajistí její ochrana nátěrem, před 

pokládkou AC se povrch opatří spojovacím postřikem z kationaktivní 

emulze v množství zbytkového pojiva 0,4 - 0,6 kg/m 2 );, pod ložnou 

vrstvu

M2  120,965  10,00  1 209,65

 70 572213 2 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2

Spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze určené pro 

spojovací postřiky v množství zbytkového asfaltu 0,3 kg/m2 mezi 

ložnou a obrusnou vrstvou

M2  146,060  10,00  1 460,60

 81 56331 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM

vyrovnání pro recyklaci

M2  620,775  38,00  23 589,45



Aspe

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

A006/20, Modernizace silnice II/366 Pohledy - křižovatka s I/43 - II.etapa

_Z, Způsobilé výdaje projektu

SO 102.1.ZH, Komunikace

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Položky změny stavby č. ZL 13

3.6.2.4

3Strana:

 8:20:05Čas:22.11.2023Datum:

Firma: M - SILNICE a.s.

 84 567544 VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL 

DO 200MM

projekt uvažuje předběžně dávkování 5% cementu a 3,5 % asfaltové 

emulze nebo zpěněný asfalt a při stavbě bude zhotovitelem upřesněno.

M2  70,775  256,00  18 118,40

 85 56360 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3  301,319  661,00  199 171,86

Celkem  306 237,12

Celkem za rozpočet  309 753,12



Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

A006/20, Modernizace silnice II/366 Pohledy - křižovatka s I/43 - II.etapa

_Z, Způsobilé výdaje projektu

SO 103.1.ZH, Komunikace

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Základní cena:

M - SILNICE a.s.

Cena - celkem:

DPH:

Cena s daní:

Z toho rozhod.hmoty:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jedn.:

          

Zhotovitel:

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

ZBV vypracoval:

Datum vypracování ZBV 21.11.2023

 32 544 693,27

 6 834 385,59

 39 379 078,86

 28 313 540,08

 1,00

 32 544 693,27 Kč

Kč

Kč

Kč

Kč

Rozpočet:

Cena - celkem:

DPH:

Cena s daní:

Kč

Kč

Kč

Změna stavby č. ZL 13 Změnový list č. 13 - Doměrky

 642 053,55

 134 831,25

 776 884,80

Aspe

3.6.2.4

1Strana:

Čas: 12:34:3121.11.2023Datum:

Změna stavby - celkem:

Firma: M - SILNICE a.s.



Aspe

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

A006/20, Modernizace silnice II/366 Pohledy - křižovatka s I/43 - II.etapa

_Z, Způsobilé výdaje projektu

SO 103.1.ZH, Komunikace

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Položky změny stavby č. ZL 13

3.6.2.4

2Strana:

12:34:31Čas:21.11.2023Datum:

Firma: M - SILNICE a.s.

1.1 - Zemní práce - komunikace

 83 11360 ROZRYTÍ VOZOVKY

rozrytí stávajících asfaltových vrstev pro recyklaci za studena na místě 

včetně reprofilace

M2  85,567  24,00  2 053,61

Celkem  2 053,61

5 - Komunikace

 6 574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 

50MM

M2  253,000  218,00  55 154,00

 7 574E66 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

70MM

ložná vrstva se zvýšenou odolností proti prokopírování trhlin s 

modifikací CRmB dle TP 148 tab.3 podle 4.4.1;

M2  335,037  255,00  85 434,44

 12 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2  414,977  154,00  63 906,46

 69 572213 1 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2

Jednovrstvý emulzní nátěr a/nebo spojovací postřik (v závislosti na 

technologickém postupu prací se v případě časové prodlevy a 

pojíždění recyklované vrstvy zajistí její ochrana nátěrem, před 

pokládkou AC se povrch opatří spojovacím postřikem z kationaktivní 

emulze v množství zbytkového pojiva 0,4 - 0,6 kg/m 2 );, pod ložnou 

vrstvu

M2  253,000  10,00  2 530,00

 70 572213 2 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2

Spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze určené pro 

spojovací postřiky v množství zbytkového asfaltu 0,3 kg/m2 mezi 

ložnou a obrusnou vrstvou

M2  335,037  10,00  3 350,37

 81 56331 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM

vyrovnání pro recyklaci

M2  2 270,778  38,00  86 289,56



Aspe

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

A006/20, Modernizace silnice II/366 Pohledy - křižovatka s I/43 - II.etapa

_Z, Způsobilé výdaje projektu

SO 103.1.ZH, Komunikace

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Položky změny stavby č. ZL 13

3.6.2.4

3Strana:

12:34:31Čas:21.11.2023Datum:

Firma: M - SILNICE a.s.

 84 567544 VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL 

DO 200MM

projekt uvažuje předběžně dávkování 5% cementu a 3,5 % asfaltové 

emulze nebo zpěněný asfalt a při stavbě bude zhotovitelem upřesněno.

M2  253,000  256,00  64 768,00

 85 56360 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3  387,074  661,00  255 855,91

Celkem  617 288,74

9.1 - Ostatní konstrukce a práce - komunikace

 27 917224 1 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ 

ŠÍŘ 150MM

M  32,700  456,00  14 911,20

 90 966842 ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ Z DRÁT PLETIVA M  65,000  120,00  7 800,00

Celkem  22 711,20

Celkem za rozpočet  642 053,55



Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

A006/20, Modernizace silnice II/366 Pohledy - křižovatka s I/43 - II.etapa

_Z, Způsobilé výdaje projektu

SO.103.1.ZV, Komunikace

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Základní cena:

M - SILNICE a.s.

Cena - celkem:

DPH:

Cena s daní:

Z toho rozhod.hmoty:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jedn.:

          

Zhotovitel:

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

ZBV vypracoval:

Datum vypracování ZBV 21.11.2023

 234 131,12

 49 167,54

 283 298,66

 73 499,12

 1,00

 234 131,12 Kč

Kč

Kč

Kč

Kč

Rozpočet:

Cena - celkem:

DPH:

Cena s daní:

Kč

Kč

Kč

Změna stavby č. ZL 13 Změnový list č. 13 - Doměrky

 160 632,00

 33 732,72

 194 364,72

Aspe

3.6.2.4

1Strana:

Čas:  8:06:1022.11.2023Datum:

Změna stavby - celkem:

Firma: M - SILNICE a.s.



Aspe

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

A006/20, Modernizace silnice II/366 Pohledy - křižovatka s I/43 - II.etapa

_Z, Způsobilé výdaje projektu

SO.103.1.ZV, Komunikace

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Položky změny stavby č. ZL 13

3.6.2.4

2Strana:

 8:06:10Čas:22.11.2023Datum:

Firma: M - SILNICE a.s.

1 - Zemní práce

 109 109 R OPLOCENÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ KPL  1,000  160 632,00  160 632,00

Celkem  160 632,00

Celkem za rozpočet  160 632,00
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