
NÁVRH NA ZMĚNU STAVBY
Akce: Výstavba TT sídliště Modřany - Libuš

Stavba: SO 101 Tramvajová trat'

Číslo stavby:

Pořadové číslo změnového listu: 7
Změna: X

X

D - dokumentace
P - příprava
R - realizace

OBjEKT: SO101 ČÍslo (pod) . práce na pozemku 4423/58 a 4423/60,
objektu: Nazev: nový obslužný chodník

Popis změny:
Demontáž stávajĹcÍho oplocenI z pozinkovaného vlnitého plechu a demontáž 22m opěrné zídky na hranici pozemku
4423/58 a 4423/60. Provedeni nového oploceni ze svařovavaných panelů s horizontálnkn prolisem včetně osazeni
vstupní branky a vjezdové brány na hranici pozemku 4423/58 v rozsahu dle přílohy Č.3.
Provedení obslužného chodníku z vegetačních tvárnic k elektrickému sloupku v km 2,800.

.
Zdůvodněni změny:
Po odstraněni křovin z místa realizace tramvajové trati bylo zjištěno, že se zde nachází stávajicI staré oplocení cizího
vlastníka z vlnitého plechu (pozemek 4423/58 a 4423/60), v některých místech včetně opěrné zIdky. stávajÍcÍ
oplocení bylo nutné pro potřeby stavby odstranit a následně, po dokončeni stavby TT, bude provedeno nové oplocení
na hranici pozemku 4423/58 dle požadavku staveního povolení (obnova op|ocenj - viz příloha Č.6).
Z důvodu přístupu k el. sloupku v km 2,800 byl proveden obslužný chodník z vegetačních tvárnic.
Provedeno na základě požadavku správce TT - viz příloha Č.4.

Posouzení změny - autorský dozor projekta

METROPROJEKT Praha a.s.
hlavni inženýr projektu

Souhlasím s použitými výměrami, materiály i v ím.



Stavba: Výstavba TT sídliště Modřany - Libuš Číslo 000846 00 21 SO so 101 Změnový 7
smlouvy: list č:

POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY

DOPADY ZMĚNY:
Do projektové dokumentace: ano zakresleni v rámci DSPS

Do časového pIánu stavby: ' ne

Do ceny stavby: 233,312.64 KČ zvýšení o: 233,312.64 KČ
sníženi o: 0.00 KČ

NAVRHOVATEL ZMĚNY:

Společnost TT Modřany (STRABA
Podpis:

Stavbyvedoucí
VĚCECH TECHNICKÝCH:

Zhotovitel: Souhlasím Obstaravatel l PříkaznÍk:

odpis: Podpis:
Inženýring dopravních staveb, a.s.Společnost TT Modrany (STRABAG . .
Technicky dozor stavebníka

VĚCECH FINANČNÍCH:

Zhotovitel: Souhlasím Obstaravatel l Příkazník:

Podpis: Podpis,
Inženýring dopravních staveb, a.s.

Společnost TT Modřany (STRABAG . .Technicky dozor stavebníka
CELKOVÝ NÁVRH ZHOTOVITELE

Podpis:
Společnost TT Modřany (STRABAG Rail, as.)

CELKOVÉ DOPORUČENÍ: Doporuču

Za Obstaravatele l Příkazníka: Podpis: Za Objednatele:

,

Inženýring dopravních staveb, a Dopravní podnik hl. m. P
Technický dozor stavebníka projektový manažer

Za Objednatele: Za Objednatele:

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Dopravní podnik hl. m.
vedoucí odboru Investice Povrch technický ředitel - Povrch



Seznam příloh k návrhu na změnu stavby:

Číslo přílohy Název Počet listů

Příloha č. 1 Rozpočet 1 x A4

Příloha č. 2 Fotodokumentace před zahájením stavby 3 x A4

Příloha č. 3 Situace oploceni 1 x A4

příloha č. 4 Požadavek na provedení obslužného chodníku 1 x A4

Příloha č. 5 Komunikace ohledně Oplocení pozemku ' 3 x A4

přlloha č. 6 Požadavek ze stavebního povolení na obnovu oploceni 2 x A4

Celkem počet stran návrhu změny stavby 10 xA4



Změna Č.7
Název projektu: výstavba tt sídliště Modřany - Libuš

SO 101 Tramvajová trat' - Demontáž betonové opěrné zdi v délce 22 m - rozhraní
pozemku č. 4423/58 Neumajer a stavby, odstranění plechového plotu, realizace oploceni,
přístupový chodník k el. sloupku

Objednatel: Doptavní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost Zhotovitel: STRABAG Rail a.s.

Cena celkem [CZK]
BOD 1 MÉNEPRÁCE 0.00

,BOD 2) VÍCEPRÁCE 233,312.64

Celkem [CZK]l ', 233,312.64



Soupis prací - Změna Č.7
Název projektu: výstavba tt sÍdliště Modřany - Libuš

SO 101 Tramvajová trm' - odstraněni stávajicfho pIechQvého QpĹpceni (pozemek 4423/60 Green Bohemia)
- přístupový chodník k el. sloupku v km 2,800
- odstraněni opěrné zidky a provedeni nového oplocení (pozemek 4423/58 Neumajer)

Objednatel: Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová spQtečnost Zhótóvitel: STRABAG Rail a.s. CeÉkem [CZ¶ ,' ","::',, 233m2-64

Množství dle Množství dle Množství Cena celkem
" " " MJ JC ICZH PoznámkaCp Kód pdozky Název polozky/popis SOD/DPS ROS rozdíl [czKj

BOD l) MÉNĚPRÁCE °·°'
0.00
0.00 položka ze SOD

BOD 2) VÍCEPRÁCE 233,312.64
odstraněni stávajícího plechového oploceni (pozemek 4423/60 Green Bohemia a 4423/58 Neumajer)

767 Konstrukce zámečnické 36,868.00
SO705 pd.42 767134821R00 Demontáž opbcení z pQzinkovanéha v1nitéhci plechu . m2 36,868.® položka ze SOD

.. '".·' : ': " "

přístupový chodník k el. sloupku v km 2,800
Nové položky 3,208.50

Nová položka 596412312 Klader.í dlažby z vegetačních tvárnic pozemních komunikaci !1 do 100 mm pI přes 100 do 300 m2 m2 1,368.00 " Urs 23-03
. .r "I" :' C"; ,"'

. . L ;.. , J "Ť, : ' ..

Ncwá položka 59246016 dlažba pbšná'betomvá v¶Ĺetačni 600x40Qx80mm m2 1.840.5G URS 23-03
odstranění opěmě zídky a provedeni nového oploceni (pozemek 4423/58 Neumaier) . . .

1 Zemní práce 17,643.14

SO4)1 pd.8 122000001 Odkopávky pro spodní stavbu silnic a ždeznic v hor. tř. j - JI vC. odstraněni všech detailů v pleše -. m3 17,643.14 položka ze SOD(zá%adky, zidky, odvodňovače, bahnÍký a pod.), VC. odvazu a ulozenÍ
' ' ", ' :, ň ":· ,·: p "'i ;C," "' ^' ·, ry'

Nové položky 175,593.00
Hloubení jamek pro sloupky, zábradlí, značky objem do 0.5 m3 v nesoudržných horninách třfdy m3 6,996,60 Urs 23-03

Nová položka 1311T2502 těžŕtelnosti l skupiny 1 a 2 ručně

· '- :
Nová položka 338171123 Osazování sloupků a vzpě: p1Qtô;ých ocelovYGh v přes 2 do 2.6 m se zabetomvánim kus 17,618.00 Urs 23-03

Nová položka 55342185 plotový pMiloväný sbupek d 60-70mm cIf 2,0-2,5m pro svařované pletivo v návinu pcm¢hová kus 38,720.00 Urs 23-03úprava Pz kômáxit

Nová položka 55342193 plotová prafíbvaná vzpěra D 40-50mm dl 3,5-4,Cm bez hlavy a objímky pro svařované pietlvo v kus 5,514.00 Urs 23-03návinu pQv:mhQvá úprava Pz a komaxit

Nová položka 55342195 hlava plotové vzpěry D 40-50mm pro svařované pFetivo v návinu povrchová úpmta Pz a komaxit kus 1,134.00 Urs 23-03

Nová poiožka 348171149 Montáž panelového svařovaného op]ocenÍ v přes 2.0 do 2,5 m m 16,060.00 URS 23-03
plotový pane! svařovaný v 2,0-2,5m š do 2,5m průměru drátu 5mm oka 55x100mm s horizontátnim "

55342431 . . kus 79,640.00 URS 23-03 ·NOvá položka proisem a drátem 6mm powchová úprava PZ komaxřt

Nová položka 55342332 branka plotová jednokřídlá Pz 1000x2030mm kus 7,080.00 URS 23-03
Nová položka 348101210 Osazeni vrat nebo vrátek k oploceni na ocelové $loupkY pé do 2 m2 kus 305.00 Urs 23-03

Nová položka 162211311 :O'dm°'ovné přemístěni výkopku z hominy třídy těžitetneti [ skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do m3 1,314.45 Urs 23-03

Příplatek k vodorovnému přemístěni výkopku z heminy třídy těžitelnosti I skupiay 1 až 3 stavebním m3 1,210.95 Urs 23-03
Nová položka 762211319 kolečkem za každých dalších 10 m



Příloha Č.2: fotodokumentace



Příloha Č.2: fotodokumentace

stávajIcI oplocenI



Příloha Č.2: fotodokumentace
provedeni obslužného chodníkµ k el sloupku

- stav

- nový chodník z tvárnic 0,4X0,6:
výpočet plochy'

3 X 0,4x0,6
15 x0,4x0,6
1 X 0,3x0,6
= 4,5ní2
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ZS ' STRABAG
OHLA

Zápis z mistnIho šetření
OBjEDNATEL:

Dopravní podnik hl. m. Prahy a.s.
Sokolovská 42/217, 190 00 Praha 9

ZÁPIS Z MÍSTNÍHO ŠETŘENÍ ZHOTOVITEL:

stavby, nebo její dokončené části Společnost TT Modřany

Vedoucí společník: OHLA Zs, a.s.
Druhý společník: STRABAG Rail a.s.

Název budovy, stavby (nebo její dokončené části)
SO 101 - Tramvajová trať

Pro přístup k obsluze el. sloupku v km cca 2,800 bude proveden obslužný chodník
z vegetačních tvárnic. Urrňstění viz obr. Č.1

Obrázek 1 Místo přibtupového chodníku

V Praze dne 05.05.2023

OHLA ŽS,a.s.
Tuřanka 1554/115b, CZ - 627 00 Brno
tel.: +420 541 571 111, e·mai1: info@ohla·zs.cz
web: www.ohla-zs.cz, linkedin.coMcompany/ohla-zs
IČ: 463 42 79b, DIČ: CZ46342796

SNkďnost zaps,8na v Obchodním rejstiiku Kraµkého soudu Brno, cxklil B, vloZk,i 695

STRABAG Rail a.s.
Dir TJ, Oblast OD, PJ - Kolejové stavby Čechy DG
Železničářská 1385/29, Střekov
400 03 Ústí nad Labem
www.strabaqraiLcz
SpoleĹnost je zapsaná v OR u Krajského soudu v Usli nad Labein, spisová značka B 1370
Člen kmcernu STRABAG SE

1
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Roman Abraham

Od:
Odesláno:
Komu:
Kopie:
Předmět:

Dobrý den,

pondělí 17. července 2023 9:36

[EXTERNAL] RE: TT Modřany - Libuš - oplocení pozemku 4423/58

Měl by tam být plotový dílec, který posňal ing. Abraham niže, tedy s prolomením, tedy 3D. Branku k bráně přidáme,
bude však vycházet zřejmě mimo asfalt, tak se to pod ní dosype ŠD.

Děkuji.

S pozdravem

projektový manažer

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9
200300 odbor Investice - Povrch

www.dpp.cz

subject: fw: TT Modřany - Libuš - oploceni pozemku 4423/58

Dobrý den,

souhlasíme se zápisem ze společného setkání a doplňujeme:
- předpokládáme plotový panel 3D výška 2,03 m viz. Obrázek. Na měnírně není 3D.
- je možné k bráně přidat branku stejně jako na měnírně?

Před definitivním výběrem vjezdové brány, prosíme o zaslání katalogového listu výrobku k odsouhlaseni.

Děkuji a přeji hezký den

Sent: Friday,july 7, 2023 8:55 AM

subject: tt Modřany - Libuš - ,oplocenI pozemku 4423/58

1



Dobrý den všem

Niže zasílám zjednodušený zápis:

Dne 30.6 se uskutečnilo místní šetření na stavbě TT Modřany - Libuš za účelem určení rozsahu realizace
oplocení pozemku p.č. 4423/58) dle stavebního povolení, kterému předcházelo na pokyn
investora (DPP) geodetické vytyčení nové hranice dotčeného pozemku.
Odsouhlasený rozsah prací:

· Terénni úpravy v délce realizovaného plotu - niveleta paty oplocení ve výšce panelové plochy
pozemku p.č. 4423/58

· vjezdová brána na pozemek - příjezdová komunikace, šířka 4 m
· Plot komplet nový v délce 42,5 m (plotový panel 3D výška 2,03 m viz. obrázek přílohy tohoto e

mailu)
· Plotové sloupky nové v délce 45 m - rozestupy dle šířky plotových dílců 2,50 m

Součástí tohoto e mailu je:
1. Fotografie, jako vzorový příklad opbcení měnírny SO 701
2. Zjednodušená situace rozsahu prací

¥g~jLLl l l , ,.

" """"~~ygg
~~.

""_""

)

)

S pozdravem
Best regards
Mit freundlichen GrůBen

IWORK ON
PROGRESS

Stavbyvedoucí

2
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STRABAG Rail a.s.
Dir. TJ, Oblast DO, PJ - Kolejové stavby Čechy DG
Železničářská 1385/29, Střekov
400 03 Ústí nad Labem

www.strabaqrail.cz

Společnost je zapsaná v OR u Krajského soudu v Ústí nad Labem, spisová značka B 1370
Členkoncernu STRABAG SE.

©0©0
Tato e-mailová zpráva a veškeré k ní přiložené soubory jsou důvěrné a určené pouze osobě adresáta.
Obsah zprávy je předmětem ochrany obchodního tajemství, osobních údajů, osobnostních práv a
autorských práv. Neoprávněné šIřenI, zpřktupněni jejího obsahu nebo použití pro jiný než určený účel je
zakázané. Pokud nejste adresátem této zprávy, nešiřte ani jinak nenakládejte s touto zprávou nebo s jejími
přílohami. Okamžitě uvědomte odesílatele o tom, že jste obdrželi tuto zprávu a odstraňte ji ze svého
systému. Tato e-mailová zpráva a veškeré k ni přiložené soubory mají pouze informativní charakter. Má-li
být tato e-mailová zpráva součásti jednání mezi odesňatelem a adresátem e-mailové zprávy o obsahu
smlouvy, pak k platnému a účinnému uzavřeni smlouvy dojde až podpisem jejího písemného znění
oprávněnými zástupci smluvních stran a do té doby si odesňatel vyhrazuje právo kdykoliv od jednání
odstoupit a nemá v úmyslu z toho být nijak vázán a adresát e-mailové zprávy ta"k nemůže důvodně
očekávat uzavřeni písemné smlouvy a domáhat se jakékoliv náhrady škody z neuzavřené smlouvy.

,, Informace o zpracováni Vašich osobních údajů najdete zde. "

QPlease conskjer the envbronmenl before printmg this e-mall.

*Upozornění*
Tento e-mail je určen výhradně adresátovi (adresátům) a může obsahovat důvěrné informace. Neoprávněná
distribuce, úprava nebo zveřejněnijeho obsahu je nezákonná. Pokudjste tento e-mail obdrželi omylem, neprodleně o

" tom, prosím, informujte odes/late/e zpátečním e-mailem. Poté, prosím, odstraňte tento e-mail včetně vŠech jeho
př//oh ze svého systému a nekopírujte ani'nezveřejňujte jeho obsah žádné osobě.
Tento e-mail není nabídkou na uzavřeni smlouvy, včetně dodatků, nebo přijetím nabídky, nenŕ/i v něm dále uvedeno
jinak. je-li tento mail součástí obchodního jednán/: jakékoliv smlouvy uzavírané DP a.s., musí být sjednány v písemné
listinné podobě, dosažením úplné shody o obsahu smlouvy a všech jejích náležitostech. Uzavřeni smlouvy, včetně
dodatků, v jiné než písemné listinné podobě není platné. jakékoliv písemné potvrzeni určitého ústního jednání "
nenahrazuje sjednáni smlouvy v písemné listinné podobě. DP a.s. si vyhrazuje právo kdykoli ukončit jednání o
uzavřenlsm/ouvy, a to z jakéhokoli důvodu nebo bez uvedeni důvodu. Ukončeni vyjednáváni' o smlouvě nemůže být
považováno za protiprávnijednání umožňuj/c/ vznik jakýchkoli závazků nebo nároků vůči DP a.s.

3



C, G

čj. MHMP 2531575/2019
- Ing. Václav Misárek, Al pro technologická zařízení staveb, ČKAIT 0008616 (SO ',

701, PS 901, 902, 903, 904)
- Ihg. Pavel Burian, Al pro pozemní stavby, ČKAIT 0007688 (část E. ZOV) :\

3. Stavební povolení platí 2 roky ode dne nabytí právní moci. ,
4. Před započetím provádění stavby budou stanoviska správců technické infíastruktury '

(poduličnich zařízení), jejichž platnost skončí před zahájením stavebních prací,
aktualizována,

5. Stavba bude provedena stavebním podnikatelem - osobou oprávněnou k provádění
stavebních nebo montážních prací jako předmětu SV¢ činnosti podle zvláštních právních
předpisů.

6. Stavebník je povinen oznámit stavebnímu úřadu minimálně 10 dní předem termín
zahájení stavby a termíny kontrolních dni, název a sídlo stavebního podnikatele, který
bude stavbu provádět, a též případné změny v těchto skutečnostech.

7. Při provádění stavby bude zajištěno, Že:
a) Před prováděním výkopů v blízkosti sítí technického vybavení bude ověřeno jejich

uložení a zemní práce v j«ich blízkosti budou prováděny ručně.
b) Před zahájením stavební činnosti musí být provedeno vytyčení stávajícího

plynárenského zařízení a dalších inženýrských sítí na základě požadavku vlastníka
či správce.

C) V prostoru určeném jednotlivýini správci sítí technického vybavení (v ochranných
pásmech) nebudou umístěny objekty zařízení staveniště ani skládky.

d) Odkryté sítě technického vybavení budou zabezpečeny proti poškození.
e) Nedojde k vniknutí stavebního ani výkopového inateriálu do kanalizace.
f) Budou zachovány veŠkeré povrchové znaky stávajících vodárenských

a kanalizačních zařízení, bude též zachován přistup k revizním šachtám.
g) Před zahájením stavebních prací v blíZkosti stávajících sítí elektronických

koinunikací stavebník zajistí aktualizaci zakreslení jejich polohy.
h) Zahájení stavebních prací bude . prokazatelně omámeno vlastníkům, resp.

provozovatelům těchto sítí elektronických komunikací.
i) Při zahájení a před ukončením stavby (před úhozem) v blízkosti stávajících sítí

elektronických komunikací bude přítomen pracovník vlastníka (správce,
provozovatele) předmětné SItě.

8, Stavba v ochranných pásmech vedení sítí elektronických komunikací bude prováděna
v souladu s podmínkami vyjádření vlastníků či správců těchto sítí vydaných ve sinyslu §
102 odst. 2 - 4 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích. Souběh a
křížení se stávajícími sítěmi technického vybavení budou provedeny v souladu s ČSN 73
6005 ,,Prostorové uspořádání sítí technického vybavení".

9. Po celou dobu realizace stavby bude na veřejných koinunikacích zabezpečen příjezd
a průjezd hasičských vozidel, zachován přístup ke stávajícím uličním hydrantům a
dalším uzávěrům inženýrských sítí, bude zachován přistup ke všem objektům, vjezd
dopŕavni obsluze, pohotovostním vozidlům, přístup na zastávky autobusů MHD a budou
zajištěny bezpečné tranzitní trasy pro pěší.

10. Práce v ochranném pásmu venkovního vedení 110 KV budou prováděny technikou, jejíž
nejvyšší vyložení nebo zdvih nepřekročí výšku 6 m a nebude zde používán jeřáb.
Veškeré kovové konstrukce instalované v ochranném pásmu venkovního vedeni budou
uzeínněny.

V11. Bude prodlouženo zábradlí podél tramvajové trati od křižovatky Generála SiSky -
Novodvorská až k zastávce Libuš směrem z centra.
Bude-li stávající oplocení na hranici pozemků parcelní číslo 4423/51 a 4423/58

' v katastrálním území Modřany poškozeno stavební činností (bez ohledu na to, zda
v budoucnu vlivem majetkových úprav bude oplocení na pozemku DP nebo paní Marty
Neumajetové), pak bude v daném úseku nahrazeno novým oplocením na nové hranici
pozemků, Pokud dojde stavební činností k poškození další části existujícího oplocení,
bude taková část nahrazena novým oplocením beze měny polohy. Stavebník je povinen
oplocení provést ve stavu, materiálu a kvalitě přinejmenším tak, v jakéni stavu je

' oplocení stávající. Kvalitu a vzhled lepší než stávající není povinen provádět.
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Předmětem následných řízení o povoleni užívání stavby bude též kontrola provedeni
obnoveného plotu paní PliDr. Marty Neumajerové.

13. Stavebník zajistí pravidelné prováděnf zkoušek míty zhutnění zemin v podloží a
zkoušky podkladových vrstev vozovky a provede o tom záznamy ve stavebním deníku.

14. Stávba bude dokončena do 31.12.2024.
. 15. Před dokončením stavby bude předložen Policii ČR k odsouhlasení návrh úprav svislého

' a vodorovného dopravního značení na pozemních komunikacích .a bude požádán
příslušný silniční správní úřad o stanoven'í užití dopravního značení.

16. Z důvodu ověření funkčnosti a vlastností provedené stavby, ukládá stavební úřad
v souladu s ustanovením § 124 stavebního zákona provedeni zkušebního provozu výše
uvedené stavby ve stanovené délce nejméně 2 měsíce, nejdéle však l rok, pokud
stavební úřad v jiném řízení nerozhodne o délce trvání jinak. Řízení o povolení
zkušebního provozu stavby povede zdejší stavební úřad.

17. Dokončenou stavbu, popřípadě část stavby schopnou samostatného užívání lze podle
ustanovení § 119 stavebního zákona užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu
nebo kolaudačního rozhodnuÚ. Stavebník zajistí, aby byly před započetím užívání
stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky a měřeni předepsané zvláštními právními
předpisy.

' PodmínkY dotčených orgánů a správců a vlastníků inženýrských sítí:

' Stavba bude věcně, prostorově a časově koordinovaná s těmito stavbami:
- Tma I.D inetra v Praze, stavba provozní úsek I.D Náměstí Míru - Depo Písnice

(investor Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.)
- Stavební úpravy VTL regulační stanice Libuš (investor Pražská plynárenská

Distribuce, a.s.)
- Novodvorská, BÚ 2016 (investor TSK hl. m. Prahy)
- Meteorologická, BÚ 2016 (investor TSK hl. m, Prahy)
- Novodvorská, Generála Šišicý, Meteorologická BÚ 2016 Pl2 (investor TSK hi.

m. Prahy)
- Generála Šišky, modernizace sběrného dvora (investor MČ Praha 12)
- Generála Šišky, areál britské tenisové akademie Pl2 (investor MČ Praha 12)

· Budou splněny podmínky závaZného stanoviska dráŽního správního úřadu odboru
dopravních agend MHMP ze dne 6.9.2017, čj. MHMP-1409450/2017/ODA-O2Ni
a) Stavcbnik dodrží ČSN 280318 - Průjezdné průřezy tramvajových tratí
b) Stavebník dodrží ČSN 73 6425-1 Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky,

přestupní uzly a stanoviště - Část l: Navrhování zastávek, a to v bodě 5.3, kdy
hranice bezpečnostního odstupu musí být vyznačena vizuálně kontrastním pruhem
se zarovnanými okraji o šířce nejméně 0,15 m a pás šířky 0,60 m navazující na
vyznačení bezpečnostního odstupu musí být jednobarevný a nesmí v něm být
'použity žádné vzory, viz příloha D.

" Budou splněny podmínky stanoviska odboru dopravy Úřadu Městské části Praha 12 ze
dne 13.9.2017, č.j. P12 35259/2017 ODO/Br:
a) Dešťové srážky z objektů a zpevněných ,ploch nebudou svedeny na veřejné

komunikace.
b) V rozhledových trojúhelnIcích nebudou umist'ovány překážky.

· Budou splněny pOdmínky stanoviska odboru životního prostředí Úřadu Městské části
Praha 12 ze dne 3.11.2017, č.j. Pl2 35302/2017 OŽP/Hl :
a) Monitorovat prašnost na staveništi, a pokud bude zaznamenána zvýšená prašnost,

provést adekvátní protiprašná opatření.
b) Dopravu stavebního materiálu a zeminy nákladními automobily vést pokud možno

mimo ulice Meteorologická a Libušská.
C) Mezideponie prašného materiálu plachtovat 'nebo kropit tak, aby jejich povrch

nevysychal.
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