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Dodatek č. 6
ke smlouvě příkazní č. NPÚ-ÚPS Praha 2012H1210003/2021, uzavřený podle ustanovení § 2430 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném znění

Smluvní strany

Národní památkový ústav 

Valdštejnské nám. 3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana,

IČ: 75032333, DIČ: CZ75032333

zastoupený: Mgr. et. Mgr. Petrem Spejchalem, ředitelem NPÚ-ÚPS v Praze 

bankovní spojení: XXXX
správce objektu: XXXX
zástupce pro věcná jednání (investiční referent): XXXX
Doručovací adresa:
Národní památkový ústav, územní památková správa v Praze 

Sabinova 373/5, 130 11 Praha 3

(dále jen „příkazce“)

a

Jméno (název):



TEGOcz, s.r.o.
Adresa sídla příkazníka: 

Sběř 118, 507 03 Sběř
IČ




25946919
DIČ:




CZ25946919
zapsaná v obchodním rejstříku:

KS Hradec Králové, oddíl C, vložka 16701
bankovní spojení:


XXXX
číslo účtu:



XXXX
Zastoupený:



Tomášem Ježkem - jednatelem
(dále jen „příkazník“)

I. Předmět a účel dodatku
1. Důvodem pro změny lhůt plnění je nutnost provedení víceprací a méněprací uvedených ve změnových listech č. 18 - 19, které tvoří přílohu dodatku č. 10 ke smlouvě o dílo se zhotovitelem stavebních prací. Provedení těchto víceprací a méněprací je zcela nezbytné pro dodržení současných požadavků a parametrů z oblasti bezpečnosti, ochrany zdraví, hygienických předpisů a dále také pro umožnění provádění kontroly, obsluhy a revize zařízení. Změny vznikly také na základě ekonomických požadavků jako předcházení pozdějším zásahům do celkové podoby stavby, které by v pozdější době představovaly nemalé finanční náklady na jejich realizaci. Bližší zdůvodnění nezbytnosti jednotlivých změn je uvedeno ve změnových listech č. 18 - 19.
2. Z důvodu poruchy softwaru umožňujícího elektronické podepsání dokumentu na straně příkazníka nebylo možné podepsat předchozí dodatek č. 5. Z tohoto důvodu byl dodatek č. 5 opětovně vypraven příkazníkovi k jeho fyzickému podpisu. Tento dodatek č. 6 bude rovněž podepsán fyzicky.
1.1. Změna termínu plnění
1.2. Se zhotovitelem stavebních prací byly dohodnuty následující termíny plnění díla:
1.2.1. Termín pro zahájení protokolárního předání a převzetí dílčí části díla: předpoklad 12. 6. 2024
1.2.2. Kontrolní prohlídka staveniště: předpoklad 19. 6. 2024;
1.2.3. Termín pro odstranění případných vad a nedodělků, vč. odstranění zařízení, vyklizení a vyčištění staveniště a přejímka stavby: nejpozději do 28. 6. 2024.

Předpokládaný termín ukončení výkonu činnosti příkazníka: 28. 6. 2024.

II. Závěrečná ustanovení
2.1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, jedno vyhotovení dodatku obdrží příkazník a jedno příkazce.
2.2. Účastníci prohlašují, že tento dodatek uzavřeli podle své pravé a svobodné vůle prosté omylů, nikoliv v tísni a vzájemné plnění dle tohoto dodatku není v hrubém nepoměru. Dodatek je pro obě strany určitý a srozumitelný.
2.3. Ostatní ujednání dle příkazní smlouvy č. NPÚ-ÚPS Praha/2012H1210003/2021 uzavřené dne 24. 5. 2021, ve znění pozdějších dodatků jsou nedotčená a zůstávají v platnosti beze změn.

2.4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti uveřejněním dodatku dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění tohoto dodatku zajistí příkazce.
2.5. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách XXXX v sekci "Ochrana osobních údajů". 
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_____________________________________


Tomáš Ježek,


jednatel firmy TEGOcz s.r.o.,


příkazník            			





V Praze dne             				                   

















                                 ______________________________


Mgr. Mgr. et. Mgr. Petr Spejchal,


ředitel NPÚ ÚPS v Praze,


příkazce











