Dodatek č. 3 
ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), (dále jen „dodatek“)

Číslo smlouvy objednatele: 200/2021
Číslo smlouvy zhotovitele:  1623 0202 01

Název díla:
[bookmark: _Hlk64889675][bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]“Rekonstrukce Bystřice v Teplicích”

Smluvní strany:

objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
statutární orgán:		
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních: 	 
oprávněn jednat o věcech technických: 	 
		
		
technický dozor objednatele:	
	

	
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
bankovní spojení:	
číslo účtu:	
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl A, vložka č. 13052 

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	„Společnost Bystřice“ - Společnost vznikla uzavřením Společenské smlouvy a je tvořena společníky:
1. Společník
Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným
sídlo:	Křižíkova 2393, 415 01 Teplice
oprávněn(i) k podpisu smlouvy:	 
                                                                	 
oprávněn(i) jednat o věcech smluvních:	 
                                                                	  
oprávněn(i) jednat o věcech	technických:	
IČO:	40233308
DIČ: 	CZ40233308
bankovní spojení:	
číslo účtu:	


zápis v obchodním rejstříku:	KS v Ústí nad Labem, oddíl C. vložka 1578
tel.:  				e-mail:


2. Společník 
Bulharská hydrostavební společnost s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Bulharsko registrační agenturou
IČ:                                         119597069
DIČ:                                       BG119597069
jednající: 		           


(dále jen „Společník č. 1 a Společník č. 2"). „Společník č. 1 a Společník č. 2“ se ke všem právům a povinnostem zavazují společně a nerozdílně na základě Společenské smlouvy uzavřené dne 06.01.2021. Za Společnost bude dle Společenské smlouvy a udělené plné moci ze dne 06.01.2021 jednat Společník č. 1.





Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu realizace, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 


Jedná se o zrušení dílčího termínu a změnu termínu předání a převzetí dokončeného díla
- zrušení dílčího termínu SO 201 Rekonstrukce potoka – Bystřice (bez náhrady) z důvodu přeložky inženýrských sítí NN které budou prováděny v roce 2024 a zastižení skalního podloží v etapě III.,
- změnu termínu dokončení díla z důvodu zastižení skalního podloží, nepříznivých klimatických podmínek a přeložek sítí NN.  

Změna byla řádně projednána a odsouhlasena zástupci smluvních stran na mimořádném kontrolním dnu stavby. 


Mění se Čl. II. Lhůty a podmínky realizace díla, odst. 1., písmeno c) předání a převzetí dokončeného díla
původní znění: do 20.12.2023
Dílčí termín: do 31.7.2023
Do konce dílčího termínu bude dokončen a předán stavební objekt SO 201 Rekonstrukce potoka – Teplice.
nové znění: do 30.9.2024


Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení dodatku za obchodní tajemství.


Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. 


Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později. 



Plnění předmětu tohoto dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy.







	V Chomutově  
	V Teplicích 
	

	Oprávněný zástupce objednatele
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	Oprávněný zástupce Společníka č. 2 

	
	






jednatel 
Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným






	

	
investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik
	
jednatel 
Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným
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