
DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 0093/2023

SMLUVNÍ STRANY

Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Sídlo: Masarykovo náměstí 1/6, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Zastoupení: Ing. Robert Pecha, starosta města
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
Ve věcech plněni díla a předání a převzetí prací oprávněn jednat:
lČ: 00240079
Telefon:
E-mail:
Bankovní spojeni:
Číslo účtu:
Webové stránky:
Datová schránka:

(dále jen ,,objednatel")

a

+420 326 909 111
epodatelna@brandysko.cz
Česká spořitelna, a.s.
27-6584182/0800
http://www.bra ndysko.cz
c5hb7xy

STAVOKOMPLET spoI.s r.o.
Sídlo: Zápy 251, 250 61 Zápy, okres-Praha-východ
V zastoupeni: Vladislav Burda, Ing. Martin Fučík - jednatelé
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Vladislav Burda
Ve věcech plněni díla a předání a převzetí prací oprávněn jednat: Vladislav Burda
lČ: 47052945
Telefon:
E-mail:
Bankovní spojeni:
Číslo účtu:
Webové stránky:
Datová schránka:

(dále jen ,,zhotovitel")

(dále jen ,,zhotovitel")

stavokomplet@stavokompiet.cz

www.stavokom plet.cz
n834kd3

(objednatel a zhotovitel společně také ja ko ,,smluvní strany" či každý jednotlivě ,,smluvní strana")

1. Preambule

Dne 20. 6. 2023 uzavřely smluvní strany Smlouvu o dílo č. 0093/2023 (dále jen ,,Smlouva"), v návaznosti
na výsledek veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce vedené pod názvem ,,Sanace retenční
nádrže v u/.Seifertova v Brandýse nad Labem".

Smluvní strany se dohodly v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadáváni veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,ZZVZ"), na úpravě předmětu Smlouvy o méněpráce a
vícepráce podrobně specifikované v příloze Č. 1 tohoto dodatku (změnový listy č. 001 a 002 - dále



společně jen ,,Změnové listy"). U změnových listů se jedná se o změny v souladu s ust. § 222 odst. 6
ZZVZ.

Během realizace stavebního projektu bylo po odpuštění nádrže a odebrání kalu ze dna zjištěno, že
obvodové stěny, které vytváří retenční nádrž (RN), jsou postaveny bez pevných základů. Tyto stěny
byly zjištěny jako "vĺsící ve vzduchu", což představuje vážný statický problém. V reakci na toto zjištění
byl osloven odborný statik, který navrhl nezbytné statické zajištění, jehož rozsah je specifikován v
tomto dodatku.

Během procesu nalezeni vhodného stavebně-technického řešení byly práce na staveništi přerušeny.
Toto přerušeni má přímý dopad na celkový plánovaný termín dokončení stavebního díla. Termin
realizace díla bude proto posunut o dobu tohoto přerušení.

Navíc, implementace nového řešeni statického zajištění vyžaduje aplikaci nových technologických
postupů, které jsou časově náročnější než původně plánované postupy. Statikem bylo navrženo
statické zajištěni zesňením stávajÍcÍ stěny retenční nádrže pomocí betonové monolitické stěny. Tento
faktor rovněž přispívá k nutnosti prodlouženI doby realizace stavebního díla.

Navrhované změny nemají vliv na účel projektu a retenční kapacitu stavebního objektu (objem
zadržené dešťové vody).

2. Předmět dodatku

2.1. Vzhledem k tomu, že se vznikem potřeby provedení dalších dodatečných stavebních prací na díle,
když tyto dodatečné stavební práce vznikly v důsledku okolností, které objednatel jednajÍcÍ s
náležitou péčí nemohl předvídat a která neměnIcelkovou povahu veřejné zakázky, se obě smluvní
strany dnešního dne dohodly na nás|edujÍcÍch změnách předmětné smlouvy:
2.1.1. Odstavec 2.3. smlouvy se doplňuje o zcela nový bod 2.3.9. s následujIcím zněním:

,,2.3.9. změnovými listy k dodatkům smlouvy, který obsahují výkaz výměr méněprací a
vlcepracl vzešlých během výstavby. "

2.1.2. Odstavce 3.1., 3.2. a 3.3. smlouvy se celé nahrazují nás|edujÍcÍm novým zněním:

,A3.1. Celková cena díla, ve znění dodatku č. 1 ke smlouvě, je stanovena podle zhotovitelem
oceněného položkového rozpočtu, který je zpracován na základě soupisu stavebních prací,
dodávek a služeb s výkazem výměr v nabídce zhotovitele a v souladu s podmínkami stanovených
v ZD a DPS. Tento rozpočet je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 02. Dále je celková
cena za dílo, ve znění dodatku č. 1 ke smlouvě, doplněna o vícepráce a méněpráce podrobně
popsané na změnových listech k dodatku č. 1 smlouvy, které tvoří přílohu č. 1 dodatku.

3.2. Celková cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla:

Původní celková cena díla bez DPH 2.774.052,73 KČ

Méněpráce dle § 222 odst. 6 ZZVZ Dodatek č. l: -1.077.357,- KČ

Vícepráce dle § 222 odst. 6 ZZVZ Dodatek č. l: 1.167.537,- KČ

Celkem méněpráce l vícepráce (KČ bez Dodatek č. l: -1.077.357,- KČ Dodatek č. l: 1.167.537,- KČ
DPH)
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Změna ceny díla dle dodatku č. 1 ke 90.180,- KČ
smlouvě (bez DPH)

Celková cena díla bez DPH 2.864.232,73 KČ

výše DPH celkové ceny díla 601.488,87 KČ

Celková cena díla včetně DPH 3.465. 721,60 KČ

3.3. Dle shora uvedených údajů celková cena díla činL' 2.864.232,73 KČ bez DPH (slovy: dva
mi/ionyosmsetšedesátčtyřitisl'cdvěstětřicetdva korun českých a sedmdesáttři haléřů); (dále jen
,,cena za dílo"). "

2.1.3. Odstavce 4.1.3. Smlouvy se celé nahrazují následujickn novým zněním:

,,4.1.3. termín dokončeni prací (díla): do 15.03.2024. Dokončením díla zhotovitelem je rozuměno
datum předání a převzetí dokončeného díla bez vad a nedodělků. "

3. Závěrečná ustanovení

3.1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávaji nezměněna.

3.2. Tento dodatek se vyhotovuje v jednom (l) vyhotovení v elektronické podobě, které bude
poskytnuto oběma smluvním stranám.

3.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá podmínkám a omezením dle zákona
č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, zveřejňování těchto smluv a
o registru smluv. Objednatel je povinen zaslat tento dodatek ministerstvu vnitra k uveřejnění
prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu nejpozději však do 30 dnů od uzavření
tohoto dodatku.

3.4. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho
zveřejnění v registru smluv.

3.5. Smluvní strany přečtení dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že dodatek byl sepsán
určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran.
Na důkaz toho připojujísvé podpisy.

3.6. O uzavřenitohoto dodatku ve znění, které je předkládáno smluvním stranám k podpisu, rozhodla
rada města Brandýs nad Labem Č.59 na svém jednání dne 21.12.2023, číslo usnesení
RM/2023/59/8.

3.7. Přílohy:

Příloha č. 1dodatku - změnový list č. 001 a 002

3 1. 01. 2021
Objednatel

Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Ing. Robert Pecha, starosta města

Zhotovitel

STAVOKOMPLET spol. s.r.o.
Vladislav Burda, jednatel

=::.;?!:!.µn2' St,ánka6,23
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STAVOKOMPLET spol.s r.o,
Cp. 251
25061 Zápy CENOVÁ NABÍDKA ¶Ĺ

ZAKÁZKA
Číslo: 2023/m-32.3

Zakázka: RN Seifertova - méněpráce samostatně
Komentář:

FIRMY

REALIZAČNÍ TÝM

ROZPOČET

Celkem (bez DPH):
DPH:

Celkem včetně DPH:

- 1 077 357 Kč
- 226 245 Kč

- 1 303 602 Kč

Vytvořeno systémem euroCALC4 1/1



RN Seifertova - méněpráce samostatně - Nabídka

S: Stavba
01: Sanace RN V úl. Seifertova

l: Zemni práce
1-1: Zemni práce - od$traněni povrchů
2: Zakládáni
3: Svislé a kompletní konstrukce
38: Různé kompletní konstrukce
4: Vodorovné konstrukce
5: Komunikace pozemní
B: Trubní vedeni
9: Ostatní konstrukce a práce, bouráni
997: Přesun sutě
998: Přesun hmot

OST: Ostatní a vedle/ši náklady
OST: Ostatní
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady

Celkem (bez DPH)
DPH
DPH 21 % ze základny: -1 077 357

Celkem (včetně DPH)

Popis Cena

-1 077 357
- 1077 357

- 56 275
-12 805

-257 417
~
~

-29 972
-151 281
-520 674
-45 990
-2 945

~

-1 077 357
-226 245
-226 245

- 1 303 602

Vytvořeno systémem euroCALC4 1/1



STAVOKOMPLET spol.s r O.
Cp. 251
25061 Zápy CENOVÁ NABÍDKA 'J

ZAKÁZKA
Číslo: 2023/m-32.4

Zakázka: RN Seifertova - vícepráce samostatně
Komentář:

FIRMY

g ""

REALIZAČNÍ TÝM

ROZPOČET

Celkem (bez DPH):
DPH:

Celkem včetně DPH:

1 167 537 Kč
245 183 Kč

1 412 720 Kč

Vytvořeno systémem euroCALC4 1/1



RN Seifertova - vícepráce samostatně - Nabídka

S: Stavba
01: Sanace RN V ul. Seifertova

l: Zemni práce
1-1: Zemní práce - odstraněni povrchů
2: Zakládání
3: Svislé a kompletni konstrukce
38: Různé kompletní konstrukce
4: Vodorovně konstrukce
5: Komunikace pozemní
8: Trubní vedeni
9: Ostatní konstrukce a práce, bourání
997: Přesun sutě
998: Přesun hmot

OST: Ostatní a ved/ejší náklady
OST: Ostatní
vrn: vedlejší rozpočtové náklady

Celkem (bez DPH)
DPH
DPH 21 % ze základny: 1 167 537

Celkem (včetně DPH)

Popis Cena

1 167 537
1 167 537

8 942

901 059

~
6 970

242 758
5 400
2 408

1 167 537
245 183
245 183

1 412 720

Vytvořeno systémem euroCALC4 1/1



Usnesení RM 21.12.2023 Page l of l

Loge MĚSTO BRANDÝS NAD LABEM-STARÁ BOLESLAV

USNESENÍ
z 59. jednání rady města,

které se konalo dne 21.12.2023
číslo usnesení RM/2023/59/8

Návrh na schváleni Dodatku Č.1 SOD na realizaci akce Sanace retenční nádrže v ul. Seifertova v Brandýse nad Labem se
zhotovitelem spol. Stavokomplet s.r.o., Zápy 251
a) Rada města rozhodla

uzavřít Dodatek č.ĺ Smlouvy o dílo na realizaci akce Sanace retenční nádrže v ulici Seifertova v Brandýse nad
Labem se zhotovitelem společností Stavokomplet, spol. s r.o. se sÍdlem Zápy č.p. 251, lČ: 47052945.

b) Rada města schválila
text Dodatku Č.1 SOD na realizaci akce Sanace retenční nádrže v ulici Seifertova v Brandýse nad Labem se
zhotovitelem společností Stavokomplet spot. s r.o. se sídlem Zápy Č.p. 251, lČ: 47052945.

c) Rada města ukládá
vedoucímu odboru investic a správy majetku

předložit starostovi města k podpisu Dodatek Č.1 SOD na realizaci akce Sanace retenční nádrže v úl. Seifertova v
Brandýse nad Labem se zhotovitelem společností Stavokomplet spol. s r.o. Zápy č.p. 251, lČ: 47052945.

Termín: 31,1,2024

pro proti zdržel se Usnesení
Hlasování

5 O O PŘIJATO
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