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SMLOUVA O DÍLO 

kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany: 

 

1. Objednatel 

Sociální služby Šebetov, příspěvková organizace 

Zastoupená:   Mgr. Evou Kalovou, ředitelkou 

Se sídlem:   Šebetov 1, 679 35 Šebetov 

IČO:     00838446 

Plátce DPH:   NE 

Bankovní spojení:  Komerční banka, a.s., 

Kontakt:   e-mail: eva.kalova@socialnisluzbysebetov.cz 

                                                          tel: +420 516 465 442,

 

(dále jen „Objednatel“) 

 

a 

 

2. Zhotovitel 

STAVBY SR group s.r.o. 
Zastoupený:    Bc. Eliška Nádvorníková, jednatelka nebo Karel Vala, jednatel 
Sídlo:     Pančava 128, 760 01 Zlín 
IČO:     092 24 289 
DIČ:      CZ 092 24 289 
Plátce DPH:    ano 
Právnická / fyzická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,  pod sp. 

zn. C 117918  
Bankovní spojení:   ČSOB, a.s., č. účtu
Kontaktní osoba:  Ing. Ondřej Nádvorník 
E-mail:     
Telefon:   

(dále jen „Zhotovitel“) 

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „Smluvní strany“) 
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I. Základní ustanovení a účel smlouvy 

I.1. Tato smlouva je uzavřena dle § 2586 a násl zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“).  

I.2. Objednatel hodlá realizovat v rámci investiční akce stavbu „Sanace zaklenutého potoka“ (dále jen 
„Stavba“ nebo také „dílo“), která bude financována z vlastních zdrojů Objednatele. 

I.3. Účelem této smlouvy a zhotovení Stavby je uspokojení potřeb Objednatele spočívající v opravě 

zborceného zaklenutí zatrubněného potoka a zajištění odvedení běžných vod, převedení vod 

potoka při přívalových deštích a náhlé povodňové situaci. 

I.4. Objednatel je oprávněn pro jednotlivé úkony související s plněním dle této smlouvy pověřit 

jednáním za Objednatele technický dozor (dále také „TDS“).  

I.5. Objednatel, resp. TDS, je oprávněn rozhodovat ve vztahu ke všem objektům realizovaným v rámci 

Stavby, není-li dále stanoveno jinak. Taková pravomoc Objednatele, resp. TDS se vztahuje také na 
schvalování soupisu provedených prací a dodávek a přebírání díla.  

I.6. Tato smlouva je uzavřena v návaznosti na výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku malého 

rozsahu s názvem „Sanace zaklenutého potoka“ (dále jen „Veřejná zakázka“ nebo „Výběrové 

řízení“), které bylo realizováno podle ust. § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.  

I.7. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou plnění, že jsou mu známy 

veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci plnění a že disponuje takovými 

kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci plnění za dohodnutou 
smluvní cenu uvedenou v čl. V. této smlouvy.  

I.8. Pojmy s velkými počátečními písmeny definované v této smlouvě mají význam, jenž je jim 

ve Smlouvě připisován. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se Smluvní strany dále dohodly, že: 

a) v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení smlouvy budou tato ustanovení 

vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky vyjádřený 
v podmínkách Výběrového řízení a Smlouvě; 

b) Zhotovitel je vázán svou nabídkou předloženou Objednateli v rámci Výběrového řízení 

na Veřejnou zakázku, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících ze Smlouvy použije 

subsidiárně. 

II. Předmět smlouvy  

II.1. Předmětem této smlouvy je provedení díla, kterým je zhotovení Stavby, poskytování záručního 

plnění k dílu. 

II.2. Dílo je provedeno, je-li řádně a včas dokončeno a předáno Objednateli podle odst. X.1. této 

smlouvy. 

II.3. Zhotovením Stavby se rozumí: 

a) úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních prací a konstrukcí, včetně dodávek 

potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení Stavby, provedení všech 

činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je nezbytné 

pro řádné dokončení Stavby, např. zařízení staveniště, jakožto místa, kde bude Stavba 
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prováděna (dále jen „Staveniště“), bezpečnostní opatření, včetně koordinační a kompletační 

činnosti celé Stavby. Rozsah Stavby je vymezen: 

i. projektovou dokumentací pro provádění Stavby „Sanace zaklenutého potoka“, zpracovatel 
Ing. arch. Kateřina Hašková, Jungmannova 74, 666 01 Tišnov, IČO: 03697860 (dále jen 

„Projektová dokumentace“), 

ii. a oceněným soupisem prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v němž jsou Zhotovitelem 

uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich 
celkové ceny pro Objednatelem vymezené množství (dále jen „Položkový rozpočet“), který 

je přílohou č. 1 této smlouvy. Projektová dokumentace, jakož i další dokumenty uvedené 
v tomto odstavci smlouvy výše byly Zhotoviteli předány před uzavřením této smlouvy 
v rámci Výběrového řízení. 

II.4. Zhotovení Stavby zároveň zahrnuje i následující práce a činnosti:  

a) zpracování věcného a finančního harmonogramu realizace Stavby (dále jen „Harmonogram“) 
a jeho předložení Objednateli k seznámení; Harmonogram bude zpracován tak, aby byl 

v souladu s časovými nároky na provedení jednotlivých prací na Stavbě, zejména aby byly 

dodrženy technické a technologické postupy pro řádné provedení Stavby; pokud Objednatel 
nebo TDS zjistí v Harmonogramu údaje, vzbuzující důvodnou pochybnost o správném 

zohlednění technických či technologických nároků na řádnou realizaci Stavby, sdělí Zhotoviteli 

své připomínky; Zhotovitel je povinen připomínky Objednatele do Harmonogramu zapracovat 
nebo upozornit TDS na nevhodnost připomínek Objednatele k úpravě Harmonogramu. 

Harmonogram se zapracovanými připomínkami nebo Harmonogram, k němuž Objednatel 

vydal stanovisko, že na zapracování svých připomínek pro jejich nevhodnost netrvá, je 

předpokladem pro zahájení stavebních prací dle odst. III.1. této smlouvy; 

b) vytyčení stavby,  

c) zaměření skutečného provedení 

d) asanace, demolice a kácení dřevin 

e) práce na komunikaci 

f) provedení trubního vedení 

g) přeložení betonového sloupu nadzemního vedení EON 

h) zajištění objízdné trasy do areálu ústavu 

i) bezpečnostní opatření zajištující bezproblémový styk s veřejností (zábrany, označení) 

j) dodávka materiálu; 

k) montážní práce 

l) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 

k řádnému provedení Stavby; 

m) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku 

(zejména osob v místech dotčených Stavbou); 

n) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí; 

o) provádění průběžného každodenního úklidu nadměrného znečištění způsobeného 

prováděním Díla nebo v jeho souvislosti; úklid bude proveden na všech znečištěných 

plochách, vč. přístupových cest k místu plnění; 
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p) zajištění atestů, zkoušek a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků, předání atestů 

protokolů o provedení případných zkoušek a dokladů Objednateli, a to v českém jazyce ve 
třech vyhotoveních v listinné podobě a v jednom vyhotovení v digitální podobě na USB flash 
disku; 

q) zajištění všech ostatních nezbytných atestů podle ČSN, jejichž závaznost si smluvní strany 

výslovně sjednávají, a případných jiných právních nebo technických předpisů platných 

v době plnění a předání plnění předmětu smlouvy, kterými bude prokázáno dosažení 

předepsané kvality a předepsaných technických parametrů Stavby, předání atestů 

Objednateli, a to v českém jazyce ve dvou vyhotoveních v listinné podobě a v jednom 
vyhotovení v digitální podobě na USB flash disku;  

r) zřízení Staveniště, provozování Staveniště po dobu realizace Stavby a odstranění zařízení 

Staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami, Projektovou dokumentací 

a požadavky Objednatele;  

s) odvoz a likvidaci odpadů vzniklých v souvislosti se zhotovováním díla v souladu se zákonem 

č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“); 

t) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň 

apod.); 

u) zajištění splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení a z dokladů předaných 

Objednatelem Zhotoviteli;  

v) pořizování fotodokumentace o průběhu zhotovení Stavby a její předání Objednateli 

při předání a převzetí plnění předmětu smlouvy v digitální podobě na USB flash disku;  

w) vypracování manipulačních a provozních řádů pro bezvadné provozování Stavby, resp. jejich 

částí, návodů k obsluze, návodů na provoz a údržbu Stavby a dokumentaci údržby ve dvou 
vyhotoveních v listinné podobě a v jednom vyhotovení v digitální podobě na USB flash disku; 

x) vybavení Stavby podle Dokumentace požární ochrany;  

y) celkový úklid stavby před předáním a převzetím Stavby. 

II.5. Vypracování DSPS bude provedeno podle následujících zásad: 

a) do DSPS všech stavebních objektů budou zřetelně vyznačeny všechny změny oproti Projektové 

dokumentaci, k nimž došlo v průběhu zhotovení Stavby; 

b) části DSPS, u kterých nedošlo k žádným změnám oproti Projektové dokumentaci, budou 
označeny nápisem „beze změn“; 

c) každý výkres DSPS bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím 

podpisem a razítkem Zhotovitele; 

d) u výkresů obsahujících změnu proti Projektové dokumentaci bude přiložen i doklad, ze kterého 

bude vyplývat projednání změny s osobou vykonávající TDS a osobou vykonávající autorský 

dozor (dále jen „AD“) a jejich souhlasné stanovisko; všechny změny dokumentace, které budou 

mít vliv na zajištění BOZP, musí být projednány a odsouhlaseny osobou odpovědnou za 

organizaci ochrany zdraví při práci a požární ochranu na Staveništi (dále jen „Koordinátor 

BOZP“); 

DSPS bude předána Objednateli při podpisu zápisu o převzetí díla dle odst. X.6. této smlouvy ve dvou 
vyhotoveních v listinné podobě a v jednom vyhotovení v digitální podobě na USB flash disku. 
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II.6. Zhotovitel se zavazuje, že bude na základě svého autorství či na základě právního vztahu 

s autorem, resp. autory DSPS a veškeré další dokumentace a dokumentů vytvořených v rámci 

plnění podle této smlouvy (dále jen „autorská dokumentace“), oprávněn vykonávat svým jménem 

a na svůj účet veškerá majetková práva autorská k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele 
obsaženým v autorské dokumentaci, ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, 

o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „Autorský zákon“); zejména bude oprávněn autorskou dokumentaci jako 
autorské dílo užít ke všem známým způsobům užití a udělit Objednateli jako nabyvateli oprávnění 

k výkonu tohoto práva v souladu s podmínkami této smlouvy. Zhotovitel touto smlouvou 
poskytne Objednateli a Objednatel od Zhotovitele získá veškerá majetková práva autorská 

vztahující se k takové autorské dokumentaci, Objednatel zejména nabude od Zhotovitele dnem 
vyjádření autorské dokumentace v objektivně vnímatelné podobě majetková práva v rozsahu 
licenčního ujednání dle odst. II.7. této smlouvy. Objednatel licenci udělenou na základě této 

smlouvy přijme převzetím příslušné autorské dokumentace, dle této smlouvy. Zhotovitel 

podpisem této smlouvy výslovně prohlašuje, že odměna za licenci je zahrnuta ve sjednané ceně 

za splnění plnění dle smlouvy podle čl. V. této smlouvy.  

II.7. Zhotovitel uděluje Objednateli licenci jako: 

a) výhradní licenci k veškerým známým způsobům užití autorského díla, zejména právo na další 

zpracování a rozmnožování autorské dokumentace Objednatelem či třetí osobou, včetně práva 

na opravu, úpravu, změnu nebo demolici Stavby nebo její části nebo pro jakékoliv jiné záměry 

Objednatele; 

b) licenci na celou dobu trvání majetkových práv autorských; 

c) licenci neodvolatelnou; 

d) licenci neomezenou územním či množstevním rozsahem a rovněž tak neomezenou způsobem 

nebo rozsahem užití; 

e) licenci, kterou není Objednatel povinen využít, a to ani zčásti; 

f) licenci převoditelnou, s právem udělení sublicence či postoupení licence jakékoliv třetí osobě. 

II.8. Zhotovitel není oprávněn kopírovat, používat nebo sdělovat autorskou dokumentaci či autorská 

díla třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu Objednatele, ledaže je to nutné 

pro účely vyplývající z této smlouvy. Zhotovitel je povinen zajistit, aby výsledkem jeho plnění 

nebo jakékoliv jeho části nebyla porušena práva třetích osob. Pro případ, že užíváním předmětu 

plnění nebo jeho dílčí části nebo prostou existencí předmětu plnění nebo jeho dílčí části budou 

v důsledku porušení povinností Zhotovitele dotčena práva třetích osob, nese Zhotovitel vedle 

odpovědnosti za takovéto vady plnění i odpovědnost za veškeré škody, včetně případné újmy 

nemajetkové, které tím Objednateli vzniknou. Zhotovitel je povinen Objednateli uhradit jakékoli 

majetkové škody a nemajetkové újmy vzniklé v důsledku toho, že Objednatel nemohl předmět 

plnění dle této smlouvy užívat řádně a nerušeně. 

II.9. Objednatel se zavazuje převzít plnění a převzít včas provedené a dílo bez vad či pouze s vadami, 
které nebrání jeho řádnému užívání ve smyslu § 2628 Občanského zákoníku, čímž není dotčena 

odpovědnost Zhotovitele za odstranění vad, a zaplatit za poskytnuté plnění Zhotoviteli 
za dohodnutých podmínek cenu dle čl. V. této smlouvy. Vadami nebránícími řádnému užívání díla 

se rozumí pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání 

díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují (dále jen „Drobné 

vady“).  
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III. Termíny plnění, harmonogram 

III.1. Zhotovitel se zavazuje realizovat plnění dle této smlouvy takto: 

a) lhůta pro zpracování Harmonogramu 

předložení Harmonogramu do 10 pracovních dnů od účinnosti této smlouvy. Objednatel se 
k předloženému návrhu Harmonogramu vyjádří do 5 pracovních dnů ode dne jeho obdržení; 

Zhotovitel nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne obdržení vyjádření Objednatele 

Harmonogram odpovídajícím způsobem upraví; 

b) lhůta k zahájení stavebních prací ke zhotovení Stavby (tj. provedení potřebných úkonů 

Zhotovitelem)  

nejpozději do 7 dnů ode dne převzetí Staveniště (lhůta pro předání a převzetí staveniště je 

stanovena v odst. 0. této smlouvy), přičemž po zahájení prací se Zhotovitel zavazuje v nich 
řádně pokračovat v souladu s Harmonogramem; 

c) lhůta pro dokončení díla se sjednává nejpozději do 18 týdnů od předání staveniště 

(dále také jen „Finální lhůta“).  

d) lhůta k vyzvání Objednatele k převzetí díla  

nejpozději 14 dnů před koncem Finální lhůty;   

e) lhůta k úplnému vyklizení Staveniště  

nejpozději do 10 pracovních dnů po předání a převzetí díla; 

f) lhůta k odstranění případných Drobných vad  

nejpozději do 10 dnů po předání a převzetí díla, případně ve lhůtě sjednané smluvními stranami při 

předání a převzetí díla. 

III.2. V takto sjednaných lhůtách pro řádné dokončení plnění dle této smlouvy je zohledněno též 

v plném rozsahu riziko zahájení a provádění prací ke zhotovení Stavby v klimaticky nepříznivém 

období, není-li v této smlouvě výslovně stanoveno jinak. V případě zvláště nepříznivých 

klimatických podmínek, které prokazatelně brání řádné realizaci díla tak, že dle relevantních ČSN, 

případně jiných norem a obecně závazných předpisů účinných v době realizace díla, nelze 

realizovat dílo řádně, a to ani při vynaložení veškeré odborné péče Zhotovitelem, kterou je 

povinen Zhotovitel prokázat, se délka příslušné sjednané lhůty prodlužuje v souladu s odst. III.11.  
této smlouvy s účinností od udělení souhlasu Objednatele, a to vždy nejdéle o dobu trvání zvláště 

nepříznivých klimatických podmínek, není-li sjednáno z objektivních důvodů jinak.  

III.3. Ve Finální lhůtě je zohledněna lhůta pro podání písemného ohlášení, že stavba byla dokončena na 

příslušný Stavební úřad. 

III.4. Harmonogram 

a) Zhotovitel předá Objednateli podrobný harmonogram postupu prací zpracovaný ve formátu 

*.xls/*.xlsx v elektronické podobě s uvedením kalendářních dnů potřebných k provedení 

jednotlivých stavebních činností definovaných v Položkovém rozpočtu. Z tohoto 
harmonogramu bude u každé činnosti zřejmé datum jejího zahájení a ukončení. Plnění 

Harmonogramu bude vyhodnocováno na kontrolních dnech.  

b) Harmonogram začíná termínem předání a převzetí prostoru Staveniště a končí termínem 

předání a převzetí dokončené stavby mezi Zhotovitelem a Objednatelem. Harmonogram bude 
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zobrazovat časovou strukturu technologického procesu výstavby. U každého procesu bude 

v harmonogramu vyznačen název procesu.  

c) Zhotovitel se zavazuje provádět stavební práce v souladu s Harmonogramem. 

d) Zhotovitel je oprávněn odchýlit se od realizace plnění dle Harmonogramu bez souhlasu 
Objednatele pouze tehdy, pokud odchylka nepřekročí 14 dní nebo pokud zahájení či provádění 

příslušných prací prokazatelně brání zvláště nepříznivé klimatické podmínky ve smyslu odst. 
III.2. tak, že dle relevantních ČSN, případně jiných norem a obecně závazných předpisů 

účinných v době realizace Stavby, nelze příslušnou činnost na Stavbě dle Harmonogramu řádně 

realizovat; uvedeným nejsou dotčena práva/povinnosti Zhotovitele v případě nevhodného 

příkazu Objednatele nebo skryté překážky místa, kde má být Stavba provedena. 

e) Dospěje-li v průběhu provádění stavby Objednatel nebo TDS k závěru, že skutečný postup prací 

na stavbě neodpovídá schválenému Harmonogramu, vyzve Zhotovitele, aby předložil návrh 

aktualizovaného Harmonogramu, zajišťující dokončení stavby v dohodnutých termínech. 

Zhotovitel je povinen takové výzvě neprodleně vyhovět.  

III.5. Zhotovitel je povinen mít k dispozici a na žádost Objednatele nebo TDS předložit popis 

technologických postupů a technických metod, kterých hodlá užít při zhotovování Stavby, a to 
vždy před zahájením příslušných prací na stavbě dle Harmonogramu. Technologický postup musí 

být předložen v takové formě a podrobnostech, kterou si Objednatel nebo TDS výslovně vyžádá, 

a to bez vlivu na změnu termínu a ceny prováděných příslušných prací. 

III.6. Stavba dle odst. II.3. písm. a) této smlouvy se považuje za dokončenou úplným provedením všech 

prací, činností a dodávek nezbytných ke zhotovení stavby způsobilé k bezpečnému užívání 

a podáním písemného ohlášení, že stavba byla dokončena na příslušný Stavební úřad. 

III.7. Dokončená stavba se považuje za připravenou k předání a převzetí po odstranění případných vad 

a nedodělků vyjma Drobných vad, a po úplném vyklizení staveniště Zhotovitelem. 

III.8. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce i dříve, tj. před uplynutím sjednaných lhůt. 

III.9. V případě, že Koordinátor BOZP, TDS, Objednatel nebo jiná k tomu oprávněná osoba (např. 

oblastní inspektorát práce) přeruší práce z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci, toto přerušení nebude mít vliv na Finální lhůtu.  

III.10. Lhůta plnění může být změněna pouze:  

a) dohodou smluvních stran, pokud se Objednatel se Zhotovitelem za dále sjednaných podmínek 

dohodnou na provedení i jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly obsahem Projektové 

dokumentace a Položkového rozpočtu, a/nebo na vyloučení některé práce nebo dodávky 

z předmětu plnění, a to vždy o dobu nezbytnou k jejich provedení a v souladu s platnými 

právními předpisy; 

b) z důvodu zvláště nepříznivých klimatických podmínek, které prokazatelně brání řádné realizaci 

díla, které dle relevantních ČSN, případně jiných norem a obecně závazných předpisů účinných 

v době realizace díla či jeho části nelze řádně realizovat, a to ani při vynaložení veškeré odborné 

péče Zhotovitelem, kterou je povinen Zhotovitel prokázat; délka příslušné sjednané lhůty se 

prodlužuje, a to vždy nejdéle o dobu trvání zvláště nepříznivých klimatických podmínek, není-
li sjednáno jinak, nebo  

III.11. Způsob sjednání změny lhůty plnění 

a) Zhotovitel je povinen ve stavebním deníku průběžně evidovat veškeré skutečnosti, které by 

mohly vést ke změně lhůty plnění (počty pracovníků, časovou náročnost prováděných prací 
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apod.). Zhotovitel je povinen provést výpočet změny lhůty plnění (tento výpočet je Zhotovitel 

povinen náležitě průkazně podložit) a předložit písemný požadavek na změnu lhůty plnění 
Objednateli k odsouhlasení, přičemž Objednatel se k takovému požadavku vyjádří do 3 dnů 

od jeho předložení; 

b) písemný požadavek Zhotovitele nezakládá právo Zhotovitele na jednostrannou změnu lhůty 

plnění. Jednání o změně lhůty plnění je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou. 

IV. Místo plnění 

IV.1. Místem realizace Stavby : obec Šebetov, na pozemcích parcelní číslo 10/1, 1073/28, 10/1, 
1073/29, 1073/3, 1073/31 v katastrálním území Šebetov. Podrobné vymezení místa realizace 

Stavby je obsaženo v Projektové dokumentaci. 

IV.2. Pracovní dobu, po kterou je Zhotovitel oprávněn provádět práce v místě plnění jsou vyhrazeny 
v pracovní dny v době od 06:00 do 20:00 hod. Mimo tuto dobu lze práce na díle provádět pouze 

mimořádně a po předchozím souhlasu Objednatele.  

IV.3. Veškerá provozní omezení v místě realizace Díla musí být předem konzultována s Objednatelem, 
aby nedošlo k omezení pohybu nebo ohrožení osob v místě plnění. 

V. Cena za splnění předmětu smlouvy  

V.1. Celková cena za splnění celého předmětu smlouvy se sjednává takto:  

cena celkem bez DPH 2 848 000,00 Kč  

DPH (12 %) 341 760,00 Kč 

cena celkem včetně DPH 3 189 760,00 Kč 

(dále jen „Sjednaná cena“). 

V.2. Pro obsah a rozsah Sjednané ceny za zhotovení Stavby dle této smlouvy je rozhodující rozsah 

Stavby vycházející z Projektové dokumentace a Položkového rozpočtu Zhotovitele, který je 
součástí této smlouvy a tvoří její přílohu č. 1. V případě rozporu těchto dokumentů má přednost 

Položkový rozpočet. 

V.3. Sjednaná cena, jakož i položkové ceny zpracované v Položkovém rozpočtu obsahují veškeré 

náklady nezbytné k řádnému a včasnému splnění předmětu smlouvy a přiměřený zisk Zhotovitele. 

Sjednaná cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek zejména i zabezpečení 

bezpečnosti a hygieny práce, náklady na vybudování, udržování a odstranění zařízení Staveniště, 

opatření k ochraně životního prostředí, pojištění Stavby a osob, organizační a koordinační činnost, 

vyhotovení požadovaných dokladů, zpracování dokumentace zajišťované Zhotovitelem, náklady 

na provádění případných zvláštních opatření z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, 

nejde-li o zvláště nepříznivé klimatické podmínky ve smyslu odst. III.2. této smlouvy, provozní 

náklady (mj. též náklady spojené s pochůzkami po úřadech, schvalovacími řízeními apod.), náklady 

na podání písemného ohlášení o dokončení stavby na příslušný Stavební úřad, náklady na správní 

poplatky, pojištění, daně apod. 

V.4. Sjednaná cena obsahuje rovněž odměnu za poskytnutí majetkových práv (licence) k autorské 

dokumentaci a autorským dílům v souladu s odst. II.6. a II.7. této smlouvy. 
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V.5. Ve Sjednané ceně je zahrnuta částka představující úhradu nákladů za spotřebu el. energie a vody. 
Odběr těchto komodit si Zhotovitel zabezpečí na své náklady. Objednatel Zhotoviteli poskytne 
nezbytnou součinnost pro připojení elektrické energie a vody přes měřené přístupové body.  

V.6. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 Občanského zákoníku. 

V.7. Platnost ceny 

a) Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen a je platná až do doby 
předání a převzetí plnění předmětu smlouvy, vyjma případu, kdy v průběhu plnění předmětu 

smlouvy dojde ke změně sazeb DPH. 

b) Jednotkové ceny bez DPH uvedené v Položkovém rozpočtu prací jsou ceny pevné po celou 

dobu výstavby, až do termínu dokončení Stavby a jeho předání a převzetí.  

c) Položkové ceny uvedené v Položkovém rozpočtu jsou závazné. Položkové ceny slouží 

k prokazování finančního objemu skutečně provedených prací za příslušné období (jako 

podklad pro fakturaci) a dále pro ocenění případných nepředvídaných prací rozšiřujících 

rozsah Stavby oproti rozsahu Stavby podle této smlouvy. 

d) Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení Sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků 

v položkových cenách jím oceněného Položkového rozpočtu. 

V.8. Sjednaná cena může být změněna pouze:  

a) dohodou smluvních stran, pokud se Objednatel se Zhotovitelem za dále sjednaných 

podmínek dohodnou na provedení i jiných prací nebo dodávek než těch, které byly obsahem 

Projektové dokumentace a Položkového rozpočtu nebo na vyloučení některých prací nebo 

dodávek z předmětu plnění; 

b) dohodou smluvních stran, pokud se Objednatel se Zhotovitelem dohodnou na jiné kvalitě 

nebo druhu dodávek spojených se zhotovením Stavby dle této smlouvy než té, která vyplývá 

z této smlouvy; 

c) dohodou smluvních stran, pokud se Objednatel se Zhotovitelem dohodnou na provádění 

zvláštních opatření z důvodu zvláště nepříznivých klimatických podmínek, a to v souladu 
s touto smlouvou; 

d) dohodou smluvních stran, pokud se při realizaci zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace 

předané Objednatelem; v případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH či ke změně 

v oblasti přenesení daňové povinnosti, je Zhotovitel ke Sjednané ceně či odměně bez DPH 

povinen účtovat DPH v platné výši; smluvní strany se dohodly, že v případě změny sazby DPH 

není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek.  

V.9. Způsob sjednání změny ceny 

a) Nastane-li některá ze situací, za kterých je možná změna Sjednané ceny, je Zhotovitel 
povinen provést výpočet změny Sjednané ceny a předložit písemný požadavek na změnu 

Sjednané ceny Objednateli k odsouhlasení, popřípadě oznámit Objednateli změnu sjednané 

ceny v případě změny sazeb DPH. 

b) Písemný požadavek Zhotovitele nezakládá právo Zhotovitele na jednostranné zvýšení 

Sjednané ceny, vyjma případu změny sazby DPH. Jednání o zvýšení Sjednané ceny je možné 

pouze za podmínek daných touto smlouvou. 
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VI. Podmínky pro úpravu ceny za zhotovení Stavby  

VI.1. Potřebu provedení dodatečných prací k řádnému dokončení Stavby nebo díla musí Zhotovitel 
písemně oznámit bez zbytečného odkladu Objednateli, nejpozději však do 2 pracovních dnů 

po tom, co Zhotovitel skutečnosti vedoucí k potřebě provedení dodatečných prací zjistil, nebo měl 

zjistit při náležité odborné péči. Oznámení bude obsahovat popis události nebo okolnosti, 

ze kterých potřeba provedení dodatečných prací vyplývá. Objednatel se zavazuje, že se 

k oznámení Zhotovitele o potřebě dodatečných prací bez zbytečného odkladu vyjádří. Vyjádření 

Objednatele bude obsahovat sdělení, zda budou dále provedeny dodatečné práce, které 

odpovídají oznámení Zhotovitele dle tohoto odstavce. Potřebu provedení dodatečných prací 

k řádnému dokončení Stavby je oprávněn požadovat také Objednatel, přičemž shora uvedený 

postup se uplatní obdobně. 

VI.2. Dodatečné práce odsouhlasené Objednatelem lze provést pouze na základě nové úpravy 

smluvních vztahů mezi Zhotovitelem a Objednatelem. 

VI.3. Při ocenění dodatečných prací bude postupováno takto: na základě písemného soupisu 

dodatečných prací doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši podle Položkového rozpočtu; 
v případě, že požadované položky v Položkovém rozpočtu uvedeny nebudou, bude jejich cena 
stanovena podle oboustranně odsouhlasené Cenové soustavy RTS, platné k datu předložení 

soupisu dodatečných prací nebo dodatečných změn stavebních prací Objednateli. Jestliže se při 

zpracování ocenění vyskytnou dodatečné práce, které není možno ocenit výše uvedeným 

způsobem, budou tyto dodatečné práce, oceněny individuální kalkulací dle ceny v místě a čase 

obvyklé. 

VI.4. Potřebu provedení záměny jedné nebo více položek Položkového rozpočtu, musí Zhotovitel 

písemně oznámit bez zbytečného odkladu Objednateli, nejpozději však do 2 pracovních dnů po 

tom, co Zhotovitel skutečnosti vedoucí k potřebě záměny jedné nebo více položek Položkového 

rozpočtu zjistil, nebo měl zjistit při náležité odborné péči. Oznámení musí popisovat událost nebo 

okolnosti, ze kterých potřeba provedení záměny položek vyplývá. Objednatel se zavazuje, že se 

k oznámení Zhotovitele o potřebě záměny položek bez zbytečného odkladu vyjádří. Vyjádření 

Objednatele bude obsahovat sdělení, zda budou dále projednány záměny položek Položkového 

rozpočtu, které odpovídají Zhotovitelem oznámeným záměnám položek dle tohoto odstavce. 

Potřebu provedení záměny jedné nebo více položek Položkového rozpočtu je oprávněn požadovat 

také Objednatel, přičemž shora uvedený postup se uplatní obdobně. Výše ceny zaměněných 

položek, která musí být nižší než cena nahrazovaných položek, bude určena obdobným způsobem 

jako v případě ocenění dodatečných prací podle odst. VI.3. této smlouvy. 

VI.5. Záměnu jedné nebo více položek Položkového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, 

odsouhlasenou Objednatelem, lze provést pouze na základě nové úpravy smluvních vztahů mezi 
Zhotovitelem a Objednatelem. 

VI.6. Výskyt prací, které nebude třeba provést k dokončení Stavby oproti Položkovému rozpočtu, je 
Zhotovitel povinen oznámit bez zbytečného odkladu Objednateli, nejpozději však do 2 pracovních 

dnů po tom, co Zhotovitel skutečnosti vedoucí k neprovedení takovýchto prací zjistil, nebo měl 

zjistit při náležité odborné péči. Oznámení musí popisovat událost nebo okolnosti, ze kterých 

potřeba neprovedení takovýchto prací vyplývá. Objednatel se zavazuje, že se k oznámení 

Zhotovitele o neprovedení takovýchto prací bez zbytečného odkladu vyjádří. Vyjádření 

Objednatele bude obsahovat sdělení, zda bude dále projednáno vypuštění stavebních prací, které 

nebude třeba provést k dokončení Stavby dle tohoto odstavce. Potřebu neprovedení prací, které 

nebude třeba provést k dokončení Stavby, je oprávněn požadovat také Objednatel, přičemž shora 

uvedený postup se uplatní obdobně. V důsledku výskytu takových skutečností má Objednatel vůči 
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Zhotoviteli právo na snížení Sjednané ceny dle této smlouvy. Výše snížené ceny bude určena 

obdobným způsobem jako v případě ocenění dodatečných prací podle odst. VI.3. této smlouvy. 

VI.7. Zhotovitel je povinen do 5 pracovních dnů od obdržení vyjádření Objednatele k provedení 

dodatečných prací dle odst. VI.1. této smlouvy a/nebo skutečnosti vedoucí k potřebě záměny 

jedné nebo více položek Položkového rozpočtu dle odst. VI.4. této smlouvy a/nebo skutečnosti 

vedoucí k neprovedení prací dle odst. VI.6. této smlouvy, nebo ve lhůtě, která může být navržena 

Zhotovitelem a písemně schválena Objednatelem, předložit Objednateli změnový list 

s vyjádřením AD, který bude podkladem k úpravě smluvních vztahů. Součástí předloženého 

změnového listu musí být v případě změny podrobný položkový rozpočet změny vypracovaný 

Zhotovitelem ve shodné struktuře a formátu jako je Položkový rozpočet.  

VI.8. Objednatel se ke každému změnovému listu vyjádří nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne, kdy 

jej obdrží od Zhotovitele.  

VI.9. O změně rozsahu Stavby a změně Sjednané ceny dle této smlouvy se obě strany zavazují, 

za předpokladu dodržení postupu a podmínek upravených touto smlouvou, uzavřít dodatek k této 

smlouvě. K jiným změnám rozsahu díla a Sjednané ceny díla nelze přihlížet. V době od podání 

oznámení o potřebě provedení dodatečných prací dle odst. VI.1. této smlouvy do uzavření 

dodatku k této smlouvě na základě odsouhlaseného změnového listu je Zhotovitel povinen 

pokračovat v realizaci díla v rozsahu dle této smlouvy, příp. v rozsahu dle této smlouvy ve znění již 

uzavřených dodatků. 

VII. Platební podmínky 

VII.1.Sjednaná cena bude hrazena průběžně na základě faktur – daňových dokladů (dále jen „Průběžná 

faktura“) vystavených Zhotovitelem za každý kalendářní měsíc trvání smlouvy. Průběžnou 

fakturou lze vyúčtovat pouze část plnění skutečně realizovanou v příslušném měsíci. Nedílnou 

součástí faktury bude soupis provedených prací a dodávek v příslušném měsíci (dále jen „Soupis“), 

jinak je faktura neúplná. Tento soupis musí být oceněný podle jednotkových cen vyplývajících 

z oceněného soupisu prací, který je přílohou č. 1 této smlouvy.  

VII.2.Zhotovitel předkládá Průběžnou fakturu (jakož i Finální fakturu dle odst. 0. této smlouvy), vč. 

Soupisu k odsouhlasení TDS elektronicky, a to vždy nejpozději do 5 pracovních dnů po skončení 

fakturačního období. Za den uskutečnění dílčího zdanitelného plnění strany sjednávají poslední 

den kalendářního měsíce, za který je faktura vystavena. Podkladem k vystavení Průběžné faktury 

je soupis skutečně provedených prací a dodávek v uplynulém měsíci vystavovaný Zhotovitelem 

a potvrzený TDS.  

VII.3.Práce provedené na základě dodatku k této smlouvě budou fakturovány samostatně 

dle příslušného dodatku. 

VII.4.Průběžná i Finální faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, náležitosti dle ust. § 435 Občanského 

zákoníku a dále též tyto údaje:  

a) název Stavby: „Sanace zaklenutého potoka“, 

b) označení banky a čísla účtu dle této smlouvy, 

c) příloha - Soupis podepsaný TDS a Objednatelem, přičemž Soupis musí obsahovat zejména 

označení fakturačního období, za nějž je soupis vystavován; počet měrných jednotek 

realizovaných ke zhotovení Stavby dle této smlouvy v příslušném fakturačním období. 
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VII.5.TDS je povinen se ke každé faktuře, vč. Soupisu, vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, 

kdy ji obdrží od Zhotovitele. TDS může za Objednatele uplatnit případné námitky k množství 

provedených prací, druhu provedených prací, kvalitě provedených prací a formálním náležitostem 

Soupisu. Po odsouhlasení faktury, vč. Soupisu TDS Zhotovitel předá příslušnou fakturu 
Objednateli. 

VII.6.Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly TDS odsouhlaseny a potvrzeny, 
je Objednatel oprávněn uhradit pouze tu část fakturované částky, která byla odsouhlasena TDS 

(tzn. skutečně a řádně provedené práce). Ve vztahu ke zbývající (neodsouhlasené a tedy 

neuhrazené) části fakturované částky nemůže Zhotovitel uplatňovat vůči Objednateli žádné 

sankce. 

VII.7.Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě 

o provedeném množství, projednají Zhotovitel s Objednatelem v samostatném řízení, ze kterého 

pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran. Objednatel požádá o stanovisko nezávislého 

soudního znalce, které bude pro obě strany závazné. Náklady na znalce nese strana, která podle 

závěrů posudku znalce neoprávněně uplatnila k fakturaci nesjednané práce a dodávky, nebo která 

neoprávněně namítala nesoulad prací a dodávek skutečně provedených se soupisem prací, a to 

do 10 dnů ode dne, kdy bude seznámena se závěrem znaleckého posudku. 

VII.8.Objednatel se zavazuje uhradit jednotlivé Průběžné faktury vystavené Zhotovitelem při plnění díla 

a podle podmínek v této smlouvě sjednaných nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy mu budou 

příslušné faktury doručeny, a to do výše 95 % Sjednané ceny v Kč bez DPH. Zbývající část Sjednané 

ceny bude Objednatelem uhrazena na základě faktury vystavené Zhotovitelem podle pravidel 

sjednaných v této smlouvě po zajištění podání písemného ohlášení o dokončení stavby na 
příslušný Stavební úřad) (pro účely této smlouvy jen „Finální faktura“).  

VII.9.Finální fakturu je Zhotovitel povinen vystavit do 7 dnů od předání potvrzení o podání písemného 

ohlášení, že stavba byla dokončena Stavebním úřadem a odstranění Drobných vad. Součástí 

Finální faktury Stavby bude finální rozpočet Stavby, který musí obsahovat položkový rozpočet 

skutečně vyfakturovaných stavebních prací a dodávek (tzv. čerpání). Finální rozpočet Stavby bude 

Objednateli předán v 1 vyhotovení v elektronické podobě. 

VII.10.Objednateli bude Finální faktura vč. Soupisu předána po jejím odsouhlasení TDS. 

VII.11.Zhotovitel je povinen Průběžné i Finální fakturu podle tohoto článku, zaslat Objednateli 

v elektronické podobě ve strojově čitelném formátu *.pdf a přílohy ve strojově čitelném formátu 

*.pdf nebo *.xls, či *.xlsx na e-mail Objednatele posta@socialnisluzbysebetov.cz.  

VII.12.Finální fakturu se Objednatel zavazuje uhradit, pokud budou splněny závazky Zhotovitele dle        
této smlouvy, nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy mu bude příslušná faktura doručena. 

VII.13.Objednatel je oprávněn před uplynutím doby splatnosti vrátit kteroukoliv fakturu, pokud 

neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Uvedené se vztahuje 

i na nesprávné cenové, množstevní nebo kvalitativní údaje v Soupisu odsouhlaseném TDS). 

Oprávněným vrácením daňového dokladu – faktury, přestává běžet původní lhůta splatnosti. 

Opravená nebo přepracovaná faktura bude opatřena novou dobou splatnosti. V případě vrácení 

faktury v souladu s oprávněním Objednatele podle tohoto odstavce není Objednatel v prodlení. 

VII.14.Peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka odepsána 

z účtu Objednatele. Jestliže dojde z důvodů na straně banky k prodlení s proveditelnou platbou 
faktury, není Objednatel po tuto dobu v prodlení se zaplacením příslušné částky. 

VII.15.Objednatel neposkytuje Zhotoviteli žádné zálohy. 
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VII.16.Smluvní strany tímto vylučují užití ustanovení § 2611 Občanského zákoníku. 

VIII. Práva a povinnosti smluvních stran, vlastnické právo a nebezpečí škody 

VIII.1.Vlastníkem nemovitých věcí, které jsou dotčeny Stavbou, zůstává Objednatel. Nebezpečí škody       
na zhotovované věci, která je předmětem díla, nese Zhotovitel. Nebezpečí škody na díle přechází 

na Objednatele dnem převzetí díla Objednatelem. 

VIII.2.Zhotovitel je povinen během stavebních prací postupovat tak, aby nedocházelo k narušení 

životního prostředí v okolí Stavby a postupovat v souladu s ustanoveními zákonů o zachování 

životního prostředí, tj. zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů, zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon o odpadech“) a zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů. 

VIII.3.Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů. Zhotovitel se zavazuje nakládat s odpady tak, aby 

byla zajištěna nejvyšší možná míra jejich opětovného použití a recyklace v souladu s plánem 

odpadového hospodářství Jihomoravského kraje. Zároveň bude Zhotovitel průběžně, v souladu se 
zákonem o odpadech zajišťovat likvidaci odpadů vzniklých v souvislosti se zhotovováním díla 

(stavební suť, použité obaly apod.). Hospodaření s odpady na plochách zařízení staveniště včetně 

manipulace s nebezpečnými látkami bude Zhotovitel provádět v souladu s platnými právními 
předpisy.  

VIII.4.Zhotovitel se zavazuje nezpůsobovat únik toxických či jiných škodlivých látek v souvislosti 
s prováděním díla. Při realizaci díla je Zhotovitel povinen dbát na eliminaci prašnosti a hluku 
přijetím a aplikací účinných organizačních a technických opatření.  

VIII.5.Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění.  

VIII.6.Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání 

díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení závazků Zhotovitele dle této smlouvy. 

VIII.7.Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba je povinen zkontrolovat příslušnou technickou část 

předané Projektové dokumentace a upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné 

zjevné vady a nedostatky; tím není dotčena odpovědnost Objednatele za správnost a úplnost 

Projektové dokumentace. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace 
včetně návrhů na jejich odstranění a s dopadem na předmět a cenu díla Zhotovitel předá bez 

zbytečného odkladu Objednateli. Smluvní strany tímto vylučují aplikaci ust. § 2595 a ust. § 2627 

odst. 2 Občanského zákoníku na svůj právní poměr. 

VIII.8.Objednatel se zavazuje v době realizace díla umožnit Zhotoviteli (včetně zaměstnanců 

Zhotovitele, kteří se budou podílet na zhotovení díla, případně jiných osob, které se budou podílet 

na zhotovení díla) vstup na místo pro provádění díla.  

VIII.9.K předání Staveniště bude Zhotovitel Objednatelem vyzván nejméně 7 dnů předem, přičemž 

Zhotovitel je povinen Staveniště převzít ve lhůtě stanovené Objednatelem. O předání a převzetí 

Staveniště sepíší smluvní strany protokol v den předání Staveniště.  

VIII.10.Dílo nebo jeho část vykazující prokazatelný nesoulad s Projektovou dokumentací či pokyny 

Objednatele je Zhotovitel povinen na žádost Objednatele ve formě zápisu do stavebního deníku 
odstranit ve lhůtě stanovené Objednatelem, která bude odpovídat časové náročnosti uvedení díla 

do souladu s Projektovou dokumentací či pokyny Objednatele. V případě, že tak Zhotovitel 
neučiní, je Objednatel oprávněn odstranit uvedené nedostatky třetí osobou na náklady 
Zhotovitele. 
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VIII.11.Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít obvyklé vlastnosti bezvadného díla obdobného 

charakteru jako dílo dle této smlouvy, zejména bude mít vlastnosti stanovené technickými 

normami, které se vztahují k materiálům a pracím prováděným na základě této smlouvy, 

a vyplývající z Projektové dokumentace, a bude způsobilé k neomezenému užívání k účelu 

dle této smlouvy.  

VIII.12.Smluvní strany se dohodly, že bude-li v rámci díla dodáváno zboží, toto bude dodáno v I. jakosti. 
Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem 

při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla. 

VIII.13.Zhotovitel je povinen na svůj náklad udržovat pořádek a čistotu na Staveništi, a to tak, že bude 

provádět úklid.  

VIII.14.Zhotovitel je povinen při provádění díla dle této smlouvy dostát svým povinnostem podle 

zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 

poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (dále jen „zákon o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“), ve znění pozdějších předpisů a dle prováděcích předpisů 

k tomuto zákonu, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích 

na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů, nařízení 

vlády č. 375/2017 Sb., o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení 

a zavedení signálů.  

VIII.15.Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci všech osob v prostoru Staveniště 
a zabezpečí, aby osoby podílející se na zhotovení díla a pohybující se po Staveništi byly vybaveny 

ochrannými pracovními pomůckami dle nařízení vlády č. 390/2021 Sb., o bližších podmínkách 

poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních 

prostředků a řádně proškoleny v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zhotovitel nesmí 

umožnit bez souhlasu Objednatele přístup na Staveniště osobám, které se bezprostředně 

nepodílejí na provádění díla nebo jeho kontrole.  

VIII.16.Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona 

č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci 

odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami, atp.), zákona č. 435/2004 Sb., 

o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání 

cizinců), a to vůči všem osobám, které se na realizaci Díla podílejí a bez ohledu na to, zda jsou 

práce na Díle prováděny bezprostředně Zhotovitelem či jeho poddodavateli. 

VIII.17.Zhotovitel se zavazuje k poskytnutí nezbytné součinnosti Objednateli a jím pověřeným osobám, 

TDS, Koordinátorovi BOZP, AD i orgánům státní správy oprávněným ke kontrole na základě 

zvláštních předpisů, a to zejména ke kontrole provádění díla. Zhotovitel zejména v rámci 

Staveniště zajistí podmínky pro výkon funkce výše jmenovaných osob, a to v přiměřeném rozsahu. 
Koordinátor BOZP bude Zhotoviteli průběžně zasílat svá zjištění o závadách v elektronické podobě, 

nebudou-li tato zjištění zaslána v rámci zápisu z kontrolních dnů ve smyslu odst. 0. písm. e) této 

smlouvy. Koordinátor BOZP bude pořizovat fotodokumentaci zjištěných závad, kterou připojí ke 

svým zjištěním  

VIII.18.Kontrola prováděných prací bude realizována zejména v rámci kontrolních dnů, s tím, že: 

a) kontrolní dny se budou konat zpravidla jednou za 14 dnů, přičemž souhrnná kontrola 

prováděných prací bude provedena před podáním písemného ohlášení, že stavba byla 

dokončena na příslušný Stavební úřad,  
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b) zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele ke kontrole prací, které budou v dalším 

postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými; výzva ke kontrole musí být písemná (e-
mailem) a doručená Objednateli a TDS nejméně 3 pracovní dny předem a současně zapsaná 

ve stavebním deníku; v případě, že Zhotovitel tento závazek nesplní, je povinen umožnit 

Objednateli provedení dodatečné kontroly a nese náklady s tím spojené, 

c) termíny konání kontrolních dnů budou stanoveny v zápisu o předání Staveniště; v případě 

potřeby budou kontrolní dny konány také mimo předem stanovený termín, a to buď 

na základě dohody stran uvedené v zápisu z kontrolního dne, nebo na základě výzvy 

Objednatele, TDS nebo AD, 

d) kontrolní dny budou řízeny TDS, 

e) z kontrolních dnů budou TDS pořizovány zápisy, které budou Zhotoviteli zasílány 

v elektronické podobě, přičemž ze souhrnné kontroly před podáním písemného ohlášení, že 

stavba byla dokončena na příslušný Stavební úřad,  

f) bude Objednatelem vyhotoven protokol ve dvou vyhotoveních v listinné podobě a v jednom 
vyhotovení v digitální podobě.  

VIII.19.Zhotovitel bere na vědomí, že je povinen odpovídajícím způsobem zajistit zabezpečení 

staveniště. Zhotovitel je především povinen zabezpečit staveniště proti vstupu nepovolaných 

osob. 

VIII.20.Zhotovitel je povinen zajistit stejnou dobu splatnosti faktur vůči svým poddodavatelům jaká je 

stanovena v odst. 0. této smlouvy. Zhotovitel je rovněž povinen provádět platby svým 

poddodavatelům řádně a včas. Ve stejném rozsahu je Zhotovitel povinen zavázat i své 

poddodavatele ve vztahu k dalším článkům poddodavatelského řetězce. Objednatel je oprávněn 

kontrolovat splnění těchto povinností namátkově, a to osobně na staveništi nebo formou vyžádání 

si relevantních podkladů od Zhotovitele či dalších subjektů v jeho poddodavatelském řetězci 

a Zhotovitel je povinen takové doklady Objednateli poskytnout nejpozději do 10 pracovních dnů 

od výzvy. Za porušení tohoto odstavce se považuje jeden každý případ porušení zde uvedených 

povinností.  

IX. Vedení stavebního deníku 

IX.1. Zhotovitel povede od převzetí Staveniště stavební deník, který bude veden podle obecně 

závazných právních předpisů, zejména zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 

řádu (dále jen „Stavební zákon“), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, případně podle jiného obecně závazného 

právního předpisu, který bude vedení stavebního deníku upravovat v době realizace díla.  

IX.2. Zhotovitel se zavazuje, že stavební deník bude trvale po celou dobu provádění díla dle této 

smlouvy uložen na Staveništi. Po odstranění veškerých vad a nedodělků díla dle této smlouvy 

a po převzetí díla Objednatelem předá Zhotovitel Objednateli originál stavebního deníku. 

IX.3. Objednatel a Koordinátor BOZP má právo nahlížet do stavebního deníku, činit zápisy  
a k záznamům v něm uvedeným připojovat svá stanoviska. Koordinátor BOZP je oprávněn 

do stavebního deníku činit zápisy upozorňující na nedostatky v uplatňování požadavků 

na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na Staveništi. 

IX.4. V případě, kdy oprávněná osoba Zhotovitele nesouhlasí s provedeným záznamem Objednatele 
nebo Koordinátora BOZP, je povinna připojit k záznamu do tří pracovních dnů své vyjádření. 

V opačném případě se má za to, že Zhotovitel s obsahem záznamu souhlasí.  
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IX.5. Jakýkoliv záznam ve stavebním deníku nelze považovat za změnu této smlouvy. 

X. Předávání a přejímání plnění 

X.1. Po dokončení díla se Zhotovitel zavazuje dílo předat Objednateli. Nejpozději 14 dnů 

před předáním díla Zhotovitel oznámí písemně Objednateli, že dílo je připraveno k převzetí. Na 

základě tohoto oznámení Objednatel svolá bez zbytečného odkladu předávací a přejímací řízení 

k převzetí díla. Zhotovitel dílo předá a Objednatel převezme formou zápisu o předání a převzetí 

díla připraveného Objednatelem, který bude podepsán oběma smluvními stranami. K předání 

a převzetí díla dojde rovněž v případě, že toto bude vykazovat Drobné vady. 

X.2. Převzetí díla s Drobnými vadami nemá vliv na povinnost Zhotovitele odstranit Drobné vady 

bezodkladně, nejpozději ve lhůtě dle odst. III.1. této smlouvy. 

X.3. Zhotovitel je nejpozději s oznámením připravenosti díla k převzetí dle odst. X.1. této smlouvy 

povinen oznámit písemně Objednateli všechny skutečnosti vedoucí k potřebě provedení 

dodatečných prací dle odst. VI.1. této smlouvy a/nebo skutečnosti vedoucí k potřebě záměny 

jedné nebo více položek Položkového rozpočtu dle odst. VI.4. této smlouvy a/nebo skutečnosti 

vedoucí k neprovedení prací dle odst. VI.6. této smlouvy. 

X.4. Zhotovitel se zavazuje ve sjednané lhůtě písemně vyzvat Objednatele k předání a převzetí díla. 

Zhotovitel je povinen zajistit u přejímacího řízení účast svých smluvních partnerů, jejichž účast 

je k řádnému předání a převzetí díla nutná. Ze strany Objednatele se přejímacího řízení zúčastní 

zejména TDS a AD. 

X.5. Nepředá-li Zhotovitel Objednateli všechny změnové listy nezbytné k úpravě smluvních vztahů, 

nemůže Objednatel dílo převzít, neboť předávané dílo nebude odpovídat sjednanému dílu dle této 

smlouvy. Do doby, než budou dodatečné práce dle odst. VI.1. této smlouvy a/nebo záměny jedné 

nebo více položek Položkového rozpočtu dle odst. VI.4. této smlouvy sjednány dodatkem k této 

smlouvě, se u prací provedených v rozporu s odst. VI.2. a/nebo s odst. VI.5. jedná o nesjednané 

práce. V případě, že z důvodu nedodržení povinností Zhotovitele dle odst. X.3. a/nebo odst. VI.7. 
této smlouvy nebude možno dílo převzít ve Finální lhůtě, bude Zhotovitel v prodlení se splněním 

závazku Zhotovitele s dokončením Stavby a jejím předáním Objednateli ve sjednané lhůtě o dobu, 

která vznikne v přímé souvislosti s nesplněním povinností Zhotovitele dle odst. X.3. a/nebo odst. 
VI.7. této smlouvy. 

X.6. Dílo je převzato zápisem podepsaným oprávněnými zástupci. Přejímací zápis obsahuje zejména: 

a) označení předmětu díla, 

b) označení Objednatele a Zhotovitele, 

c) termín zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle, 

d) zhodnocení jakosti díla, 

e) seznam převzaté dokumentace, 

f) prohlášení Objednatele, že předávané dílo přejímá, 

g) soupis příloh, 

h) soupis provedených změn a odchylek od Projektové dokumentace, 

i) datum a místo sepsání protokolu, 

j) seznam případných Drobných vad, s nimiž bylo dílo převzato, 
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k) jména a podpisy zástupců Objednatele, Zhotovitele, osoby vykonávajících technický dozor 

Objednatele a Koordinátora BOZP. 

X.7. V případě, že Objednatel odmítne dílo převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou svá 

stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání a převzetí díla včetně 

způsobu odstranění zjištěných vad a nedodělků. O předání a převzetí díla v náhradním termínu 

sepíší strany přejímací zápis s náležitostmi podle odst. X.6. této smlouvy.  

XI. Práva a povinnosti z vadného plnění, záruka za jakost 

XI.1. Zhotovitel poskytuje Objednateli na provedené dílo záruku za jakost (dále jen „Záruka“) ve smyslu 

§ 2619 a § 2113 a násl. Občanského zákoníku, přičemž délka poskytnuté záruky činí v souladu 
s pravidly dle odst. XI.2. této smlouvy 60 měsíců ode dne převzetí díla Objednatelem (dále též 

„Záruční doba“). 

XI.2. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí díla Objednatelem. V případě existence Drobných vad 

počíná záruční doba k jednotlivým Drobným vadám běžet dnem odstranění příslušné vady. 

Záruční doba se staví po dobu, po kterou nemůže Objednatel dílo řádně užívat pro vady, za které 

nese odpovědnost Zhotovitel. Pro nahlašování a odstraňování vad v rámci Záruky platí podmínky 

uvedené níže. 

XI.3. Vady díla, které se projeví v průběhu Záruční doby, budou Zhotovitelem odstraněny bezplatně, 
a to včetně všech potřebných náhradních dílů. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, 

má Objednatel také právo od této smlouvy odstoupit. Právo volby nároku plynoucího z vady má 

Objednatel. 

XI.4. Veškeré vady díla je Objednatel povinen uplatnit u Zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy 

vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje i oznámení  
e-mailem), obsahujícího specifikaci zjištěné vady.  

XI.5. Zhotovitel je povinen vady odstranit do 15 dnů od doručení písemného oznámení dle odst. XI.4 
této smlouvy, nebude-li dohodou Smluvních stran sjednána lhůta odlišná. O uplatněné vadě (dále 

jen „Reklamovaná vada“) sepíše Zhotovitel protokol, ve kterém potvrdí odstranění Reklamované 

vady nebo uvede důvody zamítnutí Reklamované vady. 

XI.6. Neodstraní-li Zhotovitel Reklamovanou vadu ve lhůtě 15 dní ode dne doručení písemného 

oznámení dle odst. XI.4 této smlouvy či v jiné, Smluvními stranami dohodnuté, lhůtě, je Objednatel 

oprávněn pověřit odstraněním Reklamované vady jinou odborně způsobilou právnickou, nebo 

fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Zhotovitel do 15 dnů ode dne, kdy obdržel 

písemnou výzvu Objednatele k uhrazení těchto nákladů. 

XI.7. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel při výkonu činností dle této smlouvy postupuje v rozporu se 

svými povinnostmi, je oprávněn požadovat, aby Zhotovitel bezodkladně odstranil vady vzniklé 

vadným poskytováním plnění dle této smlouvy, a aby při výkonu činností dle této smlouvy 
postupoval řádně a v souladu s touto smlouvou. Neučiní-li tak Zhotovitel ani v přiměřené lhůtě 

poskytnuté mu Objednatelem, je možné tento stav považovat za podstatné porušení smlouvy ze 
strany Zhotovitele. 

XI.8.  Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení majetkové nebo nemajetkové újmy Objednateli 
nebo jiným subjektům z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo nesplnění podmínek této smlouvy, 
zákona, technických či jiných norem a právních předpisů, je Zhotovitel povinen nahradit škodu 

uvedením do předešlého stavu, není-li to možné, pak uhradí škodu v penězích. 

XI.9.  Pro práva z vadného plnění se použijí příslušná ustanovení Občanského zákoníku.  
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XII. Pojištění 

XII.1. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu realizace díla až do předání díla bude mít na vlastní 

náklady sjednáno pojištění díla zejména proti stavebním rizikům, živlům a krádeži, a to nejméně 

do výše Sjednané ceny bez DPH. Originál nebo ověřenou kopii pojistné smlouvy nebo originál 

nebo ověřenou kopii pojistného certifikátu Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do 3 

pracovních dnů poté, co k tomu bude Objednatelem vyzván.  

XII.2. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy až do předání díla, 

bude mít na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím 

osobám, včetně škod způsobených pracovníky Zhotovitele vyplývající z dodávaného předmětu 

plnění s limitem pojistného plnění min. 4 000 000,- Kč (slovy: čtyři miliony korun českých). 
Pojištění musí obsahovat krytí škod způsobené na majetku, zdraví třetích osob včetně krytí 

odpovědnosti za finanční škody. Originál nebo ověřenou kopii pojistné smlouvy nebo originál 

nebo ověřenou kopii pojistného certifikátu Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do 3 

pracovních dnů poté, co k tomu bude Objednatelem vyzván.  

XII.3. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a jsou zahrnuty ve Sjednané ceně. 

XII.4. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel. Objednatel je 
povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je 

v jeho možnostech a lze ji rozumně požadovat. 

XIII. Sankční ujednání, zajištění a utvrzení povinností Zhotovitele 

XIII.1Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou ceny proti sjednanému termínu je Zhotovitel 
oprávněn po Objednateli požadovat zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky v Kč bez 

DPH za každý i započatý den prodlení. 

a. Objednatel je oprávněn na Zhotoviteli požadovat a Zhotovitel je povinen Objednateli zaplatit tyto 
smluvní pokuty: 

a) ve výši 500,- Kč (slovy: pět set korun českých) za každé porušení závazků Zhotovitele 
se zahájením prací na zhotovení Stavby, a to za každý i započatý den prodlení, vyjma situace, 

kdy zahájení prací objektivně zcela brání zvláště nepříznivé klimatické podmínky; 

b) ve výši 500,- Kč (slovy: pět set korun českých) za každé porušení závazků Zhotovitele 

při prodlení s realizací oproti Harmonogramu dle odst. III.4. této smlouvy za každý započatý 

den prodlení, a to počínaje vždy 15. dnem prodlení s plněním povinnosti, vyjma situace, kdy 
prodlení objektivně nastalo v důsledku nepříznivých klimatických podmínek, nevhodných 

pokynů Objednatele či výskytu skrytých překážek v místě plnění; tím není dotčena 

odpovědnost Zhotovitele za prodlení s dokončením Stavby; 

c) ve výši 0,05 % ze Sjednané ceny bez DPH dle odst. V.1. této smlouvy za porušení závazku 
Zhotovitele s dokončením Stavby a jejím předáním Objednateli ve sjednané lhůtě, a to za 
každý započatý den prodlení; 

d) ve výši 500,- Kč (slovy: pět set korun českých) za každé porušení závazku Zhotovitele 
s odstraněním Drobné vady ve sjednané době po předání a převzetí Stavby, a to za každý 

i započatý den prodlení; 

e) ve výši 10 000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každé porušení závazku Zhotovitele 
s odstraněním Reklamované vady ve sjednané době, a to za každý i započatý den prodlení, 
jedná-li se o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého 
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rozsahu (havárie); nejedná-li se o takovou vadu, sjednává smluvní pokuta ve výši 500,- Kč 
(slovy: pět set korun českých), a to za každý i započatý den prodlení s jejím odstraněním; 

f) ve výši 20 000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) za každé porušení povinností 

Zhotovitele daných zákonem o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci. Tato smluvní pokuta se sjednává i pro případ, kdy Objednatel zápisem 

do stavebního deníku upozorní na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost 

a ochranu zdraví při práci zjištěné na Staveništi a Zhotovitel ve lhůtě stanovené 

Objednatelem nesjedná nápravu, a to za každý započatý den prodlení se sjednáním nápravy;   

g) ve výši 10 000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za porušení povinnosti Zhotovitele být 

pojištěn či předložit doklad o pojištění podle této smlouvy, a to za každý případ a každý den 

trvání porušení uvedené povinnosti Zhotovitele; 

h) ve výši 50 000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení 

zákazu změny osoby dle odst. 0. této smlouvy a každý započatý den prodlení; 

i) ve výši 5 000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení 

povinnosti Zhotovitele dle odst. 0. této smlouvy při výkonu činností stavbyvedoucího, a to 

i opakovaně; 

j) ve výši 5 000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení 

povinnosti Zhotovitele dle odst. 0. a/nebo 0. této smlouvy, a to i opakovaně; 

k) ve výši 5 000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení 

povinnosti Zhotovitele na úseku ochrany životního prostředí dle odst. 0. této smlouvy, a to 
i opakovaně. Tato smluvní pokuta se sjednává i pro případ, kdy Objednatel zápisem 

do stavebního deníku upozorní na nedostatky v uplatňování požadavků na úseku ochrany 

životního prostředí zjištěné na Staveništi a Zhotovitel ve lhůtě stanovené Objednatelem 

nesjedná nápravu, a to za každý započatý den prodlení se sjednáním nápravy; 

l) ve výši 50 000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení 

povinnosti Zhotovitele dle odst. 0. této smlouvy zajistit stejnou dobu splatnosti faktur vůči 

svým poddodavatelům jaká je stanovena v odst. 0. této smlouvy a/nebo povinnosti provádět 

platby svým poddodavatelům řádně a včas, a to i opakovaně; 

m) ve výši 5 000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení 

povinnosti Zhotovitele dle odst. 0. této smlouvy poskytnout Objednateli součinnost vydáním 

požadovaných dokladů ve lhůtě 10 pracovních dnů od výzvy Objednatele, a to i opakovaně; 

n) ve výši 100 000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých) přestane-li Zhotovitel splňovat povinnost 

podle odst. 0. této smlouvy. 

b. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným dokončením díla, nezaniká nárok 

na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním splněním 

neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním. 

c. Sjednané smluvní pokuty / úroky z prodlení zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, 
zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda.  

d. Smluvní pokuty budou hrazeny na základě vystavených faktur s dobou splatnosti 30 dnů ode dne 

jejich doručení. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu 

škody, včetně újmy nemajetkové, lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši. 
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XIV. Ukončení smluvního vztahu 

XIV.1.Smluvní strany mohou smlouvu ukončit dohodou nebo odstoupením, a to vždy písemně a za níže 

stanovených podmínek.  

XIV.2.Objednatel nebo Zhotovitel mají právo od této smlouvy odstoupit v případě podstatného 

porušení smlouvy druhou smluvní stranou, a to ohledně nesplněného zbytku plnění. 

XIV.3.Za podstatné porušení smlouvy pokládají smluvní strany tato porušení smluvních závazků: 

a) prodlení Zhotovitele delší než 30 dnů od konce lhůt nebo termínů sjednaných dle čl. III. této 

smlouvy, nebo při prodlení s realizací oproti Harmonogramu delším než 30 dní;   

b) neoprávněné zastavení či přerušení prací na Stavbě ze strany Zhotovitele po dobu delší, 
než 15 dnů, 

c) neprokázání existence pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem při jeho 

činnosti s minimálním limitem pojistného plnění dle čl. XII. této smlouvy, 

d) prodlení Objednatele s předáním Staveniště Zhotoviteli delší než 15 dnů, 

e) prodlení Zhotovitele s převzetím Staveniště od Objednatele v souladu s výzvou ve smyslu 

odst. 0. této smlouvy delší než 15 dnů, 

f) prodlení Objednatele s úhradou dlužné částky delší než 60 dnů, 

g) postup Zhotovitele při provádění díla způsobem, který zjevně neodpovídá dohodnutému 

rozsahu díla a sjednané lhůtě dokončení díla a jeho předání Objednateli, 

h) přestane-li Zhotovitel nebo jeho poddodavatel, který se na plnění z této smlouvy podílí z více 

než 10 %, splňovat podmínky dle Nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým 

se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska 

destabilizujícím situaci na Ukrajině, 

i) ostatní případy podstatného porušení smlouvy ze strany Zhotovitele výslovně v této smlouvě 

označené jako podstatné porušení smlouvy. 

XIV.4.Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech: 

a) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že Zhotovitel je v úpadku ve smyslu zákona 

č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších 

předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí);  

b) bylo-li zahájeno insolvenční řízení na základě dlužnického návrhu Zhotovitele. 

XIV.5.Odstoupení je účinné od dne doručení písemného oznámení druhé smluvní straně.  

XIV.6.Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní 

pokuty, úroků z prodlení ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, licenční ujednání, 

ujednání definovaná v odst. 0. této smlouvy, ani další ujednání, která mají vzhledem ke své povaze 

zavazovat Smluvní strany i po odstoupení od smlouvy anebo která mají trvat dle výslovného 

ujednání v jiných částech této smlouvy. Odstoupením od smlouvy není dotčena smluvní záruka za 
jakost, která se uplatní v rozsahu stanoveném touto smlouvou na dosud provedenou část díla. 

Odstoupením od smlouvy není dotčena odpovědnost za vady, které existují na doposud 

zhotovené části díla ke dni odstoupení. 
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XIV.7.Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, 

případně na základě zákona, nestanoví-li tato smlouva jinak, pak povinnosti obou stran jsou 
následující:  

a) Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný v souladu s Položkovým 

rozpočtem; 

b) Zhotovitel provede vyúčtování všech provedených prací v souladu s Položkovým rozpočtem 

a vystaví závěrečnou fakturu; 

c) Zhotovitel vyzve Objednatele k převzetí do té doby zhotovené části díla a Objednatel je 
povinen do 3 pracovních dnů od obdržení výzvy zahájit přejímací řízení k převzetí do té doby 

zhotovené části díla. Na dosud odvedené práce na zhotovení díla se přiměřeně vztahují 

ujednání o zárukách z této smlouvy. V případě, že Zhotovitel nebude schopen odpovídajícím 

způsobem poskytnout záruky za jakost provedené práce, je Objednatel oprávněn odmítnout 

zahájit přejímací řízení k převzetí do té doby zhotovené části díla a je oprávněn nařídit 

Zhotoviteli odstranění dosud zhotovené části díla nebo těch částí díla, na které není 

Zhotovitel schopen poskytnout záruky v souladu s touto smlouvou. Za odstraněné části díla 

není Zhotovitel oprávněn požadovat na Objednateli zaplacení odpovídající části Sjednané 

ceny; 

d) Smluvní strana, která svým jednáním, zdržením nebo opomenutím zavdala příčinu 

pro odstoupení druhé smluvní strany od této smlouvy, je povinna uhradit této druhé smluvní 

straně náklady vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy. Tím není dotčeno právo odstupující 

smluvní strany na zaplacení případné smluvní pokuty, kterou je sankcionováno porušení 

povinnosti, které je důvodem pro odstoupení. Uvedené náklady jsou splatné bezhotovostně 

na účet oprávněné smluvní strany do 30 dnů ode dne, kdy je tato oprávněná smluvní strana 

povinné straně vyčíslí, nejpozději však do 2 let. 

XV.  Zvláštní ujednání 

XV.1.Zhotovitel se zavazuje k veškeré nezbytné součinnosti pro výkon finanční kontroly ve smyslu ust. 

§ 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 

zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a to v souvislosti s plněním 

předmětu této smlouvy. 

XV.2.Zhotovitel předloží Objednateli nejpozději při předání Staveniště seznam poddodavatelů 

s uvedením výše jejich podílu. Tento seznam je Zhotovitel povinen vést, průběžně aktualizovat 

a na vyžádání předložit Objednateli. Povinnost podle věty druhé tohoto odstavce se považuje za 

splněnou, jsou-li tyto údaje uvedeny ve stavebním deníku podle odst. IX.1. této smlouvy. 

XV.3.Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smlouvy disponovat kvalifikací, kterou prokázal v rámci 

Výběrového řízení před uzavřením této smlouvy. Zhotovitel zajistí odborné provádění Stavby ve 
smyslu Stavebního zákona za pomoci osoby, kterou prokázal splnění profesních kvalifikačních 

předpokladů a kterou uvedl ve formuláři nabídky (Příloha č. 5 Výzvy k podání nabídky), tedy 

panem Ing. Milanem Bartolšicem. Změna osoby podle předchozí věty nebo poddodavatele, 

kterým Zhotovitel prokazoval kvalifikaci je možná jen s předchozím souhlasem Objednatele. 

Objednatel udělí tento souhlas, pokud nová osoba nebo poddodavatel splňují kvalifikační 

požadavky stanovené ve Výběrovém řízení alespoň v takovém rozsahu, jako osoba nebo 

poddodavatel původní. Souhlas podle předchozí věty Objednatel udělí do 7 dnů od doručení 

žádosti Zhotovitele a potřebných dokladů Objednateli, disponuje-li nová osoba nebo 
poddodavatel potřebnou kvalifikaci. 
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XV.4.Povinnosti osoby, která zabezpečuje odborné vedení provádění Stavby ve smyslu Stavebního 
zákona (dále jen „stavbyvedoucí“): 

a) osobně dohlíží na řádnou realizaci Stavby, 

b) účastní se kontrolních dnů Stavby a kontrolních prohlídek Stavby, vyjma objektivní 

nemožnosti (např. nemoc), jakož je povinen být pravidelně přítomen na stavbě za účelem 

nezbytného dozoru nad jejím průběhem, 

c) aktivně se účastní předávání Stavby Objednateli a při kontrole odstranění závad zjištěných 

při přebírání Stavby Objednatelem, přičemž aktivní účastí se rozumí účast při prohlídce 

Stavby Objednatelem či jeho technickým dozorem, 

Zhotovitel je povinen provádět veškeré činnosti na Stavbě pod odborným vedením stavbyvedoucího, 

který je povinen být na Staveništi přítomen, a to minimálně v rozsahu shora uvedeném. 

XV.5.Zhotovitel je povinen chránit osobní údaje a při jejich ochraně postupovat v souladu s příslušnými 

právními předpisy, zejména NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 o 
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto 

údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) ze dne 27. dubna 

2016. 

XV.6.Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smluvního vztahu naplňovat podmínky dle Nařízení 

Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících 

opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině. Zhotovitel se 

zavazuje, že podmínky uvedené v předchozí větě splňuje také jakýkoliv poddodavatel, který se na 

plnění z této smlouvy podílí z více než 10 %. 

XVI. Ostatní ujednání 

XVI.1.Měnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které 

budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány 

oprávněnými zástupci smluvních stran. 

XVI.2.V případě plurality osob na straně Zhotovitele se tyto osoby zavazují, že budou vůči Objednateli 

a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s plněním předmětu této 

smlouvy zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění Smlouvy, i po dobu trvání jiných 

závazků vyplývajících z této smlouvy. 

XVI.3.Smlouva nabude platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 

zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní 

strany se dohodly, že tuto smlouvu zašle k uveřejnění v registru smluv Objednatel. 

XVI.4.„Smlouva je vyhotovena elektronicky.“ 

XVI.5.Zhotovitel nemůže bez písemného souhlasu Objednatele postoupit svá práva a povinnosti 

plynoucí ze smlouvy třetí osobě. 

XVI.6.Žádné ustanovení smlouvy nesmí být vykládáno tak, aby omezovalo oprávnění Objednatele 

uvedená v dokumentaci Výběrového řízení. 

XVI.7.Smluvní strany se podpisem smlouvy dohodly, že vylučují aplikaci ustanovení § 557 a § 1805 

Občanského zákoníku. 
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XVI.8.Pro vyloučení pochybností Zhotovitel výslovně potvrzuje, že je podnikatelem, uzavírá smlouvu 

při svém podnikání, a na smlouvu se tudíž neuplatní ustanovení § 1793 Občanského zákoníku. 

XVI.9.Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a dohodly se 

o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. Smluvní strany svými podpisy současně 

potvrzují, že smlouvu uzavřely po vzájemném projednání podle jejich svobodné a pravé vůle 

projevené určitě a srozumitelně a rovněž potvrzují, že při jejím uzavření nebylo zneužito tísně, 

nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyslnosti žádné ze smluvních stran, a že 

vzájemná protiplnění, k nimž se strany touto smlouvou zavázaly, nejsou v hrubém nepoměru. 

XVI.10.Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této smlouvě nejsou předmětem obchodního 

tajemství. 

XVI.11.Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této smlouvě nejsou informacemi požívajícími 

ochrany důvěrnosti majetkových poměrů. 

XVI.12.Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:  

Příloha č. 1  Položkový rozpočet stavby   

Příloha č. 2 Seznam poddodavatelů  

 

 

V ________________ dne ____________  V ________________ dne ____________ 

 

 

 

 

_________________________________  _________________________________ 

Objednatel      Zhotovitel 
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Příloha č. 1 Smlouvy o provedení stavby 

POLOŽKOVÝ ROZPOČET STAVBY 

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb 

Stavba: 
  

01 Sanace zaklenutého potoka_REVIZE 14.12.2023 

Objekt: 
  

01 Sanace zaklenutého potoka_REVIZE 14.12.2023 

Rozpočet: 
  

01 Sanace zaklenutého potoka_REVIZE 14.12.2023 

Zadavatel 
 

  IČO:  
  

    DIČ:  
  

              

Zhotovitel: 
 

STAVBY SR group, s.r.o. IČO: 9224289 
  

   Pančava 128, Zlín - Příluky DIČ: CZ09224289   
    760 01         
Vypracoval:     

          
  

Rozpis ceny         Celkem 

HSV   
  

    2 407 310,95 

PSV   
  

    0,00 

MON   
      144 959,35 
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Vedlejší náklady 
      295 729,70 

Ostatní náklady 
      0,00 

Celkem   
      2 848 000,00 

Rekapitulace daní   
            

Základ pro sníženou DPH 12 % 2 848 000,00 CZK 

Snížená DPH    
  

12 % 341 760,00 CZK 

Základ pro základní DPH 21 % 0,00 CZK 

Základní DPH  
  

21 % 0,00 CZK 

Zaokrouhlení     0,00 CZK 

Cena celkem s DPH 
    

3 189 760,00 CZK 

           

           

  v     dne       
  

           

   
  

 
    

   Za zhotovitele   
Za 

objednatele    
                  

         
Popis stavby: 01 - Sanace zaklenutého potoka_REVIZE 14.12.2023     
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Popis objektu: 01 - Sanace zaklenutého potoka_REVIZE 14.12.2023     
Popis rozpočtu: 01 - Sanace zaklenutého potoka_REVIZE 14.12.2023    
         
         
Rekapitulace dílů        
         

Číslo Název     Typ dílu     Celkem % 

1 Zemní práce HSV     750 414,74 26,3 

2 Základy,zvláštní zakládání HSV     24 836,63 0,9 

4 Vodorovné konstrukce HSV     7 210,73 0,3 

5 Komunikace HSV     147 652,20 5,2 

8 Trubní vedení HSV     1 285 278,00 45,1 

91 Doplňující práce na komunikaci HSV     138 288,80 4,9 

93 Dokončovací práce inž.staveb HSV     1 800,00 0,1 

96 Bourání konstrukcí HSV     18 040,16 0,6 

97 Prorážení otvorů HSV     24 394,92 0,9 
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99 Staveništní přesun hmot HSV     9 394,77 0,3 

M23 Montáže potrubí MON     5 760,00 0,2 

M46 Zemní práce při montážích MON     139 199,35 4,9 

VN Vedlejší náklady VN     295 729,70 10,4 

Cena celkem             2 848 000,00 100,0 

 

Položkový soupis prací a dodávek    

S: 01 Sanace zaklenutého potoka_REVIZE 14.12.2023 
   

O: 01 Sanace zaklenutého potoka_REVIZE 14.12.2023 
   

R: 01 Sanace zaklenutého potoka_REVIZE 14.12.2023 
   

          

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník 

Cen. 
soustava 
/ platnost 

Cenová 
úroveň 

Díl: 1 Zemní práce       750 414,74       
1 111201101R00 Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2 m2 15,00000 120,00 1 800,00   Vlastní Indiv 

  
u MK : 5 

 
5,00000 

     
  

v areálu : 10 
 

10,00000 
     

  
  

   

2 113108315R00 Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.15 cm m2 47,25000 395,00 18 663,75   Vlastní Indiv 
  

31,5*1,5 
 

47,25000 
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3 113202111R00 Vytrhání obrub obrubníků silničních m 3,00000 108,00 324,00   Vlastní Indiv 
  

MK : 3 
 

3,00000 
     

  
  

   

4 113106111R00 Rozebrání dlažeb z mozaiky m2 57,00000 120,00 6 840,00   Vlastní Indiv 
  

v areálu plocha cca 8m za bránou : 57 
 

57,00000 
     

  
  

   

5 121101101R00 Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m m3 10,95000 239,00 2 617,05   Vlastní Indiv 
  

u MK : 13*3*0,15 
 

5,85000 
     

  
v areálu : 8,5*4*0,15 

 
5,10000 

     
  

  
   

6 113107630R00 Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.30 cm m2 84,25000 72,00 6 066,00   Vlastní Indiv 
  

MK : 27,25 
 

27,25000 
     

  
areál : 57 

 
57,00000 

     
  

  
   

7 113201011RAC Vytrhání obrubníků kamenných, s přemístěním hmot do 3 m nebo s naložením m 10,00000 1 078,00 10 780,00   Vlastní Indiv 
  

  
   

8 132201211R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000 m3,STROJNĚ m3 113,50000 299,00 33 936,50   Vlastní Indiv 
  

úsek Š1 - Š2 : 14,25*2*1 
 

28,50000 
     

  
úsek Š2 - Š3 : 32*2*1 

 
64,00000 

     
  

úsek Š3 - Š4 : 10,5*2*1 
 

21,00000 
     

  
  

   

9 132301213R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 10000 m3,STROJNĚ m3 243,25000 329,00 80 029,25   Vlastní Indiv 
  

úsek Š1 - Š2 : 14*2*1,1 
 

30,80000 
     

  
úsek Š2 - Š3 : 32*2*2,45 

 
156,80000 

     
  

úsek Š3 - Š4 : 10,5*2*2,65 
 

55,65000 
     

  
  

   

10 131100010RA0 Hloubení nezapažených jam v hornině1-4 m3 85,97500 359,00 30 865,03   Vlastní Indiv 
  

Š1 : 2,5*2,5*2,5 
 

15,63000 
     

  
Š2 : 3*3*2,9 

 
26,10000 

     
  

Š3 : 2,5*2,5*4,2 
 

26,25000 
     

  
Š - stávající v areálu : 2*2*4,5 

 
18,00000 

     
  

  
   

11 122207119R00 Příplatek za lepivost horniny 3 m3 113,50000 60,00 6 810,00   Vlastní Indiv 
  

  
   

12 122307119R00 Příplatek za lepivost hornina 4 m3 243,25000 60,00 14 595,00   Vlastní Indiv 
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13 139601103R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4 m3 5,00000 1 197,00 5 985,00   Vlastní Indiv 
  

křížení STL plynovod : 1 
 

1,00000 
     

  
křížení CETIN : 1 

 
1,00000 

     
  

křížení vodovod : 1,5 
 

1,50000 
     

  
zaústění OS-1 : 1,5 

 
1,50000 

     
  

  
   

14 130001101R00 Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení m3 5,00000 299,00 1 495,00   Vlastní Indiv 
  

  
   

15 151811320R00 Montáž pažicího boxu extra dl.3,7m, š.2m, hl.3,9 m kus 47,50000 658,00 31 255,00   Vlastní Indiv 
  

14+32+1,5 
 

47,50000 
     

  
  

   

16 151812224R00 Pronájem pažic.boxu magnum dl.3,7m,š.1,5m,hl.3,9m den    45,00000 299,00 13 455,00   Vlastní Indiv 
  

  
   

17 151813323R00 Dmtž pažicího boxu magnum dl.3,7m, š.2m, hl.3,15m kus 47,50000 389,00 18 477,50   Vlastní Indiv 
  

  
   

18 151101201R00 Pažení stěn výkopu - příložné - hloubky do 4 m, pro šachty kpl 4,00000 359,00 1 436,00   Vlastní Indiv 
  

  
   

19 151101211R00 Odstranění pažení stěn - příložné - hl. do 4 m kpl 4,00000 180,00 720,00   Vlastní Indiv 
  

  
   

20 167101102R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 m3 582,04250 36,00 20 953,53   Vlastní Indiv 
  

1,3 koef. nakypření : (113,5+243,25+85,975+5)*1,3 
 

582,04000 
     

  
  

   

21 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 582,04250 36,00 20 953,53   Vlastní Indiv 
  

  
   

22 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m, Boskovice m3 582,04250 68,00 39 578,89   Vlastní Indiv 
  

  
   

23 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 528,04250 265,00 139 931,26   Vlastní Indiv 
  

  
   

24 181301102R00 Rozprostření ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2 m2 10,95000 36,00 394,20   Vlastní Indiv 
  

  
   

25 115101203R00 Čerpání vody do výšky 10 m, přítok 1000-2000 l/min h 240,00000 239,00 57 360,00   Vlastní Indiv 
  

30*8 
 

240,00000 
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26 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 441,75000 419,00 185 093,25   Vlastní Indiv 
  

113,5+243,25+85 
 

441,75000 
     

  
  

   

Díl: 2 Základy,zvláštní zakládání       24 836,63       
27 273316131R00 Základ.desky z železobetonu  C20/25, + KARI 100X100 r8 m3 3,22500 6 585,00 21 236,63   Vlastní Indiv 

  
2,5*2,50*0,15 

 
0,94000 

     
  

3*3*0,15 
 

1,35000 
     

  
2,5*2,5*0,15 

 
0,94000 

     
  

  
   

28 212792112R00 Montáž trativodů z flexibilních trubek, lože m 60,00000 60,00 3 600,00   Vlastní Indiv 
  

  
   

Díl: 4 Vodorovné konstrukce       7 210,73       
29 451572111RK1 Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm, kraj Jihomoravský m3 15,21250 474,00 7 210,73   Vlastní Indiv 

  
trasa : (14+32+10,5)*0,15*1,5 

 
12,71000 

     
  

pod šachty : 2,5 
 

2,50000 
     

  
  

   

Díl: 5 Komunikace       147 652,20       
30 565161111R00 Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,do 3 m,tl. 8 cm m2 38,40000 1 926,00 73 958,40   Vlastní Indiv 

  
(32*2*0,3)*2 

 
38,40000 

     
  

  
   

31 573191111R00 Nátěr infiltrační postřik 2kg/m2 m2 76,80000 30,00 2 304,00   Vlastní Indiv 
  

((32*2*0,3)*2)*2 
 

76,80000 
     

  
  

   

32 577112114R00 Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š. do 3 m, tl.5 cm m2 38,40000 1 252,00 48 076,80   Vlastní Indiv 
  

  
   

33 596415061R00 Kladení kamenné dlažby tl. 10 cm do drtě tl. 4 cm, vč. dodávky drtě m2 57,00000 409,00 23 313,00   Vlastní Indiv 
  

  
   

Díl: 8 Trubní vedení       1 285 278,00       
34 822472111R00 Montáž trub ŽB těs. pryžovými kroužky DN 800 m 56,50000 12 428,00 702 182,00   Vlastní Indiv 

  
14+32+10,5 

 
56,50000 

     
  

  
   

35 837445121R00 Navrtávka a montáž odbočky na potrubí DN 800, pro uliční DV DN150 kus 1,00000 4 789,00 4 789,00   Vlastní Indiv 
  

  
   

36 895941311RT2 Zřízení vpusti uliční z dílců typ UVB - 50, včetně dodávky dílců pro uliční vpusti TBV kus 1,00000 20 951,00 20 951,00   Vlastní Indiv 
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37 899711122R00 Fólie výstražná z PVC šedá, šířka 30 cm m 60,00000 6,00 360,00   Vlastní Indiv 
  

  
   

38 894411251R00 Zřízení šachet z dílců, dno bet., potrubí DN 800 kus 3,00000 16 163,00 48 489,00   Vlastní Indiv 
  

  
   

39 001 Š1__TBZ-Q.1 120/120 V80/80 ŽB b/b 1/2  ks 1,00000 23 944,00 23 944,00   Vlastní Indiv 
  

  
   

40 002 Š1__TZK-Q.1 120-100/25 TYP Q.1; XF4 kus 1,00000 5 986,00 5 986,00   Vlastní Indiv 
  

  
   

41 003 Š1__TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS kus 1,00000 2 095,00 2 095,00   Vlastní Indiv 
  

  
   

42 004 Š1__TBS-Q.1 100/25/12 PS  kus 1,00000 1 317,00 1 317,00   Vlastní Indiv 
  

  
   

43 005 š1__TBS-Q.1 100/50/12 PS kus 1,00000 1 796,00 1 796,00   Vlastní Indiv 
  

  
   

44 006 Š1__TBS-Q.1 100/100/12 PS kus 2,00000 2 754,00 5 508,00   Vlastní Indiv 
  

  
   

45 007 Š1__TBW-Q.1 63/8 kus 1,00000 479,00 479,00   Vlastní Indiv 
  

  
   

46 008 š1__TBW-Q.1 63/10 kus 1,00000 419,00 419,00   Vlastní Indiv 
  

  
   

47 009 Š1__EMT DN 1200  kus 1,00000 479,00 479,00   Vlastní Indiv 
  

  
   

48 010 Š1__EMT DN 1000  kus 5,00000 359,00 1 795,00   Vlastní Indiv 
  

  
   

49 011 Š1_KDB02- poklop D400 BG/BG bez odvětrání tlum.vl. kus 1,00000 4 190,00 4 190,00   Vlastní Indiv 
  

  
   

50 012 Š2_ATYP_TBZ 260/230/220 V3x80 bet, V60 bet, bez ,  kynety, vč.stupaček kus 1,00000 59 861,00 59 861,00   Vlastní Indiv 
  

  
   

51 013 Š2__TZK 260/230/25 V60  kus 1,00000 7 782,00 7 782,00   Vlastní Indiv 
  

  
   

52 014 Š2__KDB02- poklop D400 BG/BG bez odvětrání tlum.vl kus 1,00000 4 190,00 4 190,00   Vlastní Indiv 
  

  
   

53 015 Š3__TZZ-Q 150/135 V80/80 ŽB b/b 1/2 kus 1,00000 36 515,00 36 515,00   Vlastní Indiv 
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54 016 Š3__TZK-Q 150-100/27 ZDC PS; XF4 kus 1,00000 7 782,00 7 782,00   Vlastní Indiv 
  

  
   

55 017 Š3__TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS kus 1,00000 2 394,00 2 394,00   Vlastní Indiv 
  

  
   

56 018 Š3__TBS-Q.1 100/100/12 PS  kus 2,00000 2 873,00 5 746,00   Vlastní Indiv 
  

  
   

57 019 Š3__TBW-Q.1 63/12 kus 1,00000 419,00 419,00   Vlastní Indiv 
  

  
   

58 020 Š3__EMT DN 1000 kus 2,00000 599,00 1 198,00   Vlastní Indiv 
  

  
   

59 021 Š3__KDB02- poklop D400 BG/BG bez odvětrání tlum.vl kus 3,00000 4 190,00 12 570,00   Vlastní Indiv 
  

  
   

60 59222412R Trouba železobet hrdlová 800/2500  kus 23,00000 12 571,00 289 133,00   Vlastní Indiv 
  

  
   

61 59222836R Podkladek 60,80 - 80/14/15 kus 46,00000 299,00 13 754,00   Vlastní Indiv 
  

  
   

62 59222832R Mazadlo kus 1,00000 1 197,00 1 197,00   Vlastní Indiv 
  

  
   

63 022 Úprava výtoku ze stávající šachty v areálu, bourání, dozdění kpl 1,00000 17 958,00 17 958,00   Vlastní Indiv 
  

  
   

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci       138 288,80       
64 919735113R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm m 63,00000 96,00 6 048,00   Vlastní Indiv 

  
31,5*2 

 
63,00000 

     
  

  
   

65 58344169R Štěrkodrtě frakce 0-32 A, zásyp v plném profilu t 361,60000 287,00 103 779,20   Vlastní Indiv 
  

trasa : ((14+32+10,5)*2*2)*1,6 
 

361,60000 
     

  
  

   

66 583419004R Kamenivo drcené frakce  32/63 BI Jihomoravský kraj t 76,80000 287,00 22 041,60   Vlastní Indiv 
  

oprava kom SUS : (32*2*0,3)*2*2 
 

76,80000 
     

  
  

   

67 917862111RT5 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15, včetně obrubníku ABO 100/10/25 m 3,00000 590,00 1 770,00   Vlastní Indiv 
  

  
   

68 917161111RT2 Osazení kamen. s opěrou, lože z C 12/15, obnovení orrubníků v areálu m 10,00000 465,00 4 650,00   Vlastní Indiv 
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Díl: 93 Dokončovací práce inž.staveb       1 800,00       
69 938909311R00 Odstranění nánosu z povrchu živičného nebo beton. m2 300,00000 6,00 1 800,00   Vlastní Indiv 

  
zametení :  

       
  

MK a SUS : 150 
 

150,00000 
     

  
v areálu : 150 

 
150,00000 

     
  

  
   

Díl: 96 Bourání konstrukcí       18 040,16       
70 960111221R00 Bourání konstrukcí z dílců prefa. betonových a ŽB m3 5,48000 3 292,00 18 040,16   Vlastní Indiv 

  
dešťová vpust : 0,7*0,7*2 

 
0,98000 

     
  

šachta stávající v zeleném : 1,5*1,5*2 
 

4,50000 
     

  
  

   

Díl: 97 Prorážení otvorů       24 394,92       
71 979012212R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot na H do 4 m t 13,40956 24,00 321,83   Vlastní Indiv 

  
  

   

72 979082318R00 Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 10000 m, Boskovice t 13,40956 48,00 643,66   Vlastní Indiv 
  

  
   

73 979990103R00 Poplatek za skládku suti - beton do 30x30 cm t 13,40956 144,00 1 930,98   Vlastní Indiv 
  

  
   

74 979087213R00 Nakládání vybour.hmot na dop.prostředky-komunikace t 81,43350 36,00 2 931,61   Vlastní Indiv 
  

  
   

75 979084216R00 Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do10 km t 81,43350 48,00 3 908,81   Vlastní Indiv 
  

  
   

76 979990112R00 Poplatek za skládku suti-obal.kam.-asfalt do 30x30, kamenivo t 81,43350 180,00 14 658,03   Vlastní Indiv 
  

  
   

Díl: 99 Staveništní přesun hmot       9 394,77       
77 998225111R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný t 458,80900 7,00 3 211,66   Vlastní Indiv 

  
17,3311+441,4779 

 
458,81000 

     
  

  
   

78 998271301R00 Přesun hmot pro kanalizace betonové, otevř. výkop t 883,30100 7,00 6 183,11   Vlastní Indiv 
  

  
   

Díl: M23 Montáže potrubí       5 760,00       
79 230170017R00 Zkouška těsnosti potrubí, DN 600 - 800 m 60,00000 96,00 5 760,00   Vlastní Indiv 
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Díl: M46 Zemní práce při montážích       139 199,35       
80 460030081RT3 Řezání spáry v asfaltu nebo betonu, v tloušťce vrstvy do 8-10 cm, včetně zalití modifi m 63,00000 96,00 6 048,00   Vlastní Indiv 

  
  

   

81 460620006RT1 Osetí povrchu trávou, včetně dodávky osiva m2 10,95000 30,00 328,50   Vlastní Indiv 
  

  
   

82 460080001RT1 Betonový základ bez bednění, uložení betonu do výkopu - lože trubního vedení m3 16,95000 7 483,00 126 836,85   Vlastní Indiv 
  

(14+32+10,5)*2*0,15 
 

16,95000 
     

  
  

   

83 460110001R00 Sonda v místě Š2 - výkop, pro ověření výšek napojení kus 1,00000 5 986,00 5 986,00   Vlastní Indiv 
  

  
   

Díl: VN Vedlejší náklady       295 729,70       
84 1 Zpracování a vyřízení ZUK, včetně správ. poplatků kpl 1,00000 3 592,00 3 592,00   Vlastní Indiv 

  
  

   

85 2 Zpracování a vyřízení DDZ kpl 1,00000 2 993,00 2 993,00   Vlastní Indiv 
  

  
   

86 3 Instalace DDZ kpl 1,00000 35 917,00 35 917,00   Vlastní Indiv 
  

  
   

87 4 Zařízení staveniště kpl 1,00000 13 469,00 13 469,00   Vlastní Indiv 
  

  
   

88 5 Odstranění zařízení staveniětě kpl 1,00000 7 183,00 7 183,00   Vlastní Indiv 
  

  
   

89 6 Statické zátěžové zkoušky  ks 2,00000 5 388,00 10 776,00   Vlastní Indiv 
  

  
   

90 7 Rozbory vzorků zeminy kpl 1,00000 13 169,00 13 169,00   Vlastní Indiv 
  

  
   

91 8 Zajištění ZAV kpl 1,00000 5 986,00 5 986,00   Vlastní Indiv 
  

  
   

92 9 Geodetické zaměření skutečnégo provedení kpl 1,00000 29 931,00 29 931,00   Vlastní Indiv 
  

  
   

93 10 Geometrický plán pro vklad do KN kpl 1,00000 47 889,00 47 889,00   Vlastní Indiv 
  

  
   

94 11 Výrobní dokumentace - monolitické prvky kpl 1,00000 3 592,00 3 592,00   Vlastní Indiv 
  

  
   

95 12 Pasportizace stavby kpl 1,00000 1 510,70 1 510,70   Vlastní Indiv 



 

 

  Stránka 35 z 36 

  
  

   

96 13 Vytyčení stavby oprávněným geodetem, včetně protokolu kpl 1,00000 53 875,00 53 875,00   Vlastní Indiv 
  

  
   

97 14 Dokumentace skutečného provedení kpl 1,00000 29 931,00 29 931,00   Vlastní Indiv 
  

  
   

98 15 Zajištění objízdné trasy do areálu, úprava povrchu + uvedení do pův. stavu kpl 1,00000 11 972,00 11 972,00   Vlastní Indiv 
  

  
   

99 16 Zajištění sloupu nadzemního vedení EGD kpl 1,00000 11 972,00 11 972,00   Vlastní Indiv 
  

  
   

100 17 Ochrana a zajištění zděného oplocení areálu, Pojistné rozepření a stabilizace při 
výkop. prac. 

kpl 1,00000 11 972,00 11 972,00   Vlastní Indiv 

  
  

   
          

  Celkem         2 848 000,00 
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