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Číslo smlouvy objednatele:  

Číslo smlouvy zhotovitele: PF 374/2023 
 
 

 

Dodatek č. 1 
SMLOUVY O DÍLO   

 

na zhotovení projektové dokumentace na akci: 
 

„Sociální služby Uherské Hradiště, p. o. – DS Uherské Hradiště – stavební 
úpravy pro EPS 

uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „občanský zákoník“)  

 

 
 

1. SMLUVNÍ STRANY 

 
Objednatel : Sociální služby Uherské Hradiště, p. o. 
Sídlo : Štěpnická 1139, 686 06 Uherské Hradiště 
Statutární orgán : Ing. Marie Fremlová – ředitelka organizace 
Osoby oprávněné jednat 

a) ve věcech smluvních : Ing. Marie Fremlová – ředitelka organizace 
b) ve věcech technických : Ing. Romana Kročová – investiční referent 
  Mgr. Lenka Šupková – vedoucí zařízení  

    
IČO : 00092096 
DIČ : neplátce 
Bankovní ústav : KB Uherské Hradiště, a. s. 
Číslo účtu : 115-909880257/0100 
Telefon  : 572 414 512  
E-mail : sekretariat@ssluh.cz 
ID DS : zetk74k 
 
 
 
Zhotovitel : POLSON FIRE, s.r.o.  
Sídlo : Březnice 366, 760 01 Březnice 
Statutární orgán :    Ing. David Polášek, jednatel společnosti 
Osoby oprávněné jednat 
a) ve věcech smluvních : Ing. David Polášek, jednatel společnosti 

b) ve věcech technických :  
   
IČO : 08970416 
DIČ : neplátce 
Bankovní ústav : Raiffeisenbank a.s. 
Číslo účtu : 2120978002/5500 
Telefon :  
E-mail :  
ID DS : 3rgr69k 
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2. PAREAMBULE 

2.1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo, číslo 
objednatele SML/0094/2023, číslo zhotovitele PF 374/2023 (dále jen smlouva), uzavřené dne  
10. 8. 2023.  

2.2. Důvodem pro zpracování Dodatku č. 1 ke smlouvě je posun termínu dokončení a protokolárního 
předání díla s ohledem na výskyt objektivních okolností, které bez viny zhotovitele prodlužují 
dobu výkonu inženýrské činnosti za účelem vydání správního řízení pro vydání povolení stavby. 

Dodatkem č. 1 ke Smlouvě se mění: 

  

3. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ 

Původní znění článku 4. Smlouvy - Termíny a místo plnění, bod. 4.2.: 

Inženýrská činnost pro vydání stavebního povolení dle odst. 3.3 v termínu do 90 kalendářních 
dnů ode dne předání dokumentace pro vydání stavebního povolení. V případě výskytu 
objektivních okolností, které bez viny zhotovitele prodlouží dobu správního řízení o vydání 
rozhodnutí o umístění stavby a povolení stavby, prodlužuje se sjednaný termín o dobu shodnou, 
o kterou se správní řízení prodloužilo. 

 

Článek 4. Smlouvy, bod 4.2. po změnách zní: 

3.1. Inženýrská činnost pro vydání stavebního povolení v termínu do 120 kalendářních dnů ode 
dne předání dokumentace pro vydání stavebního povolení (tj. do 6. 3. 2024). 

 

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

4.1. Veškerá ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze 
změny. 

4.2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření , tj. dnem podpisu obou smluvních stran 
nebo osobami jimi zmocněnými; účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv. Zveřejnění dodatku v zákonné lhůtě prostřednictvím registru 
smluv provede objednatel. 

4.3. Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 2 vyhotoveních stejné právní síly, z nichž objednatel obdrží              
1 vyhotovení a zhotovitel obdrží také 1 vyhotovení. 

 

V Uheském Hradišti dne: 5. 2. 2024 Ve Zlíně dne: 5. 2. 2024 

 

 

__________________________ __________________________ 

Ing. Marie Fremlová Ing. David Polášek 

ředitelka organizace jednatel společnosti 




