
DODATEK Č. 3
K PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ (SMLOUVA O DÍLO) ZE DNE 2.5.2018) 

VČETNĚ DODATKU Č. 1 A DODATKU Č.2 ZE DNE 21.7.2021
č. smlouvy objednatele: 02PT-005562, č. smlouvy zhotovitele: 2018/0088

mezi

objednatelem: Ředitelství silnic a dálnic s. p.
se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
zastoupeným:
ve věci této zakázky:
IČ: 65993390 DIČ: CZ65993390 

(dále jen „objednatel") na straně jedné

a
Konsorcium AFSA zastoupeném společností Atelier projektování inženýrských staveb s.r.o.
se sídlem: Ohradní 24b, 140 00 Praha4 -  Michle 
zastoupeným
zápis v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 31260 
IČ: 61853267 DIČ: CZ61853267

člen konsorcia: AFRY CZ s.r.o.
se sídlem Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4 - Michle
zastoupeným
IČ: 47307218 DIČ: CZ47307218
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 25005

člen konsorcia: SATRA, spol. s r.o.
se sídlem Pod pekárnami 878/2, 190 00 Praha 9 - Vysočany
zastoupeným:
IČ: 18584209 DIČ: CZ18584209
zápis v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 3014

(dále jen „zhotovitel") na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

Dodatek č.3

I.

Smluvní strany se v souladu s Pod-článkem 25.1 Obchodních podmínek Smlouvy dohodly na uzavření tohoto Dodatku 
č. 3 z důvodu ztížení a zdržení služeb ze strany třetích stran, konkrétně průtahů přípravy souvisejících staveb jiných 
investorů - Středočeského kraje, Magistrátu hl.m. Prahy a MČ Praha 20. Tyto skutečnosti měly významný vliv na délku 
stavebních řízení a řešení majetkoprávních vztahů. Proto je potřeba prodloužit dobu plnění obsaženou v Prováděcí 
smlouvě v souladu s Pod-článkem 25.1 písm c) Obchodních podmínek Smlouvy o dobu, která je nezbytná pro řádné 
dokončení služeb.

II.

Smluvní strany se dohodly, že v čl. III. Prováděcí smlouvy bude v bodě 1. upravena doba plnění. Nově tedy bude 
uvedený článek znít takto:
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III.

Doba a místo plnění
1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem: 

zahájení prací: na výzvu objednatele

ukončení prací: do dokončení realizace stavby (výkon autorského dozoru)

specifikace etap:

popis části, etap dílčího plnění Množství lhůty plnění
další
informace

Koncept DSP
lx listinná verze + 
lxCD Do 4 měsíců od výzvv zadavatele splněno

Čistopis DSP
4x listinná verze + 
4xCD

Do 4 týdnů od schválení konceptu 
DSP objednatelem splněno

Inženýrská činnost za účelem 
získání právoplatného SP vč. 
správních poplatků a 
vč.majetkoprávní činnosti

Do 24 měsíců od odevzdání 
posledního pravomocného 
stavebního povolení

IČ pro SP je 
dokončena, 
majetky v 
řešení

Dokumentace pro zadání stavby 
- koncept

lx  listinnýá verze + 
lxCD Do 4 měsíců od výzvv zadavatele

Dokumentace pro zadání stavby 
- čistopis

lx  listinná verze + 
lxCD

Do 3 týdnů od schválení konceptu 
zadavatele

4x listinná verze + 
4x CD

Po ukončení výběrového řízení na 
zhotovitele stavby vč. 
zapracovaných změn

Autorský dozor

Po dobu realizace stavby 
(předpoklad 24 měsícú)/na výzvu 
zadavatele

Technická pomoc objednateli
Na výzvu zadavatele (v průběhu 
výběrového řízení)

Pzn.: výzva objednatele může být učiněna písemně nebo elektronicky e-mailem

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: hl.m.Praha/Středočeský kraj

IV.

Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy, tímto Dodatkem č. 3 nedotčená zůstávají dále v platnosti v původním 

znění.

2. Obě smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 3 řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými 
v tomto Dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy. Současně prohlašují, že tento 
Dodatek nebyl sjednán v tísni, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

3. Tento Dodatek č. 3 je nedílnou součástí stávající smlouvy o dílo. Dodatek č. 3 nabývá platnosti podpisem obou 
Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

4. Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) 
stejnopisech.

V Praze dne V Praze dne

Ředitelství silnic a dálnic s. p. Atelier projektování inženýrských staveb s.r.o.

Podpis:____________________
Jméno:

Digjtátoě
Datum: 09.02.2024 13:32:00 +01:00

Digitálně podepsal

Datum: 2024.01.23 
10:15:53 + 01W

Podpis:_______________________
Jméno:
Funkce
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