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DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na realizaci stavby

„ZZS OK – Výstavba nových výjezdových základen - Zábřeh“

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. Objednate l : Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany

IČO: 60609460
DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Ing. Josefem Suchánkem, hejtmanem Olomouckého kraje

Osoby oprávněné jedn
- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Objednatel“

a

2. Zhotovi te l : Společnost VHH stavební + VHH THERMONT pro
výstavbu nových výjezdových základen Zábřeh

VHH stavební a obchodní s.r.o.

Se sídlem: Mišákova 468/41, 779 00 Olomouc - Povel

Zápis v OR: C 44155 vedená u Krajského soudu v Ostravě

IČO: 285 97 168
DIČ: CZ28597168

a

VHH THERMONT s.r.o.

Se sídlem: Mišákova 468/41, 779 00 Olomouc - Povel



Zápis v OR: C 24225 vedená u Krajského soudu v Ostravě

IČO: 258 78 778
DIČ: CZ25878778

Zastoupený: VÁCLAV HRUBÝ, jednatel společnosti VHH THERMONT
s.r.o., zastoupen na základě plné moci ze dne 29. 8. 2022
DANIELEM HRUBANEM, jednatelem společnosti VHH
stavební a obchodní s.r.o.

Osoby oprávněné jedn
- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Zhotovitel“)

oba společně dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento dodatek:

I.
ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany uzavřely dne 11. 10. 2022 Smlouvu o dílo na realizaci stavby „ZZS
OK – Výstavba nových výjezdových základen – Zábřeh“ č. 2022/03575/OI/DSM,
kdy předmětem plnění této smlouvy je výstavba nové výjezdové základny
Zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje, příspěvková organizace.
Navrhovaný objekt bude sloužit jako základna pro 2 výjezdové posádky
s technickým zázemím pro 3 garážovaná vozidla (dále jen „Smlouva“).

Dne 22. 12. 2022 uzavřely smluvní strany Dodatek č. 1 a dne 20. 06. 2023 Dodatek
č. 2, kterými došlo ke změně předmětu Smlouvy a změně ceny díla. Dodatkem č. 1
došlo současně k prodloužení termínu dokončení díla.

2. Předmětem tohoto dodatku je změna předmětu Smlouvy o níže uvedené vícepráce
a méněpráce a s tím související změna ceny díla.

Veškeré změny jsou provedeny v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

II.
ZMĚNA SMLOUVY

1. Smluvní strany se dohodly na úpravě rozsahu předmětu Smlouvy, a to o realizaci
dohodnutých změn:

Popis změn
vícepráce v Kč

bez DPH
méněpráce v Kč

bez DPH

1) Změna zdiva, ZL č. 5 (§ 222 odst. 6 ZZVZ) 162 928,83 -288 120,31

2) Odpočet poplatku za skládku, ZL č. 6 0,00 -153 190,63



  

 
 

(§ 222 odst. 6 ZZVZ)  

3) Lokální rekuperační jednotky, ZL č. 7  
(§ 222 odst. 4 ZZVZ)  

34 609,56 0,00 

4) Změna rozměru odvodnění garáže, ZL č. 8  
(§ 222 odst. 6 ZZVZ)  

126 120,55 -127 850,67 

5) Zrušení příčky v místnosti 1.23, ZL č. 9  
(§ 222 odst. 4 ZZVZ)  

13 174,60 -103 364,83 

6) Změna rozměrů radiátorů, ZL č. 10 (§ 222 odst. 4 
ZZVZ)  

55 076,67 -58 667,19 

7) Odpočet omítek stropů, ZL č. 11 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)  0,00 -81 054,59 

8) Odpočet digestoří a ventilátoru, ZL č. 12  
(§ 222 odst. 6 ZZVZ)  

0,00 -17 965,43 

9) Odpočet osoušečů rukou, ZL č. 13 (§ 222 odst. 4 
ZZVZ)  

0,00 -81 139,28 

10) Zrušení zábradlí na schodišti, ZL č. 14  
(§ 222 odst. 4 ZZVZ)  

6 819,50 -32 980,60 

11) Změna konstrukce atiky a doplnění kotvení atiky, ZL 
č. 15 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)  

250 016,69 -91 607,57 

12) Změna tloušťky HPL desek markýzy, ZL č. 16 
(§ 222 odst. 4 ZZVZ)  

0,00 -99 970,70 

13) Změna oplechování atiky, ZL č. 17 (§ 222 odst. 4 
ZZVZ)  

99 200,97 -112 033,01 

14) Odpočet vedlejších rozpočtových nákladů, ZL č. 18  
(§ 222 odst. 6 ZZVZ)  

0,00 -16 549,90 

Vícepráce a méněpráce celkem  747 947,37 -1 264 494,71 

Změna ceny díla celkem  -516 547,34 

2. Smluvní strany se vzhledem ke změně rozsahu předmětu Smlouvy dohodly 
na změně celkové ceny díla uvedené v článku IV. odst. 1 Smlouvy, a to 
následovně:  

Cena za provedení díla, v souladu s položkovým rozpočtem, který tvoří Přílohu č. 1 
tohoto dodatku, činí: 

Název Základ DPH DPH 21% Celkem 

(v Kč) (v Kč) (v Kč) 

Cena díla dle Smlouvy 27 829 985,00 5 844 296,85 33 674 281,85 

Cena dle Dodatku č. 1  2 310 980,99 485 306,01 2 796 287,00 

Cena dle Dodatku č. 2 645 889,56 135 636,81 781 526,37 

Cena dle Dodatku č. 3 -516 547,34 -108 474,94 -625 022,28 

Celková cena díla dle 
Smlouvy včetně dodatků 

30 270 308,21 6 356 764,73 36 627 072,94 

Celková cena díla dle Smlouvy včetně dodatku vč. DPH slovy: třicet šest milionů 
šest set dvacet sedm tisíc sedmdesát dva korun českých devadesát čtyři haléřů. 



III.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají
v platnosti.

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho
uveřejnění v registru smluv dle zákona č. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku
v registru smluv zajistí Objednatel.

3. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním
tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších
předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

4. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě, tj. elektronicky podepsán
oprávněnými zástupci smluvních stran s doručením návrhu dodatku a jeho
akceptace prostřednictvím datových schránek smluvních stran.

5. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/96/74/2023
ze dne 04. 12. 2023.

Příloha: Položkový rozpočet

V Olomouci V Olomouci

Za Objednatele:

............................................
Ing. Josef Suchánek

hejtman
DANIEL HRUBAN

jednatel společnosti
na základě plné moci ze dne 29. 8. 2022



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 27.11.2023

Zadavatel: IČ:

Olomoucký kraj DIČ:

Zhotovitel: IČ:
VHH stavební a obchodní s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

zmeny-03-v3

D3 - Dodatek č.3 - ZZS OK Zábřeh

-516 547,34

Sazba daně Základ daně Výše daně
21,00% -516 547,34 -108 474,94

0,0015,00% 0,00

-625 022,28CZK
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: zmeny-03-v3

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Olomoucký kraj Projektant:

Zhotovitel: VHH stavební a obchodní s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

-20 025,38-16 549,90

ZL15a ZL15a - Změna konstrukce atiky - MNP -91 607,57 -110 845,16

ZL15b ZL15b - Změna kontrukce atika - VCP 51 217,94 61 973,71

ZL17b ZL17b - Změna oplechování atiky - VCP

ZL17a ZL17a -  Změna oplechování atiky - MNP

ZL18 ZL18 - Odpočet VRN

ZL16

ZL15c
ZL15c - Doplnění statického zajištění markýzy - 
VCP

ZL16 - Změna tl. HPL desek markýzy 

120 033,1799 200,97

-135 559,94-112 033,01

-98 076,05-81 054,59

-17 965,43 -21 738,17

-98 178,53-81 139,28

-32 980,60 -39 906,53

-99 970,70 -120 964,55

198 798,75 240 546,49

-288 120,31 -348 625,58

197 143,88162 928,83

Cena bez DPH [CZK]

126 120,55

6 819,50 8 251,60

152 605,87

-103 364,83 -125 071,44

13 174,60 15 941,27

-70 987,30-58 667,19

66 642,7755 076,67

-153 190,63 -185 360,66

41 877,57

 

 

D3 - Dodatek č.3 - ZZS OK Zábřeh

ZL6 ZL 6 - Odpočet poplatku za skládku - MNP

ZL9b ZL9b - Zrušení příčky v místnosti 1.23 - VCP

27.11.2023

-625 022,28

-154 699,31-127 850,67

Cena s DPH [CZK]

-516 547,34

34 609,56

ZL9a

ZL7

Kód

ZL5b

ZL8a

ZL5a

ZL8b

Popis

ZL8a - Změna rozměru odvodnění garáže - MNP

ZL8b - Změna rozměru odvodnění garáže - VCP

ZL7 - Lokální rekuperační jednotky - VCP

ZL5b - Změna zdiva  - VCP

ZL5a - Změna zdiva  - MNP

ZL9a - Zrušení příčky v místnosti 1.23 - MNP

ZL12 ZL12 - Odpočet digestoří a ventilátoru - MNP

ZL13 ZL13 - Odpočet osoušečů rukou - MNP

ZL14a ZL14a - Změna zábradlí na schodišti - MNP

ZL14b ZL14b - Změna zábradlí na schodišti - VCP

ZL10a ZL10a - Změna rozměrů radiátorů - MNP

ZL10b ZL10b - Změna rozměrů radiátorů - VCP

ZL11 ZL11 - Odpočet omítek stropů - MNP
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 27.11.2023

Zadavatel: Olomoucký kraj Projektant:  

Zhotovitel: VHH stavební a obchodní s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -288 120,31

D SO_01_01 D.1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ -288 120,31

D 003 Svislé konstrukce -192 227,09

1 K 311235161
Zdivo jednovrstvé z cihel broušených přes P10 do P15 
na tenkovrstvou maltu tl 300 mm

m2 -114,472 1 553,63 -177 847,13 SOD pol.č.34

VV 1.NP admin budova

VV
((1,95+5,875+0,15+2,8+0,3)*(0,25+1+1,5+0,25+0,25)-
(1*2,75))*-1

-33,244

VV ((3,75+1+1,25+0,75)*(0,25+1+1,5+0,25+0,25)-(1*2,75))*-1 -19,188
VV 2.NP admin budova

VV
((0,223+0,8+2,125+1+1,5+1+0,5)*(0,1+2,5+0,25)-(1*2,75*2))*-
1

-14,872

VV ((1,375+1+1,375+1+1,25+0,75)*(0,1+2,5+0,25)-(1*2,75*2))*-1 -13,738
VV garáž
VV ((8,7+1+0,5)*(0,06+0,14+2,02+1,28)-(1*2,27))*-1 -33,430
VV Součet -114,472

2 K 317168052 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1250 mm kus -28,000 513,57 -14 379,96 SOD pol.č.41

VV 1.NP
VV (4+4+4)*-1 -12,000
VV 2.NP
VV (4+4+4+4)*-1 -16,000
VV Součet -28,000

D 0061 Úpravy povrchů - vnitřní omítky -87 057,26

3 K 612131101
Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně 
ručně

m2 -228,942 51,65 -11 824,85 SOD pol.č.91

VV 1.NP admin budova

VV
((1,95+5,875+0,15+2,8+0,3)*(0,25+1+1,5+0,25+0,25)-
(1*2,75))*-1*2

-66,488

VV ((3,75+1+1,25+0,75)*(0,25+1+1,5+0,25+0,25)-(1*2,75))*-1*2 -38,375
VV 2.NP admin budova

VV
((0,223+0,8+2,125+1+1,5+1+0,5)*(0,1+2,5+0,25)-(1*2,75*2))*-
1*2

-29,744

VV
((1,375+1+1,375+1+1,25+0,75)*(0,1+2,5+0,25)-(1*2,75*2))*-
1*2

-27,475

VV garáž
VV ((8,7+1+0,5)*(0,06+0,14+2,02+1,28)-(1*2,27))*-1*2 -66,860
VV Součet -228,942

4 K 612311121
Vápenná omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn 
nanášená ručně

m2 -18,400 211,77 -3 896,57 SOD pol.č.95

VV garáž jedna strana obklad do 2 m
VV ((8,7+1+0,5)*(2)-(1*2))*-1 -18,400
VV Součet -18,400

5 K 612311141
Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn 
nanášená ručně

m2 -210,542 338,82 -71 335,84 SOD pol.č.96

VV -228,942+18,4 -210,542
VV Součet -210,542

D 099 Přesun hmot HSV -8 835,96

6 K 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m t -36,207 244,04 -8 835,96 SOD pol.č.170

D3 - Dodatek č.3 - ZZS OK Zábřeh

ZL5a - Změna zdiva  - MNP
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 27.11.2023

Zadavatel: Olomoucký kraj Projektant:  

Zhotovitel: VHH stavební a obchodní s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 162 928,83

D SO_01_01 D.1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 162 928,83

D 003 Svislé konstrukce 85 568,72

1 K 317142442
Překlad nenosný pórobetonový š 150 mm v do 250 
mm na tenkovrstvou maltu dl přes 1000 do 1250 mm

kus 7,000 875,84 6 130,88 SOD pol.č.39

VV 1.NP
VV 3 3,000
VV 2.NP
VV 4 4,000
VV Součet 7,000

2 K 342272245
Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na 
tenkovrstvou maltu tl 150 mm

m2 114,472 693,95 79 437,84 SOD pol.č.55

VV 1.NP admin budova
VV ((1,95+5,875+0,15+2,8+0,3)*(0,25+1+1,5+0,25+0,25)-(1*2,75)) 33,244
VV ((3,75+1+1,25+0,75)*(0,25+1+1,5+0,25+0,25)-(1*2,75)) 19,188
VV 2.NP admin budova
VV ((0,223+0,8+2,125+1+1,5+1+0,5)*(0,1+2,5+0,25)-(1*2,75*2)) 14,872
VV ((1,375+1+1,375+1+1,25+0,75)*(0,1+2,5+0,25)-(1*2,75*2)) 13,738
VV garáž
VV ((8,7+1+0,5)*(0,06+0,14+2,02+1,28)-(1*2,27)) 33,430
VV Součet 114,472

D 0061 Úpravy povrchů - vnitřní omítky 74 941,67

3 K 612131121
Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený 
ručně

m2 228,942 25,83 5 913,57 SOD pol.č.92

VV 1.NP admin budova

VV
((1,95+5,875+0,15+2,8+0,3)*(0,25+1+1,5+0,25+0,25)-
(1*2,75))*2

66,488

VV ((3,75+1+1,25+0,75)*(0,25+1+1,5+0,25+0,25)-(1*2,75))*2 38,375
VV 2.NP admin budova
VV ((0,223+0,8+2,125+1+1,5+1+0,5)*(0,1+2,5+0,25)-(1*2,75*2))*2 29,744
VV ((1,375+1+1,375+1+1,25+0,75)*(0,1+2,5+0,25)-(1*2,75*2))*2 27,475
VV garáž
VV ((8,7+1+0,5)*(0,06+0,14+2,02+1,28)-(1*2,27))*2 66,860
VV Součet 228,942

4 K 612142002 Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem m2 228,942 181,81 41 623,95 SOD pol.č.93

VV 1.NP admin budova

VV
((1,95+5,875+0,15+2,8+0,3)*(0,25+1+1,5+0,25+0,25)-
(1*2,75))*2

66,488

VV ((3,75+1+1,25+0,75)*(0,25+1+1,5+0,25+0,25)-(1*2,75))*2 38,375
VV 2.NP admin budova
VV ((0,223+0,8+2,125+1+1,5+1+0,5)*(0,1+2,5+0,25)-(1*2,75*2))*2 29,744
VV ((1,375+1+1,375+1+1,25+0,75)*(0,1+2,5+0,25)-(1*2,75*2))*2 27,475
VV garáž
VV ((8,7+1+0,5)*(0,06+0,14+2,02+1,28)-(1*2,27))*2 66,860
VV Součet 228,942

5 K 612311131
Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 
3 mm

m2 210,542 130,16 27 404,15 SOD pol.č.94

VV 1.NP admin budova

VV
((1,95+5,875+0,15+2,8+0,3)*(0,25+1+1,5+0,25+0,25)-
(1*2,75))*2

66,488

VV ((3,75+1+1,25+0,75)*(0,25+1+1,5+0,25+0,25)-(1*2,75))*2 38,375
VV 2.NP admin budova
VV ((0,223+0,8+2,125+1+1,5+1+0,5)*(0,1+2,5+0,25)-(1*2,75*2))*2 29,744
VV ((1,375+1+1,375+1+1,25+0,75)*(0,1+2,5+0,25)-(1*2,75*2))*2 27,475
VV garáž
VV ((8,7+1+0,5)*(0,06+0,14+2,02+1,28)-(1*2,27))*2 66,860
VV odpočet obklad
VV ((8,7+1+0,5)*(2)-(1*2))*-1 -18,400
VV Součet 210,542

D 099 Přesun hmot HSV 2 418,44

6 K 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m t 9,910 244,04 2 418,44 SOD pol.č.170

D3 - Dodatek č.3 - ZZS OK Zábřeh

ZL5b - Změna zdiva  - VCP
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 27.11.2023

Zadavatel: Olomoucký kraj Projektant:  

Zhotovitel: VHH stavební a obchodní s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -153 190,63

D SO_01_02 D.1.4. ZDRAVOTECHNICKÉ INSTALACE - Vnitřní instalace v objektu -61 702,49

1 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 -83,030 174,17 -14 461,34 SOD pol.č.349

2 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t -149,450 316,10 -47 241,15 SOD pol.č.351

D SO_01_022 D.1.4. ZDRAVOTECHNICKÉ INSTALACE - Kanalizační přípojka splašková -68 915,13

3 K 162751117.1
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 -90,840 174,17 -15 821,60 SOD pol.č.477

4 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 -90,840 15,50 -1 408,02 SOD pol.č.480

5 K 171201231.1
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t -163,510 316,10 -51 685,51 SOD pol.č.481

D SO_01_023 D.1.4. ZDRAVOTECHNICKÉ INSTALACE - Kanalizační přípojka dešťová vč. vsaku-22 573,01

6 K 162751117.2
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 -29,750 174,17 -5 181,56 SOD pol.č.506

7 K 171251201.2 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 -29,750 15,50 -461,13 SOD pol.č.509

8 K 171201231.2
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t -53,560 316,10 -16 930,32 SOD pol.č.510

D3 - Dodatek č.3 - ZZS OK Zábřeh

ZL 6 - Odpočet poplatku za skládku - MNP
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 27.11.2023

Zadavatel: Olomoucký kraj Projektant:  

Zhotovitel: VHH stavební a obchodní s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 34 609,56

D SO_01_01 D.1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 34 609,56

D 009 Ostatní konstrukce a práce 2 227,15

1 K 977151123
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 
materiálů D přes 130 do 150 mm

m 0,880 2 530,85 2 227,15 SOD pol.č.162

VV tloušťka 440 mm
VV 2*0,44 0,880
VV Součet 0,880

D PSV Práce a dodávky PSV 32 382,41

D 751 Vzduchotechnika 32 382,41

2 K 751612151
Montáž lokální vzduchotechnické jednotky s rekuperací 
tepla a vlhkosti nástěnné s výměnou vzduchu do 100 
m3/h

kus 2,000 2 110,00 4 220,00 CS ÚRS 2023 02

3 M 1723138 REKUPERACNI JEDNOTKA RESPIRO 150 RD kus 2,000 14 003,73 28 007,46 CS ÚRS 2023 02

4 K 998751101
Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech 
výšky do 12 m

t 0,020 7 747,50 154,95 SOD pol.č.613

D3 - Dodatek č.3 - ZZS OK Zábřeh

ZL7 - Lokální rekuperační jednotky - VCP
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 27.11.2023

Zadavatel: Olomoucký kraj Projektant:  

Zhotovitel: VHH stavební a obchodní s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -127 850,67

D SO_01_01 D.1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ -127 850,67

D 009 Ostatní konstrukce a práce -124 579,80

1 K 935932425
Odvodňovací plastový žlab pro zatížení D400 vnitřní š 
300 mm s roštem můstkovým z litiny

m -18,000 6 921,10 -124 579,80 SOD pol.143

D 099 Přesun hmot HSV -3 270,87

2 K 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m t -13,403 244,04 -3 270,87 SOD pol.170

D3 - Dodatek č.3 - ZZS OK Zábřeh

ZL8a - Změna rozměru odvodnění garáže - MNP
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 27.11.2023

Zadavatel: Olomoucký kraj Projektant:  

Zhotovitel: VHH stavební a obchodní s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 126 120,55

D SO_01_01 D.1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 126 120,55

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 123 840,00

1 K 935932422
Odvodňovací plastový žlab pro zatížení D400 vnitřní š 
200 mm s roštem mřížkovým z litiny

m 18,000 6 880,00 123 840,00 CS ÚRS 2023 02

VV "m113"  6*3 18,000
VV Součet 18,000

D 099 Přesun hmot HSV 2 280,55

2 K 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m t 9,345 244,04 2 280,55 SOD pol.170

D3 - Dodatek č.3 - ZZS OK Zábřeh

ZL8b - Změna rozměru odvodnění garáže - VCP
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 27.11.2023

Zadavatel: Olomoucký kraj Projektant:  

Zhotovitel: VHH stavební a obchodní s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -103 364,83

D SO_01_01 D.1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ -103 364,83

D 003 Svislé konstrukce -7 049,93

1 K 317168053 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1500 mm kus -3,000 591,97 -1 775,91 SOD pol.42

VV odpočet překladů nad dveřmi
VV -3 -3,000
VV Součet -3,000

2 K 342272245
Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na 
tenkovrstvou maltu tl 150 mm

m2 -7,600 693,95 -5 274,02 SOD pol.55

VV Příčka mezi místnostmi 1.23 a 1.24
VV (2*3,8)*-1 -7,600
VV Součet -7,600

D 0061 Úpravy povrchů - vnitřní omítky -5 134,56

3 K 612131121
Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený 
ručně

m2 -15,200 25,83 -392,62 SOD pol.92

VV (2*3,8)*2*-1 -15,200
VV Součet -15,200

4 K 612142002 Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem m2 -15,200 181,81 -2 763,51 SOD pol.93

5 K 612311131
Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 
3 mm

m2 -15,200 130,16 -1 978,43 SOD pol.94

D 099 Přesun hmot HSV -197,18

6 K 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m t -0,808 244,04 -197,18 SOD pol.170

D 766 Konstrukce truhlářské -90 983,16

7 K 766660421
Montáž vchodových dveří jednokřídlových s 
nadsvětlíkem do zdiva - nebo dveří hliníkových

kus -1,000 2 582,50 -2 582,50 SOD pol.278

8 M H766-810012

DOD dveře hliníkové jednokřídlé s nadsvětlíkem rozm 
1000x(2800+200)mm kompl vč kování - podrobný 
popis dle PD výkr.č. D11-14 Výpis vnějších výplní 
otvorů, pol ozn O12

kus -1,000 88 329,54 -88 329,54 SOD pol.279

9 K 998766102
Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v 
přes 6 do 12 m

t -0,081 878,05 -71,12 SOD pol.288

D3 - Dodatek č.3 - ZZS OK Zábřeh

ZL9a - Zrušení příčky v místnosti 1.23 - MNP
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 27.11.2023

Zadavatel: Olomoucký kraj Projektant:  

Zhotovitel: VHH stavební a obchodní s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 13 174,60

D SO_01_01 D.1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 13 174,60

D 003 Svislé konstrukce 6 112,20

1 K 311238650
Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel broušených 
P8 s vnitřní izolací z minerální vlny na tenkovrstvou 
maltu U přes 0,18 do 0,22 W/m2K tl 300 mm

m2 2,712 2 253,76 6 112,20 SOD pol.35

VV 1*(2,8+0,2)-0,288 2,712
VV Součet 2,712

D 0061 Úpravy povrchů - vnitřní omítky 1 058,95

2 K 612131101
Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně 
ručně

m2 2,712 51,65 140,07 SOD pol.91

VV 1*(2,8+0,2)-0,288 2,712
VV Součet 2,712

3 K 612311141
Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn 
nanášená ručně

m2 2,712 338,82 918,88 SOD pol.96

VV 1*(2,8+0,2)-0,288 2,712
VV Součet 2,712

D 0062 Úpravy povrchů - vnější omítky 5 841,16

4 K 622131121 Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně m2 2,712 25,83 70,05 SOD pol.97

VV 1*(2,8+0,2)-0,288 2,712
VV Součet 2,712

5 K 622811002
Tepelně izolační jednovrstvá omítka vnějších stěn 
tloušťky do 30 mm

m2 2,712 397,71 1 078,59 SOD pol.98

VV 1*(2,8+0,2)-0,288 2,712
VV Součet 2,712

6 K 622272001
Montáž odvětrávané fasády stěn nýtováním na ocelový 
rošt bez tepelné izolace - ST4, ST5, ST8, P2.3

m2 2,712 785,08 2 129,14 SOD pol.112

VV 1*(2,8+0,2)-0,288 2,712
VV Součet 2,712

7 M H 699-921003
DOD plech vlnitý s povrchovou úpravou tl.0,55mm, 
výška vlny 30mm - skl ST4, ST5, ST8

m2 2,712 878,05 2 381,27 SOD pol.114

VV 1*(2,8+0,2)-0,288 2,712
VV Součet 2,712

8 M H 699-921004
Příplatek k DOD plech vlnitý s povrchovou úpravou 
tl.0,55mm, výška vlny 30mm - za barvu RAL - skl ST4, 
ST5, ST8

m2 2,712 67,15 182,11 SOD pol.115

VV 1*(2,8+0,2)-0,288 2,712
VV Součet 2,712

D 099 Přesun hmot HSV 162,29

9 K 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m t 0,665 244,04 162,29 SOD pol.170

D3 - Dodatek č.3 - ZZS OK Zábřeh

ZL9b - Zrušení příčky v místnosti 1.23 - VCP
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 27.11.2023

Zadavatel: Olomoucký kraj Projektant:  

Zhotovitel: VHH stavební a obchodní s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -58 667,19

D SO_01_03 D.1.4. VYTÁPĚNÍ -58 667,19

D 735 Otopná tělesa -58 667,19

1 K 735157664 Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 22  600/ 800 kus -3,000 5 760,01 -17 280,03 SOD pol.591

2 K 735157668 Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 22  600/1200 kus -1,000 7 062,62 -7 062,62 SOD pol.593

3 K 735157670 Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 22  600/1600 kus -4,000 8 359,04 -33 436,16 SOD pol.595

4 K 998735101
Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v 
do 6 m

t -0,344 2 582,50 -888,38 SOD pol.599

D3 - Dodatek č.3 - ZZS OK Zábřeh

ZL10a - Změna rozměrů radiátorů - MNP
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 27.11.2023

Zadavatel: Olomoucký kraj Projektant:  

Zhotovitel: VHH stavební a obchodní s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 55 076,67

D SO_01_03 D.1.4. VYTÁPĚNÍ 55 076,67

D 735 Otopná tělesa 55 076,67

1 K 735157672 Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 22  600/2000 kus 2,000 9 666,81 19 333,62 SOD pol.597

2 K 735152584.KRD
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné 
přestupní plochy KORADO Radik VK typ 22 
výška/délka 600/2300 mm výkon 3862 W

kus 2,000 11 564,47 23 128,94 CS ÚRS 2023 02

3 K 735152680.KRD
Otopné těleso panelové VK třídeskové 3 přídavné 
přestupní plochy KORADO Radik VK typ 33 
výška/délka 600/1400 mm výkon 3368 W

kus 1,000 11 663,75 11 663,75 CS ÚRS 2023 02

4 K 998735101
Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v 
do 6 m

t 0,368 2 582,50 950,36 SOD pol.599

D3 - Dodatek č.3 - ZZS OK Zábřeh

ZL10b - Změna rozměrů radiátorů - VCP
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 27.11.2023

Zadavatel: Olomoucký kraj Projektant:  

Zhotovitel: VHH stavební a obchodní s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -81 054,59

D SO_01_01 D.1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ -81 054,59

D 0061 Úpravy povrchů - vnitřní omítky -71 935,18

1 K 611131101
Cementový postřik vnitřních stropů nanášený 
celoplošně ručně

m2 -173,660 58,88 -10 225,10 SOD pol.89

2 K 611311141
Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů 
rovných nanášená ručně

m2 -173,660 355,35 -61 710,08 SOD pol.90

D 099 Přesun hmot HSV -1 045,96

3 K 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m t -4,286 244,04 -1 045,96 SOD pol.170

D 784 Malby -8 073,45

4 K 784221101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře 
otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m

m2 -173,660 46,49 -8 073,45 SOD pol.337

VV omítky strop a stěny;     173,66
VV -173,66 -173,660
VV Součet -173,660

D3 - Dodatek č.3 - ZZS OK Zábřeh

ZL11 - Odpočet omítek stropů - MNP
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 27.11.2023

Zadavatel: Olomoucký kraj Projektant:  

Zhotovitel: VHH stavební a obchodní s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -17 965,43

D SO_01_04 D.1.4. VZDUCHOTECHNIKA -17 965,43

D M024VD Vzduchotechnika -17 965,43

1 K 728614614 Mtž ventilátoru axiál. nízkotl. nástěn.do d 400 mm kus -1,000 898,71 -898,71 SOD pol.637

2 K 024 u003VD axiální ventilátor na stěnu 2.000 m3/hod kus -1,000 6 989,28 -6 989,28 SOD pol.638

3 K 728414612 Montáž digestoře komínové kus -2,000 774,75 -1 549,50 SOD pol.644

4 K 024 x056VD domovní recirkulační digestoř kus -2,000 4 089,65 -8 179,30 SOD pol.645

5 K 998751101
Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech 
výšky do 12 m

t -0,045 7 747,50 -348,64 SOD pol.649

D3 - Dodatek č.3 - ZZS OK Zábřeh

ZL12 - Odpočet digestoří a ventilátoru - MNP
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 27.11.2023

Zadavatel: Olomoucký kraj Projektant:  

Zhotovitel: VHH stavební a obchodní s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -81 139,28

D SO_01_052 D.1.4.E ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY - Vnitřní silnoproudé rozvody-81 139,28

D 741-ELM-OB15 Osoušeč rukou 2050 W, tryskový, bílý -81 139,28

1 K 741360212 Montáž odporů se zapojením odporníku do 3 kW kus -4,000 392,54 -1 570,16 SOD pol.746

2 K 741130001
Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 v rozváděči 
nebo na přístroji

kus -12,000 20,25 -243,00 SOD pol.747

3 K ELT10.902.074
Osoušeč rukou tryskový, plastový, bílý, 2050W/230V, 
292x650x250 mm (ŠÍŘKA x VÝŠKA x HLOUBKA), 6,3 
kg - , IPX4 s elektronickým čidlem přiblížení

KS -4,000 19 831,53 -79 326,12 SOD pol.748

D3 - Dodatek č.3 - ZZS OK Zábřeh

ZL13 - Odpočet osoušečů rukou - MNP

Strana 15 z 25



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 27.11.2023

Zadavatel: Olomoucký kraj Projektant:  

Zhotovitel: VHH stavební a obchodní s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -32 980,60

D SO_01_01 D.1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ -32 980,60

D 767 Konstrukce zámečnické -32 980,60

1 K 767-641001
D+M schodišťové zábradlí interiérové kompl vč 
kotvení, výplně, madla a final povrch úpravy

m -6,750 4 855,10 -32 771,93 SOD pol.č.292

2 K 998767102
Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v přes 6 do 12 m

t -0,101 2 066,00 -208,67 SOD pol.č.303

D3 - Dodatek č.3 - ZZS OK Zábřeh

ZL14a - Změna zábradlí na schodišti - MNP
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 27.11.2023

Zadavatel: Olomoucký kraj Projektant:  

Zhotovitel: VHH stavební a obchodní s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 6 819,50

D SO_01_01 D.1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 6 819,50

D 003 Svislé konstrukce 2 536,71

1 K 342272225
Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na 
tenkovrstvou maltu tl 100 mm

m2 5,208 487,08 2 536,71 SOD pol.54

VV Doplnění příčky v zrcadle schodiště
VV 5,208 5,208
VV Součet 5,208

D 0061 Úpravy povrchů - vnitřní omítky 3 518,53

2 K 612131121
Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený 
ručně

m2 10,416 25,83 269,05 SOD pol.92

VV Doplnění příčky v zrcadle schodiště
VV 5,208*2 10,416
VV Součet 10,416

3 K 612142002 Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem m2 10,416 181,81 1 893,73 SOD pol.93

VV Doplnění příčky v zrcadle schodiště
VV 5,208*2 10,416
VV Součet 10,416

4 K 612311131
Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 
3 mm

m2 10,416 130,16 1 355,75 SOD pol.94

VV Doplnění příčky v zrcadle schodiště
VV 5,208*2 10,416
VV Součet 10,416

D 099 Přesun hmot HSV 86,39

5 K 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m t 0,354 244,04 86,39 SOD pol.170

D 784 Malby 677,87

6 K 784181101
Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace 
podkladu v místnostech v do 3,80 m

m2 10,416 18,59 193,63 SOD pol.338

VV Doplnění příčky v zrcadle schodiště
VV 5,208*2 10,416
VV Součet 10,416

7 K 784221101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře 
otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m

m2 10,416 46,49 484,24 SOD pol.339

VV Doplnění příčky v zrcadle schodiště
VV 5,208*2 10,416
VV Součet 10,416

D3 - Dodatek č.3 - ZZS OK Zábřeh

ZL14b - Změna zábradlí na schodišti - VCP

Strana 17 z 25



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 27.11.2023

Zadavatel: Olomoucký kraj Projektant:  

Zhotovitel: VHH stavební a obchodní s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -91 607,57

D SO_01_01 D.1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ -91 607,57

D 004 Vodorovné konstrukce -88 259,34

1 K 417321515 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30 m3 -4,924 2 956,45 -14 557,56 SOD pol.77

VV "atika obvodová jednopodlažní"   (15,85*2+14,75)*0,2*0,53*-1 -4,924
VV Součet -4,924

2 K 417351115 Zřízení bednění ztužujících věnců m2 -49,237 501,01 -24 668,23 SOD pol.78

VV "atika obvodová jednopodlažní"     (15,85*2+14,75)*0,53*2*-1 -49,237
VV Součet -49,237

3 K 417351116 Odstranění bednění ztužujících věnců m2 -49,237 60,95 -3 001,00 SOD pol.79

4 K 417361821
Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 
505 - vč atik

t -1,061 43 386,00 -46 032,55 SOD pol.80

VV
výztuž spojené atiky, věnce, překlady, nosníky dle STAT 
(B02), B08, B09;      ((117,2+797,8+757,5)+682,6+689,5)/1000

VV
výztuž spojené atiky, věnce, překlady, nosníky dle STAT 
(B02), B08, B09 ODP sítí do výztuže desky;    -738,9/1000 

VV "odpočet" 1,061*-1 -1,061
VV Součet -1,061

D 099 Přesun hmot HSV -3 348,23

5 K 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m t -13,720 244,04 -3 348,23 SOD pol.170

D3 - Dodatek č.3 - ZZS OK Zábřeh

ZL15a - Změna konstrukce atiky - MNP
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 27.11.2023

Zadavatel: Olomoucký kraj Projektant:  

Zhotovitel: VHH stavební a obchodní s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 51 217,94

D SO_01_01 D.1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 51 217,94

D 003 Svislé konstrukce 36 083,06

1 K 311235161
Zdivo jednovrstvé z cihel broušených přes P10 do P15 
na tenkovrstvou maltu tl 300 mm

m2 23,225 1 553,63 36 083,06 SOD pol.č.34

VV "atika obvodová jednopodlažní"     (15,85*2+14,75)*0,5 23,225
VV Součet 23,225

D 004 Vodorovné konstrukce 12 664,71

2 K 417321515 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30 m3 1,635 2 956,45 4 833,80 SOD pol.č.77

VV nadbetonávka 80 mm
VV "atika obvodová jednopodlažní"     (15,85*2+14,75)*0,44*0,08 1,635
VV Součet 1,635

3 K 417351115 Zřízení bednění ztužujících věnců m2 13,935 501,01 6 981,57 SOD pol.č.78

VV nadbetonávka 80 mm
VV "atika obvodová jednopodlažní"     (15,85*2+14,75)*0,15*2 13,935
VV Součet 13,935

4 K 417351116 Odstranění bednění ztužujících věnců m2 13,935 60,95 849,34 SOD pol.č.79

D 099 Přesun hmot HSV 2 470,17

5 K 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m t 10,122 244,04 2 470,17 SOD pol.č.170

D3 - Dodatek č.3 - ZZS OK Zábřeh

ZL15b - Změna kontrukce atika - VCP
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 27.11.2023

Zadavatel: Olomoucký kraj Projektant:  

Zhotovitel: VHH stavební a obchodní s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 198 798,75

D HSV Práce a dodávky HSV 58 608,70

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 3 012,00

1 K 310236241
Zazdívka otvorů pl přes 0,0225 do 0,09 m2 ve zdivu 
nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm

kus 12,000 251,00 3 012,00 CS ÚRS 2023 02

VV zazdívka po vybourání kapes v atice pro osazení HEB
VV 12 12,000
VV Součet 12,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 55 368,60

2 K 953965121 Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 160 mm kus 96,000 81,90 7 862,40 CS ÚRS 2023 02

VV kotvení na kraji 2x do 1ks celkem 12 ks x 8ks
VV 12*8 96,000
VV Součet 96,000

3 K 953965134 Kotevní šroub pro chemické kotvy M 16 dl 350 mm kus 96,000 193,00 18 528,00 CS ÚRS 2023 02

VV kotvení přes panel 8x na 1 kus - celkem 12 x 8 ks
VV 12*8 96,000
VV Součet 96,000

4 K 971033441
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na 
MVC nebo MV tl do 300 mm

kus 12,000 464,85 5 578,20 SOD pol.č.159

VV vybourání kapes v atice pro osazení HEB a IPE
VV 12 12,000
VV Součet 12,000

5 K 977131216
Vrty dovrchní příklepovými vrtáky D přes 16 do 20 mm 
do cihelného zdiva nebo prostého betonu

m 24,000 383,00 9 192,00 CS ÚRS 2023 02

VV kotvení přes panel 8x na 1 kus - celkem 12 x 8 ks
VV 12*8*0,25 24,000
VV Součet 24,000

6 K 977141120
Vrty pro kotvy do betonu průměru 20 mm hloubky 130 
mm s vyplněním epoxidovým tmelem

kus 96,000 148,00 14 208,00 CS ÚRS 2023 02

VV kotvení na kraji 8x do 1ks celkem 12 ks x8 ks
VV 12*8 96,000
VV Součet 96,000

D 099 Přesun hmot HSV 228,10

7 K 997013112
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v přes 6 do 9 m s použitím mechanizace

t 0,024 516,50 12,40 SOD pol.č.166

8 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 0,024 361,55 8,68 SOD pol.č.167

9 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t 0,058 0,46 0,03 SOD pol.č.168

VV na veřejnou skládku vzdál 3,4
VV 2,4*0,024 0,058
VV Součet 0,058

10 K 997013869
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) ze směsí betonu, cihel a 
keramických výrobků kód odpadu 17 01 07

t 0,024 2 066,00 49,58 SOD pol.č.169

11 K 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m t 0,645 244,04 157,41 SOD pol.č.170

D PSV Práce a dodávky PSV 140 190,05

D 767 Konstrukce zámečnické 140 190,05

12 K 767995113
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 
10 do 20 kg

kg 332,880 87,50 29 127,00 CS ÚRS 2023 02

VV
Pásovina P20 350 x 300 mm - 1 ks - (0,35)*48,00 Kg/m = 16,8 
kg/kus - celkem 10 kusů

VV 16,8*10 168,000

VV
Pásovina P20 350 x 250 mm - 1 ks - (0,35)*39,25 kg/mb = 
13,74 kg/kus - celkem 12 kusů

VV 13,74*12 164,880
VV Součet 332,880

13 M 13522530 ocel široká jakost S235JR 250x20mm t 0,236 41 700,00 9 841,20 CS ÚRS 2023 02

VV Pásovina P20 š.250 mm - 6m
VV 6*39,25/1000 0,236

D3 - Dodatek č.3 - ZZS OK Zábřeh

ZL15c - Doplnění statického zajištění markýzy - VCP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 0,236

14 M 13530830 ocel široká jakost S235JR 300x20mm t 0,112 41 700,00 4 670,40 CS ÚRS 2023 02

VV Pásovina P20 š.300 mm - 8 m
VV 8*14/1000 0,112
VV Součet 0,112

15 K 767995116
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 
100 do 250 kg

kg 1 171,440 37,90 44 397,58 CS ÚRS 2023 02

VV
HEB 140 - 1ks - (1)*33,7 kg/m = 33,7 kg/kus - celkem 12 kusů - 
svislá část

VV 33,7*12 404,400

VV
IPE 180  1ks - (3,4)*18,8 kg/m = 63,92 kg/kus - celkem 12 
kusů - 

VV 63,92*12 767,040
VV Součet 1 171,440

16 M 13010750 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 180 t 0,767 39 200,00 30 066,40 CS ÚRS 2023 02

VV
IPE 180  1ks - (3,4)*18,8 kg/m = 63,92 kg/kus - celkem 12 
kusů - 

VV 63,92*12/1000 0,767
VV Součet 0,767

17 M 13010974 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 140 t 0,404 46 500,00 18 786,00 CS ÚRS 2023 02

VV
HEB 140 - 1ks - (1)*33,7 kg/m = 33,7 kg/kus - celkem 12 kusů - 
svislá část

VV 33,7*12/1000 0,404
VV Součet 0,404

18 K 998767102
Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v přes 6 do 12 m

t 1,598 2 066,00 3 301,47 SOD pol.č.303
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 27.11.2023

Zadavatel: Olomoucký kraj Projektant:  

Zhotovitel: VHH stavební a obchodní s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -99 970,70

D PSV Práce a dodávky PSV -99 970,70

D 767 Konstrukce zámečnické -99 970,70

1 K 767-810001

D+M markýza vstupu rozm dl(18 010 + 16 070)mm 
vyložení 1900mm, výška 500mm kompl - nos kce z 
jakl profilů, kotvení do ŽB atiky, čelo a podhled z HPL 
desek, střešní plášť - Podrobný popis dle PD výkr 
Zámečnické výrobky, pol ozn Z1

kus -0,170 585 389,32 -99 516,18 SOD pol.č.295

VV změna tloušťky desky HPL

VV
dle PD - tl. 8 mm z důvodu statické únosnosti zvolena deska 
tl.8 mm

VV rozdíl ceny 1536,88 Kč/m2
VV (18,01+16,07)*1,9 = 64,752 m2
VV 64,752 m2 x 1536,88 Kč/m2 = 99 516,18
VV 99516,18/585389,32*-1 -0,170
VV Součet -0,170

2 K 998767102
Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v přes 6 do 12 m

t -0,220 2 066,00 -454,52 SOD pol.č.303

D3 - Dodatek č.3 - ZZS OK Zábřeh

ZL16 - Změna tl. HPL desek markýzy 
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 27.11.2023

Zadavatel: Olomoucký kraj Projektant:  

Zhotovitel: VHH stavební a obchodní s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -112 033,01

D SO_01_01 D.1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ -112 033,01

D 764 Konstrukce klempířské -112 033,01

1 K 764214607
Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s 
povrch úpravou mechanicky kotvené rš 670 mm - K22

m -47,960 878,05 -42 111,28 SOD pol.č.236

2 K 764214608
Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s 
povrch úpravou mechanicky kotvené rš 750 mm - K20, 
21

m -70,400 950,36 -66 905,34 SOD pol.č.237

3 K 764215646
Příplatek za zvýšenou pracnost při oplechování rohů 
nadezdívek(atik)z Pz s povrch úprav rš přes 400 mm - 
K20-22

kus -6,000 56,82 -340,92 SOD pol.č.238

4 K 998764102
Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v 
objektech v přes 6 do 12 m

t -0,740 3 615,50 -2 675,47 SOD pol.č.246

D3 - Dodatek č.3 - ZZS OK Zábřeh

ZL17a -  Změna oplechování atiky - MNP
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 27.11.2023

Zadavatel: Olomoucký kraj Projektant:  

Zhotovitel: VHH stavební a obchodní s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 99 200,97

D SO_01_01 D.1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 99 200,97

D 712 Povlakové krytiny 99 200,97

1 K 712861703
Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce 
fólií přilepenou v plné ploše

m2 84,933 464,85 39 481,11 SOD pol.č.197

VV provedení atik z fólie
VV "k22" 0,67*47,96 32,133
VV "k20,21" 70,4*0,75 52,800
VV Součet 84,933

2 M 712-998012
DOD hydroizolační fólie střešní z PVC-P k 
mechanickému kotvení - tl1,5mm

m2 97,673 183,87 17 959,13 SOD pol.č.198

VV 84,933*1,15 97,673
VV Součet 97,673

3 K 712391172
Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné 
textilní vrstvy

m2 84,933 15,50 1 316,46 SOD pol.č.201

VV provedení atik z fólie
VV "k22" 0,67*47,96 32,133
VV "k20,21" 70,4*0,75 52,800
VV Součet 84,933

4 M 712-998011
DOD separační sklovláknitý vlies - klasifikace skladby 
střešního pláště Broof(t3)

m2 89,180 29,44 2 625,46 SOD pol.č.202

VV 84,933*1,05 89,180
VV Součet 89,180

5 K 712363358
Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných 
poplastovaných lišt délky 2 m závětrná lišta rš 250 mm

m 118,360 310,00 36 691,60 CS ÚRS 2023 02

VV provedení atik z fólie
VV "k22" 47,96 47,960
VV "k20,21" 70,4 70,400
VV Součet 118,360

6 K 998712102
Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v 
objektech v přes 6 do 12 m

t 0,682 1 652,80 1 127,21 SOD pol.č.212

D3 - Dodatek č.3 - ZZS OK Zábřeh

ZL17b - Změna oplechování atiky - VCP

Strana 24 z 25



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 27.11.2023

Zadavatel: Olomoucký kraj Projektant:

Zhotovitel: VHH stavební a obchodní s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -16 549,90

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady -16 549,90

1 K 01000RX1
Dopočet VRN dle obchodních podmínek SoD bod č.
5.5.1.c) a bod č. 5.5.2.c)

% -4 999,970 3,31 -16 549,90

VV výpočet jednotkové ceny pro procento VRN

VV "cena SOD bez VRN" 27829985-890235,28= 26 939749,72 Kč

VV 1% z ceny = 26 939 749,72/100 = 269 397,972

VV
% podíl VRN 890 235,28/269397,972 = 3,305 -> tohle použito
pro jednotkovou cenu zaokrouhleno na dvě des.místa - 3,31

VV méněpráce
VV -499997,44/100 -4 999,970
VV Součet -4 999,970

D3 - Dodatek č.3 - ZZS OK Zábřeh

ZL18 - Odpočet VRN
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