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DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na realizaci stavby

„ZZS OK – Výstavba nových výjezdových základen - Zábřeh“

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění

1. Objednate l : Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany

IČO: 60609460
DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Ing. Josefem Suchánkem, hejtmanem Olomouckého kraje

Osoby oprávněné jedn
- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Objednatel“

a

2. Zhotovi te l : Společnost VHH stavební + VHH THERMONT pro
výstavbu nových výjezdových základen Zábřeh

VHH stavební a obchodní s.r.o.

Se sídlem: Mišákova 468/41, 779 00 Olomouc - Povel

Zápis v OR: C 44155 vedená u Krajského soudu v Ostravě

IČO: 285 97 168
DIČ: CZ28597168

a

VHH THERMONT s.r.o.

Se sídlem: Mišákova 468/41, 779 00 Olomouc - Povel

Zápis v OR: C 24225 vedená u Krajského soudu v Ostravě
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IČO: 258 78 778
DIČ: CZ25878778

Zastoupený: VÁCLAV HRUBÝ, jednatel společnosti VHH THERMONT
s.r.o., zastoupen na základě plné moci ze dne 29. 8. 2022
DANIELEM HRUBANEM, jednatelem společnosti VHH
stavební a obchodní s.r.o.

Osoby oprávněné jedn
- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Zhotovitel“)

oba společně dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento dodatek:

I.
ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany uzavřely dne 11. 10. 2022 Smlouvu o dílo na realizaci stavby „ZZS
OK – Výstavba nových výjezdových základen – Zábřeh“ č. 2022/03575/OI/DSM,
kdy předmětem plnění této smlouvy je výstavba nové výjezdové základny
Zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje, příspěvková organizace.
Navrhovaný objekt bude sloužit jako základna pro 2 výjezdové posádky
s technickým zázemím pro 3 garážovaná vozidla (dále jen „Smlouva“). Dne
22. 12. 2022 uzavřely smluvní strany Dodatek č. 1, kterým došlo ke změně
předmětu Smlouvy, změně ceny díla a prodloužení termínu dokončení díla.

2. Předmětem tohoto dodatku je změna předmětu Smlouvy o níže uvedené vícepráce
a méněpráce a s tím související změna ceny díla.

Veškeré změny jsou provedeny v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

II.
ZMĚNA SMLOUVY

1. Smluvní strany se dohodly na úpravě rozsahu předmětu Smlouvy, a to o realizaci
dohodnutých změn:

Popis změn
vícepráce v Kč

bez DPH
méněpráce v Kč

bez DPH

1) Změna stropních konstrukcí nad 1. a 2. NP, ZL
č. 2 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)

1 219 283,54 -1 200 953,73

2) Přeložka přípojky vody do motorestu, ZL č. 3
(§ 222 odst. 6 ZZVZ)

153 213,43 0,00
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3) Doplnění založení stavby, ZL č. 4  
(§ 222 odst. 6 ZZVZ)  

474 346,32 0,00 

Vícepráce a méněpráce celkem  1 846 843,29 -1 200 953,73 

ZMĚNA CENY DÍLA CELKEM  645 889,56 

 
2. Smluvní strany se vzhledem ke změně rozsahu předmětu Smlouvy dohodly 

na změně celkové ceny díla uvedené v článku IV. odst. 1 Smlouvy, a to 
následovně:  

Cena za provedení díla, v souladu s položkovým rozpočtem, který tvoří Přílohu č. 1 
tohoto dodatku, činí: 

Název 
Základ DPH DPH 21% Celkem 

(v Kč) (v Kč) (v Kč) 

Cena díla dle Smlouvy 27 829 985,00 5 844 296,85 33 674 281,85 

Cena dle Dodatku č. 1  2 310 980,99 485 306,01 2 796 287,00 

Cena dle Dodatku č. 2 645 889,56 135 636,81 781 526,37 

Celková cena díla dle Smlouvy 
včetně dodatku 

30 786 855,55 6 465 239,67 37 252 095,22 

Celková cena díla dle Smlouvy včetně dodatku vč. DPH slovy: třicet sedm milionů 
dvě stě padesát dva tisíc devadesát pět korun českých dvacet dva haléřů. 

III. 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají 
v platnosti.  

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho 
uveřejnění v registru smluv dle zákona č. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku 
v registru smluv zajistí Objednatel. 

3. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním 
tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších 
předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.  

4. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě, tj. elektronicky podepsán 
oprávněnými zástupci smluvních stran s doručením návrhu dodatku a jeho 
akceptace prostřednictvím datových schránek smluvních stran. 
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5. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/84/66/2023
ze dne 12. 06. 2023.

Příloha: Položkový rozpočet

V Olomouci V Olomouci

Za Objednatele:

............................................
Ing. Josef Suchánek

hejtman
DANIEL HRUBAN

jednatel společnosti
na základě plné moci ze dne 29. 8. 2022



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Zábřeh Datum: 26.5.2023

Zadavatel: IČ: 60609460

Olomoucký kraj DIČ: CZ60609460

Zhotovitel: IČ: 28597168
VHH stavební a obchodní s.r.o. DIČ: CZ28597168

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

781 526,37CZK

21,00% 645 889,56 135 636,81

0,0015,00% 0,00

zmeny-02-D2

Dodatek č.2 - Změny - ZZS OK Zábřeh

645 889,56

Sazba daně Základ daně Výše daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: zmeny-02-D2

Stavba:

Místo: Zábřeh Datum:

Zadavatel: Olomoucký kraj Projektant:

Zhotovitel: VHH stavební a obchodní s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

573 959,05474 346,32ZL4 - Doplnění založení stavbyZL4

ZL2b - Změna stropních konstrukcí nad 1. a 2.NP - VCPZL2b - VCP 1 475 333,081 219 283,54

ZL3 - Přeložka přípojky vody do motorestu 153 213,43ZL3 185 388,25

Kód Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]Popis

-1 453 154,01ZL2a - MNP -1 200 953,73ZL2a - Změna stropních konstrukcí nad 1. a 2.NP - MNP

645 889,56 781 526,37

Dodatek č.2 - Změny - ZZS OK Zábřeh

26.5.2023
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Zábřeh Datum: 26.5.2023

Zadavatel: Olomoucký kraj Projektant:  

Zhotovitel: VHH stavební a obchodní s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -1 200 953,73

D SO_01_01 D.1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ -1 200 953,73

D 004 Vodorovné konstrukce -1 200 953,73

1 K 411121121
Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních 
panelů š 1200 mm dl do 3800 mm

kus -39,000 2 272,60 -88 631,40 dle SoD_pol.č. 58

2 K 411121125
Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních 
panelů š 1200 mm dl přes 3800 do 7000 mm

kus -55,000 2 582,50 -142 037,50 dle SoD_pol.č. 59

VV méněpráce
VV -70 -70,000
VV vícepráce
VV "1.NP" 2+13 15,000
VV Součet -55,000

3 M H 499-998012

DOD stropní dílec prefabrikovaný dutinový z 
předpjatého ŽB, typ Spiroll, š1200mm - hmotnost cca 
256 kg/m2, tl.200mm - vč nákladu na podélné i příčné 
úpravy - řezy panelu na stavbě

m2 -506,287 1 704,45 -862 940,88 dle SoD_pol.č. 61

4 M H 499-998011

DOD stropní dílec prefabrikovaný dutinový z 
předpjatého ŽB, typ Spiroll, š1200mm - hmotnost cca 
230 kg/m2, tl.160mm - vč nákladu na podélné i příčné 
úpravy - řezy panelu na stavbě

m2 -4,370 1 239,60 -5 417,05 dle SoD_pol.č. 63

5 K 411321414 Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30 m3 -13,124 3 088,67 -40 535,71 dle SoD_pol.č. 64

VV méněpráce
VV "1NP strop tl200mm"    (4,63*2,45+7,77*2,2+15,72*2,6)*0,2*-1 -13,862
VV vícepráce
VV 1.NP
VV 4,08*0,05*0,25*2 0,102
VV 8,24*0,055*0,25 0,113
VV 10,44*0,11*0,25 0,287
VV 4,49*0,11*0,25 0,123
VV 2.NP
VV 8,24*0,055*0,25 0,113
VV Součet -13,124

6 K 411351011
Zřízení bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm 
bez podpěrné kce

m2 -49,525 774,75 -38 369,49 dle SoD_pol.č. 65

VV méněpráce
VV "1NP strop tl200mm"    (4,63*2,45+7,77*2,2+15,72*2,6)*-1 -69,310
VV 1.NP
VV 4,08*0,5*2 4,080
VV 8,24*0,5 4,120
VV 10,44*0,5 5,220
VV 4,49*0,5 2,245
VV 2.NP
VV 8,24*0,5 4,120
VV Součet -49,525

7 K 411351012
Odstranění bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 
cm bez podpěrné kce

m2 -49,525 258,25 -12 789,83 dle SoD_pol.č. 66

8 K 411354313
Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl 
přes 15 do 25 cm

m2 -49,525 154,95 -7 673,90 dle SoD_pol.č. 67

VV méněpráce
VV "1NP strop tl200mm"  (4,63*2,45+7,77*2,2+15,72*2,6)*-1 -69,310
VV vícepráce
VV 1.NP
VV 4,08*0,5*2 4,080
VV 8,24*0,5 4,120
VV 10,44*0,5 5,220
VV 4,49*0,5 2,245
VV 2.NP
VV 8,24*0,5 4,120
VV Součet -49,525

9 K 411354314
Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m 
tl přes 15 do 25 cm

m2 -49,525 51,65 -2 557,97 dle SoD_pol.č. 68

Dodatek č.2 - Změny - ZZS OK Zábřeh

ZL2a - Změna stropních konstrukcí nad 1. a 2.NP - MNP
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Zábřeh Datum: 26.5.2023

Zadavatel: Olomoucký kraj Projektant:  

Zhotovitel: VHH stavební a obchodní s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 219 283,54

D SO_01_01 D.1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 1 218 696,26

D 004 Vodorovné konstrukce 1 213 108,72

2 K 411121125B
Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních 
panelů š 1200 mm dl přes 7000 mm

kus 50,000 2 582,50 129 125,00 dle SoD_pol.č. 60

VV méněpráce
VV -5 -5,000
VV vícepráce
VV "1NP" 33 33,000
VV "2NP" 22 22,000
VV Součet 50,000

3 M H 499-998013

DOD stropní dílec prefabrikovaný dutinový z 
předpjatého ŽB, typ Spiroll, š1200mm - hmotnost cca 
295 kg/m2, tl.250mm - vč nákladu na podélné i příčné 
úpravy - řezy panelu na stavbě

m2 582,975 1 859,40 1 083 983,72 dle SoD_pol.č. 62

VV méněpráce
VV -47,025 -47,025
VV vícepráce
VV 1.NP
VV 425 425,000
VV 2.NP
VV 205 205,000
VV Součet 582,975

D 099 Přesun hmot HSV 5 587,54

4 K 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m t 22,896 244,04 5 587,54 dle SoD_pol.č. 170

VV méněpráce
VV -174,275 -174,275
VV vícepráce
VV 197,171 197,171
VV Součet 22,896

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 587,28

5 K 01000RX1
Dopočet VRN dle obchodních podmínek SoD bod č. 
5.5.1.c) a bod č. 5.5.2.c)

% 177,425 3,31 587,28 dle SoD

VV výpočet jednotkové ceny pro procento VRN

VV "cena SOD bez VRN" 27829985-890235,28= 26 939749,72 Kč

VV 1% z ceny = 26 939 749,72/100 = 269 397,972

VV
% podíl VRN  890 235,28/269397,972 = 3,305 -> tohle použito 
pro jednotkovou cenu zaokrouhleno na dvě des.místa - 3,31

VV vícepráce
VV (1218696,26)/100 12 186,963
VV méněpráce
VV -1200953,77/100 -12 009,538
VV Součet 177,425

ZL2b - Změna stropních konstrukcí nad 1. a 2.NP - VCP

Dodatek č.2 - Změny - ZZS OK Zábřeh
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Zábřeh Datum: 26.5.2023

Zadavatel: Olomoucký kraj Projektant:  

Zhotovitel: VHH stavební a obchodní s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 153 213,43

D HSV Práce a dodávky HSV 148 304,55

D 001 Zemní práce 52 145,43

1 K 132251102
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně

m3 44,800 392,54 17 585,79 dle SoD_pol.č. 4

VV přeložka přípojky
VV 40*0,8*1,4 44,800
VV Součet 44,800

2 K 132251252
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně

m3 11,200 402,87 4 512,14 dle SoD_pol.č. 5

VV přeložka přepojení na začátku a na konci
VV 2*2*1,4*2 11,200
VV Součet 11,200

3 K 162351103
Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 46,400 82,64 3 834,50 dle SoD_pol.č. 6

VV viz zásyp
VV 46,4 46,400
VV Součet 46,400

4 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3 do 100 m3

m3 46,400 185,94 8 627,62 dle SoD_pol.č. 7

VV viz zásyp
VV 46,4 46,400
VV Součet 46,400

5 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 
zhutněním

m3 46,400 185,94 8 627,62 dle SoD_pol.č. 9

VV výkopy - zásyp
VV 44,8+11,2-9,6 46,400
VV Součet 46,400

6 K 175151101B
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m vč písku fr 0-22mm

m3 9,600 933,10 8 957,76 dle SoD_pol.č. 350

VV  obsyp potrubí v celé délce
VV 0,8*0,3*40 9,600
VV Součet 9,600

D 8 Trubní vedení 63 913,26

7 K 871211211
Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop 
svařovaných elektrotvarovkou D 63 x 5,8 mm

m 40,000 112,00 4 480,00 CS ÚRS 2023 01

8 M 28613173
trubka vodovodní PE100 SDR11 se signalizační 
vrstvou 63x5,8mm

m 40,600 218,00 8 850,80 CS ÚRS 2023 01

VV 40*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 40,600

9 K 879221111 Montáž vodovodní přípojky na potrubí DN 63 kus 2,000 1 770,00 3 540,00 CS ÚRS 2023 01

10 M TMP.709355620
GF-WAGA M/J 3057 Plus EPDM těs.- spojka s 
přírubou   DN 150; Rozsah d 154 - 192 / DN 150; jištění 
v tahu do  PN 16

kus 2,000 9 342,00 18 684,00 CS ÚRS 2023 01

11 M AVK.5017150 AVK tvarovka litinová, X, zaslepovací příruba, DN 150 kus 2,000 1 870,48 3 740,96 CS ÚRS 2023 01

12 M AVK.511632
AVK PROFI-ISO šoupátko 5.11 litinové, přímé, závit-
ISO, připojovací rozměry  63 x 2”

kus 2,000 7 333,00 14 666,00 CS ÚRS 2023 01

13 K 892241111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80 m 40,000 20,20 808,00 CS ÚRS 2023 01

14 K 892372111
Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových 
zkouškách vodou

kus 1,000 8 580,00 8 580,00 CS ÚRS 2023 01

15 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm m 35,000 16,10 563,50 CS ÚRS 2023 01

D 099 Přesun hmot HSV 32 245,86

16 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 11,520 361,55 4 165,06 dle SoD_pol.č. 167

VV 9,6*1,2 11,520
VV Součet 11,520

17 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t 13,824 0,46 6,36 dle SoD_pol.č. 168

VV EKO Servis Zábřeh - vzdálenost 2,3 km - příplatek 1,3 km
VV 11,52*1,2 13,824
VV Součet 13,824

18 K 997013869
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) ze směsí betonu, cihel a 
keramických výrobků kód odpadu 17 01 07

t 11,520 2 066,00 23 800,32 dle SoD_pol.č. 169

19 K 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m t 17,514 244,04 4 274,12 dle SoD_pol.č. 345

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 4 908,88

20 K 01000RX1
Dopočet VRN dle obchodních podmínek SoD bod č. 
5.5.1.c) a bod č. 5.5.2.c)

% 1 483,046 3,31 4 908,88 dle SoD

VV výpočet jednotkové ceny pro procento VRN

ZL3 - Přeložka přípojky vody do motorestu

Dodatek č.2 - Změny - ZZS OK Zábřeh
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VV "cena SOD bez VRN" 27829985-890235,28= 26 939749,72 Kč

VV 1% z ceny = 26 939 749,72/100 = 269 397,972

VV
% podíl VRN  890 235,28/269397,972 = 3,305 -> tohle použito 
pro jednotkovou cenu zaokrouhleno na dvě des.místa - 3,31

VV vícepráce
VV (148304,55)/100 1 483,046
VV Součet 1 483,046
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Zábřeh Datum: 26.5.2023

Zadavatel: Olomoucký kraj Projektant:

Zhotovitel: VHH stavební a obchodní s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 474 346,32

D SO_01_01 D.1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 459 148,50

D 002 Základy 158 569,50

1 K 273311124
Základové desky z betonu prostého C 12/15 -
podkladní beton

m3 40,389 2 361,28 95 369,74 dle SoD_pol.č. 17

VV základy
VV "admin" 17,7 17,700
VV "garáž" 22 22,000
VV deska
VV "admin" 11,4 11,400
VV "garáž" 9,8 9,800
VV Mezisoučet 60,900
VV "SoD odpočet" -20,511 -20,511
VV Součet 40,389

2 K 274361821 Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R) t 0,377 73 600,00 27 747,20 CS ÚRS 2022 02 (D1)

VV "skutečnost" 1,705 1,705
VV Mezisoučet 1,705
VV "odpočet D1" -1,328 -1,328
VV Součet 0,377

3 K 279361821
Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10
505

t 0,880 40 287,00 35 452,56 dle SoD_pol.č. 25

VV skutečnost
VV 1,787 1,787
VV odpočet
VV -0,638-0,269 -0,907
VV Součet 0,880

D 099 Přesun hmot HSV 300 579,00

4 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou
dopravu

t 105,088 209,00 21 963,39 CS ÚRS 2022 02 (D1)

VV skutečnost dle vážních lístků
VV 460 460,000
VV "odpočet D1" 354,912*-1 -354,912
VV Součet 105,088

5 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo
meziskládku do 1 km se složením

t 105,088 361,55 37 994,57 dle SoD_pol.č. 167

VV skutečnost dle vážních lístků
VV 460 460,000
VV "odpočet D1" 354,912*-1 -354,912
VV Součet 105,088

6 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na
skládku ZKD 1 km přes 1 km

t 136,614 0,46 62,84 dle SoD_pol.č. 168

VV EKO Servis Zábřeh - vzdálenost 2,3 km - příplatek 1,3 km
VV 105,088*1,3 136,614
VV Součet 136,614

7 K 997013869
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační
skládce (skládkovné) ze směsí betonu, cihel a
keramických výrobků kód odpadu 17 01 07

t 105,088 2 066,00 217 111,81 dle SoD_pol.č. 169

8 K 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m t 96,076 244,04 23 446,39 dle SoD_pol.č. 170

VV viz hmotnost celkem
VV 96,076 96,076
VV Součet 96,076

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 15 197,82

9 K 01000RX1
Dopočet VRN dle obchodních podmínek SoD bod č.
5.5.1.c) a bod č. 5.5.2.c)

% 4 591,485 3,31 15 197,82 dle SoD

VV výpočet jednotkové ceny pro procento VRN

VV "cena SOD bez VRN" 27829985-890235,28= 26 939749,72 Kč

VV 1% z ceny = 26 939 749,72/100 = 269 397,972

VV
% podíl VRN 890 235,28/269397,972 = 3,305 -> tohle použito
pro jednotkovou cenu zaokrouhleno na dvě des.místa - 3,31

VV vícepráce
VV (459148,5)/100 4 591,485
VV Součet 4 591,485

ZL4 - Doplnění založení stavby
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