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Číslo objednatele: 23/SML2710/02/SOD/INV 

Číslo zhotovitele:    

 

       

 

SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Č. 2 
 uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  

 

Smluvní strany: 

Objednatel 

Ústecký kraj 

Sídlo:  Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem  

Zastoupený:  Ing. Pavlou Svítilovou, vedoucí odboru investičního Krajského úřadu  

  Ústeckého kraje 

IČ:  70892156  

DIČ:  CZ70892156  

Bank. spojení:   Česká spořitelna a.s., číslo účtu: 5512232/0800    

Zástupce pro věcná a technická jednání:  

Miroslav Nápravník samostatný referent odboru investičního Krajského úřadu 

Ústeckého kraje  

E-mail/telefon:   napravnik.m@kr-ustecky.cz / 475 657 251 

 (dále jen „objednatel“) 

a 

 

Zhotovitel/dodavatel: 

Název/Jméno:  Stavební a obchodní společnost Most spol. s r.o.  

Sídlo:  435 21 Obrnice 10 

Zastoupený:  Romanem Kotlanem, jednatelem 

IČ:(RČ):  250 14 111 

DIČ:  CZ25014111 

Bank. spojení:  Komerční banka, a.s., číslo účtu: 338 171 0287 / 0100 

Kontaktní osoba ve věcech smluvních: 

                                       Roman Kotlan, jednatel 

E-mail/telefon:  777 765 003 / kotlan@sosmost.cz 

Kontaktní osoba ve věcech technických: 

                                       Ing. Petr Augusta, jednatel, stavbyvedoucí  

E-mail/telefon:  777 765 000, / augusta@sosmost.cz 

 

(dále jen „zhotovitel“) 
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uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento 

DODATEK Č. 2 

 

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy ze dne  23.8.2023 na akci: „Obchodní akademie a 

Střední odborná škola generála F. Fajtla, Louny -zateplení a střešní konstrukce budovy školy 

Postoloprtská 2636“ (dále jen „smlouva“) takto:  

 

I. 

 Předmět smlouvy a díla 

  

doplňuje se odstavec 2 tímto textem: 

Předmětem plnění této smlouvy jsou dodatečné stavební práce, vyvolané okolnostmi vzniklými 

v průběhu provádění stavby vyvolaných rozdílem mezi projektovou dokumentací a skutečně 

zjištěným stavem, které je nutné realizovat pro řádné dokončení díla, jak je uvedeno v 

odsouhlaseném změnovém listu č. 2 

 

 

III. 

Cena díla a platební podmínky 

ruší se odstavec 1. v plném znění a nahrazuje se tímto textem: 

 

Cena díla se na základě doplnění v čl. I. odstavec 2. mění o cenu víceprací v rozsahu rozpočtu 

odsouhlasených změn, které jsou přílohou tohoto dodatku a v  souladu s příslibem číslo 24/920030 a 

veřejnou zakázkou KUUK/070568/2023/INV/VZ-INV/0105:   

 

 

Původní cena díla včetně dodatku č. 1 byla sjednána ve výši: 

• 23 180 820,46 Kč bez DPH a  

• 28 048 792,76 Kč s 21 % DPH.  

 

Cena dodatku č. 2 dle změnového listu č. 2 činí: 

• 1 207 199,48 Kč bez DPH a  

• 1 460 711,37 Kč s 21 % DPH.  

 

Celková cena díla je sjednána ve výši:  

• 24 388 019,94 Kč bez DPH a  

• 29 509 504,13 Kč s 21 % DPH.  

 

 

IX.  

Závěrečná ustanovení 

doplňuje se odstavec 1 tímto textem: 

Objednatel  tímto potvrzuje,  

že o uzavření tohoto dodatku rozhodla Ing. Pavla Svítilová, vedoucí odboru investičního, na základě 

usnesení Rady Ústeckého kraje č. 069/75R/2019 písm. A) ze dne 21. 8. 2019. 

 

doplňuje se odstavec 1 tímto textem: 

 



3 z 3 

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 

Smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 

340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 

registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí 

s uveřejněním svých osobních údajů obsažených v  tomto dodatku, které by jinak podléhaly 

znečitelnění, v registru smluv, popř. disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně s 

uveřejněním jejich osobních údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní 

strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel, který zároveň zajistí, 

aby informace o uveřejnění tohoto dodatku byla zaslána zhotoviteli do datové schránky ID3zfvbug 

/na e-mail: info@sosmost.cz 

 

 

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.  

 

 

 

V Ústí nad Labem dne 14. 02. 2024 

 

 

 

 

 

 

......................................................... 

Objednatel 

 

Ústecký kraj 

Ing. Pavla Svítilová  

vedoucí odboru investičního 

 

 

 

 

 

V Obrnicích dne 13. 02. 2024 

 

 

 

 

 

 

.......................................................... 

Zhotovitel 

 

Stavební a obchodní společnost Most spol. s r.o.  

Roman Kotlan 

jednatel 

 

 

Přílohy 

Příloha č. 1: Změnový list č. 2 

 



NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY (příloha k žádosti o změnu) 

Identifikace stavby:  

Obchodní akademie a Střední odborná škola generála F. 
Fajtla, Louny – zateplení a střešní konstrukce budovy 
školy Postoloprtská 2636 

 Číslo změny:  2 

 Datum: 22.1.2024 
Návrh ocenění změny navazuje na: požadavky investora a uživatele uplatněné v rámci kontrolních dní 
 

 
 
 

Předkládaný návrh úpravy: Doplnění projektové dokumentace     
 dohodnuté lhůty ukončení díla    
 
 

Návrh je podložen položkovými rozpočty:  
 

1. Přípočty: 

a/ přípočty na bloku č.1                                                                                839.623,65 
b/ přípočty na bloku č.2 a č.4                                                                       346.944,33                                                                                  
c/ přípočty na bloku č.3                                                                                339.908,58                                                                                 

d/ přípočty na bloku č.5                                                                                  38.201,59                                                                                
e/ přípočty na bloku č.6                                                                                671.370,41                                                                                 
f /  přípočty na bloku č.7                                                                                100.033,09 

 
CELKEM PŘÍPOČTY                                                                                 2.336.081,65 
 

2. Odpočty 
a/ odpočty na bloku č.1                                                                               -320.009,33  
b/ odpočty na bloku č.2 a č.4                                                                      -138.593,63 

c/ odpočty na bloku č.3                                                                               -269.112,61 
d/ odpočty na bloku č.5                                                                                 -24.309,99 
e/ odpočty na bloku č.6                                                                               -232.744,82   

f /  odpočty na bloku č.7                                                                               -144.111,79 
 

             CELKEM  ODPOČTY                                                                               -1.128.882,17 

 
 
 

 
 
                

 
 

 
Počet listů příloh:       1 list položkového rozpočtu 

Navrhovaná změna ceny díla: 1.207.199,48 Kč      (bez DPH) 
 

(slovy): jedenmilióndvěstěsedmtisícstodevadesátdevět korun českých a čtyřicetosm haléřů 

zvýšení ceny o 2.336.081,65 Kč 

                    snížení ceny o                             -1.128.882,17 Kč 

  

Navrhovaná změna lhůty dokončení díla: 

prodloužení lhůty o 0 týdny 

zkrácení lhůty o 0 dní 

Za zhotovitele : Ing. Petr Augusta  

Za objednatele: Miroslav Nápravník 
 

TDI: Ing. Martin Pluhař 
 

 



ODSOUHLASENÍ ZMĚNY 

Identifikace stavby:  
Obchodní akademie a Střední odborná škola generála 

F. Fajtla, Louny – zateplení a střešní konstrukce budovy 
školy Postoloprtská 2636 

Číslo změny: 2 

 Datum: 22.1.2024 

Určeno pro projektanta      TDI                   zhotovitele         objednatele        

Odesláno/předán: poštou          poslem           faxem           osobně           

Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla: 

 
Návrh je podložen položkovými rozpočty: 
 

1. Přípočty: 
a/ přípočty na bloku č.1                                                                                839.623,65  
b/ přípočty na bloku č.2 a č.4                                                                       346.944,33                                                                                  

c/ přípočty na bloku č.3                                                                                339.908,58                                                                                 
d/ přípočty na bloku č.5                                                                                  38.201,59                                                                                
e/ přípočty na bloku č.6                                                                                671.370,41                                                                                 

f /  přípočty na bloku č.7                                                                                100.033,09 
 
CELKEM PŘÍPOČTY                                                                                 2.336.081,65 

 
2. Odpočty 

a/ odpočty na bloku č.1                                                                               -320.009,33  

b/ odpočty na bloku č.2 a č.4                                                                      -138.593,63 
c/ odpočty na bloku č.3                                                                               -269.112,61 
d/ odpočty na bloku č.5                                                                                 -24.309,99 

e/ odpočty na bloku č.6                                                                               -232.744,82   
f /  odpočty na bloku č.7                                                                               -144.111,79 
 

             CELKEM  ODPOČTY                                                                               -1.128.882,17 
 

Počet připojených listů: 3 Počet připojených výkresů:0 

Potvrzení změny sjednané ceny díla: 
Původní cena díla: 23.180.820,46  Kč (bez 
DPH)             

Potvrzení změny sjednané lhůty dokončení díla: 

Zvýšení ceny o 2.336.081,65 Kč (bez DPH) prodloužení 
lhůty o 

 
0 týdny  

Snížení ceny o 1.128.882,17 Kč (bez DPH) zkrácení lhůty 
o 

 
0 

Celková cena 
po změně 

24.388.019,94 Kč (bez DPH) celková lhůta  
po změně 

Datum dokončení: 
 

Změna byla vyvolána záměrem objednatele     

 chybou v dokumentaci zakázky     

 Jinou okolností: některé položky nebyly a nemohly být uvedeny v  projektové 

dokumentaci a bylo je nutno provést v  rámci komplexnosti díla /viz. zdůvodnění/ 

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do 
jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé 

dílo. 

Poznámka: Věcný a finanční rozsah víceprací a méněprací ke dni: 22.1.2024 

Podpis zmocněnce objednatele, datum, 

razítko: Miroslav Nápravník 

 

Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko: 

         Ing. Petr Augusta  

Podpis zmocněnce TDI, datum, razítko: 
          Ing. Martin Pluhař 
 

Podpis zmocněnce GP , datum, razítko: 
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Stavební a obchodní společnost Most spol. s r.o., 435 21 Obrnice 10  
Firma je zapsána v Obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem  

v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 11573 
 

IČO : 25014111       DIČ : CZ25014111        Tel./fax : 476 118 090      ID DS: 3zfvbug 
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Most    č. účtu : 338 171 0287 / 0100 

************************************************************************************* 

 
 

 
 
 

 
 

 
                                                                       
 

vyřizuje: tel.: fax: e-mail:    V Obrnicích dne:         
ing. Petr Augusta 777 765 000 476 118 090              augusta@sosmost.cz    22.1.2024 

          
                                                                                                      

 

Věc: Obchodní akademie a Střední odborná škola generála F. Fajtla, Louny – zateplení a 
střešní konstrukce budovy školy Postoloprtská 2636 
 

 

1) VÍCEPRÁCE – Změna č.2 
Po odstranění hydroizolace ze střechy jednotlivých bloků bylo zjištěno, že se pod ní nachází jiná 

skladba než předpokládal projektant. Skutečnost je následující: 

1. Blok 1 – skelná vata 50mm + spádový podsyp pískový 150mm až 250mm + betonová mazanina 150 
až 200mm + 3vrstvy lepenky, po odstranění všech vrstev skladby bude nutné provést vyrovnávací 
mazaninu na degradované a nerovné panely v tl. 80mm pro pokládku parotěsné zábrany a dalších 
vrstev skladby dle PD 

2. Blok 2 + blok 4 – skelná vata 50mm + spádový podsyp pískový 150mm až 250mm + betonová 
mazanina 200mm + 3vrstvy lepenky, po odstranění všech vrstev skladby bude nutné provést 
vyrovnávací mazaninu na degradované a nerovné panely v  tl. 80mm pro pokládku parotěsné 
zábrany a dalších vrstev skladby dle PD 

3. Blok 3 – polystyrén 150mm + spádový podsyp pískový 50mm až 150mm + kašírovaný polystyrén 
60mm + 1vrsta lepenky + polystyrén 40mm + 3vrstvy lepenky, po odstranění všech vrstev skladby 
bude nutné provést vyrovnávací mazaninu na degradované a nerovné panely v  tl. 80mm pro 
pokládku parotěsné zábrany a dalších vrstev skladby dle PD  

4. Blok 5 – polystyrén 60mm + spádový podsyp pískový 100mm až 200mm + kašírovaný polystyrén 
60mm + polystyrén 40mm + 3vrsvy lepenky, po odstranění všech vrstev skladby bude nutné 
provést vyrovnávací mazaninu na degradované a nerovné panely v  tl. 80mm pro pokládku 
parotěsné zábrany a dalších vrstev skladby dle PD 

5. Blok 6 – polystyrén 60mm + spádový podsyp pískový 150mm až 300mm + kašírovaný polystyrén 
60mm + 1vrstva lepenky + betonová mazanina 100mm + +vrstva lepenky + polystyrén 40mm + 
3vrstvy lepenky, po odstranění všech vrstev skladby bude nutné provést vyrovnávací mazaninu na 
degradované a nerovné panely v tl. 80mm pro pokládku parotěsné zábrany a dalších vrstev skladby 
dle PD 

6. Blok 7 – skelná vata 50mm + polystyrén 50mm + skelná vata 50mm + vzduchová mezera + dřevěný 
rošt se záklopem /dle VV/ + polystyrén 50mm + 3vrstvy lepenky , po odstranění všech vrstev 
skladby bude nutné provést vyrovnávací mazaninu na degradované a nerovné panely v  tl. 80mm 
pro pokládku parotěsné zábrany a dalších vrstev skladby dle PD 

                                     

Ústecký kraj 

Krajský úřad Ústeckého kraje 
odbor investiční 
Velká Hradební 3118/48 
 
400 02  ÚSTÍ NAD LABEM 
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2) MÉNĚPRÁCE – Změna č.2 
Odpočet původních položek, co předpokládal projektant, jedná se na každém objektu o bourání 
atiky, vyzdění nové atiky, provedení ztužujícího věnce, odstranění záklopu střechy včetně 
podkladního roštu 
 
 
 
 
  
 

 

 

Zhotovitel na základě výše uvedeného připravil k odsouhlasení změnový list a s tím 
související návrh na změnu č.2 včetně finálního vyčíslení, kdy je zároveň připraven 

v případě odsouhlasení změny zrealizovat  práce v souladu se smlouvouo dílo a 
v souladu s technickými podmínkami výstavby. S ohledem na výše uvedené Vám 

předkládáme tuto žádost o odsouhlasení změny č.2 k výše uvedené smlouvě o dílo a 
věříme v její brzké vyřízení. 
 

S přátelským pozdravem za Stavební a obchodní společnost Most s.r.o. 
 

 
 
 

                                                                                      ………………………………….. 
                                                                                               Ing. Petr Augusta 

                                                                                             jednatel společnosti  
příloha: 4xnávrh ocenění změny č.2 

 

 
 

 
  

 



Stavba: OA Louny - Změnové listy

Objednatel:
Zhotovitel: Zpracoval: 
Místo: Datum: 6. 11. 2023

Kód Zakázka Cena bez DPH DPH snížené DPH základní Cena s DPH Ostatní ZRN HZS VRN KČ

2.     Změnový list č.2   1 207 199,48 0,00 253 511,89 1 460 711,37 0,00 1 207 199,48 0,00 0,00 0,00

1.         Přípočty na bloku č.1   839 623,65 0,00 176 320,97 1 015 944,62 0,00 839 623,65 0,00 0,00 0,00

2.         Odpočty na bloku č.1   -320 009,33 0,00 -67 201,96 -387 211,29 0,00 -320 009,33 0,00 0,00 0,00

3.         Přípočty na bloku č.2 a č.4   346 944,33 0,00 72 858,31 419 802,64 0,00 346 944,33 0,00 0,00 0,00

4.         Odpočty na bloku č.2 a č.4   -138 593,63 0,00 -29 104,66 -167 698,29 0,00 -138 593,63 0,00 0,00 0,00

5.         Přípočty na bloku č.3   339 908,58 0,00 71 380,80 411 289,38 0,00 339 908,58 0,00 0,00 0,00

6.         Odpočty na bloku č.3   -269 112,61 0,00 -56 513,65 -325 626,26 0,00 -269 112,61 0,00 0,00 0,00

7.         Přípočty na bloku č.5   38 201,59 0,00 8 022,33 46 223,92 0,00 38 201,59 0,00 0,00 0,00

8.         Odpočty na bloku č.5   -24 309,99 0,00 -5 105,10 -29 415,09 0,00 -24 309,99 0,00 0,00 0,00

9.         Přípočty na bloku č.6   671 370,41 0,00 140 987,79 812 358,20 0,00 671 370,41 0,00 0,00 0,00

10.         Odpočty na bloku č.6   -232 744,82 0,00 -48 876,41 -281 621,23 0,00 -232 744,82 0,00 0,00 0,00

11.         Přípočty na bloku č.7   100 033,09 0,00 21 006,95 121 040,04 0,00 100 033,09 0,00 0,00 0,00

12.         Odpočty na bloku č.7   -144 111,79 0,00 -30 263,48 -174 375,27 0,00 -144 111,79 0,00 0,00 0,00

Celkem 1207199,48 0,00 253511,89 1460711,37 0,00 1207199,48 0,00 0,00 0,00

Rekapitulace objektů stavby
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