
z Dodatek č. 3.: „Polyfunkční dům Zlín - Kudlov“ 

Nemovitosti města Zlína, spol. s r.o. 

se sídlem náměstí Míru 10/5, 760 01 Zlín 

zastoupené: Ing. Tomášek Krajíčkem, jednatelem společnosti 
ve věcech technických: Ing. Jiřím Andrlíkem, technikem společnosti 
IČO: 28342038 

a 

Navláčil stavební firma, s.r.o. 

se sídlem Bartošova 5532, 760 01 Zlín 

zastoupená Pavel Navláčil, jednatel 

zástupce ve věcech smluvních: Pavel Navláčil, jednatel 

zástupce ve věcech technických: Vladimír Vránek, oddělení výroby 

IČO: 25301144 
DIČ: CZ25301144 

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského s 
bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s., č.ú.: 

, Vložka 23287 

     
  
dále jen zhotovitel 

uzavírají 

Dodatek č. 3 

ke smlouvě o dílo 

uzavřené dle ustanovení $ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 
na realizaci stavebních prací 

„Polyfunkční dům Zlín - Kudlov“ 

I. Preambule 

Dne 6. 2. 2023 byla mezi společností Nemovitosti města Zlína, spol. s.r.o, jako objednatelem a společností Navláčil 
stavební firma, s.r.o. jako zhotovitelem uzavřena smlouva o dílo, jejímž předmětem jsou stavební práce při realizaci 
veřejné zakázky „Polyfunkční dům Zlín - Kudlov“. 

V průběhu realizace veřejné zakázky vyvstala potřeba provést změny oproti původním zadávacím podmínkám. 

Níže uvedené dodatečné stavební práce a méněpráce jsou podrobně zdůvodněny v přílohách tohoto dodatku. 

Zadavatel provedl nepodstatné změny závazku ze smlouvy, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky 
následovně: 

. ZL č. 24 Výplň dilatačních spár 

SO 01 Polyfunkční objekt 

. ZL č. 26 Podlahoviny 
SO 01 Polyfunkční objekt 

. ZL č. 27 Vyspravení omítek 1.PP 
SO 01 Polyfunkční objekt 

. ZL č. 29 Nouzová signalizace imobilní 
SO 01 Polyfunkční objekt 

. ZL č. 30 Stavební práce (dozdění wc umyvadel, TI parapety, kanal. přípojka)
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SO 01 Polyfunkční objekt 

. ZL č. 31 Omítky 

SO 01 Polyfunkční objekt 

, ZL č. 32 Vjezd na staveniště 

SO 01 Polyfunkční objekt 

. ZL č. 33 Záměna TI 

SO 01 Polyfunkční objekt 

. ZL č. 34.1 Zábradlí (002) 

SO 01 Polyfunkční objekt 

. ZL č. 35 Výtlačné potrubí + ZP 

SO 01 Polyfunkční objekt 

. ZL č. 36.1 Větrací otvory na terase 

SO 01 Polyfunkční objekt 

. ZL č. 37.1 ZTIVCP 

SO 01 Polyfunkční objekt 

. ZL č. 38.1 PHP 

SO 01 Polyfunkční objekt 

. ZL č. 39.1. PVC soklík 

SO 01 Polyfunkční objekt 

. ZL č. 40 ÚT v 1.PP 

SO 01 Polyfunkční objekt 

. ZL č. 41 VCP elektro 

SO 01 Polyfunkční objekt 

. ZL č. 43 Ostatní práce 

SO 01 Polyfunkční objekt 

. ZL č. 45 Odvoz přebytečné zeminy 

SO 01 Polyfunkční objekt 

. ZL č. 46 Sleva spotřebovaná energie 

Uvedené vícepráce a méněpráce jsou nezbytné k bezvadnému a kvalitnímu provedení díla dle uzavřené smlouvy O 

dílo dle ustanovení $ 222 odst. 6 zákona: 

Hodnota víceprací: 511 929,55 Kč bez DPH 

Hodnota méněprací: 4 079 792,47 Kč bez DPH 

Celková hodnota změn dle S 222 odst. 6 zákona: 1 591 722,02 Kč bez DPH (13,65 % hodnoty plnění veřejné 

zakázky dle smlouvy 0 dílo). 

Celková cena díla se tímto Dodatkem č. 3 snižuje o 567 862,92 Kč bez DPH. 

Hodnota změn ve znění předchozích Dodatků dle $ 222 odst. 6 zákona byla ve výši: 1,94 %. 

Celková hodnota změn ve znění dodatků ke smlouvě o dílo dle S 222 odst. 6 je ve výši 15,59 %. 

U výše uvedených víceprací a méněprací jde o nepodstatnou (a tedy povolenou) změnu závazku v souladu S S 

222 odst. 6 zákona, jejíž potřeba vznikla V důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl 

předvídat a tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Současně je splněna podmínka podle $ 222 

odst. 9 zákona, že celkový cenový nárůst v souvislosti se změnami závazku, při odečtení stavebních prací, které 

nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30% původní hodnoty závazku.
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Aližší informace jsou uvedeny ve změnovém listě a soupisech objektů, které jsou přílohou tohoto dodatku. 

Veškeré technické řešení změn je plně v souladu s doporučenými platnými noramami a výše uvedené práce jsou 
nezbytné k bezvadnému řešení a kvalitnímu provedení díla jako celku. 

Vzhledem k výše uvedenému se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 6. 2. 2023 č. 
4400221104. 

II. Předmět dodatku 

Předmětem Dodatku č. 3 jsou tyto změny: 

- © Článek I. Předmět smlouvy — rozšiřuje se o výše uvedené dodatečné práce (vícepráce) a zužuje o 
neprovedené práce (méněpráce), jejichž soupis je obsažen v příloze tohoto dodatku (změnové listy). 

- © Článek IV. Cena za dílo — původní cena díla dle smlouvy v celkové výši 11 660 672,67 Kč bez DPH, 
ve znění Dodatku č. 1, se tímto Dodatkem č. 3 zvyšuje o cenu dodatečných stavebních prací ve výši 
511 929,55 Kč bez DPH Kč a snižuje o cenu méněprací ve výši 1 079 792,47 Kč bez DPH dle jejich 
ocenění v soupisu v příloze tohoto dodatku. 

Rekapitulace ceny za dílo: 
Cena za dílo dle SoD: 11 660 672,67 Kč bez DPH 

Cena za dílo ve znění Dodatku č. 1 činí: 12 112 006,35 Kč bez DPH 

2 543 521,33 Kč DPH 

14 655 527,68 Kč vč. DPH 

Cena za dílo ve znění Dodatku č. 3 činí: 11 544 143,43.Kč bez DPH 

2 424 270,12 Kč DPH 

13 968 413,54 Kč vč. DPH 

III. Závěrečná ustanovení 

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění 
v Registru smluv. 

2. Další ujednání smlouvy o dílo, tímto dodatkem nedotčená, se nemění. 

Dodatek č. 3 se vyhotovuje ve 2 rovnocenných vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po 1 
vyhotoveních. 

4. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem tohoto dodatku, že si jeho znění řádně přečetly, že ho 
nepodepsaly v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, že je jejich vážným a svobodnným projevem 
vůle, což stvrzují svými podpisy. 

5. Přílohy, které jsou nedílnou součástí této smlouvy: 

Příloha č. 1: Změnový list č.24 — 46 

Ve Zlíně dne MÁ Ve Zlíně dne ... dy. 

     ; kra TEE Ka E bj © ko 

jednatel jednatel



Název akce 

" Polyfunkční dům Zlín - Kudlov " 

Změnový list 

číslo: 002 

1. Objekt a oddíl stavby: 

Změnový list se týká následujících objektů 

SO 01 Polyfunkční objekt 

10 05 Inženýrské sítě 

2. Zpracovatel změnového listu: 

TDI 

Antonín Zavadil 

GP 

Pavelka Jaroslav 

2. Zpracovatel změnového listu: 

TDI 

Antonín Zavadil 

GP 

Pavelka Jaroslav 

3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno 

3.1. Kontrolní den (běžný) 

3.2. Oceněný výkaz výměr ke smlouvě o dílo 

4. Popis předmětu a příčin změn, zdůvodnění a návrh řešení: 

V průběhu realizace akce na základě nových skutečností bylo zjištěno, že další vývoj stavby vyžaduje pro- 

vedení prací, které nebyly specifikovány v rozpočtu a následně neprovedení dílčích prací a dodávek, jenž 

byly zahrnuty v rámci zadávací dokumentace. Tyto práce jsou nezbytné k bezvadnému a kvalitnímu prove- 

dení díla dle uzavřené smlouvy o dílo, mimo práce neprovedené, o které byl rozsah díla ponížen. 

Předmětem změnového listu je soubor prací a dodávek související s vyvolanými změnami v průběhu realiza- 

ce, které se na podkladu uzavřené smlouvy o dílo budou realizovat (nebudou realizovat) jako vícepráce (mé- 

něpráce). 
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4.1. V průběhu realizace došlo k následujícím změnám. 

. ZL č. 24 Výplň dilatačních spár 

SO 01 Polyfunkční objekt 

AD souhlasí s aktualizací výměr těchto položek. 

. ZL č. 26 Podlahoviny 

SO 01 Polyfunkční objekt 

AD souhlasí se změnou materiálového provedení s úsporou. 

o ZL č. 27 Vyspravení omítek 1.PP 

SO 01 Polyfunkční objekt 

AD souhlasí se změnou povrchové úpravy cihelného zdiva. 

o ZL č. 29 Nouzová signalizace imobilní 

SO 01 Polyfunkční objekt 

AD souhlasí s doplněním signalizace na WC pro imobilní osoby. 

o ZL č. 30 Stavební práce (dozdění wc umyvadel, TI parapety, kanal. přípojka) 

SO 01 Polyfunkční objekt 

AD se změnou drobných stavebních prací souhlasí. 

o ZL č. 31 Omítky 

SO 01 Polyfunkční objekt 

AD s aktualizací výměr omítek dle skutečnosti souhlasí. 

. ZL č. 32 Vjezd na staveniště 

SO 01 Polyfunkční objekt 

AD se změnou souhlasí. 

. ZL č. 33 Záměna TI 

SO 01 Polyfunkční objekt 

AD se změnou tepelné izolace souhlasí. 

. ZL č. 34.1 Zábradlí (002) 
SO 01 Polyfunkční objekt 

AD se změnou povrchové úpravy a způsobem kotvení souhlasí. 

. ZL č. 35 Výtlačné potrubí + ZP 

SO 01 Polyfunkční objekt 

AD se změnou na splaškové kanalizaci souhlasí. 

. ZL č. 36.1 Větrací otvory na terase 

SO 01 Polyfunkční objekt 

AD s doplněním větrání prostoru pod terasou souhlasí. 

o ZL č. 37.1 ZTI VCP 

SO 01 Polyfunkční objekt 

AD se změnou spočívající v doplnění umyvadle do suterénu a doplnění TI dešťových svodů v podhledech sou- 

hlasí. 

Změnový list je vyhotoven ve 2 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, jeden výtisk u inves- 

tora. Kopie založena u TDI. 
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. ZL č. 38.1 PHP 

SO 01 Polyfunkční objekt 
AD se změnou hasícího přístroje souhlasí. 

. ZL č. 39.1. PVC soklík 

SO 01 Polyfunkční objekt 

AD s doplněním podlahových soklíků souhlasí. 

. ZL č. 40 ÚT v 1.PP 
SO 01 Polyfunkční objekt 
AD s doplněním otopných těles z důvodů možného dalšího využití suterénu souhlasí. 

o ZL č. 41 VCP elektro 

SO 01 Polyfunkční objekt 
AD s doplněním slaboproudů dle požadavku investora souhlasí. 

. ZL č. 43 Ostatní práce 
SO 01 Polyfunkční objekt 
AD s provedením základu a skříně HUP a doplněním chráničky pro optický kabel souhlasí. 

. ZL č. 45 Odvoz přebytečné zeminy 
SO 01 Polyfunkční objekt 
AD s dopočtem skutečnosti odvozu a uložení zeminy souhlasí. 

  

. ZL č. 46 Sleva spotřebovaná energie 
Dle SOD čl.5 

Pavelka Jaroslav 

GP 

5. Stanovisko zhotovitele stavby: 

5.1. Vliv změny na předmět plnění a harmonogram akce 

Výše uvedené soubory prací a činností dle článku č.4. jsou pro zhotovitele méněpráce i vícepráce, o které ob- 
jednatel dle výše uvedených důvodů s ohledem na znění smlouvy ponižuje a navyšuje předmět díla, specifi- 
kovaný v rámci veřejné zakázky na dodávku stavebních prací. 

Celková hodnota víceprací: 511 929,55 Kč (bez DPH 21%) 
Celková hodnota méněprací: -1079 792,47 Kč (bez DPH 21%) 

Úpravou dochází ke snížení celkové ceny díla, a to o 567 862,92 Kč (bez DPH 21%). 

Změnový list je vyhotoven ve 2 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, jeden výtisk u inves- tora. Kopie založena u TDI. 
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Snížení rozsahu dodávky stavebních prací nemá vliv na konečný termín dokončení díla dle dodatku č.2 a 
dne 13.12.2023. 

Datum: 14.1.2024 

  

7. Rekapitulace nákladů stavby: 

  

  
  

      

  

    
  

Popis položek J|Kč (bez DPH) | Kč (s DPH) = 

SOD m 11 660 672,67 14 109 413,93 
Celková hodnota ZL č.2 - 25 451 333,68 546 113,75 

Celková hodnota ZL č. 24— 46 - 567 862,92 - 687 114,13 

Celková cena díla včetně ZL č.02— 25 a 24-46 11 544 143,43 13 968 413,54         

8. Stanovisko generálního projektanta: 

„Provedení prací je nezbytné pro zajištění kvalitního provedení stavby.“ 

   
   

  

Pavelka Jaroslav 

GP 

Datum: 14.1.2024 

  

Zavhjdil Anftonín 

TD 

9. Stanovisko TDI: 

S ohledem na výše uvedené skutečnosti, které se objevily při realizaci stavebních prací a dodávek je nutné 

uvedené vícepráce pro dodržení technických, kvalitativních parametrů a užitných vlastností dokončeného díla 
realizovat. 

Změnovým listem specifikované množství realizovaných prací má dopad na celkové náklady stavby. Soupis 

provedených prací — cenová nabídka zhotovitele - odpovídá skutečnosti pro provedení na stavbě a ceny jsou 

v souladu s obvyklými podmínkami i smlouvou o dílo na výše uvedenou akci. 

Změnový list je vyhotoven ve 2 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, jeden výtisk u inves- 
tora. Kopie založena u TDI. 
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Po provedení výše uvedených činností lze pokračovat v bezpečném provádění díla dle uzavřené smlouvy a 

tím bude dodržena požadovaná výsledná kvalita díla jako celku. 

Uvedené práce souvisí s předmětem díla. TDS doporučuje objednateli tento ZL č. 24 - 46 odsouhlasit. 

Datum: 14.1.2024 

    Zavadil Antonín 

TDI 

10. Stanovisko objednatele díla: 

S navrženým řešením souhlasí a doporučuje provedení uvedených změn. 

Datum: 14.1.2024 

  

Ing. Tomáš Krajíček 

Jednatel společnosti 

Přílohy: 

Změnové listy č.24 — 46— rozpočet k bodu 4.1. 

Změnový list je vyhotoven ve 2 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, jeden výtisk u inves- 
tora. Kopie založena u TDI. 
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