
DODATEK Č. KE SMLOUVĚ O DÍLO NA 
ZHOTOVENÍ STAVBY

Název zakázky: „Oprava staničních kolejí č. 22 a 23 v 
ŽST Most nové nádraží“ 

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace 
se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 Nové Město 
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

Ing. Martinem Kašparem, ředitelem Oblastního ředitelství Ústí nad Labem
základě pověření č. 2652 ze dne 22. 02. 2019

Korespondenční adresa: 
Správa železnic, státní organizace
Oblastní ředitelství Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem

Adresa pro doručování písemností elektronické podobě:

dále jen „ “)

číslo smlouvy: , č.j. SŽ OŘ UNL

– Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o.
se sídlem: Nerudova 2215, 412 01 Litoměřice
IČO: 44564287, DIČ: CZ44564287
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, 
spisová značka C 1805
bank. spojení: č. účtu: 
zastoupena: Ing. David Novák, Ing. Tomáš Novák, jednatelé (jednají samostatně)

Korespondenční adresa: 

– Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o.

Nerudova 2215, 412 01 Litoměřice

(dále jen „ “)

číslo smlouvy: 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem 
„Oprava staničních kolejí č. 22 a 23 v ŽST Most nové nádraží“, evid. č. 
uzavřely dne mlouvu o dílo na zhotovení stavby (dále jen „Smlouva“

Smluvní strany s ve smyslu článku dohodly na uzavření 
dodatku č. (dále jen „ “)

mailto:ePodatelnaORUNL@spravazeleznic.cz


DODATEK Č. KE SMLOUVĚ O DÍLO
Zhotovení stavby

PŘEDMĚT
Článek 2, odstavec 2.1 Smlouvy se nahrazuje se novým textem v následujícím 
znění ( důvodu administrativní chyby evidenčního čísla)

Objednatel oznámil odesláním výzvy k podání nabídky dne 06. 10. 2023 pod evidenčním 
číslem svůj úmysl ve výběrovém řízení veřejnou zakázku s názvem 
„Oprava staničních kolejí č. 22 a 23 v ŽST Most nové nádraží“ (dále jen „Veřejná 
zakázka“) Veřejná zakázka byla zadávána ve výběrovém řízení vedeném v Systému 
kvalifikace, zavedeném Objednatelem jakožto zadavatelem (dále jen „Systém“
základě tohoto zadávacího řízení byla pro plnění Veřejné zakázky vybrána jako 
nejvhodnější nabídka Zhotovitele

Článek 3., odstavec 3. Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým textem 
následujícím znění:

„Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané 
Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž 
maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla Kč

dvacet čtyři milionů jedno sto sedmdesát tři tisíc jedno sto čtyři 
korun českých devadesát dva haléřů

Rozpis Cen méněprací je součástí Změnového listu stavby č. , který tvoří přílohu č. 
.“

Článek Smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím zněním: 

„Příloha č. 1 Obchodní podmínky – OPOŘ/S/SK/1/23

Příloha č. 2 Technické podmínky: 
a) Technické kvalitativní podmínky staveb 
státních drah (TKP Staveb) 

) Zvláštní technické podmínky včetně příloh

Příloha č. 3 Související dokumenty

Příloha č. 4 Ceny Díla

Příloha č. 5 Harmonogram postupu prací

Příloha č. 6 Oprávněné osoby

Příloha č. 7 Seznam požadovaných pojištění

Příloha č. 8 dodavatelů

Příloha č. 9 Zmocnění Vedoucího Zhotovitele

Příloha č Osvědčení

říloha č. 11

Příloha č. 12

Závazný evidence zapojení 
znevýhodněných osob

Změnový list č. 1“

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Ostatní ustanovení Smlouvy a jejich příloh nedotčená tímto Dodatkem zůstávají 

platnosti beze změn.



DODATEK Č. KE SMLOUVĚ O DÍLO
Zhotovení stavby

Tento Dodatek nabývá platnosti poslední Smluvní stranou a 
účinností dnem uveřejnění v registru smluv. Dodatek nabývá účinností dnem jeho 
podpisu poslední Smluvní stranou v případě, že se na něj jako na celek nevztahuje 
povinnost uveřejnění dle § 3 zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv, dále 

je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým 
podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo 
kvalifikovaným elektronickým podpisem.

Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací ZRS s uveřejněním tohoto Dodatku
v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů 

mluvních stran, předmětu Dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření 
tohoto Dodatku. Zaslání tohoto Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru 

šťuje Objednatel. Nebude k uveřejnění a/nebo uveřejněna 
prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po 
druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla 

Součást tohoto Dodatku je příloha

Příloha č. 1 (Příloha č. 1 Změnový list č. 

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho
souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

……………………………………… ………………………………………

Ing. Martin Kašpar Ing. Tomáš Novák
ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem jednatel společnosti
Správa železnic státní organizace – Konstrukce a dopravní 

stavby Litoměřice, s.r.o.



PŘÍLOHA Č. 1 (PŘÍLOHA Č. 1

Změnový list č. 



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Č. j.: SŽ OŘ UNL

Název veřejné zakázky: Oprava staničních kolejí č. 22 a 23 v ŽST Most nové nádraží
Evidenční číslo veřejné zakázky:
Číslo původní Smlouvy:

Pořadové číslo změnového listu na stavbě: ZL č. 

Změna se týká těchto SO, PS, JV: 

– Železniční svrš
Č11 22.SK ŽST Most nové nádraží
Č12 23.SK ŽST Most nové nádraží

Vedlejší rozpočtové náklady 

Iniciátor změny: Správa že OŘ Ústí nad Labem, Správa tratí 

Předběžný souhlas (kdy/kým):

Stručný popis změny: 
ZBV č. 1 – – Železniční svršek – Č11 – 22. SK ŽST Most nové nádraží
Díl 1 – Zřizování bezstykové koleje
vícepráce:
měna se týká většího množství svarů tvaru S49.  

méněpráce
provedení menšího množství svarů tvaru R65 a zároveň provedení menšího množství svarů 

dosažením dovolených upínacích teplot. 

ZBV č. – – Železniční svršek – Č12 – 23. SK ŽST Most nové nádraží
Díl 1 – Zřizování bezstykové koleje
vícepráce:
změna se týká většího množství svarů tvaru S49.  
méněpráce
provedení menšího množství svarů tvaru R65 a zároveň provedení menšího množství svarů 

dosažením dovolených upínacích teplot. 

ZBV č. – – – Č21 – Vedlejší rozpočtové náklady
Díl – Projektové práce
méněpráce

vá ána objednatelem. 

Seznam příloh: 
Příloha č. 1: Podrobný popis změny
Příloha č. 2: Rozpis ocenění změn položek

Cena díla dle SOD (bez DPH) Kč

Cena díla dle SOD vč. předchozích změn (dodatků) Kč

Cena díla se zohledněním změn dle tohoto ZL Kč

Změny z Kč % změna z
§ 222/5, 6

% změna z
– § 222/4

VÍCEPRÁCE

MÉNĚPRÁCE



(§ 222/5 a

SOUČET HODNOT de minimis (§ 222/4)

Rekapitulace celkových změn v procentuálním 
vyjádření (§ 222/5 a/nebo 6)

Změny de 

(§ 222/4)

Hodnota předchozích změn (dodatků)

Hodnota změn tohoto ZL

☒ bez dopadu do podrobného harmonogramu,

☐ dopadem do dílčího termínu/milníku podrobného harmonogramu,

☐ dopadem do konečného termínu dokončení díla.

Reklamace příslušné části Projektové dokumentace: ANO ☐ ☒
Navržený způsob zatřídění víceprací: §222/6

Navržený zdroj financování víceprací:

☐ úspor ceny jiného PS, SO nebo JV

☐ z rozdílu mezi předpokládanou hodnotou zakázky v posledním stádiu přípravy a smluvní 
hodnotou zakázky

☐

☒ ze schváleného limitu nákladů Plánu OUA příslušného OŘ pro daný rok

Finanční vyjádření změny v Kč:
ZL č. 1
ZBV č. Vícepráce Méněpráce Cena po změně

Č. 11
Č. 12
Č. 21
Č. 31
Č. 32

– Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o.

Jméno:



Stanovisko TDS/Správce stavby: Doporučuji☒ Nedoporučuji☐

Jméno:

Stanovisko přednosty odborné správy: Doporučuji☒ Nedoporučuji☐

Jméno:

Stanovisko právníka OŘ: Doporučuji☒ Nedoporučuji☐

Jméno:

Stanovisko NPI OŘ: Doporučuji☒ Nedoporučuji☐

Jméno:

Rozhodnutí ředitele OŘ o návrhu změny: ☒ Zamítám☐

podmínkou ☐

Jméno:



Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 4383585

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 6c0ccdc6-827d-410b-a5a8-1c1d629819d2

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: 

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Alena ŠÍMOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 15.02.2024 09:06:00
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