
 

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů, („občanský zákoník“) mezi: 
 

Název: Město Broumov 

Sídlo: třída Masarykova 239, 550 01 Broumov 1 

IČO: 00272523 

DIČ: CZ00272523 

Právní forma: 801 - obec nebo městská část hlavního města Prahy 

Zastoupení: Arnold Vodochodský, starosta 

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

Číslo účtu: 43-3693440247/0100 

Oprávněný zástupce 
ve věcech obchodních 
a smluvních dodatků: 

 

Arnold Vodochodský, starosta 

Oprávněný zástupce 
ve věcech 
technických: 

 
Tomáš Valenta 

(„objednatel“) 

a 

 
Název: 

„Společnost BAK – BSS“ 
BAK stavební společnost, a.s. 
Broumovské stavební sdružení s.r.o. 

Sídlo: 
Žitenická 871/1, Prosek, 190 00 Praha 9 
U Horní brány 29, 550 01 Broumov 

IČO: 
28402758 
46504303 

DIČ: 
CZ28402758 
CZ46504303 

Právní forma: 
Akciová společnost 
Společnost s ručením omezeným 

Zápis ve veřejném 
rejstříku: 

B 14336 vedená u Městského soudu v Praze 
C 1949 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové 

Zastoupení: 
Ing. Radek Mrázek, MBA, místopředseda představenstva 
Vedoucího společníka BAK stavební společnost, a.s. 

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 

Číslo účtu: 9900072/0800 

Oprávněný zástupce 
ve věcech obchodních 
a smluvních dodatků: 

Ing. Radek Mrázek, MBA, místopředseda představenstva 
Vedoucího společníka BAK stavební společnost, a.s. 
Miroslav Netík, jednatel Společníka Broumovské stavební 

sdružení s.r.o. 

Oprávněný zástupce 
ve věcech 
technických: 

Ing. Michal Holub, hlavní stavbyvedoucí Vedoucího 
společníka BAK stavební společnost, a.s., na základě 
pověření 

(„zhotovitel“) 

DODATEK Č. 6 SMLOUVY O DÍLO 
ze dne 22.07.2022 

Rekonstrukce Domova pro seniory, Jiráskova ul., Broumov 
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str. 2 z 4 

 

 

 
 

 

1.1. Dne 22.07.2022 uzavřeli objednatel a zhotovitel smlouvu o dílo („smlouva“), jejímž 

předmětem je provedení díla - veřejné zakázky s názvem Rekonstrukce Domova pro 

seniory, Jiráskova ul., Broumov („dílo“), a to dle projektové dokumentace ve stupni 

projektová dokumentace pro provádění stavby s názvem akce Přestavba a rozšíření 

domova pro seniory, Jiráskova č.p. 193, Broumov, jejímž zpracovatelem je Ing. Ondřej 

Nesměrák, se sídlem Ploštilova 1379/11, 143 00, Praha 4 – Modřany, IČO: 76435679, 

číslo ČKAIT: 0010771. Revize projektové dokumentace TEKTUM spol. s r.o., se 

sídlem Horská 72, Střední Předměstí, 541 01 Trutnov, jejímž zpracovatelem je Ing. 

Jiří Svatoň, ČKAIT:0600358. Smluvní strany uzavřely dne 06.12.2022 dodatek č. 1 

smlouvy (dále jen „dodatek č. 1“), dne 30.03.2023 dodatek č. 2 smlouvy (dále jen 

„dodatek č. 2“), dne 15.06.2023 dodatek č. 3 smlouvy (dále jen „dodatek č. 3“), dne 

28.07.2023 dodatek č. 4 smlouvy (dále jen „dodatek č. 4“) a dne 25.10.2023 dodatek 

č. 5 smlouvy (dále jen „dodatek č. 5“; dodatek č. 1, dodatek č. 2, dodatek č. 3, dodatek 

č. 4 a dodatek č. 5 společně jako „dodatky“). 

1.2. Dne 18.12.2023 byla uzavřena smlouva o poskytnutí dotace poskytovatele 

Královéhradeckého kraje 

Název programu: Dotační fond Královéhradeckého kraje,  

Název projektu: Rozšíření kapacity Domova pro seniory Broumov – dokončení 

stavebních prací, Registrační číslo projektu: 23RGI02-0211 

 

2.1. Smluvní strany se dohodly na změně díla tak, jak je tato specifikována v oběma 

smluvními stranami potvrzených změnových listech č. 24a, 24b, 25, 26, 27, 28a, 28b, 

29, 30, jež tvoří Přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 6 smlouvy (dále jen „dodatek č. 6“). 

Změna díla, činěná dodatkem č. 6, nemění celkovou povahu díla - veřejné zakázky a 

její potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel nemohl ani při vynaložení 

náležité péče při zadávání veřejné zakázky předvídat. V důsledku této změny díla se 

smluvní strany dohodly na úpravě ceny díla tak, jak je uvedeno v ust. tohoto článku 

dodatku č. 6. 

2.2. S odkazem na shora uvedené si smluvní strany sjednaly, že předmět díla, 

specifikovaný v ust. čl. 3. Předmět díla Smlouvy, ve znění dodatků, a cena díla, 

sjednaná v ust. čl. 5. Cena díla odst. 5.1. smlouvy, ve znění dodatků, se vzhledem 

k okolnostem, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, mění 

takto: 

- v rozsahu víceprací/méněprací uvedených ve změnových listech 45a, 45b, 46b, 

Součet hodnot těchto změn, které jsou zatříděny k ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ, 

činí 3,7 %. 

- v rozsahu víceprací/méněprací uvedených ve změnových listech č. 24a oprava a 

28b oprava, 31,32,35a-36b,37b-40b, 43. Součet hodnot těchto změn, které jsou 

zatříděny k ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ, činí 34,03 %. 

- v rozsahu víceprací/méněprací uvedených ve změnových listech č. 34a, 34b, 37a, 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

2. PŘEDMĚT DODATKU Č. 6 
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41a, 41b, 42ab,44a, 44b. Součet hodnot těchto změn, které jsou zatříděny 

k ustanovení § 222 odst. 7 ZZVZ. 

Dodatkem č. 6 se mění závazek ze smlouvy v souladu s limity dle ustanovení § 222 
odst. 4, 6 a 7 ZZVZ. 

2.3. S odkazem na shora uvedené a v souladu s ust. čl. 5. Cena díla odst. 5.3. písm. c) 

smlouvy, ve znění dodatků, si smluvní strany sjednaly, že ust. čl. 5. Cena díla odst. 

5.1. smlouvy, ve znění dodatku č. 6, se mění takto: 

 „Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele 

a položkového rozpočtu, upravených dle změnových listů, a činí: 

 Cena bez DPH: 195 426 173,32 Kč  

 Sazba DPH: dle aktuální legislativy  

    1. snížená sazba DPH 15% (do 31.12.2023) 

    snížená sazba DPH 12% (od 1.1.2024)  

 Výše DPH:  9 745 206,00 Kč  (15% - do 31.12.2023)  

    15 654 975,99 Kč (12% - od 1.1.2024) 

 Cena s DPH: 220 826 355,31 Kč  

 

REKAPITULACE CENY DÍLA 

  Cena díla bez DPH 

Dle smlouvy o dílo 169 898 859,92 Kč 

Změna dle dodatku č. 1 1 881 545,24 Kč 

Změna dle dodatku č. 2 3 673 998,94 Kč 

Změna dle dodatku č. 3 Bez dopadu do ceny 

Změna dle dodatku č. 4 13 728 780,36 Kč 

Změna dle dodatku č. 5 3 821 092,02 Kč 

Celková cena díla 193 004 276,48 Kč 

 

REKAPITULACE CENY DÍLA 

  Cena díla bez DPH DPH 15% / 12% Cena díla vč. DPH 

Dle smlouvy o 
dílo včetně 

dodatků(1-5) 
64 968 040,10 Kč 9 745 206 Kč (15%) 74 713 246,10 Kč 

Dle smlouvy o 
dílo včetně 

dodatků(1-5) 
128 036 236,38 Kč 15 364 348,37 Kč (12%) 143 400 584,75 Kč 

Změna dle 
dodatku č. 6 

2 421 896,84 Kč 290 627,62 Kč (12%) 2 712 524,46 Kč 

Celková cena 
díla 

195 426 173,32 Kč 25 400 181,99 Kč   220 826 355,31 Kč 
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ozn.ZL 
Úprava ceny dle ZL zahrnutých do dodatku 

č. 6 
Cena bez DPH 

23 - 

oprava 

Vyztužení střešní konstrukce – část objektu B Bez dopadu do 

ceny díla 

24a -

oprava 

Vyrovnání omítek včetně začištění rýh a kapes – 

část objektu A 

Bez dopadu do 

ceny díla 

28b - 

oprava 

Doplnění elektroinstalace - ovládání 

exteriérových žaluzií, koncových prvků v 

podlaze a části vývodů NZS 

Bez dopadu do 

ceny díla 

31 Silnoproud a slaboproud včetně EPS - doplnění 

rozvodů ve venkovním prostoru, hromosvod 
1 294 993,23 

32 Úprava drenážního systému - venkovní prostor 476 829,78 

33 Shoz na prádlo 499 803,05 

34a Sněhové zachytávače 0 

34b Sněhové zachytávače 0 

35a Záchytný systém 183 644,77 

35b Záchytný systém 161 122,15 

36a Doplnění silnoproudu dle upravené PD 484 257,49 

36b Doplnění silnoproudu dle upravené PD 579 613,97 

37a Doplnění slaboproudu dle upravené PD -473 959,48 

37b Doplnění slaboproudu dle upravené PD 1 796 200,60 

38a Doplnění ÚT dle upravené PD 734 257,56 

38b Doplnění ÚT dle upravené PD 1 399 939,14 

39a Doplnění VZT dle upravené PD v souladu s 

PBŘ 
168 469,08 

39b Doplnění VZT dle upravené PD v souladu s 

PBŘ 
263 985,11 

40a SDK kazetové a požární samonosné podhledy 221 047,65 

40b SDK kazetové samonosné podhledy 862 126,08 

41a Změna povrchové úprav nášlapné vrstvy podlah -230 659,38 

41b Změna povrchové úprav nášlapné vrstvy podlah -972 689,59 

42ab Doplnění vnitřních keramických obkladů 0 

42b Doplnění vnitřních keramických obkladů 355 542,74 

43 Úprava vedení plynoinstalace 254 678,64 

44a Změna materiálového řešení zábradlí a 

přístřešků nad vstupem 
-409 792,60 

44b Změna materiálového řešení zábradlí -204 577,37 

45a Doplnění čistících zón u vstupů do objektu 301 670,57 

45b Doplnění čistících zón u vstupů do objektu 59 063,00 
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46a Změna kovového obkladu stěn za kovový 

podhled terasy 
-2 151 240,15 

46b Zrušení kovového obkladu stěn na chodbách -3 232 429,20 

Cena celkem bez DPH 2 421 896,84 

12 % DPH 290 627,62 

CENA CELKEM VČETNĚ DPH 2 712 524,46 

 
2.4. Ostatní ustanovení smlouvy, ve znění dodatků, nedotčená dodatkem č. 6, se nemění, 

a zůstávají tak nadále platná i účinná. 

 

3.1. Dodatek č. 6 nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran. Dodatek č. 6 nabývá 

účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 

3.2. Smluvní strany berou na vědomí, že dodatek č. 6 podléhá uveřejnění v registru smluv 

podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 

pozdějších předpisů. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění dodatku č. 6 se smluvní 

strany dohodly, že dodatek č. 6 v registru smluv uveřejní objednatel. 

3.3. Uzavření dodatku č. 6 bylo odsouhlaseno usnesením Rady města Broumov 

(objednatel) č. 31 ze dne 7.2.2024. 

3.4. Dodatek č. 6 je vyhotoven v elektronickém originále a podepsán uznávanými 

elektronickými podpisy. 

3.5. Přílohu dodatku č. 6 tvoří: 

 Příloha č. 1 – změnové listy (24a-oprava, 28b- oprava, 31 - 46b) 

 

 Za objednatele:   Za zhotovitele:  

       V Broumově dne             V Praze dne           V Broumově dne 

 

 

 

 

   

    

   

 

_________________ 

Arnold Vodochodský 

starosta  

   

  

Město Broumov 

_________________ 

Ing. Radek Mrázek, MBA 

místopředseda 

představenstva 

BAK stavební společnost, a.s. 

Společnost BAK – BSS 

 

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

_________________ 

Miroslav Netík 

jednatel 

Broumovské stavební 

sdružení s.r.o. 

společník společnosti 

Společnost BAK – 

BSS 

 



ZMĚNOVÝ LIST
Rekonstrukce Domova pro seniory, Jiráskova ul., Broumov

reg.č.projektu:
20RGI02-0259 Rozšíření kapacity Domova pro seniory Broumov, 
01331 - 013D313002152 Rekonstrukce Domova pro seniory Broumov číslo ZL:

smlouva: SOD ze dne 22.7.2022, Dodatek č.1 ze dne 6.12.2022, Dodatek č. 2 ze dne 30.3.2023, Dodatek
č. 3 ze dne 16.5.2023, Dodatek č. 4 ze dne 24.7.2023

objednatel: Město Broumov, třída Masarykova 239, 550 01 Broumov 24a - oprava

zhotovitel: Společnost Bak-BSS, BAK stavební společnost, a.s., Zitenická 871 /1, Prosek, 190 00 Praha 9, ICO:28402758
Broumovské stavební sdružení s.r.o., U Horní Brány 29, 550 01 Broumov IČO:46504303

název ZL: Vyrovnání omítek včetně začištění rýh a kapes
dotčené st. 
objekty:

NOVÉ ÚPRAVY OBJEKTU A

předmět změny:
Předmětem změny je provedení vyrovnání vnitřních omítek včetně zapravení rýh a kapes po odstranění původních nevhodných instalací ZTI, ÚT, SLP,
SP a VZT - oprava absolutní hodnoty změny
zdůvodněni nezbytnosti změny:
V rámci zahájených stavebních prací byla zjištěna značná nerovnost stávajících konstrukci. Z důvodu nutného vyrovnání podkladních omítkových vrstev 
v proměnné tloušťce 10 - 25 mm a nutného zapravení rýh po odstraněných nevhodných instalaci, vzešel požadavek na navýšení potřeb omítkového 
materiálu včetně provedení sanačních omítek. Tyto vyrovnávací práce nebyly součásti původního rozpočtu a nebylo s nimi uvažováno, zde projektant 
nezohlednil stav stávajících konstrukcí. Tyto vzešlé nutné práce generují vícepráce. Objednatel vyzval zhotovitele k předložení změnového výkazu 

výměr reflektující potřebný rozsah vyrovnávacích prací. Zhotovitel předložil ke kontrole změnový výkaz výměr a TDS společně s objednatelem s touto 
změnou souhlasiv nezbytně nutném uvedeném rozsahu.__________________________________________________________________________________
zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:
Objednatel s náležitou péčí řádného hospodáře nechal zpracovat projektovou dokumentaci ve stupni provádění projektové dokumentace. V rámci 

zahájení stavební prací navrženého předmětu díla byl zjištěn nesoulad skutečného stavu a návrhu konstrukcí objektu. Z těchto důvodů byla zpracována 

dokumentace ve stejném stupni, avšak původní rozpočet nereflektoval nerovnosti konstrukcí a nutné zapravení rýh po odstraněných rozvodech ZTI. Tyto 

práce jsou nezbytně nutné pro zajištění rovného podkladu tak aby bylo možné provedení finálních omítkových vrstev a byl zajištěn hygienický standart 

povrchových úprav konstrukcí. Zhotovitel byl vyzván k předložení změnového výkazu výměr zohledňující nezbytně nutný rozsah vyrovnávacích prací. 

Zhotovitel předložil změnový výkaz výměr, který odsouhlasili TDS společně s objednatelem, jedná se o vícepráce nezbytné pro provedeni vyrovnávacích 

prací povrchových úprav. Neprovedení těchto prací by vedlo k celkovému pochybení provedení celistvých bezzávadných povrhů a značně by znehodnotilo 

celkový charakter objektu. Rozsah prací je stanoven jako nezbytně nutný. Objednatel společně s TDS souhlasili s předloženou cenovou nabídkou, která 

generuje vícepráce, ale přesto objednatel koná s maximální péči řádného hospodáře v souvislosti na charakter nezbytností provedení prací. Tato změna 

je plně v souladu ZZVZ (zákona 134/2016 v aktuálně platném znění), §222 odst. 6, kde v rámci hodnot změn nemění celkovou povahu závazku ze 

smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce. Nejedná se o podstatnou změnu závazku.

zdůvodněni nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Nelze oddělit a samostatně zadat dle §222 odst.6, samostatné zadání by bylo 
neekonomické a vzhledem k provázanosti jednotlivých činností i technicky neřešitelné a způsobilo by objednateli značné obtíže v samotném provedení.

zařazeni změny dle ZZVZ:
§222, odst. 6, Předpokládá se, že změna generuje vícepráce - administrativní náprava absolutní hodnoty změny

vliv na termín dokončení: 
Nemá vliv na termín dokončení.

méněpráce bez DPH KČ
15%DPH 4 635,10 Kč
celkem 35 535,79 Kč

vícepráce bez DPH 673 640,85 Kč
15%DPH 101 046,13 Kč
celkem 774 686,98 Kč

celková bilance méněprací a viceprací bez DPH 704 541,54 Kč
15%DPH 105 681,23 Kč
celkem 810 222,77 Kč

celkový dopad do ceny díla bez DPH 642 740,16 Kč

jiné vlivy (na změnu PD apod.):
Změna má vliv na úpravu PD.

vyjádření AD:
není požadováno - nemění se celkový charakter návrhu__________________________________________________________________________
vyjádření TDI:
TDI zkompletoval tuto změnu (změnový list) podle podkladů zhotovitele, autorského dozoru, a se souhlasem objenatele a souhlasí se změnou, 

vyjádření objednatele:
Objednatel souhlasí s touto změnou.

další vyjádření:

Přílohy:
Příloha č.1 Soupis prací
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za zhotovitele:

12,10.2023
za AD:

12.10.2023
za TDI: Tomáš Valenta

Datum: 12.10.2023
za objednatele: Město Broumov Kamil Slezák

oumov
Ondřej Marek

2
Ing. Lucie Hurdálková Ph D. Datum: 12.10.2023

ostatní:
CSS Naděje Mgr. Eva Kašparová 12.10.2023Datum:

Broumovské stavební
sdružení s.r.o._______
TEKTUM spol.r.o.

BAK stavební společnost Ing. Radek Mrázek v zastoupení lng.'-jifí Kácovský soci s
«ÄWonfcfo - in^kákano

Miroslav Netík v zastoupení Ing. ^l^ďi

Ing. Jiří Svatoň

Datum:
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ZMĚNOVÝ LIST
Rekonstrukce Domova pro seniory, Jiráskova ul., Broumov

reg.č.projektu:
20RGI02-0259 Rozšíření kapacity Domova pro seniory Broumov, 
01331 - 013D313002150 Rekonstrukce Domova pro seniory Broumov číslo ZL:

smlouva: SOD ze dne 22.7.2022, Dodatek č.1 ze dne 6.12.2022, Dodatek č. 2 ze dne 30.3.2023, Dodatek
č. 3 ze dne 16.5.2023, Dodatek č. 4 ze dne 24.7.2023

objednatel: Město Broumov, třída Masarykova 239, 550 01 Broumov 28b - oprava
zhotovitel: Společnost Bak-BSS, BAK stavební společnost, a s., Zitenická 871/1, Prosek, 190 00 Praha 9, ICO:28402758 

Broumovské stavební sdružení s.r.o., U Horní Brány 29, 550 01 Broumov IČO:46504303

názevZL:
Doplnění elektroinstalace - ovládání exteriérových žaluzií, koncových prvků v 

podlaze a části vývodů NZS
dotčené st. 
objekty:

NOVÉ ÚPRAVY OBJEKTU B

předmět změny:
Předmětem změny je provedení dodatečné elektroinstalace - orientační osvětlení, doplnění zásuvek va vývodů pro NZS, ovládání žaluzí - vazba na ZL 
č 16 Dodatek č.4 - oprava absolutní hodnoty změny 
zdůvodnění nezbytnosti změny:
Na základě provedení návrhu úpravy fasády včetně nezbytného zajištění slunečních clon formou exteriérových žaluzií na jižní fasádě objektu z důvodů 
zajištění pobytového komfortu tyto prvky vyžadují autonomní ovládání. Z těchto důvodů bylo nutné zohlednit nezbytně nutné rozšíření elektroinstalací pro 
bezzávadný a plně funkční provoz stínících prvků na fasádě. Z důvodů celkové revize elektroinstalací vzešel požadavek na úpravu umístěni zásuvek do 
podlahových krabic z důvodů nemožnosti montáže mezi okenní pilíře a doplnění zásuvky v sociálních zařízeních a pokojích a doplnění vývodu pro NZS. 
Tyto prvky generují vícepráce, jedná se o nové prvky, které byly zcela opomenuty v původním projektu. Objednatel na základě upozornění ze strany AD 
vyzval zhotovitele k předložení změnového výkazu výměr zohledňující chybějící ovládací prvky. Zhotovitel předložil změnový výkaz výměr ke kontrole 
TDS. Po kontrole TD a objednatel se změnovým výkazem souhlasí. Tato změna bude reflektována do dokumentace skutečného provedení.

zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:
Objednatel s náležitou péčí řádného hospodáře nechal zpracovat projektovou dokumentaci ve stupni provádění projektové dokumentace. V rámci 
zahájení stavební prací navrženého předmětu díla byl zjištěn nesoulad v možnosti provedení navrženého řešení. Dále bylo v rámci postupné nápravy 
chyb v projektové dokumentaci byl zjištěn nedostatek ve skladbě obvodového pláště, zejména v zatepleni objektu které bylo pro daný typ objektu zcela 
nevyhovující. Návrh upravené PD tuto chybu napravil novým návrhem kontaktního zateplovacího systému. V této souvislosti bylo nutné nové zpracování 
energetického štítku budovy a eliminace tepelných ztrát, ale zároveň bylo zajištěno proslunění prostoru v souladu s platnými předpisy, avšak zde musí 
docházek k eliminaci přehřívání vnitřního prostoru. Na základě výsledku bylo nutné zajistit na jižní a západní fasádě objektu dostatečné zastínění 
obytného prostoru. Dále je třeba doplnit části elektroinstalací a koncových prvků ve vazbě na revizi projektové dokumentace části elektroinstalací. Jedná 
se o nezbytně nutné prvky, zajišťující bezzávadný a plně funkční provoz objektu. Tyto vícepráce jsou také v návaznosti na Dodatek č. 4 a ZL 16. 
Provedení předmětné změny je nezbytně nutné pro zajištění bezzávadného užívání. Dodatečné provedení je zcela nepřípustné s ohledem na navržený 
provoz a neekonomické z pohledu péče řádného hospodáře. Objednatel souhlasil s předloženou cenovou nabídkou, která generuje vícepráce, ale přesto 
objednatel koná s maximální péčí řádného hospodáře v souvislosti na charakter nezbytnosti provedení prací. Tato změna je plně v souladu ZZVZ 
(zákona 134/2016 v aktuálně platném znění), §222 odst. 6, změny které zadavatel s náležitou péči nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu 
veřejné zakázky.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Nelze oddělit a samostatně zadat dle §222 odst.6, samostatné zadáni by bylo 
neekonomické a vzhledem k provázanosti jednotlivých činnosti i technicky neřešitelné a způsobilo by objednateli značné obtíže v samotném provedení.

zařazeni změny dle ZZVZ:
§222, odst. 6, Předpokládá se, že změna generuje vícepráce ■ administrativní náprava absolutní hodnoty změny

vliv na termín dokončení:
Nemá vliv na termín dokončení.

méněpráce bez DPH 
15%DPH 
celkem

2 356,83
18 069,03

KČ
Kč
Kč

vícepráce bez DPH 473 673,78 Kč
15%DPH 71 051,07 KČ
celkem 544 724,85 Kč

celková bilance méněpraci a viceprací bez DPH 489 385,98 KČ
15%DPH 73 407,90 Kč
celkem 562 793,88 Kč

celkový dopad do ceny díla bez DPH 457 961,58 Kč

jiné vlivy (na změnu PD apod.):
Změna má vliv na úpravu PD.

vyjádření AD:
Viz příloha č.2_____________________________________________________________________________________________________________
vyjádření TDI:
TDI zkompletoval tuto změnu (změnový list) podle podkladů zhotovitele, autorského dozoru, a se souhlasem objenatele a souhlasí se změnou, 

vyjádření objednatele:
Objednatel souhlasí s touto změnou.

další vyjádření:

Přílohy:
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Příloha č.1 Soupis prací

za zhotovitele:

13.10.2023
za AD:

Datum: 13.10.2023
za TDI: Tomáš Valenta

Datum: 13.10.2023
za objednatele: Město Broumov Kamil Slezák

Ondřej Marek

13.10.2023
ostatní:

CSS Naděje Mgr. Eva Kašparová Datum: 13.10.2023

Miroslav Netík v zastoupení Ing. Vladiryiír Kudera 
Ing. Jiří Svatoň

BAK stavební společnost Ing. Radek Mrázek v zastoupení Ing. Jiří Kácovský

Broumovské stavební 
sdružení s.r.o,
TEKTUM spol.r.o.

oumov
IČ

Ing. Lucie Hurdálková Ph.D. DI

Datum:
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ZMĚNOVÝ LIST
Rekonstrukce Domova pro seniory, Jiráskova ul., Broumov

reg.č.projektu: 20RGI02-0259 Rozšířeni kapacity Domova pro seniory Broumov, 23RGI02-0211 Rozšíření kapacity Domova pro 
seniory Broumov - dokončení stavebních prací číslo ZL:

smlouva:
SOD ze dne 22.7.2022, Dodatek č.1 ze dne 6.12.2022, Dodatek č. 2 ze dne 30.3.2023, Dodatek č.
3 ze dne 16.5.2023, Dodatek č. 4 ze dne 24.7.2023, Dodatek č. 5 ze dne 25.10.2023

objednatel: Město Broumov, třida Masarykova 239, 550 01 Broumov 31

zhotovitel: Společnost Bak-BSS, BAK stavební společnost, a.s., Žitenícká 871/1, Prosek, 190 00 Praha 9, ICO:28402758 
Broumovské stavební sdruženi s.r.o., U Horní Brány 29, 550 01 Broumov 100:46504303

název ZL:
Silnoproud a slaboproud včetně EPS - doplnění rozvodů ve venkovním 

prostoru, hromosvod
dotčené st. 
objekty:

NOVÉ ÚPRAVY OBJEKTU C

předmět změny:
Předmětem změny je provedení dodatečné elektroinstalace a slaboproudu včetně EPS - doplnění venkovního rozvodu pro zajištění venkovního osvětlení a 
ovládání venkovních prvků včetně hromosvodu a zajištění kamerového systému a EPS.
zdůvodněni nezbytnosti změny:
V rámci celkové revize projektové dokumentace byl zjištěn nedostatek v rámci celkového řešení rozvodů silnoproudu a slaboproudu nereflektující výsledný 
návrh celkového provozu objektu a to zejména v celkové absenci rozvodů ve venkovním přilehlém prostoru. Venkovní prostor je řešen jako klidová zóna 
pro klienty, která vyžaduje nezbytný přívod slaboproudý a silnoproudých rozvodů včetně doplnění příslušné hromosvodné soustavy pro zajištění osvětleni a 
další přidružené infrastruktury. V těchto souvislostech byl podrobně konzultován výsledný užitný stav těchto prostor, tak aby maximálně umožnil péči o 
klienty a zároveň zajistil bezpečnost užívání celého venkovního prostoru, kde jsou umístěny i obslužné zóny, zajišťující provoz celého objektu. Upravená 
část projektové dokumentace vygenerovala vícepráce, jelikož celkový prostor byl zcela opomenut zpracovatelem původní projektové dokumentace. 
Zhotoviteli byla předána nová projektová dokumentace silnoproudých a slaboproudých rozvodů včetně řešení EPS, ve které byl zohledněn i venkovní 
prostor. Zhotovitel následně předložil změnový soupis prací, ve které jsou úpravy z projektové dokumentace reflektovány. Zhotovitel předložil změnový 
výkaz výměr ke kontrole TDS. Po kontrole TD a objednatel se změnovým výkazem souhlasí. Tato změna generuje víceráce a bude reflektována do 
dokumentace skutečného provedeni.

zdůvodněni nepředvidatelnosti změny:
Objednatel s náležitou péči řádného hospodáře nechal zpracovat projektovou dokumentaci ve stupni provádění projektové dokumentace. V rámci zahájení 
stavební prací navrženého předmětu díla byl zjištěn nesoulad v možnosti provedení navrženého řešení. Dále bylo v rámci postupné nápravy chyb v 
projektové dokumentaci byl zjištěn nedostatek zejména v koncepčním řešení venkovního přilehlého prostoru užívaného klienty. Nedostatek je zejména 
spatřován v řešení osvětlení venkovního prostoru v rámci zpevněných ploch, dále zajištění obslužnosti zahradních altánů a řešení stávajícího objektu 
garáže včetně řešení systému EPS. Venkovní prostory jsou primárné určeny klientům jako klidová zóna a je třeba zajistit příslušnou obslužnost. Jelikož se 
jedná o prostor, který je v přímé vazbě na celý objekt je nezbytné tyto práce zajistit v souběhu s probíhající stavební činností tak aby byl zajištěn 
bezzávadný stav celého systému. Dodatečné provedení není možné z důvodů rozsáhlých terénních úprav a nutné podzemní infrastruktury a také z důvodů 
nekomického provedení, kde by se jednalo o omezení provozu a dodatečných úprav, které budou v záruční lhůtě zhotovitele. Tyto vícepráce jsou také v 
návaznosti na Dodatek č. 4 a 5. Provedení předmětné změny je nezbytně nutné pro zajištění bezzávadného užíváni. Dodatečné provedeni je zcela 
nepřípustné s ohledem na navržený provoz a neekonomické z pohledu péče řádného hospodáře. Objednatel souhlasil s předloženou cenovou nabídkou, 
která generuje vícepráce, ale přesto objednatel koná s maximální péčí řádného hospodáře v souvislosti na charakter nezbytnosti provedeni prací. Tato 
změna je plně v souladu Z2SIZ (zákona 134/2016 v aktuálně platném znění), §222 odst. 6, změny které zadavatel s náležitou péčí nemohl předvídat, a 
která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Nelze oddělit a samostatně zadat dle §222 odst6, samostatné zadáni by bylo 
neekonomické a vzhledem k provázanosti jednotlivých činností i technicky neřešitelné a způsobilo by objednateli značné obtíže v samotném provedení.

zařazeni změny dle ZZVZ:
§222, odst. 6, Předpokládá se, že změna generuje vícepráce.

vliv na termín dokončeni:
Nemá vliv na termín dokončení.

méněpráce bez DPH 0,00 KČ
12%DPH 0,00 Kč
celkem 0,00 Kč

vícepráce bez DPH 1 294 993,23 Kč
12%DPH 155 399,19 Kč
celkem 1 450 392,42 Kč

celková bilance méněpraci a vicepraci bez DPH 1 294 993,23 Kč
12%DPH 155 399,19 Kč
celkem 1 450 392,42 Kč

celkový dopad do ceny díla bez DPH 1 294 993,23 Kč

jiné vlivy (na změnu PD apod.):
Změna má vliv na úpravu PD.

vyjádření AD:

vyjádřeni TDI:
TDI zkompletoval tuto změnu (změnový list) podle podkladů zhotovitele, autorského dozoru, a se souhlasem objenatele a souhlasí se změnou, 

vyjádřeni objednatele:
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za objednatele: Kamil SlezákMěsto Broumov

Ondřej Marek

22.01 2024Ing, Lucie Hurdálková Ph.D.
ostatní:

22.01.2024CSS Naděje Mgr. Eva Kašparová Datum:

"
6'“raM 

®
~Datum:

Objednatel souhlasí s touto změnou.

další vyjádření:

Přílohy:
Příloha č.1 Soupis prací

_________________________
za zhotovitele: BAK stavební společnost Ing. Radek Mrázek v zastoupení Ing. Jiří Kácovský

Broumovské stavební 
sdružení s.r.o. Miroslav Netík v zastoupení Ing. Vladimír Kudera Datum: 22.01.2024

za AD: TEKTUM spol.r.o. Ing. Jiří Svatoň

Datum: 22.01 2024
za TDI: Tomáš Valenta

Datum: 22.01.2024
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce Domova pro seniory, Jiráskova ul., Broumov - Dodatek č. 6, objekt C

Objekt:
31 - Silnoproud a slaboproud včetně EPS - doplnění rozvodů ve venkovním prostoru, 
hromosvod

Soupis:
31-01 - Silnoproud

Poznámka:

KSO: 
Místo:

CC-CZ: 
Datum:

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

22. 1. 2024

Cena bez DPH 966 621,40

DPH základní
snížená

Základ daně Sazba daně Výše daně
0,00 21,00% 0,00

966 621,40 12,00% 115 994,57

Cena s DPH v CZK 1 082 615,97

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: ______ ________  __ Razítko__ _______ Datum a podpis:__________ ___ __ __ ___ ___ Razítko
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce Domova pro seniory, Jiráskova ul., Broumov - Dodatek č. 6, objekt C

Objekt:

Soupis:
31-01 - Silnoproud

Misto: Datum: 22. 1.2024

5 280,00| 2 | K |SIL-1~7 5,000 1 056,00

Projektant:
Zpracovatel:

Zadavatel:
Zhotovitel:

31 - Silnoproud a slaboproud včetně EPS - doplnění rozvodů ve venkovním prostoru, 
hromosvod

Poznámka k položce:
Položka obsahuje dodávku rozvaděče, montáž, manipulaci, uskladnění,
dopravu rozvaděče, připojení a zkoušky. Viz. příloha číslo 32

Hlavni ochranná připojnice HOP

p

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 966 621,40

D Rozváděče Rozváděče 43 296,00
1 K SIL-N2 Průmyslový nástěnný rozváděč garáže RG , náplň a 

provedení rozváděče viz. výkres 32 ks 1,000 38 016,00 38 016,00

o D1 Kabely včetně prořezu CYKY(Lo), uloženi pod omítkou, v dutinách staveb 101 814,00
3 K SIL-10 Kabel 1-CYKY 3Jx2,5mm2 m 320,000 63,30 20 256,00
4 K SIL-14 Kabel 1-CYKY 5Jx2,5mm2 m 20,000 85,20 1 704,00
5 K SIL-15 Kabel 1-CYKY 5Jx6mm2 m 260,000 160,10 41 626,00

6 K SIL-17 Kabel 1-CYKY 5Jx10mm2 m 80,000 241,90 19 352,00

7 K SIL-20 Kabel 1-CYKY 3Jx4mm2 m 220,000 85,80 18 876,00

o D4 Ostatní    4 438,60
8 K SIL-39 Zásuvka jednonásobná komplet vč.vícenásobného 

rámečku 230V/16A, IP44 ks 10,000 358,70 3 587,00

9 K SIL-41 Zásuvka 400V/16A ks 2,000 425,80 851,60

d D6 Svítidla dle požadavku architekta, přesný typ, barevné provedení bude u£ 410 044,80
10 K SIL-N9 Led stropní, závěsné svítidlo do venkovního prostoru 

pro osvětleni altánu, IP44 ks 6,000 0,00 0,00
Poznámka k položce:
Položka obsahuje dodávku, uskladnění, manipulaci a montáž svítidla 
včetně příslušenství a recyklačních poplatků. Svítidla rozmístěna ve 
venkovním prostoru altánů dle výkresové části 02

11 K SIL-N10
Osvětlovací stožár kuželový pro osvětleni parků výška 
4,0m, betonový základ, komplet vč. Příslušenství, 
stožárová svorkovnice, chráničky atd.

ks 11,000 22 044,00 242 484,00

Poznámka k položce: 
p Položka obsahuje dodávku, uskladnění, manipulaci a montáž stožáru

včetně příslušenství a recyklačních poplatků. Venkovní areálové 
osvětlení dle výkresové části 02

12 K SIL-N11 LED svítidlo venkovního osvětlení např. ZELA 
SCHREDER 15-21W/12LED ks 11,000 15 232,80 167 560,80
Poznámka k položce:
Položka obsahuje dodávku, uskladnění, manipulaci a montáž svítidel 
venkovního osvětlení včetně příslušenství a recyklačních poplatků. 
Venkovní areálové osvětlení dle výkresové části 02

40 404,00
40 404,00

___ d D7
| 13 | K SIL-98 260,0001 155,40

Hromosvod, uzemnění
FeZn pr.lOmm

o Ostatní  Ostatní 366 624,00

14 K SIL-133N

Výkopové práce pro uložení vedeni pro venkovní 
technologie(napájeni+napájeni DA,), výkop 
35(50)x80(120), zpětný zahoz, definitivní úprava 
povrchu, pískové lože, krycí fólie

m 220,000 825,00 181 500,00

Poznámka k položce:
Výkopové práce pro uloženi vedení pro venkovní

P technologie(napájení+napájeni  DA,), výkop 35(50)x80(120), zpětný
zahoz, definitivní úprava povrchu, pískové lože, krycí fólie viz. výkresová
dokumentace 02 situace

15 K SIL-008 Kabelová chránička HDPE pr. 110 m 360,000 139,10 50 076,00

16 K SIL-85
Ostatní drobný el. materiál(kabelové příchytky, 
kabelové lišty kovové, hmoždinky, šrouby, sádra, 
chráničky, trubkly pro uložení v podlaze atd)

kpl 1,000 8 900,00 8 900,00

17 K SIL-N12
Stojanová dobíječi stanice pro elektromobily AC 
2x11kW-40A ks 1,000 71 148,00 71 148,00

18 K SIL-89 Montáž kpl 1,000 55 000,00 55 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce Domova pro seniory, Jiráskova ul.T Broumov - Dodatek č. 6, objekt C

Objekt:
31 - Silnoproud a slaboproud včetně EPS - doplnění rozvodů ve venkovním prostoru, 
hromosvod

Soupis:
31-02 - Slaboproud

KSO:
Místo:

CC-CZ: 
Datum:

Zadavatel: IC:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

22. 1. 2024

Cena bez DPH 182 699,34

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 182 699,34 12,00% 21 923,92

Cena s DPH V CZK 204 623,26

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce Domova pro seniory, Jiráskova ul., Broumov - Dodatek č. 6, objekt C

Objekt:
31 - Silnoproud a slaboproud včetně EPS - doplněni rozvodů ve venkovním prostoru, 
hromosvod

Soupis:
31-02 - Slaboproud

Místo: Datum: 22.1.2024

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 182 699,34

d D01 Strukturovaná kabeláž 106 117,08

D D02  Rack RD03 garáž  39 119,06
1 K slab099 nástěnný rack 19",15U 600x600mm, plné dveře ks 1,000 12 526,80 12 526,80

8 K slab003 Jednotka ventilační horní(spodní) 4V / 60W, termostat ks 1,000 6 471,96 6 471,96

3 K SLA-4 19” napájecí lišta s přepět ochranou ”D" 230V do dat. 
rozvaděče ks 1,000 1 495,00 1 495,00

9 K slab004 Optická vana 24xSC simplex, 1U, výsuvná, středový 
trn, 1x kazeta pro 24 svárů - modrá, neosazená, černá ks 1,000 1 606,44 1 606,44

10 K sfab005 Adapter SM SC/SC plastové tělo SIMPLEX ks 8,000 57,55 460,40

11 K slab006 Trubička ochrany sváru / 60mm ks 8,000 24,68 197,44

12 K slab007 Pigtail SM 9 SC 1 m ks 8,000 45,67 365,36

13 K slabOOS Záslepka SC konektoru Simplex ks 16,000 5,28 84,48

14 K slab009 Svar optického vlákna ks 8,000 422,40 3 379,20

15 K slab010 proměření FO svaru, měřící protokol ks 8,000 128,04 1 024,32

16 K SLA-2 patch panel 19" 24xRJ45 cat.6 FTP - komplet vč. 
keystone ks 1,000 5 497,40 5 497,40

17 K slab011 Ukončeni přípoje na patch panelu ks 9,000 117,48 1 057,32

18 K SLA-32 měření UTP segmentu vč. protokolu ks 9,000 169,00 1 521,00
19 K slab012 vyvažovači panel 1U ks 3,000 652,08 1 956,24

20 K SLA-23 patch kabel do 1 m cat.6 ks 9,000 105,30 947,70

21 K slab014 Kabel propoj FO SM 9 SC/LC DPX 1m ks 2,000 264,00 528,00

D D03  Datové zásuvky doRD03     2 259,36

22 K SLA-17 datová dvouzásuvka design cat.6 UTP - komplet 
design dle NN ks 4,000 529,30 2 117,20

23 K slab017 Zakončení přípoje v kameře ks 1,000 142,16 142,16

9 703,321
29_109,96
29 109,96 [

D D04 __ Aktivní prvky__ ________________ ________ _____
[ 24 | K |slabí 00 Ubiquiti U6-Enterprise - UniFi6 Enterprise WiFi 6 ] ks | 3,000

D D05 Ostatní /datové rozvody/2 535,00

25 K SLA-34 Měření signálu WiFi před instalací a po instalaci AP vč. 
protokolu hod 1,000 845,00 845,00

26 K SLA-35 Instalace a konfigurace WiFi hod 1,000 845,00 845,00

27 K SLA-36 Konfigurace aktivních prvků - zákl. nastavení - IPS, 
VLAN, routing, VPN hod 1,000 845,00 845,00

D D06 Kabely, chráničky 33 093,70
28 K S LA-20 kabel UTP cat.6 - venkovní m 264,000 40,50 10 692,00

29 K slab101
Kabel optický k zafouknuti MIKRO AIRBLOWN, 12 
vláken SM 9/125, G.652D, MLT, HDPE černý, 
d5,9mm, 700N

m 105,000 25,34 2 660,70

30 K slabí 02 zafouknuti FO kabelu do mikrotrubičky m 105,000 50,16 5 266,80

31 K SLA-28 el. instal trubka vnější prům. do 25mm např. 
monoflexsuper (pro dva kabely UTP/FTP cat.6) m 50,000 38,50 1 925,00

32 K SLA-30 instalační krabice do zdi typu KU68-hluboká ks 4,000 83,90 335,60

33 K S LA-29 el. instal trubka vnější prům. 40mm např. 
monoflexsuper (páteřní rozvod) m 110,000 71,40 7 854,00

34 K slab031 Mikrotrubička HDPE zemní tlustostěnná 12/8mm, pro 
přímou pokládku do země, oranžová

ks 90,000 48,44 4 359,60

Kamerový dohled - CCTV (kabeláž a aktivní prvky v rámci datových rozvd D07 76 582,26

D08□

hod 1,000 845,00j

Ostatní 64 230,16

845,00
845,00:

__ p D09 _
FŽ?} K SLA-132

o D10

Ostatní /kamerový dohled - CCTV/
Konfigurace, nastavení

11 507,10

35 K SLA-157 Kamera venkovní - IP, 3MPix, D/N, vč. objektivu, 
drážaku, IR přísvit min. 30m, PoE ks 1,000 9 425,00 9 425,00

36 K SLA-162 dvoustupňová přepěťová ochrana včetně rytu ks 1,000 2 082,10 2 082,10
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce Domova pro seniory, Jiráskova ul., Broumov - Dodatek č. 6, objekt C

Objekt:
31 - Silnoproud a slaboproud včetně EPS - doplněni rozvodů ve venkovním prostoru, 
hromosvod

Soupis:
31-03-EPS

Poznámka:

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 22.1.2024

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IC:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Cena bez DPH 145 672,49

Základ daně
DPH základní 0,00

snížená 145 672,49

Sazba daně Výše daně
21,00% 0,00
12,00% 17 480,70

Cena s DPH v CZK 163 153,19

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce Domova pro seniory, Jiráskova ul., Broumov - Dodatek č. 6, objekt C

Objekt:
31 - Silnoproud a slaboproud včetně EPS - doplnění rozvodů ve venkovním prostoru, 
hromosvod

Soupis:
31-03 - EPS

Místo: Datum: 22.1.2024

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 145 672,49

d D01 PŘÍDRŽNÉ MAGNETY, SIRÉNY, VSTUPNĚ VÝSTUPNÍ PRVKY 3 742,87

1 K Pol21
Vstupní modul, 4 monitorované vstupy pro připojení 
bezpotenciálových kontaktů, integrovaný zkratový 
izolátor

1,000 3 058,44 3 058,44

2 K Pol24 Krabice pro moduly, rozměry 130x94x57mm, materiál 
plast, krytí IP66

1,000 587,27 587,27

3 K POI25 Záslepka PG16 4,000 24,29 97,16

o D02 PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA NA HLÁSIČOVOU LINKU 19 767,00
4 K Pol71 Rozvodnice silová, pro 4 moduly, instalace na povrch, 

IP66, materiál plast, včetně příslušenství ks 1,000 1 907,40 1 907,40

5 K Pol72 Modul přepěťové ochrany na hlásičovou linky systému 
EPS SCHRACK SECONET, 36V ks 1,000 15 044,04 15 044,04

6 K Pol73 Základna pro modul přepěťové ochrany, instalace na 
DIN lištu ks 1,000 2 815,56 2 815,56

| 7 | K Pol40 PH120-V 1x2x0,8 - ovl. linka 161,000T 8 755,18
o D03 KABELY 8 755,18

d D04 VNITŘNÍ TRASY, 11 724,30
8 K SLA-154 Trubka HFX prům. 25 mm m 46,000 25,40 1 168,40

9 K Pol46 instalace PVC trubky 46,000 57,95 2 665,70

10 K EPS-26 vyfrézování drážky m 23,000 59,20 1 361,60

11 K EPS-12.1 Drobný instalační materiál sada 1,000 6 528,60 6 528,60

d D05  VNĚJŠÍ TRASY 97 96.0,74
12 K Pol74 Trubka HDPE 06040 40/33 bez lanka m 95,000 72,07 6 846,65

13 K Pol75 uložení HDPE trubky do výkopu m 95,000 29,04 2 758,80

14 K Pol76 Kontrola tlakutěsnosti a kalibrace (m) m 95,000 11,09 1 053,55

15 K POI77 Zatažení kabelu do chráničky m 95,000 12,54 1 191,30

16 K POI78
Spojka plastová pro spojeni HDPE kabelových 
chrániček 40/33mm, vodotěsné a odolná proti 
vnitřnímu i vnějšímu přetlaku

ks 3,000 359,04 1 077,12

17 K POI79
Koncovka plastová k tlakutěsnému ukončení a 
uzavření HDPE chráničky 40/33mm, s ventilkem pro 
natlakování

ks 6,000 377,78 2 266,68

18 K PolBO Krycí deska, materiál plast m 48,000 109,43 5 252,64

19 K Pol81 Folie výstražná 33cm, tl.0,15mm m 48,000 11,75 564,00

22 K Pol82
Výkopové práce pro uložení vedeni pro venkovní 
technologie, výkop 35(50)x80(120), zpětný zahoz, 
definitivní úprava povrchu, pískové lože

m 95,000 810,00
______________

76 950,00

p D06  OSTATNÍ 3 722J0
23 K P0I68 Provedení koordinační funkční zkoušky EPS 1,000 422,40 422,40

24 K Pol69 Doprava a inženýrská činnost 1,000 2 640,00 2 640,001

25 K Pol70 Projekt skutečného provedení 1,000 660,00 660,00
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ZMĚNOVÝ LIST
Rekonstrukce Domova pro seniory, Jiráskova ul., Broumov

reg.č. projektu: 20RGI02-0259 Rozšíření kapacity Domova pro seniory Broumov, 23RGI02-0211 Rozšíření kapacity Domova pro 
seniory Broumov - dokončení stavebních prací

číslo ZL:

smlouva: SOD ze dne 22.7.2022, Dodatek č.1 ze dne 6.12.2022, Dodatek č. 2 ze dne 30.3.2023, Dodatek
č. 3 ze dne 16.5.2023, Dodatek č. 4 ze dne 24.7.2023, Dodatek č. 5 ze dne 25.10.2023

32objednatel: Město Broumov, třída Masarykova 239, 550 01 Broumov

zhotovitel: Společnost Bak-BSS, BAK stavební společnost, a s., Zitenická 871/1, Prosek, 190 00 Praha 9, ICO:28402758 
Broumovské stavební sdružení s.r.o., U Horní Brány 29, 550 01 Broumov 100:46504303

název ZL: Úprava drenážního systému - venkovní prostor
dotčené st. 
objekty:

NOVÉ ÚPRAVY OBJEKTU C

předmět změny:

Předmětem změny je provedeni úprava drenážního systému s vazbou na zasakovací objekty a úpravu anglických dvorků.

zdůvodnění nezbytnosti změny:
V rámci celkové revize projektové dokumentace byl zjištěn nedostatek v rámci celkového řešeni rozvodů silnoproudu a slaboproudu nereflektující 
výsledný návrh celkového provozu objektu a to zejména v celkové absenci rozvodů ve venkovním přilehlém prostoru. Venkovní prostor je řešen jako 
klidová zóna pro klienty, která vyžaduje nezbytný přívod slaboproudý a silnoproudých rozvodů pro zajištěni osvětlení a další přidružené infrastruktury. V 
těchto souvislostech byl podrobně konzultován výsledný užitný stav těchto prostor, tak aby maximálně umožnil péči o klienty a zároveň zajistil bezpečnost 
užívání celého venkovního prostoru, kde jsou umístěny i obslužné zóny, zajišťující provoz celého objektu. Upravená část projektové dokumentace 
vygenerovala vícepráce, jelikož celkový prostor byl zcela opomenut zpracovatelem původní projektové dokumentace. Zhotoviteli byla předána nová 
projektová dokumentace silnoproudých a siaboproudých rozvodů včetně řešení EPS, ve které byl zohledněn i venkovní prostor. Zhotovitel následně 
předložil změnový soupis prací, ve které jsou úpravy z projektové dokumentace reflektovány. Zhotovitel předložil změnový výkaz výměr ke kontrole TDS. 
Po kontrole TD a objednatel se změnovým výkazem souhlasí. Tato změna bude reflektována do dokumentace skutečného provedeni._________________
zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:
Objednatel s náležitou péčí řádného hospodáře nechal zpracovat projektovou dokumentaci ve stupni provádění projektové dokumentace. V rámci 
zahájení stavební práci navrženého předmětu díla byl zjištěn nesoulad v možnosti provedení navrženého řešení zejména provedeni drenážního systému 
se zasakovací galerií. S ohledem na stávající kritéria zneškodňování odpadních vod včetně vod dešťových nelze využit přímý odvod do stávajícího 
kanalizačního systému a je nutné zajistit zneškodňování dešťových vod v souladu s platnou legislativou přímo na předmětném pozemku. Proto je nutné 
provést úpravu navrženého systému tak aby reflektoval aktuální stav podloží a hladinu spodní vody a tím byla zajištěna jeho plná funkčnost a 
bezzávadnost. Drenážní systém byl celkově v rámci revize projektové dokumentace přehodnocen a doplněn. Tyto změny generuji nezbytně nutné 
vícepráce. Jedná se o chybu v projektové dokumentaci, která nereflektovala aktuální stav. Podložení navrženého řešení a zajištěni souladu s platnou 
legislativou je doloženo závazným stanoviskem správce sítě. Dodatečné provedení není možné z důvodů rozsáhlých terénních úprav a nutné podzemní 
infrastruktury a také z důvodů nekomického provedení, kde by se jednalo o omezení provozu a dodatečných úprav, které budou v záruční lhůtě 
zhotovitele. Zároveň by správce sítě neumožnil užívání objektu, jelikož by se jednalo o nerespektování požadavků správce sítě a dotčených orgánů 
životního prostředí. Tyto vícepráce jsou také v návaznosti na Dodatek č.2 a 4. Provedení předmětné změny je nezbytně nutné pro zajištěni 
bezzávadného užívání. Dodatečné provedení je zcela nepřípustné s ohledem na navržený provoz a neekonomické z pohledu péče řádného hospodáře. 
Objednatel souhlasil s předloženou cenovou nabídkou, která generuje vícepráce, ale přesto objednatel koná s maximální péčí řádného hospodáře v 
souvislosti na charakter nezbytnosti provedení prací. Tato změna je plně v souladu ZZVZ (zákona 134/2016 v aktuálně platném znění), §222 odst. 6, 
změny které zadavatel s náležitou péči nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Nelze oddělit a samostatně zadat dle §222 odst.6, samostatné zadání by bylo 
neekonomické a vzhledem k provázanosti jednotlivých činností i technicky neřešitelné a způsobilo by objednateli značné obtíže v samotném provedení.

zařazeni změny dle ZZSTL.
§222, odst. 6, Předpokládá se, že změna generuje vícepráce.

vliv na termín dokončení:
Nemá vliv na termín dokončení.

méněpráce bez DPH KČ
12%DPH 0,00 Kč
celkem 0,00 Kč

vícepráce bez DPH 476 829,78 Kč
12%DPH 57 219,57 Kč
celkem 534 049,35 Kč

celková bilance méněpraci a víceprací bez DPH 476 829,78 Kč
12%DPH 57 219,57 Kč
celkem 534 049,35 Kč

celkový dopad do ceny díla bez DPH 476 829,78 Kč

jiné vlivy (na změnu PD apod.):
Změna má vliv na úpravu PD.

vyjádření AD:

vyjádření TDI:
TDI zkompletoval tuto změnu (změnový list) podle podkladů zhotovitele, autorského dozoru, a se souhlasem objenatele a souhlasí se změnou, 

vyjádření objednatele:
Objednatel souhlasí s touto změnou.

další vyjádření:

Stránka 7 z 60



Přílohy:
Příloha č.1 Soupis prací

za zhotovitele: BAK stavební společnost Ing. Radek Mrázek v zastoupení Ing, Jiří Kácovský

Broumovské stavební 
sdružení s.r.o. Miroslav Netík v zastoupení Ing. Vlad Datum: 22.01.2024

za AD: TEKTUM spol.r.o. Ing. Jiří Svatoň

A Datum: 22.01.2024
za TDI: Tomáš Valenta

Datum: 22.01.2024

za objednatele: Město Broumov Kamil Slezák 

Ondřej Marek '

Ing. Lucie Hurdálková Ph.D.

1 Broumov 

(Ežjum.22 01.2024
ostatní: 

CSS Naděje Mgr. Eva Kašparová Datum: 22.01.2024
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce Domova pro seniory, Jiráskova ul.. Broumov - Dodatek č. 6, objekt C

Objekt:
32 - Úprava drenážního systému - venkovní prostor

Poznámka:

KSO: 
Místo:

CC-CZ: 
Datum:

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IC:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

22. 1.2024

Cena bez DPH 476 829,78

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 476 829,78 12,00% 57 219,57

Cena s DPH v CZK 534 049,35

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce Domova pro seniory, Jiráskova ul., Broumov - Dodatek č. 6, objekt C

Objekt:
32 - Úprava drenážního systému - venkovní prostor

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 22.1.2024

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 476 829,78

D

D

HSV

1

Práce a dodávky HSV

Zemní práce

471 529,78

163 418,67

1 K 119001401 Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového 
DN do 200 mm m 2,000 480,48 960,96

w " odhad"
w 2 2,000
w Součet 2,000

2 K 119001405 Dočasné zajištěni potrubí z PE DN do 200 mm m 5,000 403,92 2 019,60
w " odhad"
w 5 5,000
w Součet 5,000

3 K 119001412 Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo 
kameninového DN přes 200 do 500 mm m 4,000 748,44 2 993,76

w "odhad "
w 4 4,000
w Součet 4,000

4 K 119001423 Dočasné zajištěni kabelů a kabelových tratí z více než
6 volně ložených kabelů m 11,000 836,88 9 205,68

w "odhad"
w 11 11,000
w Součet 11,000

W " předpoklad, že 1/4 výkopku se bude"
w M dokopávat ručně"
W 76,602/4 19,151
W Součet 19,151

5 K 132312132
Hloubeni nezapažených rýh šířky do 800 mm v 
nesoudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 
ručně

m3 19,151 2 758,80 52 833,78

W " RÝHU U OBJEKTU POČÍTÁME NA HLOUBKU 0.5 M "
W " A DÁLE OD OBJEKTU NA HLOUBKU 1,2 M "
W " BUDE ŘEŠENO DLE SKUTEČNOSTI"
W (2,1+15+0,7*7+15,3+0,7*5+5,6+0,7*4+29,7+0,7*10)*0,6*0,5 25,770

6 K 132351103 Hloubeni rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 57,451 1 133,88 65 142,54třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 strojně

(6,2+9,5+4,7+9,9+7,7+7,5+3,5+2,1 +8,7+3,1 +3,2+4,5)*0,6*1,2W 50,832

76,602

1 262,96^Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky 46,950m3

W
W 
W 
W
W

Mezisoučet
" - ruční kopání" 
-19,151
Mezisoučet 
Součet

10 K 171251201

-19,151 
-19,151 
57,451

7 K 139001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení m3 7,660 720,72 5 520,72

W " odhad -10% celkové kubatury výkopku "
W 76,602*0,1 7,660
W Součet 7,660

8 K 162351123
Vodorovné přemístěni přes 50 do 500 m 
výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 
a 5

m3 46,950 118,67 5 571,56

W " přemístění výkopku v rámci stavebního pozemku"
W 46,95 46,950
W Součet 46,950

9 K 167151102 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 
4 a 5 do 100 m3 m3 46,950 264,00 12 394,80

26,90 í

w " naložení přebytečné zeminy"
w " výkopek celkem"
w 76,602 76,602
w " - zpětný zásyp "
w -29,652 -29,652
w Součet 46,950

W " uložení přebytečného výkopku na hromadu"
W " v místě stavby - bez poplatku za uložení"
w " co se bude dále dít s přebytečnou zeminou "
w " se rozhodne následně "
w 46,95 46,950
w Součet 46,950

11 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou m3 29,652 185,90 5 512,31se zhutněním
w " zpětný zásyp rýh "
w " vykopanou zeminou"
w " výkopek celkem"
w 76,602 76,602
w " - lože a obsyp potrubí"
w -46,95 -46,950
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ZMĚNOVÝ LIST

předmět změny:

Předmětem změny je provedení opláštění otvoru schozu na prádlo v souladu s požadavky stanovené HZS uvedené v PBŘ Dodatku č.1.

zdůvodnění nezbytnosti změny:

Rekonstrukce Domova pro seniory, Jiráskova ul., Broumov

reg.č.projektu:
20RGI02-0259 Rozšířeni kapacity Domova pro seniory Broumov, 23RGI02-0211 Rozšířeni kapacity Domova pro

č/s/o ZL;
seniory Broumov - dokončení stavebních prací,
013D313002152 Rekonstrukce Domova pro seniory Broumov

01331 -

smlouva: SOD ze dne 22.7.2022, Dodatek č.1 ze dne 6.12.2022, Dodatek č. 2 ze dne 30.3.2023, 
č. 3 ze dne 16.5.2023, Dodatek č. 4 ze dne 24.7.2023, Dodatek č. 5 ze dne 25.10.2023

Dodatek

objednatel: Město Broumov, třída Masarykova 239, 550 01 Broumov 33

zhotovitel:
Společnost Bak-BSS, BAK stavební společnost, a.s., Zitenická 871/1, Prosek, 190 00 Praha 9, ICO:28402758 
Broumovské stavební sdruženi s.r.o., U Horní Brány 29, 550 01 Broumov 100:46504303

název ZL; Shoz na prádlo
dotčené st. 
objekty:

NOVÉ ÚPRAVY OBJEKTU A

Na základě zpracování revize projektové dokumentace včetně požárně bezpečnostního řešení byl zjištěn nedostatek v původní projektové dokumentaci, 
který nikterak nezohlednil navržený shoz na prádla z požárně bezpečnostního hlediska. Jedná se o otvor, který je nutné zajistit proti požáru a zároveň z 
bezpečnostního hlediska v užívání. Tento shoz musí být opatřen bezpečnostními prvky a opláštěný materiálem vyhovujícím a příslušné požární riziko. 
Návrh řešení reflektuje požadavky HZS jako dotčeného orgánu a je podložen PBŘ Dodatkem č. 1. V této souvislosti je nutné provést tyto změny generující 
více práce, zhotovitel předložil na základě předané projektové dokumentace. Soupis prací generující vícepráce byl předán TDS, který společně s 
objednatelem se změnou souhlasí. Tato změna bude reflektována do dokumentace skutečného provedení.

zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:

Objednatel s náležitou péčí řádného hospodáře nechal zpracovat projektovou dokumentaci ve stupni provádění projektové dokumentace. V rámci 
zahájení stavební prací navrženého předmětu díla byl zjištěn rozsáhlý nesoulad navrženého řešení a stávajícího stavu objektu. Navržený shoz na prádlo 

nevyhovuje požárně-bezpečnostnimu řešení a je zcela uživatelsky nevyhovující z pohledu bezpečností práce, na tuto skutečnost byl objednatel 

generálním projektantem upozorněn na nezbytnost zjednání nápravy generující vícepráce. Tyto skutečnosti jsou z pohledu kolaudačního souhlasu s 

udělení souhlasu dotčeného orgánu s užíváním objektu zcela zásadní a neprovedení tohoto opatření by vedlo k celkovému nesouhlasu s užíváním 

daného objektu. Díky těmto skutečnostem se objednatel přiklonil k nápravnému řešení a zajistil společně s generálním projektantem souhlasné vyjádření 

dotčeného orgánu. Jedná se o nezbytná opatření generující vícepráce, které objednatel s péčí řádného hospodáře nemohl předvídat. Objednatel souhlasil 
s předloženou cenovou nabídkou, která generuje vícepráce, ale přesto objednatel koná s maximální péčí řádného hospodáře v souvislosti na charakter 

nezbytnosti provedení prací. Tato změna je plně v souladu ZZVZ (zákona 134/2016 v aktuálně platném znění), §222 odst. 6, změny které zadavatel s 

náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

zdůvodnění nemožností oddělení prací a samostatného zadání: Nelze oddělit a samostatně zadat dle §222 odst.6, samostatné zadání by bylo 
neekonomické a vzhledem k provázanosti jednotlivých činností i technicky neřešitelné a způsobilo by objednateli značné obtíže v samotném provedení.

zařazení změny dle 22M7.-.
§222, odst. 6, Předpokládá se, že změna generuje vícepráce

vliv na termín dokončení:
Nemá vliv na termín dokončení.

méněpráce bez DPH
12%DPH
celkem

0,00
0,00

Kč
Kč
Kč

vícepráce bez DPH 499 803,05 Kč
12%DPH 59 976,37 Kč
celkem 559 779,42 Kč

celková bilance méněprací a víceprací bez DPH 499 803,05 KČ
12%DPH 59 976,37 Kč
celkem 559 779,42 Kč

celkový dopad do ceny díla bez DPH 499 803,05 Kč

jiné vlivy (na změnu PD apod.j:
Změna má vliv na úpravu PD.

vyjádření AD:
Viz příloha č.2_____________________________________________________________________________________________________________
vyjádření TDI:
TDI zkompletoval tuto změnu (změnový list) podle podkladů zhotovitele, autorského dozoru, a se souhlasem objenatele a souhlasí se změnou, 

vyjádření objednatele:
Objednatel souhlasí s touto změnou.

další vyjádření:

Přílohy:
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I Příloha č.1 Soupis prací

za zhotovitele: BAK stavební společnost

Broumovské stavební 
sdružení s.r.o.

Ing. Radek Mrázek v zastoupení Ing. Jiří Kácovský

Miroslav Netík v zastoupení Ing. Vladimír Kudera Datum: 22.01.2024
za AD: TEKTUM spol.r.o. Ing. Jiří Svatoň

Datum: 22.01.2024
za TDI: Tomáš Valenta

Datum: 22.01.2024
za objednatele: Město Broumov Kamil Slezák 

Ondřej Marek 

Ing. Lucie Hurdálková Ph D.

mov
fi-patům. 22.01.2024

ostatní:
CSS Naděje Mgr. Eva Kašparová Datum: 22.01 2024
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce Domova pro seniory, Jiráskova ul., Broumov - Dodatek č. 6, objekt A

Objekt:
33 - Shoz na prádlo

Poznámka:

KSO: 
Místo:

CC-CZ: 
Datum:

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ.
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

22. 1. 2024

Cena bez DPH 499 803,05

Základ dané Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 499 803,05 12,00% 59 976,37

Cena s DPH v CZK 559 779,42

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: ______________ Razítko__________ _______ Datum a podpis:_________________________________ Razítko
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce Domova pro seniory, Jiráskova ul., Broumov - Dodatek č. 6, objekt A

Objekt.
33 - Shoz na prádlo

Místo: Datum: 22.1.2024

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 499 803,05

d PSV Práce a dodávky PSV 499 803,05

499 803,05D 767 Konstrukce zámečnické
1 K 767000001 ,R Montáž shozu včetně spojovacího materiálu kus 1,000 40 700,00 40 700,00

2 M 767001. R gravitační shoz, mat. nerez., tělo shozu 600 x 500 mm, 
výška 6 m, včetně 2 ks vhozových dílů kus 1,000 189 012,50 189 012,50

3 M 767002. R
vstup pro shoz, 1000 x 500 mm, nerez, protipožární 
provedeni EW 30DP1, uzavíráni koule + zámek -klič 
Fab (havarijní), El. požární otvírač, samozavirač dvířek

kus 2,000 91 575,00 183 150,00

8 M 767003. R požární samozavirač dveří + ovládáni na dveře dlo 
hlavni vstup kus 1,000 14 350,00 14 350,00

9 M 767004. R elektronika ovládáni shozu včetně rozvaděče, 
kabeláže .ovládáni kus 1,000 43 612,50 43 612,50

4 K 767000002.R Ostatní režie (pomocný materiál) kus 1,000 8 236,25 8 236,25

5 K 767000003.R Doprava kplt 1,000 12 062,50 12 062,50

6 K 767000004.R
Patice základové ukotvení těl. shozu +konzole pro 
upevnění patice do šachty+antivibrační závěs kplt 2,000 4 090,00 8 180,00

7 K 998767202 Přesun hmot procentní pro konstrukce zámečnické % 4 993,038 0,10 499,30
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ZMĚNOVÝ LIST
Rekonstrukce Domova pro seniory, Jiráskova ul., Broumov

reg.č.projektu:
20RGI02-0259 Rozšířeni kapacity Domova pro seniory Broumov, 23RGI02-0211 Rozšířeni kapacity Domova pro

číslo ZL:
seniory Broumov - dokončení stavebních prací,
013D313002152 Rekonstrukce Domova pro seniory Broumov

01331 -

smlouva: SOD ze dne 22.7.2022, Dodatek č.1 ze dne 6.12.2022, Dodatek č. 2 ze dne 30.3.2023, 
č. 3 ze dne 16.5.2023, Dodatek č. 4 ze dne 24.7.2023, Dodatek č. 5 ze dne 25.10.2023

Dodatek

objednatel: Město Broumov, třída Masarykova 239, 550 01 Broumov 34a

zhotovitel: Společnost Bak-BSS, BAK stavební společnost, a s., Zitenická 871/1, Prosek, 190 00 Praha 9, ICO:28402758 
Broumovské stavební sdružení s.r.o., U Horní Brány 29, 550 01 Broumov IČO:46504303

název ZL: Sněhové zachytávače
dotčené st. 
objekty:

NOVÉ ÚPRAVY OBJEKTU A

předmět změny:

Předmětem změny je provedení záměny prvků sněhových zachytávačů.

zdůvodněni nezbytnosti změny:
V rámci úprav konstrukce střešní krytiny pro budoucí montáž FVE, kterou objednatel v rámci celkové úpravy objektu požaduje. V této souvislosti 
budoucího umístění panelů je nutné změnit typ sněhových zachytávačů. Původní návrh byl zpracován na systém AL sněhových háků, tento systém není 
nyní možný provést z důvodů umístění FVE panelů na střešní plášť. V této souvislosti generální projektant navrhl změnu na průběžné dvoutrubkové 
sněhové zachytávače. Tato změna negeneruje změnu ceny díla, jedná se o změnu srovnatelného materiálu k nahrazovaným položkám. Zhotovitel 
předložil změnový výkaz výměr k odsouhlasení TDS. TDS zkontroloval předloženou změny a společně s objednatelem se změnou souhlasí. Předmětná 
změna bude reflektována do dokumentace skutečného provedení.

zdůvodněni nepředvidatelnosti změny:
Objednatel s náležitou péčí řádného hospodáře nechal zpracovat projektovou dokumentaci ve stupni provádění projektové dokumentace. V rámci 

zahájení stavební prací navrženého předmětu díla byl zjištěn nesoulad v možnosti provedení navrženého řešení a projektová dokumentace byla průběžně 

revidována. V průběhu zpracování úpravy projektové dokumentace vzešel požadavek ze strany objednatele provést přípravná opatření pro budoucí 

umístění FVE na střešní roviny, které jsou dotčeny stavební činností. V této souvislosti tento požadavek evokoval změnu systému zachytávačů sněhu. 

Navržený typ sněhových háků není možný v rámci umístěni panelů, proto bylo nutné změnit typ na dvoutrubkové sněhové zachytávače. Systém 

sněhových zachytávačů je nutné provést, jelikož se jedná o bezpečný pohyb osob pod střešními rovinami. Neprovedení by vedlo k nebezpečnému užíváni 

přilehlého prostoru, kdy může docházet k pádu sněhu a ledu ze střešní roviny na osoby užívající osoby, což není přípustné s ohledem na bezpečnost 

osob. Dodatečné provedení je zcela nepřípustné s ohledem na navržený provoz a neekonomické z pohledu péče řádného hospodáře. Objednatel 

souhlasil s předloženou cenovou nabídkou, která negeneruje vícepráce a méněpráce, ale přesto objednatel koná s maximální péčí řádného hospodáře v 

souvislosti na charakter nezbytnosti provedení prací. Tato změna je plně v souladu 12M2. (zákona 134/2016 v aktuálně platném znění), §222 odst. 7, 

odst. a), b), c), změny které zadavatel s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Nelze oddělit a samostatně zadat dle §222 odst.7, samostatné zadání by bylo 
neekonomické a vzhledem k provázanosti jednotlivých činnosti i technicky neřešitelné a způsobilo by objednateli značné obtíže v samotném provedení.

zařazení změny dle Z2>JZ:
§222, odst. 7, Předpokládá se, že změna negeneruje vícepráce ani méněpráce

vliv na termín dokončení: 
Nemá vliv na termín dokončení.

méněpráce bez DPH
12%DPH 
celkem

33 754,12
315 038,43

KČ
KČ
KČ

vícepráce bez DPH 281 284,31 KČ
12%DPH 33 754,12 KČ
celkem 315 038,43 KČ

celková bilance ménéprací a víceprací bez DPH 562 568,62 Kč
12%DPH 67 508,23 Kč
celkem 630 076,85 Kč

celkový dopad do ceny díla bez DPH 0,00 Kč

jiné vlivy (na změnu PD apod.j:
Změna má vliv na úpravu PD.

vyjádření AD:

vyjádření TDI:
TDI zkompletoval tuto změnu (změnový list) podle podkladů zhotovitele, autorského dozoru, a se souhlasem objenatele a souhlasí se změnou, 

vyjádření objednatele:
Objednatel souhlasí s touto změnou.

další vyjádřeni:
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Přílohy:
Příloha č.1 Soupis prací

za zhotovitele: BAK stavební společnost

Broumovské stavební 
sdružení s.r.o.

Ing. Radek Mrázek v zastoupení Ing. Jiří Kácovský

Datum: 22.01.2024Miroslav Netík v zastoupení Ing Vladimír Kudera
za AD: TEKTUM spol.r.o. Ing. Jiří Svatoň

Datum: 22.01.2024
za TDI: Tomáš Valenta

Datum: 22.01.2024

za objednatele: Město Broumov
Kamil Slezák 

Ondřej Marek 7 Broumov

Ing. Lucie Hurdálková Ph.D.
Cj^atum:

22.01.2024
ostatní:

CSS Naděje Mgr. Eva Kašparová Datum: 22.01.2024
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce Domova pro seniory, Jiráskova ul., Broumov - Dodatek č. 6, objekt A

Objekt:
34a - Sněhové zachytávače

Poznámka:

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 22.1.2024

Zadavatel: IC:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně
DPH základní 0,00

snížená 0,00

Sazba daně Výše daně
21,00% 0,00
12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce Domova pro seniory, Jiráskova ul., Broumov - Dodatek č. 6, objekt A

Objekt:
34a - Sněhové zachytávače

Místo: Datum: 22. 1.2024

Zadavatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 762 Konstrukce tesařské 5 806,38
5 K 762999998.R Provoz zvedací plošiny, včetně dopravy kplt 1,000 5 806,38 5 806,38

D 764 Konstrukce klempířské -5 806,38

1 K 764223455 Sněhový zachytávač krytiny z AI plechu průběžný 
jednotrubkový m 107,000 1 808,40 193 498,80 CS ÚRS 2022 01

w Objekt A
w 2,8+4,39+9,25+7,15+7,15+6,55+4,95+3,53+3,53 49,300
w 13,4+16,5+2,8 32,700
w 10*1,0+7,5+7,5 25,000
w Součet 107,000

2 K 764223456 Sněhový zachytávač krytiny z AI plechu průběžný 
dvoutrubkový m 33,390 2 455,20 81 979,13 CS ÚRS 2022 01

w Objekt A
w 4,95+22,25+3,39+2,8 33,390

3 K 764246001 Sněhové háky na střechu kus -1 800,000 156,00 -280 800,00

4 K 998764202 Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské % -53,221 9,10 -484,31
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ZMĚNOVÝ LIST
Rekonstrukce Domova pro seniory, Jiráskova ul., Broumov

reg.č.projektu:
2URGI02-0259 Rozšířeni kapacity Domova pro seniory Broumov, 23RGI02-0211 Rozšířeni kapacity Domova pro 
seniory Broumov - dokončeni stavebních prací, 01331 -
013D313002150 Rekonstrukce Domova pro seniory Broumov číslo ZL:

smlouva: SOD ze dne 22.7.2022, Dodatek č.1 ze dne 6.12.2022, Dodatek č. 2 ze dne 30.3.2023, Dodatek
č. 3 ze dne 16.5.2023, Dodatek č. 4 ze dne 24.7.2023, Dodatek č. 5 ze dne 25.10.2023

34bobjednatel: Město Broumov, třída Masarykova 239, 550 01 Broumov

zhotovitel:
Společnost Bak-BSS, BAK stavební společnost, a.s., Zitenická 871/1, Prosek, 190 00 Praha 9, ICO:28402758 
Broumovské stavební sdružení s.r.o., U Horní Brány 29, 550 01 Broumov 100:46504303

název ZL: Sněhové zachytávače
dotčené st. 
objekty:

NOVÉ ÚPRAVY OBJEKTU B

předmět změny:

Předmětem změny je provedení záměny prvků sněhových zachytávačů.

zdůvodnění nezbytnosti změny:
V rámci úprav konstrukce střešní krytiny pro budoucí montáž FVE, kterou objednatel v rámci celkové úpravy objektu požaduje. V této souvislosti 
budoucího umístění panelů je nutné změnit typ sněhových zachytávačů. Původní návrh byl zpracován na systém AL sněhových háků, tento systém není 
nyní možný provést z důvodů umístění FVE panelů na střešní plášť. V této souvislosti generální projektant navrhl změnu na průběžné dvoutrubkové 
sněhové zachytávače. Tato změna negeneruje změnu ceny díla, jedná se o změnu srovnatelného materiálu k nahrazovaným položkám. Zhotovitel 
předložil změnový výkaz výměr k odsouhlasení TDS TDS zkontroloval předloženou změny a společně s objednatelem se změnou souhlasí. Předmětná 
změna bude reflektována do dokumentace skutečného provedeni.

zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:
Objednatel s náležitou péči řádného hospodáře nechal zpracovat projektovou dokumentaci ve stupni provádění projektové dokumentace. V rámci 

zahájeni stavební prací navrženého předmětu díla byl zjištěn nesoulad v možnosti provedení navrženého řešení a projektová dokumentace byla průběžně 

revidována. V průběhu zpracováni úpravy projektové dokumentace vzešel požadavek ze strany objednatele provést přípravná opatření pro budoucí 

umístění FVE na střešní roviny, které jsou dotčeny stavební činností. V této souvislosti tento požadavek evokoval změnu systému zachytávačů sněhu. 

Navržený typ sněhových háků není možný v rámci umístění panelů, proto bylo nutné změnit typ na dvoutrubkové sněhové zachytávače. Systém 

sněhových zachytávačů je nutné provést, jelikož se jedná o bezpečný pohyb osob pod střešními rovinami. Neprovedení by vedlo k nebezpečnému užívání 

přilehlého prostoru, kdy může docházet k pádu sněhu a ledu ze střešní roviny na osoby užívající osoby, což není přípustné s ohledem na bezpečnost 

osob. Dodatečné provedení je zcela nepřípustné s ohledem na navržený provoz a neekonomické z pohledu péče řádného hospodáře. Objednatel 

souhlasil s předloženou cenovou nabídkou, která negeneruje vícepráce a méněpráce, ale přesto objednatel koná s maximální péčí řádného hospodáře v 

souvislosti na charakter nezbytnosti provedení prací. Tato změna je plně v souladu ZZVZ (zákona 134/2016 v aktuálně platném znění), §222 odst. 7, 

odst. a), b), c), změny které zadavatel s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Nelze oddělit a samostatně zadat dle §222 odst.7, samostatné zadání by bylo 
neekonomické a vzhledem k provázanosti jednotlivých činností i technicky neřešitelné a způsobilo by objednateli značné obtíže v samotném provedení.

zařazení změny dle ZZVZ:
§222, odst. 7, Předpokládá se, že změna negeneruje vícepráce ani méněpráce

vliv na termín dokončení:
Nemá vliv na termín dokončení.

méněpráce bez DPH KČ
15%DPH 56 232,55 Kč
celkem 431 116,19 Kč

vícepráce bez DPH 374 883,64 Kč
15%DPH 56 232,55 Kč
celkem 431 116,19 Kč

celková bilance méněprací a viceprací bez DPH 749 767,28 Kč
15%DPH 112 465,09 KČ
celkem 862 232,37 KČ

celkový dopad do ceny díla bez DPH 0,00 KČ

jiné vlivy (na změnu PD apod.):
Změna má vliv na úpravu PD.

vyjádření AD:

vyjádření TDI:
TDI zkompletoval tuto změnu (změnový list) podle podkladů zhotovitele, autorského dozoru, a se souhlasem objenatele a souhlasí se změnou, 

vyjádřeni objednatele:
Objednatel souhlasí s touto změnou.

další vyjádřeni:
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Přílohy:
Příloha č.1 Soupis prací

za zhotovitele: BAK stavební společnost Ing. Radek Mrázek v zastoupení Ing. Jiří Kácovský *

Broumovské stavební 
sdružení s.r.o. Miroslav Netík v zastoupení Ing. Vladimír KudZ Datum: 22.01.2024

za AD: TEKTUM spol.r.o. Ing. Jiří Svatoň

Datum: 22.01.2024

za TDI: Tomáš Valenta

Datum: 22.01.2024

za objednatele: Město Broumov Kamil Slezák

Ondřej Marek

Inq. Lucie Hurdálková Ph

umov

22.01.2024u , r (ippium.
ostatní:

CSS Naděje Mgr. Eva Kašparová

—
Datum: 22.01.2024
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce Domova pro seniory, Jiráskova ul., Broumov - Dodatek č. 6, objekt B

Objekt:
34b - Sněhové zachytávače

Poznámka:

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 13.10.2023

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně
DPH základní 0,00

snížená 0,00

Sazba daně Výše daně
21,00% 0,00
12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce Domova pro seniory, Jiráskova ul., Broumov - Dodatek č. 6, objekt B

Objekt:
34b - Sněhové zachytávače

Místo: Datum: 13.10.2023

Zadavatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 762 Konstrukce tesařské 5 798,31
5 K 762999998. R Provoz zvedací plošiny, včetně dopravy kplt 1,000 5 798,31 5 798,31

D 764 Konstrukce klempířské -5 798,31

1 K 764223455 Sněhový zachytávač krytiny z AI plechu průběžný 
jednotrubkový

m 173,500 1 808,40 313 757,40 CS ÚRS 2022 01

w Objekt B
w 15,8+17,35+1,4+1,4+3,26+5,59+7,9+7,8+7,2+5,1 72,800
w 21,5+11,5+16,0+8,0+5,0+9,4+10,3 81,700
w 3,0+3,0+1,0+1,0+2,0+2,0+2,0+2,0+1,5+1,5 19,000
w Součet 173,500

2 K 764223456 Sněhový zachytávač krytiny z AI plechu průběžný 
dvoutrubkový

m 22,535 2 455,20 55 327,93 CSÚRS 2022 01

w Objekt B
w 4,78+1,16+3,015+13,58 22,535

3 K 764246001 Sněhové háky na střechu kus -2 400,000 156,00 -374 400,00

4 K 998764202 Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské % -53,147 9,10 -483,64
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ZMĚNOVÝ LIST

předmět změny:

Předmětem změny je provedení záchytného systému na střešních rovinách.

Rekonstrukce Domova pro seniory, Jiráskova ul., Broumov

reg.č.projektu:
20RGI02-0259 Rozšíření kapacity Domova pro seniory Broumov, 23RGI02-0211 Rozšíření kapacity Domova pro

číslo ZL:
seniory Broumov - dokončení stavebních prací,
013D313002152 Rekonstrukce Domova pro seniory Broumov

01331 -

smlouva: SOD ze dne 22.7.2022, Dodatek č.1 ze dne 6.12.2022, Dodatek č. 2 ze dne 30.3.2023, 
č. 3 ze dne 16.5.2023, Dodatek č. 4 ze dne 24.7.2023, Dodatek č. 5 ze dne 25.10.2023

Dodatek

objednatel: Město Broumov, třída Masarykova 239, 550 01 Broumov 35a

zhotovitel: Společnost Bak-BSS, BAK stavební společnost, a.s., Žitenická 871/1, Prosek, 190 00 Praha 9, ICO:28402758 
Broumovské stavební sdružení s.r.o., U Horní Brány 29, 550 01 Broumov IČO:46504303

název ZL: Záchytný systém
dotčené st. 
objekty:

NOVÉ ÚPRAVY OBJEKTU A

zdůvodnění nezbytnosti změny:
V rámci celkové revize projektové dokumentace byl zjištěn nedostatek v zajištění bezpečnosti pohybu osob na střešních rovinách. S ohledem na umístění 
značného množství koncových instalačních prvků je nutné k nim zajistit bezpečný přistup. Včetně umožnění provedeni revize a údržby střešní krytiny a 
dílčích prvků. AD zpracoval návrh záchytného systému v souladu s požadavky bezpečnosti práce ve výškách a s ohledem na umístění koncových prvků 
instalací včetně zohlednění budoucího osazení FVE panelů na předmětné střešní roviny. Zhotovitel byl vyzván k předložení cenové nabídky na provedeni 
záchytného systému. Zhotovitel předložil ke kontrole TDS oceněný výkaz výměr, TDS s tímto výkazem výměr společně s objednatelem souhlasí. Tato 
změna generuje více práce, ovšem jedná se o pochybení v návrhu stavebních úprav celého objektu původním zpracovatelem projektové dokumentace. 
Tato změna je nezbytná a bude reflektována do dokumentace skutečného provedení.__________________________________________________________
zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:
Objednatel s náležitou péčí řádného hospodáře nechal zpracovat projektovou dokumentaci ve stupni provádění projektové dokumentace. V rámci 
zahájení stavební prací navrženého předmětu díla byl zjištěn nesoulad v možnosti provedení navrženého řešeni a projektová dokumentace byla průběžně 
revidována. Byla prověřena bezpečnost práce ve výškách na střešních rovinách, která nebyla vůbec řešena v původní dokumentaci a jedná se o značné 
pochybení z pohledu budoucí užívání objektu a zajištěni bezpečnosti pohybu osob užívající objekt. Jedná se o nezbytně nutné provedení tohoto systému. 
Dodatečné provedení je zcela nepřípustné s ohledem na navržený provoz a neekonomické z pohledu péče řádného hospodáře. Objednatel souhlasil s 
předloženou cenovou nabídkou, která generuje vicepráce, ale přesto objednatel koná s maximální péčí řádného hospodáře v souvislosti na charakter 
nezbytnosti provedení prací. Tato změna je plně v souladu ZZVZ (zákona 134/2016 v aktuálně platném znění), §222 odst. 6, odst. změny které zadavatel 
s náležitou péčí nemohl předvídat.

zdůvodněni nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Nelze oddělit a samostatně zadat dle §222 odst.6, samostatné zadání by bylo 
neekonomické a vzhledem k provázanosti jednotlivých činností i technicky neřešitelné a způsobilo by objednateli značné obtíže v samotném provedení.

zařazeni změny dle ZZVZ:
§222, odst. 6, Předpokládá se, že změna generuje vicepráce ani méněpráce

celkový dopad do ceny díla bez DPH 183 644,77 Kč

méněpráce bez DPH KČ
15%DPH 0,00 Kč
celkem 0,00 Kč

vicepráce bez DPH 183 644,77 KČ
15%DPH 27 546,72 Kč
celkem 211 191,49 KČ

celková bilance méněpraci a vicepraci bez DPH 183 644,77 Kč
15%DPH 27 546,72 Kč
celkem 211 191,49 Kč

vliv na termín dokončení:
Nemá vliv na termín dokončení.
jiné vlivy (na změnu PD apod.):
Změna má vliv na úpravu PD.

vyjádření AD:

vyjádřeni TDI:
TDI zkompletoval tuto změnu (změnový list) podle podkladů zhotovitele, autorského dozoru, a se souhlasem objenatele a souhlasí se změnou 
vyjádření objednatele:
Objednatel souhlasí s touto změnou.

další vyjádření:

Přílohy: J
■  

|za zhotovitele: BAK stavební společnost Ing. Radek Mrázek v zastoupení Ing. Jiří Kácovský
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Datum:
Broumovské stavební
sdružení s.r.o. Miroslav Netík v I. Vladimír Kudera 22,01.2024

za AD: TEKTUM spol.r.o. Ing, Jiří Svatoň

Datum: 22.01,2024

za TDI: Tomáš Valenta 

Datum: 22.01.2024

za objednatele: Město Broumov Kamil Slezák 
^

Ondřej Marek I 1 Broumov

Inq. Lucie Hurdálková Ph D. 22.01.2024
ostatní:

CSS Naděje Mgr. Eva Kašparová Datum: 22.01.2024
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce Domova pro seniory, Jiráskova ul., Broumov - Dodatek č. 6. objekt A

Objekt:
35a - Záchytný systém

Poznámka:

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 22.1.2024

Zadavatel: IC: 
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IC:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Cena bez DPH 183 644,77

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 183 644,77 12,00% 22 037,37

Cena s DPH V CZK 205 682,14

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce Domova pro seniory, Jiráskova ul., Broumov - Dodatek č. 6, objekt A

Objekt:
35a - Záchytný systém

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum:

Projektant: 
Zpracovatel:

22. 1. 2024

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 183 644,77

D PSV Práce a dodávky PSV 183 644,77

D 764 Konstrukce klempířské 183 644,77
1 K 764500001.Ra Záchytný systém EJOT - dodávka a montáž kplt 1,000 168 327,01 168 327,01

2 K 998764202 Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské % 1 683,270 9,10 15 317,76
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ZMĚNOVÝ LIST

vyjádření AD:

Soupis prací

|za zhotovitele: BAK stavební společnost Ing, Radek Mrázek v zastoupení Ing. Jiří Kácovský

Přílohy:
Příloha č.1

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Nelze oddělit a samostatně zadat dle §222 odst.6, samostatné zadání by bylo 
neekonomické a vzhledem k provázanosti jednotlivých činností i technicky neřešitelné a způsobilo by objednateli značné obtíže v samotném provedení.

zařazení změny dle ZZVZ:
§222, odst. 6, Předpokládá se, že změna generuje vícepráce

vyjádření TDI:
TDI zkompletoval tuto změnu (změnový list) podle podkladů zhotovitele, autorského dozoru, a se souhlasem objenatele a souhlasí se změnou, 

vyjádření objednatele:
Objednatel souhlasí s touto změnou.

další vyjádření:

předmět změny:

Předmětem změny je provedení záchytného systému na střešních rovinách.

zdůvodnění nezbytností změny:
V rámci celkové revize projektové dokumentace byl zjištěn nedostatek v zajištění bezpečnosti pohybu osob na střešních rovinách. S ohledem na umístění 
značného množství koncových instalačních prvků je nutné k nim zajistit bezpečný přístup. Včetně umožněni provedení revize a údržby střešní krytiny a 
dílčích prvků. AD zpracoval návrh záchytného systému v souladu s požadavky bezpečnosti práce ve výškách a s ohledem na umístění koncových prvků 
instalaci včetně zohlednění budoucího osazení FVE panelů na předmětné střešní roviny. Zhotovitel byl vyzván k předložení cenové nabídky na provedení 
záchytného systému. Zhotovitel předložil ke kontrole TDS oceněný výkaz výměr, TDS s timto výkazem výměr společně s objednatelem souhlasí. Tato 
změna generuje více práce, ovšem jedná se o pochybení v návrhu stavebních úprav celého objektu původním zpracovatelem projektové dokumentace. 
Tato změna je nezbytná a bude reflektována do dokumentace skutečného provedení.__________________________________________________________
zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:
Objednatel s náležitou péčí řádného hospodáře nechal zpracovat projektovou dokumentaci ve stupni provádění projektové dokumentace. V rámci 
zahájení stavební prací navrženého předmětu díla byl zjištěn nesoulad v možnosti provedení navrženého řešení a projektová dokumentace byla průběžně 
revidována. Byla prověřena bezpečnost práce ve výškách na střešních rovinách, která nebyla vůbec řešena v původní dokumentaci a jedná se o značné 
pochybení z pohledu budoucí užívání objektu a zajištění bezpečnosti pohybu osob užívající objekt. Jedná se o nezbytně nutné provedení tohoto systému. 
Dodatečné provedení je zcela nepřípustné s ohledem na navržený provoz a neekonomické z pohledu péče řádného hospodáře. Objednatel souhlasit s 
předloženou cenovou nabídkou, která generuje vícepráce, ale přesto objednatel koná s maximální péčí řádného hospodáře v souvislosti na charakter 
nezbytnosti provedení prací. Tato změna je plně v souladu ZZVZ (zákona 134/2016 v aktuálně platném znění), §222 odst. 6, odst. změny které zadavatel 
s náležitou péčí nemohl předvídat.

Rekonstrukce Domova pro seniory, Jiráskova ul., Broumov

reg.č.projektu:
20RGI02-0259 Rozšířeni kapacity Domova pro seniory Broumov, 23RGI02-0211 Rozšířeni kapacity Domova pro

čisto ZL:
seniory Broumov - dokončení stavebních prací,
013D313002150 Rekonstrukce Domova pro seniory Broumov

01331 -

smlouva: SOD ze dne 22.7.2022, Dodatek č.1 ze dne 6.12.2022, Dodatek č. 2 ze dne 30.3.2023, 
č. 3 ze dne 16.5.2023, Dodatek č. 4 ze dne 24.7.2023, Dodatek č. 5 ze dne 25.10.2023

Dodatek

objednatel: Město Broumov, třída Masarykova 239, 550 01 Broumov 35b
zhotovitel: Společnost Bak-BSS, BAK stavební společnost, a s., Zitenická 871/1, Prosek, 190 00 Praha 9, ICO:28402758

Broumovské stavební sdružení s.r.o., U Horní Brány 29, 550 01 Broumov 100:46504303

název ZL: Záchytný systém
dotčené st. 
objekty:

NOVÉ ÚPRAVY OBJEKTU B

vliv na termín dokončení: 
Nemá vliv na termín dokončení, 
jiné vlivy (na změnu PD apod.j: 
Změna má vliv na úpravu PD.

méněpráce bez DPH KČ
15%DPH 0,00 Kč
celkem 0,00 Kč

vícepráce bez DPH 161 122,15 Kč
15%DPH 24 168,32 Kč
celkem 185 290,47 Kč

celková bilance méněpraci a víceprací bez DPH 161 122,15 Kč
15%DPH 24 168,32 Kč
celkem 185 290,47 Kč

celkový dopad do ceny díla bez DPH 161 122,15 Kč
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Datum:Miroslav Netík v I. Vladimír Kudgra
Broumovské stavební 
sdružení s.r.o. 22.01.2024

za AD: TEKTUM spol.r.o. Ing. Jiří Svatoň ...
Datum: 22.01.2024

za TDI: Tomáš Valenta 

Datum: 22.01.2024

za objednatele: Město Broumov Kamil Slezák 

Ondřej Marek roumov

Ing. Lucie Hurdálková Ph D.
(í^tum: 22.01.2024

ostatní:
CSS Naděje Mgr. Eva Kašparová Datum: 22.01.2024
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce Domova pro seniory, Jiráskova ul., Broumov - Dodatek č. 6, objekt B

Objekt:
35b - Záchytný systém

Poznámka:

KSO: CC-CZ:
Misto: Datum: 13.10.2023

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Cena bez DPH 161 122,15

Základ daně Sazba daně Výše dané
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 161 122,15 12,00% 19 334,66

Cena s DPH V CZK 180 456,81

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis:___ _ __ _ _ Razítko________ ___ Datum a podpis: __ ___ ______ ____ ____ ___ Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce Domova pro seniory, Jiráskova ul., Broumov - Dodatek č. 6, objekt B

Objekt:
35b - Záchytný systém

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

13. 10. 2023

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 161 122,15

D PSV Práce a dodávky PSV 161 122,15

D 764 Konstrukce klempířské 161 122,15
1 K 764500001.Rb Záchytný systém EJOT - dodávka a montáž kplt 1,000 147 683,00 147 683,00

2 K 998764202 Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské % 1 476,830 9,10 13 439,15
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ZMĚNOVÝ LIST
Rekonstrukce Domova pro seniory, Jiráskova ul., Broumov

reg.č.projektu:
20RGI02-0259 Rozšířeni kapacity Domova pro seniory Broumov, 23RGI02-0211 Rozšířeni kapacity Domova pro 
seniory Broumov - dokončení stavebních prací, 01331 -
013D313002152 Rekonstrukce Domova pro seniory Broumov čisto ZL:

smlouva: SOD ze dne 22.7.2022, Dodatek č.1 ze dne 6.12.2022, Dodatek č. 2 ze dne 30.3.2023, Dodatek
č. 3 ze dne 16.5.2023, Dodatek č. 4 ze dne 24.7.2023, Dodatek č. 5 ze dne 25.10.2023

36aobjednatel: Město Broumov, třída Masarykova 239, 550 01 Broumov

zhotovitel: Společnost Bak-BSS, BAK stavební společnost, a.s., Zitenická 871/1, Prosek, 190 00 Praha 9, 100:28402758 
Broumovské stavební sdružení s.r.o., U Horní Brány 29, 550 01 Broumov IČO:46504303

název ZL: Doplnění silnoproudu dle upravené PD
dotčené st. 
objekty:

NOVÉ ÚPRAVY OBJEKTU A

předmět změny:

Předmětem změny je provedení silnoproudých instalací v soualdu s upravenou projektovou dokumentací silnoproudu revize 2 ozn 06/2023.

zdůvodnění nezbytnosti změny:
S ohledem na nezbytné úpravy projektové dokumentace bylo nutné prověřit a následně koncepčně upravit celý systém silnoproudých rozvodů s vazbou 
na nezbytně nutné úpravy v prostoru kuchyně a rozmístění jednotlivých spotřebičů. Dále změny stavebního charakteru v jednotlivých podlažích v rámci 
nezbytných dispozičních úprav jsou uvedeny v projektové dokumentaci- viz revize projektové dokumentace č.2 ozn.06/2023. Dále byl zjištěn hygienický 
nedostatek na chodbách a v denních místnostech, kdy dochází k pohybu a setkávání většího množství klientů je nutné ošetřit lapači zápachu a bakterií a 
eliminací virů. Tento nedostatek je nyní řešen osazením lokálních čističek vzduchu zajišťující kýžený komfort v interiéru dle požadavků budoucího 
uživatele. K zajištění je nutné provést značný rozvod elektroinstalací včetně dílčích opomenutých napojeni pro vybavení či obsluhu zařízení a osvětlení, 
jež nebyly zahrnuty do původní projektové dokumentace a jsou z pohledu užívání zcela nezbytné. Dále byl zjištěn nesouald s navržeou hromosvodnou 
soustavou, jež byl opomenut ve výkazu výměr původním zpracovatelem. Dle úpravy projektové dokumentace předložil zhotovitel změnový výkaz výměr 
ke kontrole TDS. TDS s předloženým výkazem společně s objednatelem souhlasí. Tyto změny generují více a méně práce a budou zahrnuty do 
dokumentace skutečného provedení. Jedná se o nezbytné provedení změny ve formě doplnění původně navržené silnoproudé koncepce celého objektu. 
zdůvodněni nepředvidatelnosti změny:
Objednatel s náležitou péčí řádného hospodáře nechal zpracovat projektovou dokumentaci ve stupni provádění projektové dokumentace. V rámci 
zahájení stavební prací navrženého předmětu díla byl zjištěn nesoulad v možnosti provedení navrženého řešení a projektová dokumentace byla průběžně 
revidována a to včetně silnoproudé koncepce. Byly zjištěny nedostatky z pohledu hygienických limitů daného objektu a vnitřního prostředí, kde dochází k 
setkávání většího množství osob. Vzhledem k tomu, že se jedná o celkovou rekonstrukci objektu a nebylo zde počítáno s centrálním vzduchotechnickým 
zařízením, je nutné zajistit čištění vzduchu ve veřejných prostorách. Na základě těchto limitů jsou navrženy čističky vzduchu v celém objektu na chodbách 
a v denních místnostech. Jedná se o nezbytné řešení eliminace pachů, virů a bakterií šířících se v interiéru, jež by vedli k diskomfortu pobytu klientů a 
personálu či návštěvníků, což je z pohledu pobytového zařízeni tohoto charakteru zcela nepřípustné. Dále v souvislosti s celkovou revizí byl zjištěn 
nedostatek v navržených přívodech pro ovládání dílčích provozů a nezbytných prvků včetně chybného návrhu doplňkového orientačního osvětlení na 
chodbách a části hromosvodné soustavy, jedná se o nápravu chyby v původním projektu. Dodatečné provedeni je zcela nepřípustné s ohledem na 
navržený provoz a neekonomické z pohledu péče řádného hospodáře. Objednatel souhlasil s předloženou cenovou nabídkou, která generuje vícepráce, 
ale přesto objednatel koná s maximální péčí řádného hospodáře v souvislosti na charakter nezbytnosti provedení prací. Tato změna je plně v souladu 
ZZVZ (zákona 134/2016 v aktuálně platném znění), §222 odst. 6, odst. změny které zadavatel s náležitou péčí nemohl předvídat.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadáni: Nelze oddělit a samostatně zadat dle §222 odst.6, samostatné zadání by bylo 
neekonomické a vzhledem k provázanosti jednotlivých činností i technicky neřešitelné a způsobilo by objednateli značné obtíže v samotném provedení.

zařazení změny dle Z2.MZ.
§222, odst. 6, Předpokládá se, že změna generuje vícepráce ani méněpráce

vliv na termín dokončení:
Nemá vliv na termín dokončení.

méněpráce bez DPH
12%DPH 
celkem

441,12
4 117,12

KČ
Kč
Kč

vícepráce bez DPH 487 933,49 Kč
12%DPH 58 552,02 Kč
celkem 546 485,51 Kč

celková bilance méněprací a víceprací bez DPH 491 609,49 KČ
12%DPH 58 993,14 KČ
celkem 550 602,63 Kč

celkový dopad do ceny díla bez DPH 484 257,49 Kč

jiné vlivy (na změnu PD apod.):
Změna má vliv na úpravu PD. 

vyjádření AD:

vyjádření TDI:
TDI zkompletoval tuto změnu (změnový list) podle podkladů zhotovitele, autorského dozoru, a se souhlasem objenatele a souhlasí se změnou, 
vyjádření objednatele:
Objednatel souhlasí s touto změnou.

další vyjádřeni:

Přílohy:
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Příloha č.1 Soupis prací

za zhotovitele: BAK stavební společnost

Broumovské stavební 
sdružení s.r.o.

Ing. Radek Mrázek v zastoupení Ing. Jiří Kácovský

Miroslav Netík v zastoupení Ing. Vladimír Kudera/  Datum: 22.01.2024

za AD: TEKTUM spol.r.o. Ing. Jiří Svatoň

Datum: 22.01.2024

za TDI: Tomáš Valenta 

Datum: 22.01.2024

za objednatele: Město Broumov Kamil Slezák 

Ondřej Marek oumov

Inq. Lucie Hurdálková Ph.D. kLíratum: 22.01.2024
ostatní:

CSS Naděje Mgr. Eva Kašparová Datum: 22.01.2024

Stránka 20 z 60



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce Domova pro seniory, Jiráskova ul., Broumov - Dodatek č. 6, objekt A

Objekt:
36a - Doplnění silnoproudu dle upravené PD

Soupis:
36a-01 - Silnoproud

Poznámka:

KSO:
Místo:

CC-CZ: 
Datum:

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

22. 1.2024

Cena bez DPH 182 359,00

DPH základní 
snížená

Základ daně
0,00

182 359,00

Sazba dané 
21,00% 
12,00%

Výše daně
0,00

21 883,08

Cena s DPH v CZK 204 242,08

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce Domova pro seniory, Jiráskova ul., Broumov - Dodatek č. 6, objekt A

Objekt:
36a - Doplnění silnoproudu dle upravené PD

Soupis:
36a-01 - Silnoproud

Misto:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 22.1.2024

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 182 359,00

D Rozváděče Rozváděče 24 288,00
1 K SIL-4 Průmyslový skříňový rozváděč pro technologii kuchyně

RK-A-DA náplň rozváděče viz. výkres 16 ks 0,200 68 640,00 13 728,00

2 K SIL-11 Hlavní ochranná přípojnice HOP ks 10,000 1 056,00 10 560,00

D D1 Kabely včetně prořezu CYKY(Lo), uložení pod omítkou, v dutinách staveb 24 663,00
3 K SIL-23 Kabel 1-CYKY 5Jx35mm2 m 30,000 822,10 24 663,00

D D2 Kabely dle vyhlášky 23/2008 Sb. vč. její novelizace 268/2011 Sb. kabely í 69 822,00
4 •< SIL-36 Kabel "V" Cu J 3x2,5 B2cas1d1 m 810,000 86,20 69 822,00

D D4 Zásuvky, spínače - koncové prvky elektro v design dle architekta - vybrt 1 182,40
5 K SIL-53 Spínač jednopólový řaz.1 komplet vč.rámečku,přistroj, 

klapka, 230V/10A, IP20 ks 4,000 295,60 1 182,40

D D7 Hromosvod, uzemnění 43 113,60
6 K SIL-96 Svorka zkušební SZ ks 8,000 81,00 648,00

7 K SIL-97 FeZn(AIMgSi) pr.Smm m 150,000 128,40 19 260,00

8 K SIL-98 FeZn pr.lOmm m 20,000 155,40 3 108,00

9 K SIL-99 Podpěra vedení PV pro jímací vedení FeZn pr.8mm ks 150,000 60,20 9 030,00

10 K SIL-100 Svorka okapová SO ks 8,000 84,20 673,60

11 K SIL-101 Svorka křížová SK ks 53,000 71,50 3 789,50

12 K SIL-102 Svorka spojovací SS ks 28,000 54,70 1 531,60

13 K SIL-103 Pomocný jímač 1=0,5-1,3m ks 13,000 346,10 4 499,30
14 K SIL-104 Ochranný úhelník OU ks 8,000 487,90 3 903,20

15 K SIL-105 Označovací štítek ks 8,000 43,30 346,40

16 K SIL-106 Zemnicí pásek FeZn 30x4 m -20,000 183,80 -3 676,00

d Ostatní Ostatní 19 290,00
18 K SIL-111 Drážkování, vrtání prostupů, konstrukce, nika pro 

rozváděč, atd, likvidace a odvoz materiálu kpl 1,000 4 800,00 4 800,00

19 K SIL-112
Ostatní drobný el. materiáifkabelové příchytky, 
kabelové lišty kovové, hmoždinky, šrouby, sádra, 
chráničky, trubkly pro uloženi v podlaze atd)

kpl 1,000 5 200,00 5 200,00

20 K SIL-116 Montáž kpl 1,000 9 290,00 9 290,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce Domova pro seniory, Jiráskova ul., Broumov - Dodatek č. 6, objekt A

Objekt:
36a - Doplněni silnoproudu dle upravené PD

Soupis:
36a-02 - Noční osvětlení chodeb obj. A - svítidla

Poznámka:

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IC: 
DIČ:

Zpracovatel: IC:
DIČ:

22. 1.2024

Cena bez DPH 41 906,80

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 41 906,80 12,00% 5 028,82

Cena s DPH V CZK 46 935,62

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Strana 1 z 3



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce Domova pro seniory, Jiráskova ul., Broumov - Dodatek č. 6, objekt A

Objekt:
36a - Doplněni silnoproudu dle upravené PD

Soupis:
36a-02 - Noční osvětleni chodeb obj. A - svítidla

Místo: Datum: 22.1.2024

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 41 906,80

o.ID6  Svítidla  37 475,00
1 K SIL-82

Led svítidlo - PER ZÁPUSTNÁ bílá 230V LED 3W IP54 
3000K, ks 20,000 1 873,75 37 475,00

p

Poznámka k položce:
Položka obsahuje dodávku, uskladnění, manipulaci a montáž svítidla 
včetně příslušenství a recyklačních poplatků. Svítidla rozmístěna v 
jednotlivých podlažích objektu dle výkresové části 03-10

D Ostatní Ostatní 4 431,80

2 K SIL-85
Ostatní drobný el. materiál(kabelové příchytky, 
kabelové lišty kovové, hmoždinky, šrouby, sádra, 
chráničky, trubkly pro uloženi v podlaze atd)

kpl 1,000 1 875,00 1 875,00

P

Poznámka k položce:
Položka obsahuje ostatní drobný el. materiálfkabelové příchytky, 
kabelové lišty kovové, hmoždinky, šrouby, sádra, chráničky, trubkly pro 
uložení v podlaze atd)

3 * SIL-00 Vysekání kapes pro zápustné komponenty svítidel ks 20,000 127,84 2 556,80
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce Domova pro seniory, Jiráskova ul., Broumov - Dodatek č. 6, objekt A

Objekt:
36a - Doplněni silnoproudu dle upravené PD

Soupis:
36a-03 - Vývod pro požární klapku v soc.zař. 3.38

Poznámka:

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 22.1.2024

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Cena bez DPH 11 708,91

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 11 708,91 12,00% 1 405,07

Cena s DPH V CZK 13113,98

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce Domova pro seniory, Jiráskova ul., Broumov - Dodatek č. 6, objekt A

Objekt:
36a - Doplněni silnoproudu dle upravené PD

Soupis:
36a-03 - Vývod pro požární klapku v soc.zař. 3.38

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 22.1.2024

Projektant:
Zpracovatel:

revizní zprávy.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

d Rozváděče Rozváděče

11 708,91

5 009,48

1 K SIL-5
Podružný patrový rozváděč průmyslový, skříňový - 
doplnění vývodu pro požární klapku v rozvaděči R3-B- 
DA (přepínače, signálky, relé, jističochránič)

ks 1,000 5 009,48 5 009,48

D D1 Kabely včetně prořezu CYKY(Lo), uložení pod omítkou, v dutinách staveb 3 296,40
2 K SIL-13 Kabel 1-CYKY 7Jx1,5mm2 m 41,000 80,40 3 296,40

p

D Ostatní

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Dodávka, manipulace a montáž kabelu, včetně 
dodávky drobného instalačního materiálu, včetně ukončení, kabelových 
štítků, apod. Dle jednotlivých vývodů v rozvaděčích a výkresové části, 
včetně prořezů, atd.

Ostatní 3 403,03
3 K SIL-84

Drážkování, vrtání prostupů, konstrukce, nika pro 
rozváděč, atd, likvidace a odvoz materiálu kpl 1,000 1 365,53 1 365,53

p
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Drážkováni, vrtání prostupů, konstrukce, nika pro 
rozváděč, atd, likvidace a odvoz materiálu - dle výkresové části 03-10

4 K SIL-85
Ostatní drobný el. materiál(kabelové příchytky, 
kabelové lišty kovové, hmoždinky, šrouby, sádra, 
chráničky, trubkly pro uložení v podlaze atd)

kpl 1,000 812,50 812,50

p

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Položka obsahuje ostatní drobný el. 
materiálfkabelové příchytky, kabelové lišty kovové, hmoždinky, šrouby, 
sádra, chráničky, trubkly pro uložení v podlaze atd)

I 5 K SIL-87 Zkoušky, revize hod 1,000 1 225,00 1 225,00

p
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Položka obsahuje revizi el. zařízení a vypracováni
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce Domova pro seniory, Jiráskova ul., Broumov - Dodatek č. 6, objekt A

Objekt:
36a - Doplněni silnoproudu dle upravené PD

Soupis:
36a-04 - Vývody pro myčky podložných míst v čistících místnostech 1.43, 
2.42 a 3.22

Poznámka:

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 22. 1 2024

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Cena bez DPH 23 470,32

Základ daně
DPH základní 0,00

snížená 23 470,32

Sazba daně Výše daně
21,00% 0,00
12,00% 2 816,44

Cena s DPH v CZK 26 286,76

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce Domova pro seniory, Jiráskova ul., Broumov - Dodatek č. 6, objekt A

Objekt:
36a - Doplněni silnoproudu dle upravené PD

Soupis:
36a-04 - Vývody pro myčky podložných míst v čistících místnostech 1.43,
2.42 a 3.22

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 22.1.2024

Projektant:
Zpracovatel:

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Dodávka, manipulace a montáž trubky, včetně

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 23 470,32

D Rozváděče Rozváděče 10 232,97

1 K SIL-5
Podružný patrový rozváděč průmyslový, skříňový - 
doplnění vývodu pro myčky v rozvaděči, jističochránič ks 3,000 3 410,99 10 232,97

D D1 3 761,10
2 K SIL-15 Kabel 1-CYKY 5Jx1,5mm2 m 33,000 64,20 2 118,60

p

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Dodávka, manipulace a montáž kabelu, včetně 
dodávky drobného instalačního materiálu, včetně ukončení, kabelových 
štítků, apod. Dle jednotlivých vývodů v rozvaděčích a výkresové části, 
včetně prořezů, atd.

3 K Poli Kabel CGSG 5Jx1,5mm2 m 15,000 67,50 1 012,50

p

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Dodávka, manipulace a montáž kabelu, včetně 
dodávky drobného instalačního materiálu, včetně ukončení, kabelových 
štítků, apod. Dle jednotlivých vývodů v rozvaděčích a výkresové části, 
včetně prořezů, atd.

4 K Pol3 Trubka 2323 m 9,000 70,00 630,00

P dodávky drobného instalačního materiálu, včetně ukončení, kabelových
štítků, a pod. Dle jednotlivých vývodů v rozvaděčích a výkresové části, 
včetně prořezů, atd.

Poznámka k položce:
P Poznámka k položce: Položka obsahuje revizi el. zařízení a vypracování

revizní zprávy.

p D4 Zásuvky, spínače - koncové prvky elektro v design ABB Tango 4 751,25
5 K Pol6 Spínač tří pólový ks 3,000 1 390,00 4 170,00

6 K Pol10 Krabice univerzální KPR68 + pro vícenásobné 
rámečky ks 3,000 193,75 581,25

p

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Položka obsahuje dodávku materiálu a jeho 
montáž a označení. Instalační koncové prvky rozmístěny v jednotlivých 
podlažích objektu dle výkresové části 03-10.

D Ostatní Ostatní 4 725,00
7 K SIL-84 Drážkováni, vrtání prostupů, konstrukce, nika pro 

rozváděč, atd, likvidace a odvoz materiálu kpl 3,000 812,50 2 437,50

p
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Drážkování, vrtání prostupů, konstrukce, nika pro 
rozváděč, atd, likvidace a odvoz materiálu - dle výkresové části 03-10

8 K SIL-85
Ostatní drobný el. materiál(kabelové příchytky, 
kabelové lišty kovové, hmoždinky, šrouby, sádra, 
chráničky, trubkly pro uloženi v podlaze atd)

kpl 1,000 1 062,50 1 062,50

p

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Položka obsahuje ostatní drobný el. 
materiálfkabelové příchytky, kabelové lišty kovové, hmoždinky, šrouby, 
sádra, chráničky, trubkly pro uložení v podlaze atd)

9 •< SIL-87 Zkoušky, revize hod 1,000 1 225,00 1 225,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce Domova pro seniory, Jiráskova ul., Broumov - Dodatek č. 6, objekt A

Objekt:
36a - Doplnění silnoproudu dle upravené PD

Soupis:

36a-05 - Vývod pro napájení Slb systému sestra-pacient v místnosti 2.35

Poznámka:

KSO: CC-CZ:
Misto: Datum: 22. 1.2024

Zadavatel: IC:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IC:
DIČ:

Zpracovatel: IC: 
DIČ:

Cena bez DPH 7 091,49

Základ daně
DPH základní 0,00

snížená 7 091,49

Sazba daně Výše daně
21,00% 0,00
12,00% 850,98

Cena s DPH v CZK 7 942,47

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce Domova pro seniory, Jiráskova ul., Broumov - Dodatek č. 6, objekt A

Objekt:
36a - Doplněni silnoproudu dle upravené PD

Soupis:

36a-05 - Vývod pro napájeni Slb systému sestra-pacient v místnosti 2.35

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 22. 1.2024

Projektant:
Zpracovatel:

revizní zprávy.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

d Rozváděče Rozváděče

7 091,49

3 410,99
1 K SIL-5 Podružný patrový rozváděč průmyslový, skříňový - 

doplnění jističochráničů ks 1,000 3 410,99 3 410,99

D D1 1 518,00
2 K SIL-12 Kabel 1-CYKY 3Jx1,5mm2 m 30,000 50,60 1 518,00

p

D Ostatní

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Dodávka, manipulace a montáž kabelu, včetně 
dodávky drobného instalačního materiálu, včetně ukončení, kabelových 
štítků, apod. Dle jednotlivých vývodů v rozvaděčích a výkresové části, 
včetně prořezů, atd.

Ostatní 2 162,50
3 K SIL-84 Drážkování, vrtáni prostupů, konstrukce, nika pro 

rozváděč, atd, likvidace a odvoz materiálu kpl 1,000 625,00 625,00

p
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Drážkováni, vrtání prostupů, konstrukce, nika pro 
rozváděč, atd, likvidace a odvoz materiálu - dle výkresové části 03-10

4 K SIL-85
Ostatní drobný el. materiáljkabelové příchytky, 
kabelové lišty kovové, hmoždinky, šrouby, sádra, 
chráničky, trubkly pro uložení v podlaze atd)

kpl 1,000 312,50 312,50

p

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Položka obsahuje ostatní drobný el. 
materiál(kabelové příchytky, kabelové lišty kovové, hmoždinky, šrouby, 
sádra, chráničky, trubkly pro uloženi v podlaze atd)

15 K SIL-87 Zkoušky, revize hod 1,000 1 225,00 1 225,00

p
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Položka obsahuje revizi el. zařízeni a vypracování

Strana 3 z 3



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce Domova pro seniory, Jiráskova ul., Broumov - Dodatek č. 6, objekt A

Objekt:
36a - Doplněni silnoproudu dle upravené PD

Soupis:
36a-06 - Koupelna 2.32 - topná rohož, termostat a servisní vypínač pro 
perličkovou vanu

Poznámka:

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 22.1.2024

Zadavatel: IC:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Cena bez DPH 37 032,08

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 37 032,08 12,00% 4 443,85

Cena s DPH V CZK 41 475,93

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce Domova pro seniory, Jiráskova ul., Broumov - Dodatek č. 6, objekt A

Objekt:
36a - Doplněni silnoproudu dle upravené PD

Soupis:
36a-06 - Koupelna 2.32 - topná rohož, termostat a servisní vypínač pro 
perličkovou vanu

Misto:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 22.1.2024

Projektant:
Zpracovatel:

Poznámka k položce:
P Poznámka k položce: Položka obsahuje revizi el. zařízení a vypracování

revizní zprávy.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 37 032,08

D Rozváděče Rozváděče 6 821,98
1 K SIL-5 Podružný patrový rozváděč průmyslový, skříňový - 

doplnění jističochráničů ks 2,000 3 410,99 6 821,98

D D1 3 822,60
2 K SIL-12 Kabel 1-CYKY 3Jx1,5mm2 m 71,000 50,60 3 592,60

p

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Dodávka, manipulace a montáž kabelu, včetně 
dodávky drobného instalačního materiálu, včetně ukončení, kabelových 
Štítků, a pod. Dle jednotlivých vývodů v rozvaděčích a výkresové části, 
včetně prořezů, atd.

3 K Pol3 Trubka 2313 m 4,000 57,50 230,00

p

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Dodávka, manipulace a montáž trubky, včetně 
dodávky drobného instalačního materiálu, včetně ukončení, kabelových 
Štítků, apod. Dle jednotlivých vývodů v rozvaděčích a výkresové části, 
včetně prořezů, atd.

D D4 Zásuvky, spínače - koncové prvky elektro v design ABB Tango 23 037,50
4 K Pol2 Topná rohož opředená 11m2, 160W/m2, 1800W ks 1,000 17 892,50 17 892,50

5 K Pol4 Termostat dogitálni ABB tango s čidlem do podlahy ks 1,000 4 137,50 4 137,50

6 K Pol5 Vypínač se signalizační kontrolkou pro perličkovou 
vanu ks 1,000 620,00 620,00

7 K Pol10 Krabice univerzální KPR68 + pro vícenásobné 
rámečky ks 2,000 193,75 387,50

p

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Položka obsahuje dodávku materiálu a jeho 
montáž a označení. Instalační koncové prvky rozmístěny v jednotlivých 
podlažích objektu dle výkresové části 03-10.

D Ostatní Ostatní 3 350,00
8 K SIL-84 Drážkování, vrtáni prostupů, konstrukce, nika pro 

rozváděč, atd, likvidace a odvoz materiálu kpl 1,000 1 062,50 1 062,50

p
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Drážkování, vrtání prostupů, konstrukce, nika pro 
rozváděč, atd, likvidace a odvoz materiálu - dle výkresové části 03-10

9 K SIL-85
Ostatní drobný el. materiál(kabelové příchytky, 
kabelové lišty kovové, hmoždinky, šrouby, sádra, 
chráničky, trubkly pro uloženi v podlaze atd)

kpl 1,000 1 062,50 1 062,50

p

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Položka obsahuje ostatní drobný el. 
materiál (kabelové příchytky, kabelové lišty kovové, hmoždinky, šrouby, 
sádra, chráničky, trubkly pro uloženi v podlaze atd)

K SIL-87 Zkoušky, revize hod 1,000 1 225,00 1 225,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce Domova pro seniory, Jiráskova ul.. Broumov - Dodatek č. 6, objekt A

Objekt:
36a - Doplnění silnoproudu dle upravené PD

Soupis:
36a-07 - Vývody pro okna Velux

Poznámka:

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 22. 1.2024

Zadavatel: IC:
DIČ:

Zhotovitel: IČ: 
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Cena bez DPH 32 132,96

Základ daně
DPH základní 0,00

snížená 32 132,96

Sazba daně Výše daně
21,00% 0,00
12,00% 3 855,96

Cena s DPH v CZK 35 988,92

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce Domova pro seniory, Jiráskova ul., Broumov - Dodatek č. 6, objekt A

Objekt:
36a - Doplnění silnoproudu dle upravené PD

Soupis:
36a-07 - Vývody pro okna Velux

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 22.1.2024

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 32 132,96

d Rozváděče Rozváděče 13 270,86
1 K SIL-5 Podružný patrový rozváděč průmyslový, skříňový - 

doplnění jističochráničů v R2-A-DA ks 2,000 3 410,99 6 821,98

2 K SIL-5.1 Podružný patrový rozváděč průmyslový, skříňový - 
úprava v RDB-PO ks 2,000 3 224,44 6 448,88

Poznámka k položce:
P Poznámka k položce: Položka obsahuje revizi el. zařízení a vypracování

revizní zprávy.

D D1 9 824,60
3 K SIL-12 Kabel 1-CYKY 3Jx1,5mm2 m 38,000 50,60 1 922,80

p

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Dodávka, manipulace a montáž kabelu, včetně 
dodávky drobného instalačního materiálu, včetně ukončení, kabelových 
štítků, apod. Dle jednotlivých vývodů v rozvaděčích a výkresové části, 
včetně prořezů, atd.

4 K SIL-36 Kabel "V" Cu J 3x2,5 B2cas1d1 m 89,000 86,20 7 671,80

p

Poznámka k položce:
Dodávka, manipulace a montáž kabelu, včetně dodávky drobného 
instalačního materiálu, včetně ukončení, kabelových štítků, apod. Kabel 
tvoří spolu s kabelovými nosnými konstrukcemi funkční celek s 
klasifikací dle PBŘ a vyhlášky 23/2008 Sb. vč. její novelizace 268/2011 
Sb. vše v posledním platném znění Kabely ohniodolné se zaručenou 
funkční schopností při požáru P60-R. Dle jednotlivých vývodů v 
rozvaděčích a výkresové části, včetně prořezů, atd.

5 K Pol3 Trubka 2313 m 4,000 57,50 230,001

p

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Dodávka, manipulace a montáž trubky, včetně 
dodávky drobného instalačního materiálu, včetně ukončení, kabelových 
štítků, apod. Dle jednotlivých vývodů v rozvaděčích a výkresové části, 
včetně prořezů, atd.

D D4 Zásuvky, spínače - koncové prvky elektro v design ABB Tango 5 250,00
6 K Pol7 kabelová spojka 3x2,5 ks 2,000 1 062,50 2 125,00

7 K Pol8 zapojení řídící jednotky ks 1,000 3 125,00 3 125,00

p

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Položka obsahuje dodávku materiálu a jeho 
montáž a označení. Instalační koncové prvky rozmístěny v jednotlivých 
podlažích objektu dle výkresové části 03-10.

D Ostatní Ostatní 3 787,50
8 K SIL-84 Drážkování, vrtání prostupů, konstrukce, nika pro 

rozváděč, atd, likvidace a odvoz materiálu kpl 1,000 1 500,00 1 500,00

p
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Drážkování, vrtání prostupů, konstrukce, nika pro 
rozváděč, atd, likvidace a odvoz materiálu - dle výkresové části 03-10

9 K SIL-85
Ostatní drobný el. materiálfkabelové příchytky, 
kabelové lišty kovové, hmoždinky, šrouby, sádra, 
chráničky, trubkly pro uložení v podlaze atd)

kpi 1,000 1 062,50
.

1 062,50

p

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Položka obsahuje ostatní drobný el. 
materiálfkabelové příchytky, kabelové lišty kovové, hmoždinky, šrouby, 
sádra, chráničky. trubkly pro uložení v podlaze atd)

10 K SIL-87 Zkoušky, revize hod 1,000 1 225,00 1 225,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce Domova pro seniory, Jiráskova ul., Broumov - Dodatek č. 6, objekt A

Objekt:
36a - Doplnění silnoproudu dle upravené PD

Soupis:
36a-08 - Montážní desky do fasády

Poznámka:

KSO: 
Místo:

CC-CZ: 
Datum:

Zadavatel: IC:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

22. 1.2024

Cena bez DPH 10 743,75

DPH základní 
snížená

Základ daně
0,00

10 743,75

Sazba daně 
21,00% 
12,00%

Výše daně
0,00

1 289,25

Cena s DPH V CZK 12 033,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis:_______ ____________ Razítko _________________ Datum a podpis:________________________________ Razítko
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce Domova pro seniory, Jiráskova ul., Broumov - Dodatek č. 6, objekt A

Objekt:
36a - Doplnění silnoproudu dle upravené PD

Soupis:
36a-08 - Montážní desky do fasády

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 22.1.2024

Projektant:
Zpracovatel:

Poznámka k položce:
Dodávka, manipulace a montáž kabelu, včetně dodávky drobného 
instalačního materiálu, včetně ukončení, kabelových štítků, apod. Dle 
jednotlivých vývodů v rozvaděčích a výkresové části, včetně prořezů, 
atd.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 10 743,75

d D3 Kabelové konstrukce 10 556,25
1 K |pol001 Montážní deska MDZ ks 10,000 703,75 7037T50

i 21 K |pol002 : Krabice KEZ I I 5,000 703,751 3 518,75[
Poznámka k položce:
Dodávka, manipulace a montáž kabelu, včetně dodávky drobného 
instalačního materiálu, včetně ukončení, kabelových štítků, apod. Kabel 
tvoří spolu s kabelovými nosnými konstrukcemi funkční celek s

P klasifikací dle PBŘ a vyhlášky 23/2008 Sb. vč. její novelizace 268/2011
Sb. vše v posledním platném znění
Kabely ohniodolné se zaručenou funkční schopností při požáru P60-R.
Dle jednotlivých vývodů v rozvaděčích a výkresové části, včetně prořezů,
atd.

□ Ostatní Ostatní  187,50

3 K SIL-85
Ostatní drobný el. materiál(kabelové příchytky, 
kabelové lišty kovové, hmoždinky, šrouby, sádra, 
chráničky, trubkly pro uloženi v podlaze atd)

kplt 1,000 187,50 187,50

Poznámka k položce:
Položka obsahuje ostatní drobný el. materiál(kabelové příchytky, 
kabelové lišty kovové, hmoždinky, šrouby, sádra, chráničky, trubklypro 
uložení v podlaze atd)
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce Domova pro seniory, Jiráskova ul., Broumov - Dodatek č. 6, objekt A

Objekt:
36a - Doplnění silnoproudu dle upravené PD

Soupis:
36a-09 - Shoz prádla - napojeni rozvaděče

Poznámka:

KSO: 
Místo:

CC-CZ: 
Datum:

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

22. 1.2024

Cena bez DPH 9 455,34

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 9 455,34 12,00% 1 134,64

Cena s DPH V CZK 10 589,98

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce Domova pro seniory, Jiráskova ul., Broumov - Dodatek č. 6, objekt A

Objekt:
36a - Doplnění silnoproudu dle upravené PD

Soupis:
36a-09 - Shoz prádla - napojení rozvaděče

Misto:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 22.1.2024

Projektant:
Zpracovatel:

Poznámka k položce:
P Poznámka k položce: Položka obsahuje revizi el. zařízení a vypracování

revizní zprávy.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 9 455,34

D Rozváděče Rozváděče 3 410,99
5 K SIL-5 Hlavní skříňový rozváděče objektu RH-A - doplnění 

jističochrániče ks 1,000 3 410,99 3 410,99

D D1 2 025,60
10 K SIL-10 Kabel 1-CYKY 3Jx2,5mm2 m 32,000 63,30 2 025,60

p

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Dodávka, manipulace a montáž kabelu, včetně 
dodávky drobného instalačního materiálu, včetně ukončení, kabelových 
štítků, apod. Dle jednotlivých vývodů v rozvaděčích a výkresové části, 
včetně prořezů, atd.

D D4 Vývody 106,25
3 K Pol9 vývod zakončený svorkou ks 1,000 106,25 106,25

p
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Položka obsahuje dodávku materiálu a jeho 
montáž a označení. Instalační koncové prvky rozmístěny v jednotlivých 
podlažích objektu dle výkresové části 03-10.

D Ostatní Ostatní 3 912,50
12 K SIL-84 Drážkováni, vrtání prostupů, konstrukce, nika pro 

rozváděč, atd, likvidace a odvoz materiálu kpl 1,000 2 562,50 2 562,50

p
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Drážkování, vrtání prostupů, konstrukce, nika pro 
rozváděč, atd, likvidace a odvoz materiálu - dle výkresové části 03-10

13 K SIL-85
Ostatní drobný el. materiáljkabelové příchytky, 
kabelové lišty kovové, hmoždinky, šrouby, sádra, 
chráničky, trubkly pro uložení v podlaze atd)

kpl 1,000 125,00 125,00

p
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Položka obsahuje ostatní drobný el. 
materiálfkabelové příchytky, kabelové lišty kovové, hmoždinky, šrouby, 
sádra, chráničky, trubkly pro uloženi v podlaze atd)

14 K SIL-87 Zkoušky, revize hod 1,000 1 225,00 1 225,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce Domova pro seniory, Jiráskova ul., Broumov - Dodatek č. 6, objekt A

Objekt:
36a - Doplněni silnoproudu dle upravené PD

Soupis:
36a-10 - Čističky vzduchu

Poznámka:

KSO:
Misto:

CC-CZ: 
Datum:

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

22. 1 2024

Cena bez DPH 128 356,84

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 128 356,84 12,00% 15 402,82

Cena s DPH V CZK 143 759,66

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis:_________ __________ Razítko _________ Datum a podpis:____________________________ Razítko
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce Domova pro seniory, Jiráskova ul., Broumov - Dodatek č. 6, objekt A

Objekt:
36a - Doplnění silnoproudu dle upravené PD

Soupis:
36a-10 - Čističky vzduchu

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

22. 1.2024

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 128 356,84

D Čističky Čističky 127 131,84
1 K Poioio

Čistička vzduchu - germicidní zářič PROLUX G 30WA 
nástěnný kus 12,000 9 313,92 111 767,04

2 K P0I011 Instalace, zapojení, odzkoušení kus 12,000 1 280,40 15 364,80

D Ostatní Ostatní 1 225,00
14 K SIL-87 Zkoušky, revize hod 1,000 1 225,00 1 225,00

p
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Položka obsahuje revizi el. zařízení a vypracování
revizní zprávy.
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ZMĚNOVÝ LIST

předmět změny:

Rekonstrukce Domova pro seniory, Jiráskova ul., Broumov

reg.č.projektu:
20RGI02-0259 Rozšířeni kapacity Domova pro seniory Broumov, 23RGI02-0211 Rozšířeni kapacity Domova pro

číslo ZL:
seniory Broumov - dokončení stavebních prací,
013D313002150 Rekonstrukce Domova pro seniory Broumov

01331 -

smlouva: SOD ze dne 22.7.2022, Dodatek č.1 ze dne 6.12.2022, Dodatek č. 2 ze dne 30.3.2023, 
č. 3 ze dne 16.5.2023, Dodatek č. 4 ze dne 24.7.2023, Dodatek č. 5 ze dne 25.10.2023

Dodatek

objednatel: Město Broumov, třída Masarykova 239, 550 01 Broumov 36b
zhotovitel: Společnost Bak-BSS, BAK stavební společnost, a.s., Zitenická 871/1, Prosek, 190 00 Praha 9, 100:28402758 

Broumovské stavební sdružení s.r.o., U Horní Brány 29, 550 01 Broumov IČO:46504303

název ZL: Doplnění silnoproudu dle upravené PD
dotčené st. 
objekty:

NOVÉ ÚPRAVY OBJEKTU B

Předmětem změny je provedeni silnoproudých instalací v soualdu s upravenou projektovou dokumentací silnoproudu revize 2 ozn 06/2023.

zdůvodněni nezbytnosti změny:
S ohledem na nezbytné úpravy projektové dokumentace bylo nutné prověřit a následně koncepčně upravit celý systém silnoproudých rozvodů s vazbou 
na nezbytně nutné úpravy v prostoru kuchyně a rozmístění jednotlivých spotřebičů. Dále změny stavebního charakteru v jednotlivých podlažích v rámci 
nezbytných dispozičních úprav jsou uvedeny v projektové dokumentaci- viz revize projektové dokumentace č.2 ozn.06/2023. Dále byl zjištěn hygienický 
nedostatek na chodbách a v denních místnostech, kdy dochází k pohybu a setkávání většího množství klientů je nutné ošetřit lapači zápachu a bakterií a 
eliminací virů. Tento nedostatek je nyní řešen osazením lokálních čističek vzduchu zajišťující kýžený komfort v interiéru dle požadavků budoucího 
uživatele. K zajištění je nutné provést značný rozvod elektroinstalací včetně dílčích opomenutých napojení pro vybavení či obsluhu zařízení a osvětlení, 
jež nebyly zahrnuty do původní projektové dokumentace a jsou z pohledu užívání zcela nezbytné. Dále byl zjištěn nesoulad s navrženou hromosvodnou 
soustavou, jež byl opomenut ve výkazu výměr původním zpracovatelem. Dle úpravy projektové dokumentace předložil zhotovitel změnový výkaz výměr 
ke kontrole TDS. TDS s předloženým výkazem společné s objednatelem souhlasí. Tyto změny generuji více a méně práce a budou zahrnuty do 
dokumentace skutečného provedení. Jedná se o nezbytné provedeni změny ve formě doplnění původně navržené silnoproudé koncepce celého objektu. 
zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:
Objednatel s náležitou péčí řádného hospodáře nechal zpracovat projektovou dokumentaci ve stupni provádění projektové dokumentace. V rámci 
zahájení stavební prací navrženého předmětu díla byl zjištěn nesoulad v možnosti provedení navrženého řešení a projektová dokumentace byla průběžně 
revidována a to včetně silnoproudé koncepce. Byly zjištěny nedostatky z pohledu hygienických limitů daného objektu a vnitřního prostředí, kde dochází k 
setkávání většího množství osob. Vzhledem k tomu, že se jedná o celkovou rekonstrukci objektu a nebylo zde počítáno s centrálním vzduchotechnickým 
zařízením, je nutné zajistit čištění vzduchu ve veřejných prostorách. Na základě těchto limitů jsou navrženy čističky vzduchu v celém objektu na chodbách 
a v denních místnostech. Jedná se o nezbytné řešení eliminace pachů, virů a bakterií šířících se v interiéru, jež by vedli k diskomfortu pobytu klientů a 
personálu či návštěvníků, což je z pohledu pobytového zařízení tohoto charakteru zcela nepřípustné. Dále v souvislosti s celkovou revizí byl zjištěn 
nedostatek v navržených přívodech pro ovládání dílčích provozů a nezbytných prvků včetně chybného návrhu doplňkového orientačního osvětlení na 
chodbách a části hromosvodné soustavy, jedná se o nápravu chyby v původním projektu. Dodatečné provedení je zcela nepřípustné s ohledem na 
navržený provoz a neekonomické z pohledu péče řádného hospodáře. Objednatel souhlasil s předloženou cenovou nabídkou, která generuje vicepráce, 
ale přesto objednatel koná s maximální péčí řádného hospodáře v souvislosti na charakter nezbytnosti provedení prací. Tato změna je plně v souladu 
ZZVZ (zákona 134/2016 v aktuálně platném znění), §222 odst. 6, odst. změny které zadavatel s náležitou péči nemohl předvídat.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Nelze oddělit a samostatně zadat dle §222 odst.6, samostatné zadání by bylo 
neekonomické a vzhledem k provázanosti jednotlivých činností i technicky neřešitelné a způsobilo by objednateli značné obtíže v samotném provedení.

zařazení změny dle ZZVZ:
§222, odst. 6, Předpokládá se, že změna generuje vicepráce ani méněpráce

vliv na termín dokončení: 
Nemá vliv na termín dokončení.

méněpráce bez DPH KČ
12%DPH 0,00 Kč
celkem 0,00 Kč

vicepráce bez DPH 579 613,97 Kč
12%DPH 69 553,68 KČ
celkem 649 167,65 Kč

celková bilance méněprací a víceprací bez DPH 579 613,97 KČ
12%DPH 69 553,68 Kč
celkem 649 167,65 Kč

celkový dopad do ceny díla bez DPH 579 613,97 Kč

jiné vlivy (na změnu PD apod.):
Změna má vliv na úpravu PD.

vyjádření AD:

vyjádření TDI:
TDI zkompletoval tuto změnu (změnový list) podle podkladů zhotovitele, autorského dozoru, a se souhlasem objenatele a souhlasí se změnou, 
vyjádření objednatele:
Objednatel souhlasí s touto změnou.

další vyjádření:

Přílohy:
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| Příloha č.1 Soupis prací 1
za zhotovitele: BAK stavební společnost Ing. Radek Mrázek v zastoupení Ing. Jiří Kácovský

Broumovské stavební 
sdružení s.r.o. Miroslav Netík v zastoupení Ing. Vladimír Kudera Datum: 22.01.2024

za AD: TEKTUM spol.r.o. Ing. Jiří Svatoň

Datum: 22.01.2024
za TDI: Tomáš Valenta 

Datum: 22.01.2024

za objednatele: Město Broumov Kamil Slezák 

Ondřej Marek 

Ing. Lucie Hurdálková Ph.t

 Broumov 
@

22.01.2024
ostatní:

CSS Naděje Mgr. Eva Kašparová X Datum: 22.01.2024
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce Domova pro seniory, Jiráskova ul., Broumov - Dodatek č. 6, objekt B

Objekt:
36b - Doplněni silnoproudu dle upravené PD

Soupis:
36b-01 - Silnoproud

Poznámka:

KSO: 
Místo:

CC-CZ: 
Datum:

Zadavatel: IC:
DIČ:

Zhotovitel: IC:
DIČ:

Projektant: IC:
DIČ:

Zpracovatel: IC: 
DIČ:

13. 10. 2023

Cena bez DPH 229 154,80

DPH základní 
snížená

Základ daně Sazba dané Výše daně
0,00 21,00% 0,00

229 154,80 12,00% 27 498,58

Cena s DPH v CZK 256 653,38

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razitko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razitko
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce Domova pro seniory, Jiráskova ul., Broumov - Dodatek č. 6, objekt B

Objekt:
36b - Doplněni silnoproudu dle upravené PD

Soupis:
36b-01 - Silnoproud

Místo: Datum: 13. 10. 2023

Projektant:
Zpracovatel:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Poznámka k položce:
Položka obsahuje dodávku rozvaděče, montáž, manipulaci, uskladnění, 
dopravu rozvaděče, připojení a zkoušky. Viz. příloha číslo 31

p

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 229 154,80

D Rozváděče Rozváděče 21 912,00
1 K SIL-N1 Podružný zapuštěnný rozváděč ordinace RO náplň 

rozváděče viz. výkres 31 ks 1,000 21 912,00 21 912,00

p D1 ........ Kabely včetně prořezu CYKY(Lo), uložení pod omítkou, v dutinách staveb  38 139,80
2 K SIL-8 Kabel 1-CYKY 3Jx1,5mm2 m 473,000 50,60 23 933,80
3 K SIL-9 Kabel 1-CYKY 30x1,5mm2 m 60,000 50,60 3 036,00
4 K SIL-10 Kabel 1-CYKY 3Jx2,5mm2 m 50,000 63,30 3 165,00
5 K SIL-15 Kabel 1-CYKY 5Jx6mm2 m 50,000 160,10 8 005,00

o D2 .........Kabely dle vyhlášky 23/2008 Sb. vč. její novelizace 268/2011 Sb. kabely i 57 754,00
6 |~K |siL-36 |Kabel''V" Cu J 3x2,5 B2cas1d1 | m [ 67ojoOQ 86,20 57 754,00 {

p D4 Zásuvky, spínače - koncové prvky elektro v design dle architekta - vybn 2 660,40
7 K SIL-43 Spínač jednopólový řaz.1 komplet vč.rámečku,přistroj, 

klapka, 230V/10A, IP20 ks 9,000 295,60 2 660,40

d JD7 Hromosvod, uzemnění      95 608,60
8 K SIL-96 Svorka zkušební SZ ks 10,000 81,00 810,00
9 K SIL-97 FeZn(AIMgSi) pr.Smm m 270,000 128,40 34 668,00

10 K SIL-98 FeZn pr.10mm m 30,000 155,40 4 662,00

11 K SIL-99 Podpěra vedení PV pro jímací vedení FeZn pr.Smm ks 270,000 60,20 16 254,00

12 K SIL-100 Svorka okapová SO ks 10,000 84,20 842,00
13 K SIL-101 Svorka křížová SK ks 38,000 71,50 2 717,00
14 K SIL-102 Svorka spojovací SS ks 23,000 54,70 1 258,10
15 K SIL-103 Pomocný jimač 1=0,5-1,3m ks 15,000 346,10 5 191,50
16 K SIL-104 Ochranný úhelník OU ks 10,000 487,90 4 879,00
17 K SIL-105 Označovací štítek ks 10,000 43,30 433,00
18 K SIL-106 Zemnící pásek FeZn 30x4 m 130,000 183,80 23 894,00

o Ostatní Ostatní 13 080,00
19 K SIL-84 Drážkování, vrtání prostupů, konstrukce, nika pro 

rozváděč, atd, likvidace a odvoz materiálu kpl 1,000 3 400,00 3 400,00

20 K SIL-85
Ostatní drobný el. materiálfkabelové příchytky, 
kabelové lišty kovové, hmoždinky, šrouby, sádra, 
chráničky, trubkly pro uložení v podlaze atd)

kpl 1,000 3 200,00 3 200,00

21 K SIL-89 Montáž kpl 1,000 6 480,00 6 480,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce Domova pro seniory, Jiráskova ul., Broumov - Dodatek č. 6, objekt B

Objekt:
36b - Doplněni silnoproudu dle upravené PD

Soupis:
36b-02 - Noční osvětlení chodeb obj. B - svítidla

Poznámka:

KSO: 
Místo:

CC-CZ: 
Datum:

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

13. 10. 2023

Cena bez DPH 91 819,96

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 91 819,96 12,00% 11 018,40

Cena s DPH V CZK 102 838,36

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce Domova pro seniory, Jiráskova ul., Broumov - Dodatek č. 6, objekt B 

Objekt:
36b - Doplnění silnoproudu dle upravené PD

Soupis:
36b-02 - Noční osvětlení chodeb obj. B - svítidla

Místo: Datum: 13. 10. 2023

Zadavatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 91 819,96

Svítidla 82 445,00□ D6

p

1 K SIL-82 Led svítidlo - PERZÁPUSTNÁ bilá 230V LED 3W IP54 
3000K, ks 44,000 1 873,75 82 445,00

Položka obsahuje dodávku, uskladnění, manipulaci a montáž svítidla 
včetně příslušenství a recyklačních poplatků. Svítidla rozmístěna v 
jednotlivých podlažích objektu dle výkresové části 03-10

D Ostatní Ostatní 9 374,96

2 K SIL-85
Ostatní drobný el. materiálfkabelové příchytky, 
kabelové lišty kovové, hmoždinky, šrouby, sádra, 
chráničky, trubkly pro uloženi v podlaze atd)

kpl 1,000 3 750,00 3 750,00

p
Poznámka k položce:
Položka obsahuje ostatní drobný el. matehál(kabelové příchytky, 
kabelové lišty kovové, hmoždinky, šrouby, sádra, chráničky, trubkly pro 
uložení v podlaze atd)

3 K SIL-00 Vysekání kapes pro zápustné komponenty svítidel ks 44,000 127,84 5 624,96
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce Domova pro seniory, Jiráskova ul., Broumov - Dodatek č. 6, objekt B

Objekt:
36b - Doplnění silnoproudu dle upravené PD

Soupis:
36b-03 - Termostaty úklidové místnosti B

Poznámka:

KSO: 
Místo:

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

13. 10. 2023

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 18 074,62 12,00% 2 168,95

Cena s DPH V CZK 20 243,57

18 074,62

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce Domova pro seniory, Jiráskova ul., Broumov - Dodatek č. 6, objekt B

Objekt:
36b - Doplněni silnoproudu dle upravené PD

Soupis:
36b-03 - Termostaty úklidové místnosti B

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 13.10.2023

Projektant:
Zpracovatel:

Poznámka k položce:
P Poznámka k položce: Položka obsahuje revizi el. zařízení a vypracování

revizní zprávy.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 18 074,62

D Rozváděče Rozváděče 10 232,97
1 K SIL-5

Podružný patrový rozváděč průmyslový, skříňový - 
doplnění jističochráničů v R2-A-DA

ks 3,000 3 410,99 10 232,97

D D1 455,40
2 K SIL-12 Kabel 1-CYKY 3Jx1,5mm2 m 9,000 50,60 455,40

p

Poznámka k položce:
Dodávka, manipulace a montáž kabelu, včetně dodávky drobného 
instalačního materiálu, včetně ukončení, kabelových štítků, apod. Dle 
jednotlivých vývodů v rozvaděčích a výkresové části, včetně prořezů, 
atd.

D D4 Zásuvky, spínače - koncové prvky elektro 5 467,50
3 K pol009 prostorový termostat nástěnný ks 3,000 1 822,50 5 467,50

p
Poznámka k položce:
Položka obsahuje dodávku materiálu a jeho montáž a označení.
Instalační koncové prvky rozmístěny v jednotlivých podlažích objektu dle 
výkresové části 03-10.

D Ostatní Ostatní 1 918,75
4 K SIL-84 Drážkování, vrtání prostupů, konstrukce, nika pro 

rozváděč, atd, likvidace a odvoz materiálu kpl 3,000 125,00 375,00

p
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Drážkování, vrtání prostupů, konstrukce, nika pro 
rozváděč, atd, likvidace a odvoz materiálu - dle výkresové části 03-10

5 K SIL-85
Ostatní drobný el. materiál(kabelové příchytky, 
kabelové lišty kovové, hmoždinky, šrouby, sádra, 
chráničky, trubkly pro uložení v podlaze atd)

kpl 3,000 106,25 318,75

p

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Položka obsahuje ostatní drobný el. 
matenál(kabelové příchytky, kabelové lišty kovové, hmoždinky, šrouby, 
sádra, chráničky, trubkly pro uložení v podlaze atd)

Ll K SIL-87 Zkoušky, revize hod 1,000 1 225,00 1 225,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba.

Rekonstrukce Domova pro seniory, Jiráskova ul., Broumov - Dodatek č. 6, objekt B

Objekt:
36b - Doplněni silnoproudu dle upravené PD

Soupis:
36b-04 - Rozvaděč kuchyně - 2.přívod

Poznámka:

KSO:
Místo:

CC-CZ: 
Datum:

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ: 
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

13. 10. 2023

Cena bez DPH 16 683,52

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 16 683,52 12,00% 2 002,02

Cena s DPH v CZK 18 685,54

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis:_______________________ Razítko_____________________Datum a podpis:________________________________ Razítko
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce Domova pro seniory, Jiráskova ul., Broumov - Dodatek č. 6, objekt B

Objekt:
36b - Doplněni silnoproudu dle upravené PD

Soupis:
36b-04 - Rozvaděč kuchyně - 2.přívod

Misto: Datum: 13. 10. 2023

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Poznámka k položce:
P Poznámka k položce: Položka obsahuje revizi el. zařízení a vypracováni

revizní zprávy.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 16 683,52

D Rozváděče Rozváděče 15 458,52

5 K SIL-5
Hlavni skříňový rozváděče objektu RH-B, náplň 
rozváděče viz.výkres 13 - doplnění vývodu 160A pro 
napojení rozvaděče kuchyně RK

ks 1,000 15 458,52 15 458,52

D Ostatní Ostatní 1 225,00
14 K SIL-87 Zkoušky, revize hod 1,000 1 225,00 1 225,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce Domova pro seniory, Jiráskova ul., Broumov - Dodatek č. 6, objekt B

Objekt:
36b - Doplněni silnoproudu dle upravené PD

Soupis:
36b-05 - Vývody pro slaboproudá zařízení - úklidové místnosti a server dle 
požadavků profese SLB

Poznámka:

KSO:
Místo:

CC-CZ: 
Datum:

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

13. 10. 2023

Cena bez DPH 48 845,70

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 48 845,70 12,00% 5 861,48

Cena s DPH v CZK 54 707,18

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis:__  ___________ Razítko Datum a podpis: ___ ______________ Razítko
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce Domova pro seniory, Jiráskova ul„ Broumov - Dodatek č. 6, objekt B

Objekt:
36b - Doplnění silnoproudu dle upravené PD

Soupis:
36b-05 - Vývody pro slaboproudá zařízení - úklidové místnosti a server dle 
požadavků profese SLB

Místo: Datum: 13.10.2023

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 48 845,70

o Rozváděče Rozváděče       15 444,00

1 K SIL-1 Hlavní skříňový rozváděče objektu RH-A - doplnění 
jističů - vývod SLB pro serverovnu 3.NP-A ks 3,000 858,00 2 574,00

5 K SIL-5 Podružný patrový rozváděč průmyslový, skříňový - 
doplnění jističů v R1-A-DA - vývod pro SLB 1 NP-A ks 3,000 858,00 2 574,00

6 K SIL-6
Podružný patrový rozváděč průmyslový, skříňový - 
doplnění jističů v R2-A-DA - vývod pro SLB 2.NP-A ks 3,000 858,00 2 574,00

7 K SIL-7 Podružný patrový rozváděč průmyslový, skříňový - 
doplnění jističů v R1-B-DA - vývod pro SLB 1 NP-B ks 3,000 858,00 2 574,00

8 K SIL-8
Podružný patrový rozváděč průmyslový, skříňový - 
doplnění jističů v R2-B-DA - vývod pro SLB 2.NP-B ks 3,000 858,00 2 574,00

9 K SIL-9
Podružný patrový rozváděč průmyslový, skříňový - 
doplnění jističů v R3-B-DA - vývod pro SLB 3.NP-B ks 3,000 858,00 2 574,00

d Dl________ _________________________________________ ___________________ ______ 18 064,20
1 | K SIL-12 ÍKabei 1-CYKY 3Jx1,5mm2 | m 1 357,000[ 50,60 18 064,201

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Dodávka, manipulace a montáž kabelu, včetně

P dodávky drobného instalačního materiálu, včetně ukončení, kabelových
štítků, apod. Dle jednotlivých vývodů v rozvaděčích a výkresové části, 
včetně prořezů, atd.

__o D4_______ Vývody__________ _______________ ________ ___________________________ _1 912,50
| 0 | K | Pol9 i vývod zakončený svorkou I ks I 18,0001 106,251 1 912,501

Poznámka k položce:
p Poznámka k položce: Položka obsahuje dodávku materiálu a jeho

montáž a označení. Instalační koncové prvky rozmístěny v jednotlivých 
podlažích objektu dle výkresové části 03-10.

d Ostatní Ostatní 13 425,00

revizní zprávy.

12 K SIL-84 Drážkování, vrtání prostupů, konstrukce, nika pro 
rozváděč, atd, likvidace a odvoz materiálu kpl 6,000 1 437,50 8 625,00

p
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Drážkování, vrtání prostupů, konstrukce, nika pro 
rozváděč, atd, likvidace a odvoz materiálu - dle výkresové části 03-10

13 K SIL-85
Ostatni drobný el. materíál(kabelové příchytky, 
kabelové lišty kovové, hmoždinky, šrouby, sádra, 
chráničky, trubkly pro uložení v podlaze atd)

kpl 6,000 187,50 1 125,00

p

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Položka obsahuje ostatní drobný el. 
materiálfkabelové příchytky, kabelové lišty kovové, hmoždinky, šrouby, 
sádra, chráničky. trubkly pro uloženi v podlaze atd)

14 K SIL-87 Zkoušky, revize hod 3,000 1 225,00 3 675,00

p
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Položka obsahuje revizi el. zařízeni a vypracování
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce Domova pro seniory, Jiráskova ul., Broumov - Dodatek č. 6, objekt B

Objekt:
36b - Doplněni silnoproudu dle upravené PD

Soupis:

36b-06 - Doplnění rozvaděče RDB-PO o vývody pro požární klapky

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

13. 10. 2023

Cena bez DPH 4 301,25

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 4 301,25 12,00% 516,15

Cena s DPH V CZK 4 817,40

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce Domova pro seniory, Jiráskova ul., Broumov - Dodatek č. 6, objekt B

Objekt:
36b - Doplněni silnoproudu dle upravené PD

Soupis:

36b-06 - Doplněni rozvaděče RDB-PO o vývody pro požární klapky

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 13. 10. 2023

Projektant:
Zpracovatel:

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Položka obsahuje dodávku materiálu a jeho 
montáž a označení. Instalační koncové prvky rozmístěny v jednotlivých 
podlažích objektu dle výkresové části 03-10.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 4 301,25

D Rozváděče Rozváděče 2 970,00

6 K SIL-6
Podružný patrový rozváděč průmyslový, skříňový - 
doplnění jističů v RDB-PO - vývody pro požární klapky 
RK5.201-RK5.205

kpl 1,000 2 970,00 2 970,00

D D4 Vývody 106,25
K K Pol9 vývod zakončený svorkou ks 1,000 106,25 106,25

□ Ostatní Ostatní 1 225,00
14 | K SIL-87 Zkoušky, revize I hod | 1,0001 1 225,0? ' 1 225,00

p
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Položka obsahuje revizi el. zařízení a vypracování 
revizní zprávy.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce Domova pro seniory, Jiráskova ul., Broumov - Dodatek č. 6, objekt B

Objekt:
36b - Doplněni silnoproudu dle upravené PD

Soupis:

36b-06 - Doplněni rozvaděče RDB-PO o vývody pro požární klapky

KSO: 
Místo:

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

13. 10. 2023

Cena bez DPH 4 301,25

DPH základní 
snížená

Základ daně Sazba daně Výše daně
0,00 21,00% 0,00

4 301,25 12,00% 516,15

Cena s DPH v CZK 4 817,40

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce Domova pro seniory, Jiráskova ul., Broumov - Dodatek č. 6, objekt B

Objekt:
36b - Doplnění silnoproudu dle upravené PD

Soupis:

36b-06 - Doplnění rozvaděče RDB-PO o vývody pro požární klapky

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 13.10.2023

Projektant:
Zpracovatel:

Poznámka k položce:
P Poznámka k položce: Položka obsahuje revizi el. zařízení a vypracováni

revizní zprávy.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena (CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

d Rozváděče Rozváděče

4 301,25

2 970,00

6 K SIL-6
Podružný patrový rozváděč průmyslový, skříňový - 
doplnění jističů v RDB-PO - vývody pro požární klapky 
RK5.201-RK5.205

kpl 1,000 2 970,00 2 970,00

D D4 Vývody 106,25
0 Pol9 vývod zakončený svorkou ks 1,000 106,25 106,25

p

D Ostatní

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Položka obsahuje dodávku materiálu a jeho 
montáž a označení. Instalační koncové prvky rozmístěny v jednotlivých 
podlažích objektu dle výkresové části 03-10.

Ostatní 1 225,00
14 K SIL-87 Zkoušky, revize hod 1,000 1 225,00 1 225,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce Domova pro seniory. Jiráskova ul., Broumov - Dodatek č. 6, objekt B

Objekt:
36b - Doplnění silnoproudu dle upravené PD

Soupis:
36b-07 - Čističky vzduchu

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

1C:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

13. 10. 2023

Poznámka:

Cena bez DPH 170 734,12

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 170 734,12 12,00% 20 488,09

Cena s DPH V CZK 191 222,21

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce Domova pro seniory, Jiráskova ul., Broumov - Dodatek č. 6, objekt B

Objekt:
36b - Doplněni silnoproudu dle upravené PD

Soupis:
36b-07 - Čističky vzduchu

Místo: Datum: 13. 10. 2023

Zadavatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

Poznámka k položce:
P Poznámka k položce: Položka obsahuje revizi el. zařízení a vypracování

revizní zprávy.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 170 734,12

D Čističky Čističky 169 509,12
i K Poioio Čistička vzduchu - germicidní zářič PROLUX G 30WA 

nástěnný kus 16,000 9 313,92 149 022,72

2 K P01011 Instalace, zapojení, odzkoušení kus 16,000 1 280,40 20 486,40

D Ostatní Ostatní 1 225,00
14 * SIL-87 Zkoušky, revize hod 1,000 1 225,00 1 225,00
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ZMĚNOVÝ LIST

předmět změny:

Rekonstrukce Domova pro seniory, Jiráskova ul., Broumov

reg.č.projektu:
20ROI02-0259 Rozšířeni kapacity Domova pro seniory Broumov, 23RGI02-0211 Rozšířeni kapacity Domova pro 
seniory Broumov - dokončení stavebních prací, 01331 -
013D313002152 Rekonstrukce Domova pro seniory Broumov číslo ZL:

smlouva: SOD ze dne 22.7.2022, Dodatek č.1 ze dne 6.12.2022, Dodatek č. 2 ze dne 30.3.2023, Dodatek
č. 3 ze dne 16.5.2023, Dodatek č. 4 ze dne 24.7.2023, Dodatek č. 5 ze dne 25.10.2023

objednatel: Město Broumov, třída Masarykova 239, 550 01 Broumov 37a

zhotovitel: Společnost Bak-BSS, BAK stavební společnost, a s., Zítenická 871/1, Prosek, 190 00 Praha 9, ICO:28402758 
Broumovské stavební sdružení s.r.o., U Horní Brány 29, 550 01 Broumov IČO:46504303

název ZL: Doplnění slaboproudu dle upravené PD
dotčené st. 
objekty:

NOVÉ ÚPRAVY OBJEKTU A

Předmětem změny je provedeni slaboproudých instalací v soualdu s upravenou projektovou dokumentací slaboproudu ozn 06/2023.

zdůvodnění nezbytnosti změny:
S ohledem na nezbytné úpravy projektové dokumentace bylo nutné prověřit a následně koncepčně upravit celý systém slaboproudých rozvodů s vazbou 
na nezbytně nutné úpravy zejména s vazbou na požárně bezpečnostní řešení a evakuaci osob. Dále bylo nutné upravit komunikaci sestra pacient 
zajišťující plnou péči v rámci daného provozu. Tyto změny stavebního charakteru v jednotlivých podlažích v rámci nezbytných dispozičních úprav jsou 
uvedeny v projektové dokumentaci - viz revize projektové dokumentace č. ozn.06/2023. Celkový charakter změn je v nahrazení původního řešení 
koncepce silnoproudu s vazbou na stanoviska dotčených orgánů, která v plvodní dokumentaci nebyla řádně reflektována. Tyto změny mají nezbytný 
charakter a dochází k záměně systému s vyšší kvalitou s ohledem na časový horint montáže, původní návrh obsahoval již zastaralé prvky jež je nutné 
nahradit pro zajištění plné funkčnosti na budoucí využití tohoto systému. Dle úpravy projektové dokumentace předložil zhotovitel změnový výkaz výměr ke 
kontrole TDS. TDS s předloženým výkazem společně s objednatelem souhlasí. Tyto změny generují více a méně práce a budou zahrnuty do 
dokumentace skutečného provedení. Jedná se o nezbytné provedení změny ve formě doplnění původně navržené slaboproudé koncepce celého objektu 
zejména z uživatelského hlediska s evakuace osob.______________________________________________________________________________________
zdůvodněni nepředvídatelnosti změny:
Objednatel s náležitou péčí řádného hospodáře nechal zpracovat projektovou dokumentaci ve stupni provádění projektové dokumentace. V rámci 
zahájení stavební prací navrženého předmětu díla byl zjištěn nesoulad v možnosti provedení navrženého řešení a projektová dokumentace byla průběžně 
revidována a to včetně slaboproudé koncepce zejména v obsluze sestra pacient a evakuace osob či oprávnění přístupu pro personál. Byly zjištěny 
nedostatky z pohledu hygienických limitů daného objektu a vnitřního prostředí, kde dochází k setkávání většího množství osob. Vzhledem k tomu, že se 
jedná o celkovou rekonstrukci objektu a nebylo zde propracováno detailněji bezpečnostní opatření rámci sestra-pacient a evakuace osob z celého 
objektu je nezbytné provedení těchto úprav v koncepcí slaboproudu. Dodatečné provedení je zcela nepřípustné s ohledem na navržený provoz a 
neekonomické z pohledu péče řádného hospodáře. Objednatel souhlasil s předloženou cenovou nabídkou, která generuje vícepráce, ale přesto 
objednatel koná s maximální péčí řádného hospodáře v souvislosti na charakter nezbytnosti provedení prací. Tato změna je plně v souladu ZZVZ 
(zákona 134/2016 v aktuálně platném znění), §222 odst. 7, odst. změny které zadavatel s náležitou péčí nemohl předvídat ale zároveň se jedná o celkové 
nahrazení slaboproudého systému v této části objektu za kvalitativně stejné řešení a příslušné nahrazované položky jsou ve srovnatelném druhu materilu 
o vyšší kvalitě. Jelikož dochází k úpravě rozvodů jež v rámci úprav byly zbytné celkové řešení generuje méně práce i za předpokladu zvýšení kvality celé 
slaboproudé koncepce.______________________________________________________________________________________________________________
zdůvodněni nemožnosti oddělení práci a samostatného zadání: Nelze oddělit a samostatně zadat dle §222 odst.7, písm. a), b), c, samostatné zadání 
by bylo neekonomické a vzhledem k provázanosti jednotlivých činnosti i technicky neřešitelné a způsobilo by objednateli značné obtíže v samotném 
provedení.

zařazení změny dle ZZVZ:
§222, odst. 7, Předpokládá se, že změna generuje vícepráce ani méněpráce

vliv na termín dokončeni:
Nemá vliv na termín dokončeni.

méněpráce bez DPH
12%DPH 
celkem

468 768,56
4 375 173,21

KČ
Kč
Kč

vícepráce bez DPH 3 432 445,17 Kč
12%DPH 411 893,42 Kč
celkem 3 844 338,59 Kč

celková bilance měněprací a vicepraci bez DPH 7 338 849,82 Kč
12%DPH 880 661,98 KČ
celkem 8 219 511,80 Kč

celkový dopad do ceny díla bez DPH -473 959,48 KČ

jiné vlivy (na změnu PD apod.):
Změna má vliv na úpravu PD.

vyjádřeni AD:

vyjádření TDI:
TDI zkompletoval tuto změnu (změnový list) podle podkladů zhotovitele, autorského dozoru, a se souhlasem objenatele a souhlasí se změnou, 
vyjádření objednatele:
Objednatel souhlasí s touto změnou.

další vyjádřeni:

Přílohy:
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I Příloha č.1 Soupis prací

za zhotovitele: BAK stavební společnost

Broumovské stavební 
sdružení s.r.o.

Ing. Radek Mrázek v zastoupení Ing. Jiří Kácovský

Miroslav Netík v zastoupení Ing. Vladimír Kude/á '..... 22.01.2024

za AD: TEKTUM spol.r.o. Ing. Jiří Svatoň

Datum: 22.01.2024
za TDI: Tomáš Valenta 

Datum: 22.01.2024

za objednatele: Město Broumov Kamil Slezák 

Ondřej Marek 

Ing. Lucie Hurdálková Ph.D.

Broumov
*
Upturn: 22.01.2024

ostatní:
CSS Naděje Mgr. Eva Kašparová Datum: 22.01.2024
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce Domova pro seniory, Jiráskova ul., Broumov - Dodatek č. 6, objekt A

Objekt:
37a - Doplnění slaboproudu dle upravené PD

Soupis:
37a-01 - Slaboproud

Poznámka:

KSO: 
Místo:

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

22. 1. 2024

Cena bez DPH -1 347 712,61

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená -1 347 712,61 12,00% -161 725,51

Cena s DPH v CZK -1 509 438,12

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce Domova pro seniory, Jiráskova ul., Broumov - Dodatek č. 6, objekt A

Objekt:
37a - Doplnění slaboproudu dle upravené PD

Soupis:
37a-01 - Slaboproud

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 22.1.2024

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis IVU Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -1 347 712,61

□ D1 Strukturovaná kabeláž 704 938,04

O D2 Rack RD01 + RD02  18 263,38

1 K SLA-1 rack 19",45U 800x800mm, vč podstavce ventil 
iednotkv ks -1,000 30 498,00 -30 498,00

2 K slabOOl rack 19" ,37U 800x800mm, perforované dveře ks 1,000 29 092,80 29 092,80

3 K slab002 Podstavec 800x800 s filtrem 1x RAL7035 ks 1,000 2 913,24 2 913,24

4 K slab003 Jednotka ventilační horní(spodni) 4V / 60W, termostat ks 1,000 6 471,96 6 471,96

5 K slab004 Optická vana 24xSC simplex, 1U, výsuvná, středový 
tm, 1x kazeta pro 24 svárů - modrá, neosazená, černá ks 1,000 1 606,44 1 606,44

6 K slab005 Adapter SM SC/SC plastové tělo SIMPLEX ks 8,000 57,55 460,40

7 K slab006 Trubička ochrany sváru / 60mm ks 8,000 24,68 197,44

8 K slab007 Pigtail SM 9 SC 1m ks 8,000 45,67 365,36

9 K slabOOS Záslepka SC konektoru Simplex ks 16,000 5,28 84,48

10 K slab009 Svar optického vlákna ks 8,000 422,40 3 379,20

11 K slabOIO proměřeni FO svaru, měřící protokol ks 8,000 128,04 1 024,32

12 K SLA-2
patch panel 19" 24xRJ45 cat.6 FTP - komplet vč. 
keystone

ks -2,000 5 497,40 -10 994,80

13 K slab011 Ukončení přípoje na patch panelu ks 140,000 117,48 16 447,20

14 K SLA-32 měřeni UTP segmentu vč. protokolu ks -33,000 169,00 -5 577,00

15 K slab012 vyvažovači panel 1U ks 7,000 652,08 4 564,56

16 K slab013 vyvažovači panel 2U ks 3,000 848,76 2 546,28

17 K SLA-23 patch kabel do 1m cat.6 ks 15,000 105,30 1 579,50

19 K slab014 Kabel propoj FO SM 9 SC/LC DPX 1m ks 2,000 264,00 528,00

20 K SLA-5
optický rozvaděč pro ukončeni opt. přípojky 4vl. SM. 
komplet

ks -1,000 5 928,00 -5 928,00

D D3 Datové zásuvky do RD01 14 330,24

21 K SLA-17 datová dvouzásuvka design cat.6 UTP - komplet 
design dle NN ks -8,000 529,30 -4 234,40

23 K slab015 Modul Keystone 1xRJ45, UTP Cat 6, bílý ks 50,000 320,76 16 038,00

24 K slab016 Modul 22,5x45mm pro keystone 1xRJ45, se 
záclonkou, MODnet, přímý ks 50,000 19,54 977,00

25 K slab017 Zakončení přípoje v kameře ks 3,000 142,16 426,48

26 K slab018 Zakončeni Cygnus ks 1,000 128,04 128,04

27 K slab019 Zakončení přípoje ve vstupním table ks 4,000 142,16 568,64

28 K slab020 Zakončení rezervní připoj pro kameru ks 3,000 142,16 426,48

D D4 Rack RD04 sesterna 28 589,24

29 K slab021 nástěnný rack 19",12U 600x500mm, prosklené dveře ks 1,000 11 682,00 11 682,00

30 K slab022 Jednotka ventilační horni(spodní) 4V / 60W, termostat ks 1,000 6 471,96 6 471,96

31 K SLA-4 19" napáječi lišta s přepět ochranou ”D" 230V do dat. 
rozvaděče

ks 1,000 1 495,00 1 495,00

33 K slab023 Ukončení přípoje na patch panelu ks 13,000 117,48 1 527,24

35 K SLA-3
patch panel telefonní 25xRJ45 cat.3 - komplet vč. 
keystone

ks 1,000 4 087,90 4 087,90

36 K slab024 vyvažovači panel 1U ks 3,000 652,08 1 956,24

37 K SLA-23 patch kabel do 1 m cat.6 ks 13,000 105,30 1 368,90

D D6 Aktivní prvky    609 747,88
39 K slab025 HPE 5140 48G PoE+ 4SFP+ 1-slot Hl Sw ks 2,000 201 987,72 403 975,44

40 K slab026 HPE 5140 24G PoE+ 4SFP+ 1-slot Hl Sw ks 1,000 137 075,40 137 075,40

41 K slab027 OEM X130 10G SFP+ LC SR Transceiver ks 3,000 556,64 1 669,92

42 K slab028 APC Smart-UPS 5000VA 230V 
Rack mou nt/Tower

ks 1,000 158 170,32 158 170,32

43 K slab029 Vntřni AP UBNT U6-IW, UniFi6 In-Wall ks 13,000 6 603,96 85 851,48

44
___

K slab030 MikroTik CCR2004-1G-12S+2XS, Cloud Core 
Router

ks 1,000 16 752,12 16 752,12

Strana 3 z 5



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

89 K slab050 Komunikační jednotka bezdrátová 868 s RFID IP ks 2,000 16 502,64 33 005,28

90 K slab051 Komunikační jednotka s displejem bezdrátová 868 s 
RFID IP

ks 11,000 18 481,32 203 294,52

91 K slab052 Signalizační jednotka bezdrátová 868 s RFID IP ks 3,000 11 190,96 33 572,88

92 K slab053 Signalizační jednotka s displejem bezdrátová 868 a
RFID IP

ks 2,000 15 213,00 30 426,00

160 K SLA-108 Adaptér VKJV IP ks -2,000 8 444,80 -16 889,60

161 K SLA-109 Adaptér VKJV skupinový IP ks -1,000 8 444,80 -8 444,80

162 K SLA-110 Anténa modulu detekční brány IP ks -1,000 6 884,80 -6 884,80

163 K SLA-111 Komunikační jednotka IP ks -5,000 10 004,80 -50 024,00
164 K SLA-112 Komunikační jednotka s displejem IP ks -31,000 13 124,80 -406 868,80

165 K SLA-113 Lůžková jednotka IP ks -60,000 6 120,40 -367 224,00

166 K SLA-114 Modul detekční brány IP ks -1,000 11 564,80 -11 564,80

168 K SLA-116 Ovladač elektrického zámku IP ks -5,000 2 228,20 -11 141,00

169 K SLA-117 Sada kamera venkovní IP ks -2,000 24 388,00 -48 776,00

170 K SLA-118 Signalizační jednotka IP ks -1,000 5 324,80 -5 324,80

98 K SLA-120 Svítidlo IP ks -4,000 1 902,20 -7 608,80
99 K SLA-121 Switch modul ZPT (RJ45) IP ks -14,000 3 788,20 -53 034,80

173 K SLA-127 Vchodová komnikační jednotka venkovní s RFID IP ks -1,000 12 344,80 -12 344,80

174 K SLA-128 Vchodová komunikační jednotka s RFID IP ks -1,000 13 109,20 -13 109,20

175 K SLA-129 Vchodová komunikační jednotka venkovní skupinová 
IP ks -1,000 16 244,80 -16 244,80

177 K SLA-131 Závěs LJ s konektorem IP ks -60,000 5 938,40 -356 304,00

180 K SLA-134 Instalační rámeček malý (ZE) ks -2,000 45,00 -90,00

181 K SLA-135 Instalační rámeček střední (TPS AVKJV) ks -2,000 49,70 -99,40

182 K SLA-136 Instalační rámeček střední (ZLJ) ks -1,000 49,70 -49,70

183 K SLA-137 Instalační rámeček střední (ZLJK) ks -60,000 49,70 -2 982,00

185 K SLA-139 Instalační rámeček velký (KJ KJD VKJ) ks -22,000 52,80 -1 161,60

102 K slab054 Volací šňůra IP ks 10,000 1 687,88 16 878,80
103 K slab055 Záložní zdroj pro SSV ks 1,000 16 872,24 16 872,24

104 K slab056 Zásuvka volací šňůry s tlačítkem IP ks 10,000 1 760,88 17 608,80

105 K slab057 Instalační rámeček malý (ZU ZVST) ks 12,000 45,00 540,00

106 K slab058 Instalační rámeček velký (KJ KJD VKJ) ks 13,000 52,80 686,40

107 K tSLA-140 Kabel FTP 5E LSOH m -610,000 36,00 -21 960,00

186 K SLA-141 Kabel CHKE-R 2x1,5 m -190,000 61,30 -11 647,00

108 K slab059 Kabel CHKE-R 2 x 2,5 m 120,000 70,09 8 410,80

110 K SLA-143 Konektor RJ45 včetně proměření ks -175,000 380,30 -66 552,50

113 K SLA-146 Krabice KO97 pod omítku ks -9,000 378,60 -3 407,40
114 K SLA-147 Krabice KT250 ks -14,000 759,20 -10 628,80

115 K SLA-148 Krabice KU68 pod omítku ks -10,000 83,90 -839,00

187 K SLA-152 SW licence Audio programu ks -1,000 23 435,10 -23 435,10

119 K SLA-153 SW licence účastníka ks -64,000 492,30 -31 507,20

120 K SLA-154 Trubka HFX prům. 25 mm m -90,000 25,40 -2 286,00

121 K SLA-155 Zkratovaci propojka Gumper) ks 60,000 6,50 390,00

D D21 Kamerový dohled - CCTV (kabeláž a aktivní prvky v rámci datových rozv -104 193,22

D22D

82 647,00D D24

-186 8£0,22

122 K SLA-156 Kamera vnitřní - DOME, IP, 3MPÍX, D/N, vč. objektivu, 
drážaku, IR přísvit, PoE ks -14,000 9 425,00 -131 950,00

123 K SLA-157 Kamera venkovní - IP, 3MPÍX, D/N, vč. objektivu, 
drážaku, IR přisvit min. 30m, PoE ks -5,000 9 425,00 -47 125,00

124 K slab060 Montážní deska do zatepleni ( kamery + příprava pro 
kamery)

ks 4,000 661,32 2 645,28

127 K SLA-162 dvoustupňová přepěťová ochrana včetně rytu ks -5,000 2 082,10 -10 410,50

Hlavní kabelové trasy

132 K siab061 Box podlahový NEO do betonu, výška betonu 28
48mm, pozinkováno metodou sendzimir, S

ks 9,000 5 033,16 45 298,44

133 K slab062 Element pro NEO box, PP, čtvercový tvar 270x270 mm ks 9,000 1 240,80 11 167,20

134 K slab063
Víko podlahové krabice, přístrojové max.12m, pro
NEO box, IP 30, čtvercové 267x267 mm, hloubka 
výřezu 5 mm, RAL 7011, PP

ks 9,000 1 679,04 15 111,36

135 K slab064 Vanička přístrojová, pro NEO, box, přístroje 45x45mm, 
RAL 9011, PVC

ks 27,000 376,20 10 157,40

136 K slab065 Záslepka 22,5x45mm, bílá ks 54,000 16,90 912,60
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce Domova pro seniory. Jiráskova ul., Broumov - Dodatek č. 6. objekt A

Objekt:
37a - Doplnění slaboproudu dle upravené PD

Soupis:
37a-02 - EPS

Poznámka:

KSO: 
Misto:

CC-CZ: 
Datum:

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

22. 1.2024

Cena bez DPH 467 814,05

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 467 814,05 12,00% 56 137,69

Cena s DPH V CZK 523 951,74

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: _______ __ Razitko _______ Datum a podpis:_______________________ ________ Razítko
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce Domova pro seniory, Jiráskova ul., Broumov - Dodatek č. 6, objekt A

Objekt:
37a - Doplněni slaboproudu dle upravené PD

Soupis:
37a-02 - EPS

Místo: Datum: 22. 1 2024

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 467 814,05

d D1 dodávka zařízení EPS 62 886,12
4 K Pol2 Popisný štítek interního ovládacího panelu pro 

ústřednu EPS, popisky v čekám jazyce 1,000 1 096,92 1 096,92

7 K Pol4 SD karta do ústředny EPS, pro rozšířenou pamět 
událostí systému 1,000 570,24 570,24

8 K Pol5
Redundantní karta pro připojení dvou kruhových linek, 
maximálně 250 adres na kruhu, maximální délka kruhu 
3500m

1,000 14 102,88 14 102,88

9 K Pol6 Síťový switch 5-Port option pro LAN/LTE router 1,000 8 913,96 8 913,96

10 K Pol7 VPN router, LAN pro připojení ke cloud platformě, 
včetně VPN certifikátu 1,000 20 149,80 20 149,80

11 K Pol8 Základní licence mobilní aplikace Integral Mobile pro 1 
připojeni 1,000 6 078,60 6 078,60

12 K Pol9
Ethemetový datový procesor, umožňuje konverzi, 
úpravu nebo změnu protokolů komunikace na linkách 
RS232, RS485, RS422 a Ethernet.

1,000 11 973,72 11 973,72

o D2 ZAŘÍZENÍ DÁLKOVÉHO PŘENOSU NA PCO HZS (ZDP) 0,00

d D3 OPPO, KTPO, EXTERNÍ TABLA  32 153,32
19 K EPS-38 montáž OPPO vč LED panelu ks 2,000 3 380,00 6 760,00

20 K EPS-1 LCD ovl panel ks 1,000 22 534,20 22 534,20

22 K Poli 3 Popisný štítek externího ovládacího panelu, v českém 
jazyce 3,000 953,04 2 859,12

o D4 NAPÁJECÍ ZDROJE  83 834,50
23 K SLA-42 zálohovaný napájecí zdroj 24V/5A ks 1,000 14 105,00 14 105,00

24 K SLA-65 záložní zdroj, ks 5,000 13 945,90 69 729,50

d D5 PŘÍDRŽNÉ MAGNETY, SIRÉNY, VSTUPNĚ VÝSTUPNÍPRVKY J22932J1
25 K EPS-23 montáž vstupu a výstupu ks -1,000 1 352,00 -1 352,00

26 K EPS-13 vstupní/výstupni člen ks -3,000 3 453,80 -10 361,40

27 K Pol20

Vstupně/výstupni modul, 1 monitorovaný výstup, 1 
monitorovaný vstup pro připojení bezpotenciálových 
kontaktů, 1 optočlenem oddělený napěťový vstup pro 
monitorování externího zdroje napětí, integrovaný 
zkratový izolátor

1,000 2 926,44 2 926,44

28 K Pol21
Vstupní modul, 4 monitorované vstupy pro připojeni 
bezpotenciálových kontaktů, integrovaný zkratový 
izolátor

5,000 3 058,44 15 292,20

29 K Pol22
Výstupní reléový modul, 4 reléové bistabilní výstupy 
230V/2A/60W s programovatelnou funkcí fail-safe, 
integrovaný zkratový izolátor

12,000 4 444,44 53 333,28

30 K Pol23 Krabice pro moduly, rozměry 94x94x57mm, materiál 
plast, kryti IP67 2,000 494,87 989,74

31 K Pol24 Krabice pro moduly, rozměry 130x94x57mm, materiál 
plast, kryti IP66

17,000 587,27 9 983,59

32 K Pol25 Záslepka PG16 119,000 24,29 2 890,51

33 K EPS-2A tlačítko adresné červené vnitřní ks 10,000 1 811,20 18 112,00

34 K EPS-16 montáž tlačítk. hlásiče ks 10,000 338,00 3 380,00

35 K POI27.1 Příprava pro koordinátor dveří - drážkování, 
prodloužení kabelu a trubkování ks 9,000 1 460,00 13 140,00

36 K Pol28 Připojení kontaktu ovládaného nebo monitorovaného 25,000 488,40 12 210,00

37 K Pol29 Konvenční siréna EPS, akustická a optická 
signalizace, IP65, 24V, barva červená 1,000 2 387,75 2 387,75

o D6  HLÁSIČE EPS    22 577,92
38 K EPS-13.1 montáž hlásičů vč soklu a příslušenství ks -3,000 338,00 -1 014,00
39 K EPS-1A optickokouřový hlásič požáru vč příslušenství ks -3,000 1 558,40 -4 675,20

40 K EPS-16a montáž tlačítk. hlásiče ks 9,000 338,00 3 042,00

41 K EPS-4a tlačítko adresné červené vnitřní ks 9,000 1 811,20 16 300,80

42 K Pol36 Průhledný kryt pro tlačítkové hlásiče typu A 17,000 307,56 5 228,52

43 K POI37 Označení tlačítkového hlásiče luminiscenční tabulkou 
15x15cm

17,000 217,40 3 695,80
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce Domova pro seniory. Jiráskova ul., Broumov - Dodatek č. 6, objekt A

Objekt:
37a - Doplnění slaboproudu dle upravené PD

Soupis:
37a-03 - ER

Poznámka:

KSO: 
Místo:

CC-CZ: 
Datum:

Zadavatel: IC:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

22. 1. 2024

Cena bez DPH 405 939,08

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 405 939,08 12,00% 48 712,69

Cena s DPH V CZK 454 651,77

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: ________________ Razítko____ _________Datum a podpis: _______________________ Razítko
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce Domova pro seniory, Jiráskova ul., Broumov - Dodatek č. 6, objekt A

Objekt:
37a - Doplněni slaboproudu dle upravené PD

Soupis:
37a-03 - ER

Misto: Datum: 22.1.2024

Zadavatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Množství Cenová soustavaPopis MJ

Náklady soupisu celkem 405 939,08

Ústředna ER1 -45 586,36

p

p

p

d D01

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Poznámka k položce:
19" rozvaděč 27Udle ANSI/EIA RS-310D, DIN41491 a IEC60297, 
600x600mm (šxH), barva černá RAL9004. Přední dveře s 
temperovaným sklem, přední i zadní dveře se zámkem a zavěšením na 
pantech s možností změny orientace, odnímatelné bočnice pro snadný 
přístup ze strany. Hloubkově posuvné přední i zadní 19" profily s 
číslováním pozic pro rychlou orientaci, nastavitelná vzdálenost až 
540mm. Pevná svařovaná konstrukce ze za studená válcované oceli tl. 
2mm (rám) / 1,2mm (plechy), max. zatížení 800kg stát, (na nohách) / 
400kg dyn. (na kolečkách). Součástí dodávky 50mm transportní kolečka, 
stavitelné nohy a sada montážního materálu pro 19" zařízení.

1 K SLA-50 19” rozvaděč stojanový 4211/600x600 ks -1,000 26 130,00 -26 130,00

2 K SLA-51 Výsuvná polička 1U/450mm RAL 7032 šedá ks -1,000 1 027,00 -1 027,00

3 K SLA-52 Vent.j.spod.(hor.)-4V-220V/150W term.RAL7032 šedá ks -1,000 5 629,00 -5 629,00

4 K SLA-53 Podstavec 600x600 ks -1,000 1 586,00 -1 586,00

5 K SLA-54 Filtr do podstavce 600mm ks -1,000 4 238,00 -4 238,00

6 K SLA-57 Panel napájení 230V s přepěť.ochranou ks -2,000 1 495,00 -2 990,00

7 K Slab068

19” rozvaděč 27U dle ANSI/EIA RS-310D, DIN41491 a 
IEC60297, 600x600mm (ŠxH), barva černá RAL9004. 
Přední dveře s temperovaným sklem, přední i zadní 
dveře se zámkem a zavěšením na pantech s možností 
změny orientace, odnímatelné bočnice pro snadný 
přístup z

ks 1,000 18 949,92 18 949,92

Poznámka k položce:
19" rozvodný panel 1U dle ANSI/EIA RS-310D, DIN41491 a IEC60297 
9x zásuvka 230VAC (Type E), 1x podsvětlený kolébkový vypínač s 
odnímatelnou průsvitnou krytkou proti nechtěnému přepnutí. Flexibilní 
2,5m přívodní kabel o průřezu 3x2,5mm2 zakončený 3kolíkovou vidlicí. 
Max. 250VAC / 16A/4000// Kovové tělo s integrovaným zemnicím 
šroubem, 19" úchyty s možnosti otočení.

8 K slab069 Ventilační jednotka do stropu pro rozváděče, hlučnost 
< 51dB ks 1,000 1 997,16 1 997,16

9 K slab070 Termospínač 230VAC pro ventilační jednotky ks 1,000 889,94 889,94

10 K slab071 Sada nosných ližin ks 3,000 363,00 1 089,00

11 K slab072 Pevná police pro rozvaděč, nosnost max. 80kg, 
hloubka 350mm

ks 1,000 1 067,88 1 067,88

12 K slab073

19” rozvodný panel 1U dle ANSI/EIA RS-310D, 
DIN41491 a IEC60297. 9x zásuvka 230VAC (Type E), 
1x podsvětlený kolébkový vypínač s odnímatelnou 
průsvitnou krytkou proti nechtěnému přepnutí. 
Flexibilní 2,5m přívodní kabel o průřezu 3x2,5mm2 
zakončený 3kolíkov

ks 1,000 1 539,12 1 539,12

Poznámka k položce:
Řídicí jednotka digitálního evakuačního zvukového systému dle EN54- 
16. Digitální zpracování audio signálu, interní paměť pro 22 audio zpráv/ 
signálů o celkové kapacitě 110 minut, možnost připojení 16 systémových 
výkonových zesilovačů. 3 digitální sběrnice L-Net pro připojení celkem 
až 16 mikrofonních stanic a dalších periferních zařízení s možností 
redundantní kruhové topologie, 2 digitální sběrnice G-Net pro sesíťování 
ústředen s kruhovou topologií, garantovaná délka trasy každé sběrnice L- 
Net i G-Net až 250m při použití metalického stíněného kabelu CAT5E 
resp. 2km při použití MM optického vedeni. 16 evakuačních řídicích 
vstupů s dohledem, 3 stavové řídicí výstupy, 8 univerzálních řídicích 
výstupů, 2 audio vstupy, LAN, WAN. Ovládací panel s veškerými 
povinnými indikacemi dle EN54-16 na předním krytu. Certifikace dle 
EN54 č. 0560-CPR-182190002.

13 K slab074

19" montážní panel 3ü še zapuštěnou L)lN lištou, 
odnímatelný kovový kryt, příprava pro vyvázání 
kabeláže k DIN přístrojům nahoře i dole, dodávka vč. 
Záslenek

ks 1,000 1 165,56 1 165,56

14 K slab075

kioici jeonotKa oigirainmo evaKuacnmo zvuKoveno 
systému dle EN54-16. Digitální zpracování audio 
signálu, interní paměť pro 22 audio zpráv / signálů o 
celkové kapacitě 110 minut, možnost připojeni 16 
systémových výkonových zesilovačů. 3 digitální 
chňrnir'

ks 1,000 58 444,32 58 444,32

15 K slab076

integrovaná systémová jednotka vyKonovycn 
zesilovačů a manageru napájeni dle EN54-16 / EN54- 
4. Výkon zesilovačů 2 x 500W @ 100V, digitální 
topologie Class-D s vysokou účinnosti, frekvenční 
rozsah 40Hz-20kHz, zkreslení <0,1%. 2 porty
q\/ctómri\/á chórnica c\/

2,000 76 061,04 152 122,08
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PČ Typ Kód Popis Množství Cenová soustavaMJ

Poznámka k položce:
Mikrofonní stanice s dotykovou obrazovkou pro adresné provozní i 
evakuační hlášení s možností volby až 255 zón a pro ovládání systému 
včetně vzdálené volby hudebního vstupu na ústředně a směrování hudby 
do libovolných zón. Kryt proti neoprávněné manipulaci s možnosti 
zaplombování, automatické přepnutím mikrofonní stanice do režimu 
řízení evakuace při odklopení krytu. Kondenzátorový mikrofon na husím 
krku + ruční evakuační mikrofon s PTT tlačítkem, 2x digitální sběrnice L- 
Net s možností daisy-chain nebo redundantní kruhové topologie, 255 
adres. Provedení pro umístění na stůl nebo montáž na stěnu, nástěnný 
montážní úchyt součástí dodávky.

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

38 872,88

K slab085 ks 96,000 171 452,1626 1 785,96

P

K27 slab086 17,000 3 195,72 54 327,24ks

K 1,000 1 081,08 1 081,0828 slab087 ks

p

d D04

Nástěnný reproduktor dle EN54-24 pro posazenou 
instalaci na stěnu / strop, speciální provedeni pro 
prostředí s vysokou vlhkostí. Technická data dle EN54- 
24: jmenovitý šumový výkon a napětí 6W @ 100V, 
citlivost 81dB @ 1 W/4m, max. úroveň akustického 
tlaku
Poznámka k položce:
Nástěnný reproduktor dle EN54-24 pro pňsazenou instalaci na stěnu / 
strop, speciální provedení pro prostředí s vysokou vlhkostí. Technická 
data dle EN54-24: jmenovitý šumový výkon a napětí 6W@ 100V, 
citlivost 81dB@ 1W/4m, max. úroveň akustického tlaku 89,5dB @ 4m, 
frekvenční charakteristika 100Hz-16kHz, úhel pokrytí horizontálně 
1157115°/94°/33‘, vertikálně 1157115794733° @ 0,5/1/2/4kHz. 
Certifikace dle EN54-24 číslo 1293-CPD-0231, typ A- vnitřní aplikace. 
Tělo i mřížka z hliníku pro maximální odolnost proti korozi, dvojitě 
impregnovaná membrána pro vysokou odolnost vůči dlouhodobé 
vlhkosti, barva bílá. Připojovací svorkovnice WAG O 294-4004 
umožňující paralelní zapojení příchozího a odchozího vodiče s průřezem 
á max. 2,5mm2 pro průběžnou topologii reproduktorové linky. Rozměry 
(0xV) 180x70mm. hmotnost 1ka._________________________________
Stropní reproduktor dle EN54-24 s úzkým rámečkem o 
šířce jen 6mm a s požárním krytem. Technická data 
dle EN54-24: jmenovitý šumový výkon a napětí 6W @ 
100V, výkonové odbočky až do 0,8W, citlivost 81dB @ 
1 W/4m, max. úroveň akustického tlaku 88dB @ 4m, 
frek
Poznámka k položce: 
Stropní reproduktor dle EN54-24 s úzkým rámečkem o šířce jen 6mm a s 
požárním krytem. Technická data dle EN54-24: jmenovitý šumový výkon 
a napětí 6W @ 100V, výkonové odbočky až do 0,8W, citlivost 81 dB @ 
1W/4m, max. úroveň akustického tlaku 88dB @ 4m, frekvenční 
charakteristika 200Hz-20kHz, úhel pokrytí H+V 16571757165770° @ 
0,5/1/2/4kHz. Certifikace dle EN54-24 číslo 1438-CPR-0656, typ A - 
vnitřní aplikace. Tělo i mřížka kov, barva bílá. Keramická svorkovnice s 
tepelnou pojistkou dle BS-5839-8, zdvojené svorky pro možnost 
průběžného zapojení (daisy-chain), průřez pevného vodiče 0,8-6mm2 / 
AWG 18-10. Rozměry (0xV) 180x95,6mm, hmotnost 860g. Montáž 
zajistí dodavatel výtahu.

REPRODUKTORY
Nástěnný reproauKtor aie tNt»4-24 pro přisazenou 
instalaci na stěnu / strop. Technická data dle EN54-24: 
jmenovitý šumový výkon a napětí 6W @ 100V, citlivost 
81 dB @ 1 W/4m, max. úroveň akustického tlaku 
89,5dB @ 4m, frekvenční charakteristika 100Hz- 
jtfiki=!7 ú
Poznámka k položce:
Nástěnný reproduktor dle EN54-24 pro přisazenou instalaci na stěnu / 
strop. Technická data dle EN54-24: jmenovitý šumový výkon a napětí 
6W @ 100V, citlivost 81dB @ 1W/4m, max. úroveň akustického tlaku 
89,5dB @ 4m, frekvenční charakteristika 100Hz-16kHz, úhel pokrytí 
horizontálně 1157115794733°, vertikálně 1157115°/94733° @ 
0,5/1/2/4kHz. Certifikace dle EN54-24 číslo 1293-CPD-O231, typ A - 
vnitřní aplikace. Tělo i mřížka kov, barva bílá. Připojovací svorkovnice 
IVAGO 294-4004 umožňující paralelní zapojení příchozího a odchozího 
vodiče s průřezem á max. 2,5mm2 pro průběžnou topologii 
reproduktorové linky. Rozměry (0xV) 180x70mm, hmotnost 1kg.

29 K slab088 Modul zakončení reproduktorové linky, 2vodičové 
připojeni, nastavitelné zatížení linky ks 10,000 649,44 6 494,40

30 K SLA-67 nástěnný reproduktor 1/3/6 W/100 V bílý vč.pojistek 
dle ČSN EN 60849 ks -77,000 1 391,00 -107 107,00

31 K SLA-68 stropní nástěnný reproduktor 1/3/6 W /100V dle ČSN 
EN 60849 ks -33,000 1 391,00 -45 903,00

32 K SLA-69 nástěnný reproduktor do hlhka 1/3/6 W/100 V bílý 
vč.pojistek dle ČSN EN 60849 ks -24,000 1 728,00 -41 472,00

d D05 SERVISNÍ PŘEVODNÍK 8 708,04
33 K slab089 Systémový převodník USB pro konfiguraci / servis pro 

navržený typ ústředny ks 1,000 8 708,04 8 708,04

d D06 KABELY 6 010,25

34 K slab090
Sdělovací kabel 4x2x0,8mm, stíněný se zachováním 
funkčnosti při požáru min. P45-R, B2cas1d1, min. P30- 
R

m 39,000 97,15 3 788,85

36 K SLA-19 kabel UTP cat.6 - interiér m 58,000 38,30 2 221,40

p D07   VNITŘNÍ TRASY 155 701,31
39 K SLA-75

požárně odolné krabice vč. keramické svorkovnice 
P90-R ks 2,000 903,00 1 806,00

62 K SLA-154 Trubka HFX prům. 25 mm m 991,000 25,40 25 171,40

63 K Pol46 instalace PVC trubky 991,000 57,95 57 428,45

64 K EPS-26 vyfrézováni drážky m 173,000 59,20 10 241,60
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ZMĚNOVÝ LIST
Rekonstrukce Domova pro seniory, Jiráskova ul., Broumov

reg.č.projektu:
20RGI02-0259 Rozšíření kapacity Domova pro seniory Broumov, 23RGI02-0211 Rozšíření kapacity Domova pro 
seniory Broumov - dokončení stavebních prací, 01331 -
013D313002150 Rekonstrukce Domova pro seniory Broumov čís/o ZL:

smlouva: SOD ze dne 22.7.2022, Dodatek č.1 ze dne 6.12.2022, Dodatek č. 2 ze dne 30.3.2023, Dodatek
č. 3 ze dne 16.5.2023, Dodatek č. 4 ze dne 24.7.2023, Dodatek č. 5 ze dne 25.10.2023

37bobjednatel: Město Broumov, třída Masarykova 239, 550 01 Broumov

zhotovitel: Společnost Bak-BSS, BAK stavební společnost, a s., Zitenická 871/1, Prosek, 190 00 Praha 9, ICO:28402758 
Broumovské stavební sdružení s.r.o., U Horní Brány 29, 550 01 Broumov IČO:46504303

název ZL: Doplnění slaboproudu dle upravené PD
dotčené st. 
objekty:

NOVÉ ÚPRAVY OBJEKTU B

předmět změny:

Předmětem změny je provedení silnoproudých instalaci v souladu s upravenou projektovou dokumentací slaboproudu ozn 06/2023.

zdůvodněni nezbytnosti změny:
S ohledem na nezbytné úpravy projektové dokumentace bylo nutné prověřit a následně koncepčně upravit celý systém slaboproudých rozvodů s vazbou 

na nezbytně nutné úpravy zejména s vazbou na požárně bezpečnostní řešeni a evakuaci osob. Dále bylo nutné upravit komunikaci sestra pacient 

zajišťující plnou péči v rámci daného provozu. Tyto změny stavebního charakteru v jednotlivých podlažích v rámci nezbytných dispozičních úprav jsou 

uvedeny v projektové dokumentaci - viz revize projektové dokumentace č. ozn.06/2023. Dle úpravy projektové dokumentace předložil zhotovitel změnový 

výkaz výměr ke kontrole TDS. TDS s předloženým výkazem společně s objednatelem souhlasí. Tyto změny generují více a méně práce a budou zahrnuty 

do dokumentace skutečného provedení. Jedná se o nezbytné provedení změny ve formě doplnění původně navržené slaboproudé koncepce celého 

objektu zejména z uživatelského hlediska s evakuace osob.________________________________________________________________________________
zdůvodněni nepředvídatelnosti změny:
Objednatel s náležitou péčí řádného hospodáře nechal zpracovat projektovou dokumentaci ve stupni provádění projektové dokumentace. V rámci 

zahájení stavební prací navrženého předmětu díla byl zjištěn nesoulad v možnosti provedení navrženého řešení a projektová dokumentace byla průběžně 

revidována a to včetně slaboproudé koncepce zejména v obsluze sestra pacient a evakuace osob či oprávnění přístupu pro personál. Byly zjištěny 

nedostatky z pohledu hygienických limitů daného objektu a vnitřního prostředí, kde dochází k setkávání většího množství osob. Vzhledem k tomu, že se 

jedná o celkovou rekonstrukci objektu a nebylo zde propracováno detailněji bezpečnostní opatření rámci sestra-pacient a evakuace osob z celého 

objektu je nezbytné provedení těchto úprav v koncepci slaboproudu. Dodatečné provedení je zcela nepřípustné s ohledem na navržený provoz a 

neekonomické z pohledu péče řádného hospodáře. Objednatel souhlasil s předloženou cenovou nabídkou, která generuje vícepráce, ale přesto 

objednatel koná s maximální péči řádného hospodáře v souvislosti na charakter nezbytnosti provedení prací. Tato změna je plně v souladu ZZVZ 

(zákona 134/2016 v aktuálně platném znění), §222 odst. 6, odst. změny které zadavatel s náležitou péčí nemohl předvídat.

zdůvodnění nemožnosti odděleni prací a samostatného zadání: Nelze oddělit a samostatně zadat dle §222 odst 6, samostatné zadání by bylo 
neekonomické a vzhledem k provázanosti jednotlivých činností i technicky neřešitelné a způsobilo by objednateli značné obtíže v samotném provedení.

zařazení změny dle ZZVZ:
§222, odst. 6, Předpokládá se, že změna generuje vícepráce ani méněpráce

vliv na termín dokončení: 
Nemá vliv na termín dokončení.

méněpráce bez DPH
12%DPH 
celkem

210 204,97
1 961 913,07

KČ
Kč
Kč

vícepráce bez DPH 3 547 908,70 Kč
12%DPH 425 749,04 Kč
celkem 3 973 657,74 Kč

celková bilance méněprací a viceprací bez DPH 5 299 616,80 Kč
12%DPH 635 954,02 Kč
celkem 5 935 570,82 Kč

celkový dopad do ceny díla bez DPH 1 796 200,60 Kč

jiné vlivy (na změnu PD apod.):
Změna má vliv na úpravu PD.

vyjádřeni AD:

vyjádření TDI:
TDI zkompletoval tuto změnu (změnový list) podle podkladů zhotovitele, autorského dozoru, a se souhlasem objenatele a souhlasí se změnou, 
vyjádření objednatele:
Objednatel souhlasí s touto změnou.

další vyjádření:

Přílohy:
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I Příloha č.1 Soupis prací  1

za zhotovitele: BAK stavební společnost

Broumovské stavební 
sdružení s.r.o.

Ing. Radek Mrázek v zastoupení Ing Jiří Kácovský

Miroslav Netík v zastoupení Ing. Vladimír Kuder?/ Datum: 22.01.2024
za AD: TEKTUM spol.r o. Ing. Jiří Svatoň

Datum: 22.01.2024
za TDI: Tomáš Valenta 

Datum: 22.01.2024

za objednatele: Město Broumov Kamil Slezák 

Ondřej Marek [ 01 Broumov
 „

Ing. Lucie Hurdálková Ph.D. (Wtum: 22.01.2024
ostatní:

CSS Naděje Mgr. Eva Kašparová Datum: 22.01.2024
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce Domova pro seniory, Jiráskova ul., Broumov - Dodatek č. 6, objekt B

Objekt:
37b - Doplnění slaboproudu dle upravené PD 

Soupis:
37b-01 - Slaboproud

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 13.10.2023

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IC:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 890 665,84

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 890 665,84 12,00% 106 879,90

Cena s DPH V CZK 997 545,74

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce Domova pro seniory, Jiráskova ul., Broumov - Dodatek č. 6, objekt B

Objekt:
37b - Doplnění slaboproudu dle upravené PD

Soupis:
37b-01 - Slaboproud

Misto: Datum: 13.10.2023

Zadavatel:
Zhotovitel:

Projektant: 
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

o D1 Strukturovaná kabeláž

D D2 Rack RD01 + RD02

890 665,84

478 064,02

21 835,26

1 K SLA-1 rack 19",45U 800x800mm, vč podstavce ventil 
iednotkv

ks -1,000 30 498,00 -30 498,00

3 K slab001 rack 19" ,37U 800x800mm, perforované dveře ks 1,000 29 092,80 29 092,80

4 K slab002 Podstavec 800x800 s filtrem 1x RAL7035 ks 1,000 2 913,24 2 913,24

5 K slab003 Jednotka ventilační horní(spodní) 4V / 60W, termostat ks 1,000 6 471,96 6 471,96

6 K SLA-2 patch panel 19" 24xRJ45 cat.6 FTP - komplet vč. 
keystone ks -1,000 5 497,40 -5 497,40

7 K SLA-3 patch panel telefonní 25xRJ45 cat.3 - komplet vč. 
keystone ks -1,000 4 087,90 -4 087,90

8 K slab011 Ukončení přípoje na patch panelu ks 139,000 117,48 16 329,72

10 K slab012 vyvažovači panel 1U ks 7,000 652,08 4 564,56

11 K slab013 vyvažovači panel 2U ks 3,000 848,76 2 546,28

D D3 Datové zásuvky do RD01 1 042,00

14 K SLA-15 datová dvouzásuvka design cat.6 UTP - komplet 
design dle NN ks -12,000 529,30 -6 351,60

15 K SLA-16 datová zásuvka design cat.6 UTP - komplet design dle 
NN ks 17,000 335,40 5 701,80

18 K slabo 17 Zakončení přípoje v kameře ks 3,000 142,16 426,48

19 K slab018 Zakončeni Cygnus ks 1,000 128,04 128,04

20 K slab019 Zakončení přípoje ve vstupním table ks 5,000 142,16 710,80

21 K slab020 Zakončení rezervní přípoj pro kameru ks 3,000 142,16 426,48

D D6 Aktivní prvky 510 880,36
22 K slab025 HPE 5140 48G PoE+ 4SFP+ 1 -slot Hl Sw ks 2,000 201 987,72 403 975,44

23 K slab026 HPE 5140 24G PoE+ 4SFP+ 1 -slot Hl Sw ks 1,000 137 075,40 137 075,40

24 K slab027 OEM X130 10G SFP+ LC SR Transceiver ks 2,000 556,64 1 113,28
25 K slab029 Vntřní AP UBNT U6-IW, UniFi6 In-Wall ks 14,000 6 603,96 92 455,44

102 K SLA-8
Switch Gigabit, 48port 10/100/1000, 4x SFP, 802.3at 
PoE+ na 24 portech, PoE výkon15,5W/port, Smart 
Managed (web, SNMP, DNA utility)

ks -2,000 36 207,60 -72 415,20

103 K SLA-9 SFP modul 10GB ks -4,000 1 664,00 -6 656,00

104 K SLA-10 WiFi Access Controller ks -1,000 4 108,00 -4 108,00

105 K SLA-11
WiFi Access Point 2,4+5GHz 802.11 a/b/g/n/ac až 
867Mbps, Dualband, PoE, 2xGLAN, WPS, centrální 
správa AP, vč. licenci

ks -6,000 6 760,00 -40 560,00

D D7 Ostatní /datové rozvody/ -56 615,00
26 K SLA-31 Instalace a konfigurace WiFi hod 5,000 845,00 4 225,00

110 K SLA-32 přepojeni datových rozvodů z důvodu etapizace hod -72,000 845,00 -60 840,00

D D8 Kabely, chráničky    921,40
109 K SLA-22 ptický patchcord do 2m SM duplex ks -2,000 378,30 -756,60

32 K SLA-27 instalační krabice do zdi typu KU68-hluboká ks 20,000 83,90 1 678,00

o D9 Telefonní ústředna, telefony, interkomy, EKV -332 583,52

D D10 -328 527,52
35 K slab034 2N® IP Verso - Hlavni jednotka s kamerou ks 1,000 30 705,84 30 705,84

36 K slab035 2N® IP Verso - Touch keypad & Bluetooth & RFID 
reader 125kHz, 13.56MHz, NFC/HCE

ks 1,000 19 984,80 19 984,80

37 K slab037 2N® IP Verso - Rám pro instalaci do zdi, 2 moduly, 
objednávat s obj.č. 9155015 ks 1,000 2 822,16 2 822,16

38 K slab038 2N® IP Verso - Krabice pro instalaci do zdi, 2 moduly , 
pro obj.č. 9155012 a 9155012B ks 1,000 3 319,80 3 319,80

43 K slab034 2N® IP Verso - Hlavní jednotka s kamerou ks 4,000 30 705,84 122 823,36

44 K slab035 2N® IP Verso - Touch keypad & Bluetooth & RFID 
reader 125kHz, 13.56MHz, NFC/HCE ks 4,000 19 984,80 79 939,20

45 K slab037 2N® IP Verso - Rám pro instalaci do zdi, 2 moduly, 
objednávat s obj.č. 9155015 ks 4,000 2 822,16 11 288,64
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Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustavaPČ Typ

89 K slab060 Montážní deska do zatepleni ( kamery + příprava pro 
kamery) ks 4,000 661,32 2 645,28

131 K SLA-128 ovládací klávesnioce CCTV+24”LCD do racku ks -1,000 39 210,10 -39 210,10
92 K SLA-131 dvoustupňová přepěťová ochrana ks -1,000 2 082,10 -2 082,10

Ostatníd D25 115 288,28
98 K SLA-146 nastavení .seřízení, oživení hod 2,000 845,00 1 690,00
99 K SLA-147 komplexní přezkoušení, revize hod 2,000 1 436,50 2 873,00
100 K slab066 projekt skut, provedeni + elektr. podobě (pdf) ks 4,000 9 290,82 37 163,28
101 K slab067 Montáž, doprava a inženýrská činnost ks 1,000 73 562,00 73 562,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce Domova pro seniory, Jiráskova ul., Broumov - Dodatek č. 6, objekt B

Objekt:
37b - Doplněni slaboproudu dle upravené PD

Soupis:
37b-02 - EPS

KSO:
Misto:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ: 
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

13. 10. 2023

Cena bez DPH 295 069,67

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 295 069,67 12,00% 35 408,36

Cena s DPH V CZK 330 478,03

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce Domova pro seniory, Jiráskova ul., Broumov - Dodatek č. 6, objekt B

Objekt:
37b - Doplněni slaboproudu dle upravené PD

Soupis:
37b-02 - EPS

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel: •

Datum:

Projektant: 
Zpracovatel:

13. 10. 2023

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

o D01 NAPÁJECÍ ZDROJE

295 069,67

97 780,40
1 K SLA-42 zálohovaný napájecí zdroj 24V/5A ks 1,000 14 105,00 14 105,00

2 K SLA-65 záložní zdroj, ks 6,000 13 945,90 83 675,40

□ D02 PŘÍDRŽNĚ MAGNETY, SIRÉNY, VSTUPNĚ VÝSTUPNÍ PRVKY ^0 934,89

3 K Pol21
Vstupní modul, 4 monitorované vstupy pro připojení 
bezpotenciálových kontaktů, integrovaný zkratový 
izolátor

9,000 3 058,44 27 525,96

4 K EPS-23 montáž vstupu a výstupu ks 4,000 1 352,00 5 408,00

5 K EPS-13 vstupni/výstupni člen ks 7,000 3 453,80 24 176,60

6 K Pol24 Krabice pro moduly, rozměry 130x94x57mm, materiál 
plast, krytí IP66 10,000 587,27 5 872,70

7 K Pol25 Záslepka PG16 87,000 24,29 2 113,23

8 K POI27.1 Příprava pro koordinátor dveří - drážkování, 
prodloužení kabelu a trubkování ks 9,000 1 460,00 13 140,00

9 K Pol28 Připojení kontaktu ovládaného nebo monitorovaného 26,000 488,40 12 698,40

o D05________VNITŘNÍ TRASY__________________ _____ ___ 11 388,00
28 | K [SLA-147 | Krabice KT250~ | ks | 15,000 759,20 11 388J)0[

o D06  PRŮRAZY       163 095,20

d D03 HLÁSIČE EPS  -1 025,12
10 K EPS-13.1 montáž hlásičů vč soklu a příslušenství ks -13,000 338,00 -4 394,00

11 K EPS-1A optickokouřový hlásič požáru vč příslušenství ks -13,000 1 558,40 -20 259,20
12 K EPS-16a montáž tlačítk. hlásiče ks 8,000 338,00 2 704,00
13 K EPS-4a tlačítko adresné červené vnitřní ks 8,000 1 811,20 14 489,60
14 K Pol36 Průhledný kryt pro tlačítkové hlásiče typu A 13,000 307,56 3 998,28

15 K Pol37 Označení tlačítkového hlásiče luminiscenční tabulkou 
15x15cm 13,000 217,40 2 826,20

16 K EPS-7 Štítek s číslem hlásiče ks -10,000 39,00 -390,00

30 K EPS-27 vrtání otvoru do 60mm ks 206,000 676,00 139 256,00
31 K Pol62 Protipožární ucpávka pro otvor vrtaný do 30mm 43,000 554,40 23 839,20

o ODP Odpočet -67 103,70
38 K EPS-5 Houkačka adresná ks -2,000 2 779,90 -5 559,80

39 K EPS-6 adresný spínací člen -4x kontakt 230V/1A ks -3,000 3 159,00 -9 477,00

40 K EPS-32 LCD ovl panel ks -1,000 13 260,00 -13 260,00
41 K EPS-7B přídržný magnet dveří 24V ks -12,000 2 190,20 -26 282,40
44 K EPS-12 krabice instalační ks -40,000 7,80 -312,00

46 K EPS-15 montáž houkačky ks -2,000 338,00 -676,00
48 K EPS-40 montáž magnetu dveří. ks -12,000 676,00 -8 112,00

52 K EPS-24B montáž krabice ks -45,000 76,10 -3 424,50
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce Domova pro seniory, Jiráskova ul., Broumov - Dodatek č. 6, objekt B

Objekt:
37b - Doplnění slaboproudu dle upravené PD

Soupis:
37b-03 - ER

Poznámka:

KSO: 
Místo:

CC-CZ: 
Datum:

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

13. 10. 2023

Cena bez DPH 610 465,09

DPH základní 
snížená

Základ daně Sazba daně Výše daně
0,00 21,00% 0,00

610 465,09 12,00% 73 255,81

Cena s DPH v CZK 683 720,90

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis:___ ___ ___________Razítko ___ __ ______Datum a podpis:______ ____  __ __________ _____ Razítko
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce Domova pro seniory, Jiráskova ul., Broumov - Dodatek č. 6, objekt B

Objekt:
37b - Doplnění slaboproudu dle upravené PD

Soupis:
37b-03 - ER

Misto: 13. 10. 2023Datum:

K slab085 112,000 1 785,96 200 027,52ks

p

K 150 198,842 slab086 ks 47,000 3 195,72

K 1,000 1 081,08 1 081,083 slab087 ks

KABELY 7 051,80

d D07 VNITRNÍ TRASY 262 597,05

Projektant:
Zpracovatel:

Zadavatel:
Zhotovitel:

o D06

Nástěnný reproduktor dle EN54-24 pro pňsazenou 
instalaci na stěnu / strop, speciální provedení pro 
prostředí s vysokou vlhkosti. Technická data dle EN54- 
24: jmenovitý šumový výkon a napětí 6W @ 100V, 
citlivost 81 dB @ 1W/4m, max. úroveň akustického 
tlaku
Poznámka k položce:
Nástěnný reproduktor dle EN54-24 pro pňsazenou instalaci na stěnu / 
strop, speciální provedení pro prostředí s vysokou vlhkostí. Technická 
data dle EN54-24: jmenovitý šumový výkon a napětí 6W@ 100V, 
citlivost 81dB@ 1W/4m, max. úroveň akustického tlaku 89,5dB @ 4m, 
frekvenční charakteristika 100Hz-16kHz, úhel pokrytí horizontálně 
1157115794733°, vertikálně 1157115794733° @ 0,5/1/2/4kHz. 
Certifikace dle EN54-24 číslo 1293-CPD-0231, typ A - vnitřní aplikace. 
Tělo i mřížka z hliníku pro maximální odolnost proti korozi, dvojitě 
impregnovaná membrána pro vysokou odolnost vůči dlouhodobé 
vlhkosti, barva bílá. Pňpojovací svorkovnice WAG O 294-4004 
umožňující paralelní zapojení příchozího a odchozího vodiče s průřezem 
á max. 2,5mm2 pro průběžnou topologii reproduktorové linky. Rozměry 
(0xV) 180x70mm. hmotnost 1ka._________________________________
Stropní reproduktor dle EN54-24 s úzkým rámečkem o 
šířce jen 6mm a s požárním krytem. Technická data 
dle EN54-24: jmenovitý šumový výkon a napětí 6W @ 
100V, výkonové odbočky až do 0,8W, citlivost 81 dB @ 
1W/4m, max. úroveň akustického tlaku 88dB @ 4m, 
trek
Poznámka k položce: 
Stropní reproduktor dle EN54-24 s úzkým rámečkem o šířce jen 6mm a s 
požárním krytem. Technická data dle EN54-24: jmenovitý šumový výkon 
a napětí 6W @ 100V, výkonové odbočky až do 0,8W, citlivost 81 dB @ 
1W/4m, max. úroveň akustického tlaku 88dB @ 4m, frekvenční 
charakteristika 200Hz-20kHz, úhel pokrytí H+V16571757165770° @ 
0,5/1/2/4kHz. Certifikace dle EN54-24 číslo 1438-CPR-0656, typ A - 
vnitřní aplikace. Tělo i mřížka kov, barva bílá. Keramická svorkovnice s 
tepelnou pojistkou dle BS-5839-8, zdvojené svorky pro možnost 
průběžného zapojeni (daisy-chain), průřez pevného vodiče 0,8-6mm2/ 
AWG 18-10. Rozměry (0xV) 180x95,6mm, hmotnost 860g. Montáž 
zajisti dodavatel výtahu.

Nástěnný reproauKtor aie tNt>4-24 pro přisazenou 
instalaci na stěnu / strop. Technická data dle EN54-24: 
jmenovitý šumový výkon a napětí 6W @ 100V, citlivost 
81dB @ 1W/4m, max. úroveň akustického tlaku 
89,5dB @ 4m, frekvenční charakteristika 100Hz- 

1-1-7 ú
Poznámka k položce: 
Nástěnný reproduktor dle EN54-24 pro pňsazenou instalaci na stěnu / 
strop. Technická data dle EN54-24: jmenovitý šumový výkon a napětí 
6W@ 100V, citlivost 81 dB @ 1W/4m, max. úroveň akustického tlaku 
89,5dB @ 4m, frekvenční charakteristika 100Hz-16kHz, úhel pokrytí 
horizontálně 1157115794733°, vertikálně 1157115794733° @ 
0,5/1/2/4kHz. Certifikace dle EN54-24 číslo 1293-CPD-0231, typ A- 
vnitřní aplikace. Tělo i mfížka kov, barva bílá. Pňpojovací svorkovnice 
WAGO 294-4004 umožňující paralelní zapojení příchozího a odchozího 
vodiče s průřezem á max. 2,5mm2 pro průběžnou topologii 
reproduktorové linky. Rozměry (0xV) 180x70mm, hmotnost 1kg.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 610 465,09

D D01 Ústředna ER1 -49 025,60
21 K SLA-47 digitální hlásící a ovládací stanice (15 tlačítek) ks -2,000 19 884,80 -39 769,60

22 K SLA-48 skříňka pro jmikrof stanici se zámkem ks -1,000 9 256,00 -9 256,00

D D04 REPRODUKTORY 226 925,84

4 K slab088 Modul zakončení reproduktorové linky, 2vodičové 
připojení, nastavitelné zatíženi linky ks 10,000 649,44 6 494,40

23 K SLA-49 nástěnný reproduktor 1/3/6 W/100 V bílý vč.pojistek 
dle ČSN EN 60849 ks -60,000 1 391,00 -83 460,00

24 K SLA-50
stropní nástěnný reproduktor 1/3/6 W /100V dle ČSN 
EN 60849 ks -8,000 1 391,00 -11 128,00

25 K SLA-51 nástěnný reproduktor do hlhka 1/3/6 W /100 V bílý 
vč.pojistek dle ČSN EN 60849 ks -21,000 1 728,00 -36 288,00

6 K slab090
Sdělovací kabel 4x2x0,8mm, stíněný se zachováním 
funkčnosti při požáru min. P45-R, B2cas1d1, min. P30- 
R

m 58,000 97,15 5 634,70

7 K SLA-17 kabel DTP cat.6 - interiér m 37,000 38,30 1 417,10
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ZMĚNOVÝ LIST

předmět změny:

Rekonstrukce Domova pro seniory, Jiráskova ul., Broumov

reg.č.projektu:
20RGI02-0259 Rozšířeni kapacity Domova pro seniory Broumov, 23RGI02-0211 Rozšířeni kapacity Domova pro 
seniory Broumov - dokončení stavebních prací, 01331 -
013D313002152 Rekonstrukce Domova pro seniory Broumov číslo ZL:

smlouva: SOD ze dne 22.7.2022, Dodatek č.1 ze dne 6.12.2022, Dodatek č. 2 ze dne 30.3.2023, Dodatek
č. 3 ze dne 16.5.2023, Dodatek č. 4 ze dne 24.7.2023, Dodatek č. 5 ze dne 25.10.2023

38aobjednatel: Město Broumov, třída Masarykova 239, 550 01 Broumov

zhotovitel: Společnost Bak-BSS, BAK stavební společnost, a.s., Žitenická 871/1, Prosek, 190 00 Praha 9, 100:28402758 
Broumovské stavební sdružení s.r.o., U Horní Brány 29, 550 01 Broumov 100:46504303

název ZL: Doplnění ÚT dle upravené PD
dotčené st. 
objekty:

NOVÉ ÚPRAVY OBJEKTU A

Předmětem změny je provedení úpravy rozvodů ústředního vytápěni v souladu s upravenou projektovou dokumentaci ozn 04/2023 .

zdůvodnění nezbytnosti změny:
S ohledem na nezbytné úpravy projektové dokumentace bylo nutné prověřit a následně koncepčně upravit celý projekt ústředního vytápění. Byla 
provedena celkové revize rozvodů a regulačních prvků včetně úpravy kotelny. Nyní dochází k úpravám s vazbou na nezbytně nutné úpravy zejména v 
záměně typů topných těles a příslušných armatur z důvodů nutného sloučení a umožnění přímé regulace. Tyto změny stavebního charakteru v 
jednotlivých podlažích v rámci nezbytných dispozičních úprav jsou koncepčně pojaty a také nutného provedení v místnosti 3.10b, která svým chrakterem 
je vedena jako místnost bezpečného pobytu a není přípustné osazení otopného tělesa - z těchto důvodů je nutné provedení podlahového vytápění. 
Rozsah celkových úprav je uveden v projektové dokumentaci - viz revize projektové dokumentace 4/2023. Die úpravy projektové dokumentace předložil 
zhotovitel změnový výkaz výměr ke kontrole TDS. TDS s předloženým výkazem společně s objednatelem souhlasí. Tyto změny generují více a méně 
práce a budou zahrnuty do dokumentace skutečného provedení. Jedná se o nezbytné provedeni změny ve formě doplnění původně navržené otopné 
soustavy.
zdůvodnění nepředvidatelnosti změny:
Objednatel s náležitou péčí řádného hospodáře nechal zpracovat projektovou dokumentaci ve stupni provádění projektové dokumentace. V rámci 
zahájení stavební prací navrženého předmětu díla byl zjištěn nesoulad v možnosti provedení navrženého řešení a projektová dokumentace byla průběžně 
revidována a to včetně řešení vytápění celého objektu. Jedná se především o změny topných těles z panelových na desková z důvodů lepší údržby. Dále 
dochází k úpravě vedení včetně dílčích armatur a možností vypouštění či úpravy v rámci oběhových čerpadel. Z revidované projektové dokumentace 
vzešel nesoulad v rámci izolantu potrubí, kde bylo zcela opomenuto. Z pohledu plné funkčnosti je nezbytné provedení tepelné izolace potrubí, tak aby bylo 
zamezeno tepelným ztrátám na médiu. Tyto změny vzešly z úpravy projektové dokumentace, kde původní návrh byl zcela nedostačující k zajištění 
tepelného komfortu celého zařízení. Jedná se o nezbytné provedení úprav na koncepčním řešení otopné soustavy celého objektu. S ohledem na 
zateplení objektu, které je nutné provést z požárního hlediska vztahující se k dané funkci objektu bylo nutné přehodnotit otopný systém a zohlednit nové 
parametry plynoucí z energetické náročností a objektu. Neprovedení těchto změn není z uživatelného hlediska přípustné, jelikož se jedná o provoz s 
vyšším nárokem na tepelnou pohodu obytného prostoru. Dodatečné provedení je zcela nepřípustné s ohledem na navržený provoz a neekonomické z 
pohledu péče řádného hospodáře. Objednatel souhlasil s předloženou cenovou nabídkou, která generuje vícepráce, ale přesto objednatel koná s 
maximální péčí řádného hospodáře v souvislosti na charakter nezbytnosti provedení prací. Tato změna je plně v souladu ZZVZ (zákona 134/2016 v

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Nelze oddělit a samostatně zadat dle §222 odst.6, samostatné zadání by bylo 
neekonomické a vzhledem k provázanosti jednotlivých činností i technicky neřešitelné a způsobilo by objednateli značné obtíže v samotném provedení.

zařazení změny dle ZZVZ:
§222, odst. 6, Předpokládá se, že změna generuje vícepráce ani méněpráce

vliv na termín dokončení: 
Nemá vliv na termín dokončení.

méněpráce bez DPH 1 079 733,61 Kč
12%DPH 129 568,03 Kč
celkem 1 209 301,64 Kč

vícepráce bez DPH 1 813 991,17 Kč
12%DPH 217 678,94 Kč
celkem 2 031 670,11 Kč

celková bilance méněprací a víceprací bez DPH 2 893 724,78 Kč
12%DPH 347 246,97 KČ
celkem 3 240 971,75 Kč

celkový dopad do ceny dila bez DPH 734 257,56 KČ

jiné vlivy (na změnu PD apod.):
Změna má vliv na úpravu PD. 

vyjádření AD:

vyjádřeni TDI:
TDI zkompletoval tuto změnu (změnový list) podle podkladů zhotovitele, autorského dozoru, a se souhlasem objenatele a souhlasí se změnou, 
vyjádření objednatele:
Objednatel souhlasí s touto změnou.

další vyjádření:

Přílohy:
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Soupis pracíPříloha č.1

BAK stavební společnost Ing. Radek Mrázek v zastoupení Ing, Jiří Kácovskýza zhotovitele:

22.01.2024

za AD:
Datum: 22.01.2024

za TDI:
Datum: 22.01.2024

Kamil Slezákza objednatele: Město Broumov

Ondřej Marek

22.01.2024Ing. Lucie Hurdálková Ph.D. latum:
ostatní:

22.01.2024Datum:Mgr. Eva KašparováCSS Naděje

 Broumov 

Broumovské stavební
sdružení s.r.o.______
TEKTUM spol.r.o.

Miroslav Netík v zastoupení Ing. Vladimír Kucjéra 
Ing. Jiří Svatoň

Tomáš Valenta

Datum:
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce Domova pro seniory, Jiráskova ul., Broumov - Dodatek č. 6, objekt A

Objekt:
38a - Doplnění ÚT dle upravené PD

Soupis:
38a-01 - Ústřední vytápění

Poznámka:

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel: IC:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ: 
DIČ:

22. 1.2024

Cena bez DPH 725 825,54

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 725 825,54 12,00% 87 099,06

Cena s DPH V CZK 812 924,60

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce Domova pro seniory, Jiráskova ul., Broumov - Dodatek č. 6, objekt A

Objekt:
38a - Doplnění ÚT dle upravené PD

Soupis:
38a-01 - Ústřední vytápění

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 22.1.2024

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 725 825,54

o PSV Práce a dodávky PSV 725 825,54

p D1 ZDROJ TEPLA - STROJOVNA UT 206 453,20

2 K Pol02 Pojistná skupina BSS11 (pojistný ventil 3bar, 
odvzdušňovač, tlakoměr) soub. 2,000 8 376,00 16 752,00

3 K Pol03 Regulátor Logamatíc RC310 pro zobrazení 
poruchových a provozních stavů soub. 1,000 23 880,00 23 880,00

4 K Pol04 Kaskádový modul MC400 vč. Čidla strategie soub. 1,000 17 076,00 17 076,00

5 K Pol05 BC30 displej do kotle soub. 1,000 18 264,00 18 264,00

6 K Poioe Magnetický odlučovač nečistot, 5/4" IG, s izolací soub. 2,000 10 216,80 20 433,60

7 K Pol07

Úprava vody - tvrdost vody Broumov je 6,2 °dH, přes 
patronu napustíte 2600 litrů upravené vody Sada 
obsahující patronu P16000 s kapacitou 16000 I x°dH, 
náhradní náplň 14 I, připojovací sestavu Proti s 
digitálním měřičem vodivosti a elektronickým 
vodoměrem

soub. 2,000 30 146,40 60 292,80

9 K Pol09 Podpěra s tlumící vrstvou soub. 2,000 2 940,00 5 880,00

10 K Pol10 Mont. troje, vent do DN32 (dod . M+R) soub. 2,000 3 138,00 6 276,00

11 K Poli 1 Mont měřidla tepla do DN 32 (dod . M+R) soub. 1,000 1 575,00 1 575,00
12 K Poli 2 Exp. nádoba uzavřená 2 I soub. 1,000 2 136,00 2 136,00
13 K Pol 13 Exp. nádoba uzavřená 140 I soub. 1,000 15 132,00 15 132,00

14 K Pol 14 FLOWJET DN 20 (UV + VK + BYPASS) soub. 3,000 5 880,00 17 640,00

15 K Pol 15 HADICE DN 20 m 20,000 189,00 3 780,00

16 K Pol16

Nepřímo topený smaltovaný zásobník teplé vody 1000 
litrů, dodávka vč. tepelné izolace, s možností trvalého 
ohřevu 87,0 kW (80/60 “C-10/45 °C)-720 l/hod.
Příprava pro 2 el. topná tělesa 12kWe

soub. 1,000 152 172,00 152 172,00

17 K Pol 17 Elektrické topné těleso o výkonu 12 kWe soub. 2,000 13 923,00 27 846,00

18 K Pol 18 T-kus pro jímku (KOORDINOVAT S M+R) soub. 12,000 378,00 4 536,00

145 K 73200002 Montáž ohříváku kpl -1,000 2 184,00 -2 184,00

146 K 73200003 Montáž elektrického topného tělesa kpl -1,000 312,00 -312,00
147 K 73200004 montáž plnoautomatického doplňovacího zařízení kpl -1,000 1 612,00 -1 612,00
148 K 73200005 Montáž změkčovacího filtru kpl -1,000 811,20 -811,20

149 K 73200006 Montáž elektronického vodoměru s kontrolou kapacity kpl -1,000 416,00 -416,00

150 K 732102 Odkouření C53 X dn 80/125, včetně montáže kpl -2,000 14 677,00 -29 354,00
151 K 732107 Elektrické topné těleso do ohříváku TV 9kW soubor -1,000 6 843,20 -6 843,20

152 K 732109 Expanzomat 50I, 6bar,120 C soubor -1,000 4 243,20 -4 243,20

153 K 732110 plnoautomatické doplňovací zařízení soubor -1,000 38 831,00 -38 831,00

154 K 732111 Změkčovací filtr pro plnění a doplňování soustavy 
vodou soubor -1,000 4 273,10 -4 273,10

155 K 732112 Elektronický vodoměr s kontrolou kapacity soubor -1,000 4 708,60 -4 708,60

156 K 732211122 Ohřívač TV, objem 400I soubor -1,000 41 169,70 -41 169,70

157 K 732331614 Expanzní nádoba pro ohřívák 25I, 10bar soubor -1,000 3 481,40 -3 481,40

158 K 732421401 Teplovodní oběhové čerpadlo Q=1,5m3/h, H=4m, 
DN25 kpl -4,000 8 859,50 -35 438,00

159 K 732421404 Teplovodní oběhové čerpadlo Q=2,5m3/h, H=4m, 
DN25 kpl -1,000 10 778,30 -10 778,30

160 K 732429122 Montáž oběhových čerpadel kpl -5,000 552,50 -2 762,50

D D2 ARMATURY VČ. ŠROUBENÍ A OBJÍMEK -97 397,50
21 K Pol21 Kulový kohout DN 20 soub. 5,000 685,44 3 427,20
26 K POI26 Autom odvzd. ventil DN 10 soub. 7,000 424,80 2 973,60
27 K POI27 Vent. zp. ZVDN20PN6 soub. 1,000 812,76 812,76
28 K Pol28 Vent. zp. ZV DN 32 PN 6 soub. 2,000 1 625,40 3 250,80

29 K POI29 Vent. zp. ZV DN 50 PN 6 soub. 3,000 4 176,96 12 530,88

31 K Pol31 Filtr DN 50 soub. 1,000 3 408,36 3 408,36

32 K Pol32 Teploměr 0-130oC se spodním přívodem soub. 2,000 945,00 1 890,00

33 K Pol33 Jímka pro teploměr M 20x1,5 s kul. koh soub. 2,000 1 197,00 2 394,00

34 K Pol34 Manometr se spodním připojením 0-0,6 MPa soub. 1,000 2 331,00 2 331,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

61 K 735152162X Příplatek za VKM kus 2,000 294,36 588,72

63 K 735152163
Otopné těleso panel VK jednodeskové bez přídavné 
přestupní plochy výška/délka 500/2000 mm výkon 
1028W

kus 7,000 7 392,00 51 744,00

64 K 735152163x Příplatek za VKM kus 7,000 315,48 2 208,36

66 K 735152457
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná 
přestupní plocha výška/délka 500/1000 mm výkon 
1117 W

kus 1,000 7 603,20 7 603,20

67 K 735152457X Příplatek za VKM kus 1,000 341,88 341,88

69 K 735152555
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné 
přestupní plochy výška/délka 500/800 mm výkon 1162 
W

kus 1,000 8 052,00 8 052,00

70 K 735152555X Příplatek za VKM kus 1,000 361,68 361,68

72 K 735152559
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné 
přestupní plochy výška/délka 500/1200 mm výkon 
1742 W

kus 1,000 9 768,00 9 768,00

73 K 735152559X Příplatek za VKM kus 1,000 446,16 446,16

75 K 735152560
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné 
přestupní plochy výška/délka 500/1400 mm výkon 
2033 W

kus 2,000 10 626,00 21 252,00

76 K 735152560X Příplatek za VKM kus 2,000 487,08 974,16

78 K 734261717 Připojovací armatura radiátorů typu VK s vypouštěním 
G 1/2 ks 67,000 553,80 37 104,60

80 K 7340004 Hlavice termostatická pro ovládání ventilů s 
vestavěným čidlem soubor 67,000 371,80 24 910,60

217 K 11-06040 OTOPNÁ TĚLESA PANELOVÁ 11-06040 ks -10,000 4 161,30 -41 613,00

218 K 11-06050 OTOPNÁ TĚLESA PANELOVÁ 11-06050 ks -16,000 4 348,50 -69 576,00
219 K 11-06060 OTOPNÁ TĚLESA PANELOVÁ 11-06060 ks -29,000 4 439,50 -128 745,50

220 K 11-06070 OTOPNÁ TĚLESA PANELOVÁ 11-06070 ks -5,000 4 552,60 -22 763,00

221 K 11-06080 OTOPNÁ TĚLESA PANELOVÁ 11-06080 ks -5,000 4 789,20 -23 946,00

222 K 11-06090 OTOPNÁ TĚLESA PANELOVÁ 11-06090 ks -1,000 4 786,60 -4 786,60

223 K 11-06100 OTOPNÁ TĚLESA PANELOVÁ 11-06100 ks -2,000 4 890,60 -9 781,20
224 K 21-06040 OTOPNÁ TĚLESA PANELOVÁ 21-06040 ks -1,000 4 152,20 -4 152,20

225 K 21-06060 OTOPNÁ TĚLESA PANELOVÁ 21-06060 ks -12,000 4 596,80 -55 161,60

226 K 21-06070 OTOPNÁ TĚLESA PANELOVÁ 21-06070 ks -1,000 4 919,20 -4 919,20

227 K 21-06080 OTOPNÁ TĚLESA PANELOVÁ 21-06080 ks -1,000 5 084,30 -5 084,30

228 K 21-06090 OTOPNÁ TĚLESA PANELOVÁ 21-06090 ks -2,000 5 194,80 -10 389,60

229 K 21-06100 OTOPNÁ TĚLESA PANELOVÁ 21-06100 ks -2,000 5 548,40 -11 096,80

230 K 21-09070 OTOPNÁ TĚLESA PANELOVÁ 21-09070 ks -1,000 6 262,10 -6 262,10

231 K 22-06040 OTOPNÁ TĚLESA PANELOVÁ 22-06040 ks -2,000 4 716,40 -9 432,80

232 K 22-06090 OTOPNÁ TĚLESA PANELOVÁ 22-06090 ks -1,000 5 549,70 -5 549,70

233 K D4-001 Designové koupelnové těleso kus -2,000 5 480,80 -10 961,60

235 K 9999001 montáž ks -93,000 539,50 -50 173,50

D D4 ROZVODY 92 523,07
81 K Pol55 Potrubí vícevrstvé 16x2,6 m 252,000 313,80 79 077,60

86 K 7300007 Montáž potrubí z plastových trub D přes 20 do 25 mm m -258,000 36,40 -9 391,20

87 K 7300002 Potrubí vícevrstvé 25x3,5 m -220,000 127,40 -28 028,00

89 K 733122224 Potrubí uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozink 
spojované lisováním D 22x1,5 mm

m 28,000 483,12 13 527,36

91 K 733122225 Potrubí uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozink 
spojované lisováním D 28x1,5 mm

m 50,000 574,20 28 710,00

93 K 733122226 Potrubí uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozink 
spojované lisováním D 35x1,5 mm m 162,000 803,88 130 228,56

95 K 733122228 Potrubí uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozink 
spojované lisováním D 54x1,5 mm m 38,000 1 314,72 49 959,36

161 K 7300003 Potrubí vícevrstvé 32x4,6 m -94,500 211,90 -20 024,55

162 K 7300004 Potrubí vícevrstvé 40x5,6 m -36,000 448,50 -16 146,00

163 K 7300005 Potrubí vícevrstvé 63x8,6 m -54,000 1 225,90 -66 198,60

164 K 7300008 Montáž potrubí z plastových trub D přes 25 do 32 mm m -324,400 75,40 -24 459,76

165 K 7300009 Montáž potrubí z plastových trub D přes 32 do 40 mm m -65,000 111,80 -7 267,00

166 K 7300010 Montáž potrubí z plastových trub D přes 40 do 63 mm m -85,000 162,50 -13 812,50

167 K 733111102 Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 10 m -3,000 235,30 -705,90

168 K 733111103 Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 15 m -5,000 257,40 -1 287,00

169 K 733111104 Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 20 m -4,000 349,70 -1 398,80

170 K 733111105 Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 25 m -17,000 391,30 -6 652,10

171 K 733111106 Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 32 m -14,000 444,60 -6 224,40

172 K 733111108 Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 50 m -10,000 738,40 -7 384,00

D D5 TEPELNÁ IZOLACE 109 877,02
96 K Pol62 DN 16 tl 10 m 478,000 100,45 48 015,10

97 K Pol63 DN 20 tl 10 m 72,000 100,45 7 232,40

98 K Pol64 DN 25 tl 15 m 60,000 159,72 9 583,20

99 K Pol65 DN 28 tl 20 m 50,000 159,72 7 986,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce Domova pro seniory, Jiráskova ul., Broumov - Dodatek č. 6, objekt A

Objekt:
38a - Doplnění ÚT dle upravené PD

Soupis:
38a-02 - Podlahové vytápění

Poznámka:

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel: IC:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IC:
DIČ:

Zpracovatel: IC:
DIČ:

22. 1.2024

Cena bez DPH 8 432,02

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 8 432,02 12,00% 1 011,84

Cena s DPH V CZK 9 443,86

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce Domova pro seniory, Jiráskova ul.. Broumov - Dodatek č. 6, objekt A

Objekt:
38a - Doplnění ÚT dle upravené PD

Soupis:
38a-02 - Podlahové vytápěni

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 22.1.2024

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 8 432,02

D PSV Práce a dodávky PSV 8 432,02

p D3  OTOPNÁ TĚLESA OCELOVÁ PROFILOVANÁ DESKOVÁ Ventil kompakt stř. napojení-5 401,00

1 K 7340004 Hlavice termostatická pro ovládání ventilů s 
vestavěným čidlem soubor -1,000 371,80 -371,80

4 K 735152155
Otopné těleso panelVK jednodeskové bez přídavně 
přestupní plochy výška/délka 500/800 mm výkon 411 
W

kus -1,000 5 029,20 -5 029,20

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 13 833,02

D 735.D Dodávka 12 609,96
6 M 735.D.001 systémová deska R979Y230CZ, s výstupky,h=10cm, m2 13,440 429,00 5 765,76

7 M 735. D. 002 sada R414S kplt 1,000 4 158,00 4 158,00

8 M 735. D. 003 díl. Lem K369SY001 m2 20,000 34,32 686,40

9 M 735. D. 004 adaptéry kus 2,000 105,60 211,20

10 M 735. D. 005 trubky 18'2 R 966 T m2 35,000 43,56 1 524,60

11 M 735. D. 006 chránička kplt 1,000 264,00 264,00

Ostatní 1 223,06D 735.0
13 K 735.0.003 Zaregulování kplt 1,000 1 026,24 1 026,24

14 K 998735202 Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v 
přes 6 do 12 m % 82,352 2,39 196,82 CS ÚRS 2022 01
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ZMĚNOVÝ LIST

předmět změny:

Rekonstrukce Domova pro seniory, Jiráskova ul., Broumov

reg.č.projektu:
20RGI02-0259 Rozšířeni kapacity Domova pro seniory Broumov, 23RGI02-0211 Rozšířeni kapacity Domova pro 
seniory Broumov - dokončení stavebních prací, 01331 -
013D313002150 Rekonstrukce Domova pro seniory Broumov Číslo ZL:

smlouva: SOD ze dne 22.7.2022, Dodatek č.1 ze dne 6.12.2022, Dodatek č. 2 ze dne 30.3.2023, Dodatek
č. 3 ze dne 16.5.2023, Dodatek č. 4 ze dne 24.7.2023, Dodatek č. 5 ze dne 25.10.2023

objednatel: Město Broumov, třída Masarykova 239, 550 01 Broumov 38b
zhotovitel: Společnost Bak-BSS, BAK stavební společnost, a.s., Žitenická 871/1, Prosek, 190 00 Praha 9, 100:28402758 

Broumovské stavební sdružení s.r.o., U Horní Brány 29, 550 01 Broumov IČO:46504303

název ZL: Doplnění ÚT dle upravené PD
dotčené st. 
objekty:

NOVÉ ÚPRAVY OBJEKTU

Předmětem změny je provedení úpravy rozvodů ústředního vytápění v souladu s upravenou projektovou dokumentací ozn 04/2023 .

zdůvodnění nezbytnosti změny:
S ohledem na nezbytné úpravy projektové dokumentace bylo nutné prověřit a následně koncepčně upravit celý projekt ústředního vytápění. Byla 

provedena celkové revize rozvodů a regulačních prvků včetně úpravy kotelny. Nyní dochází k úpravám s vazbou na nezbytně nutné úpravy zejména v 

záměně typů topných těles a příslušných armatur z důvodů nutného sloučení a umožnění přímé regulace. Tyto změny stavebního charakteru v 

jednotlivých podlažích v rámci nezbytných dispozičních úprav jsou uvedeny v projektové dokumentaci - viz revize projektové dokumentace 4/2023. Dle 

úpravy projektové dokumentace předložil zhotovitel změnový výkaz výměr ke kontrole TDS. TDS s předloženým výkazem společně s objednatelem 

souhlasí. Tyto změny generují více a méně práce a budou zahrnuty do dokumentace skutečného provedení. Jedná se o nezbytné provedení změny ve 

formě doplněni původně navržené otopné soustavy.______________________________________________
zdůvodnění nepředvidatelnosti změny:
Objednatel s náležitou péčí řádného hospodáře nechal zpracovat projektovou dokumentaci ve stupni prováděni projektové dokumentace. V rámci 
zahájení stavební prací navrženého předmětu díla byl zjištěn nesoulad v možnosti provedení navrženého řešení a projektová dokumentace byla průběžně 
revidována a to včetně řešení vytápění celého objektu. Jedná se především o změny topných těles z panelových na desková z důvodů lepší údržby. Dále 
dochází k úpravě vedení včetně dílčích armatur a možností vypouštění či úpravy v rámci oběhových čerpadel. Z revidované projektové dokumentace 
vzešel nesoulad v rámci izolantu potrubí, kde bylo zcela opomenuto. Z pohledu plné funkčnosti je nezbytné provedení tepelné izolace potrubí, tak aby bylo 
zamezeno tepelným ztrátám na médiu. Tyto změny vzešly z úpravy projektové dokumentace, kde původní návrh byl zcela nedostačující k zajištěni 
tepelného komfortu celého zařízení. Jedná se o nezbytné provedení úprav na koncepčním řešení otopné soustavy celého objektu. S ohledem na 
zateplení objektu, které je nutné provést z požárního hlediska vztahující se k dané funkci objektu bylo nutné přehodnotit otopný systém a zohlednit nové 
parametry plynoucí z energetické náročnosti a objektu. Neprovedení těchto změn není z uživatelného hlediska přípustné, jelikož se jedná o provoz s 
vyšším nárokem na tepelnou pohodu obytného prostoru. Dodatečné provedení je zcela nepřípustné s ohledem na navržený provoz a neekonomické z 
pohledu péče řádného hospodáře. Objednatel souhlasil s předloženou cenovou nabídkou, která generuje vícepráce, ale přesto objednatel koná s 
maximální péčí řádného hospodáře v souvislosti na charakter nezbytnosti provedení prací. Tato změna je plně v souladu ZZVZ (zákona 134/2016 v 
aktuálně platném znění). §222 odst. 6, odst. změny které zadavatel s náležitou péči nemohl předvídat.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Nelze oddělit a samostatně zadat dle §222 odst.6, samostatné zadání by bylo 
neekonomické a vzhledem k provázanosti jednotlivých činností i technicky neřešitelné a způsobilo by objednateli značné obtíže v samotném provedení.

zařazení změny dle ZZVZ:
§222, odst. 6, Předpokládá se, že změna generuje vícepráce ani méněpráce

vliv na termín dokončení: 
Nemá vliv na termín dokončení.

méněpráce bez DPH 
12%DPH 
celkem

163 919,03
1 529 910,93

Kč
Kč
Kč

vícepráce bez DPH 2 765 931,04 KČ
12%DPH 331 911,72 KČ
celkem 3 097 842,76 Kč

celková bilance méněpraci a vícepraci bez DPH 4 131 922,94 KČ
12%DPH 495 830,75 Kč
celkem 4 627 753,69 Kč

celkový dopad do ceny díla bez DPH 1 399 939,14 Kč

jiné vlivy (na změnu PD apod.):
Změna má vliv na úpravu PD. 

vyjádření AD:

vyjádření TDl:
TDI zkompletoval tuto změnu (změnový list) podle podkladů zhotovitele, autorského dozoru, a se souhlasem objenatele a souhlasí se změnou, 
vyjádření objednatele:
Objednatel souhlasí s touto změnou.

další vyjádřeni:
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Soupis prací

BAK stavební společnost Ing. Radek Mrázek v zastoupení Ing. Jiří Kácovskýza zhotovitele:

22.01.2024

za AD:
Datum: 22.01.2024

Tomáš Valentaza TDI:
22.01.2024Datum:

Kamil Slezákza objednatele: Město Broumov

Ondřej Marek

22.01.2024Ing. Lucie Hurdálková Ph D.
ostatní:

22.01.2024Mgr. Eva KašparováCSS Naděje

Přílohy:
Příloha č.1

Broumovské stavební 
sdružení s.r.o.
TEKTUM spol.r.o.

Miroslav Netík v zastoupení Ing. Vladimír Kudera 
Ing. Jiří Svatoň

Broumov

Datum:

Datum:
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce Domova pro seniory, Jiráskova ul., Broumov - Dodatek č. 6, objekt B

Objekt:
38b - Doplnění ÚT dle upravené PD

Poznámka:

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 13.10.2023

Zadavatel: IC:
DIČ:

Zhotovitel: IČ: 
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Cena bez DPH 1 399 939,14

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 1 399 939,14 12,00% 167 992,70

Cena s DPH V CZK 1 567 931,84

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce Domova pro seniory, Jiráskova ul., Broumov - Dodatek č. 6, objekt B

Objekt:
38b - Doplnění ÚT dle upravené PD

Místo: Datum: 13.10.2023

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 399 939,14

d PSV Práce a dodávky PSV 1 399 939,14

202 017,20D1D

-169 730,28D D2

ZDROJ TEPLA - STROJOVNA UT

2 K Pol02 Pojistná skupina BSS11 (pojistný ventil 3bar, 
odvzdušňovač, tlakoměr) soub. 2,000 8 376,00 16 752,00

3 K Pol03 Regulátor Logamatic RC310 pro zobrazeni 
poruchových a provozních stavů soub. 1,000 23 880,00 23 880,00

4 K Pol04 Kaskádový modul MC400 vč. Čidla strategie soub. 1,000 17 076,00 17 076,00

5 K Pol05 BC30 displej do kotle soub. 1,000 18 264,00 18 264,00
6 K Pol06 Magnetický odlučovač nečistot, 5/4" IG, s izolaci soub. 2,000 10 216,80 20 433,60

8 K Pol07x dle A

Úprava vody - tvrdost vody Broumov je 6,2 °dH, přes 
patronu napustíte 2600 litrů upravené vody Sada 
obsahující patronu P16000 s kapacitou 16000 I x°dH, 
náhradní náplň 14 I, připojovací sestavu Proti s 
digitálním měřičem vodivosti a elektronickým 
vodoměrem

soub. 2,000 30 146,40 60 292,80

10 K Pol09 Podpěra s tlumici vrstvou soub. 2,000 2 940,00 5 880,00

11 K Pol10 Mont. troje, vent do DN32 (dod . M+R) soub. 4,000 3 138,00 12 552,00

12 K Poli 1 Mont měřidla tepla do DN 32 (dod . M+R) soub. 1,000 1 575,00 1 575,00

13 K Poli 2 Exp. nádoba uzavřená 2 I soub. 1,000 2 136,00 2 136,00
14 K Poli 3 Exp. nádoba uzavřená 140 I soub. 1,000 15 132,00 15 132,00
15 K Poll 4 FLOWJET DN 20 (UV + VK + BYPASS) soub. 3,000 5 880,00 17 640,00

16 K Poll 5 HADICE DN 20 m 20,000 189,00 3 780,00

18 K Pol16x die A

Nepřímo topený smaltovaný zásobník teplé vody 1000 
litrů, dodávka vč. tepelné izolace, s možnosti trvalého 
ohřevu 87,0 kW (80/60 “C-10/45 °C)-720 l/hod.
Příprava pro 2 el. topná tělesa 12kWe

soub. 1,000 152 172,00 152 172,00

19 K Poll 7 Elektrické topné těleso o výkonu 12 kWe soub. 2,000 13 923,00 27 846,00

20 K Poll 8 T-kus pro jímku (KOORDINOVAT S M+R) soub. 12,000 378,00 4 536,00

175 K 73200002 Montáž ohříváku kpl -1,000 2 184,00 -2 184,00

176 K 73200003 Montáž elektrického topného tělesa kpl -1,000 312,00 -312,00

177 K 73200004 montáž plnoautomatického doplňovacího zařízení kpl -1,000 1 612,00 -1 612,00

178 K 73200005 Montáž zmékčovacího filtru kpl -1,000 811,20 -811,20

179 K 73200006 Montáž elektronického vodoměru s kontrolou kapacity kpl -1,000 416,00 -416,00

180 K 732102 Odkouření C53 X dn 80/125, včetně montáže soubor -2,000 14 677,00 -29 354,00
181 K 732107 Elektrické topné těleso do ohříváku TV 9kW soubor -1,000 8 143,20 -8 143,20

182 K 732109 Expanzomat 50I, 6bar,120 C soubor -1,000 4 243,20 -4 243,20

183 K 732110 plnoautomatické doplňovací zařízení soubor -1,000 38 831,00 -38 831,00

184 K 732111 Změkčovací filtr pro plnění a doplňováni soustavy 
vodou soubor -1,000 4 273,10 -4 273,10

185 K 732112 Elektronický vodoměr s kontrolou kapacity soubor -1,000 4 708,60 -4 708,60

186 K 732211123 Ohřívač TV, objem 500I soubor -1,000 41 169,70 -41 169,70

187 K 732331614 Expanzní nádoba pro ohřívák 25I, 10bar soubor -1,000 3 481,40 -3 481,40

188 K 732421401 Teplovodní oběhové čerpadlo Q=1,5m3/h, H=4m, 
DN25 kpl -5,000 8 859,50 -44 297,50

189 K 732421404 Teplovodní oběhové čerpadlo Q=2,5m3/h, H=4m, 
DN25 kpl -1,000 10 778,30 -10 778,30

190 K 732429122 Montáž oběhových čerpadel kpl -6,000 552,50 -3 315,00

ARMATURY VČ. ŠROUBENÍ A OBJÍMEK

22 K Pol20 Kulový kohout DN 20 na plast, potr. - podomitkový soub. 4,000 819,00 3 276,00

23 K Pol21 Kulový kohout DN 25 na plast, potr. - podomitkový soub. 14,000 945,00 13 230,00

24 K Pol22 Kulový kohout DN 32 na plast, potr. - podomitkový soub. 2,000 5 670,00 11 340,00

32 K Pol30 Vent. zp. ZVDN20PN6 soub. 2,000 812,76 1 625,52
33 K POI31 Vent. zp. ZVDN25PN6 soub. 1,000 1 121,40 1 121,40
34 K Pol32 Vent. zp. ZVDN32PN6 soub. 2,000 1 625,40 3 250,80
35 K Pol33 Vent. zp. ZVDN50PN6 soub. 3,000 4 176,96 12 530,88
36 K Pol34 Filtr DN 20 soub. 1,000 667,80 667,80

39 K POI37 Filtr DN 50 soub. 2,000 3 408,36 6 816,72
40 K Pol38 Teploměr 0-130oC se spodním přívodem soub. 2,000 945,00 1 890,00
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D D4

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

60 K 735152159
Otopné těleso panel VK jednodeskové bez přídavné 
přestupní plochy výška/délka 500/1200 mm výkon 617 
W

kus 5,000 5 768,40 28 842,00

61 K 735152159X Příplatek za VKM kus 5,000 238,92 1 194,60

63 K 735152160
Otopné těleso panel VK jednodeskové bez přídavné 
přestupní plochy výška/délka 500/1400 mm výkon 720 
W

kus 5,000 6 111,60 30 558,00

64 K 735152160X Příplatek za VKM kus 5,000 261,36 1 306,80

66 K 735152161
Otopné těleso panel VK jednodeskové bez přídavné 
přestupní plochy výška/délka 500/1600 mm výkon 822 
W

kus 1,000 6 481,20 6 481,20

67 K 735152161X Příplatek za VKM kus 1,000 278,52 278,52

69 K 735152162
Otopné těleso panel VK jednodeskové bez přídavné 
přestupní plochy výška/délka 500/1800 mm výkon 925 
W

kus 3,000 7 035,60 21 106,80

70 K 735152162x Příplatek za VKM kus 3,000 294,36 883,08

72 K 735152163
Otopné těleso panel VK jednodeskové bez přídavné 
přestupní plochy výška/délka 500/2000 mm výkon 
1028W

kus 38,000 7 392,00 280 896,00

73 K 735152163x Příplatek za VKM kus 38,000 315,48 11 988,24

75 K 735152552
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné 
přestupní plochy výška/délka 500/500 mm výkon 726 
W

kus 2,000 6 758,40 13 516,80

76 K 735152552X Příplatek za VKM kus 2,000 303,60 607,20

78 K 735152557
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné 
přestupní plochy výška/délka 500/1000 mm výkon 
1452 W

kus 3,000 8 910,00 26 730,00

79 K 735152557X Příplatek za VKM kus 3,000 403,92 1 211,76

81 K 735152559
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné 
přestupní plochy výška/délka 500/1200 mm výkon 
1742 W

kus 3,000 9 768,00 29 304,00

82 K 735152559X Příplatek za VKM kus 3,000 446,16 1 338,48

84 K 735152563
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné 
přestupní plochy výška/délka 500/2000 mm výkon 
2904 W

kus 1,000 13 332,00 13 332,00

85 K 735152563X Příplatek za VKM kus 1,000 597,96 597,96

87 K 735152573
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné 
přestupní plochy výška/délka 600/600 mm výkon 1007 
w

kus 1,000 7 392,00 7 392,00

88 K 735152573X Příplatek za VKM kus 1,000 328,68 328,68

91 K 734261717 Připojovací armatura radiátorů typu VK s vypouštěním 
G 1/2 ks 108,000 553,80 59 810,40

93 K 7340004 Hlavice termostatická pro ovládání ventilů s 
vestavěným čidlem soubor 108,000 371,80 40 154,40

245 K 20-06040 OTOPNÁ TĚLESA PANELOVÁ 20-06040 ks -2,000 4 179,50 -8 359,00

246 K 20-06050 OTOPNÁ TĚLESA PANELOVÁ 20-06050 ks -4,000 4 317,30 -17 269,20

247 K 20-06060 OTOPNÁ TĚLESA PANELOVÁ 20-06060 ks -3,000 4 407,00 -13 221,00
248 K 20-06060 OTOPNÁ TĚLESA PANELOVÁ 20-06060 ks -3,000 4 552,60 -13 657,80

249 K 20-06070 OTOPNÁ TĚLESA PANELOVÁ 20-06070 ks -1,000 4 742,40 -4 742,40

250 K 20-06080 OTOPNÁ TĚLESA PANELOVÁ 20-06080 ks -45,000 4 877,60 -219 492,00

251 K 20-06090 OTOPNÁ TĚLESA PANELOVÁ 20-06090 ks -22,000 5 051,80 -111 139,60

252 K 20-06100 OTOPNÁ TĚLESA PANELOVÁ 20-06100 ks -21,000 5 058,30 -106 224,30

253 K 20-06110 OTOPNÁ TĚLESA PANELOVÁ 20-06110 ks -10,000 5 150,60 -51 506,00
254 K 20-06120 OTOPNÁ TĚLESA PANELOVÁ 20-06120 ks -2,000 5 333,90 -10 667,80

255 K 20-06140 OTOPNÁ TĚLESA PANELOVÁ 20-06140 ks -5,000 5 479,50 -27 397,50

256 K 22-09140 OTOPNÁ TĚLESA PANELOVÁ 22-09140 ks -3,000 5 604,30 -16 812,90

257 K 33-06100 OTOPNÁ TĚLESA PANELOVÁ 33-06100 ks -6,000 7 910,50 -47 463,00

258 K PT-0001 PANELOVÉ TĚLESO 1800X600 ks -1,000 4 239,30 -4 239,30

259 K D4-001 Designové koupelnové těleso kus 1,000 5 480,80 5 480,80

261 K 9999001 montáž ks -159,000 539,50 -85 780,50

424 959,50ROZVODY
94 K Pol64 Potrubí vícevrstvé 16x2,6 m 749,500 313,80 235 193,10

99 K 7300007 Montáž potrubí z plastových trub D přes 20 do 25 mm m -158,000 36,40 -5 751,20

100 K 7300002 Potrubí vícevrstvé 25x3,5 m -158,000 127,40 -20 129,20

101 K 7300008 Montáž potrubí z plastových trub D přes 25 do 32 mm m -72,000 75,40 -5 428,80

102 K 7300003 Potrubí vícevrstvé 32x4,6 m -72,000 211,90 -15 256,80

103 K 7300009 Montáž potrubí z plastových trub D přes 32 do 40 mm m -30,000 111,80 -3 354,00

104 K 7300004 Potrubí vícevrstvé 40x5,6 m -30,000 448,50 -13 455,00

105 K 7300010 Montáž potrubí z plastových trub D přes 40 do 63 mm m -61,000 162,50 -9 912,50

106 K Pol150 Potrubí vícevrstvé 50x6,9 m 39,000 1 970,00 76 830,00

107 K 733122222 Potrubí uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozink 
spojované lisováním D 15x1,2 mm m 62,000 392,04 24 306,48 CS ÚRS 2022 01

109 K 733122224 Potrubí uhlíkové oceli tenkostěnné vné pozink 
spojované lisováním D 22x1,5 mm m 42,000 483,12 20 291,04
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

147 M 734411121 Termomanometr O-6 bar. 0-120 C kus 12,000 1 320,00 15 840,00

172 K 998734202 Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v přes 
6 do 12 m % 2 417,969 0,28 677,03 CS ÚRS 2022 01

___p DN5___________TEPELNÁ IZOLACE ____ ___ ____ ___ _________ _ 8 548,22
158 K [998713202 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné [ % | 2191,850]" 3,90 8 548,22 [

D DN3  OTOPNÁ TĚLESA OCELOVÁ PROFILOVANÁ DESKOVÁ Ventil kompakt stř napojení 238 813,02

149 K 735000912
Vyregulováni ventilu nebo kohoutu dvojregulačniho s 
termostatickým ovládáním, návrh regulace není 
součástí ceny

kus 108,000 188,76 20 386,08 CS ÚRS 2022 01

150 K 735000990. R Montáž připojovací a krycí sady SAPHO - TWIN kus 32,000 650,00 20 800,00
151 M 735000991. R SAPHO - TWIN připojovací sada kus 32,000 4 134,24 132 295.68

152 M 735000992. R SAPHO - TWIN krycí sada kus 32,000 1 516,68 48 533,76

153 K 998735202 Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v 
přes 6 do 12 m % 7 028,243 2,39 16 797,50 CS ÚRS 2022 01

D DU1 VNITŘNÍ KANALIZACE 12 931,42
159 K 721176101 Potrubí HT připojovací DN 32 x 1,8 mm m 7,000 451,44 3 160,08
160 K 721199991.R Neutralizační box kplt 1,000 9 042,00 9 042,00

161 K 721290111 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125 m 7,000 34,85 243,95 CS ÚRS 2022 01

162 K 998721202 Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace % 124,460 3,90 485,39

D DU2 STROJOVNY 213 971,80
163 K 732111120 HVDT 8m3/h, vč. izolace kus 1,000 21 621,60 21 621,60
164 K 732199100.R Montáž orientačního štítku, včetně dodávky štítku kus 26,000 349,80 9 094,80 CS ÚRS 2022 01
165 K 732429122 Montáž oběhových čerpadel kpl 5,000 552,50 2 762,50
166 M 732421323 Čerpadlo oběhové, Magna 3 25-60 soubor 4,000 39 336,00 157 344,00

167 M 732421325 Čerpadlo oběhové el. otáčky, Alpha 3 25-60 soubor 1,000 19 800,00 19 800,00

174 K 998732202 Přesun hmot procentní pro strojovny v objektech v 
přes 6 do 12 m % 2 106,229 1,59 3 348,90 CS ÚRS 2022 01
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ZMĚNOVÝ LIST

předmět změny:

Předmětem změny je provedení úpravy rozvodů VZT v souladu s upravenou projektovou dokumentací ozn 06/2023 včetně dodatku PBŘ 04/2023.

Rekonstrukce Domova pro seniory, Jiráskova ul., Broumov

reg.č.projektu:
20RGI02-0259 Rozšířeni kapacity Domova pro seniory Broumov, 23RGI02-0211 Rozšířeni kapacity Domova pro 
seniory Broumov - dokončení stavebních prací, 01331 -
013D313002152 Rekonstrukce Domova pro seniory Broumov číslo ZL:

smlouva:
SOD ze dne 22.7.2022, Dodatek č.1 ze dne 6.12.2022, Dodatek č. 2 ze dne 30.3.2023, Dodatek
č. 3 ze dne 16.5.2023, Dodatek č. 4 ze dne 24.7.2023, Dodatek č. 5 ze dne 25.10.2023

39aobjednatel: Město Broumov, třída Masarykova 239, 550 01 Broumov

zhotovitel: Společnost Bak-BSS, BAK stavební společnost, a.s., Zitenická 871/1, Prosek, 190 00 Praha 9, ICO:28402758 
Broumovské stavební sdružení s.r.o., U Horní Brány 29, 550 01 Broumov 100:46504303

název ZL: Doplnění VZT dle upravené PD v soudalu s PBŘ
dotčené st. 
objekty:

NOVÉ ÚPRAVY OBJEKTU A

zdůvodněni nezbytnosti změny:
S ohledem na nezbytné úpravy projektové dokumentace bylo nutné prověřit a následně koncepčně upravit celý projekt vzduchotechnického zařízení a to 
v souladu s Dodatkem PBŘ 04/2023. Tyto úpravy vzešlé z celkové úpravy projektové dokumentace jsou nezbytné pro provedení vzduchotechnického 

systému, zároveň se zde napravuje původní řešení, které bylo změněno v rámci dodatku č.1 a následně dodatku č. 2 SOD. Nyní dochází k úpravám s 

vazbou na nezbytně nutné úpravy zejména na požárně bezpečnostní řešení a evakuaci osob v požárních úsecích a izolace stoupajících potrubí ve formě 
požárních klapek. Tyto změny stavebního charakteru v jednotlivých podlažích v rámci nezbytných dispozičních úprav jsou uvedeny v projektové 

dokumentaci - viz revize projektové dokumentace č. Dodatek 4/2023. Dle úpravy projektové dokumentace předložil zhotovitel změnový výkaz výměr ke 
kontrole TDS. TDS s předloženým výkazem společně s objednatelem souhlasí. Tyto změny generují více a méně práce a budou zahrnuty do 

dokumentace skutečného provedení. Jedná se o nezbytné provedení změny ve formě doplnění původně navržené vzduchotechnické soustavy._________
zdůvodnění nepředvidatelnosti změny:
Objednatel s náležitou péčí řádného hospodáře nechal zpracovat projektovou dokumentaci ve stupni provádění projektové dokumentace. V rámci 
zahájení stavební prací navrženého předmětu díla byl zjištěn nesoulad v možnosti provedení navrženého řešení a projektová dokumentace byla průběžně 
revidována a to včetně řešení vzduchotechniky. Jedná se především o izolace v požárních úsecích a změny typů ventilátorů s vazbou na trubní vedeni a 
provedeni podhledů. Tyto změny vzešly z úpravy projektové dokumentace a nemožnosti původního navrženého řešení s ohledem na zachování stropních 
konstrukcí, která značně eliminuje veškeré prostupy a podchodnou výšku na požárním úseku. Z těchto důvodů je nutné zajistit bezzávadné užívání v 
rámci požárně bezpečnostního řešení objektu tak aby nedocházelo k šíření požáru uvnitř budovy. V rámci Dodatku 1 a 2 byla postupně revidována dílčí 
řešení PBŘ. V této souvislosti objednatel dospěl k závěru aktualizace této části PBŘ v celkové koncepci. Rozsáhlé úpravy vyústili v nezbytně nutný 
rozsah úprav, taka aby byla zajištěna celková funkčnost a bezpečnost objektu. Neprovedení těchto změn není z bezpečnostního hlediska přípustné a 
vedlo by k zamezení užívání objektu. Dodatečné provedení je zcela nepřípustné s ohledem na navržený provoz a neekonomické z pohledu péče řádného 
hospodáře. Objednatel souhlasil s předloženou cenovou nabídkou, která generuje vícepráce, ale přesto objednatel koná s maximální péčí řádného 
hospodáře v souvislosti na charakter nezbytnosti provedení prací. Tato změna je plně v souladu ZZVZ (zákona 134/2016 v aktuálně platném znění), 
§222 odst. 6, odst. změny které zadavatel s náležitou péčí nemohl předvídat.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Nelze oddělit a samostatně zadat dle §222 odst 6, samostatné zadání by bylo 
neekonomické a vzhledem k provázanosti jednotlivých činností i technicky neřešitelné a způsobilo by objednateli značné obtíže v samotném provedení.

zařazeni změny dle ZZVZ:
§222, odst. 6, Předpokládá se, že změna generuje vícepráce ani měněpráce

vliv na termín dokončení: 
Nemá vliv na termín dokončení.

méněpráce bez DPH KČ
12%DPH 26 625,61 Kč
celkem 248 505,71 Kč

vícepráce bez DPH 390 349,18 Kč
12%DPH 46 841,90 Kč
celkem 437 191,08 Kč

celková bilance méněprací a víceprací bez DPH 612 229,28 KČ
12%DPH 73 467,51 Kč
celkem 685 696,79 Kč

celkový dopad do ceny díla bez DPH 168 469,08 Kč

jiné vlivy (na změnu PD apod.):
Změna má vliv na úpravu PD.

vyjádření AD:

vyjádření TDI:
TDI zkompletoval tuto změnu (změnový list) podle podkladů zhotovitele, autorského dozoru, a se souhlasem objenatele a souhlasí se změnou, 
vyjádření objednatele:
Objednatel souhlasí s touto změnou.

další vyjádření:

Přílohy:
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|Příloha č.1 Soupis prací

za zhotovitele: BAK stavební společnost

Broumovské stavební 
sdružení s.r.o.

Ing. Radek Mrázek v zastoupení Ing. Jiří Kácovský

Miroslav Netík v zastoupení Ing. Vladimír Kud^a Datum: 22.01.2024

za AD: TEKTUM spol.r.o. Ing. Jiří Svatoň

Datum: 22.01.2024
za TDI: Tomáš Valenta 

Datum: 22.01.2024

za objednatele: Město Broumov Kamil Slezák 

Ondřej Marek 

Inq. Lucie Hurdálková Ph.[

oumov 
>•  6 j>atum: 22.01.2024

ostatní:
CSS Naděje Mgr. Eva Kašparová Datum: 22.01.2024
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce Domova pro seniory, Jiráskova ul., Broumov - Dodatek č. 6, objekt A

Objekt:
39a - Doplnění VZT dle upravené PD v soudalu s PBŘ

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

22. 1.2024

Cena bez DPH 168 469,08

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 168 469,08 12,00% 20 216,29

Cena s DPH v CZK 188 685,37

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis:____ ____ Razítko ____ __ Datum a podpis:___ _____  __ Razítko
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce Domova pro seniory, Jiráskova ul., Broumov - Dodatek č. 6, objekt A

Objekt:
39a - Doplnění VZT dle upravené PD v soudalu s PBŘ

Místo: Datum: 22.1.2024

Zadavatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 168 469,08

d PSV Práce a dodávky PSV 168 469,08

D 751 Vzduchotechnika 180 180,78

-9 851,40D Zař. č. 2 - Zař. č. Zař. č. 2 - Zař. č.

4 K 2.301
Požární klapka, se servopohonem 230V, signalizace 
poloh, zpětná pružina, odolnost 90 minut, 450x200 - 
nebo rovnocenný výrobek

ks -1,000 9 851,40 -9 851,40

28 310,85D Zař. č. 2A - Zař. Zař. č. 2A - Zař. č.

10 K 2A.301 Požární klapka, se servopohonem - napájecí napětí 
AC 230 V, FDMB 600x150 - .40 ks -1,000 11 020,00 -11 020,00

12 K 2A.800.1 Tepelná izolace 40mm, Izolace deskou z minerální 
plsti 1x polep. AI fólií m2 41,300 487,50 20 133,75

13 K 2A.950
Trouby rovné, materiál pozinkovaný plech, Čtyřhranné 
potrubí skupiny I., se stranami do 250 mm m2 18,460 715,00 13 198,90

15 K 2A.951
Tvarovky potrubí, materiál pozinkovaný plech, 
Čtyřhranné potrubí skupiny I., se stranami do 250 mm, 
tvarovky

m2 7,690 780,00 5 998,20

-46 910,41

17 K 3A.002
Radiální ventilátor, malý, IP44, EBB 175 Design T, 
Odvodní ventilátor, Vo = 50 m3/h, Ne=0,026kW, 230V, 
doběh 5 min.

ks -1,000 8 050,90 -8 050,90

18 K 3A.011 Pružná vložka, d160 ks 6,000 313,00 1 878,00

19 K 3A.024
Radiální ventilátor, malý, IP44, EBB 250 Design T, 
Odvodní ventilátor, Vo = 150 m3/h, Ne= 0,068kW, 
230V, doběh 5 min.

ks -1,000 8 868,60 -8 868,60

20 K 3A.026
Radiální ventilátor, malý, IP44, EBB 250 Design T, 
Odvodní ventilátor, Vo = 50 m3/h, Ne= 0,026kW, 
230V, doběh 5 min.

ks -1,000 8 868,60 -8 868,60

21 K 3A.200 Regulační klapka, d150, d150 ks -1,000 514,80 -514,80

22 K 3A.204 Regulační klapka, d200 ks -1,000 695,50 -695,50

23 K 3A.205 Regulační klapka, d160 ks -1,000 569,40 -569,40

24 K 3A.206 Regulační klapka, d200 ks -1,000 695,50 -695,50

25 K 3A.301 Požární klapka, se servopohonem BF 230-T (BLF 230
T), FDMR 160-.40 TPM 140/19 ks -1,000 10 923,90 -10 923,90

26 K 3A.302 Požární klapka, se servopohonem BF 230-T (BLF 230
T), FDMB 200x160 -.40 TPM 075/09 ks -1,000 10 923,90 -10 923,90

27 K 3A.309 Požární klapka, se servopohonem BF 230-T (BLF 230
T), FDMR 160 -.40 TPM 140/19 ks -1,000 10 923,90 -10 923,90

28 K 3A.342 Požární klapka, se servopohonem BF 230-T (BLF 230
T), FDMB 250x315 -.40 TPM 075/09 ks -1,000 9 756,50 -9 756,50

29 K 3A.343 Požární klapka, se servopohonem - napájecí napětí 
AC 230 V, FDMB 400x160 - .40 ks -1,000 8 883,00 -8 883,00

30 K 3A.344 Požární klapka, se servopohonem BF 230-T (BLF 230
T), FDMR 160 -.40 TPM 140/19 ks -1,000 10 923,90 -10 923,90

31 K 3A.400 Vyústka, jednořadá, s upevňovacím rámem, VNKM1, 
225X75/R1 ks 1,000 679,00 679,00

32 K 3A.401 Vyústka, jednořadá, s upevňovacím rámem, VNKM1, 
425X75/R1 ks 3,000 917,00 2 751,00

34 K 3A.950
Trouby rovné, materiál pozinkovaný plech, Čtyřhranné 
potrubí skupiny I., se stranami do 250 mm m2 30,390 715,00 21 728,85

35 K 3A.950.1
Trouby rovné, materiál pozinkovaný plech, Čtyřhranné 
potrubí skupiny I., se stranami nad 250 mm m2 3,100 715,00 2 216,50

36 K 3A.951
Tvarovky potrubí, materiál pozinkovaný plech,
Čtyřhranné potrubí skupiny I., se stranami do 250 mm, 
tvarovky

m2 9,360 780,00 7 300,80

40 K 3A.955.2 Trouby rovné, materiál pozinkovaný plech, Vinuté 
potrubí SPIRO, d=160 bm 26,510 269,10 7 133,84

D Zař, č. 4A - Zař. Zař, č. 4A - Zař, č.        -34 183,31
43 K 4A.011 Pružná vložka, d160 ks 2,000 313,00 626,00

44 K 4A.301 Požární klapka, se servopohonem BF 230-T (BLF 230
T), FDMR 160 -.40 TPM 140/19 ks -1,000 10 455,90 -10 455,90

45 K 4A.302 Požární klapka, se servopohonem BF 230-T (BLF 230
T), FDMR 160 -.40 TPM 140/19

ks -1,000 10 455,90 -10 455,90

46 K 4A.305 Požární klapka, se servopohonem BF 230-T (BLF 230
T), FDMR 160 -.40 TPM 140/19

ks -1,000 10 455,90 -10 455,90

47 K 4A.306 Požární klapka, se servopohonem BF 230-T (BLF 230
T), FDMR 160 -.40 TPM 140/19

ks -1,000 10 455,90 -10 455,90
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ZMĚNOVÝ LIST

předmět změny:

Předmětem změny je provedení úpravy rozvodů VZT v souladu s upravenou projektovou dokumentací ozn 06/2023 včetně dodatku PBŘ 04/2023.

Rekonstrukce Domova pro seniory, Jiráskova ul., Broumov

reg.č.projektu:
20RGI02-0259 Rozšířeni kapacity Domova pro seniory Broumov, 23RGI02-0211 Rozšířeni kapacity Domova pro 
seniory Broumov - dokončení stavebních prací, 01331 -
013D313002150 Rekonstrukce Domova pro seniory Broumov číslo ZL:

smlouva: SOD ze dne 22.7.2022, Dodatek č.1 ze dne 6.12.2022, Dodatek č. 2 ze dne 30.3.2023, Dodatek
č. 3 ze dne 16.5.2023, Dodatek č. 4 ze dne 24.7.2023, Dodatek č. 5 ze dne 25.10.2023

objednatel: Město Broumov, třída Masarykova 239, 550 01 Broumov 39b

zhotovitel: Společnost Bak-BSS, BAK stavební společnost, a.s., Zitenická 871/1, Prosek, 190 00 Praha 9,100:28402758 
Broumovské stavební sdružení s.r.o., U Horní Brány 29, 550 01 Broumov 100:46504303

název ZL: Doplnění VZT dle upravené PD v soudalu s PBŘ
dotčené st. 
objekty:

NOVÉ ÚPRAVY OBJEKTU B

zdůvodnění nezbytnosti změny:
S ohledem na nezbytné úpravy projektové dokumentace bylo nutné prověřit a následně koncepčně upravit celý projekt vzduchotechnického zařízení a to 
v souladu s Dodatkem PBŘ 04/2023. Tyto úpravy vzešlé z celkové úpravy projektové dokumentace jsou nezbytné pro provedení vzduchotechnického 

systému, zároveň se zde napravuje původní řešení, které bylo změněno v rámci dodatku č.1 a následně dodatku č. 2 SOD. Nyní dochází k úpravám s 
vazbou na nezbytně nutné úpravy zejména na požárně bezpečnostní řešení a evakuaci osob v požárních úsecích a izolace stoupajících potrubí ve formě 

požárních klapek. Tyto změny stavebního charakteru v jednotlivých podlažích v rámci nezbytných dispozičních úprav jsou uvedeny v projektové 
dokumentaci - viz revize projektové dokumentace č. Dodatek 4/2023. Dle úpravy projektové dokumentace předložil zhotovitel změnový výkaz výměr ke 

kontrole TDS. TDS s předloženým výkazem společně s objednatelem souhlasí. Tyto změny generují více a méně práce a budou zahrnuty do 
dokumentace skutečného provedení. Jedná se o nezbytně provedení změny ve formě doplnění původně navržené vzduchotechnické soustavy._________
zdůvodněni nepředvidatelnosti změny:
Objednatel s náležitou péčí řádného hospodáře nechal zpracovat projektovou dokumentaci ve stupni provádění projektové dokumentace. V rámci 
zahájení stavební prací navrženého předmětu díla byl zjištěn nesoulad v možnosti provedení navrženého řešení a projektová dokumentace byla průběžně 
revidována a to včetně řešeni vzduchotechniky. Jedná se především o izolace v požárních úsecích a změny typů ventilátorů s vazbou na trubní vedení a 
provedení podhledů. Tyto změny vzešly z úpravy projektové dokumentace a nemožnosti původního navrženého řešení s ohledem na zachování stropních 
konstrukcí, která značně eliminuje veškeré prostupy a podchodnou výšku na požárním úseku. Z těchto důvodů je nutné zajistit bezzávadné užívání v 
rámci požárně bezpečnostního řešení objektu tak aby nedocházelo k šíření požáru uvnitř budovy. V rámci Dodatku 1 a 2 byla postupně revidována dílčí 
řešení PBŘ. V této souvislosti objednatel dospěl k závěru aktualizace této části PBŘ v celkové koncepci. Rozsáhlé úpravy vyústili v nezbytně nutný 
rozsah úprav, taka aby byla zajištěna celková funkčnost a bezpečnost objektu. Neprovedení těchto změn není z bezpečnostního hlediska přípustné a 
vedlo by k zamezení užívání objektu. Dodatečné provedení je zcela nepřípustné s ohledem na navržený provoz a neekonomické z pohledu péče řádného 
hospodáře. Objednatel souhlasil s předloženou cenovou nabídkou, která generuje vícepráce, ale přesto objednatel koná s maximální péčí řádného 
hospodáře v souvislosti na charakter nezbytnosti provedení prací. Tato změna je plně v souladu ZZVZ (zákona 134/2016 v aktuálně platném znění), 
§222 odst. 6, odst. změny které zadavatel s náležitou péčí nemohl předvídat.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadáni: Nelze oddělit a samostatně zadat dle §222 odst.6, samostatné zadání by bylo 
neekonomické a vzhledem k provázanosti jednotlivých činností i technicky neřešitelné a způsobilo by objednateli značné obtíže v samotném provedení.

zařazení změny dle ZZVZ:
§222, odst. 6, Předpokládá se, že změna generuje vícepráce ani méněpráce

vliv na termín dokončení: 
Nemá vliv na termín dokončení.

méněpráce bez DPH
12%DPH 
celkem

490 007,30
58 800,88

548 808,18

KČ
Kč
Kč

vícepráce bez DPH 753 992,41 KČ
12%DPH 90 479,09 Kč
celkem 844 471,50 Kč

celková bilance méněprací a víceprací bez DPH 1 243 999,71 KČ
12%DPH 149 279,97 KČ
celkem 1 393 279,68 Kč

celkový dopad do ceny díla bez DPH 263 985,11 Kč

jiné vlivy (na změnu PD apod.):
Změna má vliv na úpravu PD.

vyjádření AD:

vyjádření TDI:
TDI zkompletoval tuto změnu (změnový list) podle podkladů zhotovitele, autorského dozoru, a se souhlasem objenatele a souhlasí se změnou, 

vyjádření objednatele:
Objednatel souhlasí s touto změnou.

další vyjádření:

Přílohy:
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I Příloha č.1 Soupis prací 1
za zhotovitele: BAK stavební společnost Ing. Radek Mrázek v zastoupení Ing. Jiří Kácovský /

Broumovské stavební
sdružení s.r.o. Miroslav Netík v zastoupení Inq. Vladimír Kudera^  Datum: 22.01.2024

za AD: TEKTUM spol.r.o. Ing. Jiří Svatoň

Datum: 22.01.2024

za TDI: Tomáš Valenta n/1 i
Datum: 22.01.2024

za objednatele: Město Broumov Kamil Slezák 

v
Ondřej Marek 01 Broumov

I
Inq. Lucie Hurdálková Ph.D. (iflktum: 22.01.2024

ostatní:
CSS Naděje Mgr. Eva Kašparová Datum: 22.01.2024
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce Domova pro seniory, Jiráskova ul.. Broumov - Dodatek č. 6, objekt B

Objekt:
39b - Doplněni VZT dle upravené PD v soudalu s PBŘ

Poznámka:

KSO:
Místo:

CC-CZ: 
Datum:

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

13. 10. 2023

Cena bez DPH 263 985,11

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 263 985,11 12,00% 31 678,21

Cena s DPH v CZK 295 663,32

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce Domova pro seniory, Jiráskova ul., Broumov - Dodatek č. 6, objekt B

Objekt:
39b - Doplněni VZT dle upravené PD v soudalu s PBŘ

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 13.10.2023

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 263 985,11

d PSV Práce a dodávky PSV 263 985,11

□ 751 Vzduchotechnika 303 024,11

261 224,11D Zař. č. 3A - Zař. Zař. č. 3A - Zař. č.

1 K 3A.010.1
Radiální ventilátor, malý, IP44, EBB 250 Design T, 
Odvodní ventilátor, Vo = 150 m3/h, Ne= 0,068kW, 
230V, doběh 5 min.

ks -1,000 8 868,60 -8 868,60

2 K 3A.011.1
Radiální ventilátor, malý, IP44, EBB 250 Design T, 
Odvodní ventilátor, Vo = 150 m3/h, Ne= 0,068kW, 
230V, doběh 5 min.

ks -1,000 8 868,60 -8 868,60

3 K 3A.012.1
Radiální ventilátor, malý, IP44, EBB 250 Design T, 
Odvodní ventilátor, Vo = 150 m3/h, Ne= 0,068kW, 
230V, doběh 5 min.

ks -1,000 8 868,60 -8 868,60

4 K 3A.013
Radiální ventilátor, malý, IP44, EBB 250 Design T, 
Odvodni ventilátor, Vo = 150 m3/h, Ne= 0,068kW, 
230V, doběh 5 min.

ks -1,000 8 868,60 -8 868,60

5 K 3A.014
Radiální ventilátor, malý, IP44, EBB 250 Design T, 
Odvodni ventilátor, Vo = 150 m3/h, Ne= 0,068kW, 
230V, doběh 5 min.

ks -1,000 8 868,60 -8 868,60

6 K 3A.015
Radiální ventilátor, malý, IP44, EBB 175 Design T, 
Odvodní ventilátor, Vo = 50 m3/h, Ne= 0,026kW, 
230V, doběh 5 min.

ks -1,000 8 050,90 -8 050,90

7 K 3A.016
Radiální ventilátor, malý, IP44, EBB 175 Design T, 
Odvodni ventilátor, Vo = 50 m3/h, Ne= 0,026kW, 
230V, doběh 5 min.

ks -1,000 8 050,90 -8 050,90

8 K 3A.017
Radiální ventilátor, malý, IP44, EBB 175 Design T, 
Odvodni ventilátor, Vo = 50 m3/h, Ne= 0,026kW, 
230V, doběh 5 min.

ks -1,000 8 050,90 -8 050,90

9 K 3A.018
Radiální ventilátor, malý, IP44, EBB 250 Design T, 
Odvodní ventilátor, Vo = 150 m3/h, Ne= 0,068kW, 
230V, doběh 5 min.

ks -1,000 8 868,60 -8 868,60

10 K 3A.020
Radiální ventilátor, malý, IP44, EBB 250 Design T, 
Odvodní ventilátor, Vo = 150 m3/h, Ne= 0,068kW, 
230V, doběh 5 min.

ks -1,000 8 868,60 -8 868,60

11 K 3A.021
Radiální ventilátor, malý, IP44, EBB 250 Design T, 
Odvodní ventilátor, Vo = 150 m3/h, Ne= 0,068kW, 
230V, doběh 5 min.

ks -1,000 8 868,60 -8 868,60

12 K 3A.023
Radiální ventilátor, malý, IP44, EBB 250 Design T, 
Odvodni ventilátor, Vo = 150 m3/h, Ne= 0,068kW, 
230V, doběh 5 min.

ks -1,000 8 868,60 -8 868,60

13 K 3A.029
Radiální ventilátor, malý, IP44, EBB 250 Design T, 
Odvodní ventilátor, Vo = 150 m3/h, Ne= 0,068kW, 
230V, doběh 5 min.

ks -1,000 8 868,60 -8 868,60

14 K 3A.030
Radiální ventilátor, malý, IP44, EBB 175 Design T, 
Odvodní ventilátor, Vo = 50 m3/h, Ne= 0,026kW, 
230V, doběh 5 min.

ks -1,000 8 050,90 -8 050,90

15 K 3A.031
Radiální ventilátor, malý, IP44, EBB 175 Design T, 
Odvodní ventilátor, Vo = 50 m3/h, Ne= 0,026kW, 
230V, doběh 5 min.

ks -1,000 8 050,90 -8 050,90

16 K 3A.032
Radiální ventilátor, malý, IP44, EBB 175 Design T, 
Odvodní ventilátor, Vo = 50 m3/h, Ne= 0,026kW, 
230V, doběh 5 min.

ks -1,000 8 050,90 -8 050,90

17 K 3A.033
Radiální ventilátor, malý, IP44, EBB 175 Design T, 
Odvodní ventilátor, Vo = 50 m3/h, Ne= 0,026kW, 
230V, doběh 5 min.

ks -1,000 8 050,90 -8 050,90

18 K 3A.034
Radiální ventilátor, malý, IP44, EBB 250 Design T, 
Odvodni ventilátor, Vo = 150 m3/h, Ne= 0,068kW, 
230V, doběh 5 min.

ks -1,000 8 868,60 -8 868,60

19 K 3A.035
Radiální ventilátor, malý, IP44, EBB 250 Design T, 
Odvodní ventilátor, Vo = 150 m3/h, Ne= 0,068kW, 
230V, doběh 5 min.

ks -1,000 8 868,60 -8 868,60

20 K 3A.036
Radiální ventilátor, malý, IP44, EBB 250 Design T, 
Odvodní ventilátor, Vo = 150 m3/h, Ne= 0,068kW, 
230V, doběh 5 min.

ks -1,000 8 868,60 -8 868,60

21 K 3A.037
Radiální ventilátor, malý, IP44, EBB 250 Design T, 
Odvodní ventilátor, Vo = 150 m3/h, Ne= 0,068kW, 
230V, doběh 5 min.

ks -1,000 8 868,60 -8 868,60

22 K 3A.038
Radiální ventilátor, malý, IP44, EBB 250 Design T, 
Odvodni ventilátor, Vo = 150 m3/h, Ne= 0,068kW, 
230V, doběh 5 min.

ks -1,000 8 868,60 -8 868,60
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

74 K 3A.010.N
Ventilátor, diagonální, kryti motoru IP44. 
dvouotáčkový, Ne=0,025kW, 230V, 0,11A, doběh 5 
min., TD-350/125, odvodní ventilátor, Vo = 150 m3/h

ks 1,000 7 505,39 7 505,39

75 K 3A.011.N
Ventilátor, diagonální, kryti motoru IP44, 
dvouotáčkový, Ne=0,025kW, 230V, 0,11 A, doběh 5 
min., TD-350/125, odvodní ventilátor, Vo = 150 m3/h

ks 1,000 7 505,39 7 505,39

76 K 3A.012.N
Ventilátor, diagonální, kryti motoru IP44, 
dvouotáčkový, Ne=0,025kW, 230V, 0,11A, doběh 5 
min., TD-350/125, odvodni ventilátor, Vo = 150 m3/h

ks 1,000 7 505,39 7 505,39

77 K 3A.013.N
Ventilátor, diagonální, kryti motoru IP44, 
dvouotáčkový, Ne=0,025kW, 230V, 0,11A, doběh 5 
min., TD-350/125, odvodni ventilátor, Vo = 150 m3/h

ks 1,000 7 505,39 7 505,39

78 K 3A.014.N
Ventilátor, diagonální, krytí motoru IP44, 
dvouotáčkový, Ne=0,025kW, 230V, 0,11 A, doběh 5 
min., TD-350/125, odvodní ventilátor, Vo = 150 m3/h

ks 1,000 7 505,39 7 505,39

79 K 3A.015.N
Ventilátor, diagonální, kryti motoru IP44, 
dvouotáčkový, Ne=0,025kW, 230V, 0,11A, doběh 5 
min., TD-350/125, odvodní ventilátor, Vo = 50 m3/h

ks 1,000 7 505,39 7 505,39

80 K 3A.016.N
Ventilátor, diagonální, krytí motoru IP44, 
dvouotáčkový, Ne=0,025kW, 230V, 0,11A, doběh 5 
min., TD-350/125, odvodní ventilátor, Vo = 50 m3/h

ks 1,000 7 505,39 7 505,39

81 K 3A.017.N
Ventilátor, diagonální, krytí motoru IP44, 
dvouotáčkový, Ne=0,025kW, 230V, 0,11A, doběh 5 
min., TD-350/125, odvodni ventilátor, Vo = 50 m3/h

ks 1,000 7 505,39 7 505,39

82 K 3A.018.N
Ventilátor, diagonální, kryti motoru IP44, 
dvouotáčkový, Ne=0,025kW, 230V, 0,11A, doběh 5 
min., TD-350/125, odvodní ventilátor, Vo - 150 m3/h

ks 1,000 7 505,39 7 505,39

83 K 3A.019.N

Ventilátor, diagonální, kryti motoru IP44, se 
stejnosměrným motorem, TD-500/160 ECOWATT, 
odvodní ventilátor, Vo = 100 m3/h, Ne=0,053kW, 
230V, 0,21A, doběh 5 min.

ks 1,000 5 859,10 5 859,10

84 K 3A.020.N
Ventilátor, diagonální, krytí motoru IP44, 
dvouotáčkový, Ne=0,025kW, 230V, 0,11 A, doběh 5 
min., TD-350/125, odvodní ventilátor, Vo = 150 m3/h

ks 1,000 7 505,39 7 505,39

85 K 3A.021.N
Ventilátor, diagonální, kryti motoru IP44, 
dvouotáčkový, Ne=0,025kW, 230V, 0,11A, doběh 5 
min., TD-350/125, odvodní ventilátor, Vo = 150 m3/h

ks 1,000 7 505,39 7 505,39

86 K 3A.023.N
Ventilátor, diagonální, kryti motoru IP44, 
dvouotáčkový, Ne=0,025kW, 230V, 0,11A, doběh 5 
min., TD-350/125, odvodní ventilátor, Vo = 150 m3/h

ks 1,000 7 505,39 7 505,39

87 K 3A.024.N
Ventilátor, diagonální, krytí motoru IP44, 
dvouotáčkový, Ne=0,025kW, 230V, 0,11A, doběh 5 
min., TD-350/125, odvodní ventilátor, Vo = 150 m3/h

ks 1,000 7 505,39 7 505,39

88 K 3A.026.N
Ventilátor, diagonální, krytí motoru IP44, 
dvouotáčkový, Ne=0,025kW, 230V, 0,11A, doběh 5 
min., TD-350/125, odvodni ventilátor, Vo = 150 m3/h

ks 1,000 7 505,39 7 505,39

89 K 3A.029.N
Ventilátor, diagonální, krytí motoru IP44, 
dvouotáčkový, Ne=0,025kW, 230V, 0,11A, doběh 5 
min., TD-350/125, odvodní ventilátor, Vo = 150 m3/h

ks 1,000 7 505,39 7 505,39

90 K 3A.030.N
Ventilátor, diagonální, krytí motoru IP44, 
dvouotáčkový, Ne=0,025kW, 230V, 0,11A, doběh 5 
min., TD-350/125, odvodni ventilátor, Vo = 50 m3/h

ks 1,000 7 505,39 7 505,39

91 K 3A.031.N
Ventilátor, diagonální, krytí motoru IP44, 
dvouotáčkový, Ne=0,025kW, 230V, 0,11A, doběh 5 
min., TD-350/125, odvodni ventilátor, Vo = 50 m3/h

ks 1,000 7 505,39 7 505,39

92 K 3A.032.N
Ventilátor, diagonální, krytí motoru IP44, 
dvouotáčkový, Ne=0,025kW, 230V, 0,11 A, doběh 5 
min., TD-350/125, odvodní ventilátor, Vo = 50 m3/h

ks 1,000 7 505,39 7 505,39

93 K 3A.033.N
Ventilátor, diagonální, krytí motoru IP44, 
dvouotáčkový, Ne=0,025kW, 230V, 0,11A, doběh 5 
min., TD-350/125, odvodni ventilátor, Vo = 50 m3/h

ks 1,000 7 505,39 7 505,39

94 K 3A.034.N
Ventilátor, diagonální, krytí motoru IP44, 
dvouotáčkový, Ne=0,025kW, 230V, 0,11A, doběh 5 
min., TD-350/125, odvodni ventilátor, Vo = 150 m3/h

ks 1,000 7 505,39 7 505,39

95 K 3A.O35.N
Ventilátor, diagonální, kryti motoru IP44, 
dvouotáčkový, Ne=0,025kW, 230V, 0,11 A, doběh 5 
min., TD-350/125, odvodní ventilátor, Vo = 150 m3/h

ks 1,000 7 505,39 7 505,39

96 K 3A.036.N
Ventilátor, diagonální, kryti motoru IP44, 
dvouotáčkový, Ne=0,025kW, 230V, 0,11 A, doběh 5 
min., TD-350/125, odvodní ventilátor, Vo = 150 m3/h

ks 1,000 7 505,39 7 505,39

97 K 3A.037.N
Ventilátor, diagonální, kryti motoru IP44, 
dvouotáčkový, Ne=0,025kW, 230V, 0,11A, doběh 5 
min., TD-350/125, odvodni ventilátor, Vo = 150 m3/h

ks 1,000 7 505,39 7 505,39
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D Zař, č. 55 - Dopil Zař, č. 55 - Doplňko 41 800,00

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

135 K 3A.218.N Zpětná klapka, kruhová, mechanická, d125 ks 1,000 533,73 533,73
136 K 3A.219.N Zpětná klapka, kruhová, mechanická, d125 ks 1,000 533,73 533,73
137 K 3A.220.N Zpětná klapka, kruhová, mechanická, d125 ks 1,000 533,73 533,73
138 K 3A.221.N Zpětná klapka, kruhová, mechanická, d125 ks 1,000 533,73 533,73
139 K 3A.222.N Zpětná klapka, kruhová, mechanická, d125 ks 1,000 533,73 533,73
140 K 3A.223.N Zpětná klapka, kruhová, mechanická, d125 ks 1,000 533,73 533,73
141 K 3A.224.N Zpětná klapka, kruhová, mechanická, d125 ks 1,000 533,73 533,73

142 K 3A.225.N Zpětná klapka, kruhová, mechanická, d125 ks 1,000 533,73 533,73
143 K 3A.226.N Zpětná klapka, kruhová, mechanická, d125 ks 1,000 533,73 533,73
144 K 3A.227.N Zpětná klapka, kruhová, mechanická, d125 ks 1,000 533,73 533,73
145 K 3A.228.N Zpětná klapka, kruhová, mechanická, d125 ks 1,000 533,73 533,73
146 K 3A.229.N Zpětná klapka, kruhová, mechanická, d125 ks 1,000 533,73 533,73
147 K 3A.230.N Zpětná klapka, kruhová, mechanická, d125 ks 1,000 533,73 533,73
148 K 3A.231.N Zpětná klapka, kruhová, mechanická, d125 ks 1,000 533,73 533,73

149 K 3A.232.N Zpětná klapka, kruhová, mechanická, d125 ks 1,000 533,73 533,73

150 K 3A.233.N Zpětná klapka, kruhová, mechanická, d125 ks 1,000 533,73 533,73
151 K 3A.234.N Zpětná klapka, kruhová, mechanická, d125 ks 1,000 533,73 533,73
152 K 3A.235 N Zpětná klapka, kruhová, mechanická, d125 ks 1,000 533,73 533,73
153 K 3A.236.N Zpětná klapka, kruhová, mechanická, d125 ks 1,000 533,73 533,73
154 K 3A.237.N Zpětná klapka, kruhová, mechanická, d125 ks 1,000 533,73 533,73

155 K 3A.238.N Zpětná klapka, kruhová, mechanická, d125 ks 1,000 533,73 533,73
156 K 3A.239.N Zpětná klapka, kruhová, mechanická, d125 ks 1,000 533,73 533,73
157 K 3A.240.N Zpětná klapka, kruhová, mechanická, d125 ks 1,000 533,73 533,73
158 K 3A.241.N Zpětná klapka, kruhová, mechanická, d125 ks 1,000 533,73 533,73
159 K 3A.242.N Zpětná klapka, kruhová, mechanická, d125 ks 1,000 533,73 533,73
160 K 3A.243.N Zpětná klapka, kruhová, mechanická, d125 ks 1,000 533,73 533,73

161 K 3A.244.N Zpětná klapka, kruhová, mechanická, d125 ks 1,000 533,73 533,73
162 K 3A.245.N Zpětná klapka, kruhová, mechanická, d125 ks 1,000 533,73 533,73
163 K 3A.246.N Zpětná klapka, kruhová, mechanická, d125 ks 1,000 533,73 533,73
164 K 3A.247 N Zpětná klapka, kruhová, mechanická, d125 ks 1,000 533,73 533,73

165 K 3A.248.N Zpětná klapka, kruhová, mechanická, d125 ks 1,000 533,73 533,73

166 K 3A.249.N Zpětná klapka, kruhová, mechanická, d125 ks 1,000 533,73 533,73
167 K 3A.251.N Zpětná klapka, kruhová, mechanická, d125 ks 1,000 533,73 533,73
168 K 3A.252.N Zpětná klapka, d160, mechanická, těsná ks 1,000 549,10 549,10

169 K 3A.255.N Zpětná klapka, kruhová, mechanická, d125 ks 1,000 533,73 533,73
170 K 3A.256.N Zpětná klapka, kruhová, mechanická, d125 ks 1,000 533,73 533,73
171 K 3A.257.N Zpětná klapka, d160, mechanická, těsná ks 1,000 549,10 549,10

172 K 3A.301.N Požární klapka, se servopohonem s přírubou na kruh, 
potrubí, Mandík, FDMR P 100 -.40 ks 1,000 9 902,80 9 902,80

173 K 3A.309.N Požární klapka, se servopohonem s přírubou na kruh, 
potrubí, Mandík, FDMR P 100 -.40 ks 1,000 9 902,80 9 902,80

174 K 3A.405.N Talířový ventil do podhledu, d200 ks 32,000 261,36 8 363,52

175 K 3A.406.N Talířový ventil do podhledu, d100 ks 11,000 221,76 2 439,36
176 K 3A.407.N Mřížka, kruhové, d160 ks 1,000 914,76 914,76
177 K 3A.800.N Požární izolace 30 min, odolnost 30 min m2 104,230 2 093,52 218 207,59

178 K 3A.800.N.1 Tepelná izolace 40mm, Izolace deskou z minerální 
plsti 1x polep. AI fólií m2 101,160 487,50 49 315,50

179 K 3A.955.N Trouby rovné, materiál pozinkovaný plech, Vinuté 
potrubí SPIRO, d=125 bm 32,740 485,76 15 903,78

180 K 3A.956.N Tvarovky potrubí, materiál pozinkovaný plech, Vinuté 
potrubí SPIRO, d=125 bm 18,450 485,76 8 962,27

181 K 4A.005.N

Ventilátor, diagonální, krytí motoru IP44, se 
stejnosměrným motorem, TD-500/160, odvodni 
ventilátor, Vo = 50 m3/h, Ne=0,053kW, 230V, 0.21A, 
doběh 5 min.

ks 1,000 5 859,10 5 859,10

182 K 4A.204.N Regulační klapka, kruhová, d160 ks 1,000 509,52 509,52
183 K 4A.800.N Požární izolace 30 min, odolnost 30 min m2 1,130 2 093,52 2 365,68

Konstrukce zámečnické

59 K 55.10 Zkoušky a protokoly kpl 1,000 3 200,00 3 200,00

61 K 55.2 Doprava kpl 1,000 4 100,00 4 100,00

62 K 55.3 Montáž VZT kpl 1,000 22 000,00 22 000,00
64 K 55.5 Měřeni průtočných množství kpl 1,000 3 000,00 3 000,00
66 K 55.8 Upevňovací a spojovací materiál kpl 1,000 9 500,00 9 500,00

-39 039,00D 767

184 K 7670001 VZT žaluzie 1400x400 - dodávka a montáž vč. kotvení 
a povrchových úprav kus -1,000 13 000,00 -13 000,00

185 K 76758012 VZT žaluzie 2100x960mm - dodávka a montáž kus -1,000 26 000,00 -26 000,00

186 K 998767202 Přesun hmot procentní pro konstrukce zámečnické % -390,000 0,10 -39,00
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ZMĚNOVÝ LIST
Rekonstrukce Domova pro seniory, Jiráskova ul., Broumov

reg.č.projektu:
20RGI02-0259 Rozšířeni kapacity Domova pro seniory Broumov, 23RGI02-0211 Rozšířeni kapacity Domova pro 
seniory Broumov - dokončení stavebních prací, 01331 -
013D313002152 Rekonstrukce Domova pro seniory Broumov čfe/o ZL.

smlouva:
SOD ze dne 22.7.2022, Dodatek č.1 ze dne 6.12.2022, Dodatek č. 2 ze dne 30.3.2023, Dodatek
č. 3 ze dne 16.5.2023, Dodatek č. 4 ze dne 24.7.2023, Dodatek č. 5 ze dne 25.10.2023

40aobjednatel: Město Broumov, třída Masarykova 239, 550 01 Broumov

zhotovitel:
Společnost Bak-BSS, BAK stavební společnost, a s.. Zitenická 871/1, Prosek, 190 00 Praha 9,100:28402758 
Broumovské stavební sdružení s.r.o., U Horní Brány 29, 550 01 Broumov 100:46504303

název ZL; SDK kazetové a požární samonosné podhledy
dotčené st. 
objekty:

NOVÉ ÚPRAVY OBJEKTU A

předmět změny:
Předmětem změny je provedení povrchové úpravy stropní konstrukce a vytvoření prostoru pro vedení ZTI, ÚT, SLR a SP včetně EPS jež navrhuje 
revidovaná projektová dokumentace v soualdu s dodatkem PBŘ 04/2023.
zdůvodnění nezbytnosti změny:
S ohledem na nezbytné úpravy projektové dokumentace bylo nutné prověřit a následně koncepčně upravit celý projekt rozvodů slaboproudu, silnoproudu, 
rozvodů ZTI, ÚT a vzduchotechnického zařízení a to v souladu s Dodatkem PBŘ 04/2023. S ohledem na omezené dispoziční možnosti v rámci 
probíhající rekonstrukce, která neumožňuje rozvody vézt v podlaze z důvodů zachování stávajících stropních konstrukcí. Tyto úpravy vzešlé z celkové 
úpravy projektové dokumentace jsou nezbytné pro provedení nutných rozvodů, zároveň se zde napravuje původní řešení, které bylo upraveno v souladu s 
novým PBŘ. Nyní dochází k úpravám s vazbou na nezbytně nutné úpravy zejména na požárně bezpečnostní řešení a evakuaci osob v požárních. Dále 
byl zjištěn nedostatek v provedení izolace a zajištění poožárního úseku na hlavní schodišti v prostoru 3NP. Tyto změny stavebního charakteru v 
jednotlivých podlažích v rámci nezbytných dispozičních úprav jsou uvedeny v projektové dokumentaci - viz revize projektové dokumentace č. Dodatek 
4/2023. Dle úpravy projektové dokumentace předložil zhotovitel změnový výkaz výměr ke kontrole TDS. TDS s předloženým výkazem společně s 
objednatelem souhlasí. Tyto změny generují více práce a budou zahrnuty do dokumentace skutečného provedení. Jedná se o nezbytné provedení změny 
ve formě doplnění původně navržené vzduchotechnické soustavy.______________________________________________________________ ____________
iA\xioúnkm nepředvídatelnosti změny:
Objednatel s náležitou péčí řádného hospodáře nechal zpracovat projektovou dokumentaci ve stupni prováděni projektové dokumentace. V rámci 
zahájení stavební prací navrženého předmětu díla byl zjištěn nesoulad v možnosti provedení navrženého řešení a projektová dokumentace byla průběžně 
revidována a to včetně řešení vzduchotechniky. Jedná se především o izolace v požárních úsecích a s vazbou na trubní vedení a provedeni podhledů - 
viz ZL.39. Tyto změny vzešly z úpravy projektové dokumentace a nemožnosti původního navrženého řešení s ohledem na zachování stropních 
konstrukcí, která značně eliminuje veškeré prostupy a podchodnou výšku na požárním úseku. Z těchto důvodů je nutné zajistit bezzávadné užívání v 
rámci požárně bezpečnostního řešení objektu tak aby nedocházelo k šíření požáru uvnitř budovy. Vyjma požárně bezpečnostního řešení je nutné 
provedení rozvodů ZTI a vedení silnoproudu a slaboproudu či ÚT v konstrukci podhledu, jelikož stávající stropní konstrukce a navržená skladba podlahy 
není možné provedení v podlaze s ohledem na světlou výšku chodeb. Rozsáhlé úpravy vyústili v nezbytně nutný rozsah úprav, taka aby byla zajištěna 
celková funkčnost a bezpečnost objektu. Neprovedení těchto změn není z bezpečnostního hlediska přípustné a vedlo by k zamezení užívání objektu. 
Dodatečné provedení je zcela nepřípustné s ohledem na navržený provoz a neekonomické z pohledu péče řádného hospodáře. Objednatel souhlasil s 
předloženou cenovou nabídkou, která generuje vícepráce, ale přesto objednatel koná s maximální péčí řádného hospodáře v souvislosti na charakter 
nezbytnosti provedení prací. Tato změna je plně v souladu ZZVZ (zákona 134/2016 v aktuálně platném znění), §222 odst. 6, odst. změny které zadavatel 
s náležitou péčí nemohl předvídat.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Nelze oddělit a samostatně zadat dle §222 odst 6, samostatné zadání by bylo 
neekonomické a vzhledem k provázanosti jednotlivých činností i technicky neřešitelné a způsobilo by objednateli značné obtíže v samotném provedení.

zařazení změny dle ZZVZ:
§222, odst. 6, Předpokládá se, že změna generuje vícepráce .

vliv na termín dokončení:
Nemá vliv na termín dokončení.

méněpráce bez DPH KČ
12%DPH 0,00 Kč
celkem 0,00 Kč

vícepráce bez DPH 221 047,65 Kč
12%DPH 26 525,72 KČ
celkem 247 573,37 Kč

celková bilance méněprací a viceprací bez DPH 221 047,65 KČ
12%DPH 26 525,72 KČ
celkem 247 573,37 Kč

celkový dopad do ceny díla bez DPH 221 047,65 Kč

jiné vlivy (na změnu PD apod.):
Změna má vliv na úpravu PD.

vyjádření AD:

vyjádření TDI:
TDI zkompletoval tuto změnu (změnový list) podle podkladů zhotovitele, autorského dozoru, a se souhlasem objenatele a souhlasí se změnou, 

vyjádření objednatele:
Objednatel souhlasí s touto změnou

další vyjádřeni:
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Soupis prací

za zhotovitele:

Datum: 22.01.2024
za AD:

Datum: 22.01.2024
za TDI: Tomáš Valenta

Datum: 22.01.2024
Město Broumov Kamil Slezákza objednatele:

Ondřej Marek

Ing. Lucie Hurdálková Ph.D. itum: 22.01.2024
ostatní:

CSS Naděje Mgr. Eva Kašparová Datum: 22.01.2024

Přílohy:
Příloha č.1

Miroslav Netík v zastoupení Ing. Vladimír Kučera 
Ing. Jiří Svatoň

mov 
I ?

---------US®!

BAK stavební společnost Ing. Radek Mrázek v zastoupení Ing. Jiří Kácovský 

Broumovské stavební 
sdružení s.r.o.
TEKTUM spol.r.o.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce Domova pro seniory, Jiráskova ul., Broumov - Dodatek č. 6. objekt A

Objekt:
40a - SDK kazetové a samonosné požární podhledy

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

22, 1. 2024

Cena bez DPH 221 047,65

Základ daně Sazba daně Výše dané
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 221 047,65 12,00% 26 525,72

Cena s DPH V CZK 247 573,37

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis:___ _______________ Razítko __  __ __ __ Datum a podpis:__ __ _ __ ______________ Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis:________________________ Razítko____________ _____ Datum a podpis:________________________________ Razítko
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce Domova pro seniory, Jiráskova ul., Broumov - Dodatek č. 6, objekt A

Objekt:
40a - SDK kazetové a samonosné požární podhledy

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 22.1.2024

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

d PSV Práce a dodávky PSV

o 713 Izolace tepelné

221 047,65

221 047,65

24 474,11
1 K 713122002, R Příplatek - parozábrana JUTAFOL N AL 170 m2 45,531 15,69 714,38

2 K 713151111.1
Montáž tepelné izolace střech šikmých rohožemi, pásy, 
deskami (izolační materiál ve specifikaci) kladenými 
volně mezi krokve

m2 41,070 65,50 2 690,09

w 3.7*11,1 41,070

3 M 63152138
pás tepelné izolační univerzální 7=0,034-0.035 tl 
200mm

m2 43,124 467,28 20 150,98

w 41,07*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 43,124

4 K 998713202 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné % 235,555 3,90 918,66

D 763 Konstrukce suché výstavby 196 573,54

5 K 763132261.R1 SDK podhled samostatný požární předěl samonosný 
2xRF 15 mm s Tl El 30 oboustranně, UA 100 m2 37,629 3 069,00 115 483,40

w 10,17*3,7 37,629

6 K 763135102
Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 
mm na zavěšenou polozapuštěnou nosnou konstrukci m2 44,800 596,64 26 729,47 CS ŮRS 2022 01

w 
w 
w 
w 
w 
w 
w

1.PP
2,34
1. NP
4,1+6,2+(3,0*1,7+3,3*1,8)
2. NP
6,3+5,3+(3,0*1,7+2,6‘1,7)
Součet

2,340

21,340

21,120
44,800

7 M RF.K.001
podhledová deska z minerální vlny Rockfon Koral E15 
600x600x15mm

m2 47,936 980,10 46 982,07

w 44,8*1,07 'Přepočtené koeficientem množství 47,936

8 K 998763202 Přesun hmot procentní pro konstrukce suché výstavby % 1 891,949 3,90 7 378,60
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ZMĚNOVÝ LIST
Rekonstrukce Domova pro seniory, Jiráskova ul., Broumov

reg.č.projektu:
20RUI02-0259 Rozšířeni kapacity Domova pro seniory Broumov, 23RGI02-0211 Rozšířeni kapacity Domova pro 
seniory Broumov - dokončení stavebních prací, 01331 -
013D313002150 Rekonstrukce Domova pro senior/ Broumov číslo ZL:

smlouva: SOD ze dne 22.7.2022, Dodatek č.1 ze dne 6.12.2022, Dodatek č. 2 ze dne 30.3.2023, Dodatek
č. 3 ze dne 16.5.2023, Dodatek č. 4 ze dne 24.7.2023, Dodatek č. 5 ze dne 25.10.2023

40bobjednatel: Město Broumov, třída Masarykova 239, 550 01 Broumov

zhotovitel: Společnost Bak-BSS, BAK stavební společnost, a s., Zitenická 871/1, Prosek, 190 00 Praha 9, 100:28402758 
Broumovské stavební sdružení s.r.o., U Horní Brány 29, 550 01 Broumov 100:46504303

název ZL: SDK kazetové samonosné podhledy
dotčené st. 
objekty:

NOVÉ ÚPRAVY OBJEKTU

předmět změny:
Předmětem změny je provedení povrchové úpravy stropní konstrukce a vytvoření prostoru pro vedení ZTI, ÚT, SLP a SP včetně EPS jež navrhuje 
revidovaná projektová dokumentace.
zdůvodnění nezbytnosti změny:
S ohledem na nezbytné úpravy projektové dokumentace bylo nutné prověřit a následně koncepčně upravit celý projekt rozvodů slaboproudu, silnoproudu, 
rozvodů ZTI, ÚT a vzduchotechnického zařízení a to v souladu s Dodatkem PBŘ 04/2023. S ohledem na omezené dispoziční možnosti v rámci 
probíhající rekonstrukce, která neumožňuje rozvody vézt v podlaze z důvodů zachování stávajících stropních konstrukcí. Tyto úpravy vzešlé z celkové 
úpravy projektové dokumentace jsou nezbytné pro provedeni nutných rozvodů, zároveň se zde napravuje původní řešení, které bylo upraveno v souladu s 
novým PBR. Nyní dochází k úpravám s vazbou na nezbytně nutné úpravy zejména na požárně bezpečnostní řešení a evakuaci osob v požárních. Tyto 
změny stavebního charakteru v jednotlivých podlažích v rámci nezbytných dispozičních úprav jsou uvedeny v projektové dokumentaci - viz revize 
projektové dokumentace č. Dodatek 4/2023. Dle úpravy projektové dokumentace předložil zhotovitel změnový výkaz výměr ke kontrole TDS. TDS s 
předloženým výkazem společně s objednatelem souhlasí. Tyto změny generují více práce a budou zahrnuty do dokumentace skutečného provedení. 
Jedná se o nezbytné provedení změny ve formě doplnění původně navržené vzduchotechnické soustavy.
zdůvodnění nepředvidatelnosti změny:
Objednatel s náležitou péčí řádného hospodáře nechal zpracovat projektovou dokumentaci ve stupni provádění projektové dokumentace. V rámci 
zahájení stavební prací navrženého předmětu díla byl zjištěn nesoulad v možnosti provedení navrženého řešení a projektová dokumentace byla průběžně 
revidována a to včetně řešení vzduchotechniky. Jedná se především o izolace v požárních úsecích a s vazbou na trubní vedení a provedení podhledů - 
viz ZL.39. Tyto změny vzešly z úpravy projektové dokumentace a nemožnosti původního navrženého řešení s ohledem na zachování stropních 
konstrukcí, která značně eliminuje veškeré prostupy a podchodnou výšku na požárním úseku. Z těchto důvodů je nutné zajistit bezzávadné užívání v 
rámci požárně bezpečnostního řešení objektu tak aby nedocházelo k šíření požáru uvnitř budovy. Vyjma požárně bezpečnostního řešení je nutné 
provedeni rozvodů ZTI a vedení silnoproudu a slaboproudu či ÚT v konstrukci podhledu, jelikož stávající stropní konstrukce a navržená skladba podlahy 
není možné provedení v podlaze s ohledem na světlou výšku chodeb. Rozsáhlé úpravy vyústili v nezbytně nutný rozsah úprav, taka aby byla zajištěna 
celková funkčnost a bezpečnost objektu. Neprovedení těchto změn není z bezpečnostního hlediska přípustné a vedlo by k zamezení užívání objektu. 
Dodatečné provedení je zcela nepřípustné s ohledem na navržený provoz a neekonomické z pohledu péče řádného hospodáře. Objednatel souhlasil s 
předloženou cenovou nabídkou, která generuje vícepráce, ale přesto objednatel koná s maximální péči řádného hospodáře v souvislosti na charakter 
nezbytnosti provedení prací. Tato změna je plně v souladu ZZVZ (zákona 134/2016 v aktuálně platném zněni), §222 odst. 6, odst. změny které zadavatel 
s náležitou péčí nemohl předvídat.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Nelze oddělit a samostatně zadat dle §222 odst.6, samostatné zadání by bylo 
neekonomické a vzhledem k provázanosti jednotlivých činností i technicky neřešitelné a způsobilo by objednateli značné obtíže v samotném provedení.

zařazeni změny dle ZZVZ:
§222, odst. 6, Předpokládá se, že změna generuje vícepráce.

vliv na termín dokončení:
Nemá vliv na termín dokončení.

méněpráce bez DPH 0,00 Kč
12%DPH 0,00 Kč
celkem 0,00 Kč

vícepráce bez DPH 862 126,08 Kč
12%DPH 103 455,13 Kč
celkem 965 581,21 Kč

celková bilance méněprací a víceprací bez DPH 862 126,08 Kč
12%DPH 103 455,13 KČ
celkem 965 581,21 KČ

celkový dopad do ceny díla bez DPH 862 126,08 Kč

jiné vlivy (na změnu PD apod.):
Změna má vliv na úpravu PD.

vyjádření AD:

vyjádřeni TDI:
TDI zkompletoval tuto změnu (změnový list) podle podkladů zhotovitele, autorského dozoru, a se souhlasem objenatele a souhlasí se změnou, 
vyjádření objednatele:
Objednatel souhlasí s touto změnou.

další vyjádření:
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Přílohy:
Příloha č.1 Soupis prací

za zhotovitele: BAK stavební společnost

Broumovské stavební 
sdružení s.r.o.

Ing. Radek Mrázek v zastoupení Ing Jiří Kácovský 

Miroslav Netík v zastoupení Ing. Vladimír Kudera-' 

—
Datum: 22.01.2024

za AD: TEKTUM spol.r.o. Ing. Jiří Svatoň

Datum: 22.01.2024

za TDI: Tomáš Valenta

Datum: 22.01.2024

za objednatele: Město Broumov Kamil Slezák 

Ondřej Marek Broumov

Inq. Lucie Hurdálková Ph D.
IČ Clíatum:

22.01.2024
ostatní:

CSS Naděje Mgr. Eva Kašparová Datum: 22.01.2024
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce Domova pro seniory, Jiráskova ul., Broumov - Dodatek č. 6, objekt B

Objekt:
40b - SDK kazetové a požární samonosné podhledy

Poznámka:

KSO:
Místo:

CC-CZ: 
Datum:

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

13. 10. 2023

Cena bez DPH 862 126,08

DPH základní 
snížená

Základ daně
0,00

862 126,08

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
0,00

103 455,13

Cena s DPH V CZK 965 581,21

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce Domova pro seniory, Jiráskova ul., Broumov - Dodatek č. 6, objekt B

Objekt:
40b - SDK kazetové a požární samonosné podhledy

Místo: Datum: 13.10.2023

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 862 126,08

d PSV Práce a dodávky PSV 862 126,08

D 763 Konstrukce suché výstavby    862 126,08

1 K 763135102
Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 
mm na zavěšenou polozapuštěnou nosnou konstrukci m2 504,310 596,64 300 891,52 CS ÚRS 2022 01

2 M RF.K.001
podhledová deska z minerální vlny Rockfon Koral £15 
600x600x15mm

m2 539,612 980,10 528 873,72

w 504,31*1,07 'Přepočtené koeficientem množství 539,612

3 K 998763202 Přesun hmot procentní pro konstrukce suché výstavby % 8 297,652 3,90 32 360,84
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ZMĚNOVÝ LIST

předmět změny:

Rekonstrukce Domova pro seniory, Jiráskova ul., Broumov

reg.č.projektu:
20RGI02-0259 Rozšířeni kapacity Domova pro seniory Broumov, 23RGI02-0211 Rozšířeni kapacity Domova pro 
seniory Broumov - dokončení stavebních prací, 01331 -
013D313002152 Rekonstrukce Domova pro seniory Broumov číslo ZL:

smlouva: SOD ze dne 22.7.2022, Dodatek č.1 ze dne 6.12.2022, Dodatek č. 2 ze dne 30.3.2023, Dodatek
č. 3 ze dne 16.5.2023, Dodatek č. 4 ze dne 24.7.2023, Dodatek č. 5 ze dne 25.10.2023

objednatel: Město Broumov, třída Masarykova 239, 550 01 Broumov 41a

zhotovitel: Společnost Bak-BSS, BAK stavební společnost, a s., Zitenická 871/1, Prosek, 190 00 Praha 9, ICO:28402758 
Broumovské stavební sdružení s.r.o., U Horní Brány 29, 550 01 Broumov 100:46504303

název ZL: Změna povrchové úprav nášlapné vrstvy podlah
dotčené st. 
objekty:

NOVÉ ÚPRAVY OBJEKTU A

Předmětem změny je provedení záměny typu povrchové úpravy podlah na veřejném prostoru v celém objektu.

zdůvodnění nezbytnosti změny:
V rámci celkové revize projektové dokumentace vzešel požadavek na změnu povrchové úpravy na chodbách z navržené velkoformátové dlažby na 
povlakové PVC. Jedná se změnu z důvodu lepši udržitelnosti v daném provozu. Velkoformátová dlažba z ekonomického hlediska představuje vyšší 

náročnost než provedení povlakového PVC. Jedná se o změnu materiálu ve stejné kvalitě generující méně práce. Z uživatelského hlediska je to přínosné 
z pohledu dodržení hygienických předpisů daného provozu. Tyto změny stavebního charakteru v jednotlivých podlažích v rámci nezbytných dispozičních 

úprav jsou uvedeny v projektové dokumentaci - viz revize projektové dokumentace č. Dodatek 4/2023. Dle úpravy projektové dokumentace předložil 

zhotovitel změnový výkaz výměr ke kontrole TDS. TDS s předloženým výkazem společně s objednatelem souhlasí. Tyto změny generují více a méně 

práce a budou zahrnuty do dokumentace skutečného provedení. Jedná se o nezbytné provedení změny ve formě změny typu povrchové úpravy podlah v 
celém objektu.
zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:
Objednatel s náležitou péčí řádného hospodáře nechal zpracovat projektovou dokumentaci ve stupni provádění projektové dokumentace. V rámci 
zahájeni stavební prací navrženého předmětu díla byl zjištěn nesoulad v možnosti provedení navrženého řešení a projektová dokumentace byla průběžně 
revidována a to včetně řešení povrchových úprav podlah na chodbách. Jedná se především záměny materiálu z velkoformátové dlažby na povlakové 
PVC. které plní stejnou funkci jako dlažba s ohledem na požadavky daného provozu a zajištění hygienických standardů tohoto provozu. Velkoformátová 
dlažba je z ekonomického hlediska neefektivním řešením veřejného prostoru. Objednatel s péčí řádného hospodáře hledal v rámci celkové revize 
efektivní řešení s maximální ekonomickou zátěží na vybudování hygienického provozu. Tato změna generuje zejména méně práce, tedy jedná se o 
snížení ekonomické zátěže v provedení povrchové úpravy. Neprovedení těchto změn není v krátkodobém časovém horizontu přípustné a také by se 
nejednalo o ekonomické snížení nákladů. Dodatečné provedení je zcela nepřípustné s ohledem na navržený provoz a neekonomické z pohledu péče 
řádného hospodáře. Objednatel souhlasil s předloženou cenovou nabídkou, která generuje méněpráce, objednatel koná s maximální péčí řádného 
hospodáře v souvislosti na charakter nezbytnosti provedení prací. Tato změna je plně v souladu ZZVZ (zákona 134/2016 v aktuálně platném znění), 
§222 odst. 7, odst. změny které zadavatel s náležitou péčí nemohl předvídat.__________________________________________________________________
zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Nelze oddělit a samostatně zadat dle §222 odst.7, písm a), b), c), samostatné 
zadání by bylo neekonomické a vzhledem k provázanosti jednotlivých činností i technicky neřešitelné a způsobilo by objednateli značné obtíže v 
samotném provedení.

zařazení změny dle ZZVZ:
§222, odst. 7, Předpokládá se, že změna generuje vícepráce a méněpráce

vliv na termín dokončení: 
Nemá vliv na termín dokončení.

méněpráce bez DPH KČ
12%DPH 166 303,08 Kč
celkem 1 552 162,08 Kč

vícepráce bez DPH 1 155 199,62 Kč
12%DPH 138 623,95 Kč
celkem 1 293 823,57 Kč

celková bilance méněprací a víceprací bez DPH 2 541 058,62 Kč
12%DPH 304 927,03 KČ
celkem 2 845 985,65 Kč

celkový dopad do ceny díla bez DPH -230 659,38 KČ

jiné vlivy (na změnu PD apod.):
Změna má vliv na úpravu PD.

vyjádření AD:

vyjádření TDI:
TDI zkompletoval tuto změnu (změnový list) podle podkladů zhotovitele, autorského dozoru, a se souhlasem objenatele a souhlasí se změnou, 
vyjádření objednatele:
Objednatel souhlasí s touto změnou.

další vyjádřeni:
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Přílohy:
Příloha č.1 Soupis prací

za zhotovitele: BAK stavební společnost

Broumovské stavební 
sdružení s.r.o.

Ing. Radek Mrázek v zastoupení Ing. Jiří Kácovský

Miroslav Netík v zastoupení Ing. Vladimír Kuderg/ Datum: 22.01.2024

za AD: TEKTUM spol.r.o. Ing. Jiří Svatoň

Datum: 22.01.2024

za TDI: Tomáš Valenta

Datum: 22.01.2024

za objednatele: Město Broumov Kamil Slezák

Ondřej Marek

Ing. Lucie Hurdálkove

v
1 Broumov

I
ph D-■ um. 22.01.2024

ostatní:
CSS Naděje Mgr. Eva Kašparová Datum: 22.01.2024
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce Domova pro seniory, Jiráskova ul., Broumov - Dodatek č. 6, objekt A

Objekt:
41a - Změna povrchové úprav nášlapné vrstvy podlah

Soupis:
41a-01 - Povlakové krytiny PVC

Poznámka:

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 22.1.2024

Zadavatel: IC:
DIČ:

Zhotovitel: IC:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Cena bez DPH 366 632,51

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 366 632,51 12,00% 43 995,90

Cena s DPH V CZK 410 628,41

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce Domova pro seniory, Jiráskova ul., Broumov - Dodatek č. 6, objekt A 

Objekt:
41a - Změna povrchové úprav nášlapné vrstvy podlah

Soupis:
41a-01 - Povlakové krytiny PVC

Misto: Datum: 22. 1. 2024

Zadavatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 366 632,51

d PSV Práce a dodávky PSV 366 632,51

D 776 Podlahy povlakové 366 632,51

5 K 776231111
Montáž podlahovin z vinylu lepením lamel nebo 
čtverců standardním lepidlem, vč. dodávky a montáže 
soklové lišty

m2 187,900 291,20 54 716,48

w Původní

w

w
w
w
w

(32,3+12,5+12,3+14,8+14,8+19,1 + 15,1+15,6+14,5+12,3+12,7 
+ 14,3+13,1+7,9+16,6+16,6+14,4+13,0+15,1+15,6+14,3)  
-(14,1+32,0+13,0+20)
Nové
33,5+21 + 113,6+181,4+200,2+34,2
Součet

-316,900

-79,100

583.900
187.900

M 28411015.R5 homogenní pásy iQ Surface SOLID m2 220,220 922,90 203 241,04
w 200,2*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 220,220
w Součet 220,220

12 M 28411015.R6 homogenní pásy IQ Granit BASALT m2 37,620 922,90 34 719,50
w 34,2*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 37,620
w Součet 37,620

13 K 776421111 Montáž obvodových lišt lepením m -631,000 144,30 -91 053,30

14 M 776001 lišta obvodová m -694,100 130,00 -90 233,00
w -631*1,1 "Přepočtené koeficientem množství -694,100
w Součet -694,100

15 K 776421111.R1 Montáž fabionů výšky do 60 mm, včetně podkladní 
lišty, koutů a rohů m 342,000 369,60 126 403,20

16 K 776421111. R2 Montáž fabionů výšky do 150 mm, včetně podkladní 
lišty, koutů a rohů m 210,000 396,00 83 160,00

17 K 771591117 Podlahy spárování akrylem m 552,000 57,82 31 916,64 CS ÚRS 2022 01

18 K 998776202 Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové % 3 528,706 3,90 13 761,95
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce Domova pro seniory, Jiráskova ul., Broumov - Dodatek č. 6, objekt A

Objekt:
41a - Změna povrchové úprav nášlapné vrstvy podlah

Soupis:
41a-02 - Dlažba

Poznámka:

KSO:
Místo:

CC-CZ: 
Datum:

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IC:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

22. 1. 2024

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená -597 291,89 12,00% -71 675,03

Cena s DPH v CZK -668 966,92

-597 291,89

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce Domova pro seniory, Jiráskova ul., Broumov - Dodatek č. 6, objekt A

Objekt:
41a - Změna povrchové úprav nášlapné vrstvy podlah

Soupis:
41a-02 - Dlažba

Místo: Datum: 22.1.2024

Zadavatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -597 291,89

D PSV Práce a dodávky PSV -597 291,89

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům -228 173,62

i 1 K 711113125 Hydroizolační stěrka pod dlažby a obklad m2 -407,060 539,50 -219 608,87
w Původně
w -(180+372) -552,000
w Nově
w "m0,08"48,20 48,200
w 'm0,09"3,50 3,500
w ’mO,10-2,90*0 0,000
w •mO.16-1,90 1,900
w 'mO,21*1,70*0 0,000
w "mO,23-1,80*0 0,000
w "mO,31-8,70 8,700
w "m 1,04"4,10*0 0,000
w •m1,06-6,30*0 0,000
w Mm 1,07" 11,90 11,900
w ■m1,10"1,90*0 0,000
w 'm1,11-3,50 3,500
w •m1,12"6,20*0 0,000
w ^1,14-3,30 3,300
w "ml, 19"11,60 11,600
w "m2,05"6,30 6,300
w "m2,07-11,90 11,900
w "m2,15"11,60 11,600
w "m2.17"5,30 5,300
w "sokl" 127,70*0,90*0,15 17,240
w Součet -407,060

1 2 K 998711202 Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě % -2 196,089 3,90 -8 564,75

D 771 Podlahy z dlaždic -369 118,27

3 K 771161011 Montáž profilu dilatační spáry bez izolace v rovině 
dlažby

m 26,600 40,13 1 067,46 CS ÚRS 2022 01

1,1+1 + 1,1+1,3+1,7+0,9+0,9+0,8+0,8+1,2+0,8+0,8+0,8+0,8+1 26,600
+1,1+1,1+0,9+1,1+1+1+0,9+1 + 1,1+0,8+0,8+0,8

14 M DL003 nerezový profil dilatační m 29,260 735,90 21 532,43
w 26,6*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 29,260

5 K 771161021 Montáž profilu ukončujícího pro plynulý přechod 
(dlažby s kobercem apod.) m 13,200 59,80 789,36 CS ÚRS 2022 01

w 0,9+0,9+0,9+0,9+0,7+0,9+0,9+0,9 7,000
w 0,8+0,9+0,9+0,9+0,9+0,9+0,9 6,200
w Součet 13,200

1 6 M 283320001. R nerezová lišta ukončovacl m 14,520 121,10 1 758,37
w 13,2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 14,520

K 771161021.R D+M spádové lišty (sprchový kout) m 16,000 465,00 7 440,00
w 2*1,4*2 5,600
w 2*1,4*2+2*1,4+1,4+0,6 10,400
w Součet 16,000

8 K 771274123 Montáž obkladů stupnic z dlaždic protiskluzných 
keramických flexibilní lepidlo š přes 250 do 300 mm m 200,520 510,84 102 433,64 CS ÚRS 2022 01

9 M DLOO1 schodovka Betonico kus 368,500 640,36 235 972,66
w 335*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 368,500

10 K 771274232 Montáž obkladů podstupnic z dlaždic hladkých 
keramických flexibilní lepidlo v přes 150 do 200 mm m 200,520 248,16 49 761,04 CS ÚRS 2022 01

11 59761008 dlažba velkoformátová keramická slinutá hladká do 39,202 1 149,20 45 050,94
interiéru i exteriéru přes 2 do 4ks/m2

w 200,52*0,17*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 39,202
w Součet 39,202

12 K 771474132
Montáž soklů z dlaždic keramických schodišťových 
stupňovitých flexibilní lepidlo v přes 65 do 90 mm m 128,350 221,76 28 462,90 CS ÚRS 2022 01

13 M DL002 sokl schodiště Betonico kus 176,482 640,36 113 012,01
w 128,350/0,8 160,438
w 160,438*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 176,482

W -326,51*1,1 "Přepočtené koeficientem množství -359,161
W Součet -359,161

14 K 771574152
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených 
flexibilním lepidlem velkoformátových hladkých pres 
0,5 do 2 ks/m2

m2 -326,510 1 430,00 -466 909,30

15 M 59761008
dlažba velkoformátová keramická slinutá hladká do 
interiéru i exteriéru přes 2 do 4ks/m2

m2 -359,161 1 149,20 -412 747,82
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ZMĚNOVÝ LIST

předmět změny:

Rekonstrukce Domova pro seniory, Jiráskova ul., Broumov

reg.č.projektu:
20RGI02-0259 Rozšířeni kapacity Domova pro seniory Broumov, 23RGI02-0211 Rozšířeni kapacity Domova pro 
seniory Broumov - dokončení stavebních prací, 01331 -
013D313002150 Rekonstrukce Domova pro seniory Broumov číslo ZL:

smlouva: SOD ze dne 22.7.2022, Dodatek č.1 ze dne 6.12.2022, Dodatek č. 2 ze dne 30.3.2023, Dodatek
č. 3 ze dne 16.5.2023, Dodatek č. 4 ze dne 24.7.2023, Dodatek č. 5 ze dne 25.10.2023

objednatel: Město Broumov, třída Masarykova 239, 550 01 Broumov 41b
zhotovitel: Společnost Bak-BSS, BAK stavební společnost, a.s., Zitenická 871/1, Prosek, 190 00 Praha 9, 100:28402758 

Broumovské stavební sdružení s.r.o., U Horní Brány 29, 550 01 Broumov IČO:46504303

název ZL: Změna povrchové úprav nášlapné vrstvy podlah
dotčené st. 
objekty:

NOVÉ ÚPRAVY OBJEKTU

Předmětem změny je provedení záměny typu povrchové úpravy podlah na veřejném prostoru v celém objektu.

zdůvodnění nezbytnosti změny:
V rámci celkové revize projektové dokumentace vzešel požadavek na změnu povrchové úpravy na chodbách z navržené velkoformátové dlažby na 

povlakové PVC. Jedná se změnu z důvodu lepší udržitelnosti v daném provozu. Velkoformátová dlažba z ekonomického hlediska představuje vyšší 
náročnost než provedení povlakového PVC. Jedná se o změnu materiálu ve stejné kvalitě generující méně práce. Z uživatelského hlediska je to přínosné 

z pohledu dodrženi hygienických předpisů daného provozu. Tyto změny stavebního charakteru v jednotlivých podlažích v rámci nezbytných dispozičních 

úprav jsou uvedeny v projektové dokumentaci - viz revize projektové dokumentace č. Dodatek 4/2023. Dle úpravy projektové dokumentace předložil 

zhotovitel změnový výkaz výměr ke kontrole TDS. TDS s předloženým výkazem společně s objednatelem souhlasí. Tyto změny generují více a méně 
práce a budou zahrnuty do dokumentace skutečného provedení. Jedná se o nezbytné provedení změny ve formě změny typu povrchové úpravy podlah v 
celém objektu.________________________________________________________________
zdůvodněni nepředvidatelnosti změny:
Objednatel s náležitou péčí řádného hospodáře nechal zpracovat projektovou dokumentaci ve stupni provádění projektové dokumentace. V rámci 
zahájení stavební prací navrženého předmětu díla byl zjištěn nesoulad v možnosti provedení navrženého řešení a projektová dokumentace byla průběžně 
revidována a to včetně řešení povrchových úprav podlah na chodbách. Jedná se především záměny materiálu z velkoformátové dlažby na povlakové 
PVC, které plní stejnou funkci jako dlažba s ohledem na požadavky daného provozu a zajištění hygienických standardů tohoto provozu. Velkoformátová 
dlažba je z ekonomického hlediska neefektivním řešením veřejného prostoru. Objednatel s péčí řádného hospodáře hledal v rámci celkové revize 
efektivní řešení s maximální ekonomickou zátěží na vybudování hygienického provozu. Tato změna generuje zejména méně práce, tedy jedná se o 
snížení ekonomické zátěže v provedení povrchové úpravy. Neprovedení těchto změn není v krátkodobém časovém horizontu přípustné a také by se 
nejednalo o ekonomické snížení nákladů. Dodatečné provedení je zcela nepřípustné s ohledem na navržený provoz a neekonomické z pohledu péče 
řádného hospodáře. Objednatel souhlasil s předloženou cenovou nabídkou, která generuje méněpráce, objednatel koná s maximální péčí řádného 
hospodáře v souvislosti na charakter nezbytnosti provedení prací. Tato změna je plně v souladu ZZVZ (zákona 134/2016 v aktuálně platném znění), 
§222 odst. 7, odst. změny které zadavatel s náležitou péčí nemohl předvídat.__________________________________________________________________
zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Nelze oddělit a samostatně zadat dle §222 odst 7, písma), b), c), samostatné 
zadání by bylo neekonomické a vzhledem k provázanosti jednotlivých činností i technicky neřešitelné a způsobilo by objednateli značné obtíže v 
samotném provedení.

zařazení změny dle ZZVZ:
§222, odst. 7, Předpokládá se, že změna generuje vícepráce a méněpráce

vliv na termín dokončeni: 
Nemá vliv na termín dokončení.

méněpráce bez DPH 2 305 766,42 KČ
12%DPH 276 691,97 Kč
celkem 2 582 458,39 Kč

vícepráce bez DPH 1 333 076,83 Kč
12%DPH 159 969,22 KČ
celkem 1 493 046,05 Kč

celková bilance méněpraci a víceprací bez DPH 3 638 843,25 Kč
12%DPH 436 661,19 Kč
celkem 4 075 504,44 Kč

celkový dopad do ceny díla bez DPH -972 689,59 KČ

jiné vlivy (na změnu PD apod.):
Změna má vliv na úpravu PD. 

vyjádření AD:

vyjádření TDI:
TDI zkompletoval tuto změnu (změnový list) podle podkladů zhotovitele, autorského dozoru, a se souhlasem objenatele a souhlasí se změnou, 
vyjádřeni objednatele:
Objednatel souhlasí s touto změnou.

další vyjádření:
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Přílohy:
Příloha č.1 Soupis prací

za zhotovitele: BAK stavební společnost

Broumovské stavební 
sdružení s.r.o.

Ing. Radek Mrázek v zastoupení Ing. Jiří Kácovský

Miroslav Netík v zastoupení Ing. Vladimír Kudera / Datum: 22.01.2024

za AD: TEKTUM spol.r.o. Ing. Jiří Svatoň

Datum: 22.01.2024

za TDI: Tomáš Valenta

Datum: 22.01.2024

za objednatele: Město Broumov Kamil Slezák

Ondřej Marek

Inq. Lucie Hurdálko

 Broumov
"

vá Ph.D. 7^QSßatum: 22.01.2024
ostatní:

CSS Naděje Mgr. Eva Kašparová Datum: 22.01.2024
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce Domova pro seniory, Jiráskova ul., Broumov - Dodatek č. 6, objekt B

Objekt:
41b - Změna povrchové úprav nášlapné vrstvy podlah

Soupis:
41b-01 - Povlakové krytiny PVC

Poznámka:

KSO:
Místo:

CC-CZ: 
Datum:

Zadavatel: IC:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

13. 10. 2023

Cena bez DPH 553 267,48

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 553 267,48 12,00% 66 392,10

Cena s DPH v CZK 619 659,58

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razitko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce Domova pro seniory, Jiráskova ul., Broumov - Dodatek č. 6, objekt B

Objekt:
41b - Změna povrchové úprav nášlapné vrstvy podlah

Soupis:
41b-01 - Povlakové krytiny PVC

Misto: Datum: 13 10.2023

Zadavatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 553 267,48

D PSV Práce a dodávky PSV 553 267,48

D 776 Podlahy povlakové 553 267,48

5 K 776231111
Montáž podlahovin z vinylu lepením lamel nebo 
čtverců standardním lepidlem, vč. dodávky a montáže 
soklové lišty

m2 287,750 291,20 83 792,80

w Původně

w (24,3+24,3+23,7+24,9+24,3+24,3+22,6+31,5+24,5+24,5+32,1
+18,9+22,9+24,2+24,2+24,3+23,7+24,3+24,3+24,3+14,3)

-506,400

w

w
w 
w
w

(22,6+24,5+24,5+32,1+31,5+18,9+23,0+20+24,3+24,3+23,7+
12,5+21,4+24,3+24,3+32,1+24,5+24,5+31,3+19+22,9)  
-(24,2+24,2+25)
Nově
94,3+66,6+320,65+68,2+56,8+767,2
Součet

-506,200

-73,400

1 373,750
287,750

70 M 28411015.R5 homogenní pásy /'Q Surface SOUD m2 352,715 922,90 325 520,67
w 320,65*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 352,715

11 M 28411015.R7 homogenní pásy IQ Granit ARGIL m2 73,260 922,90 67 611,65
w
w

66,6*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 
Součet

73,260
73,260

13 K 776421111 Montáž obvodových lišt lepením m -1 693,000 144,30 -244 299,90
14 M 776001 lišta obvodová m -1 862,300 130,00 -242 099,00

w 
w

-1693*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 
Součet

-1 862,300
-1 862,300

15 K 776421111.R1 Montáž fabionů výšky do 60 mm, včetně podkladní 
lišty, koutů a rohů m 924,000 369,60 341 510,40

16 K 776421111.R2 Montáž fabionů výšky do 150 mm, včetně podkladní 
lišty, koutů a rohů m 324,000 396,00 128 304,00

17 K 771591117 Podlahy spárováni akrylem m 1 248,000 57,82 72 159,36 CS ŮRS 2022 01
18 K 998776202 Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové % 5 325,000 3,90 20 767,50
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce Domova pro seniory, Jiráskova ul., Broumov - Dodatek č. 6, objekt B

Objekt:
41 b - Změna povrchové úprav nášlapné vrstvy podlah

Soupis:
41b-02 - Dlažba

Poznámka:

KSO:
Místo:

CC-CZ: 
Datum:

Zadavatel: IC:
DIČ:

Zhotovitel: IC:
DIČ:

Projektant: IC:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

13. 10. 2023

Cena bez DPH -1 525 957,07

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená -1 525 957,07 12,00% -183 114,85

Cena s DPH V CZK -1 709 071,92

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce Domova pro seniory, Jiráskova ul., Broumov - Dodatek č. 6, objekt B

Objekt:
41b - Změna povrchové úprav nášlapné vrstvy podlah

Soupis:
41b-02 - Dlažba

Misto:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 13.10.2023

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -1 525 957,07

□ PSV Práce a dodávky PSV -1 525 957,07

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům-281 879,01
1 K 711113125 Hydroizolační stěrka pod dlažby a obklad m2 -502,870 539,50 -271 298,37

2 K 998711202 Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě % -2 712,984 3,90 -10 580,64

z dlaždicd 771 -1 244 078,06

3 K 771161011 Montáž profilu dilatační spáry bez izolace v rovině 
dlažby m 15,300 40,13 613,99 CS ÚRS 2022 01

w 1,1+0,9+1,5+0,8+0,8+0,8+0,7+1,1+2,45+2,45+0,9+0,9+0,9 15,300

4 M DL003 nerezový profil dilatační m 16,830 627,30 10 557,46
w 15,3*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 16,830

5 K 771161021 Montáž profilu ukončujícího pro plynulý přechod 
(dlažby s kobercem apod.) m 44,700 59,80 2 673,06 CS ÚRS 2022 01

w 0,9+0,9+0,9+0,9+0,9+1,1+0,9+0,9+0,9+0,9+0,9+0,9+0,9+0,9+
0,9+0,9 14,600

w 0,8+0,9+0,9+0,9+0,9+0,9+0,9+0,9+0,9+0,9+0,9+0,9+0,9+0,9+
0,9+1,1 + 1,1 15,600

w 0,8+0,9+0,9+0,9+0,9+0,9+1,1+0,9+0,9+0,9+0,9+0,9+0,9+0,9+
0,9+0,9 14,500

w Součet 44,700

6 M 283320001.R nerezová lišta ukončovací m 49,170 121,10 5 954.49
w 44,7*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 49,170

7 K 771161021.R D+M spádové lišty (sprchový kout) m 90,300 465,00 41 989,50
w 11*1,4*2 30,800
w 9*1,4*2+2*1,4+07 28,700
w 11*1,4*2 30,800
w Součet 90,300

8 K 771274123
Montáž obkladů stupnic z dlaždic protiskluzných 
keramických flexibilní lepidlo š přes 250 do 300 mm m 91,200 510,84 46 588,61 CS ÚRS 2022 01

9 M DL001 schodovka Betonico kus 167,200 525,36 87 840,19
w 152*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 167,200

10 K 771274232 Montáž obkladů podstupnic z dlaždic hladkých 
keramických flexibilní lepidlo v přes 150 do 200 mm m 91,200 248,16 22 632,19 CS ÚRS 2022 01

11 M 59761008 dlažba velkoformátová keramická m2 17,830 1 149,20 20 490,24
w 91,2*0,17*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 17,830
w Součet 17,830

12 K 771474132
Montáž soklů z dlaždic keramických schodišťových 
stupňovitých flexibilní lepidlo v přes 65 do 90 mm m 57,270 221,76 12 700,20 CS ÚRS 2022 01

13 M DL002 sokl schodiště Betonico kus 78,747 525,36 41 370,52
w 57,27/0,8 71,588
w 71,588*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 78,747

14 K 771574152
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených 
flexibilním lepidlem velkoformátových m2 -458,150 1 430,00 -655 154,50

15 M 59761008 dlažba velkoformátová keramická m2 -503,965 1 149,20 -579 156,58
w -458,15*1,1 "Přepočtené koeficientem množství -503,965
w Součet -503,965

16 K 771474113 Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní 
lepidlo m -492,000 178,10 -87 625,20

w (10m x 11 + 23m + 8m + 7m + 6m) + 2 x 169m
w -492 -492,000
w Součet -492,000

í7 M 597991 sokl keramický m -541,200 312,00 -168 854,40
w -492,0*1,1 "Přepočtené koeficientem množství -541,200
w Součet -541,200

i 22 K 998771202 Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic % -11 973,802 3,90 -46 697,83

Strana 3 z 3



ZMĚNOVÝ LIST

vyjádření AD:

Soupis prací

|za zhotovitele: BAK stavební společnost Ing. Radek Mrázek v zastoupení Ing. Jiří Kácovský

Přílohy:
Příloha č.1

předmět změny:

Předmětem změny je přesunu položek obsahující vnitřní keramický obklad s objektu A do objektu B

zdůvodněni nezbytnosti změny:
Tato změna je způsobena chybným zpracováním výkazu výměr neodpovídajícímu návrhu původní projektové dokumentace. Jedná se o značné navýšení 
rozsahu plochy určených k provedení ker. obkladu. Naopak zmíněná výměra je značně podhodnocena na části objektu B Tato chyba ve výkazu výměr 
generuje více práce a méně práce, ovšem bez dopadu do celkové hodnoty díla. Jedná se pouze o administrativní nápravu umístění položek v celkovém 
rozpočtu dila.________________ ____________ __________________________________________________________________________________________
zdůvodnění nepředvidatelnosti změny:
Objednatel s náležitou péčí řádného hospodáře nechal zpracovat projektovou dokumentaci ve stupni provádění projektové dokumentace včetně výkazu 

výměr. V rámci zahájení stavební prací navrženého předmětu díla byl zjištěn nesoulad ve výkazu výměr v dané části objektu. Tento nesoulad je nutné 

administrativně napravit přesunem příslušných výměr keramického obkladu do příslušné části objektu, tak aby byl zajištěn soulad v rámci soupisu 

skutečně provedených prací jež jsou součástí fakturace. Tato změna odnímá z objektu A cca 100 m keramického včetně příslušných položek montáží a 

nutného přesunu hmot do části objektu B. Tímto způsobem bude možné reflektovat faktické provedení keramického obkladu doloženého soupisem 

provedených prací v dané části objektu. Touto změnou nedochází ke změně ceny díla. Jedná se o administrativní nápravu zařazení v rámci celého 

rozpočtu předmětu dila, tak jak je dělen. Tato změna je plně v souladu ZZVZ (zákona 134/2016 v aktuálně platném znění), §222 odst. 7, odst. změny 

které zadavatel s náležitou péčí nemohl předvídat.__________________________________________________
zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Nelze oddělit a samostatně zadat dle §222 odst.7, písm a), b), c), samostatné 
zadání by bylo neekonomické a vzhledem k provázanosti jednotlivých činností i technicky neřešitelné a způsobilo by objednateli značné obtíže v 
samotném provedení.

zařazení změny dle ZZVZ:
§222, odst. 7, Předpokládá se, že změna generuje přesun ploch bez dopadu do celkové ceny díla

vyjádřeni TDI:
TDI zkompletoval tuto změnu (změnový list) podle podkladů zhotovitele, autorského dozoru, a se souhlasem objenatele a souhlasí se změnou, 

vyjádřeni objednatele:
Objednatel souhlasí s touto změnou.

další vyjádření:

Rekonstrukce Domova pro seniory, Jiráskova ul., Broumov

reg.č.projektu:
20RGI02-0259 Rozšířeni kapacity Domova pro seniory Broumov, 23RGI02-0211 Rozšíření kapacity Domova pro 
seniory Broumov - dokončení stavebních prací, 01331 -
013D313002152, 01331 - 013D313002150 Rekonstrukce Domova pro seniory Broumov číslo ZL:

smlouva: SOD ze dne 22.7.2022, Dodatek č.1 ze dne 6.12.2022, Dodatek č. 2 ze dne 30.3.2023, Dodatek
č. 3 ze dne 16.5.2023, Dodatek č. 4 ze dne 24.7.2023, Dodatek č. 5 ze dne 25.10.2023

objednatel: Město Broumov, třída Masarykova 239, 550 01 Broumov 42ab

zhotovitel: Společnost Bak-BSS, BAK stavební společnost, a.s., Zitenická 871/1, Prosek, 190 00 Praha 9,100:28402758
Broumovské stavební sdružení s.r.o., U Horní Brány 29, 550 01 Broumov 100:46504303

název ZL: Doplnění vnitřních keramických obkladů
dotčené st. 
objekty:

NOVÉ ÚPRAVY OBJEKTU B

vliv na termín dokončeni:
Nemá vliv na termín dokončení, 
jiné vlivy (na změnu PD apod.): 
Změna má vliv na úpravu PD.

méněpráce bez DPH Kč
12%DPH 0,00 Kč
celkem 0,00 Kč

vicepráce bez DPH 0,00 Kč
12%DPH 0,00 Kč
celkem 0,00 Kč

celková bilance méněpraci a viceprací bez DPH 0,00 Kč
12%DPH 0,00 Kč
celkem 0,00 Kč

celkový dopad do ceny díla bez DPH 0,00 Kč
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Datum:I. VladimírNetík v
Broumovské stavební 
sdružení s.r.o. 22.01.2024

za AD: TEKTUM spol.r.o. Ing. Jiří Svatoň

Datum: 22.01.2024

za TDI: Tomáš Valenta 

Datum: 22.01.2024

za objednatele: Město Broumov Kamil Slezák r
Ondřej Marek [/

Ing. Lucie Hurdálková Ph.D.

 
1 Broumov

čápatům: 22.01.2024
ostatní:

CSS Naděje Mgr. Eva Kašparová Datum: 22.01.2024
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce Domova pro seniory, Jiráskova ul., Broumov - Dodatek č. 6, objekt B

Objekt:
42ab - Doplnění vnitřních keramických obkladů

Poznámka:

KSO: 
Místo:

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel: IC:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

13. 10. 2023

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH V CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce Domova pro seniory, Jiráskova ul., Broumov - Dodatek č. 6, objekt B

Objekt:
42ab - Doplnění vnitřních keramických obkladů

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 13.10.2023

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

d PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 781 Dokončovací práce - obklady 0,00

7 K 781474154
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických 
lepených flexibilním lepidlem, vč. rohových a 
ukončovacích lišt

m2 0,000 1 365,00 0,00

w "Objekt A"-100,873 -100,873
w "Objekt B" 100,873 100,873
w Součet 0,000

8 M 59761001 obklad keramický m2 0,000 871,00 0,00

w "Objekt A" -100,873*1,15 "Přepočtené koeficientem množství -116,004
w "Objekt B" 100,873*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 116,004
w Součet 0,000

12 K 998781202 Přesun hmot procentní pro obklady keramické % 0,000 3,90 0,00
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ZMĚNOVÝ LIST
Rekonstrukce Domova pro seniory, Jiráskova ul., Broumov

reg.č.projektu:
20RGI02-0259 Rozšířeni kapacity Domova pro seniory Broumov, 23RGI02-0211 Rozšířeni kapacity Domova pro 
seniory Broumov - dokončení stavebních prací, 01331 -
013D313002150 Rekonstrukce Domova pro seniory Broumov číslo ZL:

smlouva:
SOD ze dne 22.7.2022, Dodatek č.1 ze dne 6.12.2022, Dodatek č. 2 ze dne 30.3.2023, Dodatek
č. 3 ze dne 16.5.2023, Dodatek č. 4 ze dne 24.7.2023, Dodatek č. 5 ze dne 25.10.2023

42bobjednatel: Město Broumov, třída Masarykova 239, 550 01 Broumov

zhotovitel:
Společnost Bak-BSS, BAK stavební společnost, a.s., Zitenická 871/1, Prosek, 190 00 Praha 9, IČO:28402758 
Broumovské stavební sdružení s.r.o., U Horní Brány 29, 550 01 Broumov IČO:46504303

název ZL: Doplnění vnitřních keramických obkladů
dotčené st. 
objekty:

NOVÉ ÚPRAVY OBJEKTU

předmět změny:

Předmětem změny je provedení doplnění výměr chybějícího keramického obkadu v koupelnách na části objektu B a vyjmutí části venkovních obkladů.

zdůvodnění nezbytnosti změny:
Tato změna je způsobena chybným zpracováním výkazu výměr neodpovídajícímu návrhu původní projektové dokumentace. Jedná se o značné snížení 
rozsahu plochy určených k provedení ker. obkladu uvedeného ve výkazu výměr pro tuto část objektu, naopak jak je uvedeno ve ZL41ab dochází k 
částečné nápravě rozsahu ploch s keramickým obkladem. Rozdílový stav uvedený ve výkazu výměr reflektuje požadavek provedení rozsahu 
keramického obkladu na části objektu B. Uvedená chybná výměru musí být doplněna o skutečný stav nyní zřejmých ploch, jak umožňuje nyní 
rozestavěný stav objektu. Objednatel byl vyzván ke kontrole výkazu výměr keramického obkladu a návrhu obsaženého v původní projektové 
dokumentaci. Objednatel provedl celkovou revizi, kde vyčíslil chybějící rozsah ploch určených k provedení keramickým obkladem. Tento změnový výkaz 
výměr předal ke kontrole TDS, který s touto změnou s objednatelem souhlasili. Zároveň byl zjištěn nesoulad v rozsahu ploch na části objektu A - toto je 
řešeno samostatným změnovým listem. Tato změna generuje vícepráce a ménépráce. Uvedená změna je nezbytná pro provedení a tuto změnu nemohl 
objednatel s řádnou péčí předvídat._______________________________________________________________________________________ _____________
zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:
Objednatel s náležitou péčí řádného hospodáře nechal zpracovat projektovou dokumentaci ve stupni provádění projektové dokumentace včetně výkazu 

výměr. V rámci zahájeni stavební prací navrženého předmětu díla byl zjištěn nesoulad ve výkazu výměr v dané části objektu. Tento nesoulad je nutné 

zohlednit a to zejména z hlediska nutnosti provedení keramických obkladů v koupelnových zařízení je zcela nezbytné a zásadní z pohledu užívání celého 

objektu. V této souvislosti objednatel dospěl k závěru nezbytného provedení. Neprovedeni těchto změn není z hygienického hlediska přípustné a vedlo by 

k zamezení užívání příslušných částí objektu. Dodatečné provedení je zcela nepřípustné s ohledem na navržený provoz a neekonomické z pohledu péče 

řádného hospodáře. Objednatel souhlasil s předloženou cenovou nabídkou, která generuje vícepráce a ménépráce, ale přesto objednatel koná s 

maximální péčí řádného hospodáře v souvislosti na charakter nezbytnosti provedeni prací. Tato změna je plně v souladu ZZVZ (zákona 134/2016 v 

aktuálně platném znění), §222 odst. 6, odst. změny které zadavatel s náležitou péčí nemohl předvídat.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Nelze oddělit a samostatně zadat dle §222 odst 6, samostatné zadání by bylo 
neekonomické a vzhledem k provázanosti jednotlivých činnosti i technicky neřešitelné a způsobilo by objednateli značné obtíže v samotném provedení.

zařazení změny dle ZZVZ:
§222, odst. 6, Předpokládá se, že změna generuje vícepráce a ménépráce.

vliv na termín dokončení:
Nemá vliv na termín dokončení.

méněpráce bez DPH 
12%DPH 
celkem

7 165,43
66 877,36

KČ
Kč
Kč

vícepráce bez DPH 415 254,67 Kč
12%DPH 49 830,56 Kč
celkem 465 085,23 Kč

celková bilance méněprací a víceprací bez DPH 474 966,60 Kč
12%DPH 56 995,99 KČ
celkem 531 962,59 Kč

celkový dopad do ceny díla bez DPH 355 542,74 KČ

jiné vlivy (na změnu PD apod.):
Změna má vliv na úpravu PD.

vyjádření AD:

vyjádření TDI:
TDI zkompletoval tuto změnu (změnový list) podle podkladů zhotovitele, autorského dozoru, a se souhlasem objenatele a souhlasí se změnou, 

vyjádření objednatele:
Objednatel souhlasí s touto změnou.

další vyjádřeni:

Přílohy:
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| Příloha č.1 Soupis prací I
za zhotovitele: BAK stavební společnost Ing. Radek Mrázek v zastoupení Ing. Jiří Kácovský  (j

Broumovské stavební
sdružení s.r.o. Miroslav Netík v zastoupení Inq Vladimír Kuder6 Datum: 22.01.2024

za AD: TEKTUM spol.r.o. Ing. Jiří Svatoň
v Datum: 22.01.2024

za TDI: Tomáš Valenta 

Datum: 22.01.2024
za objednatele: Město Broumov Kamil Slezák 

Ondřej Marek Broumov

Ing. Lucie Hurdálková Ph.D. wnim: 22.01.2024
ostatní:

CSS Naděje Mgr. Eva Kašparová Datum: 22.01.2024
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce Domova pro seniory, Jiráskova ul., Broumov - Dodatek č. 6, objekt B

Objekt:
42b - Doplněni vnitřních keramických obkladů

Poznámka:

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 13. 10. 2023

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Cena bez DPH 355 542,74

Základ daně
DPH základní 0,00

snížená 355 542,74

Sazba daně Výše daně
21,00% 0,00
12,00% 42 665,13

Cena s DPH v CZK 398 207,87

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce Domova pro seniory, Jiráskova ul., Broumov - Dodatek č. 6, objekt B

Objekt:
42b - Doplnění vnitřních keramických obkladů

Místo: Datum: 13.10.2023

Zadavatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

d PSV Práce a dodávky PSV

d 781 Dokončovací práce - obklady

355 542,74

355 542,74

355 542,74

7 K 781474154
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických 
lepených flexibilním lepidlem, vč. rohových a 
ukončovacích lišt

m2 169,822 1 365,00 231 807,03

w 270,695-100,873 169,822

8 M 59761001 obklad keramický m2 195,295 871,00 170 101,95
w 
w

169,822*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 
Součet

195,295
195,295

10 K 781774113 Montáž obkladů vnějších stěn z dlaždic keramických 
lepených flexibilním lepidlem m2 -52,500 695,50 -36 513,75

w 
w

-35*1,5 
Součet

-52,500
-52,500

11 M 59761040 obklad keramický hladký přes 19 do 22ks/m2 m2 -57,750 401,70 -23 198,18
w 
w

-52,5*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 
Součet

-57,750
-57,750

12 K 998781202 Přesun hmot procentní pro obklady keramické % 3 421,971 3,90 13 345,69
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ZMĚNOVÝ LIST
Rekonstrukce Domova pro seniory, Jiráskova ul., Broumov

reg.č.projektu:
20KGI02-0259 Rozšířeni kapacity Domova pro seniory Broumov, 23RGI02-0211 Rozšířeni kapacity Domova pro 
seniory Broumov - dokončení stavebních prací, 01331
013D313002152 Rekonstrukce Domova pro seniory Broumov číslo ZL:

smlouva: SOD ze dne 22.7.2022, Dodatek č.1 ze dne 6.12.2022, Dodatek č. 2 ze dne 30.3.2023, Dodatek
č. 3 ze dne 16.5.2023, Dodatek č. 4 ze dne 24.7.2023, Dodatek č. 5 ze dne 25.10.2023

43objednatel: Město Broumov, třída Masarykova 239, 550 01 Broumov

zhotovitel: Společnost Bak-BSS, BAK stavební společnost, a.s., Zitenická 871/1, Prosek, 190 00 Praha 9, ICO:28402758 
Broumovské stavební sdružení s.r.o., U Horní Brány 29, 550 01 Broumov 100:46504303

název ZL: Úprava vedení plynoinstalace
dotčené st. 
objekty:

NOVÉ ÚPRAVY OBJEKTU A

předmět změny:
Předmětem změny je provedení změny trasy vedení plynoinstalace v objektu dle revidované projektové dokumentace v souladu s požadavky stanovené 
HZS uvedené v PBŘ Dodatku č.1.
zdůvodněni nezbytnosti změny:
Na základě zpracování revize projektové dokumentace včetně úpravy vedení plynoinstace včetně osazení plynoměru a jejich sloučení na jedno odběrné 
místo doznala projektová dokumentace rozsáhlých změn a musela být koordinována v rámci požárně bezpečnostního řešení. Zrušení jednoho 
odběrného místa situovaného dle původního návrhu gastroprovozu je z pohledu uživatelského hlediska a PBŘ zcela nepřípustné. Jedná se o celkové 
chybně a nekoncepční řešení plynoinstalace v rámci celkové rekonstrukce objektu. Návrh řešení reflektuje požadavky HZS jako dotčeného orgánu a je 
podložen PBŘ Dodatkem č.1. V této souvislosti je nutné provést tyto změny generující více práce upravující trasy od odběrného místa ke spotřebišti. 
Zhotovitel předložil na základě předané projektové dokumentace. Soupis prací generující vícepráce byl předán TDS, který společně s objednatelem se 
změnou souhlasí. Tato změna bude reflektována do dokumentace skutečného provedení.

zdůvodněni nepředvídatelnosti změny:
Objednatel s náležitou péčí řádného hospodáře nechal zpracovat projektovou dokumentaci ve stupni provádění projektové dokumentace. V rámci 
zahájení stavební prací navrženého předmětu díla byl zjištěn rozsáhlý nesoulad navrženého řešení a stávajícího stavu objektu. Navržené rozvod 
plynoinstalací počítal s osazením dvou odběrných míst v objektu. V ámci celkové revize a spolupráce s dotčenými orgány návrh odběrného místa 
situovaného do prostoru gastroprovozu je zcela nepřípustné. Na základě těchto vyjádření byla upravena plynoinstalace a došlo ke sloučení odběrných 
míst do jednoho plynoměru. Tento výsledek vzešlý z požadavků dotčených orgánů generuje nevyhnutelně nutné provedení úpravy rozvodu ve formě 
navýšení trasy a regulace plynoinstalcí. Tato změna generuje vícepráce, avšak objednatel s péčí řádného hospodáře nemohl předvídat takový rozsah 
změn nezbytně nutných k bezzávadnému provedení rozvodu plynoinstalace. Tyto skutečnosti jsou z pohledu kolaudačního souhlasu s udělení souhlasu 
dotčeného orgánu s užíváním objektu zcela zásadní a neprovedení tohoto opatření by vedlo k celkovému nesouhlasu s užíváním daného objektu. Díky 
těmto skutečnostem se objednatel přiklonil k nápravnému řešení a zajistil společně s generálním projektantem souhlasné vyjádření dotčeného orgánu. 
Jedná se o nezbytná opatření generující vícepráce, které objednatel s péčí řádného hospodáře nemohl předvídat. Objednatel souhlasil s předloženou 
cenovou nabídkou, která generuje vícepráce, ale přesto objednatel koná s maximální péčí řádného hospodáře v souvislosti na charakter nezbytností 
provedení prací. Tato změna je plně v souladu ZZVZ (zákona 134/2016 v aktuálně platném znění), §222 odst. 6, změny které zadavatel s náležitou péčí 
nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Nelze oddělit a samostatně zadat dle §222 odst.6, samostatné zadání by bylo 
neekonomické a vzhledem k provázanosti jednotlivých činností i technicky neřešitelné a způsobilo by objednateli značné obtíže v samotném provedení.

zařazení změny dle ZZVZ:
§222, odst. 6, Předpokládá se, že změna generuje vícepráce

vliv na termín dokončení: 
Nemá vliv na termín dokončení.

méněpráce bez DPH KČ
12%DPH 0,00 Kč
celkem 0,00 Kč

vícepráce bez DPH 254 678,64 Kč
12%DPH 30 561.44 KČ
celkem 285 240,08 Kč

celková bilance méněprací a víceprací bez DPH 254 678,64 Kč
12%DPH 30 561,44 Kč
celkem 285 240,08 Kč

celkový dopad do ceny díla bez DPH 254 678,64 KČ

jiné vlivy (na změnu PD apod.):
Změna má vliv na úpravu PD.

vyjádření AD:
Viz příloha č.2_____________________________________________________________________________________________________________
vyjádření TDI:
TDI zkompletoval tuto změnu (změnový list) podle podkladů zhotovitele, autorského dozoru, a se souhlasem objenatele a souhlasí se změnou, 

vyjádření objednatele:
Objednatel souhlasí s touto změnou.

další vyjádření:

Přílohy:
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IPříloha č.1 Soupis prací I
za zhotovitele: BAK stavební společnost

Broumovské stavební 
sdružení s.r.o.

Ing. Radek Mrázek v zastoupení Ing. Jiří Kácovský

Miroslav Netík v zastoupení Ing. Vladimír Kudéra Datum: 22.01.2024

za AD: TEKTUM spol.r.o. Ing. Jiří Svatoň

Datum: 22.01.2024

za TDI: Tomáš Valenta

Datum: 22.01.2024

za objednatele: Město Broumov Kamil Slezák

Ondřej Marek

Inq. Lucie Hurdálk

A
 Broumov 

"
2vá P  V2) Datum: 22.01.2024

ostatní:
CSS Naděje Mgr. Eva Kašparová Datum: 22.01.2024

Stránka 48 z 60



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce Domova pro seniory, Jiráskova ul., Broumov - Dodatek č. 6, objekt A

Objekt:
43 - Plynoistalace

Poznámka:

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 22.1.2024

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Cena bez DPH 254 678,64

Základ daně
DPH základní 0,00

snížená 254 678,64

Sazba daně Výše daně
21,00% 0,00
12,00% 30 561,44

Cena s DPH v CZK 285 240,08

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce Domova pro seniory, Jiráskova ul., Broumov - Dodatek č. 6, objekt A

Objekt:
43 - Plynoistalace

Místo: Datum: 22,1.2024

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 254 678,64

163 205,10

85 641,60

o D1

□ D2

Hlavní položky - dle W
1 K Pol6 KK 50 ks 1,000 3 400,00 3 400,00
2 K Pol7 KK 32 ks 1,000 2 058,50 2 058,50
3 K P0I8 přechodka PE 63/50 ks 2,000 2 745,60 5 491,20
4 K Pol9 redukce varná 50/25 ks 1,000 699,60 699,60
5 K Pol10 redukce 50/32 ks 1,000 706,20 706,20
6 K Poli 1 redukce 32/1/2" ks 2,000 495,00 990,00
7 K Poli 2 redukce 50/1/2" ks 2,000 805,20 1 610,40
8 K Pol13 potrubí PE d 63*5,8 SDR 11 PE 100 m 20,000 752,40 15 048,00
9 K Poli 4 potrubí PE d 90*4,6 (chránička) m 5,000 448,80 2 244,00
10 K Poli 5 el. Tvarovka PE 63 -koleno 90° ks 3,000 976,80 2 930,40
11 K Poll 6 folie m 20,000 52,80 1 056,00
12 K Poli 7 vodič signal. m 22,000 39,60 871,20
13 K Poll 8 písek m3 4,500 594,00 2 673,00
14 K Poll 9 KK 1 /2" s protipož. Armaturou FireBag ks 4,000 1 201,20 4 804,80
15 K Pol20 oc. Potrubí DN 65 - chránička m 15,000 1 122,00 16 830,00
16 K Pol21 potrubí ocel, DN 50 Bralen m 1,500 1 570,80 2 356,20
17 K Pol22 potrubí ocel. DN 50 m 63,000 1 452,00 91 476,00
18 K Pol23 potrubí ocel. DN 32 m 5,000 990,00 4 950,00
19 K Pol24 potrubí ocel. 1/2" m 6,000 501,60 3 009,60

Ostatní položky
20 K Pol28 ostatní drobný materiál, fitinky kpl 1,000 9 900,00 9 900,00
21 K Pol29 úchyty, konzole kpl 1,000 19 800,00 19 800,00
22 K POI30 dopojení PK kpl 4,000 2 824,80 11 299,20
23 K Pol31 filtry plyn. - před kotly ks 4,000 2 349,60 9 398,40
24 K Pol32 odplynéní a zaslepení stáv. Potrubí v zemi kpl 1,000 3 300,00 3 300,00
25 K Pol33 rozpojení a dem. Stáv. Potrubí kpl 1,000 9 900,00 9 900,00
26 K POÍ34 tlaková zkouška kpl 1,000 4 620,00 4 620,00
27 K Pol35 revize plynoinstalace kpl 1,000 9 240,00 9 240,00
28 K Pol36 Zaškolení obsluhy kpl 1,000 3 300,00 3 300,00
29 K Pol38 Stavební připomoce % 2,000 2 442,00 4 884,00

d PSV Práce a dodávky PSV 5 831,94

p 783 Dokončovací práce - nátěry 5 831,94

30 K 783614551 Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 
50 mm m 74,000 24,16 1 787,84 CS ÚRS 2022 01

w 63+5+6 74,000

31 K 783617615 Krycí dvojnásobný syntetický tepelně odolný nátěr 
potrubí DN do 50 mm m 74,000 54,65 4 044,10 CS ÚRS 2022 01
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ZMĚNOVÝ LIST

vyjádření AD:

Soupis prací

|za zhotovitele: BAK stavební společnost Ing. Radek Mrázek v zastoupení Ing. Jiří Kácovský

Přílohy:
Příloha č.1

vyjádření TDI:
TDI zkompletoval tuto změnu (změnový list) podle podkladů zhotovitele, autorského dozoru, a se souhlasem objenateie a souhlasí se změnou, 
vyjádření objednatele:
Objednatel souhlasí s touto změnou.

další vyjádřeni:

předmět změny:

Předmětem změny je provedení změny typu materiálového řešení ve stejné kvalitě na zábradlí a přístřešku nad vstupem.

zdůvodnění nezbytnosti změny:
Změna materiálového řešeni zábradlí a přístřeškůnad vstupem byla v rámci zpracování celkové revize vyhodnocena jako ekonomicky výhodnější než 
zachování původního návrhu materiálového řešení, které bylo zpracováno v jako nerezová ocel. Jedná se o záměru materiálového provedení, kde je 
navrhované položky jsou kvalitativně stejné, nejen z pohledu estetického ale i funkčního a v rámci provedení zámečnické konstrukce příznivější na 
bezzávadné provedení detailů v rámci prostupů dílčích konstrukcí. Na základě doporučení od generálního projektanta, který provedl celkovou revizi 
projektové dokumentace, objednatel vyzval zhotovitele k předložení změnového výkazu výměr k doložení ekonomické výhodnosti této změny. Zhotovitel 
předložil změnový výkaz výměr ke kontrole TDS, který společně s objednatelem se změnou souhlasí. Tato změna generuje méně práce a bude 
zdůvodnění nepředvidatelností změny:
Objednatel s náležitou péči řádného hospodáře nechal zpracovat projektovou dokumentaci ve stupni provádění projektové dokumentace. V rámci 

zahájeni stavební prací navrženého předmětu díla byl zjištěn rozsáhlý nesoulad navrženého řešení a stávajícího stavu objektu, tedy bylo nevyhnutelné 

zajištěni celkové revize projektové dokumentace v příslušném stupni. V této souvislosti byl objednatel upozorněn generálním projektantem zpracovávající 

revizi projektové dokumentace o ekonomicky výhodnějším řešení provedení zábradlí a přístřešku nad vstupem. Na základě doporučení objednatel vyzval 

zhotovitele k provedení změnového výkazu výměr reflektující změnu materiálové řešení a za předpokladu zachování stejné kvality. Zhotovitel předložil 

změnový výkaz výměr, který potvrdil ekonomicky výhodnější řešení jež je plně v souladu s péčí řádného hospodáře jednající v souladu s ZZVZ (zákona 

134/2016 v aktuálně platném znění) §222, odst.7 písm. a), b),c). Tato změna generuje vícepráce a méně práce ale jedná se o ekonomicky výhodnější 

řešení a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.__________________________________________________________________________________
zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Nelze oddělit a samostatně zadat dle §222 odst.7, písm.a), b), c), samostatné 
zadání by bylo neekonomické a vzhledem k provázanosti jednotlivých činností i technicky neřešitelné a způsobilo by objednateli značné obtíže v 
samotném provedení.

zařazení změny dle ZZVZ:
§222, odst. 7, Předpokládá se, že změna generuje vícepráce

Rekonstrukce Domova pro seniory, Jiráskova ul., Broumov

reg.č.projektu:
20RGI02-0259 Rozšířeni kapacity Domova pro seniory Broumov, 23RGI02-0211 Rozšířeni kapacity Domova pro 
seniory Broumov - dokončení stavebních prací, 01331 -
013D313002152 Rekonstrukce Domova pro seniory Broumov číslo ZL:

smlouva: SOD ze dne 22.7.2022, Dodatek č.1 ze dne 6.12.2022, Dodatek č. 2 ze dne 30.3.2023, Dodatek
č. 3 ze dne 16 5.2023, Dodatek č. 4 ze dne 24.7.2023, Dodatek č. 5 ze dne 25.10.2023

objednatel: Město Broumov, třída Masarykova 239, 550 01 Broumov 44a

zhotovitel: Společnost Bak-BSS, BAK stavební společnost, a s., Žitenická 871/1, Prosek, 190 00 Praha 9, ICO:28402758 
Broumovské stavební sdružení s.r.o., U Horní Brány 29, 550 01 Broumov 100:46504303

název ZL: Změna materiálového řešení zábradlí a přístřešků nad vstupem
dotčené st. 
objekty:

NOVÉ ÚPRAVY OBJEKTU A

vliv na termín dokončení:
Nemá vliv na termín dokončení, 
jiné vlivy (na změnu PD apod.): 
Změna má vliv na úpravu PD.

méněpráce bez DPH
12%DPH
celkem

282 932,04
2 640 699,02

KČ
Kč
Kč

vícepráce bez DPH 1 947 974,38 Kč
12%DPH 233 756,93 Kč
celkem 2 181 731,31 Kč

celková bilance méněprací a víceprací bez DPH 4 305 741,36 Kč
12%DPH 516 688,96 Kč
celkem 4 822 430,32 Kč

celkový dopad do ceny díla bez DPH -409 792,60 Kč
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Broumovské stavební 
sdružení s.r.o. Miroslav Netík v zastoupení Ing. Vladimír Kudera / .. Datum: 22.01.2024

za AD: TEKTUM spol.r.o. Ing. Jiří Svatoň

Datum: 22.01.2024

za TDI: Tomáš Valenta

Datum: 22.01.2024

za objednatele: Město Broumov Kamil Slezák 

Ondřej Marek 

Ing. Lucie Hurdálková Ph.D.

roumov

22.01.2024
ostatní:

CSS Naděje Mgr. Eva Kašparová Datum: 22.01.2024
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce Domova pro seniory, Jiráskova ul., Broumov - Dodatek č. 6, objekt A

Objekt:

44a - Změna materiálového řešení zábradlí a přístřešků nad vstupem

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

1C:
DIČ:

1C:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

22. 1.2024

Cena bez DPH -409 792,60

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená -409 792,60 12,00% -49 175,11

Cena s DPH V CZK -458 967,71

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce Domova pro seniory, Jiráskova ul., Broumov - Dodatek č. 6, objekt A

Objekt:

44a - Změna materiálového řešení zábradlí a přístřešků nad vstupem

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 22.1.2024

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Cenová soustavaPopis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -409 792,60

4,800

W
W
W
W
W 
W 
W

-5,520 
-5,520

Hospodářský vstup 
2,6*2,2
Vstup do ordinace 
2*2,0*1,2
Vstup do zahrady 
2,6*1,2
Součet

-2,76*2,0 
Součet

d PSV Práce a dodávky PSV -409 792,60

D 767 Konstrukce zámečnické -409 792,60

1 K 7670040
Venkovní zábradlí, do výšky 1,1m nerezová ocel, od 
výšky 1,1 m do 1, 8m celoprosklená výplň - dodávka a 
montáž vč. kotvení a povrchových úprav

m -50,000 25 220,00 -1 261 000,00

W -(25+25) -50,000
W Součet -50,000

2 K 7670040.1
Venkovní zábradlí, do výšky 1,1 m, žárový pozink, od 
výšky 1,1m do 1,8m celoprosklená výplň - dodávka a 
montáž vč. kotvení a povrchových úprav

m 50,000 16 393,00 819 650,00

W 25+25 50,000
W Součet 50,000

3 K 7670041 Venkovní ocelové nerez zábradlí výšky 0,9 m - 
dodávka a montáž vč. kotveni a povrchových úprav m -35,000 20 540,00 -718 900,00

W -(5 + 3+ 10 + 4 + 3 + 4 + 3 + 3) -35,000
W Součet -35,000

4 K 7670041.1 Venkovní žárové zinkované zábradlí výšky 0,9 m - 
dodávka a montáž vč. kotveni a povrchových úprav m 35,080 10 270,00 360 271,60

W Terasa VZT + Anglický dvorek
W (7,58+0,15+9,7+0,3+2,2+0,15-2,0)+(13,0+2*2,0) 35,080

5 K 7670041.2
Venkovní žárově zinkované zábradlí výšky 0,9 m - 
dodávka a montáž vč. madla, kotvení a povrchových 
úprav

m 9,200 12 324,00 113 380,80

W rampa
W (2*4,6) 9,200

6 K 7670041.3 Venkovní žárově zinkované madlo - dodávka a montáž 
vč. kotvení m 5,900 2 100,00 12 390,00

w Terasa VZT
W 4,3+0,9+0,7 5,900
W Součet 5,900

7 K 7670041.4
Venkovní ochranné žárově zinkované zábradlí výšky
0,9 m - dodávka a montáž vč. madla, kotvení a 
povrchových úprav

m 6,900 5 221,00 36 024,90

w Terasa - ochrana VZT
w 5,3+1,6 6,900
w Součet 6,900

W
W

8 K 767007001 Přístřešek nad vchodem do objektu, nerezová ocel, m2 -5,520 68 380,00 -377 457,60
bezpečnostní čiré sklo - dodávka a montáž

5,720

9 K 767007001.1 Přístřešek nad vchodem do objektu, žárový pozink, 13,640 44 447,00 606 257,08
bezpečnostní čiré sklo - dodávka a montáž

3,120
13,640

10 K 998767202 Přesun hmot procentní pro konstrukce zámečnické % -4 093,832 0,10 -409,38
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ZMĚNOVÝ LIST
Rekonstrukce Domova pro seniory, Jiráskova ul., Broumov

reg.č.projektu:
20RGI02-0259 Rozšířeni kapacity Domova pro seniory Broumov, 23RGI02-0211 Rozšířeni kapacity Domova pro 
seniory Broumov - dokončení stavebních prací, 01331 -
013D313002150 Rekonstrukce Domova pro seniory Broumov číslo ZL:

smlouva. SOD ze dne 22.7.2022, Dodatek č.1 ze dne 6.12.2022, Dodatek č. 2 ze dne 30.3.2023, Dodatek
č. 3 ze dne 16.5.2023, Dodatek č. 4 ze dne 24.7.2023, Dodatek č. 5 ze dne 25.10.2023

44bobjednatel: Město Broumov, třída Masarykova 239, 550 01 Broumov

zhotovitel: Společnost Bak-BSS, BAK stavební společnost, a s . Žitenická 871/1, Prosek, 190 00 Praha 9, ICO:28402758 
Broumovské stavební sdružení s.r.o., U Horní Brány 29, 550 01 Broumov 100:46504303

název ZL: Změna materiálového řešení zábradlí
dotčené st. 
objekty:

NOVÉ ÚPRAVY OBJEKTU

předmět změny:

Předmětem změny je provedení změny typu materiálového řešení ve stejné kvalitě na zábradlí.

zdůvodnění nezbytnosti změny:
Změna materiálového řešení zábradlí byla v rámci zpracování celkové revize vyhodnocena jako ekonomicky výhodnější než zachování původního návrhu 
materiálového řešení, které bylo zpracováno v jako nerezová ocel. Jedná se o záměru materiálového provedení, kde je navrhované položky jsou 
kvalitativně stejné, nejen z pohledu estetického ale i funkčního a v rámci provedení zámečnické konstrukce příznivější na bezzávadné provedení detailů v 
rámci prostupů dílčích konstrukcí. Na základě doporučení od generálního projektanta, který provedl celkovou revizi projektové dokumentace, objednatel 
vyzval zhotovitele k předložení změnového výkazu výměr k doložení ekonomické výhodnosti této změny. Zhotovitel předložil změnový výkaz výměr ke 
kontrole TDS, který společně s objednatelem se změnou souhlasí. Tato změna generuje méně práce a bude reflektována v dokumentaci skutečného 
provedení stavby._________________________________________________________________________
zdůvodnění nepředvidatelnosti změny:
Objednatel s náležitou péčí řádného hospodáře nechal zpracovat projektovou dokumentaci ve stupni provádění projektové dokumentace. V rámci 

zahájení stavební prací navrženého předmětu díla byl zjištěn rozsáhlý nesoulad navrženého řešení a stávajícího stavu objektu, tedy bylo nevyhnutelné 

zajištění celkové revize projektové dokumentace v příslušném stupni. V této souvislosti byl objednatel upozorněn generálním projektantem zpracovávající 

revizi projektové dokumentace o ekonomicky výhodnějším řešeni provedení zábradlí a přístřešku nad vstupem. Na základě doporučení objednatel vyzval 

zhotovitele k provedení změnového výkazu výměr reflektující změnu materiálové řešení a za předpokladu zachování stejné kvality. Zhotovitel předložil 

změnový výkaz výměr, který potvrdil ekonomicky výhodnější řešení jež je plně v souladu s péčí řádného hospodáře jednající v souladu s ZZVZ (zákona 

134/2016 v aktuálně platném znění) §222, odst.7 písm. a), b),c). Tato změna generuje vícepráce a méně práce ale jedná se o ekonomicky výhodnější 

řešení a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.__________________________________________________________________________________
zdůvodnění nemožnosti odděleni prací a samostatného zadání: Nelze oddělit a samostatně zadat dle §222 odst.7, písm a), b), c), samostatné 
zadání by bylo neekonomické a vzhledem k provázanosti jednotlivých činností i technicky neřešitelné a způsobilo by objednateli značné obtíže v 
samotném provedení.

zařazení změny dle ZZVZ:
§222, odst. 7, Předpokládá se, že změna generuje vícepráce

vliv na termín dokončeni: 
Nemá vliv na termín dokončení.

méněpráce bez DPH
12%DPH 
celkem

51 045,88
476 428,25

KČ
Kč
Kč

vícepráce bez DPH 220 805,00 Kč
12%DPH 26 496,60 Kč
celkem 247 301,60 Kč

celková bilance méněprací a vícepraci bez DPH 646 187,37 KČ
12%DPH 77 542,48 Kč
celkem 723 729,85 Kč

celkový dopad do ceny díla bez DPH -204 577,37 Kč

jiné vlivy (na změnu PD apod.):
Změna má vliv na úpravu PD.

vyjádření AD:

vyjádření TDI:
TDI zkompletoval tuto změnu (změnový list) podle podkladů zhotovitele, autorského dozoru, a se souhlasem objenatele a souhlasí se změnou, 
vyjádření objednatele:
Objednatel souhlasí s touto změnou.

další vyjádření:

Přílohy: " ’ '
Příloha č.1 Soupis prací
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BAK stavební společnost Ing. Radek Mrázek v zastoupení Ing. Jiří Kácovskýza zhotovitele:

22.01.2024

za AD: TEKTUM spol.r.o.

Datum: 22.01.2024

Tomáš Valentaza TDI:
Datum: 22.01.2024

Kamil Slezákza objednatele: Město Broumov

Ondřej Marek

22.01.2024Ing. Lucie Hurdálková Ph.D.
ostatní:

Datum: 22.01.2024Mgr. Eva KašparováCSS Naděje

Broumovské stavební 
sdružení s.r.o. 

oumov

Miroslav Netík v zastoupení Ing. Vladimír Kude% 

Ing. Jiří Svatoň
Datum:

atum:
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce Domova pro seniory, Jiráskova ul., Broumov - Dodatek č. 6. objekt B

Objekt:
44b - Změna materiálového řešení zábradlí

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ: 
Datum:

10:
DIČ:

10:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

13. 10. 2023

Poznámka:

Cena bez DPH -204 577,37

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená -204 577,37 12,00% -24 549,28

Cena s DPH V CZK -229 126,65

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce Domova pro seniory, Jiráskova ul., Broumov - Dodatek č. 6, objekt B

Objekt:
44b - Změna materiálového řešení zábradlí

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum:

Projektant: 
Zpracovatel:

13. 10. 2023

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -204 577,37

D PSV Práce a dodávky PSV -204 577,37

D 767 Konstrukce zámečnické -204 577,37

1 K 7670002 Venkovní ocelové nerez zábradlí výšky 0,9m - 
dodávka a montáž vč. kotvení a povrchových úprav m -20,700 20 540,00 -425 178,00

W -(7,5+7,5+5,7) -20,700
W Součet -20,700

2 K 7670041.1 Venkovní žárově zinkované zábradlí výšky 0,9 m - 
dodávka a montáž vč. kotvení a povrchových úprav m 21,500 10 270,00 220 805,00

w Anglické dvorky
W (2,8+0,2+2*2,0)+(1,1+0,2+2‘2,0)+(4,0+0,2+2*2,5) 21,500
W Součet 21,500

3 K 998767202 Přesun hmot procentní pro konstrukce zámečnické % -2 043,730 0,10 -204,37
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ZMĚNOVÝ LIST

předmět změny:

Rekonstrukce Domova pro seniory, Jiráskova ul., Broumov

reg.č.projektu:
20RGI02-0259 Rozšířeni kapacity Domova pro seniory Broumov, 23RGI02-0211 Rozšířeni kapacity Domova pro 
seniory Broumov - dokončení stavebních prací, 01331 -
013D313002150 Rekonstrukce Domova pro seniory Broumov číslo ZL:

smlouva: SOD ze dne 22.7.2022, Dodatek č.1 ze dne 6.12.2022, Dodatek č. 2 ze dne 30.3.2023, Dodatek
č. 3 ze dne 16.5.2023, Dodatek č. 4 ze dne 24.7.2023, Dodatek č 5 ze dne 25.10.2023

45bobjednatel: Město Broumov, třída Masarykova 239, 550 01 Broumov

zhotovitel: Společnost Bak-BSS, BAK stavební společnost, a s., Zitenická 871/1, Prosek, 190 00 Praha 9, ICO:28402758 
Broumovské stavební sdružení s.r.o., U Horní Brány 29, 550 01 Broumov 100:46504303

název ZL: Doplnění čistících zón u vstupů do objektu
dotčené st. 
objekty:

NOVÉ ÚPRAVY OBJEKTU

Předmětem změny je doplnění čistících zón u vstupů do objektu na žádost budoucího uživatele.

zdůvodnění nezbytnosti změny:
V rámci celkové revize projektové dokumentace dospěl objednatel k názoru , že povrchová úprava u stupů je z uživatelského hlediska nedostatečná a to 

zejména z pohledu hygienického hlediska. Z těchto důvodů požádal generální projektanta o návrh čisticích zón u vstupů do objektu, tak aby byla zajištěna 

vhodná údržba veřejného prostoru z pohledu nánosu venkovního materiálu na povlakové PVC v interiéru. Tento požadavek zpracovatel projektové 

dokumentace zapracoval do projektové dokumentace a předal zhotovitel ke zpracování změnového výkazu výměr. Zhotovitel předložil změnový výkaz 

výměr generující vícepráce. TDS zkontroloval změnový výkaz výměr a společně s objednatelem jej odsouhlasili. Tato změna bude součástí dokumentace 

skutečného provedení._______________________________________________________________________________________________________________
zdůvodněni nepředvídatelnosti změny:
Objednatel s náležitou péčí řádného hospodáře nechal zpracovat projektovou dokumentaci ve stupni provádění projektové dokumentace včetně 

změnového výkazu výměr. V rámci zahájení stavební prací navrženého předmětu díla byl zjištěn nesoulad v možnosti provedení navrženého řešeni a 

projektová dokumentace byla průběžně revidována a to včetně povrchových úprav. V souvislosti s celkovou změnou typu povrchové úpravy podlah 

objednatel dospěl k závěru nutného provedení čisticích zón u vstupů do objektu. Jedná se o zlepšení hygienického prostředí s eliminací nánosů materiálu 
z exteriéru do interiéru a na povlakové PVC. Tyto zóny jsou příznivé zejména z uživatelského hlediska. Dodatečné provedení je zcela nepřípustné s 

ohledem na navržený provoz a neekonomické z pohledu péče řádného hospodáře. Objednatel souhlasil s předloženou cenovou nabídkou, která generuje 
vícepráce, objednatel koná s maximální péčí řádného hospodáře v souvislosti na charakter nezbytnosti provedení prací. Tato změna je plně v souladu 

ZZVZ (zákona 134/2016 v aktuálně platném znění), §222 odst. 4, odst. a nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

zdůvodněni nemožnosti odděleni prací a samostatného zadání: Nelze oddělit a samostatně zadat dle §222 odst. 4, samostatné zadání by bylo 
neekonomické a vzhledem k provázanosti jednotlivých činností i technicky neřešitelné a způsobilo by objednateli značné obtíže v samotném provedeni.

zařazení změny dle ZZVZ:
§222, odst. 4, Předpokládá se, že změna generuje vícepráce

celkový dopad do ceny díla bez DPH 59 063,00 Kč

méněpráce bez DPH KČ
12%DPH 0,00 Kč
celkem 0,00 Kč

vícepráce bez DPH 59 063,00 Kč
12%DPH 7 087,56 Kč
celkem 66 150,56 Kč

celková bilance méněprací a víceprací bez DPH 59 063,00 Kč
12%DPH 7 087,56 KČ
celkem 66 150,56 Kč

vliv na termín dokončení:
Nemá vliv na termín dokončení.
jiné vlivy (na změnu PD apod.):
Změna má vliv na úpravu PD.

vyjádření AD:

vyjádření TDI:
TDI zkompletoval tuto změnu (změnový list) podle podkladů zhotovitele, autorského dozoru, a se souhlasem objenatele a souhlasí se změnou, 
vyjádření objednatele:
Objednatel souhlasí s touto změnou.

další vyjádřeni:

Přílohy:
Příloha č.1 Soupis prací

|za zhotovitele: BAK stavební společnost Ing. Radek Mrázek v zastoupení Ing. Jiří Kácovský
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Město Broumov Kamil Slezákza objednatele:

Ondřej Marek

22.01.2024
ostatní:

Datum: 22.01.2024CSS Naděje Mgr. Eva Kašparová

12) Datum:

oumov

Ing. Lucie Hurdálková Pti.D.

Broumovské stavební

za AD:
saruzeni s.r.o.
TEKTUM spol.r.o.

Miroslav NeiiK v zastoupeni mg. viaaimi 
Ing. Jiří Svatoň

ixuaera uatum.

Datum:

ZZ.U 1 .zuz^

22.01.2024

za TDI: Tomáš Valenta 

Datum: 22.01.2024
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce Domova pro seniory, Jiráskova ul., Broumov - Dodatek č. 6, objekt B

Objekt:
45b - Doplněni čistících zón u vstupů do objektu

Poznámka:

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 13.10.2023

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

—
Cena bez DPH 59 063,00

Základ daně
DPH základní 0,00

snížená 59 063,00

Sazba daně Výše daně
21,00% 0,00
12,00% 7 087,56

Cena s DPH v CZK 66 150,56

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce Domova pro seniory, Jiráskova ul., Broumov - Dodatek č. 6, objekt B

Objekt:
45b - Doplnění čistících zón u vstupů do objektu

Místo: Datum: 13. 10. 2023

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 59 063,00

D PSV Práce a dodávky PSV 59 063,00

Konstrukce zámečnické 59 063,00D 767
1 K 301 Samočisticí vstupní rohož GAPA TOPWELL 17mm ks 1,000 28 208,40 28 208,40

Poznámka k položce:
výplň guma /hliníková škrabka. Včetně nerez rámu pro zapuštění do 
dlažby, odvodněného. Velikost 1,8 x 1,0m. Výrobek vhodný pro chráněné 
únikové cesty

2 K 302 Čistící koberec pro vysoká namáhání GAPA 
CLEANWELL ATRIUM ks 1,000 30 795,60 30 795,60
Poznámka k položce:

P barva šedá 72, včetně gumových náběhů. Velikost 4,1 x 2,0m. S
výřezem pro schodiště. Výrobek vhodný pro chráněné únikové cesty

3 K 998767202 Přesun hmot procentní pro konstrukce zámečnické % 590,040 0,10 59,00
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ZMĚNOVÝ LIST

|za zhotovitele: BAK stavební společnost Ing. Radek Mrázek v zastoupení Ing, Jiří Kácovský

zařazení změny dle Z2M7.-.
§222, odst. 4, Předpokládá se, že změna generuje vícepráce

Přílohy:
Příloha č.1 Soupis prací

vyjádření TDI:
TDI zkompletoval tuto změnu (změnový list) podle podkladů zhotovitele, autorského dozoru, a se souhlasem objenatele a souhlasí se změnou, 
vyjádřeni objednatele:
Objednatel souhlasí s touto změnou.

další vyjádření:

předmět změny:

Předmětem změny je doplněni čistících zón u vstupů do objektu na žádost budoucího uživatele.

zdůvodnění nezbytnosti změny:
V rámci celkové revize projektové dokumentace dospěl objednatel k názoru , že povrchová úprava u stupů je z uživatelského hlediska nedostatečná a to 

zejména z pohledu hygienického hlediska. Z těchto důvodů požádal generální projektanta o návrh čistících zón u vstupů do objektu, tak aby byla zajištěna 

vhodná údržba veřejného prostoru z pohledu nánosu venkovního materiálu na povlakové PVC v interiéru. Tento požadavek zpracovatel projektové 

dokumentace zapracoval do projektové dokumentace a předal zhotovitel ke zpracování změnového výkazu výměr. Zhotovitel předložil změnový výkaz 

výměr generující vícepráce. TDS zkontroloval změnový výkaz výměr a společně s objednatelem jej odsouhlasili. Tato změna bude součásti dokumentace 

skutečného provedení.
zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:
Objednatel s náležitou péčí řádného hospodáře nechal zpracovat projektovou dokumentaci ve stupni provádění projektové dokumentace včetně 

změnového výkazu výměr. V rámci zahájení stavební prací navrženého předmětu díla byl zjištěn nesoulad v možnosti provedení navrženého řešení a 

projektová dokumentace byla průběžně revidována a to včetně povrchových úprav. V souvislosti s celkovou změnou typu povrchové úpravy podlah 

objednatel dospěl k závěru nutného provedení čistících zón u vstupů do objektu. Jedná se o zlepšení hygienického prostředí s eliminací nánosů materiálu 

z exteriéru do interiéru a na povlakové PVC. Tyto zóny jsou příznivé zejména z uživatelského hlediska. Dodatečné provedení je zcela nepřípustné s 
ohledem na navržený provoz a neekonomické z pohledu péče řádného hospodáře. Objednatel souhlasil s předloženou cenovou nabídkou, která generuje 
vícepráce, objednatel koná s maximální péčí řádného hospodáře v souvislosti na charakter nezbytnosti provedení prací. Tato změna je plně v souladu 

ZZVZ (zákona 134/2016 v aktuálně platném znění), §222 odst. 4, odst. a nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Nelze oddělit a samostatně zadat dle §222 odst 4, samostatné zadání by bylo 
neekonomické a vzhledem k provázanosti jednotlivých činností i technicky neřešitelné a způsobilo by objednateli značné obtíže v samotném provedení.

vliv na termín dokončení:
Nemá vliv na termín dokončení, 
jiné vlivy (na změnu PD apod.): 
Změna má vliv na úpravu PD.

vyjádření AD:

Rekonstrukce Domova pro seniory, Jiráskova ul., Broumov

reg.č.projektu:
20RGI02-0259 Rozšířeni kapacity Domova pro seniory Broumov, 23RGI02-0211 Rozšířeni kapacity Domova pro 
seniory Broumov - dokončení stavebních prací, 01331 -
013D313002152 Rekonstrukce Domova pro seniory Broumov č/s/o ZL;

smlouva: SOD ze dne 22.7.2022, Dodatek č. 1 ze dne 6.12.2022, Dodatek č. 2 ze dne 30.3,2023, Dodatek
č. 3 ze dne 16.5.2023, Dodatek č. 4 ze dne 24.7.2023, Dodatek č. 5 ze dne 25.10.2023

45aobjednatel: Město Broumov, třída Masarykova 239, 550 01 Broumov

zhotovitel: Společnost Bak-BSS, BAK stavební společnost, a s., Zitenická 871/1, Prosek, 190 00 Praha 9, ICO:28402758 
Broumovské stavební sdružení s.r.o., U Horní Brány 29, 550 01 Broumov 100:46504303

název Zí_: Doplnění čistících zón u vstupů do objektu
dotčené st. 
objekty:

NOVÉ ÚPRAVY OBJEKTU A

méněpráce bez DPH Kč
12%DPH 0,00 Kč
celkem 0,00 Kč

vícepráce bez DPH 301 670,57 Kč
12%DPH 36 200,47 Kč
celkem 337 871,04 Kč

celková bilance méněpraci a víceprací bez DPH 301 670,57 Kč
12%DPH 36 200,47 Kč
celkem 337 871,04 Kč

celkový dopad do ceny díla bez DPH 301 670,57 Kč
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za AD:

za TDI:

za objednatele:

ostatní:

Broumovské stavební
sdružení s.r.o.______
TEKTUM spol.r.o.

Město Broumov

Datum:

Datum:

Datum:
Kamil Slezák

Ondřej Marek

Ing. Lucie Hurdálková Ph.D. 12 patům:

v
 01 Broumov 

 

Miroslav Netík v zastoupení Ing. Vladimír Kudera
Ing. Jiří Svatoň

Tomáš Valenta

22.01.2024

22.01.2024

22.01.2024

22.01.2024

CSS Naděje Mgr. Eva Kašparová Datum: 22.01.2024
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce Domova pro seniory, Jiráskova ul., Broumov - Dodatek č. 6, objekt A

Objekt:
45a - Doplněni čisticích zón u vstupů do objektu

Poznámka:

KSO:
Místo:

CC-CZ: 
Datum:

Zadavatel: IC:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

22. 1.2024

Cena bez DPH 301 670,57

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 301 670,57 12,00% 36 200,47

Cena s DPH V CZK 337 871,04

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis:_______________________ Razítko__________ ______ Datum a podpis: __ _______ ______ ____ Razitko
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce Domova pro seniory, Jiráskova ul., Broumov - Dodatek č. 6, objekt A

Objekt:
45a - Doplnění čistících zón u vstupů do objektu

Misto:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 22.1.2024

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 301 670,57

d PSV Práce a dodávky PSV 301 670,57

D 767 Konstrukce zámečnické 301 670,57

1 K 303 Venkovní čistící odvodněná rohož polymerbetonová 
vana v. 8cm

ks 2,000 11 484,00 22 968,00
Poznámka k položce:

P S vloženou samonosnou čistící rohožíGAPA TOPWELL. Guma velikost
1,0 x 0,5m. Výrobek vhodný pro chráněné únikové cesty

2 K 304 Čistící koberec pro vysoká namáhání GAPA VICTORIA ks 1,000 24 024,00 24 024,00
Poznámka k položce:

P barva hnědá, včetně gumových náběhů. Velikost 2,8 x 2,3m. S výřezem
pro schodiště. Výrobek vhodný pro chráněné únikové cesty

3 K 305 Čisticí gumová rohož pro vysoká namáhání GAPA 
OTAVA ks 1,000 5 544,00 5 544,00

p Poznámka k položce:
výška 12,5mm. Modul s náběhem, velikost 1,8 x 1,2m

4 K 306 Samočisticí vstupní rohož GAPA TOPWELL 17mm ks 1,000 32 841,60 32 841,60
Poznámka k položce:

p výplň guma /hliníková škrabka. Včetně nerez rámu pro zapuštění do
dlažby, odvodněného. Velikost 1,65 x 1,5m. Výrobek vhodný pro 
chráněné únikové cesty

5 K 307 Čistící koberec pro vysoká namáhání GAPA VICTORIA ks 1,000 13 345,20 13 345,20
Poznámka k položce:

P barva hnědá, včetně gumových náběhů. Velikost 1,65 x 2,2m. S výřezem
pro schodiště. Výrobek vhodný pro chráněné únikové cesty

6 K 308 Samočisticí vstupní rohož GAPA TOPWELL 17mm ks 1,000 60 007,20 60 007,20
Poznámka k položce:

p výplň guma /hliníková škrabka. Včetně nerez rámu pro zapuštěni do
dlažby, odvodněného. Velikost 3,0 x 1,35m. Výrobek vhodný pro 
chráněné únikové cesty

7 K 309 Samočisticí vstupní rohož GAPA TOPWELL 17mm ks 1,000 50 978,40 50 978,40
Poznámka k položce:

p výplň čistící textilní koberec. Včetně nerez rámu pro zapuštění do dlažby,
odvodněného. Velikost 3,0 x 1,35m. Výrobek vhodný pro chráněné 
únikové cesty

8 K 310 Čistící koberec pro vysoká namáhání GAPA VICTORIA ks 1,000 33 237,60 33 237,60
Poznámka k položce:

P barva hnědá, včetně gumových náběhů. Velikost 3,1 x 2,95m. Výrobek
vhodný pro chráněné únikové cesty

9 K 311 Venkovní čistící odvodněná rohož polymerbetonová 
vana v. 8cm

ks 2,000 13 582,80 27 165,60
Poznámka k položce:

P S vloženou samonosnou čistící rohoží GAPA TOPWELL. Výplň guma /
hliníková škrabka. Velikost 1,0 x0,5m

10 K 312 Čistící koberec pro vysoká namáhání GAPA ALBA ks 5,000 5 768,40 28 842,00
p Poznámka k položce:

barva šedá 70, včetně gumových náběhů. Velikost 1,1 x 1,5m

11 K 313 Čistící koberec pro vysoká namáhání GAPA ALBA ks 1,000 2 415,60 2 415,60
Poznámka k položce:
barva šedá 70, včetně gumových náběhů. Velikost 1,1 x0,6m

12 K 998767202 Přesun hmot procentní pro konstrukce zámečnické % 3 013,692 0,10 301,37
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ZMĚNOVÝ LIST

předmět změny:

Rekonstrukce Domova pro seniory, Jiráskova ul., Broumov

reg.č.projektu:
20RGI02-0259 Rozšířeni kapacity Domova pro seniory Broumov, 23RGI02-0211 Rozšířeni kapacity Domova pro 
seniory Broumov - dokončení stavebních prací, 01331 -
013D313002152 Rekonstrukce Domova pro seniory Broumov číslo ZL:

smlouva: SOD ze dne 22.7.2022, Dodatek č.1 ze dne 6.12.2022, Dodatek č. 2 ze dne 30.3.2023, Dodatek
č. 3 ze dne 16.5.2023, Dodatek č. 4 ze dne 24.7.2023, Dodatek č. 5 ze dne 25.10.2023

46aobjednatel: Město Broumov, třída Masarykova 239, 550 01 Broumov

zhotovitel: Společnost Bak-BSS, BAK stavební společnost, a s., Zitenická 871/1, Prosek, 190 00 Praha 9, 100:28402758 
Broumovské stavební sdružení s.r.o., U Horní Brány 29, 550 01 Broumov 100:46504303

název ZL: Změna kovového obkladu stěn za kovový podhled terasy
dotčené st. 
objekty:

NOVÉ ÚPRAVY OBJEKTU A

Předmětem změny designových kovových prvků v rámci nezbytnosti na části objektu A.

zdůvodnění nezbytnosti změny:
Na základě celkové revize projektové dokumentace byla zjištěna závada v prostoru venkovní terasy na části objektu A. Tato terasa byla prakticky 
zachována z původního řešení, nic méně její ocelová konstrukce včetně provedení spřaženého stropu profilovanými plechy nebyla podrobněji řešena. Na 
základě jednání s dotčenými orgány vzešel požadavek na zajištění denního osvětlení do obytných prostor. S ohledem na stávající řešeni nebylo možné 
tento požadavek splnit v rámci lomu světla zajistit bez opatření podhledu umožňující odraz denního světla. Generální projektant navrhl kovový podhled v 
bílé barvě zajišťující odraz denního světla. Objednatel vyzval zhotovitele k předložení změnového výkazu výměr. Zhotovitel předložil změnový výkaz 
výměr k odsouhlasení TDS. Zároveň objednatel upozornil na zbytnou povrchovou úpravu na chodbách a provedení kovového podhledu v místnosti 
ředitele, jež byly navrženy jako designové prvky. Tyto prvky jsou na veřejném prostoru zcela nepřípustné v rámci hygienických předpisů daného provozu a 
zejména z pohledu dlouhodobé údržby. Jelikož se jedná o pohyb osob se ztíženou pohyblivostí je nutné zajistit bezzávadné provedeni. Také se 
objednatel přiklonil ke zbytnosti diky požadavkům požárně-bezpečnostního řešení. Tyto designové prvky jsou značnou ekonomickou zátěží bez přímé 
vazby na zlepšení pobytových prostor z uživatelského hlediska, proto se objednatel přiklání k této záměně nezbytného provedení kovových prvků 
zajišťující hygienické parametry pro pobyt osob za designové provedeni zbytných prvků nesloužící ke zlepšení pobytových parametrů._________________
zdůvodnění nepředvídatelností změny:
Objednatel s náležitou péčí řádného hospodáře nechal zpracovat projektovou dokumentaci ve stupni provádění projektové dokumentace. V rámci 

zahájení stavební prací navrženého předmětu díla byl zjištěn rozsáhlý nesoulad navrženého řešení a stávajícího stavu objektu, tedy bylo nevyhnutelné 

zajištění celkové revize projektové dokumentace v příslušném stupni. V této souvislosti byl objednatel upozorněn generálním projektantem zpracovávající 

revizi projektové dokumentace o ekonomicky výhodnějším řešení provedení zábradlí a přístřešku nad vstupem. Na základě doporučení objednatel vyzval 

zhotovitele k provedení změnového výkazu výměr reflektující změnu materiálové řešení a za předpokladu zachováni stejné kvality. Zhotovitel předložil 

změnový výkaz výměr, který potvrdil ekonomicky výhodnější řešení jež je plně v souladu s péči řádného hospodáře jednající v souladu s ZZVZ (zákona 

134/2016 v aktuálně platném znění) §222, odst.7 písm. a), b),c). Tato změna generuje vicepráce a méně práce ale jedná se o ekonomicky výhodnější 

řešení a která nemění celkovou povahu veřejně zakázky.______________________________________________________________
zdůvodnění nemožností oddělení prací a samostatného zadání: Nelze oddělit a samostatně zadat dle §222 odst.7, písm.a), b), c), samostatné 
zadání by bylo neekonomické a vzhledem k provázanosti jednotlivých činností i technicky neřešitelné a způsobilo by objednateli značné obtíže v 
samotném provedeni.

zařazení změny dle ZZVZ:
§222, odst. 7, Předpokládá se, že změna generuje vicepráce

vliv na termín dokončení: 
Nemá vliv na termín dokončení.

méněpráce bez DPH
12%DPH 
celkem

353 318,57
3 297 639,95

KČ
Kč
Kč

vicepráce bez DPH 793 081,23 Kč
12%DPH 95 169,75 Kč
celkem 888 250,98 Kč

celková bilance méněprací a víceprací bez DPH 3 737 402,61 Kč
12%DPH 448 488,31 Kč
celkem 4 185 890,92 Kč

celkový dopad do ceny díla bez DPH -2 151 240,15 Kč

jiné vlivy (na změnu PD apod.):
Změna má vliv na úpravu PD.

vyjádřeni AD:

vyjádření TDI:
TDI zkompletoval tuto změnu (změnový list) podle podkladů zhotovitele, autorského dozoru, a se souhlasem objenatele a souhlasí se změnou, 
vyjádření objednatele:
Objednatel souhlasí s touto změnou.

další vyjádření:
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Soupis prací

BAK stavební společnost Ing. Radek Mrázek v zastoupení Ing. Jiří Kácovskýza zhotovitele:

22.01.2024

za AD:
Datum: 22.01.2024

Tomáš Valentaza TDI:
Datum: 22.01.2024

Kamil Slezákza objednatele: Město Broumov

Ondřej Marek

12 Datum: 22.01.2024
ostatní:

22.01.2024CSS Naděje Datum:Mgr. Eva Kašparová

Přílohy:
Příloha č.1

 Broum«v 

Ing. Lucie Hurdálková Ph

Broumovské stavební
sdružení s.r.o.______
TEKTUM spol.r.o.

Miroslav Netík v zastoupení Ing. 
Ing. Jiří Svatoň

Datum:
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TEKTUM s.r.o. Trutnov

TEKTUM s.r.o.
Horská 72
541 01 Trutnov
Tel. 499 811 229
e-mail : tektum@tektum.cz

3. ledna 2024

Město Broumov, odbor investic a rozvoje, tř. Masarykova 259, 550 01 Broumov

Pec : Dl) Broumov - Podhledy venkovních teras

Jedná se o venkovní terasy umístěné na jižní dvorní části objektu. Terasy jsou navrženy z ocelové žárově 
pozinkované nosné konstrukce. Jedná se o sloupy, průvlaky, vaznice a vlnitý pozinkovaný' plech. Uživatel požaduje 
doplnění podhledu, aby se zakry l systém vaznic a vlnitých plechů.
Jako nejvhodnější z hlediska konstrukčního, z hlediska životnosti ale i ceny se nám jeví použít podhledový systém 
DEKMETAL- DEKLAMELLA IDEAL.
Šířka lamel je 100 — 300 mm a délka 150 - 6000 mm. Lamely budou použity v šířce 300 mm a délce na šířku celé 
terasy.
Podhled se dodává včetně vlastní nosné konstrukce.
Toto řešení by mělo zajistit trvale stejný vzhled a dlouhodobou životnost podhledu terasy.

S pozdravem

Za AD Stavby:

r.t

architektonicko - inžGnýrč-

Horská 72,7 !1 C t
tel./fax: 3Í1

spot s r. o.
r.anceiáf

Trutnov
229

IČ 474 54 024
DIČ :CZ 474 54 024



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce Domova pro seniory, Jiráskova ul., Broumov - Dodatek č. 6, objekt A

Objekt:
46a - Změna kovového obkladu stěn za kovový podhled terasy

Soupis:
46a-01 - Odpočet kovového obkladu a podhledu

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel: IC: 
DIČ:

Zhotovitel: IC:
DIČ:

Projektant: IC:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

22. 1. 2024

Cena bez DPH -2 944 321,38

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená -2 944 321,38 12,00% -353 318,57

Cena s DPH v CZK -3 297 639,95

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce Domova pro seniory, Jiráskova ul., Broumov - Dodatek č. 6, objekt A

Objekt:
46a - Změna kovového obkladu stěn za kovový podhled terasy

Soupis:
46a-01 - Odpočet kovového obkladu a podhledu

Misto:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 22.1.2024

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -2 944 321,38

□ PSV Práce a dodávky PSV -2 944 321,38

D 767 Konstrukce zámečnické  -2 944 321,38
1 K 767421211 Montáž kovových obkladů stěn m2 -380,000 676,00 -256 880,00
2 M 767491 vnitřní kovový obklad, imitace dřevo m2 -380,000 6 500,00 -2 470 000,00
3 K 76758001 Kovový podhled designový - dodávka a montáž m2 -33,000 6 500,00 -214 500,00

4 K 998767202 Přesun hmot procentní pro konstrukce zámečnické % -29 413,800 0,10 -2 941,38
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce Domova pro seniory, Jiráskova ul., Broumov - Dodatek č. 6, objekt A

Objekt:
46a - Změna kovového obkladu stěn za kovový podhled terasy

Soupis:
46a-02 - Podhledy terasy

Poznámka:

KSO:
Místo:

CC-CZ'
Datum: 22.1.2024

Zadavatel: IC:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Cena bez DPH 793 081,23

DPH základní 
snížená

Základ daně
0,00

793 081,23

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
0,00

95 169,75

Cena s DPH V CZK 888 250,98

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum apodpis: Razítko
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce Domova pro seniory, Jiráskova til., Broumov - Dodatek č. 6, objekt A

Objekt:
46a - Změna kovového obkladu stěn za kovový podhled terasy

Soupis:
46a-02 - Podhledy terasy

Místo: Datum: 22. 1 2024

Zadavatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 793 081,23

D HSV Práce a dodávky HSV 9 298,23

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bouráni 9 291,60

1 K 949101111
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních 
staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové 
podlahy do 1,9 m

m2 116,000 80,10 9 291,60

D 998 Přesun hmot 6,63
2 K 998011002 Přesun hmot HSV t 0,015 442,00 6,63

D PSV Práce a dodávky PSV 783 783,00

D 767 Konstrukce zámečnické 783 783,00
3 K 767500001.R Kovový podhled terasy DEKMETAL- dodávka a 

montáž m2 116,000 6 750,00 783 000,00

4 K 998767202 Přesun hmot procentní pro konstrukce zámečnické % 7 830,000 0,10 783,00
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ZMĚNOVÝ LIST
Rekonstrukce Domova pro seniory, Jiráskova ul., Broumov

reg.č.projektu:
20RGI02-0259 Rozšířeni kapacity Domova pro seniory Broumov, 23RGI02-0211 Rozšířeni kapacity Domova pro 
seniory Broumov - dokončení stavebních prací, 01331 -
013D313002150 Rekonstrukce Domova pro seniory Broumov číslo ZL:

smlouva: SOD ze dne 22.7.2022, Dodatek č.1 ze dne 6.12.2022, Dodatek č. 2 ze dne 30.3.2023, Dodatek
č. 3 ze dne 16.5.2023, Dodatek č. 4 ze dne 24.7.2023, Dodatek č. 5 ze dne 25.10.2023

46bobjednatel: Město Broumov, třída Masarykova 239, 550 01 Broumov

zhotovitel: Společnost Bak-BSS, BAK stavební společnost, a s., Zitenická 871/1, Prosek, 190 00 Praha 9, ICO:28402758
Broumovské stavební sdružení s.r.o., U Horní Brány 29, 550 01 Broumov IČO:46504303

název ZL: Zrušení kovového obkladu stěn na chodbách
dotčené st. 
objekty:

NOVÉ ÚPRAVY OBJEKTU B

předmět změny:

Předmětem změny je zrušení designových kovových prvkůobkladů stěny v rámci nezbytnosti na části objektu B.

zdůvodnění nezbytnosti změny:
V rámci celkové revize projektové dokumentace a po konzultaci s dotčenými orgány HZS a KHS dospěl k závěru, že navržený kovový obklad stěn 

imitující dřevěnou traláž je z pohledu udržitelnosti a bezpečnosti provozu zcela zbytný designový prvek. V této souvislosti oslovil zhotovitele a předložení 

změnového výkazu výměr, který vyjmutí kovového obkladu zohlední s v soupisu prací, který TDS zkontroloval a doporučil objednateli k jeho přijetí. Na 

této části objektu nejsou nezbytně nutné zámečnické konstrukce, které by svým charakterem umožňovali nahrazení designových prvků za prvky nezbytné 

nutné pro funkční využití objektu. Z tohoto důvodu se objednatel přiklonil k celkové revizi kovového obkladu bez náhrady. Tato změna generuje méně 

práce a je nyní zohledněna v revidované dokumentace pro změnu stavby před dokončením.______________
zdůvodnění nepředvídatelností změny:
Objednatel s náležitou péčí řádného hospodáře nechal zpracovat projektovou dokumentaci ve stupni provádění projektové dokumentace. V rámci 
zahájení stavební prací navrženého předmětu díla byl zjištěn rozsáhlý nesoulad navrženého řešení a stávajícího stavu objektu, tedy bylo nevyhnutelné 
zajištění celkové revize projektové dokumentace v příslušném stupni. V této souvislosti byl objednatel upozorněn generálním projektantem zpracovávající 
revizi projektové dokumentace na zbytné prvky kovového obkladu na chodbách, jež jsou navrženy jako imitace dřeva. Z hlediska bezpečnosti pohybu 
osob se sníženou pohyblivostí a údržby se tyto prvky jeví jako zbytné. Jelikož v této části se nenavrhují opatření nezbytně nutná jako zámečnické 
konstrukce či svým charakterem by nahrazovaly tyto designové prvky, se objednatel s péčí řádného hospodáře přiklání k jejich odstraněni z návrhu a 
výkazu výměr. Jedná o prvky, které plní funkci pouze designové, nenarušují celkovou koncepci objektu a jedná se tedy o ekonomicky výhodnějším řešení 
se značnými úsporami finančních prostředků na prvky nezbytně nutné k provedení. Zhotovitel předložil změnový výkaz výměr, který potvrdil ekonomicky 
výhodnější řešení jež je plně v souladu s péčí řádného hospodáře jednající v souladu s ZZVZ (zákona 134/2016 v aktuálně platném znění) §222, odst.4. 
Tato změna generuje méně práce ale jedná se o ekonomicky výhodnější řešeni a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Nelze oddělit a samostatně zadat dle §222 odst 4, samostatné zadání by bylo 
neekonomické a vzhledem k provázanosti jednotlivých činností i technicky neřešitelné a způsobilo by objednateli značné obtíže v samotném provedení.

zařazení změny dle ZZVZ:
§222, odst. 4, Předpokládá se, že změna generuje méněpráce

vliv na termín dokončení:
Nemá vliv na termín dokončeni.

méněpráce bez DPH
12%DPH
celkem

232 429,2
387 891,50

3 620 320,70

KČ
Kč
Kč

vícepráce bez DPH 0,00 Kč
12%DPH 0,00 Kč
celkem 0,00 Kč

celková bilance méněprací a víceprací bez DPH 3 232 429,20 Kč
12%DPH 387 891,50 Kč
celkem 3 620 320,70 Kč

celkový dopad do ceny díla bez DPH -3 232 429,20 Kč

jiné vlivy (na změnu PD apod.j:
Změna má vliv na úpravu PD.

vyjádření AD:

vyjádření TDI:
TDI zkompletoval tuto změnu (změnový list) podle podkladů zhotovitele, autorského dozoru, a se souhlasem objenatele a souhlasí se změnou, 

vyjádření objednatele:
Objednatel souhlasí s touto změnou.

další vyjádřeni:

Přílohy:
Příloha č.1 Soupis práci
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BAK stavební společnost Ing. Radek Mrázek v zastoupení Ing. Jiří Kácovskýza zhotovitele:

Datum: 22.01.2024

za AD:

Datum: 22.01.2024

za TDI:
22.01.2024Datum:

Město Broumov Kamil Slezákza objednatele:

Ondřej Marek

JI 22.01.2024Ing. Lucie Hurdálková Pb- Datum:
ostatní:

Mgr. Eva Kašparová Datum: 22.01.2024CSS Naděje

mov 

Broumovské stavební 
sdružení s.r.o.
TEKTUM spol.r.o.

Miroslav Netík v zastoupení Ing. Vladimír Kufléra 
Ing. Jiří Svatoň

Tomáš Valenta
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce Domova pro seniory, Jiráskova ul., Broumov - Dodatek č. 6, objekt B

Objekt:
46b - Zrušení kovového obkladu stěn na chodbách

Poznámka:

KSO: 
Místo:

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

13. 10. 2023

Cena bez DPH -3 232 429,20

Základ daně Sazba dané Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená -3 232 429,20 12,00% -387 891,50

Cena s DPH V CZK -3 620 320,70

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce Domova pro seniory, Jiráskova ul., Broumov - Dodatek č. 6, objekt B

Objekt:
46b - Zrušení kovového obkladu stěn na chodbách

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum:

Projektant: 
Zpracovatel:

13. 10. 2023

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -3 232 429,20

D PSV Práce a dodávky PSV -3 232 429,20

D 767 Konstrukce zámečnické -3 232 429,20
4 K 767421211 Montáž kovových obkladů stěn m2 -450,000 676,00 -304 200,00
5 M 767491 vnitřní kovový obklad, imitace dřevo m2 -450,000 6 500,00 -2 925 000,00

7 K 998767202 Přesun hmot procentní pro konstrukce zámečnické % -32 292,000 0,10 -3 229,20
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